



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 182 DI DATA 13 Marzo 2018

OGGETTO:

Autorizzazione all'approvazione della prima perizia di variante relativa al progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della copertura, delle terrazze e dei serramenti del Sacrario di Catel Dante di Rovereto - p.ed. 502 e p.f. 460 in C.C. Lizzana. CUP C78I13000080003

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con determinazione n. 1223 di data 11.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura, delle terrazze e dei serramenti del Sacrario di Catel Dante di Rovereto - p.ed. 502 e p.f. 460 in C.C. Lizzana per un importo complessivo pari ad Euro 678.455,59.=.

Successivamente è emersa la necessità di modificare il progetto esecutivo e nello specifico il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m .

In particolare, considerando la particolarità del bene tutelato e la complessità delle lavorazioni previste in progetto, è stata valutata l'opportunità di garantire un più adeguato livello di sicurezza in cantiere mediante la previsione di ulteriori presidi; inoltre, per garantire una migliore funzionalità durante la gestione del cantiere, è stata prevista la realizzazione di pannelli informativi.

E' necessario, quindi, apportare le conseguenti modifiche al quadro economico previsto nella determinazione n. 1223 di data 11.12.2017 aumentando l'importo relativo agli oneri della sicurezza ed inserendo la spesa per l'installazione dei pannelli informativi.

Per effetto della perizia di variante, elaborata ai sensi dell'articolo 51 comma 4 della L.P. 26/93, il quadro economico di progetto risulta così modificato:

A. LAVORI	Progetto	Variante 1	Differenza
A.1 importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	Euro 442.593,65	Euro 442.593,65	
A.2 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 35.689,20	Euro 53.249,92	Euro 17.560,72
Totale	Euro 478.282,85	Euro 495.843,57	
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 Imprevisti al 10%	Euro 47.828,29	Euro 49.584,36	Euro 1.756,07
B.2 Lavori di sistemazione dell'area esterna di pertinenza del sacrario e rimozione pianta schiantata nei pressi trincee	Euro 20.000,00	Euro 20.000,00	
B.3 Manutenzione urgente del portale principale in	Euro 10.000,00	Euro 10.000,00	

pietra			
B.4 Realizzazione di pannelli informativi		Euro 1.000,00	Euro 1.000,00
Totale	Euro 77.828,29	Euro 80.584,36	
C. ONERI FISCALI			
IVA al 22% su lavori e somme a disposizione	122.344,45	126.814,14	Euro 4.469,69
IMPORTO TOTALE (A + B + C)	Euro 678.455,58	Euro 703.242,07	Euro 24.786,48

L'incremento di spesa, pari ad Euro 24.786,48, derivante dal presente provvedimento, trova copertura sul capitolo 356710 dell'esercizio finanziario 2018.

L'affidamento di quanto previsto alla voce B4), "Realizzazione di pannelli informativi", avverrà mediante il sistema della diretta amministrazione ai sensi dell'art. 52 della Legge provinciale 10.09.1993, n. 26 e dell'art. 176, comma 1 lett. c) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.

In considerazione del carattere improcrastinabile dei lavori, si ritiene necessario autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'articolo 46 della legge provinciale 26/93.

Per quanto non diversamento previsto dal presente provvedimento, rimangono ferme le disposizioni previste nella determinazione n. 1223 di data 11/12/2017.

Tutto ciò premesso:

- vista la determinazione del Dirigente n. 1223 di data 11/12/2017;
- vista la perizia di variante prot. n. 140932 di data 7/3/2018;
- visto il documento di programmazione settoriale approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1506 del 22/9/2017, modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1824 di data 10 novembre 2017, che prevede nella sezione nuovi interventi la voce "Rovereto, Sacratio militare Colle di Castel Dante" al capitolo 356710;
- visto l'articolo 51 della L.P. 26/93;
- visto il d. lgs. 23/6/2011 n. 118;
- vista la L.P. 14/9/1979 n. 7;
- visto il D.P.G.P. 26/3/1998 n. 6-78/Leg;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la prima perizia di variante prot. n. 140932 di data 7/3/2018 relativa al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura, delle terrazze e dei serramenti del Sacario di Catel Dante a Rovereto - p.ed. 502 e p.f. 460 in c.c. Lizzana, che ridetermina il quadro economico come indicato nelle premesse;
2. di autorizzare l'affidamento di quanto previsto alla voce B4) del quadro economico, "Realizzazione di pannelli informativi", mediante il sistema della diretta amministrazione ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/93 e dell'art. 176, comma 1 lett. c) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.
3. di autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'articolo 46 della legge provinciale 26/93;
4. di prenotare la maggiore spesa di euro 24.786,48, derivante dal presente provvedimento, sul capitolo 356710 dell'esercizio finanziario 2018.
5. di dare immediata esecutività al presente provvedimento, come consentito dall'articolo 8, comma 4, del D.P.G.P. 26/3/1998 n. 6-78/Leg..

Non sono presenti allegati parte integrante

IL SOPRINTENDENTE
Franco Marzatico