



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
0461.496444 – 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

SITO INTERNET

Trento, 6 SET. 2013

Prot. n. S1711/2013/48415/3.5/429-13
(da citare interamente nella risposta)

“LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA FERROVIA TRENTO – MALE’ – MARILLEVA DA MARILLEVA 900 A MEZZANA”.

NOTA DI CHIARIMENTI

Si riportano di seguito i quesiti/ricieste formulati da alcune imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto e le relative risposte comunicate Trentino Trasporti Spa:

1. Quesito

Al punto 3.2.1 “Riduzione di tempi di esecuzione delle diverse fasi” del fascicolo “Criteri di valutazione delle offerte” vengono indicati i seguenti tempi di esecuzione lavori:

- ultimazione di tutti i lavori = 900 giorni;
- Milestones M1 = 365 giorni;
- Milestones M2 = 545 giorni;

i giorni sono comprensivi di ferie contrattuali e giorni di andamento stagionale sfavorevole questi ultimi quantificati in 120 giorni.

Considerato che, al momento, non si è a conoscenza della data di inizio lavori, si chiede come questi 120 giorni debbano essere valutati nel conteggio della riduzione del tempo per le Milestone M1 e M2.

Risposta:

1. Nel tempo contrattuale sono comprese le ferie contrattuali (3 interruzioni di 15 giorni naturali e consecutivi per ferie estive) ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in due interruzioni invernali, per complessivi giorni 120 naturali e consecutivi.

Nei tempi stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto per le Milestones M1 e M2 (rispettivamente 365 e 545 giorni naturali e consecutivi), non sono ricompresi, nemmeno parzialmente, i tempi per ferie e andamento stagionale sfavorevole e quindi sono da intendersi al netto dei giorni per ferie e andamento stagionale sfavorevole.

I concorrenti, nel Cronoprogramma, dovranno rappresentare convenzionalmente i 120 giorni naturali e consecutivi di ferie contrattuali e andamento stagionale sfavorevole previsti dal Capitolato, in blocco, in

coda al cronoprogramma di tutte le attività lavorative, al fine della valutazione omogenea dei tempi di realizzazione offerti.

Ai fini della firma del contratto l'Appaltatore dovrà poi predisporre e consegnare al RUP il cronoprogramma economico dei lavori presentato in sede di offerta aggiornato dal punto di vista temporale alla data presunta di consegna dei lavori indicata dal Committente, con rappresentazione e distribuzione puntuale dei giorni naturali e consecutivi di ferie e andamento stagionale sfavorevole previsti dal Capitolato, all'interno delle diverse Milestones, WBS e WP; resta inteso che la durata contrattuale delle Milestones 1 e 2 sarà quindi effettivamente quella offerta dal Concorrente in sede di gara maggiorata dei giorni naturali e consecutivi di ferie e andamento stagionale sfavorevole che derivano dal cronoprogramma aggiornato alla data di inizio dei lavori e ricompresi nelle diverse fasi.

2. Quesito

Si chiede se sia possibile avere i file dwg dei seguenti elaborati:

ET 111 000 01 01 Planimetria stato di progetto;

ET 230 000 01 01 Planimetria stato di fatto

ET 322 010 01 00 Viadotto planimetria prospetti sezioni

Computo metrico estimativo

Risposta:

Si ritiene di non accogliere la richiesta.

PF/RR

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -