



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti
Ufficio gare

SITO INTERNET

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
☎ 0461.496444 – ✉ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

Trento, **15 OTT. 2014**

Prot. n. S171/2014/**546524** /3.5/785
(da citare interamente nella risposta)

OGGETTO: gara d'appalto per l'affidamento dei "LAVORI NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME".

NOTA DI CHIARIMENTI E SOSTITUZIONE ELABORATI PROGETTUALI

Si riportano di seguito i quesiti formulati da due imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto e le relative risposte fornite dal competente Comune di Castello – Molina di Fiemme con nota d.d. 13/10/2014 (ns prot. n. PAT/RFS-13/10/2014-0542885):

Quesito 1)

...facendo riferimento al crono programma **E.T.140.02** si evince che i giorni naturali e consecutivi previsti per realizzare l'intera opera sono **571** (compresi inizio e fine lavori) come da tabella allegata:

inizio lavori 02/03/2015
fine lavori 22/09/2015

mar-15	30 gg
apr-15	30 gg
mag-15	31 gg
giu-15	30 gg
lug-15	31 gg
ago-15	31 gg
set-15	30 gg
ott-15	31 gg
nov-15	30 gg
dic-15	31 gg
gen-16	31 gg
feb-16	29 gg
mar-16	31 gg
apr-16	30 gg

mag-16	31 gg
giu-16	30 gg
lug-16	31 gg
ago-16	31 gg
set-16	22 gg

totale
571 GIORNI

Visto che a pag 2 del bando si parla di un termine di esecuzione dei lavori pari a **550 giorni naturali e consecutivi** siamo a chiedere su quale numero la sottoscritta impresa dovrà effettuare il ribasso temporale.

Si evidenzia inoltre che a pag 3 del PSC elaborato ER 420.05 si parla di durata presunta dei lavori pari a 625 giorni naturali e consecutivi.

Risposta

La base su cui effettuare il ribasso temporale sono i 550 giorni naturali e consecutivi, come chiaramente esposto nel documento "Criteri di valutazione delle offerte" a pag. 14 nonché schema di dichiarazione di cui all'allegato 3 del documento "Criteri di valutazione delle offerte - allegati" (nonché all'articolo 10 del Capitolato speciale di appalto, come riportato nel bando di gara).

A pagina 3 della relazione tecnica del piano della sicurezza, dove viene indicata una durata dei lavori pari a 625 gg, viene riportato il modello per la notifica preliminare da presentare ad inizio lavori e pertanto i dati in esso riportati non sono di tipo progettuale ma esemplificativi e vanno sicuramente aggiornati al momento.

I tecnici incaricati hanno pertanto provveduto ad aggiornare i seguenti documenti tenendo ferma la durata dei lavori in 550 gg naturali e consecutivi:

- Cronoprogramma dei lavori: si sostituisce il file "E.T.140.02 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.pdf" con il file "E.T.140.02 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI aggiornato 10ott14.pdf"
- Diagramma di Gant del Piano della sicurezza: si sostituisce il file "ER 420.25 Diagramma di Gantt.pdf" con il file "ER 420.25 Diagramma di Gantt aggiornato 10ott14.pdf";
- Schede delle lavorazioni, delle macchine e attrezzature: si sostituisce il file "ER 420.10 - Schede delle lavorazioni ,delle macchine e attrezzature.pdf" con "ER 420 10 - Schede delle lavorazioni ,delle macchine e attrezzature aggiornato 10ott14.pdf".

Quesito 2)

In merito all'elemento di valutazione **1.4.2 – programma esecutivo dei lavori:**

È possibile presentare l'elaborato *Programma esecutivo dei lavori* su più pagine per favorirne l'impaginazione e la leggibilità, pur rispettando le indicazioni del capitolo 2.2.5.2 dei *criteri di valutazione delle offerte*? Per esempio, può essere accettato il diagramma di Gantt e il Pert su 3 formati A1? Ci sono formati vincolanti?

Confrontando il programma lavori a base di gara con la WBS matriciale, mancano alcune corrispondenze. In particolare:

- o La WP 2.03.03.B.5 *Orditura portante in legno lamellare – Palestra terra*, non compare nel cronoprogramma
- o Le lavorazioni *Connessioni per strutture in legno – B.3. Primaria primo, B.5. Palestra terra* sono indicate in cronoprogramma ma non nella WBS
- o La lavorazione *Imp. Elettrico - cavidotti – B.1. Primaria interrato* è indicata in cronoprogramma ma non nella WBS
- o La lavorazione *Imp. Elettrico - cavi – C.2. Sistemazioni esterne* è indicata in cronoprogramma ma non nella WBS
- o La lavorazione *Imp. Elettrico – apparecchi di illuminazione – C.2. sistemazioni esterne* è indicata in cronoprogramma ma non nella WBS

Si richiede se viene valutato come modifica di dettaglio alla WBS matriciale (e quindi modifiche non consentite dai *criteri di valutazione delle offerte*) l'inserimento delle lavorazioni mancanti sia nella WBS esplosa, sia nel cronoprogramma predisposto dal Concorrente. In caso affermativo, si richiede se hanno prevalenza i WP della WBS matriciale per l'elaborazione del nuovo cronoprogramma, o le attività contenute nel cronoprogramma a base di gara.

Risposta

Per la presentazione del Programma esecutivo dei lavori non sono previsti formati vincolanti.

Come specificato al punto *2.2.5.2. 1.4.2. – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI*, il Programma esecutivo dei lavori, presentato dai concorrenti, dovrà essere coerente con i contenuti della WBS e rispetto alla WBS di progetto sono consentite, motivatamente, modifiche di dettaglio al 4° livello.

Il Programma esecutivo dei lavori, presentato dai concorrenti, deve essere costituito da WBS e diagrammi di Gantt e Pert. Il concorrente dovrà rielaborare il cronoprogramma, integrando quanto posto a base di gara, a partire dall'organizzazione della WBS, che costituisce la scomposizione prevalente dell'intero progetto.


Sulla base di quanto segnalato il progettista ha provveduto ad aggiornare il cronoprogramma eliminando le divergenze con le WBS, fermo restando che si ritiene comunque avere sempre prevalenza quanto contenuto nei WP della WBS.

Si sostituisce dunque il file "E.T.140.02 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.pdf" con il file "E.T.140.02 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI aggiornato 10ott14.pdf".

Alla luce di quanto comunicato dal competente Comune di Castello – Molina di Fiemme, si provvede pertanto a pubblicare sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it i seguenti nuovi elaborati,

aggiornati al 10 ottobre 2014, che sostituiscono le precedenti versioni contenute nel CD ROM già in possesso/a disposizione dei concorrenti:

- "E.T.140.02 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI aggiornato 10ott14.pdf"
- "ER 420 25 Gantt .MX1 aggiornato 10ott14.pdf"
- "ER 420 10 Schede .MX1 aggiornato 10ott14.pdf".



IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -