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COMUNE DI ZAMBANA PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 122/2017
DELLA GIUNTA COMUNALE

Ongetto: “Lavori di sopraelevazione ed ottimizzazione della distribuzione interna con
recupero del sottotetto della caserma dei vigili del fuoco volontari di Zambana®.
Esame modifiche tecniche ed integrazioni al progetto esecutivo e del quadro
economico dell’Opera.

CUP ES86D17000140007. Codice Indizione Gara 72387548C4.

L'anno duemiladiciassette, addi dodici del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito
di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si & convocata la Giunta comunale.

PRESENTI .ASSENTI GIUSTIFICATI
Renato Tasin X
Castellan Katia X
Cova Tullio X
Dallaserra Vanda X
Filippozzi Christian X

Assiste il Segretario comunale Sig. Adriano Bevilacqua.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig. Renato Tasin nella sua qualita di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



DELIBERAZIONE N. 122/2017

OGGETTO: “Lavori di sopraelevazione ed ottimizzazione della distribuzione interna con
recuperc del sottotetto della caserma dei vigili del fuoco volontari di Zambana®.
Esame modifiche tecniche ed integrazioni al progetto esecutivo e del quadro
economico dell’Opera.

CUP E86D17000140007. Codice Indizione Gara 72387548C4.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C,,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, N. 3/L, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto:

= dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarita tecnico-amministrativa;

= dal Responsabile del Servizio di ragioneria in ordine alla sola regolarita contabile.

Premesso che;

con I’art. 21 bis della L.P. 22 agosto 1988, nr. 26, introdotto dalla L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 (legge
finanziana per il 2015), & stato stabilito che la CASSA PROVINCIALE Antincendi possa utilizzare
risorse del proprio bilancio per concedere contributi per la manutenzione straordinaria o I’adeguamento
tecnico delle caserme esistenti dei corpi dei vigili del fuoco volontari;

- con deliberazioni della Giunta provinciale nr. 1102 del 29 giugno 2015 e n. 1107 del 6 ottobre 2015, con
le quali si sono stabiliti il tetto di spesa massima ammissibile per tutte le nuove caserme che erano state
ammesse a finanziamento, e gli interventi ammissibili di manutenzione straordinaria o di adeguamento
tecnico delle caserme esistenti, nonché i tempi, i contenuti e le modalita di presentazione delle domande
di contributo;

- la caserma del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Zambana, di proprieta dell’ Amministrazione
comunale & stata costruita negli anni 90, mostrando attualmente degli evidenti limiti sia funzionali che
dimensionali in quanto nel corso degli anni 1’organico, nonché il parco mezzi e le attrezzature in
dotazione, sono progressivamente aumentati.

- Considerata 1’opera nel suo complesso e ritenuto di affidare tale incarico ad un qualificato professionista
esterno, mediante un confronto concorrenziale contattando a tal fine 3 (tre) liberi professionisti che hanno
espresso la propria disponibilita ad espletare I’incarico in questione, formulando all’Amministrazione
un’offerta basata su uno sconto riservato sull’onorario computato sulla base del citato D.M. 143/2013
(tariffa professionale). Con provvedimento giuntale nr. 106 del 4 agosto 2016 I’ Amministrazione
disponeva di conferire al tecnico ingegnere Roberto Boller della Societa di ingegneria “Ingegneri
Consulenti s.r.l.” con sede in Trento, iscritto al n® 1216 dell’Albo degli Ingegneri della provincia di
Trento, P’incarico professionale inerente alla progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento
alla sicurezza in fase di progettazione, relazione energetica, Pratica antincendio e relazione
acustica, relativamente ai “Lavori di sopraelevazione ed ottimizzazione della distribuzione interna con
recupero del sottotetto della caserma dei vigili del fuoco volontari di Zambana™; CODICE CIG:
Z871AE287A.

- Il progetto definitivo, redatto a firma dell’ing. Roberto Boller, in data settembre 2016 ed acquisito a
protocollo in data 21 settembre 2016 (prot. nr. 5035), composto da Relazione tecnica del progetto,
documentazione fotografica, Relazione geologica tecnica (firma del geologo Rinaldo Bussola), nr. 5
tavole di progetto, relazione tecnica energetica ex legge — 10/91 e s.m.i,, Quadro economico, elenco
descrittivo delle voci, Elenco prezzi unitari, Computo metrico e Computo metrico estimativo, mette in
evidenza una spesa complessiva di €uro 362.313,87.=
La finalita del progetto definitivo aveva I'obbiettivo di soddisfare le sopraggiunte esigenze del Corpo
Volontario dei Vigili del Fuoco di Zambana in quanto nel corso degli anni sono progressivamente
aumentati sia I’organico che il parco mezzi e le attrezzature in dotazione; inoltre in merito
all’arruolamento volontari, come in alire realtd consolidate, l'organico effeitivo vanta ora la
rappresentanza femminile.

Conseguentemente si rende necessario, sia aumentare la superficie destinata al ricovero di attrezzature e
mezzi, come pure individuare dei locali ad uso servizio/spogliatoi, divisi fra maschi e femmine.

La soluzione progettualmente individuata & quella di convertire gli spazi del piano terra ora destinati a
sala riunioni e sala radio, rispettivamente in parcheggio interno, in deposito attrezzature e spogliatoio; i
servizi igienici maschile e femminile per gli effettivi del Corpo rimarranno collocati a piano terra per



ragioni di comodita e velocita di gestione delle emergenze.

Con I’intervento di sopraelevazione dell’edificio, sara possibile rendere agibile il sottotetto, attualmente
destinato a volume tecnico, per realizzarvi sia i locali venuti meno al piano terra, ma anche gli spogliatoi
ed i servizi igienici maschile e femminile per gli allievi del corpo volontario.

L’intervento prevede la realizzazione di una scala esterna per accesso al primo piano dove saranno
collocate la sala radio, la sala riunioni per circa 30 posti, un ufficio adibito a segreteria, un ufficio del
comandante, una piccola foresteria con circa 2 posti letto.

La nuova distribuzione interna con le varie destinazioni d’uso, prevista progettualmente, permettera di
separare le zone di manovra, manutenzione, ricovero mezzi e logistica, dagli ambienti destinati ad uffici,
sale e spogliatoi degli allievi.

Il citato progetto definitivo, ha ottenuto favorevole parere igienico — sanitario dalla Azienda
provinciale per i servizi sanitari (riferimento Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanita
Pubblica Centro Nord prot. nr. 0130551/1X.2.3. 390-2016 del 19 settembre 2016) ed & stato trattato nella
seduta della Commissione Edilizia comunale in da 22 settembre u.s., la quale ha espresso parere
favorevole di conformita urbanistica.

Valutata  la completezza degli elaborati prodotti, accertato che non necessita 1’acquisizione di
ulteriori pareri e nulla-osta previsti dalla vigente normativa a corredo del progetto stesso e ritenuto, il
progetto definitivo in argomento meritevole di approvazione dal punto di vista tecnico-economico e
preso atto che 1’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilitd, urgenza ed
indifferibilita, ai sensi dell’art. 18 della L.p. 10.09.1993 nr. 26, con provvedimento nr. 129 del 23
settembre 2016, la Giunta comunale ha disposto di approvare — in linea tecnica - il progetto
definitive per i “Lavori di sopraelevazione ed ottimizzazione della distribuzione interna con recupero del
sottotetto della caserma dei vigili del fuoco volontari di Zambana” p.ed. 349 C.C. Zambana I°, redatto
dall’ing. Roberto Boller con studio a Trento nell’importo complessivo di € 330.000,00.= di cui €
234.586,12.= quali somme a base d’asta € 14.413,88.= quali oneri per la sicurezza ed € 81.000,00.= per
somme a disposizione dell’ Amministrazione.

In esecuzione a quanto sopra con lettera prot. nr. 5144/P del 27 settembre 2016, & stata inoltrata al
Servizio Antincendi e Protezione Civile — Cassa Provinciale Antincendi istanza per ammissione a
finanziamento intervento ai sensi della L.P. 26 del 22 agosto 1988 (riferimento art. 21 bis, comma 3).

Con nota del 10 novembre 2016 (prot. nr. 0596348), ¢ stata richiesta della documentazione integrativa dal
Servizio Antincendi e Protezione Civile — corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento relativamente
ad alcuni elaborati progettuali, puntualmente richieste d’ufficio al Tecnico incaricato della progettazione
esecutiva con nota prot. 6115/P dell’11 novembre 2016.

Il Tecnico incaricato della progettazione definitiva dell’opera ha quindi apportato le necessarie modifiche
agli elaborati del progetto definitivo depositato integrando la progettazione definitiva con i seguenti
elaborati progettuali:

- TAVOLA 01 revisione 01 — Piante - Stato di fatto, progetto e raffronto;
-  TAVOLA 02 revisione 01 — Sezione A-A e B-B - Stato di fatto, progetio e raffronto;
- Relazione tecnica del progetto — integrazione.

Sostanzialmente sono state apportate al progetto definitivo depositato delle lievi modifiche ed in
particolare:

¢ la realizzazione di un locale disimpegno, dotato di impianto di ventilazione forzata, al piano terra tra
autorimessa ed altri locali (spogliatoio maschile, femminile, servizi igienici);

¢ leporte di comunicazione tra autorimessa e locali a diversa destinazione, avranno una resistenza al
fuoco EI120.a

In merito agli elaborati integrativi del progetto definitivo, inoltrati dal professionista all’ Amministrazione
comunale in data 14 novembre u.s., gli stessi hanno ottenuto parere favorevole di conformita urbanistica,
quale variante interna ai sensi dell’articolo 94 della Lp. 15/2015 (come da nota prot. nr. 6223.6.5 di data
odierna). '

Con successivo provvedimento giuntale nr.168 del 17 novembre 2016, I’ Amministrazione disponeva
di integrare e modificare come di seguito precisato, gli elaborati tecnici del progetto definitivo dei
“lavori di sopraelevazione ed ottimizzazione della distribuzione interna con recupero del sottotetto della
caserma dei vigili del fuoco volontari di Zambana” p.ed. 349 C.C. Zambana I°”, approvato con
deliberazione giuntale nr. 129, dd. 23.09.2016, cosi come richiesto con nota del 10 novembre 2016 (prot
nr. 0596348}, dal Servizio Antincendi e Protezione Civile — corpo permanente dei Vigili del Fuoco
Trento:

a) TAVOLA 01 revisione 01 - Piante - Stato di fatto, progetto e raffronto;



b) TAVOLA 02 revisione 01 — Sezione A-A e B-B - Stato di fatto, progelto e raffronto;
¢) Relazione tecnica del progetto — integrazione.

Come da elaborati tecnici che, pur non allegati, costituiscono parte integrante sostanziale della presente
deliberazione,

In seguito, venne inoltrata al Servizio Antincendi e Protezione Civile — Cassa Provinciale
Antincendi con nota prot. n. M142-6255/P di data 18 novembre 2016, la documentazione
integrativa e la copia della deliberazione giuntale nr. 168 di data 17 novembre 2016 relativa all’esame
delle modifiche tecniche ed integrative del progetto definitivo approvato con deliberazione della giunta
Comunale nr. 129 di data 23 settembre 2016.

In esecuzione alla deliberazione giuntale nr. 168/2016 con lettera prot. ar. 6255/P del 18 novembre
2016, & stata inoltrata al Servizio Antincendi e Protezione Civile — Cassa Provinciale Antincendi
istanza la documentazione integrativa richiesta per ammissione a finanziamento intervento ai sensi
della L.P. 26 del 22 agosto 1988 (riferimento art. 21 bis, comma 3).

Con nota del 20 dicembre 2016 (prot. nr. 698332), & stato comunicato dal Servizio Antincendi ¢
Protezione Civile — Cassa Provinciale Antincendi, quanto disposto con deliberazione del consiglio di
amministrazione della cassa Provinciale Antincendi n. 147 di data 12 dicembre 2016 relativamente
alla concessione del contributo di €uro 255.000,00.0 pari all’85% della spesa ammessa di €uro
300.000,00.= per P’esecuzione dei lavori di adeguamento della caserma dei Vigili volontari del
fuoco di Zambana.

Il progetto esecutive predisposto nel corso del mese di marzo 2017 dall’ingegnere incaricato Roberto
Boller, prevede una spesa complessiva pari ad €uro 380.000,00.= di cui €uro 279.462,32.= quali somme
a base d’asta €uro 14.992,23.= quali oneri per la sicurezza ed €uro 85.545,45.= per somme a disposizione
dell’ Amministrazione.

Premesso che il progetto esecutive da approvare nasce dal bisogno del corpo dei Vigili del Fuoco
volontari di Zambana di poter svolgere la loro attivita di servizio antincendio in adeguate condizioni
igienico sanitarie e di sicurezza, ricordato che la caserma attuale costruita negli anni '90, mostra degli
evidenti limiti sia funzionali che dimensionali;

considerato che |’obbiettivo di tutti gli interventi previsti dal progetto & I’adeguamento funzionale della
caserma alle reali esigenze di utilizzo e gestione dei mezzi, oltre all’adeguamento degli spazi ai requisiti
minimi funzionali previsti dagli standard, nel rispetto della normativa di servizi antincendi L.P. 22
agosto 1988, nr. 26;

dato atto, infine, che, I’aumento volumetrico previsto {circa 470 metri cubi rispetto ai circa 2500 metri

cubi esistenti permettera una nuova superficie agibile, ex sottotetto tecnico, pari a circa 230 metri

quadrati), soddisfa le esigenze funzionali dell’intera struttura, sia per la parte di parcamento € manovra
dei mezzi, sia per la parte uffici, sala operativa e spogliatoi;

sinteticamente gli interventi previsti si possono riassumere in:

e a piano terra si realizzeranno due servizi igienici (maschi/femmine/disabili) e gli spogliatoi per gli
effettivi (maschi e femmine separati, un magazzino/officina e I’aumento della superficie destinata ad
autorimessa rendera possibile il ricovero di tutti i mezzi in dotazione al corpo ed agevoli manovre di
entrata ed uscita dalla caserma con i mezzi;

o Ja realizzazione di una scala esterna per accesso al primo piane (attuaimente destinato a “volume
tecnico™), dove sara realizzato un nuovo involucro edilizio conforme alle vigenti normative in materia
di efficienza energetica, saranno quindi realizzate pareti perimetrali cieche in blocchi di laterizio
porizzato, isolate con sistema a cappolto ed i serramenti esterni sono previsti con profili a taglio
termico e vetrate isolanti (doppio vetro).

Sara integralmente demolita e ricostruita la copertura della caserma cambiandone contestualmente

la conformazione, passando da un geometria a due falde ad una geometria a falda unica con pendenza
variabile. La variabilitd della pendenza e la parziale conformazione a “botte” della copertura nonché
la sua sopraelevazione consentird di ottenere le altezze interne utili alla migliore fruibilitd del
sottotetto ed il nuovo manto di copertura € previsto in lamiera di alluminio vemiciato, aggraffata.
Nella nuova zona sottotetto potranno quindi essere collocate la sala radio (sopra I’ingresso della
rimessa dei mezzi, consentendo I’agevole e completa supervisione dall’alto delle manovre da parte
dell’operatore), un piccolo spazio (foresteria con due posti letto) utile per la gestione di situazioni
d’emergenza, gli spogliatoi per gli allievi (maschi e femmine), due servizi igienici (maschi e
femmine/disabili}, un’area ristoro completa di cucina, ufficio del comandante e segreteria ed una sala
che, opportunamente attrezzata, potra ospitare riunioni di servizio, programmazione ed
aggiornamento in considerazione che la stessa potra accogliere 30 persone.
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Infine si rende necessario adeguare alle vigenti normative I’impianto elettrico, I’impianto idrico
sanitario e I’ impianto antincendio.

L’importo dei lavori a base d’asta ed imprevisti sono stati ridotti dell’8% rispetto al prezziario PAT
2012 come previsto dalla Legge Provinciale dd. 30 dicembre 2014, n. 14 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento
(Legge Finanziaria Provinciale 2015) ai sensi di quanto previsto all’art.43.

Inoltre progettualmente, in considerazione della collocazione del cantiere, della sua logistica e della
natura dell’intervento i prezzi di riferimento sopra determinati, sono stati ribassati con un ulteriore
sconto uniforme del 6%, cosicché i prezzi assunti a riferimento per la stima dell’importo dei lavori
corrispondono quindi a quelli del prezziario PAT 2014 ridotti prima dell’8% poi del 20% per le opere
edili e del 30% per gli impianti, ovvero ridotti di una percentuale complessiva del 29,60% per le opere
edili e del 40,40% per gli impianti.

Il progetto esecutivo, redatto a firma dell’ing. Roberto Boller, in data marzo 2017 (aggiornato al 19
aprile 2017) ed acquisito a protocollo in data 20 aprile 2017 (prot. nr. 1832/A), composto dagli
elaborati tecnico amministrativi, del territonio, settoriali e di sicurezza di cui all’allegato *elenco
elaborati”, mette in evidenza una spesa complessiva di €uro 380.000,00.= dei quali €uro 294.454,55.=
per lavori (compresi oneri generali e specifici della sicurezza ed €uro 85.545,45.= per somme a
disposizione dell’ Amministrazione.

11 citato progetto esecutivo & stato trattato nella seduta della Commissione Edilizia comunale in da
05 aprile u.s., Ia quale ha espresso parere favorevole di conformiti urbanistica (riferimento punto
1) del verbale della Commissione edilizia Comunale prot. 1607 del 07/04/2017).

Accertato che il progetto di cui all’oggetto, completo di tutti gli elaborati come prescritto dall’All. C del
D.P.P. 11 maggio 2012, nr. 9-84/Leg. e che non necessita I’acquisizione di ulteriori pareri e nulla-osta
previsti dalla vigente normativa a corredo del progetto stesso.

Ritenuta la necessita di procedere alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ottimizzazione della
Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Zambana e ritenuto pertanto di approvare gli elaborati
progettuali a firma dell’ing. Roberto Boller, in data marzo 2017 (aggiornato aprile 2017).

Visto lo Statuto Comunale, ed in particolare I’art. 14, che attribuisce al Consiglic comunale la
competenza per ’approvazione dei progetti delle opere pubbliche di importo superiore ai 250.000,00
euro, al netto degli oneri fiscali.

Preso atto che con provvedimento nr. 18 del 22 giugno u.s., il Consiglio comunale ha deliberato una
“Seconda variazione al bilancio di Previsione 2017-2019 e variazione al Documento Unico di
Programmazione (DUP)”, prevedendo nel corso dell’anno la realizzazione dei “Lavori di
sopraelevazione ed ottimizzazione della distribuzione interna con recupero del sottotetto della
caserma dei vigili del fuoco volontari di Zambana. Subordinato al contributo PAT 85% su spesa
ammessa di €uro 300.000,00”, per una spesa complessiva prevista di €uro 380.000,00.= finanziato
con avanzo di amministrazione, contributo dalla Provincia e Fondo investimenti programmati.

Con successivo provvedimento nr. 20 del 22 giugno u.s., il Consiglio comunale ha deliberato:

. di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo, redatto in data marzo 2017 ed aggiornato in data

aprile 2017, relativo agli interventi di sopraelevazione ¢ ottimizzazione della distribuzione interna,
con recupero del sottotetto, della Caserma del Corpo dei Vigili dei Fuoco di Zambana, redatto
dall’ing. Roberto Boller della Societa Ingegneri consulenti di Trento, in atti prot. nr. 1832/A del 20 aprile
2017, composto dagli elaborati che, pur non allegati, si considerano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione: elaborati tecnico amministrativi, del territorio, settoriali e di sicurezza di cui
all’allegato “elenco elaborati”, progetto che mette in evidenza una spesa complessiva di € 380.000,00=
dei quali € 294.454,55.= per lavori (compresi oneri generali e specifici della sicurezza ed € 85.545,45=
per somme a disposizione dell’ Amministrazione; -

di rinviare a successivo provvedimento |'approvazione delle modalita di finanziamento della spesa e di
esecuzione delle opere.

Precisato che, il progetto esecutivo redatto a firma dell’ing. Roberto Boller, in data marzo 2017 (aggiornato
al 19 aprile 2017) ed acquisito a protocollo in data 20 aprile 2017 (prot. nr. 1832/A), riguardante i “Lavori di
sopraelevazione ed ottimizzazione della distribuzione interna con recupero del sottotetto della caserma dei
vigili del fuoco volontari di Zambana”, composto dagli elaborati tecnico amministrativi, raggruppati per le
diverse sezioni del progetto € meglio descritte nell’allegato a) del presente provvedimento “elenco elaborati”,
progetto che mette in evidenza un importo dei lavori di €uro 380.000,00= cosi suddiviso:

[ A} | LAVORI A MISURA A BASE D’APPALTO f ' | |




A.1 | Lavori a base d’asta €uro  279.462,32.=
A.2 | Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta €uro 14.992,23.=
TOTALE LAVORI compreso oneri generali e specifici
della sicurezza €uro 294.454,55.=
B) | SOMME A DIPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 | IVA sui lavori (10% su A) €uro 25.445,45.=
B.2 | Imprevisti {compresa IVA) €uro 1.000,00.=
B.3 | Opera d’arte
ai sensi dell’art. 2 della L.P. 2/83 compresa IVA €uro 647,16.=
B.4 | Spese tecniche €uro 41.666,80.=
B.S | Collaudo statico €uro 1.250,00.=
B.6 | Oneri previdenziali su spese tecniche e collaudo (4%
su B.4 + B.5) €uro 1.716,67.=
B.7 | IVA su spese tecniche (22% su B.4 + B.5 + B.6) €uro 9.819,37.=
B | IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 85.545,45.=
C | IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+ B) €uro 380.000,00.=

Dato atto che ’opera & finanziata nel seguente modo:

a) con contributo della Cassa Antincendi per €uro 255.000,00.=;

mentre per i restanti 125.000,00.= €uro a carico del bilancio comunale, nel seguente modo:
b) per €uro 33.491,16.= con FONDO investimenti Programmati;
c) per €uro 63.000,00.= con Avanzo Amministrazione (spazi finanziari concessi);

d) mentre ’'ammontare di €uro 28.508,84.= (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi) ¢ gia stato
precedentemente impegnato con disgiunta imputazione a bilancio al capitolo 29303 art. 503, per spese
tecniche (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione,

relazione energetica, pratica antincendio e relazione acustica), con il provvedimento giuntale d’incarico
nr. 106 del 04.08.2016.

Dato atto della completezza degli elaborati ai sensi dell’allegato C) del D.P.P. dd. 11 maggio 2012, n. 9-

84/Leg. e ritenuto tale progetto meritevole di integrale approvazione, con provvedimento giuntale nr. 88
dell’11.07.2017 I’ Amministrazione ha deliberato:

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio comunale nr. 20 del 22 giugno u.s. {provvedimento
disposto ai sensi dell’art. 14, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza per 1’approvazione dei
progetti delle opere pubbliche di importo superiore ai 250.000,00.= euro, al netto degli oneri fiscali),
inerente all’approvazione del progetto esecutivo, relativo agli interventi di sopraelevazione e
ottimizzazione della distribuzione interna, con recupero del sottotetto della Caserma del Corpo dei Vigili
dei Fuoco di Zambana, meglio descritto in premessa;

2. di approvare ai soli fini tecnici, il progetio esecutivo dei “Lavori di sopraelevazione ed ottimizzazione
della distribuzione interna con recupero del sottotetto della caserma dei vigili del fiioco volontari di
Zambana”, redatto dall’ing. Roberto Boller della Societd Ingegneri consulenti di Trento, in atti prot. nr.
1832/A del 20 aprile 2017, composto dagli elaborati tecnico amministrativi, raggruppati per le diverse
sezioni del progetto e meglio descritte nell’allegato a) del presente provvedimento “elenco elaborati”,
progetto esecutivo costituito dall’allegato b} che, pur non allegato alla presente ne forma parte integrante
e sostanziale, progetto che melte in evidenza un importo dei lavori di €uro 380.000,00.= dei quali €uro
294.454,55.= per lavori (compresi oneri generali e specifici della sicurezza ed €uro 85.545,45.= per
somme a disposizione dell’ Amministrazione;

3. di dare atto che la spesa complessiva di €uro 380.000,00.= ¢ finanziata nel seguente modo:

a) con contributo della Cassa Antincendi per €uro 255.000,00.=;

mentre per i restanti 125.000,00.= €uro a carico del bilancio comunale, nel seguente modo:
b) per €uro 33.491,16.= con FONDO investimenti Programmati (capitolo 1900 articolo 3);
¢) per €uro 63.000,00.= con Avanzo Amministrazione (spazi finanziari concessi);

d) mentre I'ammontare di €uro 28.508,84.= (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi) & gia stato
precedentemente impegnato con disgiunta imputazione a bilancio al capitolo 29303 art. 503, per
spese tecniche (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di



progettazione, relazione energetica, pratica antincendio e relazione acustica), con il provvedimento
giuntale d’incarico nr. 106 del 04.08.2016.

4. di affidare i lavori con la procedura del cottimo, ai sensi dell’articolo 52 della L.P 26/1993;

5. di approvare, a seguito di quanto sopra, il prospetto contenente le caratteristiche principali dei lavori
allegato sub. c) che, pur non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

6. di approvare I’allegata richiesta di avvio del procedimento di appalto dell’opera in narrativa (allegato sub
d) che, pur non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, incaricando APAC ad
espletare la procedura di gara ed autorizzare la stessa ad apportare le modifiche o integrazioni dettate
dall’eventuale normativa sopravvenuta;

7. e 8. omissis...

Con nota del 25 settembre u.s., a seguito del controllo della documentazione inviata , & stata richiesta da
della documentazione integrativa da APAC relativamente ad alcuni elaborati tecnici progettuali,
puntualmente richieste d’ufficio al tecnico incaricato della progettazione esecutiva con nota prot. r. 4858/P
del 26 settembre u.s..

Il tecnico incaricato - della progettazione definitiva dell’opera, ha quindi apportato le necessarie
modifiche/integrazioni agli elaborati del progetto esecutivo depositato integrando la progettazione esecutiva
con i seguenti elaborati progettuali:

- Capitolato Speciale d’ Appalto CSA tipo della PAT (aggiornato alla nuova normativa con le disposizioni
della I.p. 19/2016 e del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017), da utilizzare anche per i
cottimi;

- Elaborato tecnico progettuale “Lista delle categorie”.

Vista la L.p. n. 14/2014 (finanziaria 2015) ed in particolare 1’art. 43 “Contenimento dei costo dei lavori
pubblici” che impone al comma 1, fino al 31 dicembre 2017, nei progetti di lavori pubblici, i costi dei lavori,
delle forniture e degli imprevisti sono ridotti dell’8 per cento rispetto al valore determinato secondo la
normativa vigente. Il comma 1 si applica ai lavori per i quali i bandi sono stati pubblicati o le lettere di
invito sono state spedite dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Ritenuto ora di procedere all’appalto dell’opera in narrativa mediante procedura negoziata e considerato che
i lavori saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52, 1° comma
della Lp. 26/1993 e ss.mm. e degli artt. 174 e segg. del regolamento di attuazione della medesima L.P.
approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso.

Vista la nota dd. 03.12.2015, nr. S506/15/623458/3.5-178/8S, con la quale la PAT — Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti garantisce, attraverso il Servizio Appalti, lo svolgimento della funzione di stazione
appaltante, per ’opera in narrativa.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.11/09 del 25 giugno 2009,

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., nonché il relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.G.P. n.
12-10/Leg d.d. 30.09.1994.

Visto il T.U.LL.RR.O.C,, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Ad unanimita di voti favorevoli , espressi in forma palese, il cui esito & constatato e proclamato dal Sindaco
Presidente;

DELIBERA

1. di integrare € modificare, come di seguito precisato, gli elaborati tecnici del progetto esecutivo dei
“Lavori di sopraelevazione ed ottimizzazione della distribuzione interna con recupero del sottotetto della
caserma dei vigili del fuioco volontari di Zambana"', approvato con deliberazione nr. 88 dell’11.07.2017,
cosi come richiesto dalla Agenzia Provinciale Appalti Contratti con nota del 25 settembre u.s. a seguito
del controllo della documentazione inviata, relativamente ad alcuni elaborati tecnici progettuali ed in
particolare:

- Capitolato Speciale d’Appaltc CSA tipo della PAT (aggiornato alla nuova normativa con le
disposizioni della I.p. 19/2016 e del d.Igs. 50/2016 come modificato dal d.Igs. 56/2017), da utilizzare
anche per i cottimi;

- Elaborato tecnico progettuale “Lista delle categorie™;

come da elaborati tecnici che, pur non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presen
deliberazione;



. di precisare che I'appalto non ¢ suddivisibile in lotti in ragione della sua ridotta dimensione e della sua
natura. Nell'intervento non sono infatti individuabili lotti funzionali autonomi trattandosi solo di un
intervento di sopraelevazione di un edificio esistente di ridotte dimensioni e dei conseguenti adeguamenti
impiantistici;

. di riapprovare ai soli fini tecnici, il progetto esecutivo dei “Lavori di sopraelevazione ed ottimizzazione
della distribuzione interna con recupero del sottotetto della caserma dei vigili del fuoco volontari di
Zambana”, redatto dall’ing. Roberto Boller della Societa Ingegneri consulenti di Trento, in atti prot. nr.
1832/A del 20 aprile 2017, composto dagli elaborati tecnico amministrativi, raggruppati per le diverse
sezioni del progetto e meglio descritte nell’allegato a) del presente provvedimento “elenco elaborati”,
progetto esecutivo costituito dall’allegato b) che, pur non allegato alla presente ne forma parte integrante
e sostanziale, progetto che mette in evidenza un importo dei lavori di €uro 380.000,00.= dei quali €uro
294.454,55.= per lavori (compresi oneri generali e specifici della sicurezza ed €uro 85.545,45.= per
somme a disposizione dell’ Amministrazione;

. di dare atto che la spesa complessiva di €uro 380.000,00.= & finanziata nel seguente modo:

¢) con contributo della Cassa Antincendi per €uro 255.000,00.=;

mentre per i restanti 125.000,00.= €uro a carico del bilancio comunale, nel seguente modo:
f) per €uro 33.491,16.= con FONDO investimenti Programmati (capitolo 1900 articolo 3);
g) per €uro 63.000,00.= con Avanzo Amministrazione (spazi finanziari concessi);

h) mentre I’'ammontare di €uro 28.508,84.= (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi) ¢ gia stato
precedentemente impegnato con disgiunta imputazione a bilancio al capitolo 29303 art. 503, per
spese tecniche (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione, relazione energetica, pratica antincendio e relazione acustica), con il provvedimento
giuntale d’incarico nr. 106 del 04.08.2016.

5. di affidare i lavori con la procedura del cottimo, ai sensi dell’articolo 52 della L.P 26/1993;

6. di approvare, a seguito di quanto sopra, il prospetto contenente le caratteristiche principali dei lavori

allegato sub. c) che, pur non allegato alla presente ne forma parie integrante e sostanziale;

. di approvare 1’allegata richiesta di avvio del procedimento di appalto dell’opera in narrativa (allegato sub
d) che, pur non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, incaricando' APAC ad
espletare la procedura di gara ed autorizzare la stessa ad apportare le modifiche o integrazioni dettate
‘dall’eventuale normativa sopravvenuta;

. di dichiarare, con voto espresso ad unanimitd, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per
molivi di urgenza, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C.,, approvato con D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L.e s.m. ed integrazioni.

. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

10.di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.12.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono

ammessi:

e opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5,
del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

e ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giomi ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n.
1034;

e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199



Da lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco 1l Segretario Comunale

Renato Tasin Adriano dott. Bevilacqua

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale ¢ in pubblicazione all'’Albo comunale per dieci giomi dal 16.10.2017 al 26.10.2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua dott. Adriano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, & divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, quarto comma, del Testo
Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D. P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Zambana, 1i 12.10.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua dott. Adriano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Zambana, 1i 16.10.2017

IL SEGHETARIO COMUNALE
cqug dlott. Adriano
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