


 

 1

 
 
 
 
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 
 
 
 

“LAVORI DI COSTRUZIONE  
DELLA VARIANTE ALLA S.S. 45 BIS 

FRA I COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA 
LOTTO A5 – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO” 

 
 
 
 
 
 
 

PARAMETRI E CRITERI DI  
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 



 

 2

 
1 DEFINIZIONI .................................................................................................................3 
2 INFORMAZIONI GENERALI .....................................................................................4 

2.0 PREMESSA .......................................................................................................................4 

2.1 GENERALITA’ SULLA PROCEDURA DI APPALTO ..................................................4 

3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.........................................................................6 

3.0 PREMESSA .......................................................................................................................6 

3.1 “OFFERTA TECNICO – TEMPORALE – ELEMENTI NON DI PREZZO” .................6 
3.1.0 Generalità ........................................................................................................................ 6 
3.1.1 Organizzazione di Commessa .......................................................................................... 7 
3.1.2 Tempo .............................................................................................................................. 9 

3.2 “OFFERTA ECONOMICA - PREZZO” .........................................................................11 

4 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DELLA GARA .12 

4.0 OFFERTA COMPLESSIVA ...........................................................................................12 

4.1 “OFFERTA TECNICO – TEMPORALE – ELEMENTI NON DI PREZZO”  MAX 700 
PUNTI ..............................................................................................................................13 

4.1.0 Generalità ...................................................................................................................... 13 
4.1.1 Organizzazione di Commessa – peso max 455 .............................................................. 13 
4.1.2 Tempo – peso max 245................................................................................................... 15 

4.2 “OFFERTA ECONOMICA – PREZZO”  MAX 300 PUNTI .........................................16 

4.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE .......17 

 
 

* * * * * 

 



 

 3

1 DEFINIZIONI 

Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle 
offerte formata dalla P.A.T.; 

Aggiudicazione: atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si rende 
pubblico l’esito dello stesso e si dichiara l’Aggiudicatario;  

Appaltatore: il soggetto con il quale la P.A.T. ha stipulato il Contratto per i “Lavori di 
costruzione della variante alla S.S. 45 bis fra i Comuni di Arco e Riva del Garda. Lotto A5 – 
Interventi di completamento”; 

Bando: il documento con il quale la P.A.T. rende nota l’intenzione di aggiudicare questo 
appalto pubblico mediante procedura aperta. 

Capitolato Speciale d’Appalto: il documento, avente codifica A.7.1 “Capitolato Speciale 
di Appalto – Parte Amministrativa”, facente parte integrante del Progetto di Gara, 
contenente le condizioni generali del Contratto di appalto che sarà stipulato fra la P.A.T. e 
l’Aggiudicatario; 

Commessa: l’opera oggetto dell’appalto: “Lavori di costruzione della variante alla S.S. 45 
bis fra i Comuni di Arco e Riva del Garda. Lotto A5 – Interventi di completamento”; 

Concorrente: ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata ai sensi di 
legge, che presenteranno offerta per la Gara; 

Contratto: il Contratto di appalto che sarà stipulato fra la PAT e l’Aggiudicatario; 

Cronoprogramma: cosi come definito dall’art. 40 del D.P.R. 207/2010; 

Enti Competenti: i Soggetti interni e/o esterni alla PAT che intervengono a vario titolo 
nella realizzazione dei “Lavori di costruzione della variante alla S.S. 45 bis fra i Comuni di 
Arco e Riva del Garda. Lotto A5 – Interventi di completamento”; 

Mandatario: per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila 
dell’associazione temporanea di imprese; 

Offerta: l’offerta “Tecnico–Temporale – Elementi non di Prezzo” ed “Economica – Prezzo” 
che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara; 

Parametri e criteri di valutazione delle offerte: questo documento, parte integrante dei 
Documenti di Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione 
e presentazione dell’Offerta, nonché i criteri motivazionali di valutazione delle Offerte e di 
scelta dell’Aggiudicatario; 

Progetto di Gara: il progetto esecutivo che la PAT ha posto a base della gara di appalto per 
la realizzazione della commessa; 

Programma Lavori: cosi come definito dall’art. 43 del D.P.R. 207/2010 

P.A.T.: Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice nella figura della Provincia 
Autonoma  di Trento ai sensi della L.P. 26/93; 

Responsabile del Procedimento: la persona fisica incaricata dalla P.A.T. della gestione del 
Contratto. 
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2 INFORMAZIONI GENERALI 

2.0 PREMESSA 
Questo documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla 
natura, all’oggetto e alle caratteristiche del Contratto, che la P.A.T. intende adottare per 
definire quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 39 c.1 lett. b) 
L.P. 26/93 e ss.mm. e del relativo Regolamento d’attuazione. 

2.1 GENERALITA’ SULLA PROCEDURA DI APPALTO 
Il Contratto ha per oggetto l'Esecuzione dei Lavori sulla base del Progetto di Gara. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Gli elementi di valutazione dell’offerta sono i seguenti: 

1. Elementi non di prezzo: 

a. Organizzazione di Commessa: sono valutate le modalità di organizzazione e di 
controllo con cui il Concorrente intende condurre la commessa dall’aggiudicazione 
al collaudo; 

b. Tempo: sono valutati il ribasso temporale offerto dal concorrente e il Programma 
Lavori, quale elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto. 

2. Elementi di prezzo, è valutato il Prezzo offerto dal concorrente. 

Gli elementi di cui sopra, ai fini dell’offerta, sono così raggruppati: 

 “Offerta Tecnico – Temporale – Elementi non di prezzo”, costituita dagli elementi di 
cui al punto 1; 

 “Offerta Economica – Prezzo”, costituita dagli elementi di cui al punto 2; 

All’“Offerta Tecnico – Temporale – Elementi non di prezzo” si attribuisce il peso del 
70%; all’“Offerta Economica – Prezzo” si attribuisce il peso del 30%.  

La scelta dei pesi è motivata come segue: 

 L’intervento consiste in un’insieme di lavorazioni su di un tracciato in parte già aperto al 
traffico e per il quale assume notevole importanza l’aspetto della sicurezza che, nel 
rispetto dei documenti di contratto organizzativi della stessa, deve essere effettuata 
dall’Aggiudicatario, oltre che in funzione della protezione delle maestranze, anche con 
attenzione all’utenza della strada già in esercizio e del contesto in cui il cantiere è 
inserito. Particolare attenzione nell’ambito della sicurezza va inoltre riposta alla 
sovrapposizione delle fasi lavorative sia con riferimento alle maestranze e ai mezzi 
d’opera dell’Impresa aggiudicataria sia alla compresenza dell’impresa operante in ambito 
impiantistico nell’ottica di arrivare all’apertura della strada contestualmente alla fine dei 
lavori oggetto del presente appalto. 

 Strettamente connesso all’aspetto della sicurezza è l’impianto organizzativo dell’intera 
commessa che si traduce, concretamente in una corretta pianificazione e nel controllo 
delle attività realizzative della stessa, minimizzando l’impatto delle attività di cantiere 
sulla viabilità, con particolare riguardo alla parte di tracciato già in esercizio, nonché 
all’impatto sull’ambiente circostante. 

 Nell’ambito della realizzazione del presente intervento, si intende premiare il 
Concorrente che, attraverso una ottimale organizzazione di commessa è in grado anche di 
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proporre dei vantaggi in termini di consegna dei lavori anticipatamente rispetto al termine 
previsto progettualmente. 

Con riferimento alle criticità descritte, di cui ogni Concorrente è tenuto a tener conto nella 
redazione del proprio Programma Lavori, si richiede che siano SEMPRE garantite le 
seguenti “condizioni minime”:  

1. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dagli Enti Competenti; sono allegati 
alla “Relazione tecnico illustrativa” tutti i pareri, le autorizzazioni e le concessioni 
acquisiti durante la redazione del Progetto. 

2. In relazione alle interferenze tra le lavorazioni ed il traffico sulla S.S. 45 bis, S.S. 421 
e S.P. 36: 

- per tutta la durata dei lavori dovrà essere sempre garantito il transito veicolare 
almeno a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri 
con larghezza minima delle corsie di 3,50m ciascuna. 

3. In relazione alle interferenze tra le lavorazioni ed il traffico sulle strade comunali 
(Via Ardaro, Via Molini, Via Marone, Via Bastione, Via Basone, ecc.): 

- per tutta la durata dei lavori dovrà essere sempre garantito l’accessibilità alle case 
di abitazione ed eventuali chiusure dovranno essere preventivamente concordate 
con l’amministrazione comunale. 

Il mancato riscontro del rispetto delle “condizioni minime” comporterà l’attribuzione 
del  punteggio 0 relativamente ai sub-elementi ad esse connesse.  
Le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di singole lavorazioni comportanti la parziale 
occupazione o l’instaurazione di un senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri,  
dovranno essere richieste al Servizio Provinciale competente per le S.S. 45 bis, S.S. 421 e 
S.P. 36 mentre per le strade comunali al Comune di Riva del Garda, con almeno TRENTA 
giorni d’anticipo rispetto all’inizio del/dei WP di appartenenza di tali lavorazioni secondo le 
previsioni del Programma Lavori dell’Appaltatore. Si fa presente che, vista l’importanza 
strategica delle viabilità di competenza provinciale interessate dai lavori e la presenza di 
notevole traffico veicolare soprattutto nei periodi turistici, tali autorizzazioni potranno essere 
concesse da parte del Servizio competente ciascuna per un periodo massimo di 30 giorni 
naturali e consecutivi, salvo casi eccezionali, che prevedono l’impossibilità di interrompere 
le lavorazioni, secondo il Programma Lavori presentato dall’Impresa. Si precisa sin d’ora 
che la mancata richiesta di autorizzazione all’emissione di ordinanza per limitazione al 
traffico nei termini sopra detti non darà adito all’Appaltatore a richiedere alcun onere 
aggiuntivo e/o risarcitorio per mancato rispetto dei termini previsti dal suo Programma 
Lavori. 

Si segnala infine che, l’interferenza con la viabilità ordinaria si manifesta in modo 
significativo, anche per effetto della movimentazione di mezzi d’opera finalizzata al 
trasporto dei materiali, che necessariamente dovrà attraversare il centro abitato. Spetta al 
Concorrente organizzarsi in modo tale da ridurre i disagi alla popolazione locale nel rispetto 
delle condizioni indicate nel presente documento e nelle disposizioni di legge e delle 
Autorità locali in materia di viabilità. 

* * * * * 
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3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
3.0 PREMESSA 
Per quanto detto al paragrafo 2.1 l’offerta del concorrente, accompagnata dalla relativa 
documentazione giustificativa, è così suddivisa: 

 “Offerta Tecnico – Temporale – Elementi non di Prezzo”, costituita dalla 
documentazione specificata al paragrafo 3.1; 

 “Offerta Economica - Prezzo”, costituita dalla documentazione specificata al 
paragrafo 3.2. 

Tutta la documentazione che il Concorrente dovrà produrre o allegare alla prima parte di 
offerta (“Offerta Tecnico – Temporale”), inclusi eventuali elaborati grafici, schemi tecnici, 
depliants, foto ecc… che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare soprattutto se 
questi possono essere di difficile descrizione, dovrà essere sottoscritta dal: 
 Legale rappresentante del Concorrente; 
 Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea già costituita;  
 Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di 

associazione temporanea non ancora costituita. 

Tale documentazione, che costituirà per l’Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito 
minimo inderogabile di Contratto, non dovrà tassativamente includere alcuna indicazione 
economica diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella “Offerta 
Economica”, pena l’esclusione automatica del Concorrente dalla Gara. Sono ammessi ed 
esplicitati solo ed esclusivamente dei richiami alle produttività. 

 

3.1  “OFFERTA TECNICO – TEMPORALE – ELEMENTI NON DI PREZZO” 

3.1.0 Generalità 

La parte “Offerta Tecnico – Temporale – Elementi non di Prezzo” è costituita da: 

 Dichiarazione del Ribasso Temporale per l’esecuzione dei lavori offerto dal Concorrente 
resa secondo il modello dell’Allegato 1. In tale dichiarazione il Concorrente dovrà anche 
dichiarare che le produttività previste nel Programma Lavori presentato, sono quelle usate 
nella definizione di ogni singolo prezzo offerto necessario alla quantificazione economica 
dell’intera opera. La rideterminazione dei giorni contrattuali verrà fatta riducendo il 
tempo contrattuale previsto all’art. 10 comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto del 
Progetto di Gara, del Ribasso Temporale offerto in giorni. Nel nuovo tempo contrattuale 
sono comunque comprese le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale 
favorevole, questi ultimi quantificati in complessivi 20 giorni (come previsto dall’art. 10 
comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 Programma Lavori che dovrà essere presentato quale adeguato elaborato motivazionale e 
giustificativo del Ribasso Temporale per l’esecuzione dei lavori offerto dal Concorrente. 
Negli allegati al Programma Lavori saranno riportate anche le risorse impiegate con le 
relative produttività; 

 Documentazione, quale supporto motivazionale dei punteggi e sub-punteggi di cui alla 
tabella riportata al paragrafo 4.0, per gli elementi e sub-elementi descritti ai paragrafi 
3.1.1 e 3.1.2.  

In allegato ai documenti oggetto di valutazione sopra descritti, il Concorrente è libero di 
riportare schemi grafici, tipologici, specificativi, schede tecniche, depliants, foto, eventuali 
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conteggi, procedimenti e motivazioni delle metodologie e delle produzioni su apposite 
schede. 

Il numero di schede formato A4 che possono costituire complessivamente gli allegati ai 
documenti oggetto di valutazione è fissato in n. 80. Alternativamente al formato A4 potrà 
essere utilizzato il formato A3 per un massimo di n. 40 schede, o il formato A2 per un 
massimo di n. 20 schede, o il formato A1 per un massimo di n. 10 schede, o il formato A0 
per un massimo di n. 5 schede.  

Il concorrente potrà utilizzare più di un formato a condizione che il numero complessivo 
delle schede che costituiscono gli allegati ai documenti di valutazione non superino il 
massimo di n. 80 formati A4, debitamente numerati progressivamente. 

A titolo di esempio il concorrente potrebbe allegare: 
- 10 cartelle A4 al documento Programma Lavori. 
- 2 cartelle A0 e 6 cartelle A4 al documento Relazione di cui al Paragrafo “3.1.1.1 
Pianificazione e controllo attività – Qualità”. (equivalenti complessivi n. 38 A4) 
- 5 cartelle A3 e 2 cartelle A4 al documento Relazione di cui al Paragrafo “3.1.1.2 Gestione 
sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fasi lavorative e 
all’interferenza con il traffico anche con riferimento ai provvedimenti restrittivi alla 
circolazione durante i periodi turistici”. (equivalenti complessivi n. 12 A4) 
- 4 cartelle A2 e 4 cartelle A4 al documento Relazione di cui al Paragrafo “3.1.2.2 
Congruità con il Programma Lavori e la WBS”. (equivalenti complessivi n. 20 A4) 
per un totale di n. 80 formati A4. 

La documentazione presentata in formato differente o in eccesso rispetto ai limiti massimi 
indicati nel presente paragrafo non sarà valutata dalla Commissione. 

I documenti, comunque formati nell’“Offerta Tecnico – Temporale – Elementi non di 
Prezzo”, costituiranno per l’Aggiudicatario, impegno contrattuale e requisito minimo 
inderogabile di Contratto. 

3.1.1 Organizzazione di Commessa 

3.1.1.0 Generalità 

L’Organizzazione di Commessa sarà valutata analizzando i due aspetti di seguito riportati: 

 3.1.1.1 Pianificazione e controllo attività - Qualità; 

 3.1.1.2 Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fasi 
lavorative e all’interferenza con il traffico anche con riferimento ai provvedimenti 
restrittivi alla circolazione durante i periodi turistici.; 

Nel considerare i fattori che influiscono sull’“Organizzazione di Commessa”, il Concorrente 
dovrà tener conto anche delle prescrizioni e condizioni di cui al paragrafo 3.1.1.2 del 
presente documento. 

3.1.1.1 Pianificazione e controllo attività - Qualità 
La Pianificazione e controllo attività e la qualità dell’organizzazione di Commessa, saranno 
descritte dal concorrente in una relazione tecnico-descrittiva articolata e ordinata per punti e 
sottopunti, secondo il modello e i contenuti dell’Allegato 2. Tale relazione sarà costituita 
da non più di 4 (quattro) facciate dattiloscritte e numerate, redatte su formato A4 con 
orientamento verticale su unica colonna (massimo 40 righe per ogni facciata); il carattere di 
scrittura sarà “Arial 12”. 

Alla relazione sarà allegato l’Organigramma della Commessa redatto secondo il modello 
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di cui all’Allegato 4, in cui i Concorrenti formalizzeranno, la struttura organizzativa che 
ritengono necessaria per la realizzazione della Commessa. In ciascuna casella del modello, i 
Concorrenti riporteranno il nome e la qualifica professionale del soggetto nonché 
sinteticamente ruoli, responsabilità, competenze specifiche e attività che si vanno a svolgere 
nell’ambito dell’Organizzazione di Commessa. L’Organigramma è comprensivo dei 
collegamenti funzionali tra i vari gruppi, nonché di quello con la P.A.T.. In ogni caso deve 
essere garantita un’unica relazione funzionale con la P.A.T.. Particolare importanza assume, 
nell’Organigramma, il ruolo della Direzione Tecnica della Commessa rappresentata dal 
Responsabile di Commessa ossia dalla persona fisica, nominativamente individuata, di 
comprovata esperienza che assume la responsabilità della gestione della Commessa. Tale 
figura dovrà svolgere attività di direzione e di integrazione fra le varie componenti 
dell’Organigramma, sarà responsabile dell’operato dei soggetti dell’Organigramma, ed è la 
figura autorizzata a interagire con la P.A.T., con l’Ufficio della Direzione Lavori e con 
l’Organo di Collaudo. 

Nell’ambito della struttura organizzativa, il Concorrente deve specificare anche il sistema 
informativo che intende adottare per le comunicazioni interne ed esterne alla sua struttura, 
ivi compreso il relativo sistema informatico di supporto.  

3.1.1.2 Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fasi 
lavorative e all’interferenza con il traffico anche con riferimento ai provvedimenti 
restrittivi alla circolazione durante i periodi turistici. 
Il Concorrente motiverà le scelte in materia di sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. per 
limitare il più possibile i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori operanti sul cantiere, 
i disagi alla viabilità stradale, al territorio ed alla popolazione residente che descriverà in 
sede di offerta con una relazione descrittiva articolata in più paragrafi, articolata e ordinata 
per punti e sottopunti secondo il modello e i contenuti dell’Allegato 3. Tale relazione sarà 
costituita da non più di 4 (quattro) facciate dattiloscritte e numerate su formato A4 disposte 
con orientamento verticale su unica colonna (massimo 40 righe per ogni facciata); il 
carattere di scrittura sarà “Arial 12” 

Qualora il Concorrente debba realizzare nuovi accessi definitivi e/o sostitutivi, anche 
provvisori, di quelli esistenti alle proprietà private prospicienti il sedime su cui si svilupperà 
l’intervento, questi dovranno essere preventivamente approvati dalla P.A.T. e dovranno 
essere “concessionati” a cura e spesa dell’Impresa aggiudicataria. 

Il Concorrente è inoltre conscio che durante determinati periodi dell’anno (che per 
semplicità chiamiamo “Periodi turistici” e che di seguito si riassumono in schema), dalle 
Autorità competenti in materia sono imposti ai mezzi pesanti, e pertanto ai mezzi d’opera, 
divieti di circolazione durante alcune fasce orarie, nei fine settimana e in prossimità di 
particolari ricorrenze, in base al Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 6 comma 1 
del D.Lgs n. 295/92 e ss.mm. Si riassumo i “Periodi turistici” (riferiti ad un anno generico 
denominato XX) con i seguenti indicativi orari, in cui vi è il divieto di circolazione dei 
mezzi pesanti: 

- dalle ore 16:00 del 31.12.20xx alle ore 24:00 del 01.01.20xx “Capodanno”; 
- dalle ore 16:00 del 05.01.20xx alle ore 24:00 del 06.01.20xx “Epifania”; 
- dalle ore 16:00 del 24.04.20xx alle ore 24:00 del 25.04.20xx; 
- dalle ore 16:00 del 30.04.20xx alle ore 24:00 del 01.05.20xx; 
- dalle ore 16:00 del 01.06.20xx alle ore 24:00 del 02.06.20xx ; 
- dalle ore 16:00 del 14.08.20xx alle ore 24:00 del 15.08.20xx “Ferragosto”; 
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- dalle ore 16:00 del 31.10.20xx alle ore 24:00 del 01.11.20xx ; 
- dalle ore 16:00 del 07.12.20xx alle ore 24:00 del 08.12.20xx ; 
- dalle ore 16:00 del 23.12.20xx 0 alle ore 24:00 del 26.12.20xx “S. Natale”; 
- dalle ore 16:00 del 31.12.20xx alle ore 24:00 del 01.01.20xx “Capodanno”; 
- dalle ore 16:00 della vigilia di Pasqua alle 24:00 del Lunedì dell’Angelo; 
- Festività patronale di Riva del Garda e Arco tutto il giorno. 

Il Concorrente, nella propria valutazione, dovrà inoltre considerare che nei periodi dal 
30.06.20xx al 31.08.20xx e nelle festività sopra elencate vi è il divieto di circolazione dei 
mezzi pesanti su tutto il territorio nazionale, generalmente dalle 16.00 del venerdì alle 24.00 
della domenica. 

Saranno valutati positivamente tutti gli accorgimenti che il Concorrente metterà in atto per 
limitare o eliminare i disagi alla circolazione nei periodi dell’anno ad alta vocazione turistica 
compresi tra il 15 giugno e il 15 settembre. 

Nelle relazioni presentate dal Concorrente, vanno evidenziate le problematiche dedotte dai 
documenti sia tecnici che amministrativi del Progetto di Gara con particolare riferimento 
agli elaborati che costituiscono il “Piano di Coordinamento e Sicurezza e Relativi allegati” 
e vanno riportati i relativi provvedimenti risolutivi specifici, evitando richiami generici ai 
citati documenti. 

Agli effetti della valutazione della qualità e della completezza del citato rapporto non 
saranno considerati elenchi o relazioni standard, ma si valuteranno solo gli elementi che 
siano riferiti allo specifico cantiere e all’esecuzione delle opere oggetto del presente bando. 
Inoltre quanto specificato in sede di gara, diventa la documentazione di riferimento anche 
per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza nonché per le varianti da apportare al 
Piano di Sicurezza e Coordinamento ammissibili dalla normativa in vigore; eventuali 
carenze dell’offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni dell’Appaltatore, non 
potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri per la sicurezza e d’ogni altro genere. 

Si precisa inoltre che tutto quanto proposto dal concorrente non potrà comportare in alcun 
caso oneri aggiuntivi per l’Amministrazione rispetto a quanto indicato dal concorrente 
nell’offerta economica.  

 

3.1.2 Tempo 

3.1.2.0 Generalità 

L’elemento non di prezzo, “Tempo”, sarà valutato analizzando due aspetti ritenuti 
direttamente collegati fra loro: 

 3.1.2.1  Ribasso temporale 

 3.1.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS 

Nel considerare i fattori che influiscono sul “Tempo”, il Concorrente dovrà tener conto 
anche delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.1.1.2 del presente Documento. 

3.1.2.1 Ribasso temporale 

La documentazione relativa al “Ribasso temporale” è costituita: 

 Dalla dichiarazione del ribasso temporale offerto dal Concorrente sul tempo contrattuale 
posto a base di gara secondo il modello dell’Allegato 1; in tale dichiarazione il concorrente 
dovrà dichiarare anche che le produttività previste nel Programma Lavori sono quelle usate 
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nella definizione di ogni singolo prezzo e conseguentemente nella quantificazione 
economica dell’intera opera. 

Il Ribasso Temporale offerto: 

 Non potrà essere maggiore a 41 gg. e dovrà essere adeguatamente motivato dal 
Programma Lavori presentato in sede di offerta; 

 Non potrà essere negativo, cioè non potrà prevedere un aumento del tempo di esecuzione 
dei lavori rispetto a quello indicato nel Progetto di Gara. 

 Dovrà essere coerente con il Programma Lavori d’offerta. 

 Dovrà prevedere produttività coerenti con quelle usate nella definizione di ogni singolo 
prezzo e conseguentemente nella quantificazione economica dell’intera opera. 

Qualora il concorrente i-esimo dovesse offrire un ribasso negativo il nuovo tempo 
contrattuale sarà comunque pari a quello previsto dall’art. 10 c. 1 del Capitolato Speciale 
d’Appalto (205gg). 

Qualora il concorrente i-esimo dovesse offrire un ribasso maggiore di 41 giorni, il nuovo 
tempo contrattuale sarà comunque pari a 164 gg corrispondente ad un ribasso di 41 gg 

La mancanza o incompletezza della Dichiarazione del Ribasso Temporale per l’esecuzione 
dei lavori offerto dal Concorrente, determinerà l’attribuzione del punteggio 0 (zero) per tale 
sub-elemento. Sarà attribuito punteggio 0 (zero) al sub-elemento “Ribasso Temporale” 
anche nel caso in cui sia considerato “NON VALUTATO” il sub-elemento “Congruità con il 
Programma lavori e la WBS” (vedi paragrafo 3.1.2.2)   

3.1.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS  

Il Programma Lavori presentato dai Concorrenti, coerente con i contenuti della WBS, sarà 
valutato quale adeguato elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale 
offerto. Il Programma Lavori dovrà essere redatto su di un unico elaborato. 

Le motivazioni che supportano la redazione del Programma Lavori saranno descritte dal 
concorrente in una relazione tecnico-descrittiva articolata e ordinata per punti e sottopunti, 
secondo il modello e i contenuti di cui all’Allegato 5. Tale relazione sarà costituita da non 
più di 4 (quattro) facciate dattiloscritte e numerate su formato A4 disposte con orientamento 
verticale su unica colonna (max 40 righe per ogni facciata); il carattere di scrittura sarà 
“Arial 12”. 

Il Concorrente nella redazione del Programma Lavori deve tener conto:  

 Dei provvedimenti restrittivi e delle limitazioni di cui al paragrafo 3.1.1.2 di questo 
documento e della dichiarazione resa nell’Allegato 1. 

 Dei vincoli di carattere generale imposti al paragrafo 2.1 di questo documento e 
dall’elaborato Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il Concorrente è a conoscenza dell’ubicazione dell’area di cantiere così come specificata nel 
Progetto di Gara ed è conscio che non ha diritto a nessuna remunerazione economica 
(compreso l’eventuale maggiore onere di trasporto ecc...) nell’eventualità individuasse altre 
aree da destinarsi a cantiere in alternativa e/o in aggiunta a quelle evidenziate dalla P.A.T., 
esonerando quest’ultima da qualsiasi responsabilità in merito a richieste di indennizzo per 
danni ovvero per occupazioni indebite di proprietà. 

Il Programma Lavori dovrà: 

a) Essere redatto secondo il modello previsto dall’Allegato 6 e nel rispetto delle “Istruzioni 
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per la redazione del Programma Lavori” di cui all’Allegato 7. 

b) Prevedere i periodi d’interruzione dei lavori per andamento stagionale sfavorevole nei 
limiti minimi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto (20 gg.). 

c) Prevedere gli eventuali periodi d’interruzione dei lavori per ferie. 

d) Essere elaborato anche nel caso in cui il miglioramento temporale offerto sia nullo (pari a 
zero giorni); 

e) Indicare i legami sequenziali tra le diverse attività; 

f) Indicare le risorse impiegate per ogni fase (numero e qualifica degli operai di cantiere, 
numero dei tecnici, numero e tipologia dei mezzi, ecc); 

g) Essere rappresentato da adeguati software informatici in ogni caso interfacciabili con 
Microsoft Project; 

h) Tener conto di tutte le prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che gli Enti competenti 
possano imporre all’esecuzione dei lavori (nella esecuzione dei lavori all’aperto), senza 
che ciò possa essere motivazione per richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimenti 
economici e/o proroghe temporali. 

i) Riportare almeno due “Mailstone” in corrispondenza delle scadenze di 1/3 e 2/3 del 
tempo di esecuzione offerto dal Concorrente in corrispondenza delle quali la P.A.T. 
effettuerà le verifiche ritenute necessarie. 

La redazione del Programma Lavori che non rispetti quanto indicato ai punti a), b) o presenti 
palesi incongruenze, determinerà l’attribuzione del giudizio NON VALUTATO per 
l’elemento in oggetto e sarà attribuito punteggio pari a 0 (zero). 

Nel caso in cui l’elemento “3.1.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS” venga 
giudicato NON VALUTATO, il punteggio relativo all’elemento “3.1.2.1 Ribasso 
temporale” NON VERRÀ attribuito. 

Il Programma Lavori incluso nell’Offerta del Concorrente che risulterà Aggiudicatario, 
costituirà impegno contrattuale e sarà vincolante, per tutta la durata dei lavori dichiarata in 
sede di gara. Durante l’esecuzione dei lavori, saranno consentite all’Appaltatore, 
esclusivamente motivate modifiche di dettaglio al Programma Lavori presentato, soltanto al 
3° livello di scomposizione della WBS, ovvero agli eventuali successivi livelli di 
scomposizione proposti dal Concorrente (scomposizione di WP in 4°, 5° ecc… livello nei 
limiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto), fermo restando il contenuto ed i termini di 
inizio e fine di ciascuna “parte d’opera” di 1° livello di scomposizione della WBS e 
“componenti realizzative” di 2° livello di scomposizione della WBS. 

* * * * * 

3.2 “OFFERTA ECONOMICA - PREZZO” 
Premesso che l’Offerta Economica è effettuata mediante il sistema dell’offerta a prezzi 
unitari, la parte “Offerta Economica - Prezzo” comprende i seguenti elaborati: 

 A.9 Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera” compilato 
dal candidato secondo le modalità riportate nel bando di gara.  

 Schede di analisi dei prezzi, elaborato A.10 “Elenco e analisi voci di prezzo da 
sottoporre a giustificazione in caso di anomalia”, compilate dal candidato.  

 A.13 “WBS Matriciale e Esplosa” dell’offerta relativa alle opere di appalto compilato con 
gli importi derivanti dall’applicazione dei prezzi offerti per le quantità di ciascuna WP.  
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4   VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 
DELLA GARA 

4.0 OFFERTA COMPLESSIVA 

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa determinata in base ai criteri definiti nel presente documento e ai punti ad essa 
attribuiti (MAX 1000 punti), con la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 

dove: 
C(a)   = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n      = numero totale degli elementi/sub-elementi di valutazione 
Wi     = peso o punteggio attribuito all’elemento/sub-elemento (i); 
V(a) i   = coefficiente dell’offerta (a) rispetto all’elemento/sub-elemento (i) variabile tra zero e uno; 
Σn       = sommatoria: 

 
Nei paragrafi 4.1e 4.2 sono descritte le modalità e i criteri motivazionali di attribuzione dei 
punteggi. 

Nel paragrafo 4.3 sono descritti i criteri di valutazione delle Offerte Anomale. 

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI

PUNTEGGI 
E SUB-

PUNTEGGI CRITERI DI VALUTAZIONE

TOTALE 1.000          

1 OFFERTA TECNICO TEMPORALE - Elementi Non 
di Prezzo

700             

1.1 ORGANIZZAZIONE DI COMMESSA 455

1.1.1 Pianificazione e controllo attività - Qualità 175    A voto: da 0 a 1 - 0 =  NON VALUTATO

1.1.2
Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fasi 
lavorative e all'interferenza con il traffico anche con riferimento ai 
provvediimenti restrittivi alla circolazione durante i periodi turistici

280    A voto: da 0 a 1 - 0 =  NON VALUTATO

1.2 TEMPO 245

1.2.1 Ribasso temporale 70 PTi= P*(PTRi/PTRm) - 0 se la congruità del P.L.
sarà ritenuto non valutato

1.2.2 Congruità con il Programma Lavori, la WBS e l'Organizzazione di 
Commessa 175    A voto: da 0 a 1 - 0 =  NON VALUTATO

2 OFFERTA ECONOMICA - Elementi di Prezzo 300             

2.1 PREZZO 300
Per Ri < Rmed: V(a)i  = P*{X*(Ri/Rmed )} - Per Ri ≥ 

Rmed: V(a)i = P*{X+[(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)]*(1-X)} -
X = 0,80
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4.1  “OFFERTA TECNICO – TEMPORALE – ELEMENTI NON DI PREZZO” 
 MAX 700 PUNTI 

4.1.0 Generalità 

La quantificazione del punteggio dell’Offerta tecnico – temporale avverrà come somma dei 
punteggi degli elementi che la compongono (vedi tabella paragrafo 4.0).  

L’assegnazione dei sub-punteggi dei sub-elementi: 

3.1.1.1 Pianificazione e controllo attività - Qualità 
3.1.1.2 Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fasi 

lavorative e all’interferenza con il traffico anche con riferimento ai 
provvedimenti restrittivi alla circolazione durante i periodi turistici 

3.1.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS 
avverrà come segue:   

 ogni commissario attribuisce per il singolo sub-elemento un voto Vik in decimi; ogni 
singolo voto dato da ogni commissario deve essere verbalizzato;  

 viene calcolata la media iV  dei voti attribuiti dagli n commissari come segue: 

n

V
V k

ik

i

∑
=  

 la media iV  delle votazioni per il Concorrente i-esimo verrà prima rapportata alla 
votazione media massima ( )maxiV assegnata dai commissari per quel sub-elemento e poi 
moltiplicata per il peso del sub-elemento indicato nella tabella di cui al paragrafo 4.0;  

 la votazione ed il risultato di questa operazione corrisponderà al sub-punteggio da 
assegnare per quel determinato sub-elemento;  

 il sub-punteggio dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale con arrotondamento 
all’unità superiore se la quarta cifra decimale è ≥ a 5. 

Esempio: Per il sub-elemento “Pianificazione e controllo attività - Qualità” i commissari 
(ex. in numero di 5) assegnano, fino ad un massimo di punti 10, rispettivamente i seguenti 
punteggi: 10, 9, 8, 10, 9; la votazione media massima ( )maxiV ottenuta dai Concorrenti per 
questo sub-elemento è pari a 9,5; il peso del sub-elemento è pari a 175 punti.  

Il sub-punteggio globale Pi da assegnare sarà pertanto:  

puntixxPi 474,169175
5,9

1
5

)9108910(
=⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ ++++
=  

4.1.1 Organizzazione di Commessa – peso max 455 

L’attribuzione del punteggio complessivo per l’“Organizzazione di Commessa” (max 455 
punti) avverrà a seguito di riparametrazione come di seguito riportato: 

1. somma dei sub-punteggi dei 2 sub-elementi che la compongono (vedi tabella paragrafo 
4.0 – punti 1.1.1 e 1.1.2).  

2. successiva riparametrazione del punteggio tecnico complessivo per l’“Organizzazione di 
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Commessa” assegnato ad ogni soggetto concorrente con riferimento al punteggio 
massimo attribuibile (pari a 455 punti massimi) 

L’attribuzione del punteggio “Organizzazione di Commessa” complessivo del singolo 
concorrente sarà pertanto operata con la seguente formula: 

( )
( )
( )

max∑
∑

=
i

ji

jt P

P
PxP  

• ( ) jtP  è il punteggio “Organizzazione di Commessa” complessivo riparametrato, 
attribuito al concorrente j-esimo; 

• P  è il punteggio tecnico complessivo massimo attribuibile agli elementi 
“Organizzazione di Commessa” (455 punti); 

• ( )
jiP∑ è la somma dei sub-punteggi dei due sub-elementi “Organizzazione di 

Commessa” formulati dal concorrente j-esimo; 
• ( )

max∑ iP è il valore massimo della somma dei sub-punteggi dei due sub-elementi 
“Organizzazione di Commessa” formulato dai concorrenti. 

 
Esempio:  
  Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 Concorrente 5
Pianificazione e controllo 
attività - Qualità 120,000 160,000 108,000 140,000 175,000 
Gestione sicurezza con 
particolare riguardo alla 
sovrapposizione delle fasi 
lavorative e all’interferenza 
con il traffico anche con 
riferimento ai provvedimenti 
restrittivi alla circolazione 
durante i periodi turistici 

150,000 280,000 200,000 125,000 170,000 

Punteggio 
“Organizzazione di 
Commessa” complessivo 
(somma subpunteggi) 

370,000 440,000 308,000 265,000 345,000 

Punteggio 
“Organizzazione di 
Commessa” complessivo 
riparametrato 

382,614 455,000 318,500 274,034 356,761 

4.1.1.1 “3.1.1.1 Pianificazione e controllo attività e qualità” 

Per quanto detto al paragrafo 3.1.1.1, l’attribuzione del voto avverrà come segue : 

 Grado di Qualità e Completezza elevato:  7 ÷ 10 punti; 
 Grado di Qualità e Completezza buono: 4 ÷ 6 punti; 
 Grado di Qualità e Completezza sufficiente: 1 ÷ 3 punti; 
 Grado di Qualità e Completezza scarso: 0 punti. 

Si precisa che per: 

 Qualità si intendono, l’attendibilità e l’esecutività delle modalità di gestione della 
Commessa in tutti gli aspetti che la caratterizzano, che emerge con chiarezza e semplicità 
espositiva dalla documentazione allo scopo presentata dal Concorrente.  

 Completezza si intende il livello di dettaglio descrittivo della qualità come sopra 
definita. 
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4.1.1.2 “3.1.1.2 Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fasi 
lavorative e all’interferenza con il traffico anche con riferimento ai provvedimenti 
restrittivi alla circolazione durante i periodi turistici.” 

Per quanto detto al paragrafo 3.1.1.2, l’attribuzione del voto avverrà come segue : 

 Grado di Completezza e Efficacia elevato : 7 ÷ 10 punti; 
 Grado di Completezza e Efficacia buono : 4 ÷ 6 punti; 
 Grado di Completezza e Efficacia sufficiente : 1 ÷ 3 punti; 
 Grado di Completezza e Efficacia scarso : 0 punti; 

Si precisa che per: 

 Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente analizza le 
caratteristiche per la sicurezza relative all’appalto e descrive i conseguenti interventi 
specifici. 

 Efficacia si intende l’effettiva coerenza, espressa con chiarezza e semplicità, delle 
soluzioni adottate dal Concorrente, anche ai fini del rispetto dell’articolazione dell’orario di 
lavoro con le previsioni del Programma Lavori e degli eventuali provvedimenti restrittivi 
posti in essere dalle Autorità locali competenti che risulterà dalla documentazione di 
supporto presentata dal concorrente. 

4.1.2 Tempo – peso max 245 

4.1.2.1  “3.1.2.1 Ribasso temporale” 
Per quanto detto al paragrafo 3.1.2.1, l’attribuzione del punteggio avverrà come segue: 

- detto PTRi il ribasso in giorni offerto dal Concorrente i-esimo; 
- detto PTRm il ribasso massimo in giorni offerto tra le offerte non di prezzo ritenute valide; 
- detto P il punteggio di questo sub-elemento indicato nella tabella di cui al paragrafo 4.0; 
- detto PTi il punteggio attribuito al Concorrente i-esimo; 

il punteggio PTi sarà calcolato come segue: 

m

i
i PTR

PTRPPT ×=  

approssimati alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la quarta 
cifra decimale è ≥ a 5. 

Il punteggio relativo all’elemento “3.1.2.1 Ribasso temporale” NON VIENE attribuito 
nel caso in cui l’elemento “3.1.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS” venga 
giudicato NON VALUTATO. 

Esempio: A questo sub-elemento il massimo punteggio attribuibile,è P = 70 punti; per 
l’assegnazione del punteggio PTi si procede come segue: 

- PTRi = ribasso in giorni della i-esima offerta e pari a 30 gg.  

- PTRm = ribasso massimo in giorni dell’offerta più conveniente per la stazione appaltante 
tra le offerte non di prezzo ritenute valide e pari a 38 gg.  

- P = punteggio della voce in esame e pari, secondo la tabella 4.0 al punto 70 punti 

risulta il punteggio PTi assegnato corrispondente a:  
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263,55
.38
.30 punti 70  PTi =
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

×=
gg
gg  

approssimati alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la quarta 
cifra decimale è ≥ a 5. 

4.1.2.2 “3.1.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS” 
Caratteristiche qualificanti 

Per quanto detto al paragrafo 3.1.2.2, il punteggio sarà suddiviso come segue: 

 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo elevate: 7 ÷ 10 punti; 
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo buone:  4 ÷ 6 punti; 
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo sufficienti:  1 ÷ 3 punti; 
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo scarse:  0 punti. 

Si precisa che si intendono per: 

 Caratteristiche qualificanti in termini di prodotto e di processo si intendo la capacità, con 
chiarezza e semplicità espositiva, che emerge dalla documentazione allo scopo presentata, 
con cui il Programma Lavori svolge la sua effettiva funzione di elaborato motivazionale e 
giustificativo del ribasso temporale offerto, di effettiva funzione di pianificazione e di 
supporto al monitoraggio e controllo in corso d’opera, nonché di strumento che evidenzia le 
criticità, ponendo i presupposti per la loro risoluzione. 

Nel caso in cui l’elemento “3.1.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS” venga 
giudicato NON VALUTATO, il punteggio relativo all’elemento “3.1.2.1 Ribasso 
temporale” NON VIENE attribuito. 

Qualora l’elemento “3.1.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS” venga giudicato 
NON VALUTATO, il tempo contrattuale rimane quello previsto nel Progetto di Gara. 

4.2 “OFFERTA ECONOMICA – PREZZO”  MAX 300 PUNTI 
L’attribuzione del punteggio dell’elemento “Prezzo” avverrà come segue: 

Per Ri < Rmed 

V(a)i  = P*{X*(Ri/Rmed )} 
Per Ri ≥ Rmed 

V(a)i = P*{X+[(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)]*(1-X)} 
dove: 

- P è il punteggio massimo dell’offerta economica (300 punti); 
- Ri il ribasso dell’i-esima offerta; 
- Rmed è il ribasso percentuale medio offerto tra le offerte di prezzo ritenute valide; 
- Rmax il massimo ribasso offerto fra tutti i ribassi presentati dai Concorrenti in sede di 
offerta; 
- X = 0,80 pari al peso attribuito per Rmed 

approssimati alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la quarta 
cifra decimale è  a 5. 
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4.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
Qualora le offerte presentate dai Concorrenti appaiano anormalmente basse per quanto 
attiene l’“Offerta Tecnico - Temporale”, ovvero l’“Offerta Economica – Prezzo”, la P.A.T. 
si riserva la facoltà di valutarne la congruità ai sensi degli art. 40 e 58.29 della L.P. 10 
settembre 1993 e ss.mm. e dell’art. 24 c. 4 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e 
ss.mm. 
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All. 1   FAC-SIMILE DELLA “Dichiarazione del ribasso temporale offerto” 
(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Temporale) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 
OGGETTO: “LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. 45 BIS 

FRA I COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA - LOTTO A5 – 
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO”. 

IMPRESA o A.T.I. :   ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE: __/__/2012. 

* * * * * * 
Il sottoscritto ______________________________________nato a ___________ il 
____________________________ e residente a __________________________________ in 
______________________________ nella sua qualità di 
____________________________________ attestata con la procura 
__________________________________________________________ della 
IMPRESA/A.T.I. ______________________________________________________________ 
con sede legale a ________________________ in ________________________________ 

DICHIARA 
di presentare per i lavori in oggetto un ribasso temporale che offre nella misura di giorno/i 
__________ (diconsi _____________________________ giorno/i) da applicare al Tempo di 
esecuzione previsto nel Progetto di Gara  (art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto). 

Dichiara altresì a completamento dell’offerta : 
a) il ribasso temporale offerto trova adeguata giustificazione nel Programma Lavori che 

analizza nel dettaglio l’esecuzione dell’opera; 

b) le produttività utilizzate per la redazione del Programma Lavori sono le stesse utilizzate 
nella formulazione dei singoli prezzi unitari dell’Offerta Economica e 
conseguentemente per la definizione dell’importo dell’intera opera che saranno 
utilizzate per la valutazione della congruità dell’offerta. 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________ 
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All. 2   MODELLO RELAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO “3.1.1.1 
Pianificazione e controllo attività - Qualità” 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 
OGGETTO: “LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. 45 BIS 

FRA I COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA - LOTTO A5 – 
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO”. 

IMPRESA o A.T.I. :   ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE: __/__/2012. 

 

a. Iniziale descrizione generale dei seguenti punti (max 10-15 righe): 

 La “mission” del Concorrente; 

 Descrizione della organizzazione d’impresa; 

 I principali interventi che il Concorrente ha in corso di realizzazione, i relativi Committenti e 
le modalità con cui egli gestisce la conduzione delle opere. 

b. Descrizione dettagliata dei seguenti punti: 

 Elenco di tutte le attività che il concorrente ritiene di dover svolgere dalla data di 
aggiudicazione e fino alla data del collaudo per la gestione complessiva della Commessa 
anche con riguardo all’Organigramma dettagliato, di cui all’Allegato n. 4; 

 Modalità di pianificazione e modalità di controllo dell’elenco attività sopra descritte (ex: 
coinvolgimento e intervento del Settore tecnico, Settore gare, Settore approvvigionamenti, 
ecc…); 

 Procedure organizzative e strumenti operativi (ex: Schede lavoro, Gantt, Pert, Valutazione 
Rischi, ecc…) che consentano l’attuazione e il monitoraggio e controllo (ex: Check-list) 
delle attività pianificate nel rispetto del Contratto, del Programma Progettazione e del 
Programma Lavori; 

 Modalità e strumenti di comunicazione interna ed esterna; produzione, circolazione e 
archiviazione della documentazione (Sistema informativo ed eventuale supporto 
informatico); 

 Modalità di gestione del processo di esecuzione dei lavori con particolare riguardo a: 

- Redazione, proposte, presentazione per approvazione dei disegni costruttivi di cantiere; 

- Modifiche, per tempo, degli elaborati di cantiere e relativa procedura di elaborazione e 
invio alla P.A.T. per le relative approvazioni e al cantiere; 

- Disegni <<as built>> e relativa procedura di elaborazione e invio; 

- Come si sviluppa il controllo qualità di esecuzione e delle forniture; 

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione; 

- Gestione di eventuali imprevisti; 

- Qualità della gestione delle procedure di cantiere intese come:  
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- Svolgimento delle attività lavorative proprie del cantiere;  

- Modalità di rilievo delle medesime attività e frequenza dei rilievi;  

- Procedure di informazione con la P.A.T. ; 

- Planimetria del cantiere con dettagli ed evoluzione dello stesso a “steep” ; 

- Procedura di gestione ambientale con particolare riferimento a smaltimento rifiuti e 
gestione del materiale proveniente dagli scavi, ottenuto quale sottoprodotto, secondo 
quanto prescritto dalle normative di settore (D.Lgs. n.152 dd.03.04.2006, D.P.G.P. 
n.2173 dd.29.08.2008, D.P.G.P. n.1227 dd.22.05.2009, D.P.G.P. n.1666 dd.03.07.2009) 

- Procedura di gestione dei sub-contrattisti (subappaltatori) completa di metodologia per il 
controllo, il coordinamento e la verifica delle attività da essi svolte compresa la sicurezza, 
la contabilità, i pagamenti; 

- Schema del piano ispezioni e prove sulle forniture che sarà rielaborato e redatto secondo 
la WBS e il Programma Lavori, da presentare ad aggiudicazione avvenuta. 

Il Concorrente potrà allegare alla relazione elaborati grafici, schede tecniche, depliants, foto 
ecc… che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare soprattutto se questi possono 
essere di difficile descrizione, con riferimento a precedenti gestioni di commesse nei limiti 
quantitativi indicati al paragrafo “3.1.0 Generalità” dell’elaborato “Parametri e criteri di 
valutazione delle offerte”. 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________ 
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All. 3   MODELLO RELAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO “3.1.1.2 
Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fasi 
lavorative e all’interferenza con il traffico anche con riferimento ai 
provvedimenti restrittivi alla circolazione durante i periodi turistici” 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 
OGGETTO: “LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. 45 BIS 

FRA I COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA - LOTTO A5 – 
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO”. 

IMPRESA o A.T.I. :   ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE: __/__/2012. 

 

a. Descrizione dettagliata dei seguenti punti: 
 In relazione alle logiche di sequenza necessarie per la realizzazione dell’intervento, le procedure atte ad 

annullare o minimizzare i pericoli connessi alla scelta adottata per la realizzazione dell’intervento, nel rispetto 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 Procedure adottate per limitare i pericoli connessi alla sovrapposizione delle fasi lavorative e alla compresenza 
dell’Impresa operante nel settore impiantistico; 

 Contenimento delle vibrazioni e del rumore nel rispetto di eventuali prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che 
gli enti competenti potranno imporre, senza che ciò possa essere motivazione per richiedere eventuali ed 
ulteriori riconoscimenti economici e di proroghe temporali; 

 Garantire la massima accessibilità durante l’esecuzione dei lavori a tutte le proprietà private prospicienti il 
sedime su cui si svolgono le lavorazioni, garantendo in ogni caso l’accesso in almeno tre finestre giornaliere 
(un’ora la mattina, un’ora nella pausa di mezzogiorno e un’ora nel tardo pomeriggio) e ai mezzi di soccorso, 
senza che ciò possa essere motivazione per richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimenti economici e di 
proroghe temporali; 

 Movimentazione dei mezzi d’opera sulla viabilità provinciale e comunale in relazione ai lavori che si eseguono 
a ridosso della stessa, con particolare riguardo al tragitto dei mezzi d’opera sulla viabilità locale, anche in 
relazione ai periodi festivi, ed alla limitazione della polvere, del rumore e del disagio ai centri abitati 
attraversati; 

 Modalità di operare per la realizzazione delle parti d’opera e per il transito dei mezzi d’opera nei periodi 
contestuali a particolari eventi; 

 Apprestamenti ai fini della sicurezza per l’eventuale impianto di betonaggio di cantiere considerando anche le 
manovre dei mezzi d’opera, l’interferenza con la circolazione dei mezzi sulle strade pubbliche, la sicurezza 
degli accessi, e quanto altro strettamente connesso alla gestione dell’eventuale impianto di cantiere. 

 Gestione delle Terre e rocce da scavo secondo le disposizioni normative vigenti e relative linee guida, 
approvate con D.Lgs. n. 152 dd. 03.04.2006, D.P.G.P. n. 2173 dd. 29.08.2008, D.P.G.P. n. 1227 dd. 
22.05.2009, D.P.G.P. n. 1666 dd. 03.07.2009. 

 Documentazione dettagliata delle varie fasi lavorative che il Concorrente intende intraprendere per limitare il 
più possibile i disagi alla viabilità, al territorio ed alla popolazione e dichiarare di essere a conoscenza dei 
provvedimenti restrittivi sopra descritti, documentando che, pur in presenza di tali provvedimenti, riesce ad 
organizzare le lavorazioni nel pieno rispetto della sicurezza e salute dei lavoratori; 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________
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All. 4  MODELLO ORGANIGRAMMA “3.1.1.1 Pianificazione e controllo 
attività - Qualità” 
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All. 5  MODELLO RELAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO “3.1.2.2 
Congruità con il Programma Lavori e la WBS” 

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Temporale) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 
OGGETTO: “LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. 45 BIS 

FRA I COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA - LOTTO A5 – 
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO”. 

IMPRESA o A.T.I. :   ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE: __/__/2012. 

* * * * * * 
 

a. Descrizione dettagliata dei seguenti punti: 

 Collegamento del Programma Lavori alla WBS; 

 Motivazioni giustificative di eventuali ulteriori scomposizioni della WBS; 

 Motivazioni della sequenzialità delle lavorazioni previste nella WBS; 

 Rispetto dei vincoli imposti dalla documentazione di gara e dai vincoli che il Concorrente 
ritiene siano indotti dal contesto di realizzazione della Commessa; 

 Inserimento di date particolari per poter finire una o più lavorazioni; 

 Coerenza con il Gantt della Sicurezza previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 Motivazione delle produttività che giustificano i tempi di realizzazione delle varie 
lavorazioni; 

 Ogni ulteriore informazione giustificativa delle modalità di redazione del Programma 
Lavori quale supporto motivazionale del Ribasso Temporale offerto; 

 Specificare ed indicare le ferie contrattuali e i giorni di andamento stagionale sfavorevole 
ai sensi del comma 2 art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto. 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________ 
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All. 6  MODELLO PROGRAMMA LAVORI “3.1.2.2 Congruità con il 
Programma Lavori e la WBS” 



ID WP Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 LOTTO A5 - Interventi di completamento 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

2 TRATTA 1 (ROTATORIA MONTE ORO - ROTATORIAS.P. 37 DEL TOMBIO) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

3 SVINCOLO VIA MONTE ORO (Progressiva da km 0+000,00 a km 0+107,78) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

4 1 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

5 2 Calcestruzzi, casseri, acciai per c.a. e relativi movimenti di materie per opere d'arte minori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

6 3 Impermeabilizzazioni e giunti 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

7 4 Drenaggi, condotte, tombini, pozzetti e vasche 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

8 5 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

9 6 Barriere di sicurezza 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

10 7 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

11 8 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

12 9 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

13 10 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

14 DISCENDERIA VIA ARDARO 1 (Tratto tra galleria Naturale e Artificiale alla progressiva da km
0+753,69 a km 0+810,55)

1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

15 11 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

16 12 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

17 13 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

18 GALLERIA ARTIFICIALE VIA ARDARO  (Progressiva da km 0+810,55 a km 0+972,55) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

19 14 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

20 15 Drenaggi, condotte, tombini, pozzetti e vasche 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

21 16 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

22 17 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

23 18 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

24 19 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

25 20 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

26 DISCENDERIA VIA ARDARO 2 (Progressiva da km 0+972,55 a km 1+209,00) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

27 21 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

28 22 Calcestruzzi, casseri, acciai per c.a. e relativi movimenti di materie per opere d'arte minori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

29 23 Impermeabilizzazioni e giunti 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

30 24 Drenaggi, condotte, tombini, pozzetti e vasche 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

31 25 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

32 26 Barriere di sicurezza 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

33 27 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

34 28 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

35 29 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

36 TRATTA 2  (ROTATORIA S.P. 37 DEL TOMBIO - ROTATORIA BALTERA) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

37 SVINCOLO SP 37 DEL MONTE TOMBIO (Progressiva da km 1+209,00 a km 1+309,00) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

38 30 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

39 31 Calcestruzzi, casseri, acciai per c.a. e relativi movimenti di materie per opere d'arte minori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

40 32 Impermeabilizzazioni e giunti 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

41 33 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

1 g

1 g

4 1 g

5

6 1 g

7 1 g

8 1 g

9 1 g

10 1 g

11 1 g

12 1 g

13 1 g

1 g

15 1 g

16 1 g

17 1 g

1 g

19 1 g

20 1 g

21 1 g

22 1 g

23 1 g

24 1 g

25 1 g

1 g

27 1 g

28 1 g

29 1 g

30 1 g

31 1 g

32 1 g

33 1 g

34

35

1 g

38 1 g

39 1 g

40 1 g

41

S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
M2 M3 M4



ID WP Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

42 34 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

43 35 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

44 TRATTO: SVINCOLO SP 37 DEL MONTE TOMBIO - SVINCOLO BALTERA  (Progressiva da km
1+309,00 a km 1+571,28)

1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

45 36 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

46 TRATTA 3 (ROTATORIA BALTERA - ROTATORIA PASINA) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

47 TRATTO: SVINCOLO BALTERA - INIZIO DISCENDERIA GALLERIA "L1" (Progressiva da km
1+641,82 a km 2+033,96)

1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

48 37 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

49 38 Drenaggi, condotte, tombini, pozzetti e vasche 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

50 39 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

51 40 Barriere di sicurezza 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

52 41 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

53 42 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

54 43 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

55 44 Impianti: Illuminazione - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

56 45 Impianti: Rete telematica PAT 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

57 46 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

58 DISCENDERIA GALLERIA "L1" (Progressiva da km 2+033,96 a km 2+158,70) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

59 47 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

60 48 Calcestruzzi, casseri, acciai per c.a. e relativi movimenti di materie per opere d'arte minori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

61 49 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

62 50 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

63 51 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

64 52 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

65 53 Impianti: Idrico antincendio - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

66 54 Impianti: Rete telematica PAT 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

67 GALLERIA ARTIFICIALE "L1" (Progressiva da km 2+158,70 a km 2+341,82) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

68 55 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

69 56 Calcestruzzi, casseri, acciai per c.a. e relativi movimenti di materie per opere d'arte minori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

70 57 Impermeabilizzazioni e giunti (squadra "A") 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

71 58 Drenaggi, condotte, tombini, pozzetti e vasche 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

72 59 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

73 60 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

74 61 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

75 62 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

76 63 Impianti: Illuminazione - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

77 64 Impianti: Idrico antincendio - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

78 65 Impianti: Rete telematica PAT 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

79 66 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

80 TRINCEA TRA GALLERIE "L1" E "L2" (Progressiva da km 2+341,82 a km 2+397,07) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

81 67 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

82 68 Calcestruzzi, casseri, acciai per c.a. e relativi movimenti di materie per opere d'arte minori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

42

43

1 g

45

1 g

48 1 g

49 1 g

50 1 g

51 1 g

52 1 g

53 1 g

54 1 g

55 1 g

56 1 g

57 1 g

1 g

59 1 g

60 1 g

61 1 g

62 1 g

63 1 g

64 1 g

65 1 g

66 1 g

1 g

68 1 g

69 1 g

70 1 g

71 1 g

72 1 g

73 1 g

74 1 g

75 1 g

76 1 g

77 1 g

78 1 g

79 1 g

1 g

81 1 g

82 1 g

S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
M2 M3 M4



ID WP Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

83 69 Drenaggi, condotte, tombini, pozzetti e vasche 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

84 70 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

85 71 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

86 72 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

87 73 Impianti: Illuminazione - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

88 74 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

89 GALLERIA ARTIFICIALE "L2" (Progressiva da km 2+397,07 a km 2+567,25) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

90 75 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

91 76 Calcestruzzi, casseri, acciai per c.a. e relativi movimenti di materie per opere d'arte minori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

92 77 Impermeabilizzazioni e giunti (squadra "B") 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

93 78 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

94 79 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

95 80 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

96 81 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

97 82 Impianti: Illuminazione - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

98 83 Impianti: Idrico antincendio - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

99 84 Impianti: Rete telematica PAT 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

100 85 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

101 TRINCEA TRA GALLERIE "L2" E "L3" (Progressiva da km 2+567,25 a km 2+697,18) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

102 86 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

103 87 Calcestruzzi, casseri, acciai per c.a. e relativi movimenti di materie per opere d'arte minori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

104 88 Drenaggi, condotte, tombini, pozzetti e vasche 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

105 89 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

106 90 Barriere di sicurezza 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

107 91 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

108 92 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

109 93 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

110 94 Impianti: Illuminazione - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

111 95 Impianti: Idrico antincendio - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

112 96 Impianti: Rete telematica PAT 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

113 97 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

114 GALLERIA ARTIFICIALE "L3" (Progressiva da km 2+697,18 a km 2+822,18) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

115 98 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

116 99 Calcestruzzi, casseri, acciai per c.a. e relativi movimenti di materie per opere d'arte minori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

117 100 Impermeabilizzazioni e giunti (squadra "A") 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

118 101 Drenaggi, condotte, tombini, pozzetti e vasche 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

119 102 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

120 103 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

121 104 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

122 105 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

123 106 Impianti: Illuminazione - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

83 1 g

84 1 g

85 1 g

86 1 g

87 1 g

88 1 g

1 g

90 1 g

92 1 g

93 1 g

94 1 g

95 1 g

96 1 g

97 1 g

98 1 g

99 1 g

100 1 g

1 g

102 1 g

103 € 0,00

104 1 g

105 1 g

106 1 g

107 1 g

108 1 g

109 1 g

110 1 g

111 1 g

112 1 g

113 1 g

1 g

115 1 g

116 1 g

117 1 g

118 1 g

119 1 g

120 1 g

122 1 g

123 1 g

S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
M2 M3 M4



ID WP Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

124 107 Impianti: Idrico antincendio - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

125 108 Impianti: Rete telematica PAT 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

126 109 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

127 DISCENDERIA GALLERIA "L3" (Progressiva da km 2+822,18 a km 3+032,00) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

128 110 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

129 111 Calcestruzzi, casseri, acciai per c.a. e relativi movimenti di materie per opere d'arte minori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

130 112 Impermeabilizzazioni e giunti 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

131 113 Drenaggi, condotte, tombini, pozzetti e vasche 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

132 114 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

133 115 Barriere di sicurezza 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

134 116 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

135 117 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

136 118 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

137 119 Impianti: Illuminazione - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

138 120 Impianti: Idrico antincendio - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

139 121 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

140 SVINCOLO LOC PASINA (Progressiva da km 3+032,00 a km 3+097,18) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

141 122 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

142 123 Calcestruzzi, casseri, acciai per c.a. e relativi movimenti di materie per opere d'arte minori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

143 124 Impermeabilizzazioni e giunti 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

144 125 Drenaggi, condotte, tombini, pozzetti e vasche 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

145 126 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

146 127 Barriere di sicurezza 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

147 128 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

148 129 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

149 130 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

150 131 Impianti: Illuminazione - opere edili 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

151 132 Impianti: Rete telematica PAT 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

152 133 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

153 TRATTA 4 (ROTATORIA PASINA - ROTATORIA VIA S. CATERINA (S.S. 45 bis)) 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

154 TRATTO: SVINCOLO IN LOC. PASINA E SVINCOLO IN LOC. CEOLE (Progressiva da km 3+097,18
a km 3+684,98)

1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

155 134 Movimenti di Materie 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

156 135 Drenaggi, condotte, tombini, pozzetti e vasche 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

157 136 Pavimentazioni: preparazione del fondo e conglomerati bituminosi 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

158 137 Barriere di sicurezza 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

159 138 Lavori vari 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

160 139 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

161 140 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

162 141 Lavori accessori 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

163 SVINCOLO IN LOC. CEOLE (Progressiva da km 3+684,98 a km 3+744,98 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

164 142 Barriere di sicurezza 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

124 1 g

125 1 g

126 1 g

1 g

128 1 g

130 1 g

131 1 g

132 1 g

133 1 g

134 1 g

135 1 g

136 1 g

137 1 g

138 1 g

139 1 g

1 g

141 1 g

142 1 g

144 1 g

145 1 g

146 1 g

147 1 g

148 1 g

149 1 g

150 1 g

151 1 g

152 1 g

1 g

155 1 g

156 1 g

157 1 g

158 1 g

159 1 g

160 1 g

161 1 g

162 1 g

1 g

164 1 g

S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
M2 M3 M4



ID WP Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

165 143 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

166 144 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

167 TRATTO: TRATTO TRA SVINCOLO LOC. CEOLE E SVINCOLO ESISTENTE SULLA SS 45BIS
(Progressiva da km 3+744,98 a km 4+594,91)

1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

168 145 Barriere di sicurezza 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

169 146 Segnaletica orizzontale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

170 147 Segnaletica verticale 1 g lun 31/01/11 lun 31/01/11

165 1 g

166 1 g

1 g

168 1 g

169 1 g

170 1 g

S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
M2 M3 M4
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All. 7  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROGRAMMA 
LAVORI “3.1.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS” 
 

IL PROGRAMMA EI LAVORI DELL’APPALTATORE (ex art. 45, comma 10 del 
D.P.R. 554/99) 
Il programma esecutivo dei lavori redatto secondo il modello di cui all’Allegato 6 è basato, su:  

a) la predisposizione della WBS (Work Breakdown Structure) di cui all’elaborato A.13 di 
progetto attraverso l'individuazione di WP (Work Package); 

b) l'utilizzo dei WP per predisporre il Gantt e il Pert 

Si tratta, attraverso il programma esecutivo dei lavori, di definire: 
a) i tempi di realizzazione di ciascun WP; 
b) la gerarchia ed interconnessione esistente tra i diversi WP; 
c) una eventuale correzione dei costi di ogni singolo WP e della somma di questi, 

dovuta anche ai ribassi di gara; 

L'obiettivo dovrà essere quello di abbinare: 

1. le motivazioni a supporto del ribasso temporale offerto 

2. il controllo dei tempi di realizzazione dell'opera; 

3. la realizzazione dei tempi con la interconnessione tra i diversi WP (elenco dei 147 
WP indicati nella WBS) attraverso un Gantt e Pert in cui sia evidenziato per ogni 
WP, rispetto ad altri che seguono nel processo, il tempo di 

 Fine-inizio (Finish to Start -FS); 
 Inizio-fine (Start to Finish - SF): 
 Inizio-inizio (Start to start - SS); 
 Finito-finito (Finish to finish). 
 la sequenzialità dei WP, i tempi di interconessione tra i diversi WP e l'individuazione 

dei percorsi    critici. 

4. il controllo dei costi di realizzazione dell'opera; 

La contabilità dei lavori (avanzamenti e pagamenti) seguirà il corretto andamento dei punti (1) 
e (2) dell'obiettivo sopra citato. 

***** 

LA WBS (Work Breakdown Structure) MATRICIALE 

La WBS (Work Breakdown Structure) è una scomposizione gerarchica del lavoro / opera / 
intervento da eseguire; essa suddivide il lavoro / opera / intervento in porzioni più piccole e più 
facili da gestire, dove ogni livello successivo della WBS comporta una definizione più 
dettagliata del lavoro / opera / intervento da eseguire. In questo modo è possibile effettuare la 
pianificazione, il monitoraggio e controllo di costi - tempi - qualità del lavoro / opera / 
intervento nel suo complesso attraverso la gestione dei componenti della WBS che si trovano a 
livello più basso della gerarchia chiamati WP (Work Package). 

Il WP a sua volta è un insieme significativo di attività elementari ai fini della pianificazione, 
monitoraggio e controllo di costi - tempi - qualità. 

Per il presente progetto si è ritenuto necessario e opportuno predisporre una WBS (Work 
Breakdown Structure) attraverso l'individuazione di WP (Work Package) al fine di organizzare 
il  computo metrico estimativo e predisporre il programma dei lavori  dell’appaltatore in Gantt 
e in Pert mediante l'utilizzo dei WP. 
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Rappresentazione di WBS  

Nel presente Appalto per le modalità di rappresentazione di WBS: 

 Si è scomposto l’intervento in parti d’opera di 1° livello e in componenti realizzative di 2° 
livello.  

 Si è definito per ciascuna parte d’opera/componente realizzativa, l’insieme di lavorazioni 
che permettono la realizzazione di quella parte d’opera/componente realizzativa, riportando 
l’insieme parti d’opera/componente realizzativa - lavorazioni su una matrice righe/colonne 
che va a formare la  “WBS matriciale” di cui all’elaborato A.13 di progetto. 

 L’intersezione lavorazione - parte d’opera/componente realizzativa rappresenta il WP 
“pacchetto di lavoro” che è l’unità base significativa della WBS 

 A ciascun WP è associato una quantità (l’importo per la sua realizzazione derivante dal 
computo metrico estimativo), un tempo di realizzazione che  lo dichiarerà l’impresa nel 
Gantt e nel Pert, ed una qualità rappresentata dalle prestazioni che quella parte d’opera 
dovrà fornire secondo capitolato. 

 Attraverso il computo metrico estimativo è stata distribuita, all'interno dei WP, l'ammontare 
complessivo della spesa di realizzazione dell'opera (la base di riferimento rimane il 
computo metrico riadattato dall’Appaltatore). 

 Il computo metrico dovrà essere organizzato secondo la scomposizione dell’opera che 
deriverà dalla WBS come in appresso definita. In altri termini ciascun WP che 
caratterizzerà la scomposizione dell’opera, attualmente rappresentato da una crocetta, dovrà 
essere “riempito” del costo delle attività ivi comprese e sarà dato dal computo metrico 
estimativo relativo a quelle medesime attività. 

 In ciascun WP si individueranno le attività elementari, rappresentate dagli articoli di Elenco 
Prezzi, necessarie all’esecuzione della lavorazione considerata nella parte d’opera in esame. 

 

 

 Per il progetto di che trattasi la “WBS matriciale” è riportata nell’allegato A.13 cui si rinvia 
per la rappresentazione.  

WP
1.1.1

WP
1.1.2

Sottoprogetto
1.1

WP
1.2.1

WP
1.2.2

Sottoprogetto
1.2

WP
1.3.1

WP
1.3.2

Sottoprogetto
1.3

Progetto

W P  1 .1 .1

A Z IO N I P R O F IL O
P R O F E S S IO N E

K N O W  H O W

T E M P O  G IO R N I

O U T P U T

in iz io fine

G IO R N I
C O M P R .

G IO R N I
R E A L I

IN P U T
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 Essa individua centoquarantatre (147) WP che la Provincia Autonoma di Trento indica e 
chiede che rappresentino la WBS 

 Come già indicato è richiesto all'appaltatore di rispettare la tipologia della WBS proposta e 
se necessario, in offerta, potranno essere effettuate delle integrazioni migliorative e una 
maggiore disaggregazione dei livelli sopra proposti (4°-5°-ecc livello), senza arrivare a 
stravolgere lo schema proposto. 

***** 

LA WBS (Work Breakdown Structure) ESPLOSA  
Dalla WBS matriciale si passa alla WBS esplosa anch’essa riportata nell’elaborato A.13 di 
progetto dove il concorrente/candidato ritroverà la scomposizione dell’intervento nei suoi 3 
livelli di disaggregazione con l’attribuzione di un codice identificativo univoco per ogni singolo 
WP. 

L’identificazione di eventuali nuovi WP che il Concorrente ritiene necessario inserire in sede 
d’offerta, dovrà avvenire con un codice numerico superiore all’ultimo riportato in questa WBS 
(ex. in questo progetto è il WP 147; quindi per la numerazione di eventuali nuovi WP si partirà 
da 148 e così via). 

L’identificazione dell’eventuale scomposizione di un WP in livelli di disaggregazione più 
dettagliati avverrà lasciando fisso l’identificativo di WP di 3° livello e aggiungendo dei codici 
numerici corrispondenti ai livelli successivi (ex. WP 82 viene scomposto in 2 ulteriori 
componenti di 4° livello  82.1 e 82.2; il componente 82.2 è scomposto in 3 componenti di 5° 
livello  82.2.1, 82.2.2 e 82.2.3). Il livello più basso rappresenterà in nuovi WP. 

In caso di ulteriore disaggregazione della WBS, il concorrente/candidato dovrà adeguare la 
WBS esplosa evidenziando i livelli successivi di disaggregazione, mentre non modificherà la 
WBS matriciale del precedente paragrafo. 

Il concorrente/candidato riporterà gli importi derivanti dal computo metrico estimativo, con i 
prezzi da lui offerti, nelle celle corrispondenti agli importi dei WP e determinerà le percentuali 
di incidenza di questi rispetto al 2° livello e di questi ultimi rispetto al 1° livello, relativamente 
alla sola “Offerta Economica - Prezzo”, mentre non riporterà la “WBS esplosa” nell’“Offerta 
Tecnico-Tempoarale – Elementi non di Prezzo”. 

In caso di disaggregazioni a livelli successivi, le WP saranno rappresentate dall’ultimo livello 
di scomposizione (per definizione) e gli importi derivanti dal computo metrico estimativo nelle 
celle corrisponderanno ai WP con le percentuali di incidenza riferite al livello di scomposizione 
superiore. 

Per nessun motivo l’ultimo livello di scomposizione della WBS può coincidere con l’art. di 
Lista delle Categorie offerto, salvo che ciò non sia espressamente previsto nel Progetto di Gara. 

***** 
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