
ID Nome attività Durata

1

2 520 g

3 B.5: ASSE SUD-EST - TRATTO EST LATO TRENTO 318 g

4 1.1 Demolizioni 70 g

5 1.2 Sbancamenti e scavi 105 g

6 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 125 g

7 Sospensione 40 g

8 2.1 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. 15 g

9 2.2 Impalcati ed accessori (giunti-appoggi) 7 g

10 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 5 g

11 4.1 Fondazioni speciali 7 g

12 5.1 Conglomerati bituminosi 30 g

13 5.2 Opere in verde 3 g

14 5.3 Lavori di finitura e ripristini 3 g

15 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 7 g

16 5.5 Segnaletica orizzontale 2 g

17 5.6 Segnaletica verticale 3 g

18

19 G: SOTTOSERVIZI E LINEA A.T. 20 g

20 1.2 Sbancamenti e scavi per roggia 10 g

21 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 2 g

22 2.1 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. 18 g

23 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 5 g

24 7.1 Sottoservizi 20 g

25 A.2: ASSE SUD-NORD - GALLERIA ARTIFICIALE (IMBOCCO) 336 g

26 1.2 Sbancamenti e scavi 60 g

27 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 53 g

28 2.1 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. - A 140 g

29 Sospensione 40 g

30 2.1 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. - B 84 g

31 3.1 Impermeabilizzazioni 50 g

32 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 40 g

33 4.1 Fondazioni speciali 30 g

34 4.2 Opere provvisionali e di rinforzo 20 g

35 5.1 Conglomerati bituminosi 10 g

36 5.3 Lavori di finitura e ripristini 10 g

37 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 3 g

38 5.5 Segnaletica orizzontale 2 g

39 5.6 Segnaletica verticale 2 g

40 6.1 Impianti 80 g

41

42 B.3: ASSE SUD-EST - TRATTO CENTRALE LATO TRENTO 27 g

43 1.2 Sbancamenti e scavi 2 g

44 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 15 g

45 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

46 5.2 Opere in verde 1 g

47 5.3 Lavori di finitura e ripristini 2 g

48 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

49 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

50

51 B.1: ASSE SUD-EST - TRATTO SUD LATO TRENTO 37 g

52 1.2 Sbancamenti e scavi 2 g

53 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 20 g

54 5.1 Conglomerati bituminosi 10 g

55 5.2 Opere in verde 1 g

56 5.3 Lavori di finitura e ripristini 3 g

57 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

58 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

59

60 B.2: ASSE SUD-EST - CAVALCAVIA SUD LATO TRENTO 67 g

61 1.2 Sbancamenti e scavi 3 g

62 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 20 g

63 2.1 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. 30 g

64 2.2 Impalcati ed accessori (giunti-appoggi) 20 g

65 3.1 Impermeabilizzazioni 5 g

66 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 5 g

67 4.1 Fondazioni speciali 10 g

68 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

69 5.2 Opere in verde 1 g

70 5.3 Lavori di finitura e ripristini 1 g

71 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

72 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

73

74 B.4: ASSE SUD-EST - CAVALCAVIA EST LATO TRENTO 67 g

75 1.2 Sbancamenti e scavi 3 g

76 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 20 g

77 2.1 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. 30 g

78 2.2 Impalcati ed accessori (giunti-appoggi) 20 g

79 3.1 Impermeabilizzazioni 5 g

80 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 5 g

81 4.1 Fondazioni speciali 10 g

82 4.2 Opere provvisionali e di rinforzo 60 g

83 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

84 5.2 Opere in verde 1 g

85 5.3 Lavori di finitura e ripristini 1 g

86 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

87 5.5 Segnaletica orizzontale 2 g

88

89 D.7: PISTA NORD - VIA BETTINE 232 g

90 1.1 Demolizioni 20 g

91 1.2 Sbancamenti e scavi 20 g

92 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 40 g

93 2.1 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. 100 g

94 Sospensione 40 g

95 2.2 Impalcati ed accessori (giunti-appoggi) 15 g

96 3.1 Impermeabilizzazioni 7 g

97 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 3 g

98 4.1 Fondazioni speciali 30 g

99 4.2 Opere provvisionali e di rinforzo 60 g

100 5.1 Conglomerati bituminosi 15 g

101 5.2 Opere in verde 3 g

102 5.3 Lavori di finitura e ripristini 3 g

103 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 15 g

104 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

105 6.1 Impianti 3 g

106

107 D.3: PISTA EST LATO RONCAFORT 55 g

108 1.2 Sbancamenti e scavi 5 g

109 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 5 g

110 2.1 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. 30 g

111 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 3 g

112 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

113 5.2 Opere in verde 1 g

114 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 7 g

115 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

116 6.1 Impianti 2 g

117

118 C.1: ASSE EST-SUD - TRATTO EST LATO RONCAFORT 39 g

119 1.2 Sbancamenti e scavi 4 g

120 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 20 g

121 5.1 Conglomerati bituminosi 10 g

122 5.2 Opere in verde 1 g

123 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

124 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

125 6.1 Impianti 1 g

126

127 C.3: ASSE EST-SUD - TRATTO CENTRALE LATO RONCAFORT - A22 21 g

128 1.2 Sbancamenti e scavi 1 g

129 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 10 g

130 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

131 5.2 Opere in verde 2 g

132 5.3 Lavori di finitura e ripristini 1 g

133 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

134 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

135

136 C.5: ASSE EST-SUD - TRATTO SUD LATO A22 56 g

137 1.2 Sbancamenti e scavi 1 g

138 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 40 g

139 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 10 g

140 5.1 Conglomerati bituminosi 10 g

141 5.2 Opere in verde 1 g

142 5.3 Lavori di finitura e ripristini 3 g

143 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

144 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

145

146 C.2: ASSE EST-SUD - CAVALCAVIA EST LATO RONCAFORT 83 g

147 1.2 Sbancamenti e scavi 3 g

148 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 12 g

149 2.1 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. 40 g
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ID Nome attività Durata

150 2.2 Impalcati ed accessori (giunti-appoggi) 20 g

151 3.1 Impermeabilizzazioni 5 g

152 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 5 g

153 4.1 Fondazioni speciali 10 g

154 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

155 5.2 Opere in verde 1 g

156 5.3 Lavori di finitura e ripristini 1 g

157 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

158 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

159

160 C.4: ASSE EST-SUD - CAVALCAVIA SUD LATO A22 71 g

161 1.2 Sbancamenti e scavi 1 g

162 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 15 g

163 2.1 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. 30 g

164 2.2 Impalcati ed accessori (giunti-appoggi) 20 g

165 3.1 Impermeabilizzazioni 5 g

166 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 5 g

167 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

168 5.2 Opere in verde 1 g

169 5.3 Lavori di finitura e ripristini 1 g

170 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

171 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

172

173 A.1: ASSE SUD-NORD - TRATTO SUD 103 g

174 1.1 Demolizioni 2 g

175 1.2 Sbancamenti e scavi 10 g

176 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 15 g

177 2.1 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. 40 g

178 4.1 Fondazioni speciali 10 g

179 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

180 5.2 Opere in verde 3 g

181 5.3 Lavori di finitura e ripristini 1 g

182 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 20 g

183 5.5 Segnaletica orizzontale 3 g

184 5.6 Segnaletica verticale 10 g

185 6.1 Impianti 20 g

186

187 A.3: ASSE SUD-NORD - TRATTO NORD 55 g

188 1.1 Demolizioni 5 g

189 1.2 Sbancamenti e scavi 15 g

190 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 5 g

191 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 5 g

192 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

193 5.2 Opere in verde 1 g

194 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 15 g

195 5.5 Segnaletica orizzontale 3 g

196 5.6 Segnaletica verticale 10 g

197 6.1 Impianti 20 g

198

199 D.2: PISTA NORD LATO A22 41 g

200 1.2 Sbancamenti e scavi 1 g

201 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 10 g

202 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 5 g

203 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

204 5.2 Opere in verde 1 g

205 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

206 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

207 6.1 Impianti 20 g

208

209 F: ROTATORIA 95 g

210 1.2 Sbancamenti e scavi 5 g

211 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 15 g

212 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 20 g

213 5.1 Conglomerati bituminosi 20 g

214 5.2 Opere in verde 3 g

215 5.3 Lavori di finitura e ripristini 10 g

216 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

217 5.5 Segnaletica orizzontale 2 g

218 5.6 Segnaletica verticale 8 g

219 6.1 Impianti 40 g

220

221 D.6: PISTA SUD LATO A22 60 g

222 1.2 Sbancamenti e scavi 5 g

223 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 30 g

224 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

225 5.2 Opere in verde 1 g

226 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

227 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

228 6.1 Impianti 20 g

229

230 D.1: PISTA NORD LATO RONCAFORT 40 g

231 1.2 Sbancamenti e scavi 5 g

232 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 10 g

233 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

234 5.2 Opere in verde 1 g

235 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

236 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

237 6.1 Impianti 20 g

238

239 E.2: PISTA SCATOLARE A22 58 g

240 1.2 Sbancamenti e scavi 3 g

241 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 10 g

242 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

243 5.2 Opere in verde 2 g

244 5.3 Lavori di finitura e ripristini 1 g

245 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

246 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

247 6.1 Impianti 40 g

248

249 D.5: PISTA SUD LATO TRENTO 48 g

250 1.2 Sbancamenti e scavi 3 g

251 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 10 g

252 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

253 5.2 Opere in verde 1 g

254 5.4 Barriera di sicurezza in acciao 5 g

255 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

256 6.1 Impianti 30 g

257

258 E.3: PISTA VIA COMMERCIO 35 g

259 1.2 Sbancamenti e scavi 5 g

260 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 10 g

261 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

262 5.2 Opere in verde 3 g

263 5.3 Lavori di finitura e ripristini 2 g

264 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

265 5.5 Segnaletica orizzontale 3 g

266 6.1 Impianti 15 g

267

268 D.4: PISTA EST LATO TRENTO 118 g

269 1.2 Sbancamenti e scavi 10 g

270 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 60 g

271 2.1 Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. 20 g

272 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 3 g

273 4.2 Opere provvisionali e di rinforzo 10 g

274 5.1 Conglomerati bituminosi 5 g

275 5.2 Opere in verde 1 g

276 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

277 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

278 6.1 Impianti 20 g

279

280 E.1: PISTA VIA BETTINE 88 g

281 1.2 Sbancamenti e scavi 4 g

282 1.3 Formazione di rilevati, terre rinforzate e massicciate 3 g

283 3.2 Drenaggi, condotte e pozzetti 3 g

284 5.1 Conglomerati bituminosi 3 g

285 5.2 Opere in verde 1 g

286 5.3 Lavori di finitura e ripristini 1 g

287 5.4 Barriere di sicurezza in acciaio 5 g

288 5.5 Segnaletica orizzontale 1 g

289 6.1 Impianti 35 g

290 Sospensione 40 g

  IMPORTO LAVORI ESEGUITI PARI A

                  €    11.892.730,09
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