



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

Prot. n. S105 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 8 DI DATA 30 Gennaio 2020

OGGETTO:

Approvazione del progetto esecutivo e della variante progettuale n. 1 per i lavori di realizzazione del marciapiede lungo la S.P. 55 nell'abitato di Campodenno - Corso Principale. (Opera S-727 codice CUP C94E11000090003) Fascicolo 3.5-2020-232.

IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA

Premesse

Con determinazione del Dirigente dell'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche n. 362 di data 28.05.2013 è stata approvata la delega al Comune di Campodенno (ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/93), per l'esercizio delle competenze relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di realizzazione del marciapiede lungo la S.P. 55 nell'abitato di Campodенno – Corso Principale– opera S-727”, prevedendo la spesa per la relativa progettazione.

Il progetto non era stato poi approvato dalla struttura della PAT di merito, in quanto oggetto di sospensione da parte della Giunta provinciale, insieme ad altri, con delibera n. 2350 di data 22.12.2014.

Con delibera della Giunta provinciale n. 12612 di data 04.08.2017 di aggiornamento del Piano della viabilità era stato riprogrammato l'intervento oggetto della delega di progettazione. Tale opera è stata poi riconfermata nel “Documento di Programmazione settoriale (2019-2021)” in materia di Infrastrutture e trasporti – Sezioni Infrastrutture stradali statali e provinciali, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 602 di data 10 maggio 2019 e s.m..

Con nota di data 22.08.2019 prot. n. 516884, l'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche rilascia nulla osta sul progetto esecutivo per l'approvazione in linea tecnica da parte del Comune di Campodенno, il quanto il progetto stesso ha recepito tutte le prescrizioni espresse ed accolte in Conferenza di Servizi decisoria di data 14.03.2018, prot. n. 16.04.2018 prot. n. 223432.

Con determinazione del Dirigente dell'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche n. 35 di data 06.06.2019 sono state integrate le risorse necessarie per completare la progettazione dell'opera delegata al Comune di Campodенno.

Il Comune di Campodенno, con delibera giuntale n. 97 di data 19.11.2019, successivamente modificata con delibera n. 102 di data 28.11.2019, ha approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, in linea tecnica.

In data gennaio 2020 l'ing. Luigi Stucchi del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie ha redatto la variante progettuale n. 1 adeguando il quadro economico della sola parte B relativa alle somme a disposizione dell'amministrazione senza modificare il totale complessivo dell'opera. Tali variazioni riguardano la riduzione delle spese tecniche ancora da sostenere in quanto si è valutato che la somma ora prevista risulta sufficiente, inoltre vengono rideterminati gli imprevisti e scorporata l'Iva dagli allacciamenti come indicato nella relazione tecnica.

Ora con il presente provvedimento, si intende approvare il progetto esecutivo dal punto di vista economico-finanziario, redatto dagli ingg. Fabrizio Zanoni e Mauro Pontalti in data maggio 2019, comprensivo della variante progettuale n. 1 redatta in data gennaio 2020 dall'ing. Luigi Stucchi del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie. Tale progetto,, prevede la realizzazione di un marciapiede lungo Corso Principale a Campodенno, per rendere più sicura ai pedoni la strada che dal centro storico, conduce alla fermata del trasporto pubblico all'imbocco di Via del Giaz, passando per i servizi commerciali del paese.

Il progetto risponde ai principi di sobrietà e alle ulteriori disposizioni previste dall'art. 8 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n.

9-84/Leg. di data 11.05.2012 ed è comprensivo tra l'altro di:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. predisposto dagli ingg. Fabrizio Zanoni e Mauro Pontalti in data maggio 2019;
- Relazione geologica redatta dal dott. geol. Lino Berti in data giugno 2019;
- Fascicolo "Analisi del rischio geologico", di cui dell'art. 15 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93, redatto dal dott. geol. Lino Berti in data giugno 2019.

Il presente progetto, comprensivo della variante progettuale n. 1, prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di Euro 925.540,00, come si evince dal seguente quadro economico:

| DESCRIZIONE | | Progetto esecutivo (a) | Variante Progettuale 1 (b) | Differenze (b-a) |
|-------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| A1 | Lavori principali | 535.637,87 | 535.637,87 | 0,00 |
| A1 | Oneri per la sicurezza | 22.296,89 | 22.296,89 | 0,00 |
| A1 | Totale lavori stradali | 557.934,76 | 557.934,76 | 0,00 |
| B3 | Accantonamento per allacciamenti (Iva compresa) | 2.000,00 | 0,00 | - 2.000,00 |
| B3.1 | Allacciamenti | 0,00 | 1.639,33 | 1.639,33 |
| B4 | Imprevisti | 16.738,04 | 25.614,42 | 8.876,38 |
| B4.1 | Rischio geologico | 13.948,37 | 13.948,37 | 0,00 |
| B4.2 | Arrotondamento | 4,85 | 0,00 | - 4,85 |
| B5.1 | Espropri e danni | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00 |
| B5.2 | Occupazioni e danni | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| B8.1 | Spese tecniche (oneri fiscali e previdenziali compresi) | 50.824,32 | 40.000,00 | - 10.824,32 |
| B8.2 | Spese tecniche già sostenute in delega dal comune (oneri fiscali e previdenziali compresi) e arr. | 64.193,00 | 64.193,00 | 0,00 |
| B99 | IVA 22% e arrotondamento | 129.496,66 | 131.810,12 | 2.313,46 |
| B | Totale somme a disposizione dell'amministrazione | 367.605,24 | 367.605,24 | 0,00 |
| C | Totale complessivo A+B | 925.540,00 | 925.540,00 | 0,00 |

Rientrando nei casi di deroga previsti dall'art. 58 della L.P. n. 26/93 e s.m., in ragione dell'importo, sul progetto esecutivo non è necessario espressione di alcun parere da parte dell'Organo Consultivo Monocratico.

Il tipo di frazionamento è stato approvato dall'Ufficio del Catasto di Mezzolombardo in data 01.12.2018 e registrato al n. 354/2017 C.C. Comune Catastale Campodeno I.

Sono state effettuate, da parte del Comune di Campodeno, le procedure di comunicazione ai sensi dell'art. 18 comma 4 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. ed entro il termine stabilito sono pervenute osservazioni in merito alle quali è stata data adeguata risposta.

Sussistono pertanto i presupposti perché l'approvazione del progetto, che si propone con il presente provvedimento, equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, in base all'art. 18 comma 1 della L.P. n. 26/1993 e s.m.. Pertanto, con il presente provvedimento si può dar corso alle procedure previste dalla L.P. n. 6/1993 e s.m..

I lavori a base d'appalto indicati alla voce A del quadro economico hanno per oggetto, ai sensi dell'art. 30 comma 5 ter lettera a) della L.P. n. 26/1993 e s.m., la sola esecuzione dei lavori. Detti lavori verranno appaltati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 della L.P. n. 26/93 e 18, comma 3 della L.P. 9/13, con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016, e secondo la disciplina contrattuale prevista dal Capitolato Speciale di Appalto di progetto. Il relativo schema di lettera di invito dei lavori a base d'appalto sarà approvato con successivo provvedimento.

I lavori indicati tra le somme a disposizione dell'amministrazione al punto B3.1 (Allacciamenti) saranno eseguiti dagli enti gestori, previa richiesta formale della stazione appaltante, ed in seguito indennizzati su presentazione di regolare fattura.

Nel quadro economico è stata prevista la voce 4.1 (Rischio geologico) da utilizzarsi con successivo provvedimento.

Le spese tecniche, indicate alla voce B8.2 del quadro economico, già sostenute in delega dal Comune di Campodeno per un importo complessivo di Euro 64.193,00 sono già state impegnate con le seguenti determinazioni adottate dal Dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche:

- n. 362 di data 28.05.2013 per Euro 41.988,64 capitolo 743150 esercizio finanziario 2012 (impegno 1018138-001);
- n. 35 di data 06.06.2019 per Euro 22.205,00 capitolo 743154 esercizio finanziario 2019 (impegno 206024-001).

Le spese tecniche, indicate alla voce B8.1 (Spese tecniche oneri fiscali e previdenziali compresi) saranno utilizzate con successivi provvedimenti.

Al fine di adeguare le risorse relative ad alcuni interventi, si intende riprogrammare la spesa sui capitoli per gli interventi di seguito indicati, inseriti nel Documento di Programmazione Settoriale (DPS 2019-2021) in materia di Infrastrutture e Trasporti – Sezione Infrastrutture Stradali statali e provinciali approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 602 dd. 10.05.2019 e s.m., ai sensi del punto 2.4 dell'Allegato 1 alla deliberazione n. 1197 dd. 13.07.2018 in materia di programmazione settoriale, prevedendo, a parità di spesa complessiva per ciascun intervento, una modifica della ripartizione della stessa sui capitoli, come di seguito specificato, provvedendo alle rispettive rilevazioni contabili:

| | Esercizio finanziario 2021 | Capitolo 743152 | Capitolo 743150 |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Opera S-839 | SS 240 di Loppio e Val di Ledro - Messa in sicurezza Loppio | - 5.000,00 (p.f. 2014705) | + 5.000,00 (p.f. 2014640) |
| Opera S-727 | S.P. 55 di Campodeno - Sistemazione dell'attraversamento del comune di Campodeno sulla S.P. 55 | + 5.000,00 (p.f. 2014675) | - 5.000,00 (p.f. 2014661) |

In considerazione di quanto sopra esposto, si prenota l'importo di Euro 861.347,00 (Euro 925.540,00 – 64.193,00 già finanziati) in base all'esigibilità della spesa, nel seguente modo:

- Euro 25.000,00 sul capitolo 743152 dell'esercizio finanziario 2020 (prenotazione fondi 2014675-001);
- Euro 15.000,00 sul capitolo 743152 dell'esercizio finanziario 2021 (prenotazione fondi 2014675-002);
- Euro 260.690,65 sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2020 (prenotazione fondi 2014661-001);

- Euro 560.656,35 sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2021 (prenotazione fondi 2014661-002).

Tutto ciò premesso,

- visto il 3° comma dell'art. 10 del Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" adottato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- vista la L.P. 26/1993 e s.m. recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" ed il Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012;
- vista la L.P. 2/2016;
- vista la propria competenza ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 469 di data 09 marzo 2012 – Approvazione dell'atto organizzativo dell'Agenzia per le opere pubbliche APOP ai sensi della legge provinciale n. 3/2006 – come modificata dalle deliberazioni n.1839 di data 31 agosto 2012 e n. 627 di data 28.04.2014;
- vista la determinazione dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche n. 148 di data 03 giugno 2014 recante "Atto di delega di attività e di atti amministrativi – Indicazioni operative e gestionali ed assunzione di compiti e funzioni in capo all'Agenzia" successivamente modificata con la determinazione APOP n. 160 di data 17.07.2014;
- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- visto il codice antimafia approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- visti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo redatto dagli ingg. Fabrizio Zanoni e Mauro Pontalti in data maggio 2019, comprensivo della variante progettuale n. 1 redatta in data gennaio 2020 dall'ing. Luigi Stucchi del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie che prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di Euro 925.540,00 così ripartita:

| DESCRIZIONE | | Progetto esecutivo (a) | Variante Progettuale 1 (b) | Differenze (b-a) |
|-------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| A1 | Lavori principali | 535.637,87 | 535.637,87 | 0,00 |
| A1 | Oneri per la sicurezza | 22.296,89 | 22.296,89 | 0,00 |
| A1 | Totale lavori stradali | 557.934,76 | 557.934,76 | 0,00 |
| B3 | Accantonamento per allacciamenti (Iva compresa) | 2.000,00 | 0,00 | - 2.000,00 |
| B3.1 | Allacciamenti | 0,00 | 1.639,33 | 1.639,33 |
| B4 | Imprevisti | 16.738,04 | 25.614,42 | 8.876,38 |
| B4.1 | Rischio geologico | 13.948,37 | 13.948,37 | 0,00 |
| B4.2 | Arrotondamento | 4,85 | 0,00 | - 4,85 |
| B5.1 | Espropri e danni | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00 |
| B5.2 | Occupazioni e danni | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| B8.1 | Spese tecniche (oneri fiscali e previdenziali compresi) | 50.824,32 | 40.000,00 | - 10.824,32 |
| B8.2 | Spese tecniche già sostenute in delega dal comune (oneri fiscali e previdenziali compresi) e arr. | 64.193,00 | 64.193,00 | 0,00 |
| B99 | IVA 22% e arrotondamento | 129.496,66 | 131.810,12 | 2.313,46 |

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| B | Totale somme a disposizione dell'amministrazione | 367.605,24 | 367.605,24 | 0,00 |
| C | Totale complessivo A+B | 925.540,00 | 925.540,00 | 0,00 |

2. di autorizzare l'esecuzione dei lavori a base d'appalto indicati alla voce A del quadro economico che verranno appaltati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 della L.P. n. 26/93 e 18, comma 3 della L.P. 9/13, con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016, e secondo la disciplina contrattuale prevista dal Capitolato Speciale di Appalto di progetto;
3. di dare atto che il relativo schema di lettera di invito dei lavori a base d'appalto (voce A) sarà approvato con successivo provvedimento;
4. di dare atto che i lavori indicati tra le somme a disposizione dell'amministrazione al punto B3.1 (Allacciamenti) saranno eseguiti dagli enti gestori, previa richiesta formale della stazione appaltante, ed in seguito indennizzati su presentazione di regolare fattura;
5. di dare atto che nel quadro economico è stata prevista la voce 4.1 (Rischio geologico) da utilizzarsi con successivo provvedimento;
6. di dare atto che le spese tecniche, indicate alla voce B8.2 del quadro economico, già sostenute in delega dal Comune di Campodенно per un importo complessivo di Euro 64.193,00 sono già state impegnate con le seguenti determinazioni adottate dal Dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche:
 - n. 362 di data 28.05.2013 per Euro 41.988,64 capitolo 743150 esercizio finanziario 2012 (impegno 1018138-001);
 - n. 35 di data 06.06.2019 per Euro 22.205,00 capitolo 743154 esercizio finanziario 2019 (impegno 206024-001);
7. di dare atto che le spese tecniche, indicate alla voce B8.1 (Spese tecniche oneri fiscali e previdenziali compresi) saranno utilizzate con successivi provvedimenti;
8. di dare atto che, in base all'art. 18 comma 1 della L.P. 26/1993 e s.m., l'approvazione del progetto in questione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori;
9. di promuovere e dare attuazione, ai fini dell'espropriazione e dell'occupazione temporanea, alle procedure previste dalla L.P. n. 6/1993 e s.m.;
10. di riprogrammare la spesa sui capitoli per gli interventi di seguito indicati, inseriti nel Documento di Programmazione Settoriale (DPS 2019-2021) in materia di Infrastrutture e Trasporti – Sezione Infrastrutture Stradali statali e provinciali approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 602 dd. 10.05.2019 e s.m., ai sensi del punto 2.4 dell'Allegato 1 alla deliberazione n. 1197 dd. 13.07.2018 in materia di programmazione settoriale, prevedendo, a parità di spesa complessiva per ciascun intervento, una modifica della ripartizione della stessa sui capitoli, come di seguito specificato, provvedendo alle rispettive rilevazioni contabili:

| | Esercizio finanziario 2021 | Capitolo 743152 | Capitolo 743150 |
|----------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Opera S-839 | SS 240 di Loppio e Val di Ledro - Messa in sicurezza Loppio | - 5.000,00 (p.f. 2014705) | + 5.000,00 (p.f. 2014640) |
| Opera S-727 | S.P. 55 di Campodenno - Sistemazione dell'attraversamento del comune di Campodenno sulla S.P. 55 | + 5.000,00 (p.f. 2014675) | - 5.000,00 (p.f. 2014661) |

11. di prenotare l'importo di Euro 861.347,00 (Euro 925.540,00 – 64.193,00 già finanziati) in base all'esigibilità della spesa, nel seguente modo:

- Euro 25.000,00 sul capitolo 743152 dell'esercizio finanziario 2020 (prenotazione fondi 2014675-001);
- Euro 15.000,00 sul capitolo 743152 dell'esercizio finanziario 2021 (prenotazione fondi 2014675-002);
- Euro 260.690,65 sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2020 (prenotazione fondi 2014661-001);
- Euro 560.656,35 sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2021 (prenotazione fondi 2014661-002).

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Luciano Martorano


PRENOTAZIONE

| Numero doc | Pos | Posizione finanziaria | Anno FPV | Anno | Importo | Fornitore | Cod. fiscale/IVA | Av. Vinc | Benef. alt. | Numero | elemento | WBS |
|------------|--------|-----------------------|----------|------|------------|-----------|------------------|----------|-------------|--------|----------|-----|
| 2015935 | LP 001 | 743150 | 2020 | 2020 | 186.090,65 | 999 | | 999 | | | | |
| 2015935 | LP 002 | 743150 | 2021 | 2021 | 560.656,35 | 999 | | 999 | | | | |
| 2015936 | LP 001 | 743152 | 2020 | 2020 | 25.000,00 | 999 | | 999 | | | | |
| 2015936 | LP 002 | 743152 | 2021 | 2021 | 15.000,00 | 999 | | 999 | | | | |
| 2015937 | LP 001 | 743150 | 2020 | 2020 | 74.600,00 | 999 | | 999 | | | | |

MODIFICA PRENOTAZIONE

| Doc. | Pos | Posizione finanziaria | Anno FPV | Anno | Importo | N. Prenot. | Dati Provvedimento | Fornitore | Cod. fiscale/IVA | Benef. alt. | Numero | elemento | WBS |
|------|-----|-----------------------|----------|------|------------|------------|---------------------------|-----------|------------------|-------------|--------|----------|-----|
| 0004 | 10 | 001 | 743150 | 2020 | 0,00 | 2014640 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |
| 0004 | 10 | 002 | 743150 | 2021 | 5.000,00 | 2014640 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |
| 0004 | 10 | 003 | 743150 | 2022 | 0,00 | 2014640 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |
| 0004 | 10 | 004 | 743150 | 2023 | 0,00 | 2014640 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |
| 0003 | 10 | 001 | 743150 | 2020 | 0,00 | 2014661 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |
| 0003 | 10 | 002 | 743150 | 2021 | 5.000,00 | 2014661 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |
| 0004 | 10 | 001 | 743150 | 2020 | 260.690,65 | 2014661 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |
| 0004 | 10 | 002 | 743150 | 2021 | 560.656,35 | 2014661 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |
| 0002 | 10 | 001 | 743152 | 2020 | 0,00 | 2014675 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |
| 0002 | 10 | 002 | 743152 | 2021 | 5.000,00 | 2014675 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |
| 0003 | 10 | 001 | 743152 | 2020 | 25.000,00 | 2014675 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |
| 0003 | 10 | 002 | 743152 | 2021 | 15.000,00 | 2014675 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |
| 0001 | 10 | 001 | 743152 | 2021 | 5.000,00 | 2014705 | DLE 00602 10.05.2019 D330 | | | | | | |