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1 DEFINIZIONI

Aggiudicatario:.........cccveeiiiiiiiee e

BaNdO: ......oiiiiiieceee e

Capitolato Speciale d’Appalto: ..........cccceeevveeiiieeennen.

COMMESSA:..ciiiiiiiiiiieeeeieiireeeeeesitreeeeeessabaeebaeeeeessssnnes

CONCOITENEE: ......eviiiiieei ittt e

Enti Competenti:...........ccoooeiiiiiiiniiieeee e

INVIEO: oo

Mandatario: .........cceeeeiiiiiiiee e

Programma Lavori: ...........cccceoviiiiniiieinieeeieceee e

PAT

Responsabile del Procedimento: .............cccccceeeeineenns

il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte
formata dalla P.A.T.;

atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si rende
pubblico I'esito dello stesso e si dichiara I’Aggiudicatario;

il soggetto con il quale la P.A.T. ha stipulato il Contratto per la realizzazione
dei “Lavori di ricostruzione del ponte sull’Avisio a Stramentizzo al km. 39,560
della S.P. n°71 Fersina Avisio nel Comune di Castello — Molina di Fiemme (
Opera 719);

il documento con il quale la P.A.T. rende nota l'intenzione di aggiudicare
questo appalto pubblico mediante procedura aperta.

il documento, E09“Capitolato Speciale di Appalto — Norme Amministrative
(CSA-NA)”, facente parte integrante del Progetto di Gara, contenente le
condizioni generali del Contratto di appalto che sara stipulato fra la P.A.T. e
I’Aggiudicatario;

'opera oggetto dell’appalto: “Lavori di ricostruzione del ponte sull’Avisio a
Stramentizzo al km. 39,560 della S.P. n°71 Fersina Avisio nel Comune di
Castello — Molina di Fiemme ( Opera 719);

ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata ai sensi di
legge, che presenteranno offerta per la Gara;

il Contratto di appalto che sara stipulato fra la PAT e I’Aggiudicatario;
cosi come definito dall’art.40 del DPR 207/2010;

i Soggetti interni e/o esterni alla PAT che intervengono a vario titolo nella
realizzazione dei “Lavori di ricostruzione del ponte sull’Avisio a Stramentizzo
al km. 39,560 della S.P. n°71 Fersina Avisio nel Comune di Castello — Molina di
Fiemme ( Opera 719);

il documento con cui la P.A.T. invita simultaneamente e per iscritto i
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte.

per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila
dell’associazione temporanea di imprese;

I'offerta “Tecnico - Temporale” e I'offerta “Economica—Prezzo” che ciascun
Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara;

qguesto documento, parte integrante dei Documenti di Gara, che fornisce ai
Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione
dell’Offerta, nonché i criteri motivazionali di valutazione delle Offerte e di
scelta dell’Aggiudicatario;

il progetto esecutivo che la P.A.T. ha posto a base della gara di appalto per la
realizzazione della commessa;

cosi come definito dall’art.43 del DPR 207/2010

Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice nella figura della
Provincia Autonoma di Trento ai sensi della LP 26/93;

la persona fisica incaricata dalla P.A.T. della gestione del Contratto.
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2 INFORMAZIONI GENERALI

2.1 Premessa

Questo documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del Contratto, che la P.A.T. intende adottare per definire quale sia I'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi
dell’art. 39 c.1 lettera b) della L.P. 26/1993 e ss.mm. e del relativo Regolamento attuativo.

2.2 Generalita sulla procedura di appalto

Il Contratto ha per oggetto I'Esecuzione dei Lavori sulla base del Progetto di Gara. Il criterio di aggiudicazione & quello
dell’offerta economicamente pil vantaggiosa. Gli elementi di valutazione dell’offerta sono Elementi tecnici e di tempo ed Elementi

di prezzo:

1.

2.

Elementi tecnici e di tempo: sono valutati:
v' il ribasso della durata dei lavori;

v" la congruita del Programma Lavori quale elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto

v' le scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilita esistente nonché alle
modalita di varo del nuovo ponte;

v' le scelte operative in materia di sicurezza;

v'  le scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualita dei materiali impiegati e proposte
migliorative rispetto ai materiali previsti dal progetto

Elementi di prezzo: é valutato il Prezzo offerto dal concorrente.

All'“Offerta Tecnico - Temporale” si attribuisce il peso del 70%; all’“Offerta Economica — Prezzo” si attribuisce il peso del

30%.

La scelta dei pesi & motivata dalle seguenti criticita specifiche:

Il tratto di strada provinciale SP 71 Fersina Avisio coinvolto dai lavori, risulta prevalentemente interessato dal traffico
locale e pendolare, connesso a ragioni di studio, lavoro, necessita personali, con seguente necessita di ridurre al
minimo possibile i disservizi; per tale motivo il traffico sulla S.P. 71 e sul vecchio ponte (almeno nelle attuali
condizioni di senso unico alternato) dovra essere garantito per tutta la durata dei lavori, fatto salvo il periodo
strettamente necessario alle operazioni di varo o ad altre lavorazioni particolari e puntuali durante il quale potra
essere prevista la chiusura della S.P. 71 (periodi da indicare puntualmente nel programma dei lavorio).

| lavori prevedono la realizzazione di un nuovo ponte in affiancamento all’esistente e successivamente la
demolizione di quest’ultimo;

La realizzazione delle opere comporta la necessita di sviluppare il cantiere in adiacenza alla S.P. 71 Fersina — Avisio ed
alla strada arginale a servizio dell’attivita estrattiva a monte del ponte in sinistra Avisio. L’organizzazione del cantiere
dovra essere orientata in modo tale da assicurare la minima interferenza con la viabilita sopra descritta;

Vista la particolarita della struttura da realizzare e di fondamentale importanza assicurare la corretta esecuzione e la
durabilita dell’intervento nonché assicurare un puntuale e completo controllo della qualita dei materiali e della loro
installazione e/o messa in opera.

Con riferimento alle criticita descritte, di cui ogni Concorrente & tenuto a tener conto nella redazione del proprio
Programma Lavori, si richiede che siano SEMPRE garantite le seguenti condizioni minime:

1)

2)

3)

dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dagli Enti Competenti; anche a tal fine sono allegati alla “Relazione
tecnico illustrativa” tutti i pareri, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti durante la redazione del Progetto;

la realizzazione di piste e piazzole relative alla viabilita provvisoria di cantiere deve rispondere a requisiti minimi di
stabilita ed idoneita tecnica, come indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

dovranno essere assicurati tutti i controlli previsti dalle vigenti normative di settore relativamente alla qualita dei
materiali, alla loro corretta posa in opera nel rispetto delle tolleranze di lavorazione previste per questo tipo di
costruzioni.

Il mancato rispetto delle condizioni minime comportera I’esclusione automatica del Concorrente dalla Gara.
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3 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

3.1 Premessa
Per quanto riportato al paragrafo 2.2, l'offerta del concorrente, accompagnata dalla relativa documentazione
giustificativa, e cosi suddivisa:
e “Offerta Tecnico — Temporale”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.2;
e  “Offerta Economica - Prezzo”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.3.

Tutta la documentazione che il Concorrente dovra produrre o allegare alla prima parte di offerta (“Offerta Tecnico —
Temporale”) dovra essere sottoscritta, inclusi eventuali elaborati grafici, schemi tecnici, depliants, foto ecc. ... che possano meglio
chiarire gli aspetti da documentare, soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione, dal:

e Legale rappresentante del Concorrente;
. Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea gia costituita;

. Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di associazione
temporanea non ancora costituita.

In caso di mancata sottoscrizione della documentazione che il Concorrente dovra produrre o allegare alla prima parte di
offerta (“Offerta Tecnico-Temporale”), inclusi eventuali elaborati grafici, schemi tecnici, depliants, foto, ecc., questa non sara
considerata ai fini della valutazione tecnica.

Tale documentazione, che costituira per I’Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito _minimo inderogabile di
Contratto, non dovra tassativamente includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di
prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, pena I’esclusione automatica del Concorrente dalla Gara. Sono ammessi ed esplicitati
solo ed esclusivamente dei richiami alle produttivita.

3.2 “Offerta tecnico —temporale”

L’elemento “Tecnico-Temporale” sara valutato analizzando i seguenti 6 aspetti:
e il ribasso temporale:
v" la durata dei lavori;
v" la congruita con il Programma Lavori.
*  elementi tecnici:

v'  le scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilita esistente nonché
relative alle modalita di varo del nuovo ponte;

le scelte operative in materia di sicurezza;

le scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualita dei materiali impiegati nella
costruzione complementari ed integrative di quelle obbligatorie previste dalle norme di settore, con
particolare riguardo al calcestruzzo, all’acciaio in barre per armature ed all’acciaio in lamiera o profili
laminati per costruzioni di carpenteria

v/ proposte migliorative rispetto ai materiali previsti dal progetto con riferimento alle specifiche lavorazioni
indicate in tabella A.

3.2.1 Ribasso della durata dei lavori

|u

La documentazione relativa al “Ribasso della durata dei lavori” & costituita dalla dichiarazione del Ribasso Temporale per
I’esecuzione dei lavori offerto dal Concorrente, resa secondo il modello dell’Allegato 1.

La rideterminazione dei giorni contrattuali verra fatta riducendo il tempo contrattuale previsto all’art.10 c.1 del Capitolato
Speciale d’Appalto (490 gg naturali consecutivi), del Ribasso Temporale offerto in giorni. Nel nuovo tempo contrattuale sono
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comunque comprese le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi
80 giorni (come previsto all’art.10 c.2 del Capitolato Speciale d’Appalto).

L’elemento non di prezzo, “Tempo”, sara valutato analizzando due aspetti ritenuti direttamente collegati fra loro:
1) congruita del Programma Lavori quale elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto
2) ribasso temporale

Il Ribasso Temporale offerto:
e dovra essere adeguatamente motivato dal Programma Lavori presentato in sede di offerta;

*  non potra essere negativo, cioé non potra prevedere un aumento del tempo di esecuzione dei lavori rispetto a
quello indicato nel Progetto di Gara, a pena di esclusione.

o Congruita con il Programma Lavori

Il Programma Lavori presentato dai Concorrenti, coerente con i contenuti del Cronoprogramma di progetto, sara valutato
quale adeguato elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto. Il Programma Lavori dovra essere redatto
preferibilmente su di un unico elaborato.

Le motivazioni che supportano la redazione del Programma Lavori saranno descritte dal concorrente in una relazione
tecnico-descrittiva di non piu di 4 (quattro) facciate A4 dattiloscritte e numerate (max 45 righe per ogni facciata) articolata e
ordinata per punti e sottopunti, come di seguito elencati:

a) rispetto dei vincoli imposti dalla documentazione di gara e dai vincoli che il Concorrente ritiene siano indotti dal contesto
di realizzazione della Commessa;

b) inserimento di date particolari per poter ultimare una o piu lavorazioni;

c) coerenza con il Cronoprogramma del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

d) motivazione delle produttivita che giustificano i tempi di realizzazione delle varie lavorazioni;

e) ogni ulteriore informazione giustificativa delle modalita di redazione del Programma Lavori quale supporto giustificativo
del Ribasso Temporale offerto.

f)  Specificare ed indicare le ferie contrattuali e i giorni di andamento stagionale sfavorevole ai sensi del comma 2 Art.10 del
Capitolato Speciale di Appalto.

La relazione potra essere integrata con i seguenti allegati (PLICO ALLEGATI 1):
v' schemi grafici, tipologici, specificativi della relazione descrittiva;

v" schede tecniche, depliants, foto, che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare soprattutto se questi
possono essere di difficile descrizione;

v" sviluppo esplicativo corredato da conteggi, procedimenti e motivazioni delle metodologie e delle produzioni
coerenti con i tempi di esecuzione del Programma Lavori e con i valori utilizzati nell’offerta economica;

v/ produttivita coerenti con quelle usate nella definizione di ogni singolo prezzo e conseguentemente nella
quantificazione economica dell’intera opera.

Il Concorrente nella redazione del Programma Lavori deve tener conto dei vincoli di carattere generale imposti da quanto
sopra e dall’elaborato Capitolato Speciale d’Appalto.

Con la presentazione dell’offerta si assume che il Concorrente sia a conoscenza dell’ubicazione dell’area di cantiere cosi
come specificata nel Progetto di Gara e sia conscio che non ha diritto a nessuna remunerazione economica (compreso |'eventuale
maggiore onere di trasporto ecc...) nell’eventualita individuasse altre aree da destinarsi a cantiere in alternativa e/o in aggiunta a
quelle evidenziate dalla P.A.T., ovvero percorsi di accesso diversi, esonerando la P.A.T. medesima da qualsiasi responsabilita in
merito a richieste di indennizzo per danni ovvero per occupazioni indebite di proprieta.

Il Programma Lavori dovra:

v'  essere redatto tenendo conto che nella durata contrattuale dei lavori, derivata sottraendo il ribasso offerto alla
durata prevista nel progetto di gara (490 giorni), sono da considerarsi gia incluse le ferie contrattuali ed i giorni
di andamento stagionale sfavorevole questi ultimi quantificati in complessivi 80 giorni, come previsto dall’Art.10
del Capitolato Speciale d’Appalto;

prevedere i periodi di ferie ed i periodi d’interruzione stagionale per andamento sfavorevole.

essere elaborato anche nel caso in cui il miglioramento temporale offerto sia nullo (pari a zero giorni);
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indicare i legami sequenziali tra le diverse attivita;

indicare le risorse impiegate (numero e qualifica degli operai in cantiere, dei tecnici, numero e tipologia dei
mezzi) con le relative produttivita;

essere implementato mediante adeguati software preferibilmente interfacciabili con Microsoft Project;

tener conto di tutte le prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che gli Enti competenti possano imporre
all'esecuzione dei lavori, senza che ci0 possa essere motivazione per richiedere eventuali ed ulteriori
riconoscimenti economici e/o proroghe temporali;

v" evidenziare le giornate in cui il concorrente prevede delle sospensioni o limitazioni al transito sulla S.P. 71
specificando chiaramente:

1. glioraridichiusura totale al transito a tutte le tipologie di veicoli;
2. igiorni con istituzione di restringimenti o modificazioni sulla S.P.71 con gli eventuali orari relativi.

La mancata redazione secondo le citate istruzioni o la presenza di palesi incongruenze nelle tempistiche indicate per
I’esecuzione delle varie attivita, determinera I'attribuzione del giudizio NON VALUTATO per I'elemento in oggetto e sara attribuito
punteggio O (zero).

Nel caso in cui 'elemento “Congruita con il programma lavori” venga giudicato NON VALUTATO, il punteggio relativo al
“Ribasso temporale” NON VIENE attribuito.

Il Programma Lavori incluso nell’Offerta del Concorrente che risultera Aggiudicatario, costituira impegno contrattuale e
sara vincolante, per tutta la durata dei lavori dichiarata in sede di gara.

e Ribasso temporale

|u

La documentazione relativa al “Ribasso temporale” & costituita dalla dichiarazione del ribasso temporale offerto dal
Concorrente, espresso in cifre e in lettere (nel caso di discordanza prevale I'indicazione espressa in lettere), sul tempo contrattuale
posto a base di gara secondo il modello dell’Allegato n.1; in tale dichiarazione il concorrente dovra dichiarare:

a) il ribasso temporale offerto trova adeguata giustificazione nel Programma Lavori che analizza nel dettaglio I’esecuzione
dell’opera;

b) di accettare che la rideterminazione dei giorni contrattuali verra fatta riducendo il tempo contrattuale previsto all’art. 10
c. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (490 gg), del Ribasso Temporale offerto in giorni. Nel nuovo tempo contrattuale
sono comunque comprese le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati
in complessivi 80 giorni (come previsto all’art. 10 c. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto);

c) che le produttivita utilizzate per la redazione del Programma Lavori sono le stesse utilizzate nella formulazione dei singoli
prezzi unitari dell’Offerta Economica e conseguentemente per la definizione dell'importo dell’intera opera e che saranno
utilizzate per la valutazione della congruita dell’ offerta.

La mancanza o incompletezza della dichiarazione di “Ribasso Temporale per I'esecuzione dei lavori offerto dal
Concorrente” determinera I'attribuzione del giudizio NON VALUTATO e conseguentemente I'attribuzione di punteggio O (zero).

3.2.2 Elementi tecnici
Nella valutazione dell’offerta tecnico-temprale saranno considerati quattro diversi aspetti di seguito descritti:

v' le scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con viabilita esistenti e inerenti il
varo del ponte;

v'le scelte operative in materia di sicurezza anche con riferimento agli impatti sul’ambiente circostante
(polveri, rumore, vibrazioni ecc.);

v' le scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualita di tutti i materiali impiegati nella
costruzione complementari ed integrative di quelle obbligatorie previste dalle norme di settore, con
particolare riguardo al calcestruzzo, all’acciaio in barre per armature ed all’acciaio in lamiera o profili
laminati per costruzioni di carpenteria

v/ proposte migliorative rispetto ai materiali previsti dal progetto con riferimento alle specifiche lavorazioni
indicate in tabella A.
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A tal fine il Concorrente e tenuto alla presentazione di 4 documenti:

1. Una relazione descrittiva delle scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con le
viabilita esistenti nonché sulle modalita esecutive inerenti il varo del ponte in relazione alle fasi di
apprestamento, esecuzione e chiusura dei lavori, articolata in piu paragrafi e costituita da non piu di 4 (quattro)
facciate A4 (massimo 45 righe per ogni facciata) dattiloscritte.

2. Una relazione descrittiva delle scelte operative in materia di sicurezza, articolata in piu paragrafi e costituita da
non pit di 4 (quattro) facciate A4 (massimo 45 righe per ogni facciata) dattiloscritte;

3. Una relazione descrittiva delle scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualita di tutti i
materiali impiegati nella costruzione complementari ed integrative di quelle obbligatorie previste dalle norme di
settore, con particolare riguardo al calcestruzzo, all’acciaio in barre per armature ed all’acciaio in lamiera o
profili laminati per costruzioni di carpenteria; articolata in piu paragrafi e costituita da non piu di 3 (tre) facciate
A4 (massimo 45 righe per ogni facciata) dattiloscritte;

4. Una relazione delle proposte migliorative rispetto ai materiali previsti dal progetto e indicati nella tabella A,
articolata in pil paragrafi (uno per ogni materiale considerato) e costituita da non pil di 4 (quattro) facciate A4
(massimo 45 righe per ogni facciata) dattiloscritte;

In allegato ai 4 documenti oggetto di valutazione il Concorrente e libero di riportare planimetrie, schemi grafici e
tipologici, schede tecniche, depliants, foto, conteggi. A mero fine esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcuni elementi che si
possono riportare nei seguenti allegati grafici (PLICO ALLEGATI 2):

e perimetro di delimitazione e punti di accesso alle aree di lavoro;

e planimetria dei percorsi pedonali per raggiungere le postazioni di lavoro nelle varie fasi di lavoro, con
particolare evidenza per i tratti o le aree di lavoro ove & necessario impiegare particolari tecniche di intervento
o ricorrere a D.P.l. di terza categoria;

e rappresentazione delle modalita di montaggio della carpenteria metallica e del varo della struttura;

e compatibilita della tipologia di varo scelta dal concorrente con la idoneita statica della struttura esistente;

Il numero massimo di allegati che possono costituire complessivamente il PLICO ALLEGATI 1) e PLICO ALLEGATI 2)
considerati congiuntamente e fissato in 50 formati A4 o formati equivalenti.

Ogni allegato dovra riportare il numero progressivo.

A titolo d’esempio si riporta le seguente casistica:
caso 1) complessivamente 50 A4

caso 2) complessivamente 30 A4 + 10 A3

caso 3) complessivamente 20 A4 + 11 A3 + 2A2
caso 4) complessivamente 14 A4 + 10 A3 + 1 A0

La documentazione presentata in formato difforme o in eccesso rispetto ai limiti massimi indicati nel presente
paragrafo non sara valutata dalla Commissione.

e Scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilita esistente ed inerenti il varo del ponte.

Saranno esaminati la relazione descrittiva delle scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con
la viabilita esistente ed i relativi allegati grafici con riferimento alle interferenze ed ai disagi indotti sulla circolazione stradale.

Sara altresi esaminata I'ipotesi di varo proposto che dovra essere compatibile con la idoneita statica della struttura
esistente, ipotizzando eventuali sistemi di rinforzo della stessa se ritenuto necessario.

Si ribadisce peraltro che per il Concorrente che risultera Aggiudicatario le scelte operative di gestione del cantiere in
relazione alle interferenze con la viabilita esistente e le modalita di varo scelte, costituiranno impegno contrattuale, vincolante per
tutta la durata dei lavori, ma non saranno considerate una valida motivazione per la richiesta di eventuali riconoscimenti economici
o temporali aggiuntivi rispetto a quanto presentato in sede di offerta.
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e Scelte operative in materia di sicurezza anche con riferimento agli impatti sull’'ambiente circostante (polveri, rumore,

vibrazioni ecc.);

Saranno esaminati la relazione descrittiva delle scelte operative in materia di sicurezza ed i relativi allegati grafici in
relazione ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere anche con riferimento agli impatti sul’ambiente
circostante (polveri, rumore, vibrazioni ecc.). In particolare sara considerato il grado di dettaglio con cui il Concorrente
approfondisce I'analisi dei rischi gia effettuata nel P.S.C., nonché il grado di dettaglio e I'efficacia delle scelte organizzative, delle
procedure e delle misure preventive e protettive che il Concorrente dichiara di adottare per ridurre tali rischi, nonche le scelte
operative attuate per ridurre gli impatti sull’ambiente circostante.

Agli effetti della valutazione di tale documentazione non saranno considerate relazioni standard o generiche ma si
valuteranno solo gli elementi riferiti allo specifico cantiere e sara data importanza solamente alle scelte organizzative, alle
procedure e alle misure migliorative rispetto a quelle minime gia prescritte nel P.S.C. del Progetto di Gara.

Per il Concorrente che risultera Aggiudicatario la relazione descrittiva delle scelte operative in materia di sicurezza e la
documentazione allegata (elaborati grafici, schede tecniche di macchinari ed attrezzature, ecc.) costituiranno impegno contrattuale
e saranno vincolanti per tutta la durata dei lavori, ma non potranno costituire valida motivazione per la richiesta di eventuali
riconoscimenti economici o temporali aggiuntivi rispetto a quanto presentato in sede di offerta.

e Scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualita dei materiali impiegati nella costruzione

Saranno esaminati la relazione descrittiva delle scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualita di
tutti i materiali impiegati nella costruzione complementari ed integrative di quelle obbligatorie previste dalle norme di settore, con
particolare riguardo al calcestruzzo, all’acciaio in barre per armature ed all’acciaio in lamiera o profili laminati per costruzioni di
carpenteria e gli eventuali allegati esplicativi con riferimento agli accorgimenti, alle attrezzature, alle professionalita tecniche, alle
documentazioni che il Concorrente intende mettere a disposizione dell’Amministrazione e del Direttore dei lavori per la piu
tempestiva ed esaustiva verifica della natura dei materiali impiagati e della qualita delle opere eseguite. Saranno in questo senso
valutate proposte di messa a disposizione di strumentazioni ed attrezzature tecniche necessarie all’esecuzione di prove, test,
verifiche nonché di professionalita specifiche (tecnologi del calcestruzzo, tecnici abilitati all’effettuazione di controlli non distruttivi,
con particolare riferimento all’assemblaggio della carpenteria metallica nonché I'organizzazione dell’attivita di Controllo Qualita del
Concorrente orientata alla raccolta organica ed ordinata di documenti che consentono di qualificare i materiali preventivamente al
loro impiego e di certificarne I'effettiva natura a messa in opera avvenuta.

Agli effetti della valutazione della documentazione presentata dal Concorrente non saranno considerate analisi generiche,
o analisi che replichino semplicemente I'elenco delle verifiche obbligatorie per Legge. Saranno preferiti studi “quantitativi” cioe
derivati da Piani di controllo qualita, Piani di lavoro, Istruzioni operative, riportanti ad esempio il numero di prelievi di
conglomerato cementizio che si intendono effettuare in cantiere ed i test a cui si intende sottoporli o il numero e I'estensione dei
controlli non distruttivi sulle strutture metalliche sia in officina che durante I'assemblaggio in cantiere del ponte, ecc.

Per il Concorrente che risultera Aggiudicatario la relazione descrittiva delle scelte operative in materia di qualificazione e
controllo della qualita di tutti i materiali impiegati nella costruzione e la documentazione allegata (elaborati grafici, schede tecniche
di macchinari ed attrezzature, ecc.) costituiranno impegno contrattuale e saranno vincolanti per tutta la durata dei lavori, ma non
potranno costituire valida motivazione per la richiesta di eventuali riconoscimenti economici o temporali aggiuntivi rispetto a
quanto presentato in sede di offerta.

. Proposte migliorative rispetto ai materiali previsti dal progetto

Saranno esaminati la relazione descrittiva contenente le proposte migliorative che il concorrente intende proporre
rispetto ai materiali previsti nel progetto con particolare riferimento agli elementi di valutazione riportati nella tabella A.

Saranno valutate le proposte migliorative rispetto ai materiali previsti nel progetto solo relativamente agli articoli dei
magisteri d’opera elencati nella seguente tabella A:




Tabella A:

Rif. articolo Categorie di lavoro riferite
L all'Elenco descrittivo delle Elementi di valutazione Sub punteggio
Lista categ. X
VO i
N. 1 DEMOLIZIONE PONTE Modalita di recupero e riutilizzo in loco del 4,0
ESISTENTE materiale inerte proveniente dalla
demolizione del ponte.
N. 4 FORNITURA DI Miglioramento qualitativo delle finiture e 4,0
CARPENTERIA METALLICA | della durabilita della struttura.
N. 5 MONTAGGIO DI Miglioramento qualitativo delle modalita di 4,0
CARPENTERIA METALLICA | unione, di assemblaggio e montaggio della
struttura.
B.39.5.26 ZINCATURA A CALDO DI Miglioramento della qualita e della durabilita 2,0
STRUTTURE E dei parapetti del ponte.
MANUFATTI IN ACCIAIO
N. 18-30 CONGLOMERATO Miglioramento qualitativo del materiale in 2,0
CEMENTIZIO termini di aspetto e di durabilita.
STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A.
Classe di resistenza C 25/30
N. 18-60 CONGLOMERATO Miglioramento qualitativo del materiale in 2,0
CEMENTIZIO termini di aspetto e di durabilita.
STRUTTURALE PER
OPERE IN C.A.
Classe di resistenza C 32/40
N. 20 RILEVATO DALL’ALVEO Miglioramento delle modalita di cavatura, 2,0
DEL FIUME trattamento, messa in rilevato e
costipamento del materiale scavato.

Proposte migliorative su voci e materiali diversi da quelli sopra elencati non saranno valutati.

Si ribadisce peraltro che per il Concorrente che risultera Aggiudicatario, le proposte migliorative che il concorrente
intende proporre rispetto ai materiali previsti nel progetto e indicati in tabella A, costituiranno impegno contrattuale, vincolante
per tutta la durata dei lavori, ma non potranno costituire valida motivazione per la richiesta di eventuali riconoscimenti economici o

temporali aggiuntivi rispetto a quanto presentato in sede di offerta.

3.3  “Offerta economica - prezzo”

Premesso che I'Offerta Economica é effettuata mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari, la parte “Offerta
Economica - Prezzo” comprende esclusivamente I'elaborato “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione

dell'appalto” che va compilato dal candidato secondo le modalita riportate nel bando di gara.




4 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

4.1 Offerta complessiva

La valutazione delle Offerte terra conto della documentazione presentata per:
. “OFFERTA TECNICO - TEMPORALE” denominata (POT)
o “OFFERTA ECONOMICA - PREZZO"”denominata (POE)

secondo i punteggi/sub-punteggi riportati nella seguente tabella:

PUNTEGGI

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI RIVALUTATI INCIDENZA CRITERI DI VALUTAZIONE
TOTALE 100
OFFERTA TECNICO - TEMPORALE (POT) 70 70,00%
P*(Ri/Rmax)
Ribasso temporale 5 5,00% 0 se la congruita del programma lavori sara “NON
VALUTATO”
Congruita del Programma dei Lavori 15 15,00% Avoto: da0a 1- (0=NON VALUTATO)
Scelte operative di gestione del cantiere in
relazione alle interferenze con la viabilita 10 10,00% Avoto:da0al

esistente (5 punti) ed inerenti la modalita di
varo del ponte (5 punti)

Scelte operative in materia di sicurezza anche

con riferimento agli impatti sul’ambiente 10 10,00% Avoto: dalal

circostante

Scelte operative in materia di qualificazione e

controllo della qualita dei materiali impiegati 10 10,00% Avoto:da0al

Proposte migliorative rispetto ai materiali
previsti dal progetto (vedasi sub pesi riportati 20 20,00% Avoto:dalOal
nella tabella A)

Per Ri < Rmed
V(a)i = P*{X*(Ri/Rmed )}
OFFERTA ECONOMICA (POE) 30 30,00% Per Ri > Rmed
V(a)i = P*{X+[(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)]*(1-X)}
Con X=0,80

Per quanto detto al paragrafo 2.2, il Punteggio Complessivo di Offerta PCO di ciascun Concorrente € quindi ottenuto
sommando il punteggio POT e il punteggio POE ottenuto dal concorrente secondo la formula di seguito riportata :

PCO = POT + POE

Verra dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avra conseguito il punteggio PCO piu elevato. Nei paragrafi 4.2, e 4.3
sono descritte le modalita e i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi. Nel paragrafo 4.4 sono descritti i criteri di
valutazione delle Offerte Anomale.

4.2 Offerta Tecnico - Temporale (POT) - MAX 70 PUNTI

La quantificazione del punteggio dell’Offerta tecnico — temporale avverra come somma dei punteggi degli elementi che la
compongono (vedi tabella paragrafo 4.1).

L’assegnazione dei punteggi dell’elemento Ribasso temporale avverra come specificato al paragrafi 4.2.2

4.2.1 Ribasso temporale - peso max 5 punti

L'attribuzione del punteggio avverra come segue:
e detto PTR; il ribasso in giorni offerto dal Concorrente i-esimo;

e detto PTRp.y il ribasso massimo in giorni offerto;
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e detto Pil punteggio di questo elemento indicato nella tabella di cui al paragrafo 4.1;
e detto PT; il punteggio attribuito al Concorrente i-esimo;

il punteggio PT; sara calcolato come segue:

approssimato alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unita superiore se la quarta cifra decimale € > a 5.

Il punteggio relativo al “Ribasso Temporale” NON VIENE attribuito nel caso in cui I'elemento “Congruita con il
Programma Lavori” venga giudicato NON VALUTATO.

e Esempio: A questo elemento il massimo punteggio attribuibile € P = 5 punti; per I'assegnazione del punteggio
PT; si procede come segue:

v" PTR; = ribasso in giorni della i-esima offerta e pari a 21 gg.
v" PTRpax = ribasso massimo in giorni dell’offerta pili conveniente per la stazione appaltante, pari a 59 gg.
v' P =punteggio della voce in esame e pari a 5 punti

risulta il punteggio Pi assegnato corrispondente a:

Pti = 5 punti x {2199/ 59 gg} = 1,780

approssimato alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unita superiore se la terza cifra decimale € > a 5.

L’assegnazione dei sub-punteggi dei sub-elementi di cui ai punti:
4.2.2 Congruita del programma lavori;

4.2.3 Scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilita esistente ed inerenti la
modalita di varo del ponte;

4.2.4 Scelte operative in materia di sicurezza anche con riferimento agli impatti sull’ambiente circostante (polveri,
rumore, vibrazioni ecc.;

4.2.5 Scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualita dei materiali impiegati nella costruzione;

4.2.6 Proposte migliorative rispetto ai materiali previsti dal progetto;

avverra come segue:

e ogni commissario attribuisce per il singolo sub-elemento un voto V; variabile tra 0,0 e 1,0 tra quelli disponibili;
ogni singolo voto dato da ogni commissario deve essere verbalizzato;

«  viene calcolata la media V., dei voti attribuiti dagli n commissari come segue:

DV,
Vo=
' n

¢ la media VI delle votazioni per il Concorrente i-esimo verra prima rapportata alla votazione media massima

(Vi )max assegnata dai commissari per quel sub-elemento e poi moltiplicata per il peso del sub-elemento

indicato nella tabella di cui al paragrafo 4.1;

e la votazione ed il risultato di questa operazione corrispondera al sub-punteggio da assegnare per quel
determinato sub-elemento;

¢ il sub-punteggio dovra essere approssimato alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unita superiore
se la terza cifra decimale e 2 a 5.
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Esempio: Per il sub-elemento “Conguita del programma lavori” i commissari (ex. in numero di 3) assegnano
rispettivamente i seguenti punteggi: 1,0, 0,7 e 0,8; la votazione media massima ottenuta dai Concorrenti per questo sub-
elemento é pari a 0,95; il peso del sub-elemento € pari a 15 punti. Il sub-punteggio globale P; da assegnare sara pertanto:

Pti = 15 punti x{[ (1,0+ 0,7+ 0,8) /3] x (1/0,95)} = 13,16 punti

4.2.2 Congruita con il Programma Lavori — peso max 15 punti

Caratteristiche qualificanti

Per quanto detto al paragrafo 3.2 il punteggio sara suddiviso come segue:

v Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo elevate : coeff. 0,7+1,0;
v/ Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo buone: coeff. 0,4+0,6;
v’ Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo sufficiente : coeff. 0,1+0,3;

v/ Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo insufficiente:  coeff. 0 (NON VALUTATO);
Si precisa che per:

Caratteristiche qualificanti in termini di prodotto e di processo si intende la capacita, che deve emergere con chiarezza e
semplicita espositiva dalla documentazione allo scopo presentata, con cui il Programma Lavori svolge la sua effettiva funzione di
elaborato motivazionale, di pianificazione e di supporto al monitoraggio e controllo in corso d’opera, nonché di strumento che
evidenzia le criticita, ponendo i presupposti per la loro risoluzione.

Nel caso in cui 'elemento “Congruita con il Programma Lavori” venga giudicato NON VALUTATO, il punteggio relativo
al “Ribasso Temporale” NON VIENE attribuito. Qualora I’elemento “Congruita con il Programma Lavori” venga giudicato NON
VALUTATO, il tempo contrattuale rimane quello previsto nel Progetto di Gara.

4.2.3 Scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilita esistente ed inerenti la modalita di
varo del ponte- peso max 10 punti

Come indicato al punto 4.1 il punteggio massimo (10 punti) sara attribuito sulla base dei seguenti subpunteggi:
- Scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilita esistente 5 punti
- modalita di varo del ponte 5 punti
Per ogni commissario I'attribuzione del voto per ogni subpunteggio avverra come segue:

v' Grado di Completezza ed Efficacia elevato : coeff. 0,7+1,0;

v' Grado di Completezza ed Efficacia buono : coeff. 0,4+0,6;

v" Grado di Completezza ed Efficacia sufficiente :  coeff. 0,1+0,3;

v" Grado di Completezza ed Efficacia scarso : coeff. 0,0;
Si precisa che per:

v' Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente analizza le interferenze con la viabilita
esistente e le modalita per I'esecuzione del varo del ponte in relazione alle fasi di apprestamento, esecuzione e
chiusura dei lavori.

v'  Efficacia si intende I'effettiva coerenza, che risultera dalla documentazione di supporto presentata dal
Concorrente, delle soluzioni adottate ai fini della minimizzazione delle interferenze sul traffico veicolare nonché
della idoneita della soluzione proposta per il varo del ponte.
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4.2.4 Scelte operative in_ materia di sicurezza anche con riferimento agli impatti sull’ambiente circostante (polveri, rumore,

vibrazioni ecc.); - peso max 10 punti

Per ogni commissario I'attribuzione del voto avverra come segue:

v

v
v
v

Grado di Completezza ed Efficacia elevato : coeff. 0,7+1,0;
Grado di Completezza ed Efficacia buono : coeff. 0,4+0,6;
Grado di Completezza ed Efficacia sufficiente : coeff. 0,1+0,3;

Grado di Completezza ed Efficacia scarso : coeff. 0,0;

Si precisa che per:

v

Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce I'analisi dei rischi e le
conseguenti misure adottate alla luce delle previsioni del proprio Programma Lavori nonche le scelte operative
attuate per ridurre gli impatti sull’ambiente circostante.

Efficacia si intende I'effettiva coerenza, che risultera dalla documentazione di supporto presentata dal
Concorrente, delle scelte organizzative, delle procedure e misure preventive adottate per ridurre i rischi nonché
delle scelte operative attuate per ridurre gli impatti sul’ambiente circostante.

4.2.5 Scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualita dei materiali impiegati nella costruzioni

- peso max 10 punti

Per ogni commissario I'attribuzione del voto avverra come segue:

v

v

v

v

Grado di Completezza ed Efficacia elevato : coeff. 0,7+1,0;
Grado di Completezza ed Efficacia buono : coeff. 0,4+0,6;
Grado di Completezza ed Efficacia sufficiente : coeff. 0,1+0,3;

Grado di Completezza ed Efficacia scarso : coeff. 0,0;

Si precisa che per:

v

Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce ed illustra le modalita di
controllo della qualita dei materiali e delle opere in relazione alle specifiche criticita delle opere di cui e
costituito I'intervento.

Efficacia si intende I'effettiva coerenza, che risultera dalla documentazione di supporto presentata dal
Concorrente, delle scelte organizzative, delle procedure e dei metodi adottati per migliorare le procedure di
controllo della qualita dei materiali

4.2.6 Proposte migliorative rispetto ai materiali previsti dal progetto - peso max 20 punti

Come indicato al punto 3.2.2. nonché nella tabella riportata al punto 4.1 il punteggio massimo (20 punti) sara attribuito
sulla base dei subpunteggi indicati nella tabella A riportata al punto 3.2.2.

Per ogni commissario I'attribuzione del voto per ogni subpunteggio avverra come segue:

v

v

v

v

Grado di Completezza ed Efficacia elevato : coeff. 0,7+1,0;
Grado di Completezza ed Efficacia buono : coeff. 0,4+0,6;
Grado di Completezza ed Efficacia sufficiente : coeff. 0,1+0,3;

Grado di Completezza ed Efficacia scarso : coeff. 0,0;

Si precisa che per:

v

Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce ed illustra le proposte
migliorative che il concorrente intende proporre rispetto ai materiali previsti nel progetto con riferimento agli
elementi di valutazione indicati nella tabella A riportata al punto 3.2.2.

Efficacia si intende I'effettiva coerenza, che risultera dalla documentazione di supporto presentata dal
Concorrente, dei miglioramenti proposti relativi alle lavorazioni previste dalla Tabella A riportata al punto 3.2.2.
con riferimento agli “Elementi di valutazione” della stessa
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4.2.7 Riparametrizzazione finale dei punteggi relativi all’offerta tecnico-temporale

L’attribuzione finale del punteggio complessivo relativi all’offerta tecnico-temporale avverra come segue:

1. somma dei sub-punteggi dei sei sub-elementi che la compongono (vedi tabella al paragrafo 4.1 e punti da 4.2.1

a4.2.6);

2. successiva riparametrizzazione del punteggio tecnico complessivo assegnato ad ogni soggetto concorrente con

riferimento al punteggio massimo attribuibile (pari a 70 punti massimo).

L'attribuzione del punteggio tecnico complessivo del singolo concorrente sara pertanto operata con la seguente formula:

xr)

=P,

. (F’t )j ¢ il punteggio tecnico complessivo riparametrato, attribuito al concorrente j-esimo;

. P & il punteggio tecnico complessivo massimo attribuibile agli elementi tecnico-temporali (70 punti);

. (Z P )j & la somma dei sub-punteggi dei sei sub-elementi tecnico - temporali formulati dal concorrente j-esimo;

. ‘ E P)max e il valore massimo della somma dei sub-punteggi dei sei sub-elementi tecnico - temporali

formulato dai concorrenti.

Esempio:
Concorrente 1 | Concorrente 2 | Concorrente 3 | Concorrente 4 | Concorrente 5

Ribasso temporale 4,67 3,77 4,88 5,00 2,21
Congruita del Programma dei Lavori 12,35 15,00 14,20 10,37 7,18
Scelte operative di gestione del cantiere in
relazione alle interferenze con la Vviabilita
esistente ed inerenti la modalita di varo del 8,78 5,58 8,90 10,00 9,21
ponte.
Scelte operative in materia di sicurezza anche
c.on riferimento agli impatti sull’ambiente 10,00 9,72 8,46 5,78 8,98
circostante.
Scelte operative in materia di qualificazione e
controllo della qualita dei materiali impiegati. 7,21 9,10 10,00 7,53 8,10
Proposte migliorative rispetto ai materiali previsti
dal progetto 17,21 19,10 20,000 8,53 18,91
Punt iot i lessi
untegglo tecnico complessive 60.22 62.27 66.44 47.21 54.59
(somma subpunteggi)
Punteggio tecnico complessivo riparametrato 63.45 65.61 70.00 49.74 55.64
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4.3 Offerta economica — prezzo (POE) - max 30 punti

L’attribuzione del punteggio dell’elemento “Prezzo” avverra come segue:

Per R; < Rped
V(a); = Px{Xx(Ri/Rmea)}
Per R; 2 Rped
V(a)i = Px{X+[(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmea) 1X(1-X)}

dove:

v' P &il punteggio massimo dell’offerta economica (30 punti);

v' Rjil ribasso dell’i-esima offerta;

v" Rpmeq € il ribasso percentuale medio offerto tra le offerte di prezzo ritenute valide;

v" Rpmax il massimo ribasso offerto fra tutti i ribassi presentati dai Concorrenti in sede di offerta;

v/ X =0.80 pari al peso attribuito per Ryeq

approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unita superiore se la terza cifra decimale € >a 5.

4.4 Criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse

Qualora le offerte presentate dai Concorrenti appaiano anormalmente basse per quanto attiene I'“Offerta Tecnico -
Temporale”, ovvero “I'Offerta Economica — Prezzo”., la P.A.T. si riserva la facolta di valutarne la congruita ai sensi degli art. 40 della L.P.
26/ 1993 e dell’art. 63 comma 8 del relativo regolamento di attuazione.
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