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1 DEFINIZIONI

Accettazione / Approvazione: atto / provvedimento con il quale la P.A.T. dichiara di
approvare una qualsiasi attivita dell’ Appaltatore;

Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle
offerteformatadalaP.A.T;

Aggiudicazione: atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si rende
pubblico I’ esito dello stesso e si dichiaral’ Aggiudicatario;

Appaltatore: il soggetto con il quale laP.A.T. ha stipulato il Contratto per la realizzazione
dei lavori di: “ SS n° 237 del Caffaro: Circonvallazione Comune Pieve di Bono” ;

Bando: il documento con il quale la P.A.T. rende nota I'intenzione di aggiudicare questo
appalto pubblico mediante proceduraristretta.

Capitolato Speciale d’Appalto: il documento, avente codifica D-R-120-_-5
(158 DRCO005) “Capitolato Speciale di Appato — Norme Amministrative e Tecniche”,
facente parte integrante del Progetto di Gara, contenente le condizioni generali del Contratto
di appalto che sara stipulato fralaP.A.T. el’ Aggiudicatario;

Commessa: |'’opera oggetto dell’appalto: “SS n° 237 del Caffaro: Circonvallazione
Comune Pieve di Bono”;

Commissione: la Commissione Tecnica per la valutazione degli elementi rilevanti a fini
dell’ aggiudicazione;

Concorrente: ciascuno dei soggetti, siano in forma singola che raggruppata ai sensi di
legge, che presenteranno offerta per la Gara;

Contratto: il Contratto di appalto che sara stipulato fralaPAT e’ Aggiudicatario;
Cronoprogramma: cosi come definito dall’ art. 42 del DPR 554/99 e ssmm. ;

Enti Competenti: i Soggetti interni /o esterni alla PAT che intervengono a vario titolo
nella realizzazione dei lavori di: “ SS. n° 237 del Caffaro: Circonvallazione Comune Pieve
di Bono” ;

Gruppo di Progettazione: insieme di persone fisiche nominativamente indicate in sede di
offerta dai concorrenti per o sviluppo del Progetto Esecutivo; ad aggiudicazione avvenuta
sono le medesime persone incaricate dall’ Appaltatore dello sviluppo del Progetto Esecutivo;

Indicazioni: gli adeguamenti e le direttive che il Progetto di Gara e questo documento
prevedono e che, per I’Appaltatore, sono obbligo di sviluppo durante la redazione del
Progetto Esecutivo.

Invito: il documento con cui la P.A.T. invita simultaneamente e per iscritto i candidati
selezionati a presentare le rispettive offerte.

Mandatario: per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila
dell’ associazione temporanea di imprese;

Migliorie: |e proposte migliorative che il concorrente intende apportare a Progetto di Gara
durante laredazione del Progetto Esecutivo e che esplicitain sede d’ offerta.

Offerta: |’ offerta “ Tecnico—Temporale-Elementi non di Prezzo” ed “Economica—Prezzo”
che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara;



Parametri e criteri di valutazione delle offerte: questo documento, parte integrante dei
Documenti di Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie ala preparazione
e presentazione dell’ Offerta, nonché i criteri motivazionali di valutazione delle Offerte e di
sceltadell’ Aggiudicatario;

Progettista: soggetto appartenente al Gruppo di Progettazione incaricato dal Concorrente
della redazione del Progetto Esecutivo, nominativamente indicato in sede di offerta e
personal mente responsabile della corretta progettazione;

Progetto Esecutivo: il Progetto Esecutivo che sararedatto dall’ Appaltatore;

Progetto di Gara: il progetto definitivo che laPAT ha posto a base della gara di appalto per
larealizzazione della commessa;

Programma Lavori: cosi come definito dall’ art. 45 del DPR 554/99 e ss.mm.

P.A.T.: Stazione Appatante/Amministrazione Aggiudicatrice nella figura della Provincia
Autonoma di Trento ai sensi dellaLP 26/93;

Responsabile del Procedimento: la personafisicaincaricata dalla P.A.T. della gestione del
Contratto.

Stakeholder: persone o strutture organizzative (Pubbliche o Private) coinvolte
nell’esecuzione della Commessa 0 i cui interess possono subire conseguenze
dall’ esecuzione della Commessa.

* %k * % %



2 INFORMAZIONI GENERALI
2.0 PREMESSA

Questo documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell’ offerta, pertinenti alla
natura, al’oggetto e alle caratteristiche del Contratto, che la P.A.T. intende adottare per
definire quale sia I'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006.

* % * * %

2.1 GENERALITA’ SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Il Contratto ha per oggetto la Progettazione Esecutiva e 1'Esecuzione dei Lavori sullabase
del Progetto di Gara.

Il criterio di aggiudicazione é quello dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.
Gli elementi di valutazione dell’ offerta sono i seguenti:
1. Elementi non di prezzo:

a. Organizzazione di Commessa: sono vautate le modalita di organizzazione e di
controllo con cui il Concorrente intende condurre la commessa dall’ aggiudicazione
al collaudo;

b. Progettazione: sono valutate le capacita del Gruppo di Progettazione e la qualita
della Progettazione;

c. Tempo: sono valutati il ribasso temporale offerto dal concorrente e il Programma
Lavori, quale elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto.

2. Elementi di prezzo, € valutato il Prezzo offerto dal concorrente.
Gli elementi di cui sopra, ai fini dell’ offerta, sono cosi raggruppati:

= “Offerta Tecnico — Temporale — Elementi non di prezzo”, costituita dagli elementi di
cui a punto 1;

= “Offerta Economica — Prezzo”, costituita dagli elementi di cui a punto 2;

All'*Offerta Tecnico — Temporale — Elementi non di prezzo’ s attribuisce il peso del
70%; al’“ Offerta Economica — Prezzo” s attribuisce il peso del 30%.

Lasceltadei pesi € motivata come segue:

» L’intera Vale del Chiese in territorio trentino, dal Lago d’Idro a Tione, ha visto negli
ultimi anni crescere notevolmente il traffico lungo la S.S. 237; oltre agli ordinari
movimenti tra paese e paese, appaiono particolarmente significativi i movimenti di
traffico dovuti afluss di persone che devono usufruire del servizi presenti nell’ abitato di
Tione (ospedale, uffici pubblici, negozi particolari, ecc.) e a fluss turistici accentuati
soprattutto nei fine settimana.

» La SS 237 mette in comunicazione il Trentino-Alto Adige con la Lombardia offrendo il
collegamento piu diretto a flussi di merci da/per le valli Giudicarie ed il Bresciano (ad
esempio industrie, aziende di trasporti, forniture alberghiere, commercio combustibili,
ecc.), senzavalide alternative;

= Nell’ambito del progetto del presente intervento, € prevista la realizzazione di n. 1
viadotto, n. 1 galeria naturale comprensiva di impiantistica, notevoli opere in terra
(rilevati e terre armate), in aggiunta a consistenti opere strutturali per il sostegno in fase



provvisoria e definitiva dei terreni, che richiedono un’ attenta cura nella progettazione, dei
particolari costruttivi ed una mirata definizione dei materiali impiegati,

Per questi motivi, nella redazione del Progetto Esecutivo e nella esecuzione del Contratto, le
lavorazioni di maggior criticita sono quelle connesse:

» adlarealizzazione delle parti d’ opera di 1° livello della WBS di progetto (denominate
tratte A-D-F-G-H) che richiedono un considerevole impegno progettual e ed esecutivo;

» alarealizzazione delle parti d’ opera di 1° livello della WBS di progetto (denominate
tratte A-B) che interferiscono con la viabilita esistente che deve SEMPRE essere
garantita durante |’ esecuzione dei lavori almeno con senso unico aternato regolato da
impianto semaforico €/0 damovieri.

L e autorizzazioni necessarie allarealizzazione di singole lavorazioni comportanti la parziale
occupazione o I'instaurazione di un senso unico alternato regolato da semaforo /o0 movieri,
della sede stradale della S.S. 237, dovranno essere richieste a Servizio Provinciae
competente con ameno TRENTA giorni d anticipo rispetto al’inizio del/de WP di
appartenenza di tali lavorazioni secondo le previsioni del Programma Lavori
dell’ Appaltatore. S fa presente che, vista I'importanza strategica della S.S. 237 e la
presenza di notevole traffico veicolare nel periodi turistici, tali autorizzazioni potranno
essere concesse da parte del Servizio competente ciascuna per un periodo massimo di 30
giorni naturali e consecutivi, salvo casi eccezionali, che prevedono I'impossibilita di
interrompere le lavorazioni, secondo il Programma Lavori presentato dall’impresa.
Si precisa sin d’ ora che la mancata richiesta di autorizzazione al’ emissione di ordinanza per
limitazione a traffico nel termini sopra detti non dara adito al’ Appaltatore a richiedere
alcun onere aggiuntivo e/o risarcitorio per mancato rispetto dei termini previsti dal suo
Programma L avori.

Si segnala infine che, I'interferenza con la viabilita ordinaria s manifesta in modo
significativo, anche per effetto della movimentazione di mezzi d opera finalizzata a
trasporto dei materiali, che necessariamente dovra attraversare il centro abitato. Spetta al
Concorrente organizzarsi in modo tale daridurre i disagi ala popolazione locale nel rispetto
delle condizioni indicate nel presente documento e nelle disposizioni di legge e delle
Autoritalocali in materiadi viabilita.

* k% * % %



3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
3.0 PREMESSA

Per quanto detto a paragrafo 2.1 I'offerta del concorrente, accompagnata dalla relativa
documentazione giustificativa, € cosl suddivisa:

» “Offerta Tecnico — Temporale — Elementi non di Prezzo”, costituita dala
documentazione specificata a paragrafo 3.1;

= “Offerta Economica - Prezzo’, codtituita dalla documentazione specificata al
paragrafo 3.2.

All'’offerta di _cui sopra, il Concorrente dovra allegare, a pena di esclusione, una
dichiarazione di presa visione e di accettazione del Progetto di Gara redatta secondo il
modello dell’ Allegato n. 1.

* % * % %

3.1 “OFFERTA TECNICO - TEMPORALE — ELEMENTI NON DI PREZZ0O”
3.1.0 Generalita

Tutta la documentazione costituente questa parte di offerta, dovra essere siglata in ogni sua
pagina e firmata per esteso sulla prima e ultima pagina, inclusi eventuali elaborati grafici,
schemi tecnici, depliants, foto ecc... che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare
soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione, dal:

= | egale rappresentante del Concorrente;
» L egale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea gia costituita;

= | egale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di
associazione temporanea non ancora costituita.

La parte “ Offerta Tecnico — Temporale — Elementi non di Prezzo” e costituita da:

= Dichiarazione del Ribasso Temporale per |’ esecuzione dei lavori offerto dal Concorrente
resa secondo il modello dell’ Allegato n. 7. In tale dichiarazione il Concorrente dovra
dichiarare anche che le produttivita previste nel Programma Lavori presentato, sono
quelle usate nella definizione di ogni singolo prezzo offerto necessario alla
guantificazione economica dell’intera opera. La rideterminazione dei giorni contrattuali
verra fatta riducendo il tempo contrattuale previsto al’art. 13 del Capitolato Speciale
d’ Appalto del Progetto di Gara, del Ribasso Temporale offerto in giorni.

» Programma Lavori che dovra essere presentato quale adeguato elaborato motivazionale e
giustificativo del Ribasso Temporale per |’ esecuzione dei lavori offerto dal Concorrente.
Negli alegati al Programma Lavori saranno riportate anche le risorse impiegate con le
relative produttivita;

= Documentazione, quale supporto motivazionale dei punteggi e sub-punteggi di cui ala
tabella riportata al paragrafo 4.0, per gli elementi e sub-elementi descritti ai paragrafi
311,312 313

| documenti, comungque formati nell’“Offerta Tecnico — Temporade — Elementi non di
Prezzo”, costituiranno per |I'Aggiudicatario, impegno contrattuale e requisito minimo
inderogabile di Contratto.

| singoli soggetti che andranno a ricoprire le funzioni specificatamente individuate nella




presente parte d offerta, potranno partecipare all’offerta di un solo Concorrente, pena
I’ esclusione di tutte le offerte cui hanno aderito.

Con riferimento a tutti i componenti dell’ Organigramma, il Concorrente dovra garantire e
comprovare che il rapporto contrattuale che lo lega a detti componenti sia per il "3.1.1
Organizzazione di Commessa’, che per la*3.1.2 Progettazione”, siaimpegnativo per tutta la
durata del Contratto d’ Appalto. A tal fine, il Concorrente dovra produrre la documentazione
relativa a rapporto contrattuale che lo lega ai citati componenti. In mancanza di un vincolo
contrattuale gia esistente, il Concorrente potra produrre un impegno scritto.
Qualora per motivi non dipendenti dalla propria volonta, a sequito dell’ Aggiudicazione il
rapporto contrattuale tra Aggiudicatario e soggetto cessa, € obbligo dell’ Aggiudicatario
provvedere ala sostituzione con soggetti aventi ruoli, responsabilita, competenze,
equipollenti aquelle previste nell’ Organigramma (Allegato n. 11).

Tutta |la documentazione componente |'* Offerta Tecnico — Temporale — Elementi non di
Prezzo” non dovra tassativamente includere alcuna indicazione economica diretta o
indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella” Offerta Economica’, pena
I’esclusione automatica del Concorrente dalla Gara. Sono ammessi_ed esplicitati solo ed
esclusivamentei richiami alle produttivita.

Il Ribasso Temporale offerto, pena ’esclusione del Concorrente:

= Non potra essere maggiore a 263 gg. e dovra essere adeguatamente motivato dal
Programma Lavori presentato in sede di offerta;

= Non potra essere negativo, cioé non potra prevedere un aumento del tempo di esecuzione
dei lavori rispetto aquello indicato nel Progetto di Gara.

3.1.1 Organizzazione di Commessa

3.1.1.0 Generalita

L’ Organizzazione di Commessa sara valutata analizzando due aspetti ritenuti direttamente
collegati fraloro:

= 3.1.1.1 Pianificazione e controllo attivita - Qualita.;

= 3.1.1.2 Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fas
lavorative e all’interferenza con il traffico anche con riferimento ai provvedimenti
restrittivi alla circolazione durantei periodi turistici.;

Nel considerarei fattori che influiscono sull’* Organizzazione di Commessa’, il Concorrente
dovra tener conto anche delle prescrizioni e condizioni di cui all’ Allegato n. 12 “Condizioni
particolari e prescrizioni”.

3.1.1.1 Pianificazione e controllo attivita - Qualita.

La Pianificazione e controllo attivita e la qualita dell’ organizzazione di Commessa, saranno
descritte dal concorrente in una relazione tecnico-descrittiva di non piu di 4 (quattro)
facciate A4 dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni facciata) articolata e ordinata
per punti e sottopunti, secondo il modello ei contenuti dell’ Allegato n. 2.

Alla relazione sara alegato I'Organigramma della Commessa, Sviluppato secondo il
modello dell’ Allegato n. 11, in cui i Concorrenti formalizzeranno, la struttura organizzativa
che ritengono necessaria per la realizzazione della Commessa. In ciascuna casella del
modello, i Concorrenti riporteranno il nome e la qualifica professionale del soggetto nonché
sinteticamente ruoli, responsabilita, competenze specifiche e attivita che s vanno a svolgere



nell’ambito dell’ Organizzazione di Commessa, tenendo conto anche dei componenti del
Gruppo di Progettazione come indicati nell’ Allegato n. 9. L’ Organigramma & comprensivo
dei collegamenti funzionali tra i vari gruppi, nonché di quello con la P.A.T.. In ogni caso
deve essere garantita un’unica relazione funzionale con la P.A.T.. Particolare importanza
assume, nell’ Organigramma, il ruolo della Direzione Tecnica della Commessa rappresentata
dal Responsabile di Commessa ossia dalla persona fisica, nominativamente individuata, di
comprovata esperienza che assume la responsabilita della gestione della Commessa. Tale
figura dovra svolgere attivita di direzione e di integrazione fra le varie componenti
dell’ Organigramma, sara responsabile dell’ operato dei soggetti dell’ Organigramma, ed € la
figura autorizzata a interagire con la P.A.T., con I'Ufficio della Direzione Lavori e con
I”Organo di Collaudo.

Nell’ambito della struttura organizzativa, il Concorrente deve specificare anche il sistema
informativo che intende adottare per le comunicazioni interne ed esterne ala sua struttura,
ivi compreso il relativo sistemainformatico di supporto.

3.1.1.2 Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fasi
lavorative e all'interferenza con il traffico anche con riferimento ai provvedimenti
restrittivi alla circolazione durantei periodi turistici.

L’ Aggiudicatario dovraredigere il Progetto Esecutivo interfacciandosi sistemati camente con
il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione, nominato dalla PAT e incaricato
della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al’art. 91 del D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra tener conto anche delle
scelte in materia di sicurezza che il Concorrente intende intraprendere per limitare il piu
possibile i disagi alla viabilita stradale, a territorio ed alla popolazione residente e che
descriverain sede di offerta come segue.

Il Concorrente motiverale scelte in materia di sicurezza con la seguente documentazione:

. Una relazione descrittiva articolata in piu paragrafi secondo il modello e i contenuti di
cui al’Allegato n. 3; la relazione deve essere costituita da non piu di 2 (due) facciate A4
(massimo 40 righe per ogni facciata) dattiloscritte;

. Schemi grafici, tipologici, specificativi dellarelazione descrittiva;

. Schede tecniche, depliants, foto, che possano meglio chiarire gli aspetti da
documentare soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione;

. Sviluppo esplicativo corredato da conteggi, procedimenti e motivazioni delle
metodologie e delle produzioni coerenti con i tempi di esecuzione del Programma Lavori e
con i valori utilizzati nell’ offerta economica;

Qualora il Concorrente debba realizzare nuovi access definitivi e/o sostitutivi di quelli
esistenti alle proprieta private prospicienti la S.S. 237 e/o ale proprieta prospicienti il
sedime su cui sorgera la strada di questo progetto, questi dovranno essere preventivamente
approvati dala P.A.T. e dovranno essere “concessionati” a cura e spesa dell’Impresa
aggiudicataria.

Il Concorrente e inoltre conscio che durante determinati periodi dell’anno (che per
semplicita chiamiamo “Periodi turistici” e che di seguito s riassumono in schema), dalle
Autorita competenti in materia sono imposti ai mezzi pesanti, e pertanto ai mezzi d’ opera,
divieti di circolazione durante alcune fasce orarie, nel fine settimana e in prossimita di
particolari ricorrenze, in base al Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 6 comma 1
del D.Lgs n. 295/92 e ss.mm. S riassumo i “Periodi turistici” (riferiti ad un anno generico



denominato XX) con i seguenti indicativi orari, in cui vi € il divieto di circolazione dei
mezzi pesanti:

- dalle ore 16:00 del 31.12.20xx alle ore 24:00 del 01.01.20xx “Capodanno”;
- dalle ore 16:00 del 05.01.20xx alle ore 24:00 del 06.01.20xx “Epifania’;

- dalle ore 16:00 del 24.04.20xx alle ore 24:00 del 25.04.20xx;

- dalle ore 16:00 del 30.04.20xx alle ore 24:00 del 01.05.20xx;

- dalle ore 16:00 del 01.06.20xx alle ore 24:00 del 02.06.20xx ;

- dalle ore 16:00 del 14.08.20xx alle ore 24:00 del 15.08.20xx “Ferragosto”;

- dalle ore 16:00 del 31.10.20xx alle ore 24:00 del 01.11.20xx ;

- dalle ore 16:00 del 07.12.20xx alle ore 24:00 del 08.12.20xX ;

- dalle ore 16:00 del 23.12.20xx 0 alle ore 24:00 del 26.12.20xx “S. Natale”;
- dalle ore 16:00 del 31.12.20xx alle ore 24:00 del 01.01.20xx “Capodanno”;
- dalle ore 16:00 dellavigiliadi Pasqua ale 24:00 del Lunedi dell’ Angelo;

- Festivita patronale delle frazioni: di Pieve di Bono tutto il giorno;

II' Concorrente, nella propria valutazione, dovra inoltre considerare che nei periodi dal
30/06/20xx a 31/08/20xx e nelle festivita sopra elencate vi € il divieto di circolazione dei
mezzi pesanti su tutto il territorio nazionale, generalmente dalle 16.00 del venerdi ale 24.00
della domenica.

Saranno valutati positivamente tutti gli accorgimenti che il Concorrente mettera in atto per
limitare o eliminarei disagi allacircolazione nel periodi dell’ anno ad alta vocazione turistica
compresi trail 08.12 dell’ anno considerato e il 30.03 dell’ anno successivo, nonché il periodo
estivo trail 01.07 eil 31.08.

Saranno altresi valutati positivamente anche tutti gli accorgimenti che il Concorrente mettera
in atto per limitare il transito dei mezzi d’ opera all’interno del centro abitati a prescindere
dai vincoli sopraindicati.

Nelle relazioni presentate dal Concorrente, vanno evidenziate |e problematiche dedotte dai
documenti sia tecnici che amministrativi del Progetto di Gara con particolare riferimento
agli_elaborati D-R-420-5 (258 DRP001) “Linee Guida per |'Applicazione del D.Lgs.
81/2008” e vanno riportati i relativi_provvedimenti risolutivi specifici, evitando richiami
generici al citati documenti.

Aqgli effetti della valutazione della qualita e della completezza del citato rapporto non
saranno _considerati elenchi o relazioni_standard, ma si valuteranno solo gli_elementi che
siano riferiti allo specifico cantiere e all’ esecuzione delle opere oggetto del presente bando.
Inoltre quanto specificato in sede di gara, diventa la documentazione di riferimento anche
per |la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in capo alla PAT durante la
Progetto Esecutivo; pertanto eventuali carenze dell’ offerta derivanti da mancate o erronee
valutazioni dell’ Appaltatore, non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri per
lasicurezza e d ogni altro genere.

3.1.2  Progettazione

3.1.2.0 Generalita

La Progettazione sara valutata analizzando quattro aspetti ritenuti direttamente collegati fra
loro:

= 3.1.2.1 Qualita del Programma di progettazione;
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3.1.2.2 Processo della Progettazione;
3.1.2.3 Qualita della Progettazione;
3.1.2.4 Gruppo di progettazione (progettista + componenti)

Nel considerare i fattori che influiscono sulla “Progettazione’, il Concorrente dovra tener
conto anche delle prescrizioni e condizioni di cui al’ Allegato n. 12.

Valgonoi seguenti OBBLIGHI per la Progettazione:

Nellaredazione del Progetto Esecutivo non ¢ ammesso il subappalto ;

Tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo dovranno essere firmati dal Progettista
incaricato che se ne assume la piena responsabilita secondo la normativa vigente. Tutti gli
elaborati del Progetto Esecutivo dovranno inoltre essere vistati dai Responsabili del
Gruppo di Progettazione di cui a paragrafo 3.1.2.3;

La sostituzione del Progettista pud avvenire solo per cause di forza maggiore e comungue
previa comunicazione ala P.A.T.. Il Progettista sostituto dovra avere requisiti
equipollenti a Progettista sostituito tali da garantire all’ Appaltatore il conseguimento del
punteggio ottenuto in sede di gara.

La sostituzione dei componenti del Gruppo di Progettazione puo avvenire solo per cause
di forza maggiore e comunque previa comunicazione alla P.A.T.. || componente sostituto
dovra avere requisiti equipollenti a componente sostituito, tale da garantire
all’ Appaltatore il conseguimento del punteggio ottenuto in sede di gara.

3.1.2.1 Qualita del Programma di progettazione

LaQualitadel Programmadi progettazione valutala capacita del Concorrente di:

Prevedere gli elaborati necessari alla progettazione esecutiva e comunque in misura
ameno pari a quella indicata dall’Elenco Elaborati di Progetto Esecutivo di cui
al’Allegato n. 1 del Capitolato Speciale d’' Appalto;

Identificare le risorse necessarie a produrre gli elaborati previsti nei  tempi
contrattualmente previsti dal Capitolato Speciale d’ Appalto;

Pianificare il processo di progettazione e le modalita di controllo affinché i tempi
contrattualmente previsti per la progettazione esecutiva siano rispettati.

Per |a predisposizione del Programma di progettazione, il Concorrente deve:

Predisporre |’ Elenco Elaborati di cui all’ Allegato n. 1 del Capitolato Speciale d’ Appalto
che identifica il numero minimo di elaborati ritenuto necessario per la redazione del
Progetto Esecutivo nei termini previsti dalla normativa vigente, tenendo conto anche
delle prescrizioni e condizioni di cui agli Allegati n. 12 e n. 13 del presente documento.
Si precisa che I’Elenco Elaborati del Progetto di Gara, che va a costituire documento di
contratto, € ri-codificato nel modello standard in uso presso il Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie, secondo il documento riportato all’Allegato 5 del Capitolato
Speciale d’'Appalto che fara parte stesso dei documenti contrattuali. L’Elenco
Elaborati del Progetto di gara cosi ri-codificato € la base dell’Elenco Elaborati di cui
all’Allegato n. 1 del Capitolato Speciale d’ Appalto del Progetto Esecutivo come sopra
citato.

Rispettare il numero minimo di elaborati e i contenuti minimi di Legge nella
predisposizione dell’ Elenco Elaborati come specificati sinteticamente negli Allegati n. 2 e
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n. 3 del Capitolato Speciale d’ Appalto;

= Seguire le “Istruzioni di compilazione Elenco Elaborati” di cui al’Allegato n. 3 del
Capitolato Speciale d Appalto;

» |dentificare tipo e quantita di risorse umane necessarie alla redazione del Progetto
Esecutivo secondo le indicazioni previste al’Allegato n. 4 del Capitolato Speciale
d’ Appalto.

» Definire la sequenzidita delle attivita di progettazione con riguardo a numero di
elaborati previsti nell’ Elenco Elaborati.

» Redigere il Programma della progettazione, secondo il modello di cui all’ Allegato 5 del
Capitolato Speciale d' Appalto, che indicai tempi per la redazione di ciascun elaborato, i
legami di sequenza, i tempi necessari per eventuali sopralluoghi, rilievi, indagini, ecc... i
tempi per le riunioni del Gruppo di progettazione, i tempi per le riunioni conlaP.A.T..

[l Concorrente, in una relazione tecnico-descrittiva di non piu di 2 (due) facciate A4
dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni facciata) articolata e ordinata per punti e
sottopunti, secondo il modello e i contenuti dell’ Allegato 4, descriverain modo dettagliato,
motivandoli, |e attivita sopra indicate.

Il Programma della progettazione incluso nell’Offerta del Concorrente che risultera
Aggiudicatario costituira obbligo contrattuale per la redazione della progettazione esecutiva
e saravincolante in termini di tempi, di risorse umane e di mezzi.

La P.A.T., durante la redazione del Progetto Esecutivo, si riserva la possibilita di effettuare
controlli, anche tramite ispezioni presso la sede del Gruppo di Progettazione, per verificare,
I"avanzamento della progettazione, il rispetto dei tempi e I’ effettivo impiego delle risorse
previste.

Qualora in fase di redazione del Progetto Esecutivo il numero di elaborati risultasse per
gualsiasi motivo maggiore di quelli previsti dal Concorrente in sede di offerta, cio non potra
essere usato dal Concorrente come motivazione per ottenere un maggiore riconoscimento
economico della progettazione esecutiva, né come motivazione per ottenere una proroga del
tempo previsto per la redazione della stessa progettazione esecutiva. Quindi il tempo
contrattuale per la redazione della progettazione ed il relativo riconoscimento economico
rimangono fissi ed invariabili. 1| Concorrente dovra adeguare |'Elenco Elaborati e il
conseguente Programma della Progettazione al fine di rispettare le condizioni contrattuali.

3.1.2.2 Processo della Progettazione

Il Processo riguarda la gestione del lavoro di redazione del progetto, |’ integrazione degli
specialismi che caratterizzano la multidisciplinarita del Progetto Esecutivo di questa
Commessg, il passaggio d’'informazione da una “fase” all’ altra della redazione del progetto,
la comunicazione tra le parti coinvolte, i controlli durante il processo, I’analis e la gestione
degli imprevisti.

In quest’ottica, il Processo della Progettazione sara descritto dal Concorrente in una
rel azione tecnico-descrittiva di non piu di 2 (due) facciate A4 dattiloscritte e numerate (max
40 righe per ogni facciata) articolata e ordinata per punti e sottopunti, secondo il modello e
contenuti dell’ Allegato 5. La relazione potra essere integrata con:

= Schemi grafici, tipologici, specificativi dellarelazione descrittiva;

= Schede tecniche, depliants, foto, che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare
soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione;
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I Concorrente deve pertanto:

= Compilare I'’élenco elaborati dando evidenza per ciascun elaborato della Norma di
riferimento che ne rappresenta il presupposto per la redazione come specificato
dettagliatamente nell’ Allegato n. 3 del Capitolato Speciale di Appalto;

» [ndicare le modalita con cui si garantiscono:

- rispetto e congruenza degli elaborati e delle prescrizioni del Progetto di Gara tenendo
conto anche delle prescrizioni e condizioni di cui al’Allegato n. 12;

- congruenza reciprocadegli elaborati di esecutivo/costruttivo ;
- interfacciacon P.A.T. per controllo della progettazione esecutiva e costruttiva.

= Descrivere come avvienel’integrazione trai vari elaborati eil controllo degli stessi;

» [ndicare come i soggetti di cui a paragrafo 3.1.2.4 s relazionano tra loro e con il
Progettista, e come quest’ ultimo si raffrontera con il Responsabile di Commessa.

= Descrivere come avviene lavalidazione interna degli elaborati;

= Specificare come s affrontano, si analizzano gli imprevisti durante la progettazione e
quale rispostasi daagli stessi..

3.1.2.3 Qualita della Progettazione

La Qualita della Progettazione interessa gli aspetti di Prodotto: riguarda il Progetto
Esecutivo in termini di contenuti, di effettiva cantierabilita dello stesso, di ingegnerizzazione
di tutte le lavorazioni che definiscono compiutamente ed in ogni particolare architettonico,
strutturale ed impiantistico I’ intervento da realizzare, nel pieno rispetto del Progetto di Gara
e delle Indicazioni di cui al’Allegato 13;

In quest’ottica, la Qualita della Progettazione sara descritta dal Concorrente in una
relazione tecnico-descrittiva di non piu di 3 (tre) facciate A4 dattiloscritte e numerate (max
40 righe per ogni facciata) articolata e ordinata per punti e sottopunti, secondo il modello e
contenuti dell’ Allegato 4. Larelazione potra essere integrata con:

= Schemi grafici, tipologici, specificativi dellarelazione descrittiva;

= Schede tecniche, depliants, foto, che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare
soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione;

Con riferimento al prodotto, il Concorrente, oltre a garantire un Progetto Esecutivo in grado
di consentire I’ esecuzione dei lavori nei tempi e nel modi che egli propone in sede di offerta,
curera, con riferimento anche ale eventuai Migliorie che intende proporre, i seguenti

aspetti:

» Tecnologia: funzionalita, fruibilita, semplicita e qualita costruttiva;
» Organizzazione: facilita realizzativa della Commessa;

= Materiali: innovativi, verdi, riciclati, ecc.

= Sicurezza: con riferimento al’esecuzione dei lavori, ale fasi d esercizio dell’ opera con
particolare riguardo alla sua manutenzione;

= Manutenzione: con riferimento ai possibili vantaggi in termini manutentivi (durata, minor
rimpiazzo, minor costo, minori rischi, ecc.) da riscontrare poi nella redazione del piano di
manutenzione.
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Le Migliorie che il Concorrente intende proporre riguarderanno esclusivamente gli aspetti
degli impianti in galeria, delle modalita di avanzamento dello scavo e di realizzazione dei
rivestimenti in galleria, delle modalita realizzative del viadotto sull’ Adana e saranno valutate
positivamente se e solo se porteranno significativi vantaggi per gli aspetti sopra citati.

Nel prefigurare |aredazione del Progetto Esecutivo il Concorrente deve rispettare il Progetto
di Garae NON PUOQ in acun modo:

» Modificare lageometria del tracciato e delle sezioni tipologiche;

= Aumentare le aree da espropriare €/o e di occupazione temporanes;

= Modificare |’ ubicazione, il numero delle pile e laluce delle campate del viadotto;
» Spostare | ubicazione delle spalle del viadotto;

= Modificare la tipologia della sezione del viadotto che deve restare a cassone, pur
consentendone diverse modalita di assemblaggio e morfologiche;

» Abbassare la quota di intradosso della sezione del viadotto con un incremento dell’ altezza
della stessa.

3.1.2.4 Gruppo di progettazione (progettista + componenti)

Il Gruppo di Progettazione € composto dal Progettista e dai Componenti previsti
nell’ Organigramma dell’ Allegato n. 11 in quantita pari a quello determinato nel paragrafo
3.1.2.1, i cui componenti del Gruppo di Progettazione saranno indicati nell’ Allegato n. 9.

In questo paragrafo sono specificati i ruoli, i compiti, le competenze, le responsabilita,
coerenti con i contenuti dell’ Organigramma dell’ Allegato n. 11, dimostrati dai Curriculum
presentati secondo i modelli dell’Allegato n. 8 con i componenti del Gruppo di
Progettazione come indicati nell’ Allegato n. 9.

Il Progettista € il soggetto appartenente a Gruppo di Progettazione, incaricato dal
Concorrente della redazione del Progetto Esecutivo. Questi dovra essere di comprovata
esperienza, personalmente responsabile e nominativamente indicato su tutti gli elaborati che
saranno prodotti per il Progetto Esecutivo del quale risultera unico responsabile.

Nel Gruppo di Progettazione, oltre a Progettista, devono essere individuate almeno le
seguenti figure con i seguenti ruoli e responsabilita:

» Responsabile degli aspetti Economici e Amministrativi;
» Responsabile Fondazioni e Strutture;

» Responsabile Geotecnica;

= Responsabile Lavori Stradali e Architettonici;

» Responsabile Impianti.

| soggetti che assumono i ruoli di Progettista, Responsabile Fondazioni e Srutture,
Responsabile Geotecnica, Responsabile Lavori Stradali e Architettonici, Responsabile
Impianti, devono essere in possesso del Diploma di Laurea Specidlistica (Nuovo
Ordinamento) o del Diploma di Laurea gquadriennale o quinquennae (Vecchio
Ordinamento). Lamancanza di tale qualifica, determineral’ attribuzione di un punteggio pari
a0 (zero) ai corrispondenti sub-elementi di valutazione.

Il soggetto fisico incaricato come Progettista puo ricoprire anche le fiqure degli altri ruoli
sopra indicati. In questo caso il punteggio attribuito sara solo quello di Progettista e non
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saranno considerate le altre figure ricoperte.

Il soggetto fisico incaricato di ricoprire un ruolo diverso dal Progettista, pud ricoprire anche
altri ruoli. In questo caso il punteggio attribuito sara solo quello della figura di piu ata
qualifica determinata dal punteqgio numerico attribuibile, previsto di cui a paragrafo
4.1.2.4.

Alle figure non valutate sara attribuito il punteggio pari a0 (zero).

3.1.3 Tempo

3.1.3.0 Generalita

L’elemento non di prezzo, “Tempo”, sara valutato analizzando due aspetti ritenuti
direttamente collegati fraloro:

= 3.1.3.1 Ribasso temporale

= 3.1.3.2 Congruitacon il Programma Lavori e la WBS

Nel considerare i fattori che influiscono sul “Tempo”, il Concorrente dovra tener conto
anche delle prescrizioni e condizioni di cui al’Allegato n. 12 e delle Indicazioni di cui
al’Allegato 13.

3.1.3.1 Ribasso temporale

La documentazione relativa al “Ribasso temporal€” € costituita:

= Dalla dichiarazione del ribasso temporale offerto dal Concorrente sul tempo contrattuale
posto a base di gara secondo il modello dell’Allegato n. 7; in tale dichiarazione il
concorrente dovra dichiarare anche che le produttivita previste nel Programma Lavori sono
quelle usate nella definizione di ogni singolo prezzo e conseguentemente nella
quantificazione economicadell’ intera opera.

3.1.3.2 Congruita con il Programma Lavori ela WBS

Il Programma Lavori presentato dai Concorrenti, coerente con i contenuti della WBS, sara
valutato quale adeguato elaborato motivazionale e giugtificativo del ribasso temporae
offerto. 11 Programma Lavori dovra essere redatto su di un unico elaborato.

Le motivazioni che supportano la redazione del Programma Lavori saranno descritte dal
concorrente in una relazione tecnico-descrittiva di non piu di 2 (due) facciate A4
dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni facciata) articolata e ordinata per punti e
sottopunti, secondo il modello e i contenuti di cui nell’Allegato n. 10. La relazione potra
essere integrata con:

= Schemi grafici, tipologici, specificativi dellarelazione descrittiva;

= Schede tecniche, depliants, foto, che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare
soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione;

= Sviluppo esplicativo corredato da conteggi, procedimenti e motivazioni delle
metodologie e delle produzioni coerenti con i tempi di esecuzione del Programma Lavori e
con i valori utilizzati nell’ offerta economica;

» Produttivita coerenti con quelle usate nella definizione di ogni singolo prezzo e
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conseguentemente nella quantificazione economica dell’ intera opera;
I Concorrente nella redazione del Programma Lavori deve tener conto:

» Del provvedimenti restrittivi e delle limitazioni di cui a paragrafo 3.1.1.2 di questo
documento e della dichiarazione resa nell’ Allegato n. 7.

= Dai vincoli di carattere generale imposti al paragrafo 2.1 di questo documento e
dall’ elaborato Capitolato Speciae d’ Appalto.

» Delle prescrizioni e condizioni di cui all’Allegato n. 12 e delle Indicazioni di cui
al’Allegato 13.

I Concorrente e a conoscenza dell’ ubicazione dell’ area di cantiere cosi come specificata nel
Progetto di Gara ed e conscio che non ha diritto a nessuna remunerazione economica
(compreso I’ eventuale maggiore onere di trasporto ecc...) nell’ eventualita individuasse altre
aree da destinarsi a cantiere in alternativa €/o in aggiunta a quelle evidenziate dalla P.A.T.,
esonerando quest’ ultima da qualsiasi responsabilita in merito a richieste di indennizzo per
danni ovvero per occupazioni indebite di proprieta.

Il Programma Lavori dovra

» Essere redatto secondo il modello previsto dall’ Allegato n. 8 del Capitolato Speciale
d Appalto e nel rispetto delle “Istruzioni per la redazione del Programma Lavori”.
La mancata redazione secondo le citate istruzioni determinera |'attribuzione del
punteggio O (zero).

» Prevedere i periodi di ferie ed i periodi d'interruzione stagionale per andamento
sfavorevole.

» Relativamente alla posa del viadotto (parte d opera F), i periodi di lavorazione e fermo
cantiere dovranno rispettare le prescrizioni e i vincoli fissati dal Servizio Provinciale
competente in materia di gestione e mantenimento dei corsi d’ acqua naturali (cfr. Allegato n.
12).

» Essere elaborato anche nel caso in cui il miglioramento temporale offerto sia nullo (pari a
zero giorni);

» [ndicarei legami sequenziali trale diverse attivita;
= [ndicarelerisorse impiegate;

= Essere rappresentato da adeguati software informatici in ogni caso interfacciabili con
Microsoft Project;

= Tener conto di tutte le prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che gli Enti competenti
possano imporre al’esecuzione dei lavori (sia nel varo dei ponti che nella esecuzione del
lavori all’aperto), senza che ci0 possa essere motivazione per richiedere eventuali ed
ulteriori riconoscimenti economici €/o proroghe temporali.

» Riportare due “Mailstone” in corrispondenza delle scadenze di 1/3 e 2/3 del tempo di
esecuzione offerto dal Concorrente in corrispondenza delle quali la P.A.T. effettuera le
verifiche previste dall’ Art. 15 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Il Programma Lavori incluso nell’ Offerta del Concorrente che risultera Aggiudicatario,
costituira impegno contrattuale e sara vincolante, per tutta la durata dei lavori dichiarata in
sede di gara. Durante |'esecuzione dei lavori, saranno consentite all’ Appaltatore,
esclusivamente motivate modifiche di dettaglio al Programma Lavori presentato, soltanto al
3° livello di scomposizione della WBS, ovvero agli eventuali successivi livelli di
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scomposizione proposti dal Concorrente (scomposizione i WP in 4°, 5° ecc... livello nei
limiti previsti dal Capitolato Speciale d’ Appalto), fermo restando il contenuto ed i termini di
inizio e fine di ciascuna “parte d’'opera’ di 1° livello di scomposizione della WBS e
“componenti realizzative’ di 2° livello di scomposizione della WBS.

* % * % %

3.2 “OFFERTA ECONOMICA - PREZZ0O”

Fatte salve le modalita di sottoscrizione dell’ elaborato D-R-130-_-25 (156 _DRCO003) “Lista
delle lavorazioni e forniture previste per |’ esecuzione dell’ opera”, espressamente prescritte
dall’ Invito, si specifica che tutta la documentazione da allegare all’ Offerta Economica dovra
essere siglata in ogni sua pagina e firmata per esteso sulla prima e sull’ ultima pagina di
ciascun volume dal:

» | egale rappresentante del Concorrente;
= | egale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea gia costituita;

» L egale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di
associazione temporanea non ancora costituita.

Premesso che I'importo complessivo dell’ Offerta Economica & a corpo unico ed invariabile,
la parte “ Offerta Economica - Prezzo” comprendei seguenti elaborati:

» D-R-130- -25 (156 DRCO003) Lista delle lavorazioni e forniture previste per
I’esecuzione dell’opera” compilato dal candidato secondo le modalita riportate
nell’Invito. La Lista conterra anche tutti i nuovi prezzi previsti dal Concorrente in
aggiuntaaquelli di appalto;

» D-R-140- -10 “WBS Matriciale” dell’ offerta relativa alle opere di appalto compilato

con gli importi derivanti dall’applicazione dei prezzi offerti per le quantita di ciascuna
WP.

» Schede di analis del prezzi (compresi gli eventuali nuovi prezzi di cui a punto
precedente), elaborato D-R-130- -30 (159 DRCO006) “Analis dei Prezzi Unitari”,
compilate dal candidato;

* * x % %
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4 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE
DELLA GARA

4.0 OFFERTA COMPLESSIVA
Lavalutazione delle Offerte terra conto della documentazione presentata per:

“OFFERTA TECNICO — TEMPORALE — ELEMENTI NON DI PREZZO" denominata
(POT);

“OFFERTA ECONOMICA - PREZZO" denominata (POE).

A ciascuna di esse potra essere attribuito un punteggio massimo di 1000 punti, suddiviso in
punteggi/sub-punteggi secondo |a seguente tabella:

INCID.
PUNTEGGI E SUB- | (PESI
ELEMENTI E SUB-ELEMENTI PUNPTUE,\(‘;TGEICEGSIUB' PUNTEGGI E V:LRLIJﬁF;IIODILE
RIVALUTATATI SUB-
PESI)
TOTALE 2.000 1.000
OFFERTA TECNICO
TEMPORALE - Elementi Non di 70,00
1| Prezzo 1.000 700 %
ORGANIZZAZIONE DI punt. Tot 15,40
1.1 | COMMESSA max 220 154 %
Pianificazione e controllo attivita -
1.1.1 | Qualita punteggio 100 70| 7,00% | avoto:10-6-3-0
Gestione sicurezza con particolare
riguardo alla sovrapposizione delle
fasi lavorative e all'interferenza
con il traffico anche con riferimento
ai provvedimenti restrittivi alla
circolazione durante i periodi
1.1.2 | turistici punteggio 120 84| 840% | avoto:10-6-3-0
punt. Tot 30,80
1.2 | PROGETTAZIONE max 440 308 %
Qualita del Programma
1.2.1 | Progettazione punteggio 100 70| 7,00% | avoto:10-6-3-0
1.2.2 | Processo della Progettazione punteggio 60 42| 4,20% | avoto: 10-6-3-0
12,60
1.2.3 | Qualita della Progettazione punteggio 180 126 % | avoto:10-6-3-0
in % del ruolo
Gruppo di progettazione svolto,
1.2.4 | (Progettista + Componenti) punteggio 100 70| 7,00% dell'esperienza
punt. Tot 23,80
1.3 | TEMPO max 340 238 %
11,90
1.3.1 | Ribasso temporale punteggio 170 119 % Ri/Rmax
Congruita con il Programma Lavori 11,90
1.3.2 | elaWBS punteggio 170 119 % | avoto: 10-6-3-0
OFFERTA ECONOMICA - punt. Tot 30,00
2 | Elementi di Prezzo max 1.000 300 %
punt. Tot 30,00 | Punteggio secondo
2.1 | PREZZO max 1000 300 % la formula 4.2

Per quanto detto al paragrafo 2.1, il Punteggio Complessivo di Offerta PCO di ciascun
Concorrente € quindi ottenuto sommando il 30% del punteggio POE eil 70% del punteggio
POT secondo laformuladi seguito riportata:

PCO =POE x 0,30 + POT x 0,70
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Verra dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avra conseguito il punteggio PCO piu
glevato.

Nei paragrafi e sub-paragrafi 4.1 e 4.2 sono descritte le modalita e i criteri motivazionali di
attribuzione dei punteggi.

Nel paragrafo 4.3 sono descritti i criteri di valutazione delle Offerte Anomale.

* %k * % %

4.1 “OFFERTA TECNICO - TEMPORALE - ELEMENTI NON DI PREZZO”
(POT) MAX 1000 PUNTI

4.1.0 Generalita

L’ assegnazione dei punteggi degli elementi

3.1.1 Organizzazione di Commessa;

3.1.2 Progettazione,

3.1.3 Tempo.

avverra come somma dei sub-punteggi, dei sub-elementi che li compongono (vedi tabella
paragrafo 4.0).

L’ assegnazione del punteggi dei sub-elementi:
3.1.1.1 Pianificazione e controllo attivita - Qualita.

3.1.1.2 Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fas
lavorative e all’interferenza con il traffico anche con riferimento ai provvedimenti restrittivi
alla circolazione durantei periodi turistici.

3.1.2.1 Qualita del Programma di progettazione
3.1.2.2 Processo della Progettazione

3.1.2.3 Qualita della Progettazione

3.1.3.2 Congruita con il Programma Lavori e la WBS
avverra come segue:

» ogni commissario attribuisce un voto tra quelli disponibili, per ognuno dei sub-elementi
sopraindicati, per i quai € stato individuato un punteggio;

» |a media dei voti attribuiti, rapportata in decimi, verra moltiplicata per il punteggio
relativo ed il risultato di questa operazione corrispondera a punteggio da assegnare per
guel determinato aspetto;

= ogni singolo punteggio dato da ogni commissario dovra essere verbalizzato.

Mero esempio esplicativo con ipotetico punteggio: per il valore “Qualita del Programma di
progettazione” , il peso e pari a 100 punti, i commissari (ex. in numero di 5) assegnano, fino
ad un massimo di punti 10, rispettivamente i seguenti punteggi: 10, 6, 6, 10, 3.

Il punteggio globale Pi da assegnare sara pertanto:

—Ex (10+6+6+10+3)
5 10

Pi

x100 = 70 punti
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L’ assegnazione del punteggio del sub-elemento:
3.1.2.4 Gruppo di progettazione (progettista + componenti)
avverra, rispettivamente, come specificato al paragrafi 4.1.2.4.

L’ assegnazione dei punteggi del sub-elemento:
3.1.3.1 Ribasso temporale

avverra come specificato a paragrafo 4.1.3.1.

4.1.1 *3.1.1 - Organizzazione di Commessa” peso massimo 220

4.1.1.1 “3.1.1.1 Pianificazione e controllo attivita - Qualita.”

Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, I’ attribuzione del voto avverra come segue :

» Grado di Qualita e Completezza elevato: 10 punti;
» Grado di Qualita e Completezza buono: 6 punti;
»  Grado di Qualita e Completezza sufficiente: 3 punti;
» Grado di Qualitae Completezza scarso: 0 punti.

Si precisa che per:

= Quadlita s intendono, I'attendibilita e I’esecutivita delle modalita di gestione della
Commessa in tutti gli aspetti che la caratterizzano, che emerge con chiarezza e semplicita
espositiva dalla documentazione allo scopo presentata dal Concorrente.

= Completezza s intende il livello di dettaglio descrittivo della qualita come sopra
definita.

4.1.1.2 “3.1.1.2 Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle
fas lavorative e all’interferenza con il traffico anche con riferimento ai provvedimenti
restrittivi alla circolazione durantei periodi turistici.”

Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, I’ attribuzione del voto avverra come segue :

Procedure

» Grado di Completezza e Efficacia elevato : 10 punti;
» Grado di Completezza e Efficaciabuono : 6 punti;
= Grado di Completezza e Efficacia sufficiente: 3 punti;
» Grado di Completezza e Efficacia scarso : 0 punti;

Si precisache per:

» Completezza s intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente analizza le
caratteristiche per la sicurezza relative al’appalto e descrive i conseguenti interventi
specifici.

. Efficacia s intende |’ effettiva coerenza, espressa con chiarezza e semplicita, delle
soluzioni adottate dal Concorrente, anche ai fini del rispetto dell’ articolazione dell’ orario di
lavoro con le previsioni del Programma Lavori e degli eventuali provvedimenti restrittivi
posti in essere dalle Autorita locali competenti che risultera dalla documentazione di
supporto presentata dal concorrente.
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4.1.2 “3.1.2 - Progettazione” peso massimo 440
4.1.2.1 *3.1.2.1 Qualita del Programma di progettazione”

Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, I’ attribuzione del voto avverra come segue :
Caratteristiche

» Caratteristiche di qualitae di completezza elevate: 10 punti;
= Caratteristiche di qualita e di completezza buone: 6 punti;
» Caratteristiche di qualita e di completezza sufficienti: 3 punti;
= Caratteristiche di qualitae di completezza scarse: 0 punti.

Si precisa che per:

= Caratteristiche di qualita si intendono, |’ attendibilita e la credibilita che emergono, con
chiarezza e semplicitd espositiva dalla documentazione allo scopo presentata dal
Concorrente, con cui il Programma di Progettazione svolge la sua effettiva funzione di
pianificazione e di supporto al monitoraggio e controllo durante la redazione del Progetto
Esecutivo, nonché di strumento che evidenzia le criticita, ponendo i presupposti per laloro
risoluzione.

» Grado di completezza si intende il livello di dettaglio descrittivo della caratteristiche di
qualita come sopra definite.

4.1.2.2 “3.1.2.2 - Processo della Progettazione”
Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, I’ attribuzione del voto avverra come segue :

= Caratteristiche di qualitadi prodotto e di processo elevate: 10 punti;
» Caratteristiche di qualitadi prodotto e di processo buone: 6 punti;
» Caratteristiche di qualitadi prodotto e di processo sufficienti: 3 punti;
» Caratteristiche di qualitadi prodotto e di processo scarse: 0 punti.

Si precisa che si intendono per:

» Caratteristiche di qualita di Processo: la capacita che emerge, con chiarezza e semplicita
espositiva dalla documentazione alo scopo presentata dal Concorrente, con cui il
Concorrente gestisce il processo di progettazione.

4.1.2.3 “3.1.2.3 - Qualita della Progettazione”
Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, I’ attribuzione del voto avverra come segue :

» Caratteristiche di qualitadi prodotto elevate: 10 punti;
» Caratteristiche di qualitadi prodotto buone: 6 punti;
» Caratteristiche di qualitadi prodotto sufficienti: 3 punti;
» Caratteristiche di qualitadi prodotto scarse: 0 punti.

Si precisa che si intendono per:

= Caratteristiche di qualita di Prodotto: I’ accuratezza e la compl etezza che emergono, con
chiarezza e semplicita espositiva dalla documentazione allo scopo presentata dal
Concorrente, nel consegnare quale risultato dell’ attivita di progettazione, un prodotto che
consenta |’ effettiva cantierizzazione della Commessa, la sua realizzazione nei tempi previsti
dal Programma Lavori con la qualita prevista e con il recepimento delle Indicazioni e le
eventuali Migliorie ritenute opportune;

4.1.2.4 “3.1.2.4 - Gruppo di progettazione (progettista + componenti) ”

Per quanto detto a paragrafo 4.1.0, I’ attribuzione del punteggio avverra come segue:
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. . Esperienza
. Consistenza Esperienza .
Funzione . professionale
Gruppo Lavoro Specifica .
complessiva
Progettista - 20 punti 5 punti (0,25 punti
per anno)
Responsabile degli aspetti Economici e i 6 punt 2 punti (0,20 punti
Amministrativi; per anno)
Responsabile Fondazioni e Strutture; 5 punti 10 punti 4 punti (0,40 punti
per anno)
Responsabile Geotecnica; 5 punti 10 punti 3 punti (0,15 punti
per anno)
Respf)n%\bl_le_ Lavori Stradali e 5 puni 8 punt 2 punti (0,10 punti
Architettonici; per anno)
Responsabile Impianti 5 punti 8 punti 2 punti (0,20 punti
per anno)

» La Consistenza del Gruppo di Lavoro di ciascun Responsabile sara valutata
considerando il numero di componenti aggiuntivi (recluso il Responsabile) costituenti il
gruppo di lavoro che fa capo a singolo responsabile. Si precisa che I’ attribuzione del
punteggio per questo sub-elemento avverra come segue:

a. Consistenzadel Gruppo di lavoro <2 punti 1
b. Consistenzadel Gruppo di lavoro>2e<5 punti 3
c. Consistenzadel Gruppo di lavoro > 5 punti 5

Se lo stesso soggetto fisico appartiene a piu di un Gruppo di Lavoro, il punteggio attribuito
sara solo quello di un Gruppo di lavoro e non sara considerato ai fini della consistenza degli
altri gruppi di lavoro. |l Gruppo di Lavoro cui si riferisce € guello avente minor numero di

componenti.
= L’Esperienza Specifica 0 nel Settore sara valutata considerando |’ esperienza diretta gia

maturata su atre commesse con specifico riferimento a loro numero, dimensione e
tipologia.

» L’Esperienza Complessiva sara valutata considerando |'anzianita professionale
complessiva, maturata in via continuativa, nel settore di competenza. 11 punteggio assegnato
aumenta proporzionamente all’anzianita professionale fino ad un punteggio massimo
fissato; anzianita superiori non determinano ulteriori aumenti del punteggio. Nel calcolo non
saranno conteggiate le porzioni di anno ma solamente gli anni interi.

= Le “commesse di caratteristiche simili a quelle della commessa in oggetto” sono le
commesse attinenti le costruzioni stradali che prevedano tutte le peculiarita di seguito
elencate:

a. realizzazione di ponti /o viadotti con campate minime di 12,00 ml di luce;

b. fondazioni profonde di ogni genere (pali, micropali, ecc.);

c. opere di sostegno provvisionali e/o definitive tirantate (berlinesi provvisorie,
palancole, diaframmi, ecc.);

d. realizzazionedi gallerie naturali;

e. realizzazionedi impianti per gallerie.

= Le “commesse di dimensioni simili a quelle della commessa in oggetto” sono le
commesse con un importo dei lavori non inferiore a 20 milioni di Euro riferiti a singolo
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contratto. Si precisa che tale limite va inteso riferito all’importo dei lavori eseguiti a lordo
del ribasso d' asta comprensivo di eventuali Varianti.

Il punteggio attinente |’ Esperienza Specifica nel settore richiesto verra attribuito sulla base
del relativo Curriculum Vitae nel modo seguente:

= 100% del punteggio massimo previsto per |'Esperienza Specifica nel settore richiesto, nel caso che il
candidato proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni uguali in ameno due commesse di
caratteristiche e dimensioni simili a quellain oggetto;

=  80% del punteggio massimo previsto per |’ Esperienza Specifica nel settore richiesto, nel caso che il
candidato proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni uguali in due commesse di dimensioni simili,
delle quali ameno una di caratteristiche simili a quella in oggetto e I'altra con almeno due delle peculiarita
realizzative specificate nella definizione “commesse di caratteristiche simili a quelle della commessa in
0ggetto” soprariportata;

=  60% del punteggio massimo previsto per I’ Esperienza Specifica, nel caso in cui il candidato proposto
abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni uguali in ameno due commesse di dimensioni simili di cui
almeno unadi caratteristiche simili;

= 40% del punteggio massimo previsto per I’ Esperienza Specifica, nel caso in cui il candidato proposto
abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni uguali in almeno due commesse anche di caratteristiche diverse
daquellain oggetto, ma di cui almeno unadi dimensioni simili;

= 20% del punteggio massimo previsto per I’ Esperienza Specifica, nel caso in cui il candidato proposto
abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni uguali in ameno due commesse anche se diverse per
caratteristiche e dimensioni da quellain oggetto;

=  nessun punto qualora non sia verificata neppure la condizione che comporta |’ attribuzione del 20% del
punteggio minimo previsto per I’ Esperienza Specifica;

Per Committenti Pubblici, saranno valutate le Commesse per le quali € stato emesso il
“Certificato di Collaudo” con esito favorevole ancorché non sia intervenuta la formale
approvazione dello stesso, ovvero le Commesse siano state oggetto dell’ applicazione
dell’art. 200 del DPR 554/99. Per Committenti Privati, le Commesse s riterranno ultimate
se e stato emesso il relativo “ Certificato di Agibilita”.

4.1.3 “3.1.3 — Tempo” peso massimo 340
4.1.3.1 “3.1.3.1 - Ribasso temporale’
Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, I’ attribuzione del punteggio avverra come segue:

- detto PTRiil ribasso in giorni offerto dal Concorrente i-esimo;

- detto PTRm il ribasso massimo in giorni offerto trale offerte non di prezzo ritenute valide;
- detto P il punteggio di questo sub-elemento indicato nellatabelladi cui a paragrafo 4.0;

- detto PTi il punteggio attribuito al Concorrente i-esimo;

il punteggio PTi sara calcolato come segue:

PTR

PTR_

approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’ unita superiore se la terza
cifradecimaleé> ab.

PT =Px

Esempio: A questo sub-elemento il massimo punteggio attribuibile,e P = 180 punti; per
I” assegnazione del punteggio PTi s procede come segue:

- PTRi = ribasso in giorni della i-esima offerta e pari a 42 gg.
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- PTRm = ribasso massimo in giorni dell’ offerta piu conveniente per la stazione appaltante
tra le offerte non di prezzo ritenute valide e pari a 51 gg.

- P = punteggio della voce in esame e pari, secondo la tabella 4.0 al punto 0, a 160 punti
risulta il punteggio PTi assegnato corrispondente a:

PTi =180 punti x 4 2299: | _ 14824
51qgg.

approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’ unita superiore se la terza
cifradecimaleé> ab.

4.1.3.2 “3.1.3.2 - Congruita con il Programma Lavori ela WBS’

Caratteristiche qualificanti

Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, il punteggio sara suddiviso come segue:

» Caratteristiche di qualitadi prodotto e di processo elevate: 10 punti;
» Caratteristiche di qualitadi prodotto e di processo buone: 6 punti;
» Caratteristiche di qualitadi prodotto e di processo sufficienti: 3 punti;
» Caratteristiche di qualitadi prodotto e di processo scarse: 0 punti.

Si precisache si intendono per:

» Caratteristiche qualificanti in termini di prodotto e di processo si intendo la capacita, con
chiarezza e semplicita espositiva, che emerge dalla documentazione allo scopo presentata,
con cui il Programma Lavori svolge la sua effettiva funzione di elaborato motivazionae e
giustificativo del ribasso temporale offerto, di effettiva funzione di pianificazione e di
supporto al monitoraggio e controllo in corso d’ opera, nonché di strumento che evidenziale
criticita, ponendo i presupposti per laloro risoluzione.

* %k * % %

4.2 “OFFERTA ECONOMICA - PREZZO” (POE) MAX 1000 PUNTI
L’ attribuzione del punteggio dell’ elemento “Prezzo” avverra come segue:
Per Ri < Rmed
POE = P*{k*(Ri/Rmed )}

Per Ri > Rmed

POE = P*{k+[(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)]*(1-k)}
dove:
- Ri il ribasso dell’i-esima offerta;
- Rmed e il ribasso percentuale medio offerto trale offerte di prezzo ritenute valide;

- Rmax il massimo ribasso offerto fra tutti i ribassi presentati dai Concorrenti in sede di
offerta;

- K=10,66 pari a peso attribuito per Rmed

approssimati alla terza cifra decimale con arrotondamento all’ unita superiore se la quarta
cifradecimaleé> ab.

* % * % %
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4.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Qualora le offerte presentate dai concorrenti sommano un punteggio tale che, sia i punti
relativi all’*Offerta Tecnico - Temporale - Elementi non di prezzo”, sia i punti relativi
al’“Offerta Economica — Prezzo”, sono entrambi pari 0 superiori ai quattro quinti del
corrispondenti punti massimi previsti dal Bando, la P.A.T. ne valuta la congruita ai sens
dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06.

In ogni caso laP.A.T. s riservalafacolta di valutare la congruita di ogni offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormal mente bassa.

E auspicabile che le offerte siano corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di
cui al’articolo 87, comma 2 del D.Lgs. 163/06 relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare I’'importo complessivo posto a base di gara. Ove |'esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere I’'incongruita dell’ offerta, la P.A.T.
richiede all’ offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli
87 88 del D.Lgs. 163/06.

All’ esclusione potra provvedersi solo al’ esito dell’ ulteriore verifica, in contraddittorio.

Per la verifica dell’ Offerta Economica di ciascun concorrente la P.A.T. ha predisposto
I’ elaborato D-R-130-_-30 “Analis dei Prezzi Unitari” in cui sono riportate le schede di tutte
le voci di prezzo necessarie al’esecuzione dell’opera oggetto dell’ Appalto. Ciascun
Concorrente € tenuto a compilare, sin da momento dell’ offerta, interamente e con le
modalita previste nelle relative “disposizioni generali di compilazione” le schede relative a
tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo.

* % *x % %
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE

“S.S. n° 237 del CAFFARO: CIRCONVALLAZIONE
COMUNE PIEVE DI BONO”

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE

ALLEGATI
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ALL.

ALL.

ALL.

ALL.

ALL.

ALL.

ALL.

ALL.
ALL.

ALL.
ALL.
ALL.

10

11
12
13

FAC-SIMILE DELLA “DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE,
CONDIVISIONE ED ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI DEL

PROGETTO DI GARA ..ottt n e s 3
MODELLO RELAZIONE DI CUl AL PARAGRAFO “3111
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA - QUALITA” ..o, 4

MODELLO RELAZIONE DI CUl AL PARAGRAFO “3.1.1.2 GESTIONE
SICUREZZA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SOVRAPPOSIZIONE
DELLE FASI LAVORATIVE E ALL'INTERFERENZA CON IL TRAFFICO
ANCHE CON RIFERIMENTO Al PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI ALLA

CIRCOLAZIONE DURANTE | PERIODI TURISTICI” ovvooveeoseeeeesseeeerseseeeeen 6
MODELLO RELAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO “3.1.2.1 QUALITA DEL
PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE? .....ovveeeeeeereeeeeesesseereessessssseessesseesssssses 8
MODELLO RELAZIONE DI CUlI AL PARAGRAFO “3.1.2.2 PROCESSO
DELLA PROGETTAZIONE” ...ovveeeeeeeeeeeeeeseseeeseeseeesseeseessssseeesssseessseseeesssssessseseens 9
MODELLO RELAZIONE DI CUl AL PARAGRAFO “3.1.2.3 QUALITA
DELLA PROGETTAZIONE” ...ooveeeeeeeeeseeeseseesseeeeeseseeesessseeseessesssesseessesseseeees 10
FAC-SIMILE DELLA “DICHIARAZIONE DEL RIBASSO TEMPORALE
OFFERTO cooeveoeeeeeeeeeeeeeseeseeeesseessessessses s ess s eessssseeesseeeesssssessseseesessesssesssseenns 11
MODELLO DI CURRICULUM VITAE PER IL
“PROGETTI STA/RESPONSABILI” ..oovveeeeveeseeeeeseeeeeeeeseeeseeseeessesesssessseesseseenns 12
COMPONENTI! DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE ......covveermereeeseeeeersenneens 13
MODELLO RELAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO “3.1.3.2 CONGRUITA
CON IL PROGRAMMA LAVORI E LA WBS' .....cmrvemeeeereeeeeeessesesseeeeesseeseeons 14
MODELLO ORGANIGRAMMA .....ovveeeereeseereeesseeeeseeseeseesseessessesseseesseseeesseeee 15
CONDIZIONI PARTICOLARI E PRESCIZIONI ..ouvvveeeeeeeeeeerseseeesseeeeessesseenns 16
INDICAZIONI  (DOCUMENTO  “INFORMAZIONI  INTEGRATIVE”
DRIS0. 10.) covveoreveereeeeeseeesesseesssesssessessesssesesseesesssessesssessssesassessseesseseessssessseeseeses 17
* % % % %
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ALL.1 fac-smile della “DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE,
CONDIVISIONE ED ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI DEL
PROGETTO DI GARA”

(Ladichiarazione deve essere allegata all’ Offerta a penadi esclusione)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE
OGGETTO: S.S.n. 237 del Caffaro: Circonvallazione Comune Pieve di Bono.
IMPRESA 0OA.T.I.: sedevia___ n.__ -cap. citta ).
DATA DI REDAZIONE: _ / /2010.

* *k * %k * %

Il sottoscritto nato a il
e residente a in
nella sua qualita di

dellalmpresa/A.T.l.
con sede legalea in

DICHIARA

di aver visionato tutti gli elaborati ( “T” Tavola graficae “R” relazione ) del Progetto di Gara,
di condividerne e di accettarne tutti i contenuti e di rinunciare fin d'ora, sia in fase di
progettazione che durante I’ esecuzione dell’ opera, ad avanzare qualsivoglia pretesa economica
e/o riserva riguardante le scelte del Progetto di Gara e i suoi contenuti, o eventuali carenze di
contenuti proprie del Progetto di Gara, che emergessero durante la redazione del Progetto
Esecutivo.

Dichiara altresi a completamento dell’ offerta:
a) cheil Progetto di Gararisulta completo in tutte le sue parti;

b) di accettare le scelte funzional, tipologiche, tecniche, amministrative, normative del
Progetto di Gara.

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)
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ALL.2  modello relazione di cui al paragrafo “3.1.1.1 PIANIFICAZIONE E
CONTROLLOATTIVITA - QUALITA”

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE
OGGETTO: S.S.n. 237 del Caffaro: Circonvallazione Comune Pieve di Bono.
IMPRESA 0A.T.I.: sedevia___ n.__ -cap. citta ).
DATA DI REDAZIONE: _ / /2010.

a. |niziale descrizione generale dei sequenti punti (max 10-15 righe):

= La“mission” del Concorrente;
= Descrizione della organizzazione d’ impresa;

= | principali interventi cheil Concorrente hain corso di realizzazione, i relativi Committenti e
le modalita con cui egli gestisce la conduzione delle opere.

b. Descrizione dettagliata dei sequenti punti:

= Elenco di tutte le attivita che il concorrente ritiene di dover svolgere dalla data di
aggiudicazione e fino alla data del collaudo per la gestione complessiva della Commessa
anche con riguardo all’ Organigramma dettagliato, di cui all’ Allegato n. 11,

= Modalita di pianificazione e modalita di controllo dell’elenco attivita sopra descritte (ex:
coinvolgimento e intervento del Settore tecnico, Settore gare, Settore approvvigionamenti,
€ecc...);

» Procedure organizzative e strumenti operativi (ex: Schede lavoro, Gantt, Pert, Vautazione
Rischi, ecc...) che consentano I’ attuazione e il monitoraggio e controllo (ex: Check-list)
delle attivita pianificate nel rispetto del Contratto, del Programma Progettazione e del
Programma Lavori;

» Modaita e strumenti di comunicazione interna ed esterna; produzione, circolazione e
archiviazione della documentazione (Sistema informativo ed eventuale supporto
informatico);

» Modalita di gestione del processo di progettazione con rinvii, per gli aspetti operativi, alla
Relazione di cui agli Allegati n. 4 en. 5, con particolare riguardo a

- Pianificazione, coordinamento e controllo della qualita della progettazione esecutiva e
costruttiva;

- Rispetto e congruenza degli elaborati e delle prescrizioni del progetto definitivo;
- Congruenzareciproca degli elaborati di esecutivo/costruttivo;
- Interfacciacon P.A.T. per controllo della progettazione esecutiva e costruttiva;
- Riunioni di coordinamento del gruppo di progettazione;
- Interventi correttivi per il rispetto del Programma progettazione.
= Modalitadi gestione del processo di esecuzione dei lavori con particolare riguardo a:
- Redazione, proposte, presentazione per approvazione del disegni costruttivi di cantiere;
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- Modifiche, per tempo, degli elaborati di cantiere e relativa procedura di elaborazione e
invio allaP.A.T. per le relative approvazioni e al cantiere;

- Disegni <<as built>> e relativa procedura di elaborazione e invio;

- Comesi sviluppail controllo qualita di esecuzione e delle forniture;

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione,

- Fronteggiamento-di eventuali imprevisti;

- Qualitadellagestione delle procedure di cantiere intese come:
- Svolgimento delle attivita lavorative proprie del cantiere;
- Modalitadi rilievo delle medesime attivita e frequenza dei rilievi;
- Procedure di informazione con laP.A.T. ;

- Planimetriadel cantiere con dettagli ed evoluzione dello stesso a*“ steep” ;

- Procedura di gestione ambientale con particolare riferimento a smaltimento rifiuti e
gestione del materiale proveniente dagli scavi, ottenuto quale sottoprodotto, secondo
guanto prescritto dalle normative di settore (D.Lgs. n.152 dd.03.04.2006, D.P.G.P.
Nn.2173 dd.29.08.2008, D.P.G.P. n.1227 dd.22.05.2009, D.P.G.P. n.1666 dd.03.07.2009)

- Procedura di gestione dei sub-contrattisti (subappaltatori) completa di metodologia per il
controllo, il coordinamento e la verificadelle attivita da svolte compresa la sicurezza,
la contabilita, i pagamenti;

- Schema del piano ispezioni e prove sulle forniture che sara rielaborato e redatto secondo
laWBS eil Programma Lavori, da presentare ad aggiudicazione avvenuta.

[I' Concorrente potra allegare ala relazione elaborati grafici, schede tecniche, depliants, foto
ecc... che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare soprattutto se questi possono
essere di difficile descrizione, con riferimento a precedenti gestioni di commesse.

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)
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ALL.3 modello relazione di cui al paragrafo “3.1.1.2 GESTIONE
SICUREZZA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA
SOVRAPPOSI ZIONE DELLE FASI LAVORATIVE E
ALL'INTERFERENZA CON IL TRAFFICO ANCHE CON RIFERIMENTO
Al PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE |
PERIODI TURISTICI”

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE
OGGETTO: S.S.n. 237 del Caffaro: Circonvallazione Comune Pieve di Bono.
IMPRESA 0A.T.I.: sedevia___n.__ -cap. citta ).
DATA DI REDAZIONE: _ / /2010.

a. Descrizione dettagliata dei sequenti punti:

* |n relazione alle logiche di sequenza necessarie per la realizzazione delle opere d arte
(fondazioni, spalle, pile e impalcato) e al varo del viadotto, le procedure atte ad annullare o
minimizzare i pericoli connessi alla scelta adottata per |a realizzazione di tali opere d' arte,
nel rispetto della sicurezza degli operai;

» In relazione alle logiche di sequenza necessarie per la realizzazione delle opere in
sotterraneo (galleria), le procedure atte ad annullare o minimizzare i pericoli connessi ala
scelta adottata per la realizzazione di tali opere d arte, nel rispetto della sicurezza degli
operai e della utenzaviabilistica esistente (interferenza mezzi d’ opera, circolazione su strada
esistente);

= Contenimento delle vibrazioni e del rumore nel rispetto di eventuali prescrizioni, ordinanze
e/o limitazioni che gli enti competenti potranno imporre all’ esecuzione degli scavi e delle
sistemazioni nella Tratta G della WBS (lavori Galleria “Castel Romano”), senza che cio
possa essere motivazione per richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimenti economici e di
proroghe temporali ;

» Garantire la massima accessibilita durante I’ esecuzione dei lavori atutte le proprieta private
prospicienti, sialaS.S. 237 nel Tratto C dellaWBS, sia le proprieta prospicienti il sedime su
cui sorgera la strada di questo progetto, garantendo in ogni caso |’accesso in almeno tre
finestre giornaliere (un’ora la mattina, un’ora nella pausa di mezzogiorno e un’ora nel tardo
pomeriggio) e ai mezzi di soccorso, senza che cio possa essere motivazione per richiedere
eventuali ed ulteriori riconoscimenti economici e di proroghe temporali,;

= Movimentazione del mezzi d’ opera sulla S.S. 237 del Caffaro in relazione ai lavori che s
eseguono a ridosso della stessa strada statale, con particolare riguardo a tragitto dei mezzi
d opera sulla viabilita locale, anche in relazione ai periodi festivi, ed ala limitazione della
polvere, del rumore e del disagio ai centri abitati attraversati;

» Modalitadi operare per larealizzazione delle parti d' operae per il transito dei mezzi d’ opera
nei periodi contestuali ad eventuali raccolti;

= Apprestamenti ai fini della sicurezza per I'eventuale impianto di betonaggio di cantiere
considerando anche le manovre dei mezzi d' opera, I'interferenza con la circolazione dei
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mezzi sulle strade pubbliche, la sicurezza degli accessi, e quanto altro strettamente connesso
alla gestione dell’ eventuale impianto di cantiere.

Gestione delle Terre e rocce da scavo secondo le disposizioni normative vigenti e relative
linee guida, approvate con D.Lgs. n. 152 dd. 03.04.2006, D.P.G.P. n. 2173 dd. 29.08.2008,
D.P.G.P. n. 1227 dd. 22.05.2009, D.P.G.P. n. 1666 dd. 03.07.2009.

Documentazione dettagliata delle varie fasi lavorative che il Concorrente intende
intraprendere per limitare il piu possibile i disagi ala viabilitd, a territorio ed ala
popolazione e dichiarare di essere a conoscenza dei provvedimenti restrittivi sopra descritti,
documentando che, pur in presenza di tali provvedimenti, riesce ad organizzare le
lavorazioni nel pieno rispetto della sicurezza e salute dei lavoratori;

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)
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ALL.4 modello relazione di cui al paragrafo “3.1.2.1 QUALITA DEL
PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE”

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE
OGGETTO: S.S.n. 237 del Caffaro: Circonvallazione Comune Pieve di Bono.
IMPRESA 0A.T.I.: sedevia___ n.__ -cap. citta ).
DATA DI REDAZIONE: _ / /2010.

a. Descrizione dettagliata del sequenti punti:

= Usuali modalita con cui il Concorrente svolge le attivita di progettazione;
» Modalitadi approvvigionamento delle risorse umane necessarie a questa progettazione;

= Attrezzature messe a disposizione in gquesta progettazione, compresi strumenti di rilievo e
per indagini e modalita di approvvigionamento;

» Motivazione delle sequenzialita nella redazione degli elaborati;

= Valutazione di eventuali imprevisti durante il corso della progettazione e provvedimenti di
risposta;

= Utilizzo di schemi grafici, tipologici, specificativi dellarelazione descrittiva;

= Utilizzo di schede tecniche, depliants, foto, che possano meglio chiarire gli aspetti da
documentare soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione;

= Sviluppo esplicativo corredato da ulteriori conteggi, procedimenti e giustificativi delle
metodologie e delle produzioni coerenti con i tempi di esecuzione del Programma di
Progettazione.

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)
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ALL.5 modello relazione di cui al paragrafo “3.1.2.2 PROCESSO DELLA
PROGETTAZIONE”

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE
OGGETTO: S.S. n. 237 del Caffaro: Circonvallazione Comune Pieve di Bono.
IMPRESA 0A.T.I.: sedevia____n.___ -cap. citta ().
DATA DI REDAZIONE: _ / /2010.

RELAZIONE paragrafo: X.X.X. ed eventuale sub-paragrafo : X.X.X.X. XXXXXX
a Descrizione degli aspetti di Qualitadi processo

= Specificazioni operative e di dettaglio del punti identificati nella Relazione di cui
all’alegatol e cioe:

- Pianificazione, coordinamento e controllo della qualita della progettazione esecutiva e
costruttiva;

- Rispetto e congruenza degli elaborati e delle prescrizioni del progetto definitivo;
- Congruenzareciproca degli elaborati di esecutivo/costruttivo;

- Interfacciacon P.A.T. per controllo della progettazione esecutiva e costruttiva;

- Riunioni di coordinamento del gruppo di progettazione;

- Interventi correttivi per il rispetto del Programma progettazione.

= Altri aspetti che il Concorrente ritiene utili applicare a questa progettazione per governarne
il processo anche con riferimento a particolari modalita comunicative con laP.A.T.

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)

pag. 9/17



ALL.6 modello relazione di cui al paragrafo “3.1.2.3 QUALITA DELLA
PROGETTAZIONE”

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE EINFRASTRUTTURE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE

OGGETTO: S.S. n. 237 del Caffaro: Circonvallazione Comune Pieve di Bono.
IMPRESA 0A.T.I.: sedevia____n.___ -cap. citta ().
DATA DI REDAZIONE: _ / /2010.

RELAZIONE paragrafo: X.X.X. ed eventuale sub-paragrafo : X.X.X.X. XXXXXX

a. Descrizione degli aspetti di Qualitadi prodotto

» |dentificazione delle tecnologie, dei materiali, dell’organizzazione realizzativa derivanti
dalle scelte progettuali;

= Motivazione dei materiali scelti con riguardo ad aspetti innovativi, di riciclaggio, ecc. tali

da

Rispettare la descrizione dell’articolo dell’ elaborato D-R-130- -20 (155 DRCO002b)
“Elenco descrittivo delle voci” del Progetto di Gara;

Rispettare le specifiche tecniche riportate nell’ elaborato D-R-120-_-05 (158 DRCO005)
“Capitolato Speciale d’ Appalto — Norme Amministrative e Tecniche” del Progetto di
Garg;

Rispettare Norme, Standards, Regolamenti;.
Essere congrui con il prezzo offerto.

= Curadegli aspetti correlati ala progettazione.

» Descrizione delle modalita realizzative delle lavorazioni specificate nelle “Indicazioni” di
cui all’ Allegato 13, specificando che i frazionamenti per le eventuali maggiori espropriazioni o
occupazioni di aree autorizzate o imposte dalla PAT e la redazione delle soluzioni tecniche
sono atotale carico del Concorrente.

= Descrizione dettagliata delle eventuali “Migliorie” che il concorrente intende proporre nel
limiti previsti al paragrafo 3.1.2.3 del documento “Criteri e parametri dell’ offerta”.

= Altri aspetti che il Concorrente ritiene utili applicare a questa progettazione per governarne
il processo anche con riferimento a particolari modalita comunicative con laP.A.T.

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)

pag. 10/17



ALL.7 fac-simile della “ DICHIARAZIONE DEL RIBASSO TEMPORALE
OFFERTO’

(Ladichiarazione deve essere allegata all’ Offerta Temporal€)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE
OGGETTO: S.S.n. 237 del Caffaro: Circonvallazione Comune Pieve di Bono.
IMPRESA 0A.T.I.: sedevia___ n.__ -cap. citta ).
DATA DI REDAZIONE: _ / /2010.

* *k k * * %

Il sottoscritto nato a il
e residente a in
nella sua qualita di
attestata con la procura
della
IMPRESA/A.T.I.
con sede legale a in
DICHIARA
di presentare per i lavori in oggetto un ribasso temporale che offre nella misura di giorno/i
(diconsi giorno/i) da applicare a Tempo di

esecuzione previsto nel Progetto di Gara (art. 13 del Capitolato Speciae d’ Appalto).
Dichiara altresi a completamento dell’ offerta :

a) il ribasso temporae offerto trova adeguata giustificazione nel Programma Lavori che
analizza nel dettaglio I’ esecuzione dell’ opera;

b) le produttivita utilizzate per la redazione del Programma Lavori sono le stesse utilizzate
nella formulazione dei singoli prezzi unitari dell’ Offerta Economica e
conseguentemente per la definizione dell’importo dell’intera opera che saranno
utilizzate per la valutazione della congruita dell’ of ferta.

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)
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ALL.8

modello di curriculum vitae per il

“PROGETTISTA/RESPONSABILI”

Curriculum Vitae:

Posizione: Progettista / Responsabile.....

Nome— Cognome:: indicare generalita del titolare del Curriculum Vitae

Luogo e data di nascita: indicare luogo e data di nascita del titolare del Curriculum
Vitae

Nazionalita : indicare la nazionalita del titolare del Curriculum Vitae

Titolo di studio:

indicare il piu elevato titolo di studio conseguito, attinente la mansione da svolgere, presso quale istituto e
guando, indicare eventuali corsi di perfezionamento e simili (massimo 10 righe complessive)

Professione: indicare la professione del titolare del Curriculum Vitae

Rapporto di lavoro:

indicare le mansioni svolte attualmente specificando presso quale societa, studio tecnico o altro, indicare se
titolare, socio, dipendente, in associazione €/0 consulente abituale €/o altro tipo di rapporto di lavoro [Nota 1]
(massimo 10 righe complessive)

Esperienza Specifica : elenco e descrizione dei progetti o commesse aventi le

caratteristiche di cui al paragrafo 3.1.1.3 per i quali il
candidato ha ricoperto negli ultimi 10 anni il ruolo di

“ Progettista / Responsabili ........ " /Nota 2} (indicare al
massimo 4 opere con un massimo di 40 righe per ogni
Commessa)

Allegati :

Esperienza Professionale Complessiva : allegare I'élenco delle principali attivita, comprese

eventuali pubblicazioni o altro, svolte nel corso dela
carriera professionale ed attinenti le mansioni da svolgere;
le opere dovranno essere riportate in ordine cronologico

inverso
Data di compilazione: ...........ccooiiiiiiiiii
IL CONCORRENTE IL TITOLARE DEL CURRICULUM
(Timbro e firma per esteso) (Timbro e firma per esteso)

[Nota1] :

[NotaZ2] :

indicare laragione sociale del Titolare del Curriculum. Specificareil tipo di legame con il Concorrente (contrattuale
€/o in associazione, associazione temporanea, ecc.). In caso di associazione temporanea gia costituita, indicare la
ragione sociale del componente del raggruppamento ala cui struttura eventualmente appartiene il titolare del
Curriculum Vitae. In caso di rapporto regolato da contratto allegare il contratto o copia conforme.

e fondamentale la corretta descrizione di queste parti. Per ciascun progetto o commessa devono essere indicati: data
di riferimento, nome del progetto, paese, committente, importo dei lavori, principali caratteristiche tecnico-
economiche del progetto, funzioni e/o ruolo ricoperti, estremi del Certificato di Collaudo ovvero il Verbale di cui
al’art. 200 del DPR 554/99 e ssmm. ovvero del Certificato di Agibilita In particolare € necessario indicare le
mansioni svolte dal titolare del Curriculum Vitae mettendo in evidenza la corrispondenza di quanto svolto nelle
commesse descritte con la mansione che sara ricoperta per la specifica di “posizioni uguai” (di cui a paragrafo
3.1.23).
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ALL.9 COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE
OGGETTO: S.S. n.237de Caffaro: Circonvallazione Comune Pieve di Bono.
IMPRESA 0A.T.I.: sedevia___ n.___ -cap. citta ().
DATA DI REDAZIONE:  / /2010.

MANSIONE RICOPERTE IN
N. NOMINATIVO NAZIONALITA’ DATA DI NASCITA TITOLO DI STUDIO CONTRATTO DI LAVORO ESPERIENZA PROFESSIONALE
QUESTA COMMESSA

Note per la compilazione:
CONTRATTO DI LAVORO: indicareil tipo di rapporto contrattuale che il soggetto haconil 'l MPRESA / ATI

ESPERIENZA PROFESSIONALE: indicare sinteticamente I’ elenco delle opere concluse (Per Committenti Pubblici, saranno valutate le Commesse per le quali € stato emesso il “Certificato di
Collaudo” con esito favorevole ancorché non sia intervenuta laformale approvazione dello stesso, ovvero le Commesse siano state oggetto dell’ applicazione dell’ art. 200 del DPR 554/99. Per Committenti

Privati, le Commesse s riterranno ultimate se € stato emesso il relativo “Certificato di Agibilita’.) in cui ha lavorato il componente ha svolto le medesime mansioni ricoperte per questa Commessa,
indicando nello specifico il nome del progetto e I’'importo ecc...

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)
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ALL. 10 modello relazione di cui al paragrafo “3.1.3.2 CONGRUITA CON
IL PROGRAMMA LAVORI E LA WBS’

(Ladichiarazione deve essere allegata al’ Offerta Temporale)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE
OGGETTO: S.S.n. 237 del Caffaro: Circonvallazione Comune Pieve di Bono.
IMPRESA 0A.T.I.: sedevia___ n.__ -cap. citta ).
DATA DI REDAZIONE: _ / /2010.

* *k k * * %

a. Descrizione dettagliata del sequenti punti:

=  Collegamento del Programma Lavori allaWBS;
= Motivazioni giustificative di eventuali ulteriori scomposizioni dellaWBS;
= Motivazioni della sequenzialita delle lavorazioni previste nellaWBS;

» Rigpetto dei vincoli imposti dalla documentazione di gara e dai vincoli che il Concorrente
ritiene siano indotti dal contesto di realizzazione della Commessa;

» |nserimento di date particolari per poter finire unao piu lavorazioni;

= Coerenza con quello che sara il Gantt della Sicurezza in sede di redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

= Motivazione delle produttivita che giustificano i tempi di realizzazione delle varie
lavorazioni;

= Ogni ulteriore informazione giustificativa delle modalita di redazione del Programma
Lavori quale supporto motivazionale del Ribasso Temporal e offerto;

= Specificare ed indicare le ferie contrattuali e i giorni di andamento stagionale sfavorevole
ai sensi del comma 2 art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto.

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)
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ALL.11 MODELLO ORGANIGRAMMA

(Altri Settori Attivita

=

Concorrente)

7

PA.T.

DIREZIONE
TECNICA

(Responsabile di
Commessa)

<r:§> Ufficio Direzione

PROGETTISTA

(Gruppo di progettazione)

/RN

2

Responsabile aspetti Economici e
Amministrativi

architettonici
Responsabile |mpianti

Responsabile geotecnica
Responsabile lavori stradali e aspett

Responsabile fondazioni e strutture

Organo di
Collaudo

Lavori

N (D.L.,CSE., Assst. ...)

ESECUZIONE

e
—

Direttore di Cantiere
Responsabile della sicurezza
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ALL.12 CONDIZIONI PARTICOLARI E PRESCIZIONI

S intende qui riportato integralmente il documento DR150 05 (160 DRCOQ7) cui i
concorrenti devono fare riferimento per la redazione del Progetto Esecutivo che deve fare
proprie le prescrizioni e le condizioni riportate in esso.
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ALL.13 INDICAZIONI (DOCUMENTO “INFORMAZIONI
INTEGRATIVE” DR150_10)

Il documento denominato "Informazioni Integrative" del Progetto di Gara denominato con la
numerazione DR150 10 (269 DRCO010), fornisce alcune Indicazioni per la redazione del
progetto esecutivo di cui i concorrenti devono tener conto nella presentazione dell'offerta per
meglio adeguare il progetto al’ evoluzione tecnol ogica e normativa.

Le Indicazioni s dividono in Prescrizioni, delle quali il concorrente € obbligato a tener conto

nella formulazione dell'offerta, e in Raccomandazioni delle quali il concorrente puo tener conto

formulando una proposta migliorativa a quella del Progetto di Gara definita Miglioria.

In ogni caso i concorrenti devono presentare in sede di offerta la soluzione tecnica con la quale

intendono soddisfare le disposizioni sopra dette, cui corrispondera un'offerta economica

secondo la propria convenienza.

Le Migliorie possono riguardare anche altri aspetti del progetto non rientranti nelle Indicazioni

di cui soprale quali devono in ogni caso essere proposte, nei limiti di cui a paragrafo 3.1.2.3

del documento “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta” In particolare s chiede al

concorrente, specificandolo nellarelazione di cui al’ Allegato 7 di:

» |llustrare le modalita con cui intende risolvere le problematiche specificate nelle
“Indicazioni”, fermi restando i limiti di intervento previsti dal Progetto di Gara e dal
documento “Criteri e parametri di valutazione dell’ offerta”.

= |llustrare le proposte tecniche intese come Migliorie specificando le motivazioni tecniche e
amministrative di supporto.
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