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1 DEFINIZIONI 
 

Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle 
offerte formata dalla P.A.T.; 

Aggiudicazione: atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si rende 
pubblico l’esito dello stesso e si dichiara l’Aggiudicatario;  

Appaltatore: il soggetto con il quale la P.A.T. ha stipulato il Contratto per la realizzazione 
dei “Lavori di realizzazione dello svincolo tra la S.S.45 bis e la S.P.84 a Vezzano”; 

Bando: il documento con il quale la P.A.T. rende nota l’intenzione di aggiudicare questo 
appalto pubblico mediante procedura aperta. 

Capitolato Speciale d’Appalto: il documento, avente codifica - 0.07 “Capitolato Speciale 
di Appalto – Norme Amministrative”, facente parte integrante del Progetto di Gara, 
contenente le condizioni generali del Contratto di appalto che sarà stipulato fra la P.A.T. e 
l’Aggiudicatario; 

Commessa: l’opera oggetto dell’appalto: “Lavori di realizzazione dello svincolo tra la 
S.S.45 bis e la S.P.84 a Vezzano”; 

Concorrente: ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata ai sensi di 
legge, che presenteranno offerta per la Gara; 

Contratto: il Contratto di appalto che sarà stipulato fra la PAT e l’Aggiudicatario; 

Cronoprogramma: cosi come definito dall’art. 40 del DPR 207/2010 e ss.mm. ; 

Enti Competenti: i Soggetti interni e/o esterni alla PAT che intervengono a vario titolo 
nella realizzazione dei “Lavori di realizzazione dello svincolo tra la S.S.45 bis e la S.P.84 a 
Vezzano”; 

Mandatario: per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila 
dell’associazione temporanea di imprese; 

Offerta: l’offerta “Tecnico - Temporale” e l’offerta “Economica–Prezzo” che ciascun 
Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara; 

Parametri e criteri di valutazione delle offerte: questo documento, parte integrante dei 
Documenti di Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione 
e presentazione dell’Offerta, nonché i criteri motivazionali di valutazione delle Offerte e di 
scelta dell’Aggiudicatario; 

Progetto di Gara: il progetto esecutivo che la PAT ha posto a base della gara di appalto per 
la realizzazione della commessa; 

Programma Lavori: cosi come definito dall’art. 43 del DPR 207/2010 e ss.mm. 

P.A.T.: Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice nella figura della Provincia 
Autonoma  di Trento ai sensi della LP 26/93; 

Responsabile del Procedimento: la persona fisica incaricata dalla P.A.T. della gestione del 
Contratto. 
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2 INFORMAZIONI GENERALI 

2.1 PREMESSA 

Questo documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla 
natura, all’oggetto e alle caratteristiche del Contratto, che la P.A.T. intende adottare per 
definire quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 39 c.1 lettera b) 
della L.P. 26/1993 e ss.mm. e del relativo Regolamento attuativo. 

2.2 GENERALITA’ SULLA PROCEDURA DI APPALTO 
Il Contratto ha per oggetto l'Esecuzione dei Lavori sulla base del Progetto di Gara. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Gli elementi di valutazione dell’offerta sono i seguenti: 

1. Elementi tecnici e di tempo, sono valutati: 

- il ribasso della durata dei lavori; 

- le scelte operative in materia di sicurezza; 

- le scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la 
viabilità; 

- Programma Lavori quale elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso 
temporale offerto. 

- modalità operative di dettaglio del varo del ponte, con particolare riferimento al varo 
della campata centrale a scavalco della S.S.45 bis, con presentazione di Programma 
Lavori di dettaglio che documenti l’effettiva sequenza temporale del varo nel rispetto 
dei vincoli di capitolato. 

2. Elementi di prezzo, è valutato il Prezzo offerto dal concorrente. 

All’“Offerta Tecnico - Temporale” si attribuisce il peso del 70%; all’“Offerta Economica 
– Prezzo” si attribuisce il peso del 30%.  

La scelta dei pesi è conforme all’Atto di Indirizzo sottoscritto da P.A.T., Consorzio dei 
Comuni e Parti Sociali in data 22.12.2010 concernente “l’applicazione di criteri per 
l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori” ed è motivata 
dalle seguenti criticità specifiche: 

 Lo svincolo oggetto dei lavori è sito su un tratto della S.S. 45 bis caratterizzata da forte 
circolazione di mezzi ordinari e pesanti, con notevole flusso di carattere 
turistico/stagionale. Notevole traffico interessa anche la circolazione sulla S.P.84. 

 La realizzazione delle opere interferisce con accessi a fondi privati e comporta la 
modificazione della circolazione locale. 

Con riferimento alle criticità descritte, di cui ogni Concorrente è tenuto a tener conto nella 
redazione del proprio Programma Lavori, si richiede che siano SEMPRE garantite le 
seguenti condizioni minime:  

1. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dagli Enti Competenti. Nella relazione 
tecnica illustrativa si riportano tutti i pareri, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti 
durante la redazione del Progetto. 
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2. In relazione alle interferenze tra le lavorazioni ed il traffico sulla S.S. 45 bis e S.P.84: 

• La chiusura totale al traffico della S.S. 45 bis per tutte le tipologie di veicoli potrà 
avere una durata continua complessiva massima di 12 ore in fascia notturna, e sarà 
prevista per una sola volta in concomitanza con le operazioni di varo della campata 
del ponte a scavalco della S.S. 45 bis medesima. 

• Non potranno mai essere previste chiusure integrali della circolazione sulla S.P.84. 

• Le modificazioni della circolazione che comportano restringimento alla carreggiata 
dovranno comunque consentire il contemporaneo transito di due veicoli in direzione 
opposte di marcia nel rispetto del Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
Nuovo Codice della Strada. 

3. La realizzazione di piste e piazzole della viabilità provvisoria di cantiere deve rispondere 
a requisiti minimi di stabilità ed idoneità tecnica, e non deve interferire con la pubblica 
circolazione sulla S.S. 45 bis e S.P.84. 

4. Il collettore intercomunale Padergnone – Vezzano che conduce le acque nere al vicino 
depuratore, dovrà essere mantenuto costantemente in esercizio, anche mediante l’utilizzo 
di by pass provvisori, e secondo le modalità indicate in Progetto Esecutivo. 

Il mancato rispetto delle condizioni minime comporterà l’esclusione automatica del 
Concorrente dalla Gara. 
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3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

3.1 PREMESSA 

Per quanto detto al paragrafo 2.2 l’offerta del concorrente, accompagnata dalla relativa 
documentazione giustificativa, è così suddivisa: 
 “Offerta Tecnico – Temporale”, costituita dalla documentazione specificata al 

paragrafo 3.2; 
 “Offerta Economica - Prezzo”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 

3.3. 

Tutta la documentazione che il Concorrente dovrà produrre o allegare alla prima parte di 
offerta (“Offerta Tecnico – Temporale”) dovrà essere sottoscritta sull’ultima pagina in ogni 
documento, inclusi eventuali elaborati grafici, schemi tecnici, depliants, foto ecc… che 
possano meglio chiarire gli aspetti da documentare soprattutto se questi possono essere di 
difficile descrizione, dal: 
 Legale rappresentante del Concorrente; 
 Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea già costituita; 
 Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento in caso di 

associazione temporanea non ancora costituita. 
 
In caso di mancata sottoscrizione della documentazione che il Concorrente dovrà produrre o 
allegare alla prima parte di offerta (“Offerta Tecnico-Temporale”), inclusi eventuali 
elaborati grafici, schemi tecnici, depliants, foto, ecc., questa non verrà considerata ai fini 
della valutazione tecnica. 

Tale documentazione, che costituirà per l’Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito 
minimo inderogabile di Contratto, non dovrà tassativamente includere alcuna indicazione 
economica diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella “Offerta 
Economica”, pena l’esclusione automatica del Concorrente dalla Gara. Sono ammessi ed 
esplicitati solo ed esclusivamente dei richiami alle produttività. 

3.2 “OFFERTA TECNICO – TEMPORALE” 
L’elemento “Tecnico-Temporale” sarà valutato analizzando cinque aspetti ritenuti 
direttamente collegati fra loro: 

− il ribasso temporale della durata dei lavori 

− elementi tecnici: 
 Le scelte operative in materia di sicurezza; 
 Le scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la 

viabilità; 
 La congruità del Programma dei Lavori con il ribasso temporale offerto, con le 

scelte operative in materia di sicurezza e con le scelte operative di gestione del 
cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità; 

 L’efficacia delle modalità operative di dettaglio del varo del ponte, con particolare 
riferimento al varo della campata centrale a scavalco della S.S.45 bis, con 
presentazione di Programma Lavori di dettaglio che documenti l’effettiva sequenza 
temporale del varo nel rispetto dei vincoli di capitolato. 
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3.2.1 Ribasso della durata dei lavori 

La documentazione relativa al “Ribasso della durata dei lavori” è costituita dalla 
dichiarazione del Ribasso Temporale per l’esecuzione dei lavori offerto dal Concorrente, 
resa secondo il modello dell’Allegato 1.  

Qualora il Concorrente non dovesse offrire alcun ribasso (ossia in caso di mancanza o 
incompletezza della dichiarazione di cui all’Allegato 1) il punteggio attribuito sarà pari a 
zero ed il nuovo tempo contrattuale sarà pari a 300 gg. Qualora il Concorrente dovesse 
offrire un ribasso negativo, il punteggio attribuito sarà pari a zero ed il nuovo tempo 
contrattuale sarà pari a 300 gg. 

Con riferimento al ribasso temporale offerto: 

a) Il Concorrente dichiara che il ribasso temporale offerto trova adeguata giustificazione 
nel Programma Lavori che analizza nel dettaglio l’esecuzione dell’opera. 

b) Il Concorrente dichiara di accettare che la rideterminazione dei giorni contrattuali verrà 
fatta riducendo il tempo contrattuale previsto all’art. 10 c. 1 del Capitolato Speciale 
d’Appalto (300 gg), del Ribasso Temporale offerto in giorni. Nel nuovo tempo 
contrattuale sono comunque comprese le ferie contrattuali ed i giorni di andamento 
stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi 60 giorni (come previsto 
all’art. 10 c. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto). 

3.2.2 Elementi tecnici  

Nella valutazione dell’offerta tecnico-temporale saranno considerati tre diversi aspetti di 
seguito descritti: 
1. Le scelte operative in materia di sicurezza. 
2. Le scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità 

3. La congruità del Programma dei Lavori con il ribasso temporale offerto, con le scelte 
operative in materia di sicurezza e con le scelte operative di gestione del cantiere in 
relazione alle interferenze con la viabilità.  

4. Le modalità operative di dettaglio del varo del ponte, con particolare riferimento al 
varo della campata centrale a scavalco della S.S.45 bis, con presentazione di 
Programma Lavori di dettaglio che documenti l’effettiva sequenza temporale del varo 
nel rispetto dei vincoli di capitolato. 

 

A tal fine il Concorrente è tenuto alla presentazione di 4 documenti: 

1. Una relazione descrittiva delle scelte operative in materia di sicurezza, articolata in più 
paragrafi e costituita da non più di 4 (quattro) facciate A4 (massimo 45 righe per ogni 
facciata) dattiloscritte; 

2. Una relazione descrittiva delle scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle 
interferenze con la viabilità, articolata in più paragrafi e costituita da non più di 4 
(quattro) facciate A4 (massimo 45 righe per ogni facciata) dattiloscritte. 

3.  Il Programma Lavori accompagnato da relazione descrittiva ad illustrazione della 
congruenza con il ribasso temporale offerto, nonché con le scelte operative in materia 
di sicurezza e con le scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle 
interferenze con la viabilità. La relazione descrittiva allegata al Programma Lavori 
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dovrà essere articolata in più paragrafi e costituita da non più di 5 (cinque) facciate A4 
(massimo 45 righe per ogni facciata) dattiloscritte. 

4. Una relazione descrittiva delle “modalità operative di dettaglio del varo del ponte, con 
particolare riferimento al varo della campata centrale a scavalco della S.S.45 bis, con 
presentazione di Programma Lavori che documenti l’effettiva sequenza temporale del 
varo nel rispetto dei vincoli di capitolato” articolata in più paragrafi e costituita da non 
più di 4 (quattro) facciate A4 (massimo 45 righe per ogni facciata), un programma 
lavori che descriva su scala giornaliera parzializzata (giorno / notte) la sequenza delle 
operazioni di varo (partendo quindi dalle spalle e pile completate e arrivando fino al 
completamento del ponte, inclusi parapetti e finiture). 

In allegato ai 4 documenti oggetto di valutazione il Concorrente è libero di riportare 
planimetrie, schemi grafici e tipologici, schede tecniche, depliants, foto, conteggi. A mero 
fine esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcuni elementi che si possono riportare 
negli allegati grafici: 

- perimetro di delimitazione e punti di accesso pedonali/carrabili alle aree di deposito 
materiale;  

- perimetro di delimitazione e punti di accesso pedonali/carrabili alle aree di 
assemblaggio strutture; 

- planimetria dei percorsi pedonali per raggiungere le postazioni di lavoro nelle varie 
fasi di lavoro, con particolare evidenza per i tratti o le aree di lavoro ove è necessario 
impiegare particolari tecniche di intervento o ricorrere a D.P.I. di terza categoria; 

- rappresentazione delle modalità e dei percorsi per l’approvvigionamento dei materiali 
nelle diverse aree di lavoro, per la movimentazione in cantiere del materiale di scavo 
e per il posizionamento e la movimentazione dei mezzi di lavoro, con particolare 
attenzione alle eventuali interferenze con la viabilità, anche in relazione al rumore, 
alla polvere ed in generale ai disagi per gli insediamenti prossimi al cantiere; 

- schede tecniche dei mezzi d’opera e dei macchinari per la movimentazione di 
materiali, nonché degli apprestamenti e delle misure di sicurezza che il Concorrente 
intende utilizzare nelle diverse aree di lavoro e nelle diverse fasi del cantiere, 
valutandone l’idoneità in relazione ai rischi evidenziati nel PSC. 

- Schemi grafici e descrittivi inerenti le protezioni e gli apprestamenti che il 
Concorrente intende impiegare (migliorativi rispetto alle minime previste nel P.S.C.) 
a varo dei cassoni metallici del ponte avvenuto, per eseguire tutte le lavorazioni che 
conducono al completamento dell’opera (getto soletta collaborante, posa velette / 
parapetto etc.). 

 
Il numero di schede formato A4 che possono costituire complessivamente gli allegati ai 4 
documenti oggetto di valutazione è fissato in n° 96. 
In alternativa al formato A4 potrà essere utilizzato il formato A3 per un massimo di n° 48 
schede o il formato A0 per un massimo di n° 6 schede. 
Il concorrente potrà utilizzare più di un formato a condizione che il numero complessivo 
delle schede che costituiscono gli allegati ai 4 documenti di valutazione non superino il 
numero massimo di n° 96 formati A4. 
 
A titolo d’esempio il concorrente potrebbe allegare: 
- 10 cartelle A3 al documento 1    (equivalente a complessivi n° 20 A4) 
- 2 cartelle A0 e 10 cartelle A4 al documento 2 (equivalente a complessivi n° 42 A4) 
- 4 cartelle A3 e 2 cartelle A4 al documento 3 (equivalente a complessivi n° 10 A4) 
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- 1 cartella A0 e 4 cartelle A3 al documento 4 (equivalente a complessivi n° 24 A4) 
               per un totale di n° 96 formati A4 
 
Tutte le schede costituenti gli allegati dovranno essere numerate progressivamente. 
La documentazione presentata in formato difforme o in eccesso rispetto ai limiti massimi 
indicati nel presente paragrafo non sarà valutata dalla Commissione. 

 
 

3.2.2.1 Scelte operative in materia di sicurezza 

Saranno esaminati la relazione descrittiva delle scelte operative in materia di sicurezza ed i 
relativi allegati grafici in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti 
nel cantiere. In particolare sarà considerato il grado di dettaglio con cui il Concorrente 
approfondisce l’analisi dei rischi già effettuata nel P.S.C., nonché il grado di dettaglio e 
l’efficacia delle scelte organizzative, delle procedure e delle misure preventive e protettive 
che il Concorrente dichiara di adottare per ridurre tali rischi. 
Agli effetti della valutazione di tale documentazione non saranno considerate relazioni 
standard o generiche ma si valuteranno solo gli elementi riferiti allo specifico cantiere e sarà 
data maggiore importanza alle scelte organizzative, alle procedure e alle misure migliorative 
rispetto a quelle minime già prescritte nel P.S.C. del Progetto di Gara. 
Per il Concorrente che risulterà Aggiudicatario la relazione descrittiva delle scelte operative 
in materia di sicurezza e la documentazione allegata (elaborati grafici, schede tecniche di 
macchinari ed attrezzature, ecc.) costituiranno impegno contrattuale e saranno vincolanti per 
tutta la durata dei lavori, ma non potranno costituire valida motivazione per la richiesta di 
eventuali riconoscimenti economici o temporali. 

3.2.2.2 Scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la 
viabilità 

Saranno esaminati la relazione descrittiva delle scelte operative di gestione del cantiere in 
relazione alle interferenze con la viabilità ed i relativi allegati grafici con riferimento alle 
interferenze ed ai disagi indotti sulla circolazione stradale, ed in particolare sul traffico della 
S.S. 45 bis e della S.P. 84, e sui singoli accessi ai fondi agricoli.  
Agli effetti della valutazione della documentazione presentata dal Concorrente non saranno 
considerate analisi generiche ecc..  
Nell’esame delle scelte operate dal Concorrente potranno essere considerate anche proposte 
relative al sistema di segnalazione a distanza delle modificazioni in atto della circolazione 
stradale (chiusure, restringimenti etc.) o dei percorsi alternativi consigliati.  
Si ribadisce peraltro che per il Concorrente che risulterà Aggiudicatario le scelte operative di 
gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità costituiranno impegno 
contrattuale, vincolante per tutta la durata dei lavori, ma non saranno considerate una valida 
motivazione per la richiesta di eventuali riconoscimenti economici o temporali.  

3.2.2.3 Congruità del Programma dei Lavori con i ribassi temporali offerti, con le scelte 
operative in materia di sicurezza e con le scelte operative di gestione del cantiere in 
relazione alle interferenze con la viabilità 

Sarà esaminato il  Programma Lavori che dovrà:  

1. Essere redatto nel rispetto della WBS utilizzata negli elaborati economici. In particolare il 
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Concorrente: 
• dovrà mantenere la stessa strutturazione a tre livelli di scomposizione; 
• dovrà mantenere lo stesso numero e tipo di macrofasi.  
• potrà aggiungere nuove fasi al 2° livello di scomposizione, fornendo le opportune 

motivazioni giustificative;  
• potrà modificare il numero e il tipo delle sottofasi al 3° livello di scomposizione, 

fornendo le opportune motivazioni giustificative; 
• potrà inserire date particolari vincolanti il termine di una o più lavorazioni. 

2. Essere redatto tenendo conto che nella durata contrattuale dei lavori, derivata sottraendo 
il ribasso offerto alla durata prevista nel Progetto di Gara (300 gg), e tenendo conto che 
nella durata contrattuale sono da considerarsi già incluse le ferie contrattuali ed i giorni 
di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi 60 giorni 
(come previsto all’art. 10 c. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto). 

3. Indicare i legami sequenziali tra le diverse macrofasi, fasi e sottofasi ed essere 
rappresentato da adeguati software informatici (interfacciabili con Microsoft Project); 

4. Indicare per ogni fase le risorse impiegate (numero e qualifica degli operai in cantiere, 
numero dei tecnici, numero e tipologia di mezzi); 

5. Dovrà evidenziare le giornate in cui il Concorrente prevede delle sospensioni o 
limitazioni al transito sulla S.S.45 bis e sulla S.P.84, specificando chiaramente: 

a. Gli orari (si ricorda il vincolo di capitolato che prevede chiusura massima per 12 ore, 
notturne, per una sola volta in appalto) di chiusura totale al transito a tutte le tipologie 
di veicoli; 

b. I giorni con istituzione di restringimenti (sempre comunque con il doppio senso di 
marcia) o modificazioni, sulla S.S.45 bis e sulla S.P.84. 

Si sottolinea comunque quanto già indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme 
Amministrative, ossia che:  

• le sospensioni e limitazioni alla circolazione stradale saranno autorizzate di volta in 
volta dal Servizio Provinciale Competente contestualmente al rilascio delle relative 
ordinanze. 

6. Essere redatto tenendo conto: 
• della documentazione di gara e dai vincoli che il Concorrente ritiene siano indotti dal 

contesto di realizzazione della Commessa (in particolare dei vincoli di carattere 
generale imposti al paragrafo 2.2 e di tutte le prescrizioni e condizioni riportate nella 
relazione tecnica illustrativa e nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme 
Amministrative);  

• di tutte le ulteriori prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che gli Enti competenti 
possano imporre all’esecuzione dei lavori, senza che ciò possa essere motivazione per 
richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimenti economici e/o proroghe temporali.  

7. Essere redatto nel rispetto del Progetto di Gara. Il Concorrente può prevedere delle 
modifiche all’organizzazione del cantiere, alla posizione ed alle dimensioni alle aree di 
deposito materiali ed attrezzature, al tracciato dei percorsi di cantiere (pedonali e 
camionabili), alla disposizione dei sistemi e dei macchinari per la movimentazione 
materiali (grù, ecc.). Il concorrente NON PUÒ però in alcun modo: 
• Apportare delle modifiche alle scelte tecniche progettuali (ad esempio alla geometria 

del tracciato stradale e delle sezioni tipologiche, alla geometria ed alle modalità 
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realizzative del nuovo ponte); 
• Prevedere degli aumenti delle aree da espropriare e/o e di occupazione temporanea 

coatta. In particolare il Concorrente è a conoscenza dell’ubicazione dell’area di 
cantiere così come specificata nel Progetto di Gara ed è conscio che non ha diritto a 
nessuna remunerazione economica (compreso l’eventuale maggiore onere di trasporto 
ecc..) nell’eventualità individuasse altre aree da destinarsi a cantiere in alternativa e/o 
in aggiunta a quelle evidenziate dalla P.A.T., esonerando quest’ultima da qualsiasi 
responsabilità in merito a richieste di indennizzo per danni ovvero per occupazioni 
indebite di proprietà. 

• Eludere le prescrizioni / procedure per la riduzione dei rischi previste nel P.S.C. e le 
prescrizioni indicate nella Perizia Geologica (es. realizzazione fronti di scavo etc).  

 
Il mancato rispetto delle indicazioni riportate ai punti da 1 a 7 sopra riportati 
determinerà l’attribuzione giudizio NON VALUTATO, e quindi del punteggio  0  
(zero), all’elemento “3.2.2.3 Congruità del Programma dei Lavori con i ribassi 
temporali offerti, con le scelte operative in materia di sicurezza e con le scelte operative 
di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità” .  
 
Il mancato rispetto delle indicazioni dei punti da 1 a 7 sopra riportati determinerà 
inoltre la non attribuzione del punteggio relativo al paragrafo “3.2.1 Ribasso della 
durata dei lavori” 

Il Programma Lavori presentato dai Concorrenti sarà valutato quale adeguato elaborato 
motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto, tale da fungere anche da 
strumento di supporto al monitoraggio e controllo in corso d’opera. 
Contestualmente sarà anche valutata la congruità del Programma dei Lavori con il Progetto 
di Gara e con le scelte operative descritte nei tre documenti: “Relazione descrittiva delle 
scelte operative in materia di sicurezza”, “Relazione descrittiva delle scelte operative di 
gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità” e  relazione descrittiva 
delle “modalità operative di dettaglio del varo del ponte, con particolare riferimento al 
varo della campata centrale a scavalco della S.S.45 bis, con presentazione di Programma 
Lavori che documenti l’effettiva sequenza temporale del varo nel rispetto dei vincoli di 
capitolato” . Ad esempio sarà valutata la congruenza tra il primo documento e il numero e la 
tipologia di risorse umane previste in ogni fase di lavorazione. Sarà inoltre valutata la 
congruenza tra quanto descritto nel secondo documento e quanto risulta dal Programma dei 
Lavori relativamente a:  

a. Chiusura totale al transito a tutte le tipologie di veicoli; 
b. Giorni e fasce di modificazione della circolazione; 

Durante l’esecuzione dei lavori non saranno consentite modifiche al Programma Lavori, se 
non dietro specifica richiesta motivata da oggettive sopravvenienze e ad insindacabile 
giudizio della Direzione Lavori e dell’Amministrazione. Pertanto per il Concorrente che 
risulterà Aggiudicatario il Programma Lavori presentato con l’Offerta costituirà impegno 
contrattuale e sarà vincolante per tutta la durata dei lavori. Eventuali carenze dell’offerta 
derivanti da mancate o erronee valutazioni dell’Appaltatore non potranno essere oggetto di 
richiesta di maggiori oneri o di proroghe temporali durante l’esecuzione dell’opera. 

Prima dell’inizio dei lavori, il Programma Lavori del Concorrente che risulterà 
Aggiudicatario dovrà essere aggiornato all’effettiva data di inizio dei lavori, ferma restando 
la durata complessiva dei lavori risultante dal ribasso temporale offerto.  
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Qualora l’elemento “3.2.2.3 Congruità del Programma dei Lavori con i ribassi 
temporali offerti, con le scelte operative in materia di sicurezza e con le scelte operative 
di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità”  venga giudicato 
NON VALUTATO, il tempo contrattuale rimane quello previsto nel Progetto di Gara.  

Il programma dei lavori non dovrà riportare alcun elemento di contenuto economico, 
pena l’esclusione. 
 
 

3.3 “OFFERTA ECONOMICA - PREZZO” 
Premesso che l’Offerta Economica è effettuata mediante il sistema dell’offerta a prezzi 
unitari, la parte “Offerta Economica - Prezzo” comprende esclusivamente l’elaborato 0.014 
“Lista delle categorie” che va compilato dal candidato secondo le modalità riportate nel 
bando di gara. 
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4 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 
DELLA GARA 

4.1 OFFERTA COMPLESSIVA 

La valutazione delle Offerte terrà conto della documentazione presentata per: 

-  “OFFERTA TECNICO - TEMPORALE” denominata (POT); 

- “OFFERTA ECONOMICA - PREZZO” denominata (POE).  

A ciascuna di esse potrà essere attribuito un punteggio massimo di 1000 punti, suddiviso in  
punteggi/sub-punteggi secondo la seguente tabella: 

 

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI PUNTEGGI E 
SUBPUNTEGGI 

PUNTEGGI 
RIVALUTATI INCIDENZA CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

TOTALE 2.000 1.000   

OFFERTA TECNICO - 
TEMPORALE (POT) 1.000 700 70,00%  

Ribasso della durata dei lavori  100 70 7.0% P*(Ri/Rmax) 

Elementi tecnici  900 630 63% 
Somma dei sub punteggi 
riparametrata al punteggio 
massimo 

Scelte operative in materia di 
sicurezza. 200 140 14% A voto : da 0 a 10 

Scelte operative di gestione del 
cantiere in relazione alle 
interferenze con la viabilità 

250 175 17.5% A voto : da 0 a 10 

Congruità del Programma dei 
Lavori con il ribasso temporale 
offerto, con le scelte operative in 
materia di sicurezza e con le scelte 
operative di gestione del cantiere 
in relazione alle interferenze con la 
viabilità 

300 210 21% A voto : da 0 a 10 

L’efficacia delle modalità 
operative di dettaglio del varo del 
ponte, con particolare riferimento 
al varo della campata centrale a 
scavalco della S.S. 45 bis, con 
presentazione di Programma 
Lavori che documenti l’effettiva 
sequenza temporale del varo nel 
rispetto dei vincoli di capitolato 

150 105 10.5% A voto : da 0 a 10 

OFFERTA ECONOMICA (POE) 1.000 300 30,00% 

Per Ri < Rmed 

V(a)i  = P*{X*(Ri/Rmed )} 

Per Ri ≥ Rmed 

V(a)i = P*{X+[(Ri-
Rmed)/(Rmax-Rmed)]*(1-X)} 

 

Per quanto detto al paragrafo 2.2, il Punteggio Complessivo di Offerta PCO di ciascun 
Concorrente è quindi ottenuto sommando il 70% del punteggio POT e il 30% del punteggio 
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POE secondo la formula di seguito riportata : 

PCO = POT x 0,70 + POE x 0,30 
Verrà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il punteggio PCO più 
elevato. 

Nei paragrafi 4.2, e 4.3 sono descritte le modalità e i criteri motivazionali di attribuzione dei 
punteggi. 

Nel paragrafo 4.4 sono descritti i criteri di valutazione delle Offerte Anormalmente basse. 

4.2  “OFFERTA TECNICO - TEMPORALE” (POT) MAX 1000 PUNTI 

4.2.0 Generalità 

La quantificazione del punteggio dell’Offerta tecnico – temporale avverrà come somma dei 
punteggi degli elementi che la compongono (vedi tabella paragrafo 4.1).  

L’assegnazione dei punteggi degli elementi Ribasso avverrà come specificato al paragrafo 
4.2.1. 

 

4.2.1  “3.2.1 Ribasso della durata dei lavori” - peso max 100 

L’attribuzione del punteggio avverrà come segue: 

- detto Ri il ribasso in giorni offerto dal Concorrente i-esimo; 

- detto Rmax il ribasso massimo in giorni offerto; 

- detto P il punteggio di questo elemento indicato nella tabella di cui al paragrafo 4.1; 

- detto Pi il punteggio attribuito al Concorrente i-esimo; 

il punteggio Pi sarà calcolato come segue: 

Pi = P ×
Ri

Rmax

 

approssimati alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la quarta 
cifra decimale è ≥ a 5. 

Esempio: A questo elemento il massimo punteggio attribuibile è P = 100 punti; per 
l’assegnazione del punteggio Pi si procede come segue: 

- Ri = ribasso in giorni della i-esima offerta e pari a 43 gg.  

- Rmax = ribasso massimo in giorni dell’offerta più conveniente per la stazione appaltante e 
pari a 50 gg.  

- P = punteggio della voce in esame e pari a 100 punti 

risulta il punteggio Pi assegnato corrispondente a:  

punti
gg
gg 755.87

.50

.43 punti 100  Pi =
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

×=  

approssimati alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la quarta 
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cifra decimale è ≥ a 5. 

Come già espresso al paragrafo 3.2.1 si ribadisce che il Ribasso Temporale offerto non potrà 
essere negativo. Qualora il Concorrente i-esimo dovesse offrire un ribasso negativo sarà 
comunque assegnato un punteggio Pi pari a 0. 

4.2.2  “3.2.1 Elementi Tecnici” - peso max 900 

L’attribuzione del punteggio avverrà come: 

1. somma dei sub-punteggi dei quattro sub-elementi che la compongono (vedi tabella 
paragrafo 4.1).  

2. successiva riparametrizzazione del punteggio tecnico complessivo assegnato ad ogni 
soggetto concorrente con riferimento al punteggio massimo attribuibile (pari a 900 punti) 

L’attribuzione del punteggio tecnico complessivo del singolo concorrente sarà pertanto 
operata con la seguente formula: 

( )
( )
( )

max∑
∑

=
i

ji

jt P

P
PxP  

• ( ) jtP  è il punteggio tecnico complessivo riparametrato, attribuito al concorrente j-esimo; 

• P  è il punteggio tecnico complessivo massimo attribuibile agli elementi tecnici (750 
punti); 

• ( )
jiP∑ è la somma dei sub-punteggi dei quattro sub-elementi tecnici formulati dal 

concorrente j-esimo; 
• ( )

max∑ iP è il valore massimo della somma dei sub-punteggi dei quattro sub-elementi 
tecnici formulato dai concorrenti. 
 
 

Esempio: 
  
  Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 Concorrente 5

Scelte operative in materia di 

sicurezza. 186.534 148.267 200.000 141.782 187.980 
Scelte operative di gestione del 

cantiere in relazione alle 

interferenze con la viabilità 190.678 189.450 197.521 191.523 250.000 
Congruità del Programma dei 

Lavori con i ribassi temporali 

offerti, con le scelte operative in 

materia di sicurezza e con le 

scelte operative di gestione del 

cantiere in relazione alle 

interferenze con la viabilità 287.211 240.000 300.000 247.586 225.900 
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L’efficacia delle modalità 

operative di dettaglio del varo del 

ponte, con particolare riferimento 

al varo della campata centrale a 

scavalco della S.S.45 bis, con 

presentazione di Programma 

Lavori che documenti l’effettiva 

sequenza temporale del varo nel 

rispetto dei vincoli di capitolato 150.000 142.452 130.123 140.258 149.257 

Punteggio tecnico complessivo  

(somma dei sub punteggi) 814.423 720.169 827.644 721.149 813.137 
Punteggio tecnico complessivo 

riparametrato 885.623 783.129 900.000 784.195 884.225 

 

L’assegnazione dei sub-punteggi dei sub-elementi: 
3.2.3.1 Scelte operative in materia di sicurezza; 
3.2.3.2 Scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la 

viabilità; 
3.2.3.3 Congruità del Programma dei Lavori con il ribasso temporale offerto, con le 

scelte operative in materia di sicurezza e con le scelte operative di gestione del 
cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità. 

3.2.3.4 L’efficacia delle modalità operative di dettaglio del varo del ponte, con 
particolare riferimento al varo della campata centrale a scavalco della S.S.45 
bis, con presentazione di Programma Lavori che documenti l’effettiva sequenza 
temporale del varo nel rispetto dei vincoli di capitolato. 

avverrà come segue:  
 ogni commissario attribuisce per il singolo sub-elemento un voto Vik in decimi tra quelli 

disponibili; ogni singolo voto dato da ogni commissario deve essere verbalizzato;  

 viene calcolata la media iV  dei voti attribuiti dagli n commissari come segue: 

n

V
V k

ik

i

∑
=  

 la media iV  delle votazioni per il Concorrente i-esimo verrà prima rapportata alla 
votazione media massima ( )maxiV assegnata dai commissari per quel sub-punteggio e poi 
moltiplicata per il peso del sub-elemento indicato nella tabella di cui al paragrafo 4.1;  

 la votazione ed il risultato di questa operazione corrisponderà al sub-punteggio da 
assegnare per quel determinato sub-elemento;  

 il sub-punteggio dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale con arrotondamento 
all’unità superiore se la quarta cifra decimale è ≥ a 5. 

Esempio: Per il sub-elemento “Congruità del Programma dei Lavori con il ribasso 
temporale offerto, con le scelte operative in materia di sicurezza e con le scelte operative di 
gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità” i commissari (ex. in 
numero di 5) assegnano, fino ad un massimo di punti 10, rispettivamente i seguenti 
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punteggi: 10, 7, 7, 10, 8; la votazione media massima ( )maxiV ottenuta dai Concorrenti per 
questo sub-elemento è pari a 9.500; il peso del sub-elemento è pari a 300 punti.  

Il sub-punteggio globale Pi da assegnare sarà pertanto:  

puntixxPi 263,265300
500.9
1

5
)8107710(

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++++

=  

4.2.2.1  “3.2.3.1 Scelte operative in materia di sicurezza”- peso max 200 

Per ogni commissario l’attribuzione del voto avverrà come segue: 

 Grado di Completezza ed Efficacia elevato : 7÷10 punti; 
 Grado di Completezza ed Efficacia buono : 4÷6 punti; 
 Grado di Completezza ed Efficacia sufficiente : 1÷3 punti; 
 Grado di Completezza ed Efficacia scarso : 0 punti; 

Si precisa che per: 

- Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce 
l’analisi dei rischi e le conseguenti misure adottate alla luce delle previsioni del proprio 
Programma Lavori.  

- Efficacia si intende l’effettiva coerenza, che risulterà dalla documentazione di supporto 
presentata dal Concorrente, delle scelte organizzative, delle procedure e misure 
preventive adottate per ridurre i rischi.  

4.2.2.2 “3.2.3.2   Scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze 
con la viabilità”- peso max 250 

Per ogni commissario l’attribuzione del voto avverrà come segue: 

 Grado di Completezza ed Efficacia elevato : 7÷10 punti; 
 Grado di Completezza ed Efficacia buono : 4÷6 punti; 
 Grado di Completezza ed Efficacia sufficiente : 1÷3 punti; 
 Grado di Completezza ed Efficacia scarso : 0 punti; 

Si precisa che per: 

- Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente analizza le 
interferenze ed i disagi sul traffico della S.S.45 bis e S.P.84 e sugli accessi agricoli, in 
relazione alle fasi di apprestamento, esecuzione e chiusura dei lavori.  

- Efficacia si intende l’effettiva coerenza, che risulterà dalla documentazione di supporto 
presentata dal Concorrente, delle soluzioni adottate per ridurre le interferenze ed i disagi 
evidenziati dalle analisi, anche ai fini del rispetto delle previsioni del proprio Programma 
Lavori e degli eventuali provvedimenti restrittivi posti in essere dalle Autorità locali 
competenti.  

4.2.2.3 “3.2.3.3  Congruità del Programma dei Lavori con il ribasso temporale offerto, 
con le scelte operative in materia di sicurezza e con le scelte operative di gestione del 
cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità” - peso max 300 

Per ogni commissario l’attribuzione del voto avverrà come segue: 

 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo elevate: 7÷10 punti; 
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 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo buone:  4÷6 punti; 
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo sufficienti:  1÷3 punti; 
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo scarse:  0 punti. 

Si precisa che per caratteristiche di qualità di processo e di prodotto si intendono: 

- il livello di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce ed illustra le modalità di 
accantieramento in relazione alle specifiche criticità dell’opera. 

- la capacità, con chiarezza e semplicità espositiva, che emerge dalla documentazione allo 
scopo presentata, con cui il Programma Lavori svolge la sua effettiva funzione di 
elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto, di effettiva 
funzione di pianificazione e di supporto al monitoraggio e controllo in corso d’opera, 
nonché di strumento che evidenzia le criticità, ponendo i presupposti per la loro 
risoluzione. 

 

4.2.2.4  “3.2.3.4 L’efficacia delle modalità operative di dettaglio del varo del ponte, con 
particolare riferimento al varo della campata centrale a scavalco della S.S.45 bis, con 
presentazione di Programma Lavori che documenti l’effettiva sequenza temporale del 
varo nel rispetto dei vincoli di capitolato” - peso max 150 

Per ogni commissario l’attribuzione del voto avverrà come segue: 

 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo elevate: 7÷10 punti; 
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo buone:  4÷6 punti; 
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo sufficienti:  1÷3 punti; 
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo scarse:  0 punti. 

Si precisa che per caratteristiche di qualità / efficacia di processo e di prodotto si intendono: 

- il livello di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce ed illustra le modalità di varo 
in relazione alle specifiche criticità. 

- la capacità, con chiarezza e semplicità espositiva, che emerge dalla documentazione allo 
scopo presentata, con cui i documenti presentati indicano e descrivono l’effettiva 
sequenza temporale delle procedure relative al varo, e le garanzie che tali procedure 
danno in relazione al rispetto delle condizioni massime di disturbo indicate in Capitolato 
per la viabilità. 

 

4.3 “OFFERTA ECONOMICA – PREZZO” (POE) MAX 1000 PUNTI 
L’attribuzione del punteggio dell’elemento “Prezzo” avverrà come segue: 

Per Ri ≤ Rmed 

V(a)i  = P*{X*(Ri/Rmed )} 

Per Ri > Rmed 

V(a)i = P*{X+[(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)]*(1-X)} 
dove: 

- P è il punteggio massimo dell’offerta economica (1000 punti); 
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- Ri il ribasso dell’i-esima offerta; 

- Rmed è il ribasso percentuale medio offerto tra le offerte di prezzo ritenute valide; 

- Rmax il massimo ribasso offerto fra tutti i ribassi presentati dai Concorrenti in sede di 
offerta; 

- X = 0,85 pari al peso attribuito per Rmed 

approssimati alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la quarta 
cifra decimale è uguale a 5. 

4.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
Qualora le offerte presentate dai Concorrenti appaiano anormalmente basse per quanto 
attiene l’“Offerta Tecnico - Temporale”, ovvero l’“Offerta Economica – Prezzo”, la P.A.T. 
si riserva la facoltà di valutarne la congruità ai sensi dell’art. 40 della L.P. 10 settembre 1993 
e ss.mm. e dell’art. 24 c. 4 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm. 

 



ALL. 1    fac-simile della  “DICHIARAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO SULLA 
DURATA DEI LAVORI ” 

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Temporale) 
 
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 

 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO TRA LA S.S. 45 BIS E LA 
S.P. 84 A VEZZANO. 
 
 

IMPRESA o A.T.I. :   ________  sede via _______ n. ____  cap. ______ città ________ (__).  

DATA: ___/___/_______ 

 
* * * * * 

 
Il  sottoscritto _____________________________________ nato a ___________ il 
____________________________ e residente a __________________________________ in 
______________________________ nella sua qualità di 
____________________________________ attestata con la procura 
__________________________________________________________ della IMPRESA/A.T.I. 
________________________________________________________________ con sede legale a 
________________________ in ________________________________   

 
DICHIARA 

 
di presentare per i lavori in oggetto un ribasso temporale che offre nella misura di giorno/i 
__________ (diconsi _____________________________ giorno/i) da applicare al Tempo di 
esecuzione previsto nel Progetto di Gara  (art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto). 
 
Dichiara altresì a completamento dell’offerta: 
 

a) il ribasso temporale offerto trova adeguata giustificazione nel Programma Lavori che 
analizza nel dettaglio l’esecuzione dell’opera; 
 
b) di accettare che la rideterminazione dei giorni contrattuali verrà fatta riducendo il tempo 
contrattuale previsto all’art. 10 c. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (300 giorni), del 
Ribasso Temporale offerto in giorni. Nel nuovo tempo contrattuale sono comunque 
comprese le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi 
quantificati in complessivi 60 giorni (come previsto all’art. 10 c. 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto). 
 
      IL CONCORRENTE 
            (Timbro e firma per esteso) 
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