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1 DEFINIZIONI

AggIUdiCatario: .........ovvvesrmniine

Aggludicazione: ...,

BaNO: ...oveerveiniriienmnenniiniins i essnies

Capitolato Speciale d’Appalto: .........ccviinnnviinienins

COMIMESSA: ceiievniiierriiniinineesiie st sssisinn

CONCOYIENTE: 1viviriiiriiiniireiisee e rsiessieesniisnene s

Enti Competenti:.........cocminininiiniinnoiniiien,

IAVIEO: 1ovvvenivriricrenienireeenirennrcinecssinessnessissnssrnassrsassasaessnnes

MaNdatario: .......covvneieininnnnieni e

Programma Lavori: ...,

P A T i s s sa e s bresEenen

Responsabile del Procedimento: .............ocoovivnininnnnne

il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte
formata dalla P.A.T.;

atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si rende
pubblico Fesito dello stesso e si dichiara I’Aggiudicatario;

il soggetto con il quale la P.A.T. ha stipulato il Contratto per la realizzazione
dei “Lavori di sistemazione e allargamento della S.P.25 di Garniga, a Covelo
dal km 4+300 al km 5+700 circa”;

il documento con il quale la P.A.T. rende nota l'intenzione di aggiudicare
questo appalto pubblico mediante procedura aperta.

il documento, prot.R.524/88, doc.6 “Capitolato Speciale di Appalto — Norme
Amministrative (CSA-NA)”, facente parte integrante del Progetto di Gara,
contenente le condizioni generali del Contratto di appalto che sara stipulato
frala P.A.T. e I'Aggiudicatario;

I'opera oggetto dell’appalto: “Lavori di sistemazione e allargamento della
S.P.25 di Garniga, a Covelo dal km 4+300 al km 5+700 circa”;

ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata ai sensi di
legge, che presenteranno offerta per la Gara;

il Contratto di appalto che sara stipulato fra la PAT e I'Aggiudicatario;
cosi come definito dall’art.40 del DPR 207/2010;

i Soggetti interni e/o esterni alla PAT che intervengono a vario titolo nella
realizzazione dei “Lavori di sistemazione e allargamento della S.P.25 di
Garniga, a Covelo dal km 4+300 al km 5+700 circa”;

il documento con cui la P.AT. invita simultaneamente e per iscritto |
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte.

per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila
dell’associazione temporanea di imprese;

I'offerta “Tecnico - Temporale” e 'offerta “Economica—Prezzo” che ciascun
Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara;

questo documento, parte integrante dei Documenti di Gara, che fornisce ai
Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione
dell’Offerta, nonché i criteri motivazionali di valutazione delle Offerte e di
scelta dell’Aggiudicatario;

il progetto esecutivo che la P.A.T. ha posto a base della gara di appalto per la
realizzazione della commessa;

cosi come definito dall’art.43 del DPR 207/2010

Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice nella figura della
Provincia Autonoma di Trento ai sensi della LP 26/93;

la persona fisica incaricata dalla P.A.T. della gestione del Contratto.
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2 INFORMAZIONI GENERALI

2.1 Premessa

Questo documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle

caratteristiche
delfart. 39 c.1

del Contratto, che la P.A.T. intende adottare per definire quale sia 'offerta economicamente piti vantaggiosa ai sensi
lettera b) della L.P. 26/1993 e ss.mm. e del relativo Regolamento attuativo.

2.2 Generalita sulla procedura di appalto

Il Contratto ha per oggetto 'Esecuzione del Lavori sulla base del Progetto di Gara. Il criterio di aggiudicazione & quello
dell’offerta economicamente piti vantaggiosa. Gli elementi di valutazione dell’offerta sono Elementi tecnici e di tempo ed Elementi

di prezzo:

1

2.

Elementi tecnici e di tempo: sono valutati:

il ribasso della durata dei lavori;

la congruita del Programma Lavori quale elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto
le scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilita;

le scelte operative in materia di sicurezza;

NN N KN

* le scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualita dei materiali implegati

Elementi di prezzo: & valutato il Prezzo offerto dal concorrente.

AllP“Offerta Techico - Temporale” si attribuisce il peso del 70%; all’“Offerta Economica ~ Prezzo” si attribuisce il peso del

30%.

La scelta dei pesi & conforme all'Atto di Indirizzo sottoscritto da P.A.T., Consorzio dei Comuni e Parti Sociali in data
22.12.2010 concernente “Fapplicazione di criteri per I'utilizzo dell'offerta economicamente pii vantaggiosa negli appalti di lavori”
ed & motivata dalle seguenti criticita specifiche:

Il tratto di strada provinciale SP25 di Garniga interessato dai lavori, risulta prevalentemente interessato dal traffico
locale essendo la SP25 I'unica arteria di collegamento tra gli abitati di Cimone e Garniga e la valle dell’Adige; tutto il
traffico veicolare giornaliero dei residenti, connesso a ragioni di studio, lavoro, necessitd personali fluisce
ordinariamente sulla SP25;

I lavori prevedono interventi su versanti particolarmente scoscesi sia a monte che a valle della SP25, che comportano
una serie di rischi aggiuntivi descritti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La realizzazione delle opere comporta, per diversi mesi, l'istituzione lungo il tratto della SP25 interessato dai lavori, di
sensi unici alternati regolati da impianti semaforici; | sensi unici alternati interferiranno con viabilitd comunali,
percorsi pedonali, fermate di mezzi pubblici, viabilita di accesso a fondi e proprieta private, Con riferimento alle
sezioni del progetto esecutivo, si elencano di seguito le principale interferenze presenti nel tratto della SP25
interessata dall’intervento:
v' trale sezz.3 e 4 viabilita privata;
tra le sezz.3 e 4 accesso a propieta private;
tra le sezz.13 e 14 accesso a fondi agricoli;
tra le sezz.18 e 19 percorso pedonale pubblico;
tra le sezz.24 e 25 percorso pedonale pubblico;
tra le sezz.29 e 30 percorso pedonale pubblico;
tra le sezz.31 e 32 viabilita comunale;
sez.33 fermata mezzi pubblici;
tra le sezz.33 e 34 percorso pedonale;
tra le sezz.33 e 35 viabilita comunale principale;
sez.36 fermata mezzi pubblici;
tra le sezz.39 e 40 viabilita comunale;
tra le sezz.48 e 50 viabilita comunale;
tra le sezz.48 e 50 accesso a fondi agricoli;
sez.57 fermata mezzi pubblici;
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tra le sezz.57 e 59 proprieta privata;

tra le sezz2.59 e 60 viabilita comunale;

sez.60 fermata mezzi pubblici;

tra le sezz.66 e 67 accesso a fondi agricoli;
tra le sezz.69 e 71 accessi a proprieta private;
sez.72 fermata mezzi pubblici;

tra le sezz.72 e 73 viabilitd comunale;

sez.75 fermata mezzi pubblici;

tra le sezz.78 e 80 accessi a proprieta private;
tra le sezz.104 e 105 accesso a fondi agricoli;
sez.105 accesso a fondi agricoli;

sez,109 fermata mezzi pubblici;

tra le sezz.110 e 111 viabilita comunale.

AN N NN Y VN N N N NN

LUorganizzazione del cantiere dovra essere orientata in modo tale da assicurare Fottimale fruibilita di questi accessi;
tuttavia laddove non sia materialmente possibile consentire la loro fruibilita la gestione dell'interferenza dovra
essere preventivamente concordata dallImpresa, con tutte le Amministrazioni coinvolte {PAT Servizio infrastrutture
stradali e ferroviarie, Servizio gestione strade e Comune di Cimone) e con gli eventuali proprietari privati interessati.
In ogni caso Vaccessibilita a residenze private e ad attivitd produttive dovra essere sempre garantita in maodo
ottimale.

I rischi tipici da cantiere stradale sono amplificati a causa della ristrettezza della sede stradale della SP25 ed alla
continua contiguitd ed interferenza del cantiere con la stessa SP25.

Per concretizzare la sistemazione e V'allargamento della SP25 saranno realizzate, in circa 1’300 m di strada, 32 opere
d’arte, prevalentemente in calcestruzzo armato, ma anche in carpenteria metallica. E' quindi di fondamentale
importanza per assicurare la corretta esecuzione e la durabilitad dell'intervento assicurare un puntuale e completo
controllo di qualita dei materiali e della loro messa in opera ed installazione.

Con riferimento alle criticitd descritte, di cui ogni Concorrente & tenuto a tener conto nella redazione del proprio
Programma Lavori, si richiede che siano SEMPRE garantite le seguenti condizioni minime:

1)

2)

3)

4)

5)

dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dagli Enti Competenti; sono allegati alla “Relazione tecnico illustrativa
(RTI)” tutti i pareri, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti durante la redazione del Progetto;

tutti 1 lavori di disgaggio, i lavori di chiodatura ed installazione di reti su fronti rocciosi, devono essere eseguiti da
personale in possesso di patentino da rocciatore (addetti formati al sensi del D.Lgs. 253/03);

la realizzazione di piste e piazzole della viabilita prowvisoria di cantiere deve rispondere a requisiti minimi di stabilita
ed idoneita tecnica, come indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e negli elaborati della Perizia Geologica;

nei tratti a senso unico alternato deve essere garantita una larghezza minima della corsia pari a 3.00 m, con idonei
allargamenti in curva. Puntualmente, in tratti in rettifilo privi ostacoli laterali, potra essere accettata una larghezza
minima della corsia di marcia non inferiore a 2.75 m.

siano assicurati tutti i controlli previsti dalle vigenti normative di settore relativamente alla qualita dei materiali, alla
loro corretta posa in opera nel rispetto delle tolleranze di lavorazione previste per questo tipo di costruzioni.

Il mancato rispetto delle condizioni minime comportera Pesclusione automatica del Concorrente dalla Gara.
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3 PRESENTAZIONE DELL’'OFFERTA

3.1 Premessa
Per quanto riportato al paragrafo 2.2, P'offerta del concorrente, accompagnata dalla relativa documentazione
giustificativa, & cosl suddivisa:
o  “Offerta Tecnico — Temporale”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.2;
s  “Offerta Economica - Prezzo”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.3.

Tutta la documentazione che il Concorrente dovra produrre o allegare alla prima parte di offerta (“Offerta Tecnico —
Temporale”) dovra essere sottoscritta, inclusi eventuali elaborati grafici, schemi tecnici, depliants, foto ecc. ... che possano meglio
chiarire gli aspetti da documentare soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione, dal:

e  Legale rappresentante del Concorrente;
o Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea gia costituita;

o Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di associazione
temporanea non ancora costituita.

In caso di mancata sottoscrizione della documentazione che il Concorrente dovra produrre o allegare alla prima parte di
offerta (“Offerta Tecnico-Temporale”), inclusi eventuali elaborati grafici, schemi tecnici, depliants, foto, ecc.,, guesta non sara
considerata al fini della valutazione tecnica.

Tale documentazione, che costituira per I'Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di
Contratto, non dovra tassativamente includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di
prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, pena l'esclusione automatica del Concorrente dalla Gara. Sono ammessi ed esplicitati
solo ed esclusivamente dei richiami alle produttivita.

3.2 “Offerta tecnico —temporale”

L’elemento “Tecnico-Temporale” sara valutato analizzando i seguenti 5 aspetti:
¢ il ribasso temporale:
v" ladurata dei lavori;
v"  la congruita con il Programma Lavori.
e elementi tecnici:

v le scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilita principale e
comunale, percorsi pedonali, fermate di mezzi pubblici, viabilita di accesso a fondi e proprieta private
presenti nel tratto della SP25 interessato dall'intervento;

v le scelte operative in materia di sicurezza;

v le scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualita dei materiali impiegati nella
costruzione complementari ed intergrative di quelle obbligatorie previste dalle norme di settore, con
particolare riguardo al calcestruzzo, all'acciaio in barre per armature ed allacciaio in lamiera o profili
laminati per costruzioni di carpenteria, alle pavimentazioni bituminose.

3.2.1 Ribasso della durata dei lavori

La documentazione relativa al “Ribasso della durata dei lavori” & costituita dalla dichiarazione del Ribasso Temporale per
I'esecuzione dei lavori offerto dal Concorrente, resa secondo il modello dell’Allegato 1.

La rideterminazione dei giorni contrattuali verra fatta riducendo il tempo contrattuale previsto all’art.10 c.1 del Capitolato
Speciale d’Appalto (660 gg naturali consecutivi), del Ribasso Temporale offerto in giorni. Nel nuovo tempo contrattuale sono
comunque comprese le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi
100 giorni {come previsto al’art.10 c.2 del Capitolato Speciale d’Appalto}.
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’elemento non di prezzo, “Tempo”, sard valutato analizzando due aspetti ritenuti direttamente collegati fra loro:
1) congruitd del Programma Lavori quale elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto
2) ribasso temporale

Il Ribasso Temporale offerto:
o dovra essere adeguatamente motivato dal Programma Lavori presentato in sede di offerta;

® non potrd essere negativo, cio@ non potra prevedere un aumento del tempo di esecuzione dei lavori rispetto a
quello indicato nel Progetto di Gara, a pena di esclusione.

e Congruitg con il Programma Lavori

Il Programma Lavori presentato dai Concorrenti, coerente con i contenuti del Cronoprogramma di progetto, sara valutato
quale adeguato elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto. |l Programma Lavori dovra essere redatto su
di un unico elaborato,

Le motivazioni che supportano la redazione del Programma Lavori saranno descritte dal concorrente in una relazione
tecnico-descrittiva di non pil di 4 (quattro) facciate A4 dattiloscritte e numerate (max 45 righe per ogni facciata) articolata e
ordinata per punti e sottopunti, come di seguito elencati:

a) rispetto dei vincoli imposti dalla documentazione di gara e dai vincoli che il Concorrente ritiene siano indotti dal contesto
di realizzazione della Commaessa;

b) inserimento di date particolari per poter ultimare una o pit lavorazioni;

c) coerenza con il Cronoprogramma del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

d) motivazione delle produttivita che giustificano i tempi di realizzazione delle varie lavorazioni;

e) ogni ulteriore informazione giustificativa delle modalitd di redazione del Programma Lavori quale supporto giustificativo
del Ribasso Temporale offerto.

f)  Specificare ed indicare le ferie contrattuali e i giorni di andamento stagionale sfavorevole ai sensi del comma 2 Art.10 del
Capitolato Speciale di Appalto.

La relazione potra essere integrata con i seguenti allegati (PLICO ALLEGATI 1):
v schemi grafici, tipologici, specificativi della relazione descrittiva;

v’ schede tecniche, depliants, foto, che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare soprattutto se questi
possono essere di difficile descrizione;

v" sviluppo esplicativo corredato da conteggi, procedimenti e motivazioni delle metodologie e delle produzioni
coerenti con i tempi di esecuzione del Programma Lavori e con i valori utilizzati nell’offerta economica;

v' produttivitd coerenti con quelle usate nella definizione di ogni singolo prezzo e conseguentemente nella
quantificazione economica dell’'intera opera.

Il Concorrente nella redazione del Programma Lavori deve tener conto dei vincoli di carattere generale imposti da quanto
sopra e dall’elaborato Capitolato Speciale d’Appalto.

Con la presentazione dell’offerta si assume che il Concorrente sia a conoscenza dell’ubicazione dell’area di cantiere cosi
come specificata nel Progetto di Gara e sia conscio che non ha diritto a nessuna remunerazione economica (compreso I'eventuale
maggiore onere di trasporto ecc...) nell’eventualitd individuasse altre aree da destinarsi a cantiere in alternativa e/o in aggiunta a
quelle evidenziate dalla P.A.T., ovvero percorsi di accesso diversi, esonerando la P.A.T. medesima da qualsiasi responsabilita in
merito a richieste di indennizzo per danni ovvero per occupazioni indebite di proprieta.

Il Programma Lavori dovra:

v' essere redatto tenendo conto che nella durata contrattuale dei lavori, derivata sottraendo il ribasso offerto alla
durata prevista nel progetto di gara (660 giorni), e tenendo conto che nella durata contrattuale sono da
considerarsi gid incluse le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole questi ultimi
quantificati in complessivi 100 giorni, come previsto dall’Art.10 del Capitolato Speciale d’Appalto;

v" prevedere i periodi di ferie ed i periodi d’interruzione stagionale per andamento sfavorevole.
v essere elaborato anche nel caso in cui il miglioramento temporale offerto sia nullo (pari a zero giorni);

v indicare i legami sequenziali tra le diverse attivit;
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v indicare le risorse impiegate (numero e qualifica degli operai in cantiere, dei tecnici, numero e tipologia dei
mezzi) con le relative produttivita;

v essere implementato mediante adeguati software in ogni caso interfacciabili con Microsoft Project;

v" tener conto di tutte le prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che gl Enti competenti possano imporre
all’esecuzione dei lavori, senza che cid possa essere motivazione per richiedere eventuali ed ulteriori
riconoscimenti economici e/o proroghe temporali;

v evidenziare le giornate in cui il concorrente prevede delle sospensioni o limitazioni al transito sulla S.P.25
specificando chiaramente:

1. gliorari di chiusura totale al transito a tutte le tipologie di veicoli;
2. iglorni con istituzione di restringimenti o modificazioni sulla S.P.25.

La mancata redazione secondo le citate istruzioni o la presenza di palesi incongruenze nelle tempistiche indicate per
I'esecuzione delle varie attivita, determinera I'attribuzione del giudizio NON VALUTATO per I'elemento in oggetto e sara attribuito
punteggio 0 (zero).

Nel caso in cui 'elemento “Conguita con il programma lavori” venga giudicato NON VALUTATO, il punteggio relativo al
“Ribasso temporale” NON VIENE attribuito.

Il Programma Lavori incluso nell’Offerta del Concorrente che risultera Aggiudicatario, costituird impegno contrattuale e
sara vincolante, per tutta la durata dei lavori dichiarata in sede di gara.

e  Ribasso temporale

La documentazione relativa al “Ribasso temporale” & costituita dalla dichiarazione del ribasso temporale offerto dal
Concorrente, espresso in cifre e in lettere (nel caso di discordanza prevale I'indicazione espressa in lettere), sul tempo contrattuale
posto a base di gara secondo il modello dell’Allegato n.1; in tale dichiarazione il concorrente dovra dichiarare:

a) il ribasso temporale offerto trova adeguata giustificazione nel Programma Lavori che analizza nel dettaglio I'esecuzione
dell’opera;

b) di accettare che la rideterminazione dei giorni contrattuali verra fatta riducendo il tempo contrattuale previsto al’art. 10
c. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (660 gg), del Ribasso Temporale offerto in giorni. Nel nuovo tempo contrattuale
sono comungue comprese le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati
in complessivi 100 giorni (come previsto all’art. 10 c, 2 del Capitolato Speciale d’Appalto);

c) che le produttivita utilizzate per la redazione del Programma Lavori sono le stesse utilizzate nella formulazione dei singoli
prezzi unitari dell’Offerta Economica e conseguentemente per la definizione dell'importo dell'intera opera e che saranno
utilizzate per la valutazione della congruita dell’offerta.

La mancanza o incompletezza della dichiarazione di “Ribasso Temporale per Vesecuzione dei lavori offerto dal
Concorrente” determinera |'attribuzione del giudizio NON VALUTATO.

3.22 Elementi tecnici
Nella valutazione dell’offerta tecnico-temprale saranno considerati tre diversi aspetti di seguito descritti:

v le scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con viabilita comunali, percorsi
pedonali, fermate di mezzi pubblici, viabilitd di accesso a fondi e proprieta private presenti nel tratto della
SP25 interessato dall’intervento;

v le scelte operative in materia di sicurezza;

v le scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualitd dei materiali impiegati nella
costruzione complementari ed intergrative di quelle obbligatorie previste dalle norme di settore, con
particolare riguardo al calcestruzzo, all'acciaio in barre per armature ed all’acciaio in lamiera o profili
laminati per costruzioni di carpenteria, alle pavimentazioni bituminose.

A tal fine il Concorrente & tenuto alla presentazione di 3 documenti:

1. Una relazione descrittiva delle scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con le
viabilitd provinciale e comunale, percorsi pedonali, fermate di mezzi pubblici, viabilita di accesso a fondi e
proprieta private presenti nel tratto della SP25 interessato dall’intervento, articolata in piu paragrafi e costituita
da non pil di 4 (quattro) facciate A4 (massimo 45 righe per ogni facciata) dattiloscritte.
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2. Una relazione descrittiva delle scelte operative in materia di sicurezza, articolata in pili paragrafi e costituita da
non pitl di 4 {quattro) facciate A4 (massimo 45 righe per ogni facciata) dattiloscritte;

3. Una relazione descrittiva delle scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualitd dei materiali
impiegati nella costruzione complementari ed intergrative di quelle obbligatorie previste dalle norme di settore,
con particolare riguardo al calcestruzzo, all'acciaio in barre per armature ed all’acciaio in lamiera o profili
laminati per costruzioni di carpenteria, alle pavimentazioni bituminose, articolata in pili paragrafi e costituita da
non piti di 4 {quattro) facciate A4 (massimo 45 righe per ogni facciata} dattiloscritte;

In allegato ai 3 documenti oggetto di valutazione il Concorrente & libero di riportare planimetrie, schemi grafici e
tipologici, schede tecniche, depliants, foto, conteggi. A mero fine esemplificativo, si indicano alcuni elementi che si possono
riportare nei seguenti allegati grafici (PLICO ALLEGATI 2):

o  perimetro di delimitazione e punti di accesso pedonali/carrabili alle aree di deposito materiale;
e perimetro di delimitazione e punti di accesso pedonali/carrabili alle aree di assemblaggio strutture;

¢ planimetria dei percorsi pedonali per raggiungere le postazioni di lavoro nelle varie fasi di lavoro, con
particolare evidenza per | tratti o le aree di lavoro ove & necessario impiegare particolari tecniche di intervento
o ricorrere a D.P.I di terza categoria;

s rappresentazione delle modalith e dei percorsi per I'approvvigionamento dei materiali nelle diverse aree di
lavoro, per la movimentazione in cantiere del materiale di scavo e per il posizionamento e la movimentazione
dei mezzi di lavoro, con particolare attenzione alle eventuali interferenze con la viabilita, anche in relazione al
rumore, alla polvere ed in generale ai disagi per gli insediamenti prossimi al cantiere;

o schede tecniche dei mezzi d’opera e dei macchinarl per la movimentazione di materiali, nonché degli
apprestamenti e delle misure di sicurezza che il Concorrente intende utilizzare nelle diverse aree di lavoro e
nelle diverse fasi del cantiere, valutandone Fidoneita in relazione ai rischi evidenziati nel PSC.

Il numero massimo di allegati che possono costituire complessivamente complessivamente il PLICO ALLEGATI 1) e
PLICO ALLEGATI 2) considerati congiuntamente & fissato in:

n°60 formati A4; piu
n°20 formati A3 oppure A4; piti
n° 5 formati AO oppure A3 oppure A4;
per un totale massimo di n° 85 Allegati
Ogni allegato dovra riportare il numero progressivo.
A titolo d’esempio si riportano le seguenti casistiche:
caso 1) complessivamente 60 A4 +22 A3 + 3 AQ = Totali n°85
caso 2) complessivamente 68 A4 + 13 A3 +4 AD = Totali n° 85

ta documentazione presentata in formato difforme o In eccesso rispetto ai limiti massimi indicati nel presente
paragrafo non sara valutata dalla Commissione.

e  Scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilita provinciale e comunale, percorsi
pedonali, fermate di mezzi pubblici, viabilita di accesso a fondi e proprieta private presenti nel tratto della SP25
interessato dall’intervento

Saranno esaminati la relazione descrittiva delle scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con
fa viabilita provinciale e comunale, percorsi pedonali, fermate di mezzi pubblici, viabilitad di accesso a fondi e proprieta private
presenti nel tratto della SP25 interessato dall'intervento ed i relativi allegati grafici con riferimento alle interferenze ed ai disagi
indotti sulla circolazione stradale, ed in particolare sul traffico della S.P.25, delle viabilitd comunali e sui singoli accessi alle proprieta
private.

Agli effetti della valutazione della documentazione presentata dal Concorrente non saranno considerate analisi generiche,
saranno preferiti studi “quantitativi” cio® derivati da simulazioni numeriche riportanti ad esempio i tempi di attesa ai semafori, ecc.

Si ribadisce peraltro che per il Concorrente che risultera Aggiudicatario le scelte operative di gestione del cantiere in
relazione alle interferenze con la viabilith provinciale e comunale, percorsi pedonali, fermate di mezzi pubblici, viabilita di accesso a
fondi e proprieta private presenti nel tratto della SP25 interessato dall'intervento, costituiranno impegno contrattuale, vincolante
per tutta la durata dei lavori, ma non saranno considerate una valida motivazione per la richiesta di eventuali riconoscimenti
economici o temporali.
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e  Scelte operative in materia di sicurezza

Saranno esaminati la relazione descrittiva delle scelte operative in materia di sicurezza ed i relativi allegati grafici in
relazione ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere. In particolare sara considerato il grado di dettaglio
con cui il Concorrente approfondisce I'analisi dei rischi gia effettuata nel P.5.C., nonché il grado di dettaglio e I'efficacia delle scelte
organizzative, delle procedure e delle misure preventive e protettive che il Concorrente dichiara di adottare per ridurre tali rischi.

Agli effetti della valutazione di tale documentazione non saranno considerate relazioni standard o generiche ma si
valuteranno solo gli elementi riferiti allo specifico cantiere e sara data maggiore importanza alle scelte organizzative, alle procedure
e alle misure migliorative rispetto a quelle minime gia prescritte nel P.S.C. del Progetto di Gara.

Per il Concorrente che risulterd Aggiudicatario la relazione descrittiva delle scelte operative in materia di sicurezza e la
documentazione allegata {elaborati grafici, schede tecniche di macchinari ed attrezzature, ecc.) costituiranno impegno contrattuale
e saranno vincolanti per tutta la durata dei lavori, ma non potranno costituire valida motivazione per la richlesta di eventuali
riconoscimenti economici o temporali.

o Scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualitd dei materiali impiegati nellg costruzione complementari ed
inteqrative di quelle obbligatorie previste dalle norme di settore

Saranno esaminati la relazione descrittiva delle scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualita dei
materiali impiegati nella costruzione complementari ed integrative di quelle obbligatorie previste dalle norme di settore, con
particolare riguardo al calcestruzzo, all’acciaio in barre per armature ed all’acciaio in lamiera o profili laminati per costruzioni di
carpenteria, alle pavimentazioni bituminose e gli eventuali allegati esplicativi con riferimento agli accorgimenti, alle attrezzature,
alle professionalita tecniche, alle documentazioni che il Concorrente intende mettere a disposizione dell’Amministrazione e del
Direttore dei lavori per la pill tempestiva ed esaustiva verifica della natura dei materiali impiagati e della qualitd delle opere
eseguite. Saranno in questo senso valutate proposte di messa a disposizione di strumentazioni ed attrezzature tecniche necessarie
allesecuzione di prove, test, verifiche nonché di professionalitd specifiche {tecnologi del calcestruzzo, tecnici abilitati
all’effettuazione di controlli non distruttivi, ecc.) nonché l'organizzazione deli’attivita di Controllo Qualita del Concorrente orientata
alla raccolta organica ed ordinata raccolta di documenti che consentono di qualificare i materiali preventivamente al loro impiego e
di certificarne I'effettiva natura a messa in opera avvenuta.

Agli effetti della valutazione della documentazione presentata dal Concorrente non saranno considerate analisi generiche,
o analisi che replichino semplicemente I'elenco delle verifiche obbligatorie per Legge. Saranno preferiti studi “quantitativi” cioe
derivati da Piani di controllo quality, Piani di lavoro, Istruzioni operative, riportanti ad esempio il numero di prelievi di
conglomerato cementizio che si intendono effettuare in cantiere ed i test a cui si intende sottoporli o il numero e I'estensione dei
controlli non distruttivi sulle strutture metalliche dell’Opera 3, ecc.

Si ribadisce peraltro che per il Concorrente che risulterd Aggiudicatario, le scelte operative in materla di qualificazione e
controllo della quality dei materiali impiegati nella costruzione complementari ed integrative di quelle obbligatorie previste dalle
norme di settore, costituiranno impegno contrattuale, vincolante per tutta la durata dei lavori, ma non saranno considerate una
valida motivazione per la richiesta di eventuali riconoscimenti economici o temporali.

3.3  “Offerta economica - prezzo”

Premesso che I'Offerta Economica & effettuata mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari, la parte “Offerta
Economica - Prezzo” comprende esclusivamente I'elaborato “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per 'esecuzione
dell'appalto” che va compilato dal candidato secondo le modalita riportate nel bando di gara.
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4 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

4.1 Offerta complessiva

La valutazione delle Offerte terra conto della documentazione presentata per:
¢  “OFFERTA TECNICO - TEMPORALE” denominata (POT);
e  "“OFFERTA ECONOMICA - PREZZO”denominata (POE).

A ciascuna di esse potra essere attribuito un punteggio massimo di 1000 punti, suddiviso in punteggi/sub-punteggi
secondo la seguente tabella:

PUNTEGGI E PUNTEGGI
ELEMENTI E SUB-ELEMENTI SUBPUNTEGGI RIVALUTATI INCIDENZA CRITERI DI VALUTAZIONE
TOTALE 2.000 1.000

P*(Ri/Rmax)

Ribasso temporale 100 70 7,00% 0 se la congruitd del programma lavori sara
“NON VALUTATO”

Congruita del Programma del Lavori 200 140 14,00% A voto: da 0 a 10 —~ (0=NON VALUTATO)

‘ kSom‘mékfdei“ sub punteggi riparametrata al
_punteggio massimo - .

_Elementitecnlch - o0 | 490 | . 4900%

Scelte operative di gestione del
cantiere in relazione alle interferenze
con la viabilita provinciale e
comunale, percorsi pedonali, fermate

di mezzi pubblici, viabilita di accesso a 300 210 21,00% Avoto:da0a10
fondi e proprieta private presenti nel

tratto  della  SP25  interessato

dallintervento

Scelte operative in materfa di 200 140 14,00% Avoto: da0a10

sicurezza.

Scelte operative in materia di
qualificazione e controllo della qualita
del  materiali impiegati  nella 200 140 14,00% Avoto: da0a 10
costruzione,  complementari  ed
integrative di quelle obbligatorie
previste dalle norme di settore

Per quanto detto al paragrafo 2.2, il Punteggio Complessivo di Offerta PCO di ciascun Concorrente & quindi ottenuto
sommando il 70% del punteggio POT e il 30% del punteggio POE secondo la formula di seguito riportata :

PCO = POTx0.70 + POEX0.30

Verra dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avra conseguito il punteggio PCO pili elevato. Nei paragrafi 4.2, e 4.3
sono descritte le modalitd e i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi. Nel paragrafo 4.4 sono descritti i criteri di
valutazione delle Offerte Anomale.
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4.2 Offerta Tecnico - Temporale (POT) - MAX 1000 PUNTI

La quantificazione del punteggio dell’Offerta tecnico — temporale avverra come somma dei punteggi degli elementi che la
compongono {vedi tabella paragrafo 4.1).

L'assegnazione del punteggi degli elementi Ribasso temporale e Congruita con il Programma Lavori, avverra come
specificato ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2,
4.2.1 Congruita con il Programma Lavori — peso max 200

Caratteristiche qualificanti

Per quanto detto al paragrafo 3.2 il punteggio sara suddiviso come segue:

v"  Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo elevate : 7+10 punti;
v’ Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo buone: 4+6 punti;
v’ Caratteristiche di qualita di pradotto e di processo sufficiente 1+3 punti;

v Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo insufficiente: 0 punti (NON VALUTATO);
Si precisa che si intendono per:

Caratteristiche qualificanti in termini di prodotto e di processo: si intende la capacit, che deve emergere con chiarezza e
semplicitd espositiva dalla documentazione allo scopo presentata, con cui il Programma Lavori svolge la sua effettiva funzione di
elaborato motivazionale, di pianificazione e di supporto al monitoraggio e controllo in corso d’opera, nonché di strumento che
evidenzia le criticita, ponendo i presupposti per la loro risoluzione.

Nel caso in cui 'elemento “Congruita con il Programma Lavori” venga giudicato NON VALUTATO, il punteggio relativo
al “Ribasso Temporale” NON VIENE attribuito. Qualora I'elemento “Congruita con il Programma Lavori” venga giudicato NON
VALUTATO, il tempo contrattuale rimane quello previsto nel Progetto di Gara.

4.2.2 Ribasso temporale - peso max 100
L’attribuzione del punteggio avverra come segue:
e detto PTR; il ribasso in giorni offerto dal Concorrente i-esimo;
o detto PTR,. il ribasso massimo in giorni offerto;
¢ detto P il punteggio di questo elemento indicato nella tabella di cui al paragrafo 4.1;
o detto PT, il punteggio attribuito al Concorrente i-esimo;

il punteggio PT, sara calcolato come segue:

PTR

max
approssimato alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unita superiore se la quarta cifra decimale &2 a 5.

Il punteggio relativo al “Ribasso Temporale” NON VIENE attribuito nel caso in cui I'elemento “Congruita con il Programma
Lavori” venga giudicato NON VALUTATO.

¢  Esempio: A questo elemento il massimo punteggio attribuibile & P = 100 punti; per I'assegnazione del punteggio
PT; si procede come segue:

v" PTR,=ribasso in giorni della i-esima offerta e pari a 21 gg.
v PTRpa = ribasso massimo in giorni dell’ offerta pili conveniente per la stazione appaltante, pari a 59 gg.
v" P =punteggio della voce in esame e pari a 100 punti

risulta il punteggio Pi assegnato corrispondente a:
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4.2.3

PTi =100 punti X

2lgg.l_ 35 503
59gg.

approssimati alla terza cifra decimale con arrotondamento al'unita superiore se la quarta cifra decimale &2a5.

Elementi Tecnici - peso max 700

Uattribuzione del punteggio avverra come:

1. somma dei sub-punteggi dei tre sub-elementi che la compongono (vedi tabella al paragrafo 4.1);

2. successiva riparametrizzazione del punteggio tecnico complessivo assegnato ad ogni soggetto concorrente con
riferimento al punteggio massimo attribuibile (pari a 700 punti massimo).

Lattribuzione del punteggio tecnico complessivo del singolo concorrente sara pertanto operata con la seguente formula:

t

(2),=P

(>n)
2.

. (P, )j & il punteggio tecnico complessivo riparametrato, attribuito al concorrente j-esimo;

o P &il punteggio tecnico complessivo massimo attribuibile agli elementi tecnici {700 punti);

. (ZR )j & la somma dei sub-punteggi dei tre sub-elementi tecnici formulati dal concorrente j-esimo;

° (ZP,)max & il valore massimo della somma dei sub-punteggi dei tre sub-elementi tecnici formulato dai

concorrenti,

Esempio:

Concorrente 1

Concorrente 2

Concorrente 3

Concorrente 4

Concorrente 5

Scelte operative di gestione del cantiere in
relazione alle interferenze con le viabilita
provinciale e comunale, percorsi pedonali,

fermate di meazzi pubblici, viabilita di accesso a 182,678 250,777 270,889 300,000 289,210
fondi e proprietd private presenti nel tratto della

SP25 interessato dall'intervento

Scelte operative In materia di sicurezza. 200,000 190,124 183,346 191,780 187,980
Scelte operative in materia di qualificazione e

controllo della qualita dei materiall impiegati

nella costruzione, complementari ed intergrative 177,210 191,100 200,000 170,534 189,910
di quelle obbligatorie previste dalle norme di

settore

Puntegglo tecnico complessivo 559.888 632.001 654,235 662.314 667.100
{somma subpunteggi)

Punteggio tecnico complessivo riparametrato 587.501 663.170 686.501 694.978 700.000

L’assegnazione dei sub-punteggi dei sub-elementi di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.3:

1. Compatibilita del programma lavori;

Scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con viabilita, ecc.;

2
3, Scelte operative in materia di sicurezza;
4

Scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualita dei materiali implegati ecc.
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avverra come segue:

e ogni commissario attribuisce per il singolo sub-elemento un voto Vy in decimi tra quelli disponibili; ogni singolo
voto dato da ogni commissario deve essere verbalizzato;

¢ viene calcolata la media V, dei voti attribuiti dagli n commissari come segue:

2
k

n

Vv, =

o la media Vx delle votazioni per il Concorrente i-esimo verrd prima rapportata alla votazione media massima
(V, )max assegnata dai commissari per quel sub-elemento e poi moltiplicata per il peso del sub-elemento
indicato nella tabella di cui al paragrafo 4.1;

o la votazione ed il risultato di questa operazione corrisponderd al sub-punteggio da assegnare per quel
determinato sub-elemento;

¢ il sub-punteggio dovra essere approssimato alla terza cifra decimale con arrotondamento all’'unita superiore se
la quarta cifra decimale @2 a 5.

Esempio: Per il sub-elemento “Scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilita
provinciale e comunale, percorsi pedonali, fermate di mezzi pubblici, viabilita di accesso a fondi e proprieta private
presenti nel tratto della SP25 interessato dall’intervento” i commissari (ex. in numero di 5) assegnano, fino ad un massimo
di punti 10, rispettivamente i seguenti punteggi: 10, 7, 7, 10, 8; la votazione media massima ottenuta dai Concorrenti per
questo sub-elemento & pari a 9.5; il peso del sub-elemento & pari a 300 punti. I sub-punteggio globale P; da assegnare
sara pertanto:

(10+7+7+10+8) 1
5 9.500

Pi=30

=265,263 punti

o Scelte overative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilita provinciale e comunale, percorsi
pedonali, fermate di mezzi_pubblici, viabilitd di accesso a fondi e proprietd private presenti nel tratto della SP25
interessato dall’intervento - peso max 300

Per ogni commissario 'attribuzione del voto avverra come segue:
v' Grado di Completezza ed Efficacia elevato : 7+10 punti;
v" Grado di Completezza ed Efficacia buono : 4+6 punti;
v" Grado di Completezza ed Efficacia sufficiente :  1+3 punti;
v" Grado di Completezza ed Efficacia scarso : 0 punti;

Si precisa che per:

v Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente analizza le Interferenze con la viabilitd
provinciale e comunale, percorsi pedonali, fermate di mezzi pubblici, viabilita di accesso a fondi e proprieta
private presenti nel tratto della SP25 interessato dall'intervento, in relazione alle fasi di apprestamento,
esecuzione e chiusura dei lavori.

v Efficacia si intende leffettiva coerenza, che risulterd dalla documentazione di supporto presentata dal
Concorrente, delle soluzioni adottate per ridurre le interferenze ed i disagi evidenziati dalle analisi, anche ai fini
del rispetto delle previsioni del proprio Programma Lavori e degli eventuali provvedimenti restrittivi posti in
essere dalle Autorita locali competenti.

e  Scelte operative in materia di sicurezza - peso max 200

Per ogni commissario I'attribuzione del voto avverra come segue:
v" Grado di Completezza ed Efficacia elevato : 7+10 punti;
¥v"  Grado di Completezza ed Efficacia buono : 416 punti;

v' Grado di Completezza ed Efficacia sufficiente :  1+3 punti;
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Parametri e criteri di valutazione delle offerte Rev. 2

v

Grado di Completezza ed Efficacia scarso :

Si precisa che per:

v

v

0 punti;

Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce I'analisi dei rischi e le
conseguenti misure adottate alla luce delle previsioni del proprio Programma Lavori.

Efficacia si intende l'effettiva coerenza, che

risulterd dalla documentazione di supporto presentata dal

Concorrente, delle scelte organizzative, delle procedure e misure preventive adottate per ridurre i rischi.

e Scelte operative in _materia di_qualificazione e controllo della qualitd dei _materiali_impiegati nella costruzione,

complementari ed interqrative di quelle obbligatorie previste dalle norme di settore - peso max 200

Per ogni commissario I'attribuzione del voto avverra come segue:

v
v
4
v

Grado di Completezza ed Efficacia elevato :
Grado di Completezza ed Efficacia buono :
Grado di Completezza ed Efficacia sufficiente :

Grado di Completezza ed Efficacia scarso :

Si precisa che per:

v

7+10 punti;
4+6 punti;
1+3 punti;
0 punti;

Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce ed illustra le modalita di

controllo qualita dei materiali e delle opere in
Vintervento.

Efficacia si intende ['effettiva coerenza, che

relazione alle specifiche criticita delle opere di cui é costituito

risultera dalla documentazione di supporto presentata dal

Concorrente, delle scelte organizzative, delle procedure e dei metodi adottati per migliorare le procedure di

controllo qualita dei materiali e delle opere.

4.3 Offerta economica — prezzo (POE) - max 1000 punti

Lattribuzione del punteggio del’elemento “Prezzo” avverra come segue:

V(a); = Px{Xx(Ry/Rpyea)}

V(a); = Px{X+[(Ri-Rmed)/ (Rmax-Rmea) 1%(1-X)}

(1000 punti);

Rimeq 2 il ribasso percentuale medio offerto tra le offerte di prezzo ritenute valide;

Per R, < Ryeq
Per R 2 Ryeq
dove:
¥ P &il punteggio massimo dell’offerta economica
v Ryil ribasso dell'i-esima offerta;
v
v

v

Rumax il massimo ribasso offerto fra tutti i ribassi presentati dai Concorrenti in sede di offerta;

X = 0.80 pari al peso attribuito per Ryeq

approssimati alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unita superiore se la quarta cifra decimale @ 2a 5.

4.4 Criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse

Qualora le offerte presentate dai Concorrenti appaiano anormalmente basse per quanto attiene I'“Offerta Tecnico -
Temporale”, ovvero '“Offerta Economica — Prezzo”, la P.A.T. si riserva la facolta di valutarne la congruita ai sensi degli art. 40 della
L.P. 10 settembre 1993 e ss.mm. e dell’art, 24 c. 4 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm.
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ALL. 1 fac-simile della “DICHIARAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO
SULLA DURATA DEI LAVORI”

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Temporale)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE

OGGETTO: OPERA 330 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA
S.P.25 DI GARNIGA, A COVELO DAL KM 4+300 AL KM 5+700 CIRCA

IMPRESA 0 A.T.IL : sedevia ___ n.  -cap. citta ).
DATA: / / .
Kk h ok kR
Il sottoscritto nato a il
¢ residente a in
nella sua qualita di
attestata con la procura

della IMPRESA/A.T.L
con sede legale a

in

DICHIARA

di presentare per i lavori in oggetto un ribasso temporale che offre nella misura di giorno/i
(diconsi giorno/i) da applicare al Tempo di
esecuzione previsto nel Progetto di Gara (art. 10 del Capitolato Speciale d’ Appalto).

Dichiara altresi a completamento dell’offerta:

a) il ribasso temporale offerto trova adeguata giustificazione nel Programma Lavori che
analizza nel dettaglio ’esecuzione dell’opera;

b) di accettare che la rideterminazione dei giorni contrattuali verra fatta riducendo il tempo
contrattuale previsto all’art. 10 c. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (660 gg), del Ribasso
Temporale offerto in giorni. Nel nuovo tempo contrattuale sono comunque comprese le ferie
contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in
complessivi 100 giorni (come previsto all’art. 10 c. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto).

c) che le produttivita utilizzate per la redazione del Programma Lavori sono le stesse utilizzate
nella formulazione dei singoli prezzi unitari dell’Offerta Economica e conseguentemente per
la definizione dell’importo dell’intera opera e che saranno utilizzate per la valutazione della
congruita dell’offerta.

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)




