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1. DEFINIZIONI

Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte
formata dalla P.A.T ;

Aggiudicazione: atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si rende
pubblico I’esito dello stesso e si dichiara 1’ Aggiudicatario;

Appaltatore: il soggetto con il quale la P.A.T. ha stipulato il Contratto per la realizzazione dei
“Lavori di risanamento strutturale della galleria Adige-Garda ™,

Bando: il documento con il quale la P.A.T. rende nota 1’intenzione di aggludlcare questo appalto
pubblico mediante procedura ristretta. '

Capitolato Speciale d’Appalto: il documento, avente codifica - R2507 PE CS01 “Capitolato
Speciale d'Appalto — Norme Generali”, facente parte integrante del Progetto di Gara, contenente
le condizioni generali del Contratto di appalto che sard stipulato fra la P.A.T. e [’Aggiudicatario;

Commessa: ’opera oggetto dell’appalto: “Lavori di risanamento strutturale della galleria
Adige-Garda”,

Concorrente: ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata ai sensi di
legge, che presenteranno offerta per la Gara;

Contratto: il Contratto di appalto che sara stipulato fra la PAT e I’ Aggiudicatario;
Cronoprogramma: cosi come definito dall’art. 40 del DPR 207/2010 e ss.mm. ;

Enti Competenti: i Soggetti interni e/o esterni alla PAT che intervengono a vario titolo nella
realizzazione dei “Lavori di risanamento strutturale della galleria Adige-Garda”,

Mandatario: per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila
dell’associazione temporanea di imprese;

Offerta: D’offerta “Tecnico - Temporale” e l'offerta “Economica—Prezzo” che ciascun
Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara;

Parametri e criteri di valutazione delle offerte: questo documento, parte integrante dei
Documenti di Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e
presentazione dell’Offerta, nonché i criteri motivazionali di valutazione delle Offerte e di scelta
dell’ Aggiudicatario;

Progetto di Gara: il progetto esecutivo che la PAT ha posto a base della gara di appalto per la
realizzazione della commessa;

Programma Lavori: cosi come definito dall’art. 43 del DPR 207/2010 e ss.mm.

P.A.T.: Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice nella figura della Provincia
Autonoma di Trento ai sensi della LP 26/93;

Responsabile del Procedimento: la persona fisica incaricata dalla P.A.T. della gestione del
Contratto.




2. INFORMAZIONI GENERALI

2.1. PREMESSA

Questo documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla
natura, all’oggetto e alle caratteristiche del Contratto, che la P.A.T. intende adottare per definire
quale sia I’offerta economicamente pill vantaggiosa ai sensi dell’art. 39 c.1 lettera b) della L.P.
26/1993 e ss.mm. e del relativo Regolamento attuativo.

2.2. GENERALITA’ SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Il Contratto ha per oggetto 'Esecuzione dei Lavori sulla base del Progetto esecutivo posto a
base di Gara.

1 criterio di aggiudicazione ¢ quello dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.
Gli elementi di valutazione dell’offerta sono i seguenti:
1. Elementi tecnici. Saranno valutati:

- il ribasso della durata dei lavori;

- il Programma Lavori quale elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale
offerto;

- la conduzione operativa del cantiere, al fine di valutare la disponibilita di adeguati mezzi
e personale per I’esecuzione delle lavorazioni;

- il ribasso del tempo di smobilitazione del cantiere in caso di sopravvenuta esigenza di
messa in esercizio della galleria;

- le modalitd di smobilitazione del cantiere in caso di sopravvenuta esigenza di messa in
esercizio della galleria,

- le modalita e l'efficacia del sistema di raccolta e di trattamento delle acque di scarico nel
lago di Garda comunque interessate dall'attivitd di cantiere (acque fluenti sull'arco
rovescio e nel cunicolo fugatore, acque di falda e di lavorazione);

- le scelte operative in materia di sicurezza.
2. Elementi economici: & valutato il Prezzo offerto dal concorrente.

All’ “Offerta Tecnica” si attribuisce il peso del 70%; all’ “Offerta Economica ” si attribuisce il
peso del 30%.

La scelta dei pesi & conforme all’ Atto di Indirizzo sottoscritto da P.A.T., Consorzio dei Comuni e
Parti Sociali in data 22.12.2010 concernente “/’applicazione di criteri per I'utilizzo dell’offerta
economicamente pitt vantaggiosa negli appalti di lavori” ed ¢ motivata dalle seguenti criticita
specifiche:

» La galleria Adige - Garda scolma le portate di piena del fiume Adige nel Lago di Garda,
limitando i rischi di esondazione del fiume nelle aree di fondovalle; ¢ necessario quindi
mantenere la possibilita di utilizzare 1’opera anche durante i lavori.

= [ deflussi idrici presenti sull'arco rovescio e sull'estradosso del rivestimento della galleria
confluiscono, a cielo aperto, nel lago di Garda. L'interferenza di tali deflussi con i prodotti
delle lavorazioni previste e con l'attivitd di cantiere pili in generale, puo ingenerare fenomeni
inquinanti che interesserebbero le acque del lago.

» L'area di cantierizzazione prevista a Torbole, in fregio allo sbocco della galleria, ¢ inserita in




un contesto territoriale interessato, nel periodo 1° aprile - 30 settembre, da molteplici attivita
turistiche. L'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere avviene, inoltre, direttamente dalla S.S.
240 (Gardesana Orientale) che, nel periodo sopra richiamato, registra punte di traffico
elevate. Presso I’imbocco di Mori invece vi ¢ interferenza con il casello idraulico.

= In considerazione della possibilitd di effettuare pill lavorazioni contemporaneamente, in
diversi punti della galleria, & necessario valutare la problematica dello scambio ed incrocio
degli automezzi ¢ dei mezzi d’opera, visto il limitato spazio di 8 metri circa costituente la
larghezza della galleria.

Con riferimento alle criticitd descritte, di cui ogni Concorrente ¢ tenuto a tener conto nella
redazione del proprio Programma Lavori, si richiede che siano SEMPRE garantite le seguenti
condizioni minime:

1. Inrelazione alla garanzia di funzionalita della galleria scolmatrice:

e La funzionalitd della galleria deve essere SEMPRE garantita durante tutto il corso
esecutivo dei lavori mediante attivazione di tempestive operazioni di smobilitazione del
cantiere.

e In considerazione della specificita dell’opera, 1'Appaltatore dovra interamente sgomberare
il cantiere (personale addetto, impianti, macchinari, attrezzature e materiali) in un tempo
non superiore a 48 ore a seguito di semplice richiesta da parte del Committente.

2. In relazione alla prevenzione di fenomeni inquinanti nelle acque di scarico:

e Dovra essere effettuata la valutazione dei rischi ambientali derivanti dall’intorbidamento
e dall'eventuale inquinamento accidentale da prodotti di lavorazione delle acque di
percolazione fluenti sull'arco rovescio e nel cunicolo fugatore, nonché di quelle di falda
interagenti con il rivestimento della galleria.

e La gestione operativa del cantiere dovra prevedere l'assunzione di adeguate misure di
prevenzione dei rischi di intorbidamento e di inquinamento delle acque comunque
interessate dall'attivita del cantiere.

3. In relazione alla mitigazione delle interferenze del cantiere con la S.S. 240 e con attivita
turistiche presenti in corrispondenza dell'area di cantierizzazione di Torbole, nonché
dell’interferenza con il casello idraulico di Mori:

e La gestione operativa del cantiere non potrd prevedere limitazioni del traffico in
corrispondenza della S.S. 240 (Gardesana Orientale) nel periodo I aprile - 30 settembre.

o Dovranno essere assunte tutte le misure di prevenzione idonee a limitare i rischi
ambientali conseguenti a inquinamento da rumori, emissioni di polveri € movimentazione
di materie in corrispondenza dell’imbocco e dello sbocco della galleria, in particolare
presso l'area di cantierizzazione di Torbole (in special modo nel periodo 1 aprile - 30
settembre) e presso il casello idraulico di Mori.

4. In relazione alla problematica dello scambio ed incrocio degli automezzi e dei mezzi d’opera
all’interno della galleria:

e Deve essere effettuata una corretta valutazione dei rischi dovuti all’interferenza tra mezzi
d’opera, automezzi, presenza delle maestranze e dei materiali; devono essere adottate le
opportune misure di prevenzione.

e Si dovra tenere conto della suddetta problematica nella valutazione delle modalita e dei
tempi di smobilitazione del cantiere, in caso di sopravvenuta esigenza di messa in
esercizio della galleria.




11 mancato rispetto delle condizioni minime comportera I’esclusione automatica del Concorrente
dalla Gara.




3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

3.1. PREMESSA

Per quanto detto al paragrafo 2.2 D’offerta del concorrente, accompagnata dalla relativa

documentazione giustificativa, ¢ cosi suddivisa:

s “Offerta Tecnica”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.2 ed alla quale
¢ attribuito il punteggio massimo di 700 punti;

= “Offerta Economica”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.3, alla
quale & attribuito il punteggio massimo di 300 punti.

Tutta la documentazione che il Concorrente dovra produrre o .allegare alla prima parte di

offerta (“Offerta Tecnica”) di cui al successivo paragrafo, costituente ’offerta tecnica, dovra

essere sottoscritta, pena la mancata valutazione della documentazione non sottoscritta, dal:

= Tegale rappresentante del Concorrente;

= Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea gia costituita,

= [egale rappresentante di tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento in caso di
associazione temporanea non ancora costituita.

Tale documentazione, che costituird per 1’Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito
minimo_inderogabile di Contratto, non dovra tassativamente includere alcuna indicazione
economica diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella “Offerta
Economica”, pena P’esclusione automatica del Concorrente dalla Gara. Sono ammessi ed
esplicitati solo ed esclusivamente dei richiami alle produttivita.

3.2. “OFFERTA TECNICA” punti 700

I presente criterio sara valutato analizzando gli aspetti tra loro interconnessi ed espressi dagli
elementi di seguito elencati:

— 1) il ribasso temporale della durata dei lavori, cui é attribuito il punteggio massimo di 60
punti;

— 2) la congruita del programma dei lavori, cui é attribuito il punteggio massimo di 150
punti;

— 3) il ribasso del tempo di smobilitazione del cantiere in caso di sopravvenuta esigenza di
messa in esercizio della galleria, cui é attribuito il punteggio massimo di 40 punti;

— 4) modalita operative di smobilitazione del centiere, cui é attribuito il punteggio massimo
di 70 punti;

— 5) conduzione operativa del cantiere, cui é attribuito il punteggio massimo di 130 punti;

— 6) sistema di intercettazione e modalita di trattamento delle acque di scarico nel lago di
Garda, cui ¢ attribuito il punteggio massimo di 150 punti;

— 7) particolari scelte operative in materia di sicurezza, cui é attribuito il punteggio massimo
di 100 punti;

Si precisano di seguito i contenuti relativi agli elementi sopra evidenziati.

3.2.1. Elemento: Ribasso temporale della durata dei lavori punti 60

La documentazione relativa alla valutazione dell’elemento “Ribasso della durata dei lavori” &




costituita dalla dichiarazione del Ribasso Temporale per ’esecuzione dei lavori offerto dal
Concorrente, resa secondo il modello dell’Allegato 1.

La rideterminazione dei giorni contrattuali verra fatta riducendo il tempo contrattuale
massimo (500 gg), del Ribasso Temporale offerto in giorni. Nel nuovo tempo contrattuale

sono comungue comprese le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole,
revisto all’art. 10 del Capitolato

Speciale d’ Appalto).

I1 Ribasso Temporale offerto:

e non potrd essere negativo, pena ’attribuzione di un punteggio nullo allo specifico criterio,
cioé non si potra prevedere un aumento del tempo di esecuzione dei lavori rispetto a quello
massimo di 500 giorni; - :

e dovra essere adeguatamente comprovato dal Programma Lavori presentato in sede di offerta.

3.2.2. Elemento: La congruita del Programma dei Lavori punti 150

con specifico riferimento al ribasso temporale offerto, alle modalitd operative di conduzione
del cantiere ed alla compatibilitd con le tempistiche di approntamento delle misure di sicurezza
indicate nel Piano di sicurezza e coordinamento. Particolare attenzione sard inoltre posta alla
verifica delle interferenze della fasi lavorative descritte nel Programma dei lavori con la viabilita
sulla S.S. 240 e la presenza di attivita turistiche a Torbole, nel periodo 1° aprile - 30 settembre.

Ai fini dell’esplicitazione del presente sub-elemento, il Concorrente dovra presentare:

1) Programma Lavori che:

a) dovra essere redatto nel rispetto della WBS utilizzata nella redazione del Cronoprogramma
dei Lavori allegato al Progetto Esecutivo avente codifica T2507 PE_GEOI.

b) dovra mantenere la stessa strutturazione e gli stessi livelli di scomposizione;

c) potrd variare i tempi relativi alla durata delle lavorazioni individuate dai vari livelli di
scomposizione, coerentemente con la formulazione dell’elemento relativo al Ribasso
Temporale per ’esecuzione dei lavori offerto dal Concorrente.

d) dovra essere redatto tenendo conto che nella durata contrattuale dei lavori, derivata
sottraendo il ribasso offerto alla durata prevista nel Progetto di Gara (500 gg), nella quale
sono da considerarsi gia incluse le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale
sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi 30 giorni.

€) dovra indicare i legami sequenziali tra i vari livelli di scomposizione della WBS.

f) dovra indicare per ogni WBS (n° 15) le risorse impiegate (numero e qualifica degli operai
in cantiere, numero dei tecnici, numero e tipologia di mezzi).

g) dovrd essere redatto tenendo conto della documentazione di gara e dei vincoli che il
Concorrente ritiene siano indotti dal contesto di realizzazione della Commessa (in
particolare dei vincoli di carattere generale imposti al paragrafo 2.2 e di tutte le
prescrizioni e condizioni riportate nella relazione tecnica e nel Capitolato Speciale
d’Appalto — Norme Amministrative, con particolare attenzione alla problematica dello
scambio ed incrocio degli automezzi ¢ dei mezzi d’opera all’interno dell’area di cantiere
ed all’interferenza del cantiere con la viabilitd veicolare dei luoghi interessati dagli
interventi), senza che ci0 possa essere motivazione per richiedere eventuali ed ulteriori
riconoscimenti economici e/o proroghe temporali;

h) dovrd essere redatto nel rispetto del Progetto esecutivo posto a base di Gara. Il
Concorrente puo prevedere delle modifiche all’organizzazione del cantiere, alla posizione
ed alle dimensioni alle aree di deposito materiali ed attrezzature, al tracciato dei percorsi




di cantiere (pedonali e camionabili), alla disposizione dei sistemi e dei macchinari per la
movimentazione materiali.

1l concorrente NON PUO in alcun modo, pena I’attribuzione di un punteggio nullo al presente
criterio:

)
)

k)

2)

Apportare delle modifiche alle scelte tecniche progettuali (ad esempio alle sezioni
tipologiche di intervento).

Prevedere aree da espropriare e/o e di occupazione temporanea coatta. In particolare il
Concorrente & a conoscenza dell’ubicazione dell’area di cantiere cosi come specificata nel
Progetto di Gara ed ¢ conscio che non ha diritto a nessuna remunerazione economica
(compreso 1’eventuale maggiore onere di trasporto ecc..) nell’eventualitd individuasse
altre aree da destinarsi a cantiere in alternativa e/o in aggiunta a quelle evidenziate dalla
P.A.T., esonerando quest’ultima da- qualsiasi responsabilitd: in merito a richieste di
indennizzo per danni ovvero per occupazioni indebite di proprieta.

Eludere le prescrizioni / procedure per la riduzione dei rischi previste nel P.S.C.

Il programma lavori dovra indicare con specifico riferimento al periodo 1° aprile - 30
settembre, le interferenze operative dell'area di cantierizzazione di Torbole tenuto conto
del divieto di imporre limitazioni al deflusso veicolare.

11 mancato rispetto delle indicazioni dei punti dei precedenti paragrafi numerati da a) a k)
sopra riportati determinera_[’attribuzione di un punteggio nullo al presente criterio ed
anche all’elemento “Ribasso della durata dei lavori”.

Il Programma Lavori presentato dai Concorrenti sard valutato quale adeguato elaborato
motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto, tale da fungere anche da

strumento di supporto al monitoraggio e controllo in corso d’opera.

Durante ’esecuzione dei lavori non saranno consentite modifiche al Programma Lavori,
se non dietro specifica richiesta motivata da oggettive sopravvenienze, a insindacabile
giudizio della Direzione Lavori e dell’ Amministrazione. Pertanto per il Concorrente che
risulterd Aggiudicatario, il Programma Lavori presentato con 1’Offerta costituira impegno
contrattuale e sard vincolante per tutta la durata dei lavori. Eventuali carenze dell’offerta
derivanti da mancate o erronee valutazioni dell’ Appaltatore non potranno essere oggetto
di richiesta di maggiori oneri o di proroghe temporali durante [’esecuzione dell’opera.

Prima dell’inizio dei lavori, il Programma Lavori del Concorrente che risultera
Aggiudicatario dovra essere aggiornato all’effettiva data di inizio dei lavori, ferma
restando la durata complessiva dei lavori risultante dal ribasso temporale offerto.

relazione descrittiva

di accompagnamento al Programma lavori e redatta con la finalitd di illustrare la
congruenza con il ribasso temporale offerto, con le modalita operative di conduzione del
cantiere e con le tempistiche di applicazione delle misure di sicurezza e di gestione del
cantiere, in particolare in relazione alle interferenze con la viabilita sulla S.S. 240 e la
presenza di attivita turistiche a Torbole, nel periodo 1° aprile - 30 settembre.

La relazione descrittiva allegata al Programma Lavori non dovra risultare pil estesa di 5
(cinque) facciate A4 (massimo 45 righe per ogni facciata) dattiloscritte. Il superamento
dei sopra indicati limiti per il numero di pagine comportera la mancata valutazione per le
parti eccedenti.




Qualora I’elemento “Congruitd del Programma dei Lavori” venga giudicato NON
VALUTATO, sard attribuito il punteggio nullo ed il tempo contrattuale rimane quello
massimo previsto nel Capitolato Speciale d’ Appalto (500 giorni).

1l programma dei lavori non dovra riportare alcun elemento di contenuto economico,
pena esclusione.

3.2.3. Elemento: Ribasso del tempo di smobilitazione del cantiere punti 40

La documentazione relativa al “Ribasso del tempo di smobilitazione del cantiere” & costituita
dalla dichiarazione del Ribasso Temporale per la smobilitazione del cantiere offerto dal
Concorrente, resa secondo il modello dell’Allegato 2.

La rideterminazione del tempo di smobilitazione del cantiere verra fatta riducendo il tempo
di smobilitazione massimo (48 ore) del Ribasso offerto in ore. Non saranno accettate, a pena
di esclusione, soluzioni che prevedono 1’incremento del tempo massimo di smobilitazione sopra
indicato.

Il Ribasso offerto dovra essere adeguatamente comprovato dalla Relazione presentata in sede di
offerta, relativa alle modalitd operative di smobilitazione del cantiere. La riduzione temporale
sara espressa in forma decimale (indicando al massimo 3 cifre decimali): se si vorra esprimere
una riduzione del tempo di smobilitazione del cantiere di 2 ore e 15 minuti, sara indicato il valore
2,25; se lariduzione ¢ di 2 ore e 25 minuti sara indicato il valore di 2,583.

Nel corso dei lavori, in caso di mancato rispetto del termine, sard applicata la penale prevista
all’art. 12 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

3.2.4. Elemento: Modalita operative di smobilitazione del cantiere punti 70

in caso di sopravvenuta esigenza di messa in esercizio della galleria. Per I’esplicitazione di
questo elemento il Concorrente dovra presentare i seguenti elaborati:

1)  Una relagione descrittiva delle modalita operative di smobilitazione del cantiere in caso di
sopravvenuta esigenza di messa in esercizio della galleria. La Relazione sara costituita al
massimo da 5 (cinque) facciate A4 (massimo 45 righe per ogni facciata). Il superamento
dei sopra indicati limiti per il numero di pagine comporterd la mancata valutazione per le
parti eccedenti. Essa dovra illustrare le modalitd di smobilitazione e di sgombero degli
impianti, dei macchinari, delle attrezzature e dei materiali ed indicare le aree di stoccaggio
provvisorio ed i mezzi utilizzati ed evidenziare i tempi di sgombero correlati alle sequenze
sopradescritte. In particolare & opportuno che la forma espositiva di tale relazione contenga
informazioni dell’assetto organizzativo del cantiere nella sua configurazione piu gravosa ai
fini dell’analisi della tempestivita di smobilizzo e di sgombero. Dovranno pertanto essere
indicati la tipologia, le caratteristiche e la localizzazione di tutte le lavorazioni in atto
all'interno della galleria e nelle pertinenze potenzialmente interessate dai deflussi scolmati;
il ruolo, la funzione e la dislocazione del personale addetto alle lavorazioni sopra
considerate; le caratteristiche e la localizzazione degli impianti, dei macchinari, delle
attrezzature ¢ dei materiali presenti nel cantiere e nelle pertinenze potenzialmente
interessate dal deflusso delle portate scolmate.

2)  Un_Programma_di Smobilitazione che documenti ’effettiva sequenza temporale delle
operazioni nel rispetto del ribasso temporale offerto. Il programma di smobilitazione,
allegato alla relazione descrittiva, dovra evidenziare, su scala oraria, la sequenza delle
operazioni utili a consegnare la galleria sgombera da impianti, macchinari, attrezzature e
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materiali ed indicare i tempi ad esse correlate, anche quello complessivo richiesto (in ore),
per consegnare la galleria completamente funzionante e pronta per la messa in esercizio, a
decorrere dall'ora della comunicazione da parte del Committente. Il tempo massimo
occorrente per 1’esecuzione delle operazioni di sgombero deve naturalmente risultare
congruente con il dato indicato nell’Elemento: Ribasso del tempo di smobilitazione del
cantiere.

3)  un_elaborato grafico con la delimitazione e localizzazione delle aree di stoccaggio
provvisorio degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e dei materiali in caso di
smobilitazione del cantiere per sopravvenuta esigenza di messa in esercizio della galleria;

L’attribuzione del giudizio NON VALUTATO e quindi I’attribuzione del punteggio 0
(zero) a questo sub-elemento, determinera inoltre ’attribuzione del punteggio nullo
anche all’elemento “Ribasso del tempo di smobilitazione del cantiere”, in quanto la
proposta risulta incogruente o non giustificata dagli elementi descrittivi richiesti.

3.2.5. Elemento: Conduzione operativa del cantiere punti 130

intesa come valutazione della disponibilitd di mezzi e personale in numero adeguato per
I’esecuzione delle lavorazioni.

Dovra essere presentata una relazione descrittiva ad illustrazione della conduzione operativa del

cantiere, finalizzata a valutare la disponibilitd di adeguati mezzi e personale per I’esecuzione

delle lavorazioni, costituita da non pitl di 6 (sei) facciate A4 (massimo 45 righe per ogni facciata)

dattiloscritte. Il superamento dei sopra indicati limiti per il numero di pagine comportera la

mancata valutazione per le parti eccedenti.

Si dovranno illustrare le modalitd di sviluppo e di coordinamento dei lavori, anche con

riferimento a tutte le ditte che concorrono alla realizzazione dell'opera ed alle ditte

subappaltatrici, se previste; si dovra illustrare l'organizzazione logistica dei trasporti prevista a

supporto dell'attivita di cantiere per tutta la durata dei lavori; si dovranno illustrare le modalita di

gestione del trasporto a discarica del materiale di risulta, ed evidenziare gli aspetti connessi

all'approvvigionamento dei materiali di costruzione ed alle modalitd del loro stoccaggio nel

contesto dell'area del cantiere.

Si dovranno descrivere la struttura organizzativa e le metodologie di lavoro che il concorrente

intende impiegare nella gestione dell’appalto e del cantiere. Si dovranno evidenziare ruoli e

competenze del personale addetto presente in cantiere nel contesto esecutivo delle opere in

appalto.

In particolare si dovranno descrivere le caratteristiche specifiche (modello e caratteristiche

operative) e le modalitd d’impiego dei mezzi d’opera e delle attrezzature da utilizzare nelle varie

lavorazioni, specificando la disponibilita (in proprieta, leasing o in noleggio). Nel caso di ricorso

al subappalto, ai fini della valutazione tecnica, identiche informazioni dovranno essere prodotte

con riferimento al subappaltatore.

Nella scelta di mezzi ed attrezzature si dovra tenere conto:

- delle procedure e delle misure di prevenzione per garantire la salute e la sicurezza dei
lavoratori;

- della problematica dello scambio ed incrocio degli automezzi e dei mezzi d’opera nel
limitato spazio di 8 metri circa costituente la larghezza della galleria;

- dell’interferenza del cantiere con la viabilita veicolare dei luoghi interessati dagli interventi,
in particolare presso lo sbocco della galleria a Torbole;

- dell’interferenza del cantiere con il casello idraulico di Mori;

- del possibile intorbidamento e dell’eventuale inquinamento delle acque fluenti in galleria,
nell’intercapedine tra rivestimento e roccia e nel cunicolo fugatore.
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Dovra essere indicata la composizione delle squadra operante in cantiere, la specifica
preparazione nella gestione dei macchinari, I’esperienza lavorativa maturata nell’esecuzione di
lavorazioni analoghe, la partecipazione a corsi formativi specifici per la lavorazione descritta e
per la sicurezza in cantiere.

Qualora I’offerente intenda avvalersi di un subappaltatore, le stesse informazioni dovranno essere
fornite per conto dello stesso. L’appaltatore non ¢ vincolato in sede di offerta ad indicare
esplicitamente il nome del subappaltatore individuato ma resta inteso che le caratteristiche
prestazionali dei macchinari e le capacitd professionali dichiarate dovranno essere confermate in

sede esecutiva, costituendo impegno contrattuale.

3.2.6) Elemento: il sistema di intercettazione e le modalita di trattamento delle acque
di scarico nel Lago di Garda. Punti 150

L’esplicitazione di questo elemento sara effettuata con la redazione di una relazione descrittiva
in ordine alle modalita di intercettazione ed all'efficacia del sistema di trattamento delle acque di
scarico nel Lago di Garda, costituita da non piu di 5 (cinque) facciate A4 (massimo 45 righe per
ogni facciata) dattiloscritte. Il superamento dei sopra indicati limiti per il numero di pagine
comporterd la mancata valutazione per le parti eccedenti. Saranno considerate le misure adottate
per prevenire o limitare ’intorbidamento e l’eventuale inquinamento delle acque presenti
sull'arco rovescio e sull'estradosso del rivestimento della galleria.

Saranno considerate le soluzioni di aggottamento delle acque potenzialmente interessate da
fenomeni di intorbidamento ed inquinamento correlati alle attivita di cantiere.

Saranno esaminate la tipologia dei sistemi di trattamento delle acque, le loro caratteristiche
funzionali e le garanzie offerte ai fini del rispetto dei limiti di legge imposti dalla normativa di
settore per gli scarichi in acque di falda e di superficie.

Saranno inoltre considerate le modalitd di restituzione delle acque trattate, la sequenza di
realizzazione e di funzionamento dell'impianto in relazione alla progressione dei lavori, nonché
la garanzia di continuita e di funzionamento nel corso della durata dell'attivita del cantiere.

E’ richiesta inoltre la produzione di un_elaborato grafico nel quale siano rappresentate le
modalita di intercettazione e di trattamento delle acque di percolazione fluenti sull'arco rovescio,
nel cunicolo fugatore e lungo l'intercapedine delimitata dall'estradosso dell'attuale rivestimento e
l'intradosso della sezione di scavo della galleria.

3.2.7)  Elemento: particolari scelte operative in materia di sicurezza Punti 100

riferite all’impiego di macchinari speciali o modalita particolari per la conduzione delle varie fasi
lavorative e finalizzate alla riduzione dell’esposizione ai rischi, fermo restando 1’obbligo di
adottare le misure minime di sicurezza descritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L’esplicitazione di questo elemento sara effettuata con la redazione di una relazione descrittiva
in ordine a particolari scelte operative o di impiego di macchinari speciali per la conduzione delle
varie fasi lavorative e finalizzate alla riduzione dell’esposizione ai rischi, fermo restando
I’obbligo di adottare le misure minime di sicurezza descritte nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento. La relazione sara costituita da non piu di 4 (quattro) facciate A4 (massimo 45
righe per ogni facciata) dattiloscritte. Il superamento dei sopra indicati limiti per il numero di
pagine comportera la mancata valutazione per le parti eccedenti. In particolare sard considerato il
grado di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce I’analisi dei rischi gia effettuata nel
P.S.C., nonché il grado di dettaglio e I’efficacia delle scelte organizzative, delle procedure e delle
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misure preventive e protettive che il Concorrente dichiara di adottare per ridurre tali rischi.

Si dovranno illustrare le modalitd di coordinamento dei lavori, in riferimento a tutte le ditte che

concorrono alla realizzazione dell'opera ed alle ditte subappaltatrici se presenti in cantiere.

Si dovranno inoltre valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alle

seguenti problematiche e proporre le relative misure di prevenzione:

- interferenza del cantiere con la viabilitd veicolare dei luoghi interessati dagli interventi, in
particolare presso lo sbocco della galleria a Torbole;

- interferenza del cantiere con il casello idraulico di Mori;

- problema dello scambio ed incrocio degli automezzi e dei mezzi d’opera all’interno dell’area
di cantiere, in particolare nel limitato spazio di 8 metri circa costituente la larghezza della
galleria.

E’ richiesta inoltre la produzione delle schede tecniche dei mezzi d’opera ¢ dei macchinari da
impiegare nelle lavorazioni previste in cantiere per la movimentazione di materiali, nonché degli
apprestamenti e delle misure di sicurezza che il Concorrente intende utilizzare nelle diverse aree
di lavoro e nelle diverse fasi del cantiere, valutandone 1’idoneita in relazione ai rischi evidenziati
nel PSC.

Ai fini della valutazione della compatibilitd dell’organizzazione di cantiere con i rischi descritti

nel P.S.C. ¢ inoltre richiesta la redazione di:

- un_elaborato grafico con la delimitazione e la localizzazione dei percorsi di accesso
pedonali/carrabili alle aree di cantiere con particolare attenzione posta all’individuazione delle
vie di fuga;

- un_elaborato grafico con la rappresentazione delle modalitd e dei percorsi per
Iapprovvigionamento dei materiali nelle diverse aree di lavoro, per la movimentazione in
cantiere del materiale di scavo e per il posizionamento e la movimentazione dei mezzi di
lavoro, con particolare attenzione alle eventuali interferenze con la viabilitd, anche in
relazione al rumore, alla polvere ed in generale ai disagi per gli insediamenti prossimi al
cantiere;

3.3. “OFFERTA ECONOMICA” PUNTI 300

Premesso che I’Offerta Economica ¢ effettuata mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari, la
parte “Offerta Economica” risultera dall’elaborato “Lista delle categorie” (Elaborato che va
compilato dal candidato secondo le modalita riportate nell’Invito). La contabilita dei lavori ¢ a
COIpo.
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4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DELLA
GARA

4.1. OFFERTA COMPLESSIVA

La valutazione delle Offerte terra conto della documentazione presentata per:
“OFFERTA TECNICA” denominata (POT);
- “OFFERTA ECONOMICA” denominata (POE).

AlUOfferta Economica potra essere attribuito un punteggio massimo di 300 punti; all’Offerta
Tecnica potrd essere attribuito un punteggio massimo di 700 punti, suddiviso in vari elementi
secondo la seguente tabella:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI CRITERI DI VALUTAZIONE

TOTALE 1.000

ELEMENTO 1): Ribasso della durata dei lavori (vedi 3.2.1) 60 P*(Ri/Rmax)

ELEMENTO 2): Congruita del Programma dei Lavori (vedi 3.2.2) 150 Avoto:da0al0
;E.IZJ.I%VIENTO 3): Ribasso del tempo di smobilitazione del cantiere (vedi 40 P*(Ri/Rmax)

;E.IZJE;VIENTO 4): Modalitd operative di smobilitazione del cantiere (vedi 70 A voto: da 0 a 10
ELEMENTO 5): Conduzione operativa del cantiere (vedi 3.2.5) 130 Avoto:da0all
ELEMENTO 7): particolari scelte operative in materia di sicurezza (vedi 100 A voto: da 0 a 10

3.2.7)

11 Punteggio Complessivo di Offerta PCO di ciascun Concorrente ¢ quindi ottenuto sommando il
punteggio POT e il punteggio POE; verra dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avra
conseguito il punteggio PCO piu elevato.

Nel paragrafo 4.2 sono descritte le modalita e i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi.

Nel paragrafo 4.3 sono descritti i criteri di valutazione delle Offerte anormalmente basse.

4.2. “OFFERTA TECNICA” (POT)

4.2.0. Generalita

La quantificazione del punteggio dell’Offerta tecnica avverrd come somma dei punteggi dei 7
elementi che la compongono, avendo applicato la riparametrazione rispetto al punteggio
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massimo di 700 punti.

L’attribuzione del punteggio avverra con la seguente sequenza:

1. assegnazione del punteggio al singolo elemento tecnico offerto dal Concorrente;
2. riparametrazione del punteggio rispetto al peso massimo dell’elemento valutato;
3. somma dei punteggi dei 7 elementi per ogni Concorrente;
4

successiva riparametrazione del punteggio tecnico complessivo assegnato ad ogni soggetto
concorrente con riferimento al punteggio massimo attribuibile (pari a 700 punti);

L’attribuzione del punteggio tecnico sara operata nel seguente modo:

* ogni commissario attribuisce per il singolo elemento un voto Vik in punti da 0 a 10 tra quelli
disponibili; ogni singolo voto dato da ogni commissario deve essere verbalizzato;

» viene calcolata la media ¥; dei voti attribuiti dagli n commissari come segue:

2V

V,=-k

n

» la media ¥; delle votazioni per il Concorrente i-esimo verra prima rapportata alla votazione

media massima (V; )max assegnata dai commissari per quel punteggio e poi moltiplicata per il
peso del elemento indicato nella tabella di cui al paragrafo 4.1;

» la votazione ed il risultato di questa operazione corrispondera al punteggio da assegnare per
quel determinato elemento;

» il punteggio dovrd essere approssimato alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unita
superiore se la quarta cifra decimale ¢ > 5.

Ottenuto cosi il punteggio dell’elemento, esso sara riparametrato rispetto al punteggio massimo
conseguito nel seguente modo:

(B)j =0 se Pcrmax = 0
Ri
F=Px%™ sep,,, >0

La riparametrazione del punteggio tecnico complessivo sard infine effettuata nel seguente modo:

__(xn),
=P
(P

t) ; & il punteggio tecnico complessivo riparametrato, attribuito al concorrente j-esimo;

P ¢ il punteggio tecnico massimo attribuibile agli elementi tecnici (700 punti);

(ZP:' ) ;¢ la somma dei punteggi dei 7 elementi tecnici proposti dal concorrente j-esimo;

(ZPI‘ ),,m ¢ il valore massimo della somma dei punteggi dei 7 elementi tecnici assegnato dalla
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Commissione.

Al fine di fornire elementi chiarificatori in merito ai criteri di attribuzione dei punteggi, si
indicano i seguenti riferimenti:

4.2.1. “Ribasso della durata dei lavori” - peso max 60

L’attribuzione del punteggio avverra come segue:

- detto Riil ribasso in giorni offerto dal Concorrente i-esimo;

- detto Rmax il ribasso massimo in giorni offerto;

- detto P il il peso massimo assegnato all’elemento

il punteggio Pi assegnato al Concorrente sara calcolato come segue:

P,=PX'—§1—'
R

max

approssimato alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unitd superiore se la quarta cifra
decimale ¢ = 5.

Il Ribasso Temporale offerto non potra essere negativo. Qualora il Concorrente i-esimo dovesse
offrire un ribasso negativo sard comunque assegnato un punteggio Pipari a 0.

4.2.2. “Congruita del Programma dei Lavori” - peso max 150
Per ogni commissario 1’attribuzione del voto avverra come segue:

v Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo elevate: 7+10 punti;
» Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo buone: 4-+6 punti;
» Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo sufficienti: 1+3 punti;
» Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo scarse: 0 punti.

Si precisa che per caratteristiche di qualita di processo e di prodotto si intendono:

- il livello di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce ed illustra le modalitd di
accantieramento in relazione alle specifiche criticita dell’opera, con particolare riferimento
all'area di sbocco della galleria, a Torbole sul Garda.

- la capacita, con chiarezza e semplicitd espositiva, che emerge dalla documentazione allo
scopo presentata, con cui il Programma Lavori svolge la sua effettiva funzione di elaborato
motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto e di effettivo strumento di
pianificazione utile a risolvere le criticita prospettate.

4.2.3. “Ribasso del tempo di smobilitazione del cantiere” - peso max 40

L’attribuzione del punteggio avverra come segue:

- detto Riil ribasso in ore offerto dal Concorrente i-esimo;
- detto Rmax il ribasso massimo in ore offerto;

- detto P il il peso massimo assegnato all’elemento

il punteggio Pi assegnato al Concorrente sara calcolato come segue:
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P’_=P><_.I_e"_
R

max

approssimato alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unita superiore se la quarta cifra
decimale ¢ = 5.

424 “Modalita operative di smobilitazione del cantiere” - peso max 70

Per ogni commissario 1’attribuzione del voto avverra come segue:

Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo elevate: 7+10 punti;
Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo buone: 4+6 punti;
Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo sufficienti: 13 punti;
Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo scarse: 0 punti.

Si precisa che per caratteristiche di qualita / efficacia di processo e di prodotto si intendono:

il livello di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce ed illustra le modalita di
smobilitazione del cantiere in caso di sopravvenuta esigenza di messa in esercizio della
galleria e ci0 in relazione alla fase di avanzamento dei lavori che evidenzia la pil gravosa
localizzazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e dei materiali in rapporto
alle aree di stoccaggio provvisorio;

la capacitd, con chiarezza e semplicitd espositiva, che emerge dalla documentazione
presentata, con cui il Concorrente descrive le sequenze temporali di smobilitazione del
cantiere ed indica modalitd e tempi correlati alle singole fasi operative, a garanzia del rispetto
del tempo massimo derivante dal ribasso temporale offerto.

4.2.5. “Conduzione operativa del cantiere” - peso max 130

Per ogni commissario [’attribuzione del voto avverra come segue:

Caratteristiche di qualitd di prodotto e di processo clevate: 7+10 punti;
Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo buone: 4-+6 punti;
Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo sufficienti: 1+3 punti;
Caratteristiche di qualita di prodotto e di processo scarse: 0 punti.

Si precisa che per caratteristiche di qualita di processo e di prodotto si intendono:

il livello di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce ed illustra la struttura
organizzativa ¢ le metodologie di lavoro che intende impiegare, i ruoli e competenze del
personale, le caratteristiche e le modalitd d’impiego dei mezzi d’opera e delle attrezzature da
utilizzare nelle varie lavorazioni.

I’adeguatezza del personale, dei mezzi d’opera, delle attrezzature e delle metodologie di
lavoro, in funzione dell’efficace esecuzione delle lavorazioni e della soluzione delle
problematiche ad esse connesse (sicurezza, limitato spazio in galleria, interferenza con la
viabilita all’esterno, possibile intorbidamento ed inquinamento delle acque, ecc.).

4.2.6 “Sistema di_intercettazione e modalitd di trattamento delle acque di scarico nel
Lago di Garda” - peso max 150

Per ogni commissario 1’attribuzione del voto avverra come segue:

Grado di Completezza ed Efficacia elevato: 7+10 punti;
Grado di Completezza ed Efficacia buono: 4+6 punti;
Grado di Completezza ed Efficacia sufficiente: 1+3 punti;

17




s Grado di Completezza ed Efficacia scarso: 0 punti.

Si precisa che per:

- Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente analizza i rischi e gli
effetti di intorbidamento ed eventuale inquinamento relativi al potenziale rilascio dei prodotti
di lavorazione in falda e nelle acque di scorrimento in galleria, in relazione alle scelte
operative adottate dallo stesso Concorrente per l'effettuazione delle singole lavorazioni.

- Efficacia si intende I’effettiva adeguatezza, che risulterd dalla documentazione di supporto
presentata dal Concorrente, delle soluzioni adottate per prevenire ed, eventualmente, ridurre
gli effetti di intorbidamento ed eventuale inquinamento evidenziati dalle analisi e dalle
valutazioni preventive effettuate dallo stesso Concorrente.

4.2.7 “Particolari scelte operative in materia di sicurezza” - peso max 100

Per ogni commissario ’attribuzione del voto avverra come segue:

= Grado di Completezza ed Efficacia elevato: 7+10 punti;
= Grado di Completezza ed Efficacia buono: 46 punti;
» Grado di Completezza ed Efficacia sufficiente: 1+3 punti;
» Grado di Completezza ed Efficacia scarso: 0 punti.

Si precisa che per:

- Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce 1’analisi
dei rischi e le conseguenti misure adottate alla luce delle previsioni del proprio Programma
Lavori.

- Efficacia si intende 1’effettiva coerenza, che risultera dalla documentazione di supporto
presentata dal Concorrente, delle scelte organizzative, delle procedure e misure preventive
adottate per ridurre i rischi.

4.3. “OFFERTA ECONOMICA ” (POE) MAX 300 PUNTI

L’attribuzione del punteggio dell’elemento “Prezzo” avverrd come segue:

Per Ri < Rmed
V(a); =P*{X*(Ri/Rmed )}
Per Ri > Rmed
V(a); = P*{X+[(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)]*(1-X)}
dove:

- P ¢ il punteggio massimo dell’offerta economica (300 punti);

- Ri il ribasso dell’i-esima offerta;

- Rmed ¢ il ribasso percentuale medio offerto tra le offerte di prezzo ritenute valide;

- Rmax il massimo ribasso offerto fra tutti i ribassi presentati dai Concorrenti in sede di offerta;
- X = 0,80 pari al peso attribuito per Rmed

approssimati alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unita superiore se la quarta cifra
decimale ¢ maggiore o uguale a 5.
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4.4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Qualora le offerte presentate dai Concorrenti appaiano anormalmente basse per quanto attiene
I’“Offerta Tecnico - Temporale”, ovvero I’“Offerta Economica — Prezzo”, I’ Amministrazione
procedera alla valutazione della congruita ai sensi dell’art. 58.29 della L.P. 10 settembre 1993,
n.26 e ss.mm..

La stazione appaltante si riserva la facolta di procedere contemporaneamente alla verifica
dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la decima, cosi come previsto dall’art. 58.29,
comma 18 della L.P. 26/93 e ss.mm.

E’ auspicabile che le offerte siano corredate, sin dalla presentazione, dei giustificativi di cui
all’art. 58.29 della menzionata L.P. 26/93 relativi alle voci di prezzo che concorrono a formare
I’importo complessivo offerto. Qualora ’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia
sufficiente ad escludere ’incongruitd dell’offerta, la P.A.T. potrd chiedere all’offerente di
integrare i documenti giustificativi.

Si precisa inoltre che gli elementi componenti le analisi saranno presi a riferimento in fase di
esecuzione dei lavori, insieme a quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto, per la
definizione e il concordamento di eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari.

Per tutte le analisi richieste & necessario che venga prodotta una distinzione fra prezzi di fornitura
e prezzi per la posa in opera. Le analisi dei prezzi saranno supportate dalla documentazione
ritenuta necessaria dall’impresa offerente al fine di comprovare che il prezzo componente le
analisi rispetti i criteri descritti nel presente documento. Le giustificazioni saranno costituite da
un’offerta scritta di una ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che
consentono all’impresa di formulare quell’offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi che
consentono di formulare I’offerta si intende un’illustrazione dei dati documentabili che provano
la possibilita di garantire i prezzi offerti dei singoli componenti dell’analisi.

A giustificazione dei prezzi riportati nelle analisi potranno essere accettati i riferimenti a listini di
rivenditori. Detta documentazione dovra essere chiara ed inequivocabile sia per quanto riguarda
il prezzo, ma anche per le caratteristiche tecniche del prodotto offerto in modo da renderlo
confrontabile con quanto previsto nell’elenco descritto delle voci redatto dall’ Amministrazione.
Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una
dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto applicato all’impresa partecipante alla gara.
Anche i listini di riferimento dovranno essere allegati ai giustificativi e dovranno essere
sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell’impresa capogruppo in nome e
per conto proprio e delle mandanti ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti
o0 i consorzi, qualora questi non siano ancora costituiti.

La documentazione che sara allegata alle analisi a giustificazione dei prezzi componenti potra
essere costituita dai fax dei fornitori. I fax dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante
dell'impresa singola o dell’impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti
ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non
siano ancora costituiti.

Le schede di analisi dei prezzi potranno essere presentate nel formato preferito dall’offerente
ferma restando 1’esposizione dei seguenti elementi: 1) sezione relativa all’analisi della
manodopera; 2) sezione relativa all’approvvigionamento dei materiali; 3) sezione relativa ai noli
ed ai trasporti. Il costo cosi ottenuto sard rivalutato delle spese generali e dell’utile di impresa
come di seguito precisato.

Al fini dell’analisi dei prezzi, si precisa inoltre che:

Il costo orario della mano d’opera impiegata nelle lavorazioni considerate nelle voci di prezzo da
giustificare non potrd essere, a pena di esclusione, di importo inferiore al costo orario risultante
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dalle tabelle costo mano d’opera valide in Provincia di Trento per il settore produttivo in cui
rientra la lavorazione considerata nell’analisi e cognite al momento della presentazione
dell’offerta (es. per le lavorazioni tipicamente edili il costo orario accertato dall’Ufficio del
Genio Civile di Trento; per le lavorazioni relative all’installazione di impianti il costo orario €
riportato nelle Tabelle pubblicate dalla C.C.LA.A. di Trento o rese ufficiali dalle Organizzazioni
di Categoria a livello nazionale o provinciale).

Per lo stoccaggio provvisorio del materiale potra essere utilizzata 1’area di cantiere messa a
disposizione dall’Amministrazione mentre eventuali aree integrative dovranno essere reperite, a
proprie spese, dall’offerente.

Per quanto riguarda I’impiego di mezzi si rammenta che il costo orario del mezzo dovra
contemplare i costi di ammortamento ed i costi vivi di funzionamento del mezzo (carburante,
incidenza dei costi di manutenzione, bollo, assicurazione...). Nel caso di costi orari
particolarmente bassi rispetto ai valori previsti nel prezziario PAT, specificare con una nota
integrativa I’etd media dei mezzi d’opera che saranno impiegati in cantiere. L’esposizione di un
parco mezzi vetusto ai fini della giustificazione del costo di ammortamento basso, diverrd
elemento dirimente ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta. Si rammenta che il
conduttore dei mezzi d’opera dovra corrispondere alla figura dell’operaio specializzato, presenza
che sara esposta nella sezione relativa alla manodopera.

L’incidenza media oraria esposta nelle analisi del singolo prezzo, sia della manodopera sia dei
mezzi impiegati, sard posta a confronto con le incidenze medie degli altri offerenti e, nel caso di
esposizione di valori particolarmente bassi e in assenza di una specifica motivazione tecnica a
giustificazione della rapidita esecutiva della lavorazione, sara calcolata, ai fini delle valutazioni
dell’anomalia, la differenza in termini economici prodotta dall’assegnazione dell’incidenza
media oraria.

Tenuto conto del fatto che le spese generali per definizione si rapportano ad effettivi costi
d’impresa generali correnti e fissi o non continuativi, nelle singole analisi ¢ prefissata
dall’ Amministrazione un valore pari al 12%, gid contemplato nei prezzi PAT. Per quanto
riguarda gli oneri generali ¢ ammesso che il Concorrente possa indicare, fornendo adeguate
giustificazioni, un’aliquota inferiore rispetto al 12% della somma dei costi per la manodopera, i
materiali, i noli ed i trasporti presenti nell’analisi dei prezzi. L’aliquota deve restare comunque
non inferiore alla soglia minima pari al 6,5% da attribuire al loro ristoro, al di sotto della quale
I’impresa offerente € tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato in merito alle
condizioni particolarmente favorevoli, o all’economicitd del processo di costruzione o alle
soluzioni tecniche adottate per lo specifico cantiere che consentano alla stessa impresa di ridurre
I’incidenza delle spese generali. Non saranno prese in considerazioni giustificazioni di carattere
generico legate a presunte economicitd gestionali delle commesse nel loro complesso. Si precisa
inoltre che le spese generali esposte nelle schede di analisi devono intendersi riferite solamente ai
costi indicati nell’art. 32 del D.P.R. 207/10 ¢ non devono riguardare altri elementi di costo
sottratti dalla sezione manodopera, materiali ¢ mezzi.

Considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per la predeterminazione, e
quindi il riconoscimento, di un utile minimo di impresa che nell’analisi del prezzo redatta per
conto dell’Amministrazione, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, ¢ stato
assunto in misura pari al 10% dell’ammontare complessivo dei costi per manodopera, materiali,
noli, trasporti ed oneri generali dell’analisi prodotta dal Concorrente.

Potra essere ammessa, se adeguatamente giustificata, un’incidenza pit bassa che dovra in ogni
caso risultare non inferiore al 5% dell’ammontare complessivo dei costi precedentemente
analizzati e, al di sotto di tale percentuale, I’impresa offerente ¢ tenuta a dare giustificazione in
modo specifico e documentato, secondo le modalita previste dal presente documento.
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Cio al fine di evitare che I’attivita di esecuzione dell’appalto avvenga in perdita, situazione che
non puo essere ammessa dalla Pubblica Amministrazione in quanto indice della non affidabilita

dell’offerta.

Nel caso di ricorso al subappalto, esso dovrd essere dichiarato e si rammenta che ’analisi dei
prezzi dovrd tenere conto, in maniera distinta, anche dell’incidenza delle spese generali e
dell’utile d’impresa del subappaltatore.

Trento, giugno 2013 ' IL SOSTITUTO DIRIGENTE

e

Viauro Groff -~
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PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

ALLEGATO 1

Fac-simile della “DICHIARAZIONE DEL RIBASSO TEMPORALE
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI OFFERTO”

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Tecnico - Temporale)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E MOBILITA’
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA GALLERIA ADIGE-
GARDA.

IMPRESA 0 A.T.I. : sedevia _ n.  -cap. citta ().

DATA DIREDAZIONE: / /

hhhh*®

11 sottoscritto nato a
il e residente a
in
nella sua qualita di
attestata con la procura
della IMPRESA/A.T.L.
con sede legale a in

DICHIARA

di presentare per i lavori in oggetto un ribasso temporale che offre nella misura di giorno/i

(diconsi giorno/i) da applicare al Tempo

di esecuzione massimo previsto nel Progetto di Gara (500 giorni).

IL CONCORRENTE

(Timbro e firma per esteso)




PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

ALLEGATO 2

Fac-simile della “DICHIARAZIONE DEL RIBASSO TEMPORALE
PER LA SMOBILITAZIONE DEL CANTIERE OFFERTO”

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Tecnico - Temporale)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E MOBILITA’
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA GALLERIA ADIGE-
GARDA.

IMPRESA 0 A.T.L : sedevia __ n.  -cap. citta ().

DATA DI REDAZIONE:  / /

LA R O

11 sottoscritto nato a
il e residente a
in
nella sua qualita di
attestata con la procura
della IMPRESA/A.T.L
con sede legale a in

DICHIARA
di presentare per i lavori in oggetto un ribasso temporale che offre nella misura di ore ...... , e (M)
(diconsi ore/a) da applicare al Tempo di

smobilitazione del cantiere massimo previsto nel Progetto di Gara (48 ore).

(*) per I’espressione in forma decimale delle frazioni di ora, vedere il punto 3.2.3.

IL CONCORRENTE

(Timbro e firma per esteso)




