

COPIA



Comune di Sanzeno



Comune di Cles



Comune di Dambel

---

Gestione Associata  
Servizio Segreteria

---

**DETERMINAZIONE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**UFFICIO DISTACCATO DI SANZENO**  
**n. 27 di data 19.08.2019**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VICESEGRETARIO COMUNALE – UFFICIO DISTACCATO DI SANZENO N. 15 DEL 08.05.2019 AVENTE AD OGGETTO “DETERMINAZIONE N. 38 DEL 05.10.2018 INERENTE “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE – TRATTO PONT DELLA POINA – BASILICA SS. MARTIRI DI SANZENO” NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE A FINI AMBIENTALI E TURISTICI DEL BACINO IDROELETTRICO DI SANTA GIUSTINA – TRATTO CAVA GABARDI – BASILICA SS. MARTIRI DI SANZENO NEL COMUNE DI SANZENO –VARIANTE N. 1.- APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - IMPEGNO DELLA SPESA - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE - INCARICO AD APAC PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE”.  
RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI”.  
ULTERIORI RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI.  
CUP : D61B16000610005 CIG: 7213980C9C**

---

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**Ufficio distaccato di Sanzeno**

Accertata la propria competenza in merito , ai sensi dell’art. 126 della L.R. 03.05.2018 ;

Viste le LL.RR. nn. 1/93, 3/94, 10/98 e 7/2004 ;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. , approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L ;

Vista la L.R. 23.10.1998, n. 10 ;



Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige , approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 ;

Visto lo Statuto Comunale ;

Visto il vigente Regolamento di contabilità , approvato con deliberazione consiliare n. 55/2000 dd. 27.12.2000 e s.m. ;

Vista la deliberazione giunta n. 15/2001, esecutiva a termini di legge, recante “Disciplinare per l’ordinamento delle Determinazioni dei Responsabili dei Servizi”, con la quale sono stati stabiliti i criteri per l’istruttoria, l’assunzione e l’esecutività delle determinazioni assunte dai Responsabili dei servizi ;

Visto il Decreto del Sindaco n. 04 di data 3 luglio 2013, prot. n. 2849/3, recante la nomina del Responsabile dei Servizi generali ed alla persona e del Servizio Lavori Pubblici , ai sensi dell’art. 29, comma 8, D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L , predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15, comma 5 bis, e 22, comma 5, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 62 dd. 27.04.2018, che ha approvato, in linea tecnica, la variante n.1 dei lavori in oggetto, composta dagli elaborati acquisiti al protocollo comunale il giorno 23.04.2018 al numero 1568, redatti dal geom. David Moratti dello Studio Tecnico Studio 3000 , con sede a Cles, sulla base della quale è stata prevista la spesa complessiva di Euro 511.000,00.= così suddivisa:

Lavori a base d’asta: EURO 238.883,54.=

Somme a disposizione: EURO 272.116,46.=

Costo complessivo: EURO 511.000,00.=

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 29.04.2019 ;

Richiamata la determinazione del Vicesegretario comunale dell’Ufficio distaccato di Sanzeno n. 15 del 08.05.2019 ;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 14.08.2019;

Specificato che il progetto di variante è risultato composto dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
3. ELENCO PREZZI UNITARI
4. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
5. CRONOPROGRAMMA ECONOMICO
6. Tav. 01: ORTOFOTO D’ASSIEME
7. Tav. 02: ESTRATTI CARTOGRAFICI
8. Tav. 03: MAPPA CATASTALE
9. Tav. 04: PLANIMETRIA GENERALE
10. Tav. 05: PLANIMETRIA DI DETTAGLIO – 1
11. Tav. 06: PLANIMETRIA DI DETTAGLIO – 2



- 12. Tav. 07: PLANIMETRIA NUOVO INTERVENTO – 1
  - 13. Tav. 08: PROFILO NUOVO INTERVENTO – 1
  - 14. Tav. 09: SEZIONI NUOVO INTERVENTO – 1
  - 15. Tav. 10: PLANIMETRIA NUOVO INTERVENTO – 2
  - 16. Tav. 11: PROFILO NUOVO INTERVENTO – 2
  - 17. Tav. 12: SEZIONI NUOVO INTERVENTO – 2/1
  - 18. Tav. 13: SEZIONI NUOVO INTERVENTO – 2/2
  - 19. Tav. 14: PLANIMETRIA NUOVO INTERVENTO – 3
  - 20. Tav. 15: PROFILO NUOVO INTERVENTO – 3
  - 21. Tav. 16: SEZIONI NUOVO INTERVENTO – 3/1
  - 22. Tav. 17: SEZIONI NUOVO INTERVENTO – 3/2
  - 23. Tav. 18: PARTICOLARI COSTRUTTIVI
  - 24. Tav. 19: PARTICOLARI STRUTTURE SPALLE PASSERELLE
- ELENCO ELABORATI INVARIATI ALLEGATI AL PROGETTO ESECUTIVO**

- 25. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE IN C.A.
- 26. RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
- 27. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 28. CONSISTENZA DELLO STATO DEGLI IMMOBILI
- 29. Tav. 24: ESPROPRI – MAPPA E INQUADRAMENTO
- 30. Tav. 25: ESPROPRI – SCHEMA RILIEVO
- 31. Tav. 26: ESPROPRI – PROSPETTO DELLA DIVISIONE E RILIEVO TAVOLARE

**ELENCO ELABORATI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALLEGATI AL PROGETTO VARIANTE 1**

- 32. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
- 33. COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA
- 34. ELENCO PREZZI DELLA SICUREZZA
- 35. Tav. PS1: SICUREZZA – PLANIMETRIA GENERALE
- 36. Tav. PS2: SICUREZZA – LAYOUT CANTIERE N. 1
- 37. Tav. PS3: SICUREZZA – LAYOUT CANTIERE N. 2
- 38. Tav. PS4: SICUREZZA – LAYOUT CANTIERE N. 3

Atteso che , con deliberazione della Giunta comunale n.64 del 29.04.2019 , sulla base delle richieste pervenute dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli appalti ed i contratti, si è provveduto alla riapprovazione del Capitolato speciale d'appalto , consistente soprattutto in adeguamenti alle nuove norme legislative , predisposto dal geom. David Moratti , con Studio Tecnico in Cles , consegnato all'Amministrazione comunale in data 29.04.2019 , che sostituisce il precedente approvato con il suddetto medesimo Provvedimento giuntale surrichiamato;

Dato atto che , con determinazione del Vice Segretario comunale – Ufficio distaccato di Sanzeno n. 38 del 05.10.2018 , si è ritenuto opportuno procedere con l'approvazione del progetto esecutivo a tutti gli effetti ed all'impegno della relativa



spesa, tenuto conto degli impegni di spesa già effettuati per incarichi tecnici , che sono risultati essere stati i seguenti : con la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 02.09.2013 impegno n. 686 al capitolo 29630 intervento 2090606 di Euro 37.597,56=, con la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 21.10.2015, impegno n. 182/2017 (ex 1065/2014) all'intervento 2090601 capitolo 29645 di Euro 8.305,81= e per indennità di esproprio , con la determinazione del Vice Segretario comunale n. 37 del 19.09.2016 (impegno n. 171/2017 (ex 483/2016) Cap. 29645 PCFI U2.02.01.09.999 M 09 Pr 02. di Euro 33.000,00.=) ed Euro 1.050,00.= per ulteriori spese relative alla procedura espropriativa con impegno n. 170/2017;

Considerato che , con la suddetta medesima determinazione richiamata al punto precedente , si è , tra l'altro , provveduto ad incaricare la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli appalti ed i contratti dell'espletamento della procedura finalizzata alla scelta del contraente ;

Rilevato che , con nota del 21.02.2019 , la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli appalti ed i contratti , ha , tra l'altro , evidenziato quanto segue :

- La determinazione di approvazione dei lavori non contiene l'indicazione del criterio di aggiudicazione della procedura ;
- Risulta necessario fornire una dichiarazione attestante il fatto che gli operatori economici individuati per essere invitati alla gara sono stati selezionati nel rispetto della vigente normativa ed , in particolare, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54 – Modalità di selezione degli operatori economici nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi- del D.P.P. 11.05.2012 , n. 9.84/Leg. ;
- Dall'analisi della documentazione inviata emerge un contrasto in relazione alla suddivisione in lotti della presente procedura , in quanto nel modello caratteristiche principali si precisa che l'opera non è suddivisa in lotti , mentre nell'oggetto della gara riportato all'articolo 1 del CSA la procedura è identificata come lotto 1;

Rilevato che , con deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 14.08.2019, si è reso necessario provvedere ad una ulteriore nuova approvazione del Capitolato Speciale d'appalto , sulla base delle nuove ed ulteriori indicazioni ricevute da APAC e sulla base delle modifiche apportate allo stesso Capitolato a seguito delle nuove indicazioni ricevute ;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 55 dd. 11.04.2018 con la quale è stato incaricato il geom. David Moratti , dello Studio Tecnico Studio 3000 con sede a Cles, - P.Iva 01687850220 - della redazione della variante n. 1 dei lavori in parola per una spesa di Euro 1.617,72.= impegnata al cap. 29645 del Piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.999 della Missione 09 Programma 02 del bilancio di previsione 2018 (impegno n. 452/2018) ;

Atteso che è stato ritenuto di stabilire, ai sensi dell'art.52 della L.P. 26/1993, di realizzare i lavori in economia, con il sistema del cottimo e di incaricare la Provincia



Autonoma di Trento – Agenzia per gli Appalti ed i Contratti – APAC di provvedere all'espletamento della procedura di scelta del contraente ;

Considerato che , con determinazione del Segretario comunale n. 38 del 05.10.2018, inerente "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE – TRATTO PONT DELLA POINA – BASILICA SS. MARTIRI DI SANZENO" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE A FINI AMBIENTALI E TURISTICI DEL BACINO IDROELETTRICO DI SANTA GIUSTINA" – TRATTO CAVA GABARDI – BASILICA SS. MARTIRI DI SANZENO NEL COMUNE DI SANZENO –, si è provveduto all'approvazione a tutti gli effetti della progettazione esecutiva a seguito dell'approvazione della perizia di variante n. 1 , si è impegnata la spesa prevista , e si è dato formalmente incarico alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli appalti ed i contratti per l'espletamento della procedura di scelta del contraente ;

Atteso che , con il suddetto surrichiamato Provvedimento , è stato ritenuto di adeguarsi , ritenendole giustificate , alle osservazioni ed alle richieste della Provincia Autonoma di Trento , nel modo seguente :

Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta ;

- Gli operatori economici individuati per essere invitati alla gara sono stati selezionati nel rispetto della vigente normativa ed , in particolare, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54 – Modalità di selezione degli operatori economici nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi- del D.P.P. 11.05.2012 , n. 9.84/Leg. ;
- L'opera non è suddivisa in lotti , anche se impropriamente , a seguito dell'approvazione della 1<sup>a</sup> variante , che ha ridimensionato l'opera a carico dell'Amministrazione comunale per i motivi suesposti , è stata individuata come 1° lotto ; l'opera in oggetto è da intendersi esclusivamente come un completamento dell'opera già realizzata ;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 25.03.2019 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed il Documento unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.

- la deliberazione della Giunta comunale n. 29 dd. 27.03.2019 con il quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo per il triennio 2019-2021, con l'individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Vista la Legge Provinciale 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione , approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ;

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ;

Visto lo Statuto comunale ;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige , approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 ;



Atteso che il presente Provvedimento rientra nelle proprie competenze ,

### **DETERMINA**

1. di dare atto che , con deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 14.08.2019, si è provveduto all'approvazione del nuovo Capitolato speciale d'appalto redatto dal geom. David Moratti , dello Studio Tecnico S3Architettura con sede in Cles , come da richiesta della Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti del 19.07.2019 ;
2. di dare atto che il nuovo Capitolato speciale d'appalto , cosi' come approvato con la suddetta medesima deliberazione surrichiamata , sostituisce il precedente ed è parte integrante e sostanziale degli elaborati di progetto di variante , approvati , da ultimo , con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 27.04.2018
3. di dare atto che il presente Provvedimento non comporta nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio comunale ;
4. di dare atto che :
  - Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta ;
  - Gli operatori economici individuati per essere invitati alla gara sono stati selezionati nel rispetto della vigente normativa ed , in particolare, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54 – Modalita' di selezione degli operatori economici nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi- del D.P.P. 11.05.2012 , n. 9.84/Leg. ;
  - L'opera non è suddivisa in lotti , anche se impropriamente , a seguito dell'approvazione della 1^ variante , che ha ridimensionato l'opera a carico dell'Amministrazione comunale per i motivi suesposti , è stata individuata come 1° lotto ; l'opera in oggetto è da intendersi esclusivamente come un completamento dell'opera realizzata ;
5. di inviare copia del presente Provvedimento , unitamente alla deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 14.08.2019 ed al Capitolato Speciale d'appalto redatto dal geom. David Moratti , con Studio Tecnico in Cles , consegnato all'Amministrazione comunale in data 12.08.2019 sub n. 2788 , alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli appalti ed i contratti , a cui , in precedenza , era stata trasmessa tutta la documentazione necessaria per l'espletamento della gara d'appalto ;
6. di informare che, ai sensi dell'art. 4 co. 4 della L.P. 23/1992, avverso la presente determinazione , è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni (art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

*F.TO Giuseppe de Lucia*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sanzeno, 19.08.2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Ufficio distaccato di Sanzeno

*de Lucia Giuseppe*



