

LE POSIZIONI SONO DA RITENERSI INDICATIVE.  
FANNO RIFERIMENTO LE TAVOLE ESECUTIVE DI PROGETTO.

MACROFAS 3  
SOTTOFAS 3.B

- SMONTAGGIO GRU BRACCIO 60 metri
- REALIZZAZIONE SERBATOIO INTERRATO di ACCUMULO ACQUE PIOVANE IN ADIACENZA STRUTTURA J 
- COLLEGAMENTO PLUVIALI AI SERBATOI DI ACCUMULO ACQUE PIOVANE
- **REALIZZAZIONE NUOVA CABINA MTb1b ANGOLO LATI A e I e DEMOLIZIONE PROVVISORIA** 
- COLLEGAMENTO IMPIANTISTICO DEFINITIVO TRA STRUTTURA A e LA NUOVA COSTRUZIONE (GAS MEDICAL, NUOVA CABINA ENEL, etc...)
- DEMOLIZIONE CASETTA DEI GAS MEDICAL ESISTENTE
- REALIZZAZIONI SISTEMAZIONI ESTERNE TRA STRUTTURA A e U 
- SMONTAGGIO MANUFATTO SEDE PROVVISORIA IMPRESA 
- SISTEMAZIONE AREA SOPRA STRUTTURA V ed ELIMINAZIONE ACCESSO MEZZI DI CANTIERE 
- ELIMINAZIONE ACCESSO PROVVISORIO MEZZI DI SOCCORSO SOTTO STRUTTURA R e SISTEMAZIONE della RELATIVA AREA 
- CONSEGNA delle STRUTTURE U e J alla STAZIONE APPALTANTE (vedi capitolato)

