



LE POSIZIONI SONO DA RITENERSI INDICATIVE.
FANNO RIFERIMENTO LE TAVOLE ESECUTIVE DI PROGETTO.

MACROFASE 2
SOTTOFASE 2.B

- REALIZZAZIONE OPERE DI ELEVAZIONE e SOLAI STRUTTURE K e H
- REALIZZAZIONE OPERE EDILI e IMPIANTISTICHE LIVELLO -1 GARAGE
- POSA IN OPERA di STAZIONI di SOLLEVAMENTO ACQUE NERE e DEGRASSATORE
- POSA IGLOO STRUTTURE K e R
- REALIZZAZIONE MURATURE ESTERNE e COPERTURALI STRUTTURE K, H, R e T
- REALIZZAZIONE MURATURE INTERNE e TRAMMEZZATURE STRUTTURE K, H, R e T
- REALIZZAZIONE IMPIANTI STRUTTURE K, H, R, T
- REALIZZAZIONE CALDANE STRUTTURE K, H, R e T
- REALIZZAZIONE OPERE DA INTONACATORE STRUTTURE K, H, R e T
- POSA IN OPERA SERRAMENTI STRUTTURE K, H, R e T
- REALIZZAZIONE OPERE DA PITTORE STRUTTURE K, H, R e T
- POSA DI PAVIMENTI e RIVESTIMENTI CERAMICI STRUTTURE K, H, R, T
- POSA IN OPERA DI PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO STRUTTURE K, H, R e T
- POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTI STRUTTURE K, H, R e T
- POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI ESTERNI STRUTTURE K, H, R e T

- REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTORI FOGNARI LATI SUD E OVEST DEL COMPENDIO
 - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI a NUOVI COLLETTORI FOGNARI
 - REALIZZAZIONE POZZO a DISPERSIONE 
 - POSA IN OPERA RIDUTTORE E CONTATORE GAS METANO
 - POSA IN OPERA DI CONTATORI ACQUA POTABILE E ANTINCENDIO
 - DEMOLIZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE PROVVISORIA 
 - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE GAS MEDICALI
 - POSA TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO CON CENTRALE GAS MEDICALI
 - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TELECOM
 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LATO SUD DEL COMPENDIO
 - REALIZZAZIONE SISTEMAZIONI ESTERNE LATO B-C-D-E-F ed INCROCIO STRADALE SPOSTAMENTO ACCESSO MEZZI DI CANTIERE
- CONSEGNA DELLE STRUTTURE T, R, K e H alla STAZIONE APPALTANTE (vedi capitolo)

