T MACROFASE 3
i SOTTOFASE 3.B

REALIZZAZIONE NUOVA
CABINA ENEL /

vedi tavole impiantistiche

LE POSIZIONI SONO DA RITENERSI INDICATIVE.
FANNO RIFERIMENTO LE TAVOLE ESECUTIVE DI PROGETTO.

- SMONTAGGIO GRU BRACCIO 60 metri

- REALIZZAZIONE SERBATOIO INTERRATO di ACCUMULO ACQUE PIOVANE
IN ADIACENZA STRUTTURA J _H_

- COLLEGAMENTO PLUVIALI Al SERBATOI DI ACCUMULO ACQUE PIOVANE

- REALIZZAZIONE NUOVA CABINA MT/bt ANGOLO LATI A e | e DEMOLIZIONE
PROVVISORIA

- COLLEGAMENTO IMPIANTISTICO DEFINITIVO TRA STRUTTURA A e LA NUOVA

COSTRUZIONE (GAS MEDICALI, NUOVA CABINA ENEL, etc...)
DEMOLIZIONE CASETTA DEI GAS MEDICALI ESISTENTE

§ // - REALIZZAZIONI SISTEMAZIONI ESTERNE TRA STRUTTURA Ae U

HH”U - SMONTAGGIO MANUFATTO SEDE PROVVISORIA IMPRESA

%w%m - SISTEMAZIONE AREA SOPRA STRUTTURA V ed ELIMINAZIONE
ACCESSO MEZZI DI CANTIERE

||||| - ELIMINAZIONE ACCESSO PROVVISORIO MEZZI DI SOCCORSO
SOTTO STRUTTURA R e SISTEMAZIONE della RELATIVA AREA

- CONSEGNA delle STRUTTURE U e J alla STAZIONE APPALTANTE (vedi capitolato)
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