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All. 1 a MODELLO DELLE SCHEDE TECNICHE DI CUI AL 
PARAGRAFO 2.2.2   1.1 – “Valutazione della qualità di pavimenti, serramenti 
e portoni” 

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Tecnica) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

COMUNE DI OSSANA 

 

OGGETTO:  “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA p.f. 
1233/2 DEL C.C. DI OSSANA”. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/__. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

All. 1 b MODELLO DELLE SCHEDE TECNICHE DI CUI AL 
PARAGRAFO 2.2.3   1.2 – “Valutazione della qualità della copertura e 
rivestimenti” 

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Tecnica) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

COMUNE DI OSSANA 

 

OGGETTO:  “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA p.f. 
1233/2 DEL C.C. DI OSSANA”. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/__. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

ALL. 2  RELAZIONE SUL PROGRAMMA LAVORI 
 

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Tecnica) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

COMUNE DI OSSANA 

 

OGGETTO:  “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA p.f. 
1233/2 DEL C.C. DI OSSANA”. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/__. 

 

a. Descrizione dettagliata dei seguenti punti: 

� Collegamento del Programma Lavori alla WBS; 

� Motivazioni giustificative di eventuali ulteriori scomposizioni della WBS; 

� Motivazioni della sequenzialità delle lavorazioni previste nella WBS; 

� Rispetto dei vincoli imposti dalla documentazione di gara e dai vincoli che il Concorrente 
ritiene siano indotti dal contesto di realizzazione della Commessa; 

� Inserimento di date particolari per poter finire una o più lavorazioni; 

� Coerenza con il Gantt della Sicurezza previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

� Motivazione delle produttività che giustificano i tempi di realizzazione delle varie 
lavorazioni; 

� Ogni ulteriore informazione giustificativa delle modalità di redazione del Programma 
Lavori quale supporto motivazionale del Ribasso Temporale offerto; 

� Specificare ed indicare le ferie contrattuali e i giorni di andamento stagionale sfavorevole 
ai sensi del comma 2 art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto. 

 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________ 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ALL. 3  MODELLO PROGRAMMA LAVORI – (Vedi allegato di 
progetto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROGRAMMA LAVORI  
 

Il programma dei lavori redatto secondo il modello allegato al progetto è basato su:  

a) la predisposizione della WBS (Work Breakdown Structure) di cui all’elaborato WBS di 
progetto attraverso l'individuazione di WP (Work Package); 

b) l'utilizzo dei WP per predisporre il Gantt 

Si tratta, attraverso il programma esecutivo dei lavori, di definire: 
a) i tempi di realizzazione di ciascun WP; 
b) la gerarchia ed interconnessione esistente tra i diversi WP; 
c) una eventuale correzione dei costi di ogni singolo WP e della somma di questi, 

dovuta anche ai ribassi di gara; 

L'obiettivo dovrà essere quello di abbinare: 

1. le motivazioni a supporto del ribasso temporale offerto 

2. il controllo dei tempi di realizzazione dell'opera; 

3. la realizzazione dei tempi con la interconnessione tra i diversi WP (elenco dei WP 
indicati nella WBS) attraverso un Gantt in cui sia evidenziato per ogni WP, rispetto 
ad altri che seguono nel processo, il tempo di 

� Fine-inizio (Finish to Start -FS); 
� Inizio-fine (Start to Finish - SF): 
� Inizio-inizio (Start to start - SS); 
� Finito-finito (Finish to finish). 
� la sequenzialità dei WP, i tempi di interconessione tra i diversi WP e l'individuazione 

dei percorsi    critici. 

4. il controllo dei costi di realizzazione dell'opera; 

La contabilità dei lavori (avanzamenti e pagamenti) seguirà il corretto andamento dei punti (1) 
e (2) dell'obiettivo sopra citato. 

***** 

LA WBS (Work Breakdown Structure) MATRICIALE 

La WBS (Work Breakdown Structure) è una scomposizione gerarchica del lavoro / opera / 
intervento da eseguire; essa suddivide il lavoro / opera / intervento in porzioni più piccole e più 
facili da gestire, dove ogni livello successivo della WBS comporta una definizione più 
dettagliata del lavoro / opera / intervento da eseguire. In questo modo è possibile effettuare la 
pianificazione, il monitoraggio e controllo di costi - tempi - qualità del lavoro / opera / 
intervento nel suo complesso attraverso la gestione dei componenti della WBS che si trovano a 
livello più basso della gerarchia chiamati WP (Work Package). 

Il WP a sua volta è un insieme significativo di attività elementari ai fini della pianificazione, 
monitoraggio e controllo di costi - tempi - qualità. 

Per il presente progetto si è ritenuto necessario e opportuno predisporre una WBS (Work 
Breakdown Structure) attraverso l'individuazione di WP (Work Package) al fine di organizzare 
il  computo metrico estimativo e predisporre il programma dei lavori  dell’appaltatore in Gantt 
e in mediante l'utilizzo dei WP. 



   

Rappresentazione di WBS  

Nel presente Appalto per le modalità di rappresentazione di WBS: 

� Si è scomposto l’intervento in parti d’opera di 1° livello e in componenti realizzative di 2° 
livello.  

� Si è definito per ciascuna parte d’opera/componente realizzativa, l’insieme di lavorazioni 
che permettono la realizzazione di quella parte d’opera/componente realizzativa, riportando 
l’insieme parti d’opera/componente realizzativa - lavorazioni su una matrice righe/colonne 
che va a formare la  “WBS matriciale” di cui all’elaborato WBS di progetto. 

� L’intersezione lavorazione - parte d’opera/componente realizzativa rappresenta il WP 
“pacchetto di lavoro” che è l’unità base significativa della WBS 

� A ciascun WP è associato una quantità (l’importo per la sua realizzazione derivante dal 
computo metrico estimativo), un tempo di realizzazione che  lo dichiarerà l’impresa nel 
Gantt ed una qualità rappresentata dalle prestazioni che quella parte d’opera dovrà fornire 
secondo capitolato. 

� Attraverso il computo metrico estimativo è stata distribuita, all'interno dei WP, l'ammontare 
complessivo della spesa di realizzazione dell'opera (la base di riferimento rimane il 
computo metrico riadattato dall’Appaltatore). 

� Il computo metrico dovrà essere organizzato secondo la scomposizione dell’opera che 
deriverà dalla WBS come in appresso definita. In altri termini ciascun WP che 
caratterizzerà la scomposizione dell’opera, attualmente rappresentato da una crocetta, dovrà 
essere “riempito” del costo delle attività ivi comprese e sarà dato dal computo metrico 
estimativo relativo a quelle medesime attività. 

� In ciascun WP si individueranno le attività elementari, rappresentate dagli articoli di Elenco 
Prezzi, necessarie all’esecuzione della lavorazione considerata nella parte d’opera in esame. 

 

 

� Per il progetto di che trattasi la “WBS matriciale” è riportata nell’allegato WBS cui si rinvia 
per la rappresentazione.  
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� Essa individua diversi WP che l’Ente appaltante indica e chiede che rappresentino la WBS 

� Come già indicato è richiesto all'appaltatore di rispettare la tipologia della WBS proposta e 
se necessario, in offerta, potranno essere effettuate delle integrazioni migliorative e una 
maggiore disaggregazione dei livelli sopra proposti (4°-5°-ecc livello), senza arrivare a 
stravolgere lo schema proposto. 

***** 

LA WBS (Work Breakdown Structure) ESPLOSA  

Dalla WBS matriciale si passa alla WBS esplosa anch’essa riportata nell’elaborato WBS di 
progetto dove il concorrente/candidato ritroverà la scomposizione dell’intervento nei suoi 3 
livelli di disaggregazione con l’attribuzione di un codice identificativo univoco per ogni singolo 
WP. 

L’identificazione di eventuali nuovi WP che il Concorrente ritiene necessario inserire in sede 
d’offerta, dovrà avvenire con un codice numerico superiore all’ultimo riportato in questa WBS 
(ex. in questo progetto è il WP 41; quindi per la numerazione di eventuali nuovi WP si partirà 
da 42 e così via). 

L’identificazione dell’eventuale scomposizione di un WP in livelli di disaggregazione più 
dettagliati avverrà lasciando fisso l’identificativo di WP di 3° livello e aggiungendo dei codici 
numerici corrispondenti ai livelli successivi (ex. WP 82 viene scomposto in 2 ulteriori 
componenti di 4° livello ⇒ 82.1 e 82.2; il componente 82.2 è scomposto in 3 componenti di 5° 
livello ⇒ 82.2.1, 82.2.2 e 82.2.3). Il livello più basso rappresenterà in nuovi WP. 

In caso di ulteriore disaggregazione della WBS, il concorrente/candidato dovrà adeguare la 
WBS esplosa evidenziando i livelli successivi di disaggregazione, mentre non modificherà la 
WBS matriciale del precedente paragrafo. 

Il concorrente/candidato riporterà gli importi derivanti dal computo metrico estimativo, con i 
prezzi da lui offerti, nelle celle corrispondenti agli importi dei WP e determinerà le percentuali 
di incidenza di questi rispetto al 2° livello e di questi ultimi rispetto al 1° livello, relativamente 
alla sola “Offerta Economica - Prezzo”, mentre non riporterà la “WBS esplosa” nell’“Offerta 
Tecnico-Tempoarale – Elementi non di Prezzo”. 

In caso di disaggregazioni a livelli successivi, le WP saranno rappresentate dall’ultimo livello 
di scomposizione (per definizione) e gli importi derivanti dal computo metrico estimativo nelle 
celle corrisponderanno ai WP con le percentuali di incidenza riferite al livello di scomposizione 
superiore. 

Per nessun motivo l’ultimo livello di scomposizione della WBS può coincidere con l’art. di 
Lista delle Categorie offerto, salvo che ciò non sia espressamente previsto nel Progetto di Gara. 

*****  

 
 

 

 

 

 

 

 



   

ALL. 4  PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA’ 
 

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Tecnica) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

COMUNE DI OSSANA 

 

OGGETTO:  “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA p.f. 
1233/2 DEL C.C. DI OSSANA”. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/__. 

 

a. Iniziale descrizione generale dei seguenti punti (max 10-15 righe): 

� La “mission” del Concorrente; 

� Descrizione della organizzazione d’impresa; 

� I principali interventi che il Concorrente ha in corso di realizzazione, i relativi Committenti e 
le modalità con cui egli gestisce la conduzione delle opere. 

b. Descrizione dettagliata dei seguenti punti: 

� Elenco di tutte le attività che il concorrente ritiene di dover svolgere dalla data di 
aggiudicazione e fino alla data del collaudo per la gestione complessiva della Commessa 
anche con riguardo all’Organigramma dettagliato, di cui all’Allegato n. 6; 

� Modalità di pianificazione e modalità di controllo dell’elenco attività sopra descritte (ex: 
coinvolgimento e intervento del Settore tecnico, Settore gare, Settore approvvigionamenti, 
ecc…); 

� Procedure organizzative e strumenti operativi (ex: Schede lavoro, Gantt, Valutazione Rischi, 
ecc…) che consentano l’attuazione e il monitoraggio e controllo (ex: Check-list) delle 
attività pianificate nel rispetto del Contratto e del Programma Lavori, con particolare 
riferimento alle modalità di misurazione dello stato di avanzamento del cantiere rispetto al 
cronoprogramma; 

� Modalità e strumenti di comunicazione interna ed esterna; produzione, circolazione e 
archiviazione della documentazione (Sistema informativo ed eventuale supporto 
informatico); 

� Modalità di gestione del processo di esecuzione dei lavori con particolare riguardo a: 

- Redazione, proposte, presentazione per approvazione dei disegni costruttivi di cantiere; 

- Modifiche, per tempo, degli elaborati di cantiere e relativa procedura di elaborazione e 
invio all’Ente appaltante per le relative approvazioni e al cantiere; 

- Disegni <<as built>> e relativa procedura di elaborazione e invio; 

- Come si sviluppa il controllo qualità di esecuzione delle opere in cantiere e delle 
forniture, con particolare riferimento alle procedure di controllo e di gestione delle non 
conformità; 

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione, per la parte di competenza dell’impresa; 



   

- Gestione di eventuali imprevisti; 

- Qualità della gestione delle procedure di cantiere intese come:  

- Svolgimento delle attività lavorative proprie del cantiere;  

- Modalità di rilievo delle medesime attività e frequenza dei rilievi;  

- Procedure di informazione con l’Ente appaltante; 

- Planimetria del cantiere con dettagli ed evoluzione dello stesso a “step”; 

- Procedura di gestione dei sub-contratti (subappaltatori e subcontraenti) completa di 
metodologia per il controllo, il coordinamento e la verifica delle attività da essi svolte 
compresa la sicurezza, la contabilità, i pagamenti; 

- Schema del piano ispezioni e prove sulle forniture che sarà rielaborato e redatto secondo 
la WBS e il Programma Lavori, da presentare ad aggiudicazione avvenuta. 

Il Concorrente potrà allegare alla relazione elaborati grafici, schede tecniche, depliants, foto 
ecc… che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare soprattutto se questi possono 
essere di difficile descrizione, con riferimento a precedenti gestioni di commesse. 

 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All. 5   

 



   

ALL. 5   MODELLO ORGANIGRAMMA 

 
(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Tecnica) 
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ALL. 6 MODELLO RELAZIONE MITIGAZIONE IMPATTO DEL 
CANTIERE DI CUI AL PARAGRAFO 2.2.5.4 

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Tecnica) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

COMUNE DI OSSANA 

 

OGGETTO:  “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA p.f. 
1233/2 DEL C.C. DI OSSANA”. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/__. 

 

a. Descrizione dettagliata dei seguenti punti: 

� In relazione alle logiche di sequenza necessarie per la realizzazione dell’intervento, le procedure atte ad 
annullare o minimizzare i pericoli connessi alla scelta adottata per la realizzazione dell’intervento, nel rispetto 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

� Procedure adottate per limitare i pericoli connessi alla sovrapposizione delle fasi lavorative e alla compresenza 
dell’Impresa operante nel settore impiantistico; 

� Contenimento delle vibrazioni e del rumore nel rispetto di eventuali prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che 
gli enti competenti potranno imporre, senza che ciò possa essere motivazione per richiedere eventuali ed 
ulteriori riconoscimenti economici e di proroghe temporali; 

� Garantire la massima accessibilità durante l’esecuzione dei lavori a tutte le proprietà private prospicienti il 
sedime su cui si svolgono le lavorazioni, garantendo in ogni caso l’accesso in almeno tre finestre giornaliere 
(un’ora la mattina, un’ora nella pausa di mezzogiorno e un’ora nel tardo pomeriggio) e ai mezzi di soccorso, 
senza che ciò possa essere motivazione per richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimenti economici e di 
proroghe temporali; 

� Movimentazione dei mezzi d’opera sulla viabilità provinciale e comunale in relazione ai lavori che si eseguono 
a ridosso della stessa, con particolare riguardo al tragitto dei mezzi d’opera sulla viabilità locale, anche in 
relazione ai periodi festivi, ed alla limitazione della polvere, del rumore e del disagio ai centri abitati 
attraversati; 

� Modalità di operare per la realizzazione delle parti d’opera e per il transito dei mezzi d’opera nei periodi 
contestuali a particolari eventi; 

� Apprestamenti ai fini della sicurezza per l’eventuale impianto di betonaggio di cantiere considerando anche le 
manovre dei mezzi d’opera, l’interferenza con la circolazione dei mezzi sulle strade pubbliche, la sicurezza 
degli accessi, e quanto altro strettamente connesso alla gestione dell’eventuale impianto di cantiere. 

� Gestione delle Terre e rocce da scavo secondo le disposizioni normative vigenti in vigore al momento 
dell’appalto e nel rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo. 

� Documentazione dettagliata delle varie fasi lavorative che il Concorrente intende intraprendere per limitare il 
più possibile i disagi alla viabilità, al territorio ed alla popolazione e dichiarare di essere a conoscenza dei 
provvedimenti restrittivi sopra descritti, documentando che, pur in presenza di tali provvedimenti, riesce ad 
organizzare le lavorazioni nel pieno rispetto della sicurezza e salute dei lavoratori; 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

 
     ________________________



   

 

ALL. 7 MODELLO DICHIARAZIONE MANUTENZIONE TECNICA 
POST APPALTO 

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Tecnica) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

COMUNE DI OSSANA 

 

OGGETTO:  “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA p.f. 
1233/2 DEL C.C. DI OSSANA”. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/__. 
 
 
 

Il sottoscritto ______________________________________nato a ___________ il 
____________________________ e residente a __________________________________ in 
______________________________ nella sua qualità di 
____________________________________ attestata con la procura 
__________________________________________________________ della 
IMPRESA/A.T.I. ______________________________________________________________ 
con sede legale a ________________________ in ____________________________________ 

DICHIARA 

di impegnarsi a garantire i seguenti periodi estensione del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione ordinaria, come definite dall’art. 40 comma 4 del CSA. Il periodo di estensione 
del servizio decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo. 

 

Per gli IMPIANTI MECCANICI (sanitario, idraulico, riscaldamento, ventilazione meccanica, 
antincendio): 

_________________ mesi 

 

Per gli IMPIANTI ELETTRICI e di CONTROLLO: 

_________________ mesi 

 

 

                                                                                              IL CONCORRENTE 

                                                                                             (Timbro e firma per esteso) 

________________________ 
 


