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CAPITOLO 1.0 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha come oggetto la realizzazione di un nuovo edificio scolastico a basso

consumo energetico da destinare a sede della Scuola primaria e secondaria situata in via Ferd nel comune
di Lamon in provincia di Belluno atto ad ospitare complessivamente 216 alunni, di cui 135 alunni di scuola
primaria e 81 di scuola secondaria di primo grado.

L’edificio scolastico in oggetto da realizzarsi si sviluppa su due livelli fuori terra e un livello interrato

ed é costituito dagli spazi per attivita didattiche, collettive e complementari.

1.

Il presente appalto di lavori, forniture e servizi, previa acquisizione in sede di offerta del progetto
definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare elaborato dal’Amministrazione, cosi come
previsto dall’art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comprende:

a) I'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e
prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a
base di gara con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);

b) la redazione, prima dell’esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, da
redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e
degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in conformita al progetto
definitivo acquisito in sede di gara ed approvato dalla stazione appaltante; nel seguito del
presente Capitolato ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la
prestazione di cui alla presente lettera b).

2. La progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le

regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Nel presente elaborato “Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Amministrativa” sono
contenute e specificate le prescrizioni amministrative e giuridiche riguardanti I'appalto in
oggetto. | requisiti tecnici minimi per la progettazione ed esecuzione dell’opera sono invece
riportati nel documento “P-R-120-02-CAPITOLATO SPECIALE CLAUSOLE TECNICHE”.

Art. 1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1.

Premesso che il criterio di aggiudicazione dell’appalto € quello dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi dell’art. ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. 163/2006, e 120 del D.P.R. 207/2010. in
sede di gara ai concorrenti viene richiesto di definire e dichiarare il prezzo offerto (P) comprensivo:
a) del costo della progettazione (progettazione definitiva + progettazione esecutiva) (CP);
b) del costo dei lavori (CL), inclusi gli oneri della sicurezza di cui all’art. 131, comma 3 del

D. Lgs. 163/2006.
Il prezzo (P) offerto dal concorrente alla stazione appaltante sulla base del quale lo stesso si
impegna ad eseguire i lavori, previa progettazione esecutiva, sara dato dalla seguente formula:

P = (CPdef. + CPes.) + CL

I prezzo (P) a base dasta e stabilito in Euro € 4.635.553,11 (diconsi Euro
quattromilioniseicentonovantottomila/22) come riportato nel prospetto sotto riportato:

Euro
Costo della progettazione definitiva ed esecutiva (CP def) €109.844,91
Costo della progettazione definitiva ed esecutiva (CP es) € 91.963,18
Costi dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (CL) € 4.433.745,02
TOTALE € 4.635.553,11

Capitolato speciale d'appalto — parte amministrativa 1



2. Anche al fine di determinare le condizioni di partecipazione alla gara d’appalto, le categorie
di lavoro previste nellappalto sono le seguenti, desunte dalla stima del progetto
preliminare:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OG1 (Edifici civili ed industriali) per € 965.669,66 (diconsi euro
novecentosessantacinquemilaseicentosessantanove/66), di cui:

a) € 906.732,08 (diconsi euro novecentoseimilasettecentotrentadue/08) per lavorazioni
soggette a ribasso;

b) € 58.937,59 (diconsi Euro cinquantottomilanovecentotrentasette/59) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI (art. 108 D.P.R. 207/2010)
Categoria OS3 (impianti idrico-sanitario e antincendio) per € 258.930,71 (diconsi euro
duecentocinquantottomilanovecentotrenta/71), di cui:

a) € 243.127,43 (diconsi euro duecentoquarantatremilacentoventisette/43) per lavorazioni
soggette a ribasso;

b) € 15.803,28 (diconsi Euro quandicimilaottocentotre/28) per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;

Categoria 0S4 (impianti elettromeccanici trasportatori) per Euro 163.161,82 (diconsi euro
centosessantatremilacentosessantuno/82), di cui:

a) € 153.203,58 (diconsi euro centocinquantatremiladuecentotre/58) per lavorazioni
soggette a ribasso;

b) € 9.958,23 (diconsi Euro novemilanovecentocinquantotto/23) per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;

Categoria OS6 (finiture opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per
Euro 587.471,21 (diconsi euro cinquecentottantasettemilaquanttrocentosettantuno/21), di
Cui:

a) € 551.616,16 (diconsi euro cinquecentocinquantunmilaseicentosedici/16) per lavorazioni
soggette a ribasso;

b) € 35.855,05 (diconsi Euro trentacinquelimaottocentocinquantacinque/05) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Categoria OS7 (finiture di opere generali di natura edile e tecnica) per € 567.075,99
(diconsi euro cinquecentosessantasettemilasettantacinque/99), di cui:

a) € 532.465,72 (diconsi euro cinquecentotrentaduemilaquattrocentosessantacinque/72
per lavorazioni soggette a ribasso;

b) € 34.610,27 (diconsi euro trentaquattromilaseicentodieci/27) per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;

Categoria OS8 (Opere di impermeabilizzazione) per € 196.858,28 (diconsi euro
centonovantaseimilaottocentocinquantotto/28), di cui:

a) € 184.843,45 (diconsi euro centottantaquattromilaottocenoquarantatre/45) per
lavorazioni soggette a ribasso;

b) € 12.014,83 (diconsi Euro dodicimilaquattordici/83) per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;

Categoria 0S24 (Verde e arredo urbano) per € 106.853,25 (diconsi euro
centoseimilaottocentocinquantatre/25), di cui:

a) € 100.331,69 (diconsi euro centomilatrecentotrentuno/69) per lavorazioni soggette a
ribasso;
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b) € 6.521.56 (diconsi € seimilacinquecentoventuno/56) per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta;

Categoria 0S28 (Impianti termici e di condizionamento) per € 308.588,65 (diconsi euro
trecentottomilacinquecentottantotto/65), di cui:

a) € 289.754,60 (diconsi euro duecentottantanovemilasettacetnocinquantaquattro/60) per
lavorazioni soggette a ribasso;

b) € 18.834,05 (diconsi euro diciottomilaottocentotrentaquattro/05) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta;

Categoria OS30 (impianti elettrici interni, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per €
388.396,06 (diconsi euro trecentottantottomilatrecentonovantasei/06), di cui:

a) € 364.691,14 (diconsi euro trecentosessantaquattromilaseicentonovantuno/14) per
lavorazioni soggette a ribasso;

b) € 23.704,92 (diconsi Euro ventitremilasettecentoquattro/92) per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;

Categoria 0832 (Strutture in legno) per € 890.739,37 (diconsi euro
ottantanovemilasettecentotrentanove/37), di cui:

a) € 836.375,00 (diconsi euro ottocentotrentaseimilatrecentosettantacinque/00) per
lavorazioni soggette a ribasso;

b) € 54.364,37 (diconsi € cinquantaquattromilatrecentosessantaquattro/37) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Nello schema seguente si illustrano le lavorazioni comprese in ciascuna delle categorie con

i relativi importi e l'incidenza di ciascuna lavorazione sull'importo totale dei lavori e
l'incidenza di ciascuna categoria sull'importo totale dei lavori.
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Categorie Lavorazioni costi Incidenza % Incidenza %
Scauvi e rinterri € 25.811,47 0,62
Opere in c.l.s. Armato € 569.517,67 13,68
Opere metalliche € 32.472,50 0,78
Lavori stradali € 27.060,42 0,65
Acquedotti e fognature € 37.468,27 0,90
Opere di sottofondo € 139.048,90 3,34
Opere murarie € 28.309,36 0,68
Assistenze murarie € 47.043,49 1,13
0G1 906.732,08 21,78
0S3 impianti idrico-sanitari € 243.127,43 5,84 5,84
0S84 Impianto di elevazione € 153.203,58 3,68 3,68
Copertura e lattonerie € 68.275,51 1,64
Pavimenti € 87.425,96 2,10
Rivestimenti € 77.434,42 1,86
Serramenti € 318.480,28 7,65
0S6 551.616,16 13,25
Controsoffittature e pareti divisorie € 203.577,59 4,89
Isolamenti termici e acustici € 282.260,95 6,78
Opere da pittore € 46.627,18 1,12
0Ss7 532.465,72 12,79
0S8 Impermeabilizzazioni € 184.843,45 4,44 4,44
0S24 Opere a verde € 100.331,69 2,41 2,41
0S28 impianti termici € 289.754,60 6,96 6,96
0S30 Impianti elettrici € 364.691,14 8,76 8,76
0S32 Opere strutturali in legno € 836.375,00 20,09 20,09
4.163.140,86 100,00 100,00

3. Lelencazione definitiva delle categorie di lavoro e dei relativi importi con indicazione
separata degli oneri per la sicurezza & quella risultante dal Progetto Definitivo di offerta,
formulato secondo quanto previsto nel bando di gara da parte dell'impresa aggiudicataria
dell’appalto integrato. In particolare, I'elencazione & ricavata dagli elaborati progettuali
recanti il computo metrico e successivamente riportata nel contratto di appalto.
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4. Lofferta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto

conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché
la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai
dispositivi per la sicurezza stessa.

| costi della sicurezza stimati a corpo con riferimento alla — “ Prime indicazioni per la
Sicurezza e il Coordinamento”, ammontano complessivamente a € 270.604,16 (diconsi
euro duecentosettantamilaseicentoquattro/16) e non sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi
dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Art. 1.3 MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1.

Il contratto € stipulato interamente a corpo ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice e dell’'art
43, comma 6, del D.P.R. 207/2010, sulla base del progetto definitivo offerto, regolarmente approvato
dagli organi competenti del’amministrazione aggiudicatrice. L'importo di contratto sara quello
risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria, eventualmente modificato nel corso
della procedura di approvazione del progetto esecutivo.

L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori,
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Il prezzo offerto s’intende comprensivo delle spese sostenute per la progettazione dell’opera e in
ogni caso di tutto quanto necessario a dare 'opera completa e funzionante, anche se non indicato
nel progetto: non sara pertanto riconosciuto alcun compenso per maggiori opere determinate da
errori o carenze progettuali, in quanto I'Appaltatore & 'unico responsabile del progetto di contratto.

| singoli prezzi indicati nell'offerta sono vincolanti ai soli fini della definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i
lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

L'appaltatore &€ unico responsabile di qualunque variante che, in aumento o in diminuzione delle
lavorazioni o quantita previste, si renda necessaria all’'opera progettata, ai sensi dell’art. 132 comma
1 del D.Lgs. 163/06 e si impegna fin d’ora a sostenere tutti gli oneri per la redazione degli elaborati
necessari all'approvazione del progetto di variante, nonché tutti i maggiori costi che dovessero
derivare per lintroduzione di nuove lavorazioni o per 'aumento delle quantita. L'appaltatore si
impegna altresi a sottoporre, a propria cura e spese, il progetto di variante a validazione, anche da
parte di organismi di controllo accreditati qualora richiesto dal’Amministrazione, ad ottenere tutte le
autorizzazioni necessarie, nonché ad aggiornare il cronoprogramma dei lavori garantendo il rispetto
del termine contrattuale.

Nel caso d’'impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o quantita maggiori rispetto a quelle
previste in sede progettuale, nellinteresse della buona riuscita e della economia dei lavori, il prezzo
globale dovuto resta fisso ed invariabile e I'appaltatore & gravato di tutti i maggiori costi e oneri che
ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui
vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico
ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati progettuali ma non
sono previste nel computo metrico. Nel caso d'impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni
rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico che negli
elaborati progettuali ovvero solamente nel computo metrico, 'amministrazione si riserva di
approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.
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Art. 1.4 CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO DEFINITIVO

1.

10.

Art. 1
1.

[l progetto definitivo dovra essere redatto dai concorrenti in conformita a quanto previsto dall’art. 93,
comma 4, del D.Lgs n° 163/2006; gli elaborati prodotti dovranno essere redatti conformemente a
quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 (dall’articolo 24 all’articolo 32), in particolare dovra essere
composto dagli elaborati minimi indicati nellallegato P-R-110-01 - ELENCO ELABORATI
PROGETTO DEFINITIVO.

L'aggiudicatario si impegna comunque a completare il progetto definitivo prima della sua
approvazione con gli elaborati eventualmente non presentati in sede di gara ove richiesto dalla
stazione appaltante e dagli enti preposti al rilascio dei pareri richiesti.

L’aggiudicatario si impegna inoltre a redigere prima dell’approvazione del progetto definitivo anche il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008, e quadro di
incidenza della manodopera per la sua approvazione unitamente al progetto definitivo.

Il coordinatore per la progettazione, che redige il piano di sicurezza e di coordinamento, & nominato
dalla stazione appaltante su proposta dell'affidatario.

L’aggiudicatario si impegna comunque ad effettuare tutti i rilievi (plano-altimetrici, impiantistici, ecc.),
e i saggi, che riterra necessari per completare il progetto definitivo prima della sua approvazione.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168 del D.P.R. 207/2010, ai sensi dell'articolo 11,
comma 9, del codice, nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, la stipulazione
del contratto avverra successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e
all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta
in sede di gara. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il R.U.P. avvia le procedure per
I'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per I'approvazione del progetto definitivo presentato in
sede di gara. Entro 10 gg. dalla richiesta della Stazione Appaltante, I'appaltatore dovra produrre
'eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria per richiedere i vari nullaosta
autorizzativi; tale documentazione dovra essere prodotta in numero di copie sufficienti.

L'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni
susseguenti ai suddetti pareri, senza che cid comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello
stesso. Qualora I'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal
responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede
all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede
escluso l'originario aggiudicatario.

Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e adeguato come sopra & soggetto,
prima dell'approvazione, a verifica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R.
207/2010.

| concorrenti potranno avvalersi, per la redazione del progetto definitivo, degli elaborati predisposti
dalla stazione appaltante per il progetto preliminare; pertanto - ai fini di agevolare la redazione e
predisposizione del progetto definitivo - il progetto preliminare viene messo a disposizione dei
concorrenti, oltre che in formato PDF, anche in formato DWG o DXF.

L'aggiudicatario si impegna a presentare a questa stazione appaltante n°3 copie degli elaborati del
progetto definitivo in formato cartaceo, debitamente sottoscritti e timbrati dai professionisti abilitati
che li hanno redatti, e n°1 copia riproducibile su supporto digitale (progetto completo in formato PDF
e progetto completo in formato editabile) al fine della loro approvazione e della stipula del contratto.

.5 CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo, oggetto dell’appalto, dovra essere sviluppato sulla base del progetto definitivo
approvato dalla Giunta Municipale. Dovra essere completo di tutti gli elaborati previsti dall’art. 93,
comma 5, del D.Lgs n° 163/2006 e dagli artt. Da 33 a 43 del DPR 207/2010 ai sensi del comma 2
del medesimo art. 93 del D.Lgs n° 163/2006; il responsabile del procedimento, in sede di stipula del
contratto, provvedera ad integrare o modificare le indicazioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
prescritti, qualora esse siano insufficienti o eccessive.

L'aggiudicatario dovra a presentare a questa stazione appaltante le copie degli elaborati in formato

cartaceo, debitamente sottoscritti e timbrati dai professionisti abilitati che li hanno redatti, nel numero
richiesto, al fine della loro approvazione.
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CAPITOLO 2.0 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2.1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362,
1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

L'appaltatore si intende comunque obbligato all’osservanza:

Di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto,di tutte le norme C.N.R. di
tutte le norme U.N.I. di tutte le norme C.E.I. in quanto applicabili ed attinenti al presente appalto;

. L'appaltatore, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi

le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

a) “Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)

b) Limpresa (...), in qualitd di subappaltatore/subcontraente del’impresa (...) nellambito del
contratto sottoscritto con I'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modifiche.

c) Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare
immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad
inviare copia del presente contratto all’Ente (...).”

. Lappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Belluno della notizia del’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

. LAmministrazione verifica i contratti sottoscritti tra I'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i
subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui
all'art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del
contratto.

. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto € risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in
cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiana s.p.a.
(art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i
movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente
contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullita, non fosse possibile effettuare il ripristino
senza pregiudizio dellopera eseguita, I'amministrazione corrispondera unicamente le spese
documentate nel limite dell'utilita accertata ai sensi dell’articolo 2041 del codice civile.
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10. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiana SPA, dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante
deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine |l
contraente deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della
data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

11. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

12.Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino
alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge,
rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente
ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

ART. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto le norme ed i documenti di seguito
elencati e di cui I'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale e prestazionale o non previsto da
quest’ultimo;

b) il presente Capitolato Speciale descrittivo — parte amministrativa e del Capitolato speciale
prestazionale,comprendente la Specificazione delle prescrizioni tecniche e in allegato e Schede
tecniche con indicazioni delle prestazioni minime richieste in riferimento ai materiali e alle
dotazioni impiantistiche per ciascun locale;

c) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui
all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del D.
Lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV
allo stesso decreto, come previsto all’Art. 31 del presente capitolato;

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010;

f) le polizze di garanzia di cui al TITOLO VI ;

g) l'offerta presentata dal'impresa, corredata della dichiarazione di presa d’atto ai sensi dell’art.
119, comma 5 del D.P.R.207/2010, con particolare riferimento al progetto tecnico, all’offerta
economica contenente il ribasso percentuale;

h) la Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;

i) lelenco descrittivo delle voci

j) gli elaborati del progetto definitivo offerto in gara dall’appaltatore, cosi come approvato dalla
stazione appaltante, ancorché non materialmente allegati;

k) il verbale di cui allart. 106 comma 3 del D.P.R. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del
procedimento e dall'appaltatore che concordemente attestano il permanere delle condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 2.3 DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori
pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle
condizioni che attengono all’esecuzione dell’'opera.

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresi a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei
lavori.

3. Limpresa assume la responsabilitd delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei
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prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell’appalto ed alla gestione
del cantiere a proprio rischio; conseguentemente I'impresa medesima & gravata di ogni
conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche
parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotti a sostegno delle predette
giustificazioni.

ART. 2.4 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per

ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli
136, 138 e 140 del Codice dei contratti.

. Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa

mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e
19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/06
e s.m., la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito
provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle
percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento
indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate
tempestivamente all’amministrazione mediante l'invio dell’atto di modifica redatto nelle
stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie € non richiedono la
stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del
corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi

Art. 2.5 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1.

Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale, qualora l'appaltatore non comunichi il
proprio domicilio dotato di uffici propri, questo si intende eletto in Lamon (BL) presso
I’Amministrazione Comunale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata
della Stazione appaltante. La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico
dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale e
prestazionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
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5.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio
eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito
dal Codice dellamministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.).

CAPITOLO 3.0 DISCIPLINA TECNICA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E RELATIVI TERMINI DI ESECUZIONE

ART. 3.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITA' E TERMINI

1.

L'Appaltatore dovra redigere a sua cura e spese gli elaborati del progetto esecutivo, sulla
base degli elaborati del Progetto di Gara (Progetto Definitivo predisposto dall’Appaltatore in
sede di gara) e delle clausole contenute nel presente Capitolato speciale e nelle clausole
tecniche (elaborato P-R-120-002-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO-CLAUSOLE
TECNICHE).

Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessita, I'affidatario, previa informazione
al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del
direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o
verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di
gara, senza che cid comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Successivamente alla stipula del contratto, il R.U.P., con apposito ordine di servizio,
dispone che l'affidatario dia immediatamente inizio alla redazione del progetto esecutivo.

In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del
D.P.R. 207/2010 e dellarticolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del
Codice dei contratti, il R.U.P. pud emettere il predetto provvedimento anche prima della
stipulazione del contratto qualora il mancato avvio della progettazione esecutiva determini
un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata € destinata a soddisfare; in tal
caso nell’ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano
limmediato avvio della progettazione.

Qualora il provvedimento di cui al comma 3 non sia emesso 0 non pervenga all’appaltatore
entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque
emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

Il progetto esecutivo deve essere redatto entro 120 (centoventi) giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data dal provvedimento di cui al comma 3 o dal termine di cui
al comma 4.

Il progetto esecutivo non pud prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo
quanto disposto dal comma 5 art. 168 D.P.R. 207/2010. Sono altresi ammesse le variazioni
qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti
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gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali
prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo
contrattuale.

8. Ai sensi dell’art. 168 comma 5 del D.P.R. 207/2010 nel caso in cui si verifichi una delle
ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, le variazioni da
apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a
mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.
La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che
hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto
previsto dal presente Capitolato speciale e prestazionale. Nel caso di riscontrati errori od
omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da
apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.

9. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto
comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso pud essere riconosciuta
motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della
progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessita e importanza
delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non pud comunque essere
superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.

10. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o 'organo
di validazione e di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti
costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.

11. Il progetto esecutivo & approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del
progetto preliminare, previa la dovuta verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei
contratti; 'avvenuta approvazione &€ comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del
R.U.P.

12. Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, cid non
comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, tuttavia con |l
provvedimento di cui al comma 1 pud essere concessa motivatamente una proroga del
termine di cui al comma 3, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.

13. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del
codice.

14. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante
recede dal contratto e all'affidatario & riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo
157 del D.P.R. 207/2010 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata
consegna dei lavori.

15. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono
soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

ART. 3.2 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. 1l progetto esecutivo dovra essere sviluppato, in coerenza con il progetto definitivo offerto in
gara, nel rispetto dei pareri espressi in sede di conferenza dei servizi

2. L'Affidatario si impegna altresi, fino al momento dell'approvazione del progetto esecutivo, a
redigere le eventuali modifiche progettuali richieste dalla committenza e/o dagli uffici
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competenti. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte
progettuali operate dal Gruppo di Progettazione stesso e potranno anche richiedere la
predisposizione di soluzioni diverse, pur nel rispetto del progetto definitivo approvato.

3. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti
sulla base degli elementi di offerta, in quanto applicabili, ed in relazione all'effettiva
prestazione resa. Sono fatte salve le eventuali variazioni tariffarie intervenute nel frattempo.

4. Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a
causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente
con nota della Committenza, all’affidatario che € obbligato a redigerle senza pretendere
alcun compenso aggiuntivo dalla Amministrazione aggiudicatrice e senza necessita di
stipulare ulteriori appositi atti. Rimane salvo il diritto della Amministrazione aggiudicatrice di
agire nei confronti del Gruppo di Progettazione per il risarcimento dei danni eventualmente
arrecati.

5. L’Affidatario si obbliga a fornire in merito al progetto dallo stesso redatto tutte le
informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dalla Stazione appaltante, senza che questo
comporti alcun onere per la stessa.

6. Si intendono ricomprese nell’oggetto della prestazione progettuale di cui al presente
appalto tutte le prestazioni relative ad attivita connesse ed accessorie alla progettazione
esecutiva, benché non espressamente elencate, ma necessarie e/o opportune al fine della
realizzazione del progetto esecutivo, e dell’opera nel suo complesso.

7. Lamministrazione si riserva la possibilita di utilizzare tutta la documentazione progettuale
consegnata in seguito all’approvazione dell’esecutivo, avendo il diritto di utilizzarla
pienamente per il raggiungimento delle finalita pubbliche.

CAPITOLO 4.0 TERMINI D'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 4.1 CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti dall'articolo
153, comma 2 del D.P.R. 207/2010, per la consegna dei lavori. L'esecuzione dei lavori ha
inizio dopo I'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta
approvazione, previa convocazione dell’esecutore.

2. I R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui allArt. 49 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei
lavori. La redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in
assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15,
decorso inutiimente il quale la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento
del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Art. 4.2 TERMINE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto € fissato in giorni 630
(seicentotrenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
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Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento
stagionale sfavorevole che dovranno essere quantificati dall’Appaltatore in fase di offerta,
ed evidenziati nel Programma Lavori di cui allart. 13 del presente capitolato speciale
d’appalto. Il numero di giorni di ferie contrattuali e di giorni di andamento stagionale
sfavorevole non dovranno comunque essere inferiore a 20 (venti).

I mancato rispetto dei termini previsti comporta l'applicazione della penale fissata
all'art.4.4, comma 1.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 4.3 SOSPENSIONI E PROROGHE

1.

Per quanto concerne la sospensione dei lavori e la richiesta di proroga dei tempi di
ultimazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/10.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’Art. 4.2, pud chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata prima della scadenza del termine di cui al predetto Art. 4.2. La richiesta &
presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori
qualora questi non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle
conclusioni del R.U.P.. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini previsti
costituisce rigetto della richiesta.

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati
dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari,
I'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di
cui sopra, dovra farne richiesta scritta al R.U.P, con indicazione specifica dei macchinari e
della attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non
potra dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

Resta salva la facolta del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio,
'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate
dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche
durante i periodi invernali individuati all'articolo 4.2. In tal caso non é riconosciuto
all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

| verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al R.U.P nel termine di
cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il R.U.P riscontri irregolarita ovvero
discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, pud, nell’ulteriore termine di due
giorni dal ricevimento degli atti, sospendere I'efficacia dei verbali.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe

determinano I'onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente
aggiornandolo, secondo le modalita e con gli effetti dell’art. 4.1.
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Art. 4.4 PENALI IN CASO DI RITARDO

1.

2.

In relazione ai tempi utili di cui al precedente art. 4.2, si determinano le seguenti penali:

PENALI PER RITARDATA CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'ultimazione della progettazione
esecutiva, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale
giornaliera pari al 1 %o (diconsi uno per mille) del’importo contrattuale relativo alla
progettazione (importo CP di cui all'art. 2 ¢.1 del presente capitolato speciale) e nel
rispetto della normativa fiscale. Superati i 30 giorni di ritardo nella presentazione della
progettazione esecutiva la Stazione Appaltante avra la facolta di risolvere il contratto in
danno dell'Appaltatore.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi
necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla
Stazione appaltante, fino allapprovazione da parte di quest’ultima. | termini restano
pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione e la verifica
positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione,
sempre che i differimenti non siano imputabili allappaltatore o ai progettisti
dell’appaltatore.

PENALI PER IL RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze
inderogabili fissate nel Programma Lavori, viene applicata una penale giornaliera pari al
0,30 %o (zero/30 per mille) dellimporto contrattuale al netto delle eventuali varianti
contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.

In ogni caso I'importo complessivo delle penali non pud superare il 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale; qualora il ritardo nel’adempimento determini un importo massimo
della penale superiore al 10% (dieci per cento) il responsabile del procedimento promuove
I'avvio delle procedure di cui all’'articolo 136 del Codice dei Contratti.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto
finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione
lavori ritenga che il ritardo nel’adempimento possa essere tale da far temere che il credito
residuo dell’appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire I'importo
delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento
precedenti.

Art. 4.5 PENALE PER IL MANCATO RISPETTO DEL LIVELLO DI CERTIFICAZIONE ARCA
DICHIARATO NELL'OFFERTA DALL’AGGIUDICATARIO

1.

Nell'Offerta Tecnica I'Appaltatore dovra dichiarare il livello relativo alla certificazione ARCA
che intende raggiungere o certificazione equivalente. All'Appaltatore € richiesto |l
raggiungimento del livello minimo GREEN o del livello dichiarato in sede di Offerta, qualora
nell’Offerta Tecnica avesse dichiarati di raggiungere un livello superiore.

Nel caso in cui l'appaltatore non raggiungesse il livello di certificazione GREEN, sara
applicata la penale di seguito definita.

Ferma restando la risarcibilita del danno ulteriore, in caso di mancato conseguimento della
Certificazione ARCA per il livello GREEN richiesto, per fatto imputabile all’Appaltatore sara
applicata una penale pari
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a € 100.000,00, che eventualmente si andra a sommare con le penali qui di seguito

riportate.

3. Se I'Appaltatore nell’Offerta Tecnica dichiara di raggiungere una certificazione ARCA con
un livello superiore al livello GREEN e successivamente I'edificio non venisse certificato
con il livello dichiarato, ferma restando la risarcibilita del danno ulteriore per fatto
imputabile, al’Appaltatore saranno applicate le seguenti penali:

- se I'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica dichiara di voler raggiungere una

certificazione SILVER e successivamente I'edificio risulta certificato con il livello GREEN,

all’Appaltatore verra applicata una penale di € 25.000,00.

- se |'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica dichiara di voler raggiungere una

certificazione GOLD e successivamente I'edificio risulta certificato con il livello SILVER,

allAppaltatore verra applicata una penale di € 25.000,00.

- se I'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica dichiara di voler raggiungere una

certificazione GOLD e successivamente l'edificio risulta certificato con il livello GREEN,

all’Appaltatore verra applicata una penale di € 65.000,00.

- se |'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica dichiara di voler raggiungere una

certificazione PLATINUM e successivamente I'edificio risulta certificato con il livello GOLD,

allAppaltatore verra applicata una penale di € 25.000,00.

- se I'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica dichiara di voler raggiungere una

certificazione PLATINUM e successivamente [l'edificio risulta certificato con il livello

SILVER, all’Appaltatore verra applicata una penale di € 65.000,00.

- se |'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica dichiara di voler raggiungere una

certificazione PLATINUM e successivamente I'edificio risulta certificato con il livello

GREEN, all’Appaltatore verra applicata una penale di € 100.000,00.

4. A garanzia dell'applicabilita di tale specifica penale, dal momento che il processo di
certificazione pud concludersi anche in tempi successivi all’emissione del certificato di
collaudo, I'Appaltatore & obbligato a presentare, prima dellemissione del certificato di
collaudo, una cauzione di importo pari a quanto qui di seguito specificato, a seconda dei
casi:

o cauzione pari a € 200.000,00 qualora I'Appaltatore  avesse dichiarato nell’Offerta
Tecnica di raggiungere il livello PLATINUM,;

o cauzione pari a € 160.000,00 qualora I'Appaltatore  avesse dichiarato nell’Offerta
Tecnica di raggiungere il livello GOLD;

o cauzione pari a € 125.000,00 qualora I'Appaltatore  avesse dichiarato nell’Offerta
Tecnica di raggiungere il livello SILVER,;

o cauzione pari a € 100.000,00 qualora I'Appaltatore  avesse dichiarato nell’Offerta
Tecnica di raggiungere il livello GREEN.

5. La cauzione dovra essere dell’importo corrispondente ad uno dei casi sopra descritti e
dovra essere presentata tramite fidejussione bancaria o assicurativa del tipo a prima
richiesta assoluta che rispetti le seguenti prescrizioni:

o - obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fideiussore (lstituto di
credito), con specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di
impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla
polizza fidejussoria;

o massimale o importo garantito pari a € 100.000,00;

o validita della cauzione fino a emissione ufficiale del Certificato ARCA da parte
dell’organismo di certificazione e conseguente valutazione dell’applicabilita di eventuale
penale.

Art. 4.6 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, [l'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione
alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
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lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori.

Prima dell’avvio dei lavori, 'appaltatore & tenuto ad aggiornare il programma lavori sulla
base della data di effettivo inizio dei lavori, senza alcun onere per la stazione appaltante.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del
procedimento, sentito il Direttore lavori. Durante i lavori la stazione appaltante pud chiedere
allappaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori. Qualora la stazione
appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il
programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

L'appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma esecutivo dei
lavori aggiornato secondo I'andamento effettivo dei lavori

II Programma dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione
dei lavori e in particolare senza alcun onere per la stazione appaltante:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad

inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.

Art. 4.7 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato prestazionale;
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f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore ne i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali
con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto
alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 4.3.

Art. 4.8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE
IRREGOLRITA' E GRAVE RITARDO

1. Leventuale ritardo dell’'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della
progettazione esecutiva ai sensi dell’Art. 3.1, superiore a superiore a 120 (centoventi) giorni
naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei
contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessita di messa in mora,
diffida o altro adempimento.

2. L’eventuale ritardo imputabile allappaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei
lavori superiore a 630 (seicentotrenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione,
ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

3. Larisoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa
in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo appaltatore.

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 4.4 & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con
la messa in mora di cui al comma 3.

5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

6. In ogni caso, l'appaltatore & obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione
appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.
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ART. 4.9 MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1.

2.

3.

Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non sia ritenuto
meritevole di approvazione, il contratto & risolto per inadempimento dell’appaltatore
medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla &€ dovuto
allappaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Non & meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere,
anche parzialmente, le finalita dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi
dello stesso progetto a base di gara;
b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia,
urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o
altre norme speciali;
c) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo
alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e
architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non
idoneo alla loro immediata esecuzione;
e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei
contratti;
f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi
diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara;
g) che non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e
degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. 207/2010, oppure che non ottenga i
prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il
cui rilascio costituisca attivita vincolata o, qualora costituisca attivita connotata da
discrezionalita tecnica, il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o
negligenza professionale del progettista. Tale punto si applica anche alla progettazione
definitiva.
In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non
imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti
importi:
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. 207/2010;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in
misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R.
207/2010.

CAPITOLO 5.0 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 5.1 ANTICIPAZIONE

1.

Ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013 e dell'art. 8, comma 3, legge n. 11 del
2015 & dovuta la corresponsione all’appaltatore dell'anticipazione del 10% dell'importo dei
lavori di contratto. L'anticipazione € elevata la 20%, previsto dall'art. 8, comma 3-bis, legge
n. 11 del 2015, per le gare bandite fino al 31 luglio 2016 come modificato dal decreto legge
n 210 del 30/12/2015. Si applicano a tal fine gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e
3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 5.2 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE

1.

Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante provvede
al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva con le seguenti
modalita:

- 100% alla stipula del contratto;
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2. al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti
modalita:
- 80% entro trenta giorni dalla consegna dei lavori;
- 20% alla fine dei lavori;

3. Se la progettazione esecutiva & eseguita da progettisti dipendenti dell’'appaltatore o facenti
parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, il
pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 & effettuato a favore dell’appaltatore.

4. Anche qualora la progettazione definitiva ed esecutiva sia stata eseguita da progettisti non
dipendenti dell’appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi
dell’'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, ma indicati o associati temporaneamente
ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 &
effettuato direttamente all’appaltatore che presentera le fatture quietanziate da parte dei
progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo
successivo stato avanzamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui
all'articolo 6.2.

5. | pagamenti risultano vincolati alla presentazione della polizza assicurativa per la
responsabilita nella progettazione esecutiva prevista dagli artt. 111 del D.Lgs 163/2006 e
269 del D.P.R. 207/2010 e alle prescrizioni di cui all’Art. 68 in materia di tracciabilita dei
pagamenti.

6. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non & prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Art. 5.3 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. All'Appaltatore sono corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto, in base a stati di
avanzamento emessi ogni qualvolta 'ammontare dei lavori raggiunge un importo non inferiore
al 10% dell'importo contrattuale dei lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza.

2. Glioneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati in percentuale di avanzamento, per ciascun
pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a
ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.

3. Ai sensi dell’'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell’'osservanza delle norme
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) il direttore
dei lavori redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del D.P.R. n. 207/2010;

5. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n.
207/2010.

6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
(trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a
favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e previa verifica da parte della stazione
appaltante della regolarita contributiva.

7. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi
per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento, prescindendo
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10.

1.

12.

dall’importo minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo
2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice
dei contratti, 'emissione di ogni stato di avanzamento & subordinata all’esito positivo delle
verifiche di legge in materia di previdenza, subappalti, tracciabilita dei pagamenti, retribuzioni,
ecc.;

Per eventuali ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo si applica I'art.144 del
D.P.R. 207/2010

A fine lavori, dopo I'emissione del relativo certificato, viene rilasciato l'ultimo stato di
avanzamento lavori, a prescindere dai limiti temporali e di valore disposti per gli altri stati di
avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell’appaltatore da esporre nel conto finale deve
essere pari al 2,5% dellimporto contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge e gli eventuali
importi sospesi ai sensi dei commi seguenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve
corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto,
eventualmente modificate secondo le disposizioni dellart.7, comma 3. La mancata
corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla
stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al
riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La corresponsione degli acconti & altresi sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale
degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

a) per mancata attivazione della polizza di RC allinsorgenza di danni arrecati alle opere
preesistenti e a terzi;

b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti
a variante o dalla concessione di proroghe.

Art. 5.4 LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo €& effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella di cui agli Artt. 7.1 e 7.2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all’Art. 1.2 sono valutati a corpo in base all'importo previsto

separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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5. Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati
e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui
all'articolo 184 del D.P.R. 207/2010, per l'accertamento della regolare esecuzione delle
quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il
direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci,
con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita
e del grado di pregiudizio.

6. Nel caso d'impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o quantita maggiori rispetto a quelle
previste in sede progettuale, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, il
prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e I'appaltatore & gravato di tutti i maggiori costi
e oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel
caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo
computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli
elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso d’'impiego, in sede di
esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse
previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo
metrico, 'amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di
guanto non necessario.

Art. 5.5 LAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d’'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 27 o
Art. 27 bis, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del D.P.R.
207/2010 per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le
quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono
essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’'articolo 14.6, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il
profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti offerti.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di
cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del
comma 2, con le relative quantita.

Art. 5.6 LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in sede di variazioni ai lavori ai sensi
degli Art. 27 o Art. 27 bis & effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del D.P.R.
207/2010 come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
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contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese
generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli

utili, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle
offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella
misura del 15 % (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).

Gli oneri per la sicurezza sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza
'applicazione di alcun ribasso.

Art. 5.7 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

1.

In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010, non sono valutati i manufatti
ed i materiali a pié d’'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 5.8 PAGAMENTI A SALDO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1.

Il conto finale dei lavori e redatto entro 120 (centoventi) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col
conto finale & accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del

certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro |l
termine perentorio di 15 ( quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 5.3 comma 5, nulla ostando, & pagata
entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio
previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La contabilizzazione finale € disposta solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo
124, comma 3, del D.P.R. 207/2010 emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
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8.

nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 5.3 commi 8 e 9.

Art. 5.9 PREZZI CONTRATTUALI, REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL
CORRISPETTIVO

1.

| prezzi di elenco si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte a perfetta regola
d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli
oneri ed alee relativi. Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere
interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell’Appaltatore cid che non &
esplicitamente espresso e che pure & necessario per la compiutezza dei lavori; i prezzi
contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i lavori
compiuti a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla
esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti,
immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce ai lavori provvisionali e
dall'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera. Tali prezzi si intendono
accettati a proprio rischio dall'Appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami ed
accertamenti sui luoghi, li ha giudicati, singolarmente e nel loro complesso, convenienti e
tali da consentire il ribasso di offerta. Pertanto i prezzi saranno fissi ed invariabili ed
indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo le revisioni previste dalla legge vigente in
materia; in particolare secondo quanto previsto dall’art. 133 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi
dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e
integrazioni, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo
1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi e alle condizioni dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in
deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si
fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili
allappaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al
contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, allimporto dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza,
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali.
Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al
comma 2 e all'applicazione delllaumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 5.10 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto,
salvo quanto previsto all'art,116 del Codice dei contratti.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che |l
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
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prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPITOLO 6.0 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

1.

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una
cauzione provvisoria, con le modalita, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e
al disciplinare di gara.

Art. 6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Precedentemente alla stipulazione del contratto, I'appaltatore & obbligato a prestare una
garanzia fidejussoria nella misura del 10% (dieci per cento) per cento dellimporto netto
dell’appalto e secondo le modalita specificati negli atti di gara.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del D.P.R.
207/2010, ¢ richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10%
(dieci per cento) dellimporto contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la
garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice
Civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia &
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito; lo svincolo &€ automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed
€ svincolata automaticamente a norma dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme durante
l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al

combinato disposto dei commi 2 e 4 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
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effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso
di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

8. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

9. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 49 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 6.3 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del D.P.R.
207/2010, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La polizza assicurativa €& prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

3. Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3,
concernente “Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita civile terzi e
garanzia di manutenzione”, approvato con decreto del Ministro delle Attivita produttive 12
marzo 2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale polizza, stipulata con le modalita indicate nell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, viene
accesa a copertura dei seguenti importi:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e
garanzia di manutenzione.

Partita | Opere e impianti permanenti e temporanei:
(importo di aggiudicazione)

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti

Euro 100.000,00 (centomila/00) massimo indennizzo
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
Euro 300.000,00 (trecentomila/00)

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle
opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione
A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 e un
massimo di Euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi durante I'esecuzione dei
lavori deve comprendere:

a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 100.000,00 (centomila/00)
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b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di
appoggio o di sostegni in genere importo Euro 200.000,00 (duecentomila/00)

c¢) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 200.000,00 (duecentomila/00)

Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o
dovranno essere riportate nell’appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte.

In caso di sinistro 'esecutore dei lavori ha I'obbligo di provvedere al reintegro delle somme
assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata I'esecutore dei lavori dovra
trasmettere alla stazione appaltante la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato decreto
ministeriale.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia:

a) in relazione all’'assicurazione contro ftutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’'assicurazione di responsabilita civile, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui al comma 2, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e
dall'articolo 128, comma 1, del D.P.R. 207/2010, la garanzia assicurativa & prestata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Ai sensi dell’articolo 128 del D.P.R. 207/2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le
imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.

Art. 6.4 ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1.

Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché
dell’articolo 269 del D.P.R. 207/2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una
polizza di responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, a far data
dall’approvazione della progettazione esecutiva di cui all’Art. 18, comma 6, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la
polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che
I'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera
e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia é prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato
al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformita alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso
decreto per un massimale assicurato non inferiore a € 600.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato
dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53,
comma 3, del Codice dei contratti:

b) dallappaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi
dell’'articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 (articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del
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2000) e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.

CAPITOLO 7.0 VARIAZIONI

Art. 7.1 VARIAZIONI DEL PROGETTO

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta
dall’'appaltatore se non & disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla
stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del D.Lgs.
163/2006. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che
per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 (articolo 10 e 11 del
capitolato generale d’appalto) e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove
questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti, e che non comportino un
aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% (cinque per cento) dellimporto
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione
dell'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante.

7. LAmministrazione si riserva la facolta di affidare all’appaltatore la progettazione di
eventuali varianti nei casi cui all’art. 132, comma 1, lett. a) , b), ¢) e d) del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm. |l corrispettivo per la progettazione di tali varianti viene determinato previo accordo
tra l'amministrazione e [lappaltatore tenuto conto della complessita della variante
medesima e degli elaborati redatti. In tali casi, I'appaltatore si impegna a sottoporre, a
propria cura e con oneri a carico del’Amministrazione, il progetto di variante a validazione
da parte di organismi di controllo accreditati. Gli oneri per la realizzazione dei lavori di
variante sono a carico dell Amministrazione.

8. Nel caso di varianti la cui progettazione viene affidata all’appaltatore ai sensi del
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10.

1.

12.

precedente comma 1, l'appaltatore medesimo rimane l'unico responsabile del progetto.
L'appaltatore rinuncia fin d’ora ad avanzare qualsivoglia pretesa o richiesta di compenso o
indennizzo, derivante dal protrarsi del tempo contrattuale richiesto per la stesura ed
elaborazione del progetto di variante.

Nel caso di varianti la cui progettazione viene eseguita direttamente dalla Amministrazione
o da soggetti incaricati dalla medesima, l'appaltatore si impegna a fornire piena
collaborazione nelle attivita di verifica e contraddittorio, rilasciando, ove possibile, specifico
nulla-osta da cui risulti la compatibilita ed esaustivita della variante rispetto al progetto
esecutivo. Con il rilascio del nulla-osta I'appaltatore assume le responsabilita di cui al
precedente comma 9.

Le varianti progettuali di cui al presente articolo sono redatte nella forma della
progettazione esecutiva ai sensi del D.lgs. 163/06 e DPR 207/2010 e devono sempre
comprendere l'aggiornamento del programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore, del
Cronoprogramma e del Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Non sono ammesse varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore di cui
all'art. 162 del DPR 207/2010.

Ai fini dell’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 161, comma 16 del D.P.R.
207/2010 (equo compenso) si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelli che
dovranno essere indicati e riportati nella seguente tabella, al netto degli oneri della
sicurezza, al momento della redazione del Progetto Definitivo. Il numero di tali gruppi di
lavorazioni omogenee non potra essere superiore a 20 .

NO
progr.

Descrizione dei gruppi di lavorazioni omogenee Importo € Aliquota %

Art. 7.2 VARIANTI PER ERRORI O OMISSIONI PROGETTUALI

1.

3.

L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre
varianti in corso d’'opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere
aggiuntivo pud essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di
errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale non pud partecipare I'appaltatore originario ai sensi
dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.

Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori
eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante
redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo
parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso € portato a debito
dell'appaltatore I'importo della progettazione esecutiva inutile gia corrisposto.

Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entita, la
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Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, pud chiedere
all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i
termini perentori.

Art. 7.3 PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI,LAVORI IN ECONOMIA

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori
in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. 207/2010

CAPITOLO 8.0 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 8.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza e igiene.

L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
regolamento locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.

Art. 8.2 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1.

di

L'appaltatore & obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a

disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo
quanto espressamente precisato al comma 2.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o

pit proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:

a)

3.

per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si

pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono
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vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni
ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 8.3 PIANO DI SICUREZZA

1.

L'appaltatore € obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo
quanto espressamente precisato al comma 2.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pill proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:

1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni
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ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 8.4 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1.

L'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori hanno [l'obbligo di trasmettere
allamministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista
dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici,
nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma1, lettera h), del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore ha I'obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza
nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo
non viene rispettato 'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori
e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso
inutiimente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti;
in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida I'esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto allimpresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di
sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

ART. 8.5 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e allallegato Xlll del predetto decreto
legislativo n. 81 del 2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e
s.m.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori
e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

CAPITOLO 9.0 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 9.1 SUBAPPALTO

1.

Il subappalto & disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

2. Laffidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
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appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che |l
ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se
al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D. Lgs.
81/2008; - una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuna delle condizioni di cui
all'articolo 10 dalla legge n.575/65, e successive modificazioni e integrazioni;

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione é
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; I'affidatario
corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nelllambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli Art. 30 e Art. 31 del
presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle

societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.
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10.

1.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare I'importo delle opere da subappaltare.

L'affidamento in subappalto &€ permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso,
unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il
mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione subaffidataria,
conferito alllmpresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata
autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento
temporaneo tra loro;

- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in
subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonché dei lavori affidati in
subappalto;

- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilita solidale di tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure,
se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai
sensi dell'art. 92, comma 5 del d.p.r. 207/2010, determina, nei confronti dell’appaltatore
committente, la responsabilita dell'lmpresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa
assunta e la responsabilita dell'lmpresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti
di opera da queste ultime assunte;

- che il mandato stesso & gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non
ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente;

- che all'lmpresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al subappalto,
anche dopo il collaudo dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non
risulti da ulteriore documentazione presentata.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla presente legge.

Per 'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle
condizioni previste dalla normativa citata al comma 2, I'appaltatore produce la seguente
documentazione:

documentazione dell'Impresa aggiudicataria:

* Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un
documento di identita del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in
presenza del dipendente addetto)

» Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente: indicazione dei prezzi unitari
delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve
essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le
ulteriori voci di costo, con il relativo ribasso;
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la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da
parte dellamministrazione aggiudicatrice;

i costi delle misure adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze
delle lavorazioni, ai sensi dellart. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, nel contratto di
subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi
dell'articolo 1418 del codice civile. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 136/2010, a pena di
nullita": “Ciascuna delle parti, a pena di nullitd del contratto, si assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla presente legge. |l contraente, qualora abbia
notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui allart.3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il
contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione alla
Prefettura — ufficio territoriale del Governo competente;

i pagamenti per stati di avanzamento, con la tempistica prevista nel contratto
d'appalto principale;

Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di
forme di collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con l'impresa destinataria
del subappalto.

Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante I'eseguita
verifica dell'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di
cui all’allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del
contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori
dell'appalto principale, mediante I'aggiornamento dello stesso, con impegno
dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore
lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

documentazione dell'Impresa destinataria del subappalto:

Se impresa subappaltatrice € una societa per azioni o una societa in accomandita per
azioni o una societa a responsabilita limitata o una societa cooperativa o consortile per
azioni o0 a responsabilita limitata:

Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, relativa alla composizione societaria

sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che

hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la

dichiarazione.

Per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69.= (al lordo dell'lVA):

Modello GAP

Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=:

attestazione SOA.

Per subappalti di importo superiore ad Euro 1.239.495,60.= (comprensivo del’aumento del
20% di cui all’art.61 del d.p.r. 207/2010)

certificazione sistema di qualita o dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti generali di cui allart. 35 della I.p.
26/1993.L’affidamento in subappalto € permesso nei confronti di associazioni di
impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve
essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo
all’associazione subaffidataria, conferito all'lmpresa capogruppo dalle Imprese
mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal
cui testo risulti espressamente:
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o che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento
temporaneo tra loro;

o che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire
lavori in subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonché dei
lavori affidati in subappalto;

o che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilita solidale di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore
committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento
temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.p.r. 207/2010,
determina, nei confronti dell’appaltatore committente, la responsabilita dell'Impresa
capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilita
dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste
ultime assunte;

o che il mandato stesso & gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa
non ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente;

o che all'lmpresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,
delle Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al
subappalto, anche dopo il collaudo dei lavori principali fino all'estinzione di ogni
rapporto;

o la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non
risulti da ulteriore documentazione presentata.

Art. 9.2 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs.
n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto, arresto da sei mesi ad
un anno)

Art. 9.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e

I'appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati:

a) allacquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 50, comma 2;

b) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 84 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la
Stazione appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con
diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che 'appaltatore non provveda.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali
oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
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5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,

comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di 1.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPITOLO 10.0 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 10.1 IDENTIFICABILITA' DEI LAVORATORI

1.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs.
81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010
I'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema
della tessera di riconoscimento e le sue modalita di emissione sono allegate al verbale di
consegna lavori.

Art. 10.2 TUTELA DEI LAVORATORI

1.

Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

E’ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime Il'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

E’ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o
ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima
comunichera allimpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza
accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,

Se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,
se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
del’adempimento degli obblighi di cui sopra. || pagamento al’impresa delle somme
accantonate non sara effettuato sino a quando dall’lspettorato del lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei
pagamenti di cui sopra, I'impresa non pud opporre eccezione alla stazione appaltante, né il
titolo a risarcimento di danni.

La stazione appaltante da atto che in caso di inadempienza degli obblighi contributivi e

retributivi si procedera all’'applicazione della procedura di cui all’art. 4, 5 € 6 comma 8 del
D.P.R. 207/2010.
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8.

10.

11.

Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarita contributiva
(DURC) e richiesto per i seguenti soggetti:

— Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.l. il DURC é richiesto nei confronti delle
imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;

— Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo
considerato dal SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel
periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC ¢ richiesto con riferimento alle date
di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’appaltatore ed accertata dal
Direttore lavori.

Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC & chiesto con riferimento all'impresa o
all’ATI| appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto
successivamente all’'ultimo SAL liquidato.

Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di
riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo
considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve
recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima
effettiva di conclusione dell’'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di
collaudo.

L’amministrazione aggiudicatrice procede all’acquisizione d’ufficio del Documento unico di
regolarita contributiva e dell’attestazione di regolarita retributiva. A tal fine I'appaltatore &
tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni
veritiere, tempestive e complete atte a consentire allamministrazione aggiudicatrice
I'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.

CAPITOLO 11.0 CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ACCORDO
BONARIO

ART. 11.1 CONTROVERSIE

1.

2.

Le controversie tra la Stazione Appaltante e I'lmpresa appaltatrice, cosi durante la
esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto
del procedimento di accordo bonario previsto dall’art. 240 D.Lgs. 163/2006. Qualora la
procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si
verifichino controversie, & competente per la definizione delle stesse unicamente il giudice
del Foro di Belluno.

E’ escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 11.2 CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite. La facolta del recesso viene esercitata dalla
stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall’art. 134 del D.Lgs. 163/2006.

. Oltre ai casi gia previsti dal presente Capitolato speciale la stazione appaltante procede

alla risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata o PEC con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

Capitolato speciale d'appalto — parte amministrativa 37



a) quando le varianti di cui all’art. 132, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto;

b) comportamenti dell’appaltatore che costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista all’art. 136 del D.Lgs. 163/2006,
tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

c) ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni
di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 136 del D.Lgs. 163/2006;

d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs.
81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo
dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

e) ai sensi dellart. 135 del D.Lgs. 163/2006, per reati accertati e per decadenza
dell’attestazione di qualificazione.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione per grave inadempimento contrattuale le seguenti

fattispecie:

a) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle
retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

b) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di
presenza di piu imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli
interventi di prevenzione e protezione dai rischi; inadempienza accertata alle norme di
legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie
del personale;

c) limpiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione ovvero
violazione della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo
giornaliero e settimanale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

€) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
aziendale e del medico competente di cui agli artt. 94,95,96 del D.Lgs. 81/2008 nel caso di
venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto;

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto.

CAPITOLO 12.0 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 12.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1.

Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei
Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con I’Appaltatore della regolarita
dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

Il certificato di ultimazione pu® prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
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da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali € non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore € tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’articolo 9.6, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione definitiva del certificato di collaudo da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 12.2. del presente Capitolato
prestazionale.

ART. 12.2 TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio &€ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Nell’arco di tale periodo I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le
difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo. |
suddetti termini si intendono differiti per i periodi assegnati allimpresa per risolvere
problematiche legate al collaudo degli impianti. L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese,
mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le
operazioni ed i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovra
fornire altresi I'energia necessaria (anche generata in posto) allesecuzione di prove e
verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.
Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al D.P.R. 207/2010,
'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterra necessari nel
tempo dallo stesso assegnato. Ove I'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il
Collaudatore potra disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la
penale per I'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito. Per tutti gli effetti di legge
e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli art. 1667 e 1669 C.C., con
'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso,
avra luogo la presa in consegna delle opere da parte del’Amministrazione appaltante.

2. Dopo aver acquisito il Certificato di Collaudo Statico e le certificazioni di conformita degli
impianti, 'amministrazione, anche prima dell’'approvazione del certificato di Collaudo
tecnico amministrativo provvisorio, potra procedere alla presa in consegna anticipata delle
opere realizzate senza che l'impresa appaltatrice possa far richiesta di maggiori compensi
0 obbiezioni in merito. L’'appaltatore, anche in caso di presa in consegna anticipata, rimane
comunque responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualita dei materiali
impiegati che eventualmente venissero riscontrati dal collaudatore all’atto della visita di
collaudo.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puod effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato prestazionale o nel contratto.

4. Il collaudo tecnico amministrativo verra effettuato entro il termine di un anno
dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.

ART. 12.3 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
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La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell’'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed &
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato
Speciale.

La stazione appaltante pud disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico
e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del
responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessita inerenti
all'agibilita dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione
Lavori e dellorgano di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e I'agibilitd dei
luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

CAPITOLO 13 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13.1 QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

1.

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della
posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in
seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese
della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione
comunitarie ( dellUnione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise
disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i
requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di
norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla Direzione
dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti,
prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte I'opera oggetto
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dell’appalto.

5. Laccettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai
materiali stessi.

6. Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente l'articolo 167 del D.P.R. 207/2010 (articolo 15 del capitolato generale
d’appalto).

ART. 13.2 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovra provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio
titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza;
dovra impiegare materiale di buona qualita ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i
requisiti richiesti; dovra eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e
attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori
particolari, rispondera direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

2. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumita delle
persone. L'Appaltatore rispondera totalmente e incondizionatamente della stabilita
dell'opera sia civiimente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi
infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia 'Amministrazione che la Direzione
dei Lavori; egli rispondera pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla
stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla
sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che
potessero derivare alle parti di costruzioni gia eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi
comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda
derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sara percio a carico dell'Appaltatore.

3. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145/2000, agli
altri specificati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per
le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a totale ed esclusivo carico e spese
dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del
cantiere, se non gia previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:

* protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli
estranei;

e passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che
comunque siano autorizzate ad accedervi;

* baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi
igienico-sanitari,

» tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e
della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di
riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;

» allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice,
canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;

¢ la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti,
ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e
sicurezza del lavoro;

* l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire I'incolumita
degli operai e delle persone, addetti ai lavori, € dei terzi comunque presenti o
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passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse
pubblico e privato; 'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e
di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il
funzionamento con efficienza e modernita del cantiere, il quale dovra essere attrezzato
con impianti e macchinari in numero e potenzialita tali per una corretta, buona e
tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilita dei
mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilita
stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare
della Direzione Lavori.

c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per
effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni;
rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna;
attivita di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilita e di collaudo.

d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a
documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche
richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori.

e) L'Appaltatore & tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei
lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di
collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008
del Ministero delle Infrastrutture, nonché a controllo dei materiali impiegati o da
impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e
quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o
I'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di
Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico
dell’appaltatore.

f)La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e
dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei
lavori per festivita, con il personale necessario; ogni responsabilita per sottrazioni o
danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per
colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in
cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. La custodia del
cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare
giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

L'Appaltatore & obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti,
danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente.

In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione,
I'Appaltatore dovra provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o
del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per
non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto
all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e lincolumita pubblica,
addossandosi ogni responsabilita sia civile che penale.

La manutenzione importa I'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi
degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima
efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarita della sagoma tanto in senso
longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno
essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso
di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio
addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni
particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di
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carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.
g)Non verra accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che
si verificassero durante il corso dei lavori.

Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dellart. 166 del D.P.R.
207/2010. danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente appena
verificatosi I'incidente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni

Sono percio a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere |l
corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti
imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a
rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione
Lavori.

Nessun compenso & dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o maggiore compenso sara riconosciuto all’appaltatore per
scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli
interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di
eccezionale intensita. Pertanto I'appaltatore dovra provvedere in ogni caso alle
riparazioni ed alle attivita di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

h) La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione
installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in
conformita alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli
eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione
appaltante, salvo diversa espressa previsione-

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile e
penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non
ricorrente, I'Amministrazione provvedera anche al mantenimento in efficienza di tutta la
segnaletica di deviazione installata.

i) La protezione delle opere: I'Impresa dovra provvedere all'idonea protezione dagli
agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno
essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento
necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni,
restando a carico dell'Appaltatore I'obbligo del risarcimento di eventuali danni
conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione.

j) La Direzione del cantiere: I'Appaltatore dovra affidare, per tutta la durata dei lavori, la
direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovra
altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gl
stessi possano essere condotti con perizia e celerita secondo le direttive dell'Ufficio
Dirigente.L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi;
dovra inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si
dovesse verificare. Inoltre I'appaltatore € tenuto a specificare se il Direttore di cantiere
svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del
2008 ovvero, se tale compito & stato affidato ad un soggetto distinto, I'appaltatore ha
l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché I'accettazione per iscritto da parte dello
stesso affidatario.

k) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli
adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa
I'’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di
esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad
esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT,
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ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc..
L'appaltatore & tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai
predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.

I) Denunciare, all'Ente appaltante a alla soprintendenza competente le scoperte che
venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico,
storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29
ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti
dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovra provvedere alla
conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo
in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorita, al loro
prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e
custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il
trasporto. L'Ente appaltante sara tenuto al rimborso delle spese verso I'Appaltatore a
norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n.
145/2000.

m) Fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per I'esecuzione in forma scritta tutte
le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera e
provvedere al’adeguamento del fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione
dell’ opera.

n) Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero
intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a
sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando
con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.

o) Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad
osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza
possibilita di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche
qualora cid incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita
del cantiere.

p) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'occupazione temporanea e
definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel
progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per I'accesso ai vari
cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla
esecuzione dei lavori.

q) Presentare a propria cura e spese presso gli uffici provinciali preposti, la denuncia
delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica come previsto dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e s.m.i. e D.M. 380/2001,
completa di tutti gli allegati previsti nonché tutte le varianti successivamente
intervenute. L'appaltatore sara ritenuto responsabile del puntuale rispetto delle
procedure e dei tempi imposti a suo carico dalla legge. L'appaltatore dovra garantire la
corretta conservazione in luogo idoneo dei documenti che rimarranno depositati in
cantiere in adempimento delle disposizioni di legge (progetti, varianti, giornale dei lavori
ecc.). Ad avvenuto collaudo statico tutta la documentazione opportunamente fascicolata
dovra essere consegnata alla Stazione Appaltante.

r)Fornire, in un locale indicato dalla Direzione dei Lavori, materiale di scorta relativo ai
pavimenti, e ai rivestimenti, in percentuale pari al’1% della superficie posata con un
minimo di 1 mq, compresi anche eventuali pezzi speciali, canalette, bordi, angolari, ecc.
sempre nella percentuale sopra richiamata.
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s) Consegnare entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori le dichiarazioni e le
certificazioni richieste e necessarie per l'uso dell'immobile.

t) Consegnare, in triplice copia, le dichiarazioni di conformita alla regola dell'arte di tutti
gli impianti installati, complete di tutti gli allegati obbligatori, dell'elenco delle normative
tecniche di riferimento per ogni tipologia impiantistica e dei verbali di prova e/o taratura
degli impianti e delle apparecchiature (comprese copie dei progetti aggiornati
all'eseguito). Solo a titolo esemplificativo si chiarisce che le dichiarazioni di conformita
dovranno essere una per ogni fornitura e/o tipologia di impianto (riscaldamento, idrico
sanitari, gas, elettrico, ecc).

u) Consegnare in triplice copia le dichiarazioni di corretta posa dei materiali installati
(aventi rilevanza antincendio e/o di sicurezza) in cui si attesti che i lavori sono stati
eseguiti secondo le specifiche riportate nei certificati rilasciati da laboratori ufficiali di
prova e completi di copie dei certificati stessi.

v) Consegnare in triplice copia le dichiarazioni di fornitura dei materiali forniti (aventi
rilevanza antincendio e/o di sicurezza) in cui si attesti che gli stessi sono rispondenti
alle specifiche riportate nei certificati rilasciati da laboratori ufficiali di prova e completi di
copie dei certificati stessi.

w) Consegnare in triplice copia tutte le documentazioni d'uso e manutenzione delle
apparecchiature e degli impianti installati e/o forniti.

x) Consegnare in triplice copia i certificati di collaudo dell'impianto ascensore previsti
dalla vigente normativa completi di tutti gli allegati obbligatori.

y) Consegnare in triplice copia i certificati di collaudo dell'impianto antincendio a firma di
tecnico abilitato previsti dalla vigente normativa completi di tutti gli allegati obbligatori.

z) Durante il corso dei lavori e prima della consegna degli impianti dovranno essere
redatti a cura e spese dell'appaltatore i verbali di verifica di tenuta, di funzionamento e
di taratura degli impianti e delle apparecchiature. L'impresa € tenuta a comunicare alla
Direzione dei Lavori i tempi e i modi con cui intende eseguire dette verifiche in modo da
consentire alla stessa di assistere alle operazioni. Copia dei verbali di verifica e delle
tabelle di taratura delle apparecchiature dovra essere consegnata alla Direzione dei
Lavori.

aa) consegnare per ciascuna unita immobiliare N. 3 mazzi di chiavi contenenti ciascuno
tutte le chiavi dell'edificio costruito. Le chiavi dovranno essere adeguatamente
catalogate e numerate con idonee etichette.

4. Resta altresi contrattualmente stabilito che:

a)

b)

Prima della dichiarazione di efficacia dellaggiudicazione dell’appalto e della
conseguente stipula del contratto, il Concorrente individuato provvisoriamente come
aggiudicatario é tenuto a farsi carico della predisposizione degli atti per la procedura
per l'ottenimento dell'autorizzazione della Conferenza di servizi che comporta
'acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta e concessioni.

Prima della realizzazione delle singole parti d’opera I'Appaltatore & tenuto alla
consegna dei disegni costruttivi cantierabili. Tali disegni saranno sottoposti
all’accettazione della Direzione Lavori.

L'Appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima
dell'apertura al transito.
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d)

e)

f)

3

k)

L'Appaltatore & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e
passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di
tutte le conseguenze che I'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per
colpa di esso Appaltatore.

L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio
ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati
ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione
dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate,
provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L’appaltatore
deve altresi provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione
degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

E' fatto assoluto divieto all'lmpresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione
appaltante.

L'Impresa & obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data
del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m,
dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si
rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovra
essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della Strada; I'Impresa
esecutrice dovra ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche
richieste dalle disposizioni vigenti.

L'Impresa & obbligata a richiedere I'assistenza delle societa di gestione e/o proprietarie
dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovra
adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette
Societa affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di
indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora cid incida sulla programmazione dei
lavori e sulla organizzazione e produttivita del cantiere.

L'lmpresa €& obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private
interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle
canalizzazioni esistenti.

Limpresa & obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi,
eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano I'area ricevuta in consegna dalla
Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera. L'impresa & obbligata inoltre alla
posa dei cippi necessari all'individuazione sul terreno delle aree oggetto espropriate per
la realizzazione dell'opera, secondo il tipo di frazionamento approvato.

L'appaltatore & tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo
ultimato.

Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a.,
c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad
aspetti costruttivi di dettaglio.

m) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi del D.M. 14

n)

p)

gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture con esclusione delle competenze
spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell' Amministrazione.

L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni
pil ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore,
restandone sollevata I'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a
direzione e sorveglianza.

L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti
impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata, nonché dei sottoservizi realizzati. In
particolare deve fornire tutti gli elaborati tecnici del’opera cosi come costruita. La
mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.

PULIZIA FINALE: lappaltatore deve fare la perfetta pulizia finale, fatta da ditta

specializzata, del’Opera in ogni sua parte, degli impianti, delle strade e/o piazzali e
degli spazi liberi, delle aree di accesso al cantiere e di ogni zona occupata
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dallAPPALTATORE o da esso temporaneamente occupata e/o utilizzata; eseguire la
pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura, provvedendo alle rimozioni di residui di

lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature

durante il corso dei lavori; le reti impiantistiche dovranno essere provate ed utilizzate
almeno per dieci giorni prima della consegna delle opere.

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo

contrattuale.

ART. 13.3 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1.

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore ai sensi dell’art. 8 del D.M. 145/2000 tutti gli oneri
inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, spese,
imposte, diritti di segreteria e tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto, compresi quelli tributari.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) a) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

b) b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8
del capitolato generale d’appailto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'l.V.A. é regolata

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A.
esclusa.
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	9. L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
	che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente;
	che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
	la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.
	3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.

