- Allegato Utente 7 (AQ7)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Prot. n.

OGGETTO:

Modifica della determinazione n.155 di data 18 dicembre 2019 e approvazione, ai sensi dell'art.51,
c.5, lett.a) della L.P.26/1993, del progetto di variante n.1 al progetto esecutivo per la realizzazione
nuovo sghiaiatore, pretrattamenti e griglie in ingresso al depuratore di Levico per un importo
complessivo di Euro 550.000,00, oneri fiscali inclusi. (CUP:C46H19000190003).

PROVVEDIMENTO RISERVATO AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA L.P.23/92.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N. 53 DI
DATA 08 Settembre 2020

Y

OGGETTO:

Modifica della determinazione n.155 di data 18 dicembre 2019 e approvazione, ai sensi dell'art.51,
c.5, lett.a) della L.P.26/1993, del progetto di variante n.1 al progetto esecutivo per la realizzazione
nuovo sghiaiatore, pretrattamenti e griglie in ingresso al depuratore di Levico per un importo
complessivo di Euro 550.000,00, oneri fiscali inclusi. (CUP:C46H19000190003).
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Con determinazione n.155 di data 18 dicembre 2019, il Dirigente del Servizio Gestione degli
Impianti dell’Agenzia per la Depurazione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione
nuovo sghiaiatore, pretrattamenti e griglie in ingresso al depuratore di Levico per un importo
complessivo di Euro 550.000,00 di cui Euro 454.286,87 per lavori a base d’asta, Euro 11.732,87 per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 83.980,26 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione.

L’intervento sara realizzato all’interno dell’area dell’impianto di depurazione su particelle edificiali
di proprieta della Provincia Autonoma di Trento.

I lavori riguardano la modifica funzionale delle griglie in ingresso e della configurazione dei
pretrattamenti anteposti alle griglie stesse del depuratore di Levico per permettere di bloccare gli
inerti in ingresso e di grigliare anche la quota che dovra essere scolmata in caso di portate
eccezionali comprendenti forti afflussi di acque bianche. :

Allo stato aftuale i lavori relativi al progetto approvato con la determinazione sopraccitata devono
ancora essere posti a base di gara sebbene gia inviati ad APAC .

Su richiesta di APAC ¢ necessario in primo luogo integrare il Capitolato Speciale di Appalto nella
parte inerente 1’indicazione, da parte dell’operatore economico dei propri costi della manodopera,
secondo quanto previsto dall’art.9 bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Inoltre, in seguito all’evento epidemiologico denominato COVID-19 che ha colpito il nostro paese,
sono sopravvenute modifiche normative dettate dalla L.P. 2/2020 e dalla deliberazione della Giunta
Provinciale n. 726 del 29 maggio 2020 che hanno reso necessaria 1’integrazione del Piano di
Sicurezza e coordinamento per il riconoscimento dei relativi costi di sicurezza “diretti” ed
“indiretti”, della Relazione tecnica, del Quadro economico, e del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Il Piano della Sicurezza e coordinamento di variante ha previsto nuovi apprestamenti di cantiere,
dettato comportamenti nell’'uso degli spazi comuni, [’uso di nuovi DPI e nuove procedure nella
realizzazione delle lavorazioni previste determinando nuovi costi della sicurezza “diretti”,
determinati dal CSE facendo riferimento all’“elenco nuovi prezzi della sicurezza”, approvato con
deliberazione n. 726 di data 29 maggio 2020.

In ottemperanza di quanto stabilito dalla succitata deliberazione, devono inoltre essere accantonati i
fondi per il riconoscimento dei costi della sicurezza “indiretti” che vanno a compensare i maggiori
costi generali dell’impresa.

Da qui la necessita di redigere la variante n. 1 datata agosto 2020 redatta ai sensi dell’art.51, c.5,
lett.a) della L.P. 26/1993 il quale recita: “le varianti sono approvate dal dirigente della struttura
competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:
a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro
l'importo  complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni
sopravvenute.”

In ottemperanza alle intervenute modifiche normative sopraccitate e alle indicazioni di APAC, si &
provveduto alla modifica degli elaborati progettuali “stima dei lavori e quadro economico”, la
redazione del nuovo elaborato “Incidenza della manodopera”, la “Relazione Tecnico Descrittiva” e
il “Capitolato Speciale d’ Appalto — Parte Amministrativa”.
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I nuovi costi della sicurezza Covid-19 hanno determinato la necessita di modificare il quadro
economico, approvato con la citata determinazione n.155/2019 inserendo, rlspetto al progetto
originario le due seguenti nuove voci :

e voce B.2 (nella sezione Lavori) — Sicurezza a misura Covid 2019 — relativa alla spesa per i costi
della sicurezza “diretti” (quantificati a misura dal CSE sulla base dell’elenco prezzi dei costi
diretti della sicurezza) per Euro 7.424,00 iva 10% esclusa; :

e voce C3 (nella sezione Somme a disposizione) — Accantonamento costi della sicurezza
“indiretti” Covid 2019 per Euro 2.500,00 iva 10 % esclusa. Tale accantonamento verra liquidato
in fase di eventuale stato di avanzamento entro la fine dell’emergenza epidemiologica nella
percentuale prevista dalla deliberazione 726/2020 per la tipologia di lavori di progetto.

In particolare, il quadro economico, approvato con determinazione n. 155 di data 18 dicembre 2019
¢ sostituito dal “quadro economico di variante” e dal “quadro economico di raffronto”, riportati di
seguito:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE:

LAVORI A BASE D’ASTA

A) Lavori
A1) lavori a misura € 415.092,52.
A2) lavori a corpo ' i € 39.194,35
Totale lavori ' € 454.286,87.

B) Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

B1) sicurezza a misura lavori € 11.732,87.
B2) sicurezza a misura Covid € 7.424,00.
Totale costi della sicurezza - € 19.156,87.
Totale Lavori a base d’asta ' € 473.443,74

C) Somme a disposizione dell’amministrazione

C1) Lavori in economia esclusi dall'appalto (impianto elettrico) € 23.500,00.
C2) Imprevisti € 556,26.
C3) Accantonamento costi indiretti covid 2020 €  2.500,00.
C4) IVA al 10% su A) + B) + C1) + C2) + C3) € 50.000,00.
Totale somme a disposizione del’amministrazione € 76.556,26.
TOTALE GENERALE € 550.000,00.
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QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO:

LAVORI A BASE D’ASTA
IMPORTO DI
' PROGETTO VARIANTE 17 VARIAZIONE
A) Lavori
A1) lavori a misura € 415.092,52. € 415.092,52. €0,00
A2) lavori a corpo €  39.194,35 € 39.194,35 €0,00
Totale lavori € 454.286,87. € 454.286,87. € 0,00
B) Costi della sicurezza (non soggetti a
ribasso d'asta)
B1) sicurezza a misura lavori € 11.732,87. € 11.732,87. €0,00
B2) sicurezza a misura Covid € 0,00 € 7.424.00. € +7.424,00.
Totale costi della sicurezza € 11.732,87. € 19.156,87. € +7.424,00.
Totale Lavori a base d’asta € 466.019.74 € 473.443,74 € +7.424,00.
C) Somme a disposizione
dell’lamministrazione
C1) Lavori in economia esclusi € 30.000,00. € 2350000.] € -6.50000
dall'appalto (impianto elettrico)
C2) Imprevisti € 3.980,26. € 556,26. € -342400
ggz)éﬁccantonamento costi indiretti CQVId € 0,00. € 2.500,00. € +2.50000.
0,
8‘3‘; VAl 1% B A) £ B) + GAYE G2) 4 € 5000000 € 50.000,00. €0,00
Totale somme & disposizions € 8398026/ € 7655626 € -7.424,00
dell’amministrazione :
TOTALE GENERALE € 550.000,00. € 550.000,00. € 0,00

Per quanto concerne la descrizione dettagliata dell’intervento si fa rinvio all’elaborato “Relazione
Tecnico Descrittiva Rev.01”, di data agosto 2020 che costituisce documentazione del presente
provvedimento. {

Si ritiene di approvare il progetto di variante n. 1 di data agosto 2020 di cui all’oggetto, composto
dai seguenti elaborati:

eV 1-R 420.06 - Piano di sicurezza e di coordinamento - Integrazione COVID;

eV 1-R 420.07 - Analisi e valutazione dei rischi - Integrazione COVID;

eV 1-R 420.08 - Stima dei costi della sicurezza - Integrazione COVID;

*V1-R 420.03 - Fascicolo grafico esplicativo delle procedure — Integrazione COVID.

e V1.110.01 — Relazione tecnica di variante.
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I lavori, saranno eseguiti in economia, col sistema del cottimo fiduciario, secondo quando disposto
dall’art. 52, comma 1 della L.P. 26/1993 e dagli artt. 176 e 177 del relativo regolamento di
attuazione, approvato con D.P.P. n. 9-84/Leg. dell’11 maggio 2012 s.m.;

Per quanto riguarda i lavori di cui ai precedenti punti A e B del quadro economico generale, pari ad
Euro 473.443,74 + iva 10% pari ad Euro 47.344,37, per un totale complessivo di Euro 520.788,11
iva compresa, 1’individuazione del soggetto contraente avverra nel rispetto di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 52, comma 9, della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26,
art. 178, comma 1 e comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-
84/Leg. e art.16, comma 3 della L.P. 2/2016.

Per quanto riguarda i lavori di cui al precedente punto C1 del quadro economico generale, pari ad
Euro 23.500,00 + iva 10% pari ad Euro 2.350,00, per un totale complessivo di Euro 25.850,00 per
I’individuazione del soggetto contraente si procedera mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
179, comma 1 lettera a) del D.P.P. 11 maggio 2012, 9-84/Leg. e saranno eseguiti in economia con il
sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 176, commal, lett. a).

Della procedura di scelta del contraente relativa al punto A) ¢ stato incaricato con la Determina n.
155 del 18 dicembre 2019 il competente Servizio Appalti dell’ Agenzia Provinciale per gli Appalti e
Contratti, autorizzando la stessa all’adozione della lettera d’invito sulla base degli elementi
caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale di appalto e dalle
caratteristiche principali dell’opera indicate nell’allegato A) che si allega come documentazione al
presente provvedimento.

Ai sensi dell’art.8, comma 4, del regolamento di attuazione della L.P. n.7/97, approvato con
D.P.G.P. n6-78/Leg. di data 26 marzo 1998, si rende opportuna I’immediata esecutivita del
presente provvedimento, onde poter dare avvio alla procedura di gara.

Tutto c10 premesso,

IL DIRIGENTE

Visto I’articolo 39 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3, recante “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino”, come introdotto dall’articolo 57,comma 5, della legge
provinciale 28 marzo 2009, n.2, con cui € stata istituita I’ Agenzia per la depurazione (ADEP);

Vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 ¢ ss.mm.ii., che detta norme in materia
di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con
D.P.P. n. 9-84/Leg dell’11 maggio 2012;

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 che detta norme in merito alla disciplina delle procedure di appalto
lavori, servizi e forniture;

Visto il D.1gs 50/2016;

Vista la Legge Provinciale di data 23 marzo 2020 n.2 ed il relativo Regolamento di attuazione,
approvato con D.P.P. n. 4-17/Leg. del 27 aprile 2020;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1858 del 30.07.2009 da ultimo modificata con
deliberazione n. 2440 del 29 dicembre 2016;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, cosi come modificato
con 1l Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
81/2008”;
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Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato con D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con particolare riferimento all’art. 56 e
all’allegato n. 4/2;

Visto il regolamento di contabilita dell’Agenzia per la Depurazione adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 4 di data 20 dicembre 2018, approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 87 del 01/02/2019;

Vista la deliberazione n. 7 del 19 dicembre 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione
dell’ Agenzia per la Depurazione ha adottato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ed il
piano triennale di attivita, approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.92 di data 30

gennaio 2020;

Vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la Depurazione n. 20 del 23 dicembre 2019
di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2020-2022 dell’ Agenzia per la
Depurazione da ultimo modificata con la determinazione n. 13 di data 10 agosto 2020;

Visti gli atti, 1 documenti e le motivazioni citati in premessa;

determina

- 1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria determinazione n.155 di data 18
dicembre 2019 ed approvare, ai sensi dell’art.51, c.5, lett.a) della L.P. 26/93 la prima perizia di
variante al progetto esecutivo per la realizzazione nuovo sghiaiatore, pretrattamenti e griglie in
ingresso al depuratore di Levico per un importo complessivo di Euro 550.000,00 di cui Euro
454.286,87 per lavori a base d’asta, Euro 19.156,87 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta ed Euro 76.556,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il quadro

economico esposto in premessa;

2) di approvare le integrazioni contenute nella “Relazione tecnica descrittiva Rev.01”, di data
agosto 2020 concernenti la descrizione dettagliata dell’intervento, che costituisce documentazione

del presente provvedimento.

3) di approvare le modifiche contenute nel “Capitolato speciale d’Appalto — parte
amministrativa_Rev.01” tenendo conto delle modifiche richieste dall’APAC citate nelle premesse e
contenente le modalita di espletamento dell’appalto di affidamento dei lavori, allegato al presente
provvedimento quale documentazione;

4) di approvare, “I’Allegato A” contenente le caratteristiche principali dell opera, allegato al
presente provvedlmento quale documentazione;

5) di approvare il nuovo elaborato dell’incidenza della manodopera, e le modifiche all’elaborato
“stima dei lavori e quadro economico” allegati al presente provvedimento quale documentazione.

6) di approvare i nuovi elaborati relativi alla sicurezza “V1.420.06 - Piano di sicurezza e di
coordinamento - Integrazione COVID”, “V1.420.07 - Analisi e valutazione dei rischi - Integrazione
COVID”, “V1.420.08 - Stima dei costi della sicurezza - Integrazione COVID”, “V1.T.420.03 -
Fascicolo grafico esplicativo delle procedure — Integrazione COVID”, “V1.110.01 —Relazione
tecnica di variante”, allegati al presente provvedimento quale documentazione;
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6) di approvare il nuovo “elaborato dell’incidenza della manodopera, allegato al presente
provvedimento quale documentazione.

7) di dare atto che i lavori verranno eseguiti in economia, col sistema del cottimo fiduciario,
secondo quanto disposto dall’art.52 della legge provinciale n.26/1993 e dagli artt.176 e 177 del
relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n.9-84/Leg dell’11 maggio 2012 e s.m.,
seguendo le modalita di affidamento indicate dall’art.178 del regolamento medesimo;

8) di dare atto che per i lavori di cui ai punti A e B del quadro economico generale, pari ad Euro
473.443,74 + iva 10% pari ad Euro 47.344,37, per un totale complessivo di Euro 520.788,11 iva
compresa, 1’individuazione del soggetto contraente avverra nel rispetto di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 52, comma 9, della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26,
art. 178, comma 1 e comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-
84/Leg. e art.16, comma 3 della L.P. 2/2016.

9) di dare atto che, per quanto riguarda i lavori di cui al precedente punto C1 del quadro economico
generale, pari ad Euro 23.500,00 + iva 10% pari ad Euro 2.350,00, per un totale complessivo di
Euro 25.850,00 iva inclusa, per I’individuazione del soggetto contraente si procedera mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 179, comma 1 lettera a) del D.P.P. 11 maggio 2012, 9-84/Leg.
€ saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 176, commal,

lett. a).

10) di conferire il mandato ad APAC di indire la gara autorizzando la stessa all’adozione della
lettera d’invito sulla base degli elementi riscontrabili dal capitolato speciale di appalto e dalle
caratteristiche principali dell’opera indicate nell’allegato A) e di apportare modificazioni o
integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta;

11) di dare atto che il presente provvedimento non & soggetto a regime di pubblicita (ai sensi della
legge provinciale 30 novembre 1992, n.23) fino alla data di pubblicazione del bando di gara,

12) di mantenere fermo quanto previsto nella citata determinazione n.155 di data 18 dicembre 2019
e non modificato con il presente provvedimento.

13) di dare atto che il presente provvedimento non comporta operazioni contabili.

14) di dare immediata esecutivita al presente provvedimento ai sensi dell’art.8, comma 4, del
D.P.G.P. 26 marzo 1998 n.6 -78/Leg., secondo quanto indicato in premessa;

15) di dare atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23,
che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla sua adozione, ai sensi della
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione, ai sensi

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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DM

IL DIRIGENTE
f.to ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI
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CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -

Registrato ai sensi dell'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n° 7

Trento, 09.09.2020 IL DIRIGENTE GENERALE
f.to FABIO BERLANDA

RIFERIMENTO: 2020-AG14-00142



