- Allegato Uente 3 (A03)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Prot. n.

OGGETTO:

Modifica della determinazione n. 53 di data 08 settembre 2020 di modifica della determinazione n.
155 di data 18 dicembre 2019 e approvazione, ai sensi dall'art.51, c.5, lett.a) della L.P. 26/1993, del
progetto di variante n.1 al progetto esecutivo per la realizzazione nuovo sghiaiatore, pretrattamenti e
griglie in ingresso al depuratore di Levico per un importo complessivo di Euro 550.000,00, oneri
fiscali inclusi. (CUP:C46H19000190003).

PROVVEDIMENTO RISERVATO AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA L.P.23/92.






PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N.' 65 DI
DATA 09 Ottobre 2020

OGGETTO:

Modifica della determinazione n. 53 di data 08 settembre 2020 di modifica della determinazione n.
155 di data 18 dicembre 2019 e approvazione, ai sensi dall'art.51, c.5, lett.a) della L.P. 26/1993, del
progetto di variante n.1 al progetto esecutivo per la realizzazione nuovo sghiaiatore, pretrattamenti e
griglie in ingresso al depuratore di Levico per un importo complessivo di Euro 550.000,00, oneri
fiscali inclusi. (CUP:C46H19000190003).
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Con determinazione n.155 di data 18 dicembre 2019, il Dirigente del Servizio Gestione degli
Impianti dell’Agenzia per la Depurazione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione
nuovo sghiaiatore, pretrattamenti e griglie in ingresso al depuratore di Levico per un importo
complessivo di Euro 550.000,00 di cui Euro 454.286,87 per lavori a base d’asta, Euro 11.732,87 per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 83.980,26 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione.

Con determinazione n. 53 di data 08 settembre 2020 ¢ stata modificata la sopra citata
determinazione n. 155 di data 18 dicembre 2019 ed approvato il progetto di variante n.1 al progetto
esecutivo per la realizzazione nuovo sghiaiatore, pretrattamenti e griglie in ingresso al depuratore di
Levico per un importo complessivo di Euro 550.000,00, oneri fiscali inclusi.

Rilevata la presenza di alcuni errori materiali inerenti gli importi dei lavori a misura e a corpo
contenuti nella “Relazione descrittiva”, nella “Relazione tecnica di variante” e nel “Capitolato
speciale d’appalto”, si rende necessario modificare ed integrare la citata determinazione n. 53 di

data 08 settembre 2020. -

Nel dettaglio ¢ emerso che, mentre sul “capitolato speciale d’appalto”, sulla “relazione descrittiva”
e sulla “relazione tecnica di variante” sono stati riportati erroneamente Euro 415.092,52 per lavori a
misura ed Euro 39.194,35 per lavori a corpo, sull’elaborato relativo all’”incidenza della
manodopera” e sull’elaborato “stima dei lavori e quadro economico” sono stati riportati Euro
419.243,49 per lavori a misura ed Euro 35.043,38 per lavori a corpo come corretto.

In particolare, il quadro economico di variante e il quadro economico di raffronto, approvati con
determinazione n. 53 di data 08 settembre 2020 sono sostituiti dai seguenti:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE:

LAVORI A BASE D’ASTA

A) Lavori ;
A1) lavori a misura € 419.243,49
A2) lavori a corpo = - . € 35.043,38

Totale lavori € 454.286,87.

B) Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’'asta)

B1) sicurezza a misura lavori € 11.732,87.
B2) sicurezza a misura Covid . € 7.424,00.
Totale costi della sicurezza € 19.156,87.
Totale Lavori a base d’asta . - € 47344374

C) Somme a disposizione dell’lamministrazione

C1) Lavori in economia esclusi dall'appalto (impianto elettrico) € 23.500,00.
C2) Imprevisti . € 556,26.
C3) Accantonamento costi indiretti covid 2020 € 2.500,00.
C4) IVA al 10% su A) + B) + C1) + C2) + C3) € 50.000,00.

€

Totale somme a disposizione dell’amministrazione 76.556,26.

TOTALE GENERALE € 550.000,00
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QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO:

LAVORI A BASE D’ASTA
" IMPORTO DI
PROGETTO VARIANTE 17 VARIAZIONE
A) Lavori '
A1) lavori a misura € 415.092,52. € 419.243,49 €0,00
A2) lavori a corpo v € 39.194,35 € 35.043,38 € 0,00
Totale lavori € 454.286,87. € 454.286,87. € 0,00
B) Costi della sicurezza (non soggetti a
ribasso d'asta)
B1) sicurezza a misura lavori € 11.732,87. € 11.732,87. €0,00
B2) sicurezza a misura Covid € 0,00 € 7.424,00. € +7.424,00.
Totale costi della sicurezza € 11.732,87. € 19.156,87. € +7.424,00.
Totale Lavori a base d’asta € 466.019,74 € 473.443,74 € +7.424,00.
C) Somme a disposizione
dell’amministrazione
C1) Lavori in economia esclusi € 30.00000 € 2350000 €  -6.50000
dall'appalto (impianto elettrico) = i Al
C2) Imprevisti € 3.980,26. € 556,26. € -3.424,00.
ggz)ét\ccantonamento costi indiretti covid € 0,00. € 2.500,00. € +2.500,00.
[s)
gg; AL 18 sy + BY + G %62 ¢ € 50.000,00.] € 50.000,00. €0,00
Totale somme a disposizione -
delPammiliistrazions € 83.980,26. € 76.556,26. € -7.424,00
TOTALE GENERALE € 550.000,00. € 550.000,00. € 0,00

Al sensi dell’art.8, comma 4, del regolamento di attuazione della L.P. n.7/97, approvato con
D.P.G.P. n.6-78/Leg. di data 26 marzo 1998, si rende opportuna lI’immediata esecutivita del
presente provvedimento, onde poter dare avvio alla procedura di gara.

Tutto cio premesso,

IL DIRIGENTE

Visto I’articolo 39 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3, recante “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino”, come introdotto dall’articolo 57,comma 5, della legge
provinciale 28 marzo 2009, n.2, con cui ¢ stata istituita 1’ Agenzia per la depurazione (ADEP);

Pag.3di5

RIFERIMENTO: 2020-AG14-dO 179



Vista la Legge Provinéiale di data 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., che detta norme in materia
di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con
D.P.P. n. 9-84/Leg dell’11 maggio 2012;

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 che detta norme in merito alla disciplina delle procedure di appalto
lavori, servizi e forniture;

Visto il D.1gs 50/2016;

Vista la Legge Provinciale di data 23 marzo 2020 n.2 ed il relativo Regolamento di attuazione,
approvato con D.P.P. n. 4-17/Leg. del 27 aprile 2020;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1858 del 30.07.2009 da ultimo modificata con
deliberazione n. 2440 del 29 dicembre 2016;
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007,

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, cosi come modificato
con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.

81/2008”;
Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato con D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con particolare riferimento all’art. 56 e
all’allegato n. 4/2; ‘

Visto il regolamento di contabilita dell’Agenzia per la Depurazione adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 4 di data 20 dicembre 2018, approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 87 del 01/02/2019;

Vista la deliberazione n. 7 del 19 dicembre 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione

dell’ Agenzia per la Depurazione ha adottato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ed il
piano triennale di attivita, approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.92 di data 30

gennaio 2020;
Vista la determinazione del Dirigente dell’ Agenzia per la Depurazione n. 20 del 23 dicembre 2019

di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2020-2022 dell’ Agenzia per la
Depurazione da ultimo modificata con la determinazione n. 14 di data 07 settembre 2020;

Visti gli atti, i documenti e le motivazioni citati in premessa;

determina

1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria determinazione n. 53 di data 08
settembre 2020 inserendo nel quadro economico di variante e nel quadro economico di raffronto gli
importi corretti relativi ai lavori a corpo e a misura;

2) di approvare il quadro economico di variante e il quadro economico di raffronto secondo i quadri
esposti in premessa;

3) di approvare le modifiche contenute nella “Relazione tecnica descrittiva”, nella “Relazione
tecnica di variante” e nel Capitolato speciale d’appalto concernenti gli importi relativi ai lavori a
misura € a corpo come citato nelle premesse, allegati al presente provvedimento quale
documentazione;
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4) di dare atto che il presente provvedimento non ¢ soggetto a regime di pubblicita (ai sensi della
legge provinciale 30 novembre 1992, n.23) fino alla data di pubblicazione del bando di gara;

5) di mantenere fermo quanto previsto nelle citate determinazioni n.155 di data 18 dicembre 2019 e
n. 53 di data 08 settembre 2020 e non modificato con il presente provvedimento.

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta operazioni contabili.

7) di dare immediata esecutivitd al presente provvedimento ai sensi dell’art.8, comma 4, del
D.P.G.P. 26 marzo 1998 n.6 -78/Leg., secondo quanto indicato in premessa;

8) di dare atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, che

avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla sua adozione, ai sensi della

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Pres1dente della Repubbhca entro 120 giorni dalla sua adozione, ai sensi

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DM

IL DIRIGENTE
ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI
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