PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE APOP AUTORIZZATO N. 19 DI DATA 21
Maggio 2019

OGGETTO:

Approvazione della variante progettuale n. 7 relativa al progetto esecutivo dell'Unita Minima
Funzionale n. 2 - Lotto 1: impianto di depurazione di Cloz al servizio degli abitati di Castelfondo,
Brez, Cloz e Dambel (Codice CUP C83J09000230003)
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Premesso che:

I’intervento in esame rientra in ambito progettualmente molto esteso in quanto volto alla
risoluzione del problema relativo alla depurazione delle acque reflue lungo I’asta del torrente
Novella, sito di particolare pregio ambientale come recentemente riconosciuto con 1’adozione di
iniziative volte alla realizzazione di infrastrutture che consentano la visita della stretta forra. Nelle
acque del torrente Novella confluiscono gli scarichi provenienti dalle vasche Imhoff al servizio
degli abitati di Castelfondo, Brez, Cloz e Dambel che beneficeranno dalla realizzazione
dell’intervento.

L’iniziativa progettuale risale a parecchi anni fa, allorquando si rese necessario
predisporre un progetto articolato in piu interventi che temporalmente dovevano essere eseguiti in
momenti diversi: la strada di accesso alla futura area del costruendo impianto, infrastruttura
propedeutica per consentire in futuro 1’accantieramento, I’edificio dell’impianto di depurazione sito
sul C.C. di Cloz, i collegamenti fognari ai primi abitati di Cloz e Dambel nonché¢, in prospettiva, la
dorsale principale che, risalendo la valle del torrente Novella, consentira il collegamento degli
abitati di Castelfondo e Brez, con le relative frazioni. Trattandosi di interventi complessi, estesi ed
economicamente rilevanti, le vicende progettuali si sono sviluppate con provvedimenti via via
integrati.

Si ¢ provveduto alla realizzazione di un primo appalto, correlato con il quadro
economico generale, relativo alla costruzione della strada di accesso all’area del futuro cantiere
dell’impianto di depurazione. L’opera viaria ¢ finita e collaudata per I’importo complessivo di Euro
1.109.055,85, al netto di oneri fiscali, e si rende ora possibile procedere con 1’esecuzione del
depuratore.

In ottemperanza all’articolo 7 della L.P. 02/2016 I’intervento complessivo risulta di fatto
suddiviso in 2 unita minime funzionali, di cui la prima ¢ stata individuata con i lavori (conclusi) per
la realizzazione della strada e della dorsale della fibra ottica mentre la seconda ¢ stata identificata
con la realizzazione dell’impianto di depurazione e le opere strettamente connesse, quali appunto il
completamento della dorsale principale di fognatura nera, di nuovo inserimento. In ottemperanza
alla menzionata indicazione normativa, i lavori dell’impianto e dei collettori sono stati a loro volta
identificati con la suddivisione in Lotto n. 1 e n. 2, essendo evidentemente strettamente
interdipendente la loro realizzazione al fine di dare funzionalita al progetto complessivo.

Con proprio provvedimento n. 46 del 19 ottobre 2018 il sottoscritto Dirigente del
Servizio Opere Ambientali provvedeva all’approvazione della sesta perizia di variante progettuale
dell’impianto di depurazione di Cloz ricondotta, in sintesi, alle esigenze di prevedere un preventivo
campo prove di infissione delle palancole, cosi come richiesto dal parere del Comitato Tecnico
Amministrativo n. 34/2018 del 9 ottobre 2018, e a prenotare le somme all’interno del quadro
economico complessivo dell’intervento per la realizzazione in prospettiva delle prime tratte del
collettore di fognatura nera che consentiranno il conferimento degli scarichi delle acque reflue
all’interno del costruendo impianto.

La motivazione della redazione della settima variante progettuale ¢ una diretta
conseguenza degli esiti maturati con il campo prove di infissione delle palancole sopra descritto.
Infatti, la campagna di prove su scala reale, prodotte sul sito del futuro depuratore, ha consentito la
raccolta di ulteriori dati sulle caratteristiche litologiche dei substrati della zona fondazionale, tali da
indurre ad un’ulteriore riflessione in merito alle modalita esecutive. Ferma restando 1’esigenza di
realizzare opere di sostegno provvisionale, come previsto in progetto, unitamente al Progettista si ¢
valutata 1’opportunita di procedere con modalita esecutive diverse che, in luogo delle previste
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palancole, prevedessero la realizzazione di colonne di miscela bentonitica intasante (cosiddette “jet
grounting”). Questa soluzione, mantenendo inalterata 1’impostazione progettuale, sconta il
vantaggio di una maggiore adattabilita all’andamento stratigrafico sottostante, consentendo la
stabilizzazione per inglobamento anche di eventuali trovanti di medie dimensioni. A tal fine il
Progettista ha redatto una relazione tecnica integrativa a verifica della nuova soluzione adottata.

Per effetto della scelta tecnica effettuata, si € determinato un lieve incremento dei costi
per la realizzazione dello specifico intervento che incidono per lo 0,73% del costo totale
dell’intervento. Il quadro complessivo rimane sostanzialmente invariato, come da tabella
riepilogativa riportata, nella quale si evince una irrilevante riduzione per effetto della presa d’atto di
un’economia di spesa nel frattempo intervenuta sul contratto relativo appunto ai sondaggi

geotecnici sopra evidenziati.

LAVORI IN APPALTO 6a PERIZIA 7a PERIZIA variazione

a:l) strada di _accesso e fognatura (compresa 1.109.055.85 1.109.055.85 i

sicurezza): lavori realizzati

a.2) impianto di depurazione (compresa sicurezza) 8.360.582,24 8.422.409,42 61.827,18

a.3). ﬁbre ottiche (compresa sicurezza): lavori 25.778.94 25.778.94 i

realizzati

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.495.417,03 9.557.244,21 61.827,18

SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) lavori in economia: fornitura e posa essenze 3.000,00 3.000,00 i

arboree

b.2) accantonamento per espropri 412.368,37 412.368,37 -

b.3) accantonamento per asservimenti 32.381,41 32.381,41 -

b.4) accantonamento per occ. temp. e danni 60.000,00 60.000,00 -

b.5) allacciamento elettrico 33.000,00 33.000,00 -

b.6) spostamento linea elettrica 10.000,00 10.000,00 -

b.7) allacciamento telefonico 12.000,00 12.000,00 -

b.8) spostamento linea telefonica 7.000,00 7.000,00 -

b.9) allacciamento acquedotto 5.470,00 5.470,00 -

b.10) interventi funzionali al cantiere da affidare i i i

mediante cottimo fiduciario

b.11) collegamenti vasche Imhoff di Dambel-cottimo 125.000,00 125.000,00 -

b.12) collegamento vasca Imhoff di Arsio-negoziata 500.000,00 500.000,00 -

b.13) collegamento vasca Imhoff di Brez-negoziata 450.000,00 450.000,00 -

b.14) imprevisti strada, depuratore, collettori 91.553,74 29.726,56 -61.827,18

b.15) imprevisti su fibre ottiche 14.193,03 14.193,03 -

b.16)‘ 1r?c§1rlch1 per fibre ottiche, con oneri 5.000,00 5.000,00 i

contributivi

b.17). 1ncar1ch1 per strada e depuratore con oneri 24374235 24374235 i

fiscali e contributivi

b.18) indagini geologiche 30.000,00 28.020,00 - 1.980,00

b.19) oneri fiscali al 10% su a.l1) + a.2) + b.10) +

b.11)+b.12) + b.13) + b.14) 1.063.619,19 1.063.619,19 -

b.20) oneri fiscali con adeguamento IVA al 22% su

a.3)+b.1)+b.5)+b.6)+b.7)+b.8)+b.9)+b.15)+b.16)+ 31.997,23 31.561,63 - 435,60

b.18)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 3.130.325,32 3.066.082,54| -64.242,78
| TOTALE COMPLESSIVO | 12.625.742,35 12.623.326,75 - 2.415,60
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Le motivazioni dettagliate per la redazione della settima perizia di variante progettuale
di data aprile 2019 sono riportate nella relazione tecnica allegata quale documentazione.

Si conferma che i lavori principali, relativi all’esecuzione del depuratore, saranno
eseguiti in appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 30 bis della L.P. 26/1993, secondo le
modalita di aggiudicazione con i criteri dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi
dell’art. 17 della L.P. 02/2016, cosi come approvati nella seduta del CTA n. 03/2018 del 16 gennaio
2018 e secretati fino alla pubblicazione del bando di gara; 1’offerta sara formulata sulla base dei
prezzi unitari ¢ le modalita di valutazione dell’anomalia saranno determinate secondo quanto
previsto dall’art. 30, comma 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 26/1993.

Si ribadisce, in proseguimento dei lavori in parte gia eseguiti, la dichiarazione di
pubblica utilita urgenza ed indifferibilita dell’opera, gia espressa con precedente provvedimento n.
138/2009 del Servizio Opere Igienico Sanitarie. Si da inoltre atto che tutte le aree necessarie per la
realizzazione dell’impianto sono gia di proprieta dell’amministrazione ed immediatamente
disponibili confermando tuttavia la necessita di dare ora impulso all’avvio della procedura di
occupazione temporanea per le aree di accantieramento.

Contestualmente al presente provvedimento, in considerazione delle indicazioni
contenute nell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato dal D.L. 18 aprile 2019,
n. 32, in materia di subappalto cui viene rinviato dall’art. 26 della L.P. 02/2016, si provvede
all’aggiornamento del Capitolato Speciale d’ Appalto, allegato anch’esso quale documentazione.

Per tutto quanto sopra espresso,
IL DIRIGENTE

Visti:

- gli artt. 32 e n. 39 novies della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 : “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino “;

- il Regolamento recante: “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei
dirigenti" adottato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998;

- la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento d’attuazione
emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012;

- la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 ad oggetto il recepimento delle direttive europee in
materia di contratti pubblici 2016;

- il D.Lgs.18 aprile 2016, n, 50 ad oggetto 1’ attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto;

- il D.Lgs. n. 118, di data 23 giugno 2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- la determinazione del Consiglio d’Amministrazione n. 4 del 20 dicembre 2018 con cui ¢ stato
adottato il Regolamento di contabilita dell’Agenzia per la depurazione, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 87 del 1° febbraio 2019;

- la determinazione del Consiglio d’Amministrazione n. 5 del 20 dicembre 2018 con cui ¢ stato
adottato il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 88 del 1° febbraio 2019;

- il Documento di Programmazione Settoriale per gli investimenti in conto capitale delle nuove
opere da realizzare, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 88 del 1° febbraio
2019;
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- la determinazione del Dirigente dell’Agenzia n. 18 del 21 dicembre 2018 con cui ¢ stato
approvato il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2019-2021 della stessa Agenzia, da
ultimo modificato con determinazione n. 6 del 25 marzo 2019.

determina

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa € nella relazione tecnica allegata al
presente provvedimento quale documentazione, ai sensi dell’art. 51, comma 5), lett. a) della
L.P. 26/1993, la settima perizia di variante progettuale relativa all’ “impianto di depurazione
di Cloz al servizio degli abitati di Castelfondo, Brez, Cloz e Dambel, per I’importo
complessivo di progetto pari ad Euro 12.623.326,75, ripartiti secondo il seguente quadro

economico riepilogativo che prende atto delle economie di spesa nel frattempo intervenute:

LAVORI IN APPALTO 6a PERIZIA 7a PERIZIA variazione
al.l) strada di _accesso ¢ fognatura (compresa 1.109.055.85 1.109.055.85 i
sicurezza): lavori realizzati

a.2) impianto dei depurazione (compresa sicurezza) 8.360.582,24 8.422.409,42 61.827,18
a.3). ﬁbre ottiche (compresa sicurezza): lavori 25.778.94 25.778.94 i
realizzati

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.495.417,03 9.557.244,21 61.827,18
SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) lavori in economia: fornitura e posa essenze 3.000,00 3.000,00 i
arboree

b.2) accantonamento per espropri 412.368,37 412.368,37 -

b.3) accantonamento per asservimenti 32.381,41 32.381,41 -

b.4) accantonamento per occ. temp. ¢ danni 60.000,00 60.000,00 -

b.5) allacciamento elettrico 33.000,00 33.000,00 -

b.6) spostamento linea elettrica 10.000,00 10.000,00 -

b.7) allacciamento telefonico 12.000,00 12.000,00 -

b.8) spostamento linea telefonica 7.000,00 7.000,00 -

b.9) allacciamento acquedotto 5.470,00 5.470,00 -

b.10) interventi funzionali al cantiere da affidare

mediante cottimo fiduciario ) i i

b.11) collegamenti vasche Imhoff di Dambel-cottimo 125.000,00 125.000,00 -

b.12) collegamento vasca Imhoff di Arsio-negoziata 500.000,00 500.000,00 -

b.13) collegamento vasca Imhoff di Brez-negoziata 450.000,00 450.000,00 -
b.14) imprevisti strada, depuratore, collettori 91.553,74 29.726,56 -61.827,18
b.15) imprevisti su fibre ottiche 14.193,03 14.193,03 -
b.16). 1qc§rlch1 per fibre ottiche, con oneri 5.000,00 5.000,00 i
contributivi

b.17). 1ncarlch1 per strada e depuratore con oneri 24374235 24374235 i
fiscali e contributivi

b.18) indagini geologiche 30.000,00 28.020,00 - 1.980,00
b.19) oneri fiscali al 10% su a.l) + a.2) + b.10) +

b.11)+b.12) + b.13) + b.14) 1.063.619,19 1.063.619,19 -
b.20) oneri fiscali con adeguamento IVA al 22% su

a.3)+b.1)+b.5)+b.6)+b.7)+b.8)+b.9)+b.15)+b.16)+ 31.997,23 31.561,63 - 435,60
b.18)
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 3.130.325,32 3.066.082,54| -64.242,78

| TOTALE COMPLESSIVO 12.625.742,35 12.623.326,75| -2.415,60

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

di approvare per le motivazioni esposte in premessa, I’aggiornamento del Capitolato Speciale
d’Appalto allegato al progetto, e qui riprodotto come documentazione allegata al
provvedimento, per effetto del rinvio alla norma nazionale operato dalla L.P. 02/2016 in
materia di subappalto, con specifico riferimento all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
cosi come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32;

di confermare che i lavori principali, relativi all’esecuzione del depuratore, saranno eseguiti in
appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 30 bis della L.P. 26/1993, secondo le
modalita di aggiudicazione con i criteri dell’offerta economicamente pit vantaggiosa ai sensi
dell’art. 17 della L.P. 02/2016, cosi come approvati nella seduta del CTA n. 03/2018 del 16
gennaio 2018, riportati in apposito elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione
dell’offerta” e secretati fino alla pubblicazione del bando di gara; 1’offerta sara formulata sulla
base dei prezzi unitari e le modalita di valutazione dell’anomalia saranno determinate secondo
quanto previsto dall’art. 30, comma 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 26/1993;

di approvare le “informazioni generali per ’appalto ed i requisiti di partecipazione” cosi come
riportati nell’allegato A) al presente provvedimento;

di dare mandato, per i lavori indicati al punto 1), all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e
Contratti ad indire la gara autorizzando la stessa all’adozione del bando di gara sulla base
degli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale
d’appalto e dalle “informazioni generali per I’appalto ed i requisiti di partecipazione” riportati
nell’allegato citato al punto precedente, autorizzando la stessa ad apportare modifiche o
integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta in merito alle modalita indicate di
scelta del contraente;

di confermare la dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita dell’intervento, gia
richiamata con determinazione n. 46/2018, e di dare contestuale impulso alla struttura
competente affinché sia avviata la procedura di occupazione temporanea delle aree interessate
dai lavori, risultando gia acquisite ed asservite quelle necessarie per la costruzione
dell’impianto e la posa del tratto di collettore di alimentazione e di scarico;

di dare atto che la pubblicita del presente provvedimento ¢ realizzata mediante pubblicazione
sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della L.P. n. 23/1992;

di mantenere invariato quant’altro espresso con proprio provvedimento n. 46 del 19 ottobre
2018 per quanto non modificato dal presente atto;
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9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa
sull’esercizio finanziario in corso o futuri;

10) di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n.
23, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi della legge 6
dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199.

MG

IL DIRIGENTE APOP DELEGATO
ing. MAURO GROFF
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