PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE APOP AUTORIZZATO N. 46 DI DATA 19
Ottobre 2018

OGGETTO:

Approvazione della variante progettuale n. 6 e estolale approvazione del progetto esecutivo
dell'unita minima funzionale U.M.F. n. 2 - Lotto impianto di depurazione di Cloz al servizio
degli abitati di Castelfondo, Brez, Cloz e Damibeiporto dell'opera Euro 12.625.742,35. (Codice
CUP C83J09000230003 - Cod. Pratica 9.4.D- 119)
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Premesso che:

I'intervento in esame rientra in ambito progettn@hte molto esteso in quanto volto alla
risoluzione del problema relativo alla depuraziatedle acque reflue lungo I'asta del torrente
Novella, sito di particolare pregio ambientale cormeentemente riconosciuto con 'adozione di
iniziative volte alla realizzazione di infrastruttuche consentono la visita della stretta forrdleNe
acque del torrente Novella confluiscono gli scdrigtovenienti dalle vasche Imhoff al servizio
degli abitati di Castelfondo, Brez, Cloz e Dambdie cbeneficeranno dalla realizzazione
dell'intervento.

L’iniziativa progettuale risale a parecchi anni, fallorquando si rese necessario
predisporre un progetto articolato in piu interveafite temporalmente dovevano essere eseguiti in
momenti diversi: la strada di accesso alla futureaadel costruendo impianto, infrastruttura
propedeutica per consentire in futuro I'accantiezatun, I'edificio dellimpianto di depurazione sito
sul C.C. di Cloz, i collegamenti fognari ai prinbitati di Cloz e Dambel nonché, in prospettiva, la
dorsale principale che, risalendo la valle deldote Novella, consentira il collegamento degli
abitati di Castelfondo e Brez, con le relative ibaz Trattandosi di interventi complessi, estesi e
economicamente rilevanti, le vicende progettuals@no sviluppate con provvedimenti via via
integrati.

Con determinazione del Dirigente del Servizio @pkgienico Sanitarie n. 138 del 10
agosto 2009, le cui competenze sono poi transaiitegenzia per la Depurazione (ADEP) e da
questa al Servizio Opere Ambientali per la partegpttuale ed esecutiva, € stato approvato |l
“progetto definitivo inerente la realizzazione deipianto di depurazione al servizio dei comuni di
Brez, Castelfondo, Cloz e Dambel, in C.C. Cloz, Molini, per un importo complessivo di Euro
9.804.965,81" Per chiarezza espositiva nel proseguo, abbindtviatalla necessaria sintesi delle
informazioni, si riporta il quadro economico rieghtivo delle principali voci economiche
concorrenti:

LAVORI IN APPALTO
strada di accesso e collegamenti fognari (lavoroeeri dellg
sicurezza) 1.354.849,5%

impianto di depurazione (lavori ed oneri della seaza)

\~J

7.029.150,4%
fornitura e posa in opera cavidotto per fibre ogiqlavori ed
oneri della sicurezza) 41.565,0¢
TOTALE LAVORI IN APPALTO 8.425.565,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1{379.400 ,81
TOTALE COMPLESSIVO 9.804.965,81

Con il menzionato provvedimento n. 138/2009 sivedeva di suddividere il
procedimento di aggiudicazione dei lavori in 2ildtinzionali, strada di accesso ed impianto di
depurazione, procedendo con l'affidamento medianbeedura negoziata sulla base del progetto
esecutivo per la prima e con appalto integratcadodise del progetto definitivo per I'impianto. Il
suddetto progetto complessivo aveva acquisito ifenga positivo del Comitato Tecnico
Amministrativo della PAT n. 89/08 del 14.10.2008.

Con determinazione del Direttore dell’Agenzia [@eDepurazione ing. Paolo Nardelli n.
3 del 9 ottobre 2009 (Struttura nel frattempo stiaéa nelle competenze realizzative), fu integrata
la determinazione n. 138 del 10.08.2009, ma sol&nper la parte strettamente autorizzativa
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inerente il riconoscimento delle future fasce dpatto dell'impianto, rimanendo invariato il quadro
economico dell'intervento.

Con provvedimento del Direttore ADEP ing. Paoladédli n. 72 del 30 giugno 2010,
nell'ottica di procedere all'affidamento dei lavaelativi alla strada di accesso alla futura area
dell'impianto, fu affidato al geom. Franco Zanofirtarico di coordinatore della progettazione e
per I'esecuzione dei lavori in materia di sicuredzaui al D.Lgs. 81/2008, nell'ambito del progetto
per la realizzazione della strada di accesso alutafore di Cloz, dei collettori e contemporanea
posa del cavidotto per fibre ottichgper I'importo di Euro 49.029,17.

Contestualmente, per le motivazioni sopra esposteprovvedimento n. 76 del 2 luglio
2010 del Direttore ADEP ing. Paolo Nardelli, fuid#to all'ing. Corrado Segatancarico relativo
alla progettazione esecutiva dei calcoli statici dementi armati nelllambito della progettazione
esecutiva inerente la realizzazione della stradaatiesso al depuratore di Cloz (T)ger I'importo
complessivo di Euro 46.537,26.

In data 25 gennaio 2011 fu approvata la 1" vagignogettuale al progetto complessivo
la quale, mantenendo invariato I'importo totalepdbgetto ad Euro 9.804.965,81 per i lavori in
appalto, per Euro 8.425.565,00 ridistribuiva, congaadoli, importi relativi a spese all'interno
delle somme a disposizione dell’amministrazione.

Con proprio provvedimento n. 141 di data 12 dicem011, il Dirigente Generale
dellAgenzia per la Depurazione ing. Paolo Nardelipprovo il progetto delmpianto di
depurazione al servizio dei comuni di Brez, Castelb, Cloz e Dambel in C.C. Cloz, Loc. Molini:
approvazione del progetto esecutivo della stradaadcesso ed approvazione della variante
progettuale del progetto definitivo dell'impianto @kepurazione Per effetto della redazione della
versione aggiornata sia della strada che dell'impiadi depurazione I'importo totale dei lavori
risultd ammontare ad Euro 10.470.000,00, con l&n@nto di spesa di Euro 665.034,19. Si riporta
anche in questo caso la tabella riepilogativa devo quadro economico:

LAVORI IN APPALTO
strada di accesso e collegamenti fognari (lavooreeti della

1.621.467,14

sicurezza)

impianto di depurazione (lavori ed oneri della seaza) 7.270.000,00
fornl'gura e posa in opera cavidotto per fibre otiqlavori eg 41.565.00
oneri della sicurezza)

TOTALE LAVORI IN APPALTO 8.933.032,14

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.536.967,86

TOTALE COMPLESSIVO 10.470.000,00

Con proprio provvedimento n. 19 di data 7 marza20l Dirigente Generale di ADEP
ing. Paolo Nardelli, approvo una modifica ed ingegone alla precedente determinazione n. 141 di
data 12 dicembre 2011, adottando di fatto il nuquadro economico dellaaviante progettuale
relativa al solo impianto. Preso atto dell’avvenatwio, nel frattempo, della procedura di gara per
I'aggiudicazione dei lavori della strada di accessaese necessario un leggero incremento degli
oneri per la sicurezza destinati allimpianto dpdeazione e, nel contempo, I'accantonamento tra le
somme a disposizione dell'importo da riconoscermme&mneri di progettazione ai partecipanti
dell'appalto concorso. L'importo complessivo daitiervento risultd cosi incrementato ad Euro
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10.624.000,00, con un aumento di spesa pari ad E&H000,00, sicché il nuovo quadro
economico poteva essere cosi sintetizzato:

LAVORI IN APPALTO
strada di accesso e collegamenti fognari (lavoroeeri dellg

1.621.467,14

sicurezza)

impianto di depurazione (lavori ed oneri della seaza) 7.300.000,00
fornl'gura e posa in opera cavidotto per fibre otiqlavori eg 41.565.00
oneri della sicurezza)

TOTALE LAVORI IN APPALTO 8.963.032,14

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.660.967,86

TOTALE COMPLESSIVO 10.624.000,00

Con proprio provvedimento n. 18 del 20 luglio 2012 sottoscritto Dirigente del
Servizio Opere Ambientali, incardinato presso I'Age Provinciale per le Opere Pubbliche,
struttura presso la quale furono affidate le commpet progettuali e realizzative degli interventi,
affido all'ing. Carlo Busetti con studio tecnico Rallo di Tassullo (TN)J'incarico relativo alla
redazione del fascicolo "Prime indicazioni e préscmi” in materia di sicurezza, ai sensi del
D.Lgs. 81/08, nell'ambito della progettazione digfra inerente la realizzazione del depuratore di
Cloz per I'importo complessivo di Euro 11.615,23. lfidhmento si rese necessario nel contesto
delle previsioni di aggiudicare i lavori dell'impito mediante appalto concorso, rimettendo appunto
all'offerente il compito di proporre soluzioni migtative sulla base anche degli aspetti inerenti la
sicurezza del cantiere.

Con proprio provvedimento n. 35 di data 18 lu@@d 3, il sottoscritto Dirigente APOP -
Servizio Opere Ambientali, prendendo atto dell’awta aggiudicazione in data 21 maggio 2013
dei lavori relativi alla strada di accesso secondelativo contratto n. racc. 42370, n. pratica
323/LAV0O-266/2013 di data 21 maggio 2013, per l'omp di Euro 1.104.695,34 al netto di oneri
fiscali, prendeva atto dell'incremento dell’aliqaotVA al 22% e, per effetto di sopravvenute
diverse impostazioni normative, adeguo le modatitaaffidamento dei lavori dell’impianto
mediante procedura aperta al criterio dell’appattiegrato, definendo contestualmente i criteri
tecnici ed economici sulla base dei quali deterneimgunteggi da attribuire ai concorrenti. Si rese
inoltre necessario aggiornare i prezzi unitari &ebai gara. In tal modo si rese necessario
incrementare i costi dei lavori del depuratore pashase di gara perché furono integrati con gli
oneri della progettazione esecutiva, ora postapo@gli offerenti. Operando inoltre il recuperd de
ribasso d’asta relativo ai lavori della strada, seesra a disposizione del quadro economico
generale, il menzionato provvedimento approvavatagdli effetti la seconda variante progettuale
del quadro economico generale. Si riepiloga, cadogo precedente criterio, la rappresentazione
del nuovo quadro economico che determind un incéoneomplessivo di Euro 233.000,00:

LAVORI IN APPALTO
strada di accesso e collegamenti fognari (lavoroeeri della

. 1.155.247,4%
sicurezza)
impianto di depurazione (lavori ed oneri della seaza) 7.980.326,74
fornitura e posa in opera cavidotto per fibre diclavori eg 41 565,04

oneri della sicurezza)
TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.177.139,19
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.679.860,8]

—

TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00

In data 27 novembre 2013 venne adottataelaa varianteprogettualeal quadro
generale di spesa, determinata semplicemente dpermazioni interne alle somme a disposizioni
causate da alcuni refusi nella ripartizione degkrofiscali tra i lavori della strada e del depara
(che scontano IVA al 10%) e la posa dei cavidotti |a dorsale delle fibre ottiche (con IVA al
22%), assunti su capitoli diversi del bilancio. guadro economico rimase invariato a Euro
10.857.000,00, con la definita ripartizione deidavper Euro 9.177.139,19 e le somme a
disposizione per Euro 1.679.860,81.

Con l'avvio dei lavori della strada e del cavidofter le fibre ottiche, si rese necessaria
la redazione di alcune perizie di variante cheairdarono pero specificatamente la sola voce del
contratto aggiudicato per Euro 1.104.695,34 (altoneti oneri fiscali). Per completezza di
informazione si riportano anche questi quadri eaunbriepilogativi che ovviamente non hanno
comungue alterato né limporto totale del progett@ le somme riferite allimpianto di
depurazione. Per completezza di informazione @irt@il quadro riepilogativo coincidente con
I'aggiudicazione dei lavori, rammentando che I'impototale di contratto deriva dalla somma di
Euro 1.079.187,00 dei lavori stradali (compresspettivi oneri della sicurezza) ed Euro 25.508,34,
relativi alla fornitura e posa dei cavidotti perfilara ottica (anch’essi comprensivi di oneri della
sicurezza). | relativi ribassi d’asta sono statureimente ricompresi tra le somme a disposizione.

LAVORI IN APPALTO
strada di accesso e collegamenti fognari (lavoroeeri della
sicurezza)

impianto di depurazione (lavori ed oneri della staza) 7.980.326,74

fornl'gura e posa in opera cavidotto per fibre otiqlavori eg 25.508.34
oneri della sicurezza)

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.085.022,08

1.079.187,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.771.977,9]

TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00

In data 28 novembre 2013 fu approvatdigerizia di variante al contratto della strada
la quale, concedendo la possibilita di semplifioagi di alcuni processi produttivi dei muri di
sostegno ricorrendo all'impiego di terre armate Ipestrutture sottoscarpa. Determind nell'insieme
una riduzione del costo complessivo dell'intervei@egue il quadro sintetico riepilogativo:

LAVORI IN APPALTO
strada di accesso e collegamenti fognari (lavooreeti della
sicurezza)
impianto di depurazione (lavori ed oneri della staza) 7.980.326,74
foranura e posa in opera cavidotto per fibre dti¢lavori ed 25.508,34
oneri della sicurezza)
TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.037.285,04

1.031.449,96
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.819.714 ,96

TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00

In data 9 maggio 2014 fu approvata2laperizia suppletiva e di variante al contratto
della stradala quale, rideterminando I'estensione delle fommt@zrealizzate su pali fondazionali e
introducendo modalita esecutive prefabbricate defi,ntomportd un incremento della spesa ad
Euro 1.094.397,16. Segue il quadro economico stotetriepilogativo:

LAVORI IN APPALTO
strada di accesso e collegamenti fognari (lavoroeeri della

1.094.397,16

sicurezza)

impianto di depurazione (lavori ed oneri della staza) 7.980.326,74
foranura e posa in opera cavidotto per fibre dtiqlavori eg 25.508.34
oneri della sicurezza)

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.100.232,24

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.756.767,7¢

A4

TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00

Con proprio provvedimento n. 31 di data 8 ottad®0&4, il sottoscritto Dirigente APOP -
Servizio Opere Ambientali ha adottato un provveditoedi adeguamento dell’originario incarico
per il calcolo statico dei muri di sostegno detlada, sulla base dell’effettivo costo risultanédiel
opere in cemento armato. L'integrazione, pari adoBE&470,28 (comprensivi di oneri fiscali e
contributivi), non altero il quadro economico dogetto, avendo assunto I'impegno con riferimento
alla voce specifica del quadro complessivo di spleskcata appunto agli incarichi professionali.

In data 27 febbraio 2015 fu approvata8faperizia suppletiva e di variante al contratto
della stradala quale, inserendo la necessita di adeguaredotiatti collegamento sommitali delle
terre armate ai nuovi profili di guard rail, detémawva un incremento del costo dei lavori ad Euro
1.115.374,43. Seque il quadro economico riepilegati

LAVORI IN APPALTO
strada di accesso e collegamenti fognari (lavorioedri dellg

sicurezza)

impianto di depurazione (lavori ed oneri della séaza) 7.980.326,74
fornl'gura e posa in opera cavidotto per fibre oiiqlavori ec 25.688.34
oneri della sicurezza)

TOTALE LAVORI IN APPALTO 0.121.389,51

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.735.610 ,49

TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00

Con proprio provvedimento n. 5 del 5 maggio 20L&pttoscritto Dirigente APOP -
Servizio Opere Ambientali, preso atto dell’ultimazé dei lavori della strada di accesso all’area
dell'impianto, affido I'incarico, come prescritt@dormativa, di collaudatore statico delle stratur
in cemento armato e delle terre armate all'ing. oicZuech di Cles (TN) per l'importo

Pag. 6 di 16 RIFERIMENTO2018-AG14-00171




complessivo di Euro 10.923,10, a seguito di espatton di un confronto concorrenziale tra vari
professionisti. Essendo nel frattempo intervenetedove disposizioni in materia contabile (D.Lgs.
118/2011), I'affidamento del suddetto incarico fsanto all'interno del quadro economico di spesa
del progetto che prevede, tra le somme a dispo®zila specifica voce relativa all’affidamento
degli incarichi, sebbene assunta su articolo dsapmkstinto (5221-002) rispetto a quello dei lavori
(5221-001). Il quadro economico complessivo rimes&riato, cosi come la suddivisione tra le
varie voci.

In data 6 luglio 2016 fu approvatadé variante progettualal quadro complessivdel
progetto del depuratore. La perizia fu redatta @osola finalita di adeguare alcune voci tra le
somme a disposizione, con l'introduzione di alcattévita da eseguirsi in econom{éanterventi
funzionali al cantiere) e con l'incremento dell’accantonamento per irdarill quadro generale di
spesa rimase invariato cosi come la ripartiziorse lér varie voci dei lavori, avendo operato
compensazioni con le somme provenienti dal ribad&ssta.

Conseguentemente all’esigenza sopra espressayapro provvedimento n. 15 del 14
luglio 2016, il sottoscritto Dirigente APOP - Seriai Opere Ambientali affido la redazione dell’atto
conclusivo relativo al collaudo tecnico-amminigiratall'ing. Andrea Casonato di Trento per la
spesa complessiva di Euro 3.688,03. Anche in queaso la copertura della spesa rientra nel
guadro economico generale, con la specifica vockca®, non comportando comunque alcuna
alterazione dei riepilogativi del quadro generalspsa.

In data 12 aprile 2018 fu redatta ¥& perizia di variante progettuale al quadro
complessivo del progetta cui finalita era rivolta a modesti assestamedaptie singole voci tra le
somme a disposizione, con particolare riferimertineremento delle somme accantonate per
indagini geologiche, in previsione di procedere tmmedazione del’aggiornamento del progetto
esecutivo del depuratore. Il quadro economico @ésp@sir non alterando le somme indicate, non
aveva incluso tra i lavori compiuti, per mero refue somme complessivamente contabilizzate ed
imputabili ai lavori della strada che sarebbero gtaie oggetto di collaudo finale, mantenendole
invece ascritte tra le somme a disposizione, cardado naturale i totali. Analogamente si rende
ora necessario rettificare anche il calcolo degérofiscali esposti per un valore superiore inrgaa
non era stato tenuto conto che la voce relativaiaggrichi ne era gia comprensiva. Per chiarezza
espositiva si ritiene quindi opportuno, rappreseddail punto di partenza per I'attuale adozione del
provvedimento autorizzativo, esporre per estesm@dro economico emendato della 5 perizia di
variante:

QUADRO RIEPILOGATIVO 5" perizia
LAVORI IN APPALTO

a.l) strada di accesso e fognatura, compresa BRzUH
lavori realizzati

® 1.109.055.85%

a.2) impianto dei depurazione 7.980.326,74
a.3) fibre ottiche, compresa sicurezza - lavoriizeati 25.778,94
TOTALE LAVORI IN APPALTO 0.115.161,53

SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) lavori in economia: fornitura e posa essemberae 3.000,00

b.2) accantonamento per espropri 412.368,37
b.3) accantonamento per asservimenti 2.262,00
b.4) accantonamento per occ. temp. e danni 27.015,0
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b.5) allacciamento elettrico 33.000,00

b.6) spostamento linea elettrica 10.000,00
b.7) allacciamento telefonico 12.000/00
b.8) spostamento linea telefonica 7.000,00
b.9) allacciamento acquedotto 5.470,00
b.lQ) interventi _fun2|onaI| al cantiere da affidanediante 82.150.42
cottimo fiduciario

b.11) imprevisti strada e depuratore 99.153,74
b.12) imprevisti su fibre ottiche 14.193,03
b.13)_|nc§1r_|ch| per fibre ottiche, con oneri fiscal 5.000,00
contributivi

b.14)_|nc§1r_|ch| per strada e depuratore con omsaral e 60.000.00
contributivi

b.15) indagini geologiche 13.000,00
b.16) oneri fiscali al 10% su a.1)+a.2)+b.10)+b.11) 927.068,63

b.17) oneri fiscali con adeguamento IVA al 22%
a.3)+b.1)+b.5)+b.6)+b.7)+b.8)+b.9)+b.12)+ b.15)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.741.838,47

SU 58.257.23

TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00

Con propria determinazione n. 25 del 4 agosto 201sbttoscritto Dirigente APOP -
Servizio Opere Ambientali approvo 'itertificato di collaudo" nonché la liquidazionenéile dei
lavori esequiti dall'impresa Lago Rosso soc. cagm sede in Ville d’Anaunia (TN) Strada Romana
n. 7, fraz. Rallo, di cui al contratto d'appaltodi.racc. 42370, di data 21 maggio 2013, ed inezent
i lavori di realizzazione della strada di accesdofuro impianto di depurazione a servizio dei
Comuni di Brez, Castelfondo, Cloz e Dambel, in @iCloz. Loc. "Molini” per I'importo finale di
Euro 1.134.834,79, al netto di oneri fiscali, swekiiin Euro 1.109.055,85 per i lavori inerenti la
realizzazione della strada ed Euro 25.778,94, ivelalla realizzazione della dorsale per il
collegamento della fibra ottica.

Con proprio provvedimento n. 28 del 22 agosto 2@13ottoscritto Dirigente APOP -
Servizio Opere Ambientali, operando in previsiorieaddivenire all’avvio della procedura di
aggiudicazione dei lavori per il depuratore ma tatamdo il tempo trascorso rispetto alla prima
versione progettuale, ritenne necessario, al finevidare imprevisti, di effettuare nuovi sondaggi
nonché la caratterizzazione dei terreni intereskdliesecuzione degli scavi per la realizzazioeke d
depuratore, prenotando la somma complessiva di E81@00,00 sulle somme a disposizione del
guadro economico del progetto. Il quadro compl@ssitnase invariato nel costo totale di Euro
10.857.000,00 per gli interventi, cosi come lantigeione dei lavori fra le varie opere, delle guali
contabilita relativa alla strada risulta ora defwdamente consolidata.

Con proprio provvedimento n. 46 del 12 ottobre 20l sottoscritto Dirigente APOP -
Servizio Opere Ambientali affidava, a seguito diaftonto concorrenziale tra diversi professionisti,
all'ing. Paolo Palmieri di Trentd'incarico di progettazione esecutiva degli impiasetettrici,
nell'ambito della progettazione esecutiva dei lawbrealizzazione dell'impianto di depurazione al
servizio dei comuni di Brez, Castelfondo, Cloz enbal, in c.c. di Cloz loc. "Molini'per lI'importo
di Euro 30.274,78.

Con proprio provvedimento n. 63 del 27 novembr&72@l sottoscritto Dirigente APOP
- Servizio Opere Ambientali affidava, a seguito dbnfronto concorrenziale tra diversi
professionisti, l'incarico dicoordinatore della sicurezza in fase di progettera” di cui al D.Lgs.
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81/2008, nell' ambito della progettazione esecutida lavori di realizzazione dell'impianto di
depurazione al servizio dei comuni di Brez, Casteld, Cloz e Dambel, in c.c. di Cloz loc.
"Molini", all'ing. Piero Mattioli, domiciliato preso il proprio "Studio Tecnico QSA ing. Piero
Mattioli" con sede in Predazzo (TN) via MarconB, per complessivi Euro 37.893,66.

Con proprio provvedimento n. 64 di data 28 noveam®017, il sottoscritto Dirigente
APOP - Servizio Opere Ambientali affidava, a seguii confronto concorrenziale tra diversi
professionistiall'ing. Gabriele Mou domiciliato presso lo Studikssociato "Servizi di Ingegneria
Ambientale di Ambrosi e Mou" (SIA) con sede in FergValsugana (TN), lincarico di
progettazione esecutiva dell'impianto termoidraniljmnell'ambito della progettazione esecutiva dei
lavori di realizzazione dell'impianto di depurazeoml servizio dei comuni di Brez, Castelfondo,
Cloz e Dambel, in c.c. di Cloz loc. "Molinger I'importo di Euro 10.667,29.

Con proprio provvedimento n. 65 di data 30 novem®017, il sottoscritto Dirigente
APOP - Servizio Opere Ambientali affidava, a seguli confronto concorrenziale tra diversi
professionisti,l'incarico di "calcolatore statico” di strutture ircemento armato, in carpenteria
metallica e opere di sostegno provvisionale, ajl'iAlberto Nardon domiciliato presso la societa di
Ingegneria "ENDES ENGINEERING srl" con sede in Toervia Vittime delle Foibe n. 10,
nell'ambito della progettazione esecutiva dei lawbrealizzazione dell'impianto di depurazione al
servizio dei comuni di Brez, Castelfondo, Cloz embel, in c.c. di Cloz loc. "Molini'per Euro
45.703,89.

Con provvedimento n. 18 del 29 maggio 2018, itasatritto Dirigente APOP - Servizio
Opere Ambientali provvedeva, sulla base delle tasizie contabili delle integrazioni autorizzate al
progetto termoidraulico, ad adeguare l'incaricarajl Gabriele Mou per un ulteriore impegno di
Euro 1.996,16.

Con provvedimento n. 23 del 20 giugno 2018, itasatritto Dirigente APOP - Servizio
Opere Ambientali provvedeva, sulla base delle tasizia contabili delle integrazioni autorizzate al
progetto strutturale dell'impianto, ad adeguanedérico all’ing. Alberto Nardon domiciliato presso
la societa di ingegneria ENDES ENGINEERING s.rdnsede in Trento, Via Vittima delle Foibe
n. 10, per un ulteriore impegno di Euro 1.481,50.

Tutto cio premesso.

Con parere del CTA n. 3/2018 del 16 gennaio 2@ state approvate le modalita di
aggiudicazione dei lavori del depuratore mediant®fso al criterio di aggiudicazione dell’'offerta
economicamente piu vantaggiosa per l'affidamentd laeori di realizzazione dell’impianto di
depurazione al servizio dei Comuni di Castelfor8iez, Cloz e Dambel — approvazione dei criteri
di aggiudicazione”.

Con parere del CTA n. 34/2018 del 9 ottobre 20%8&a espressa I'approvazione e ne e
stata verificata la completezza, ai sensi dell’'dQ. del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
Regolamento di attuazione della legge provinciade ldvori pubblici, del progetto esecutivo
relativo alla fealizzazione dell'impianto di depurazione al seiwidei Comuni di Catelfondo,
Brez, Cloz e Dambel'ln ottemperanza all’articolo 7 della L.P. 02/2016térvento complessivo &
stato infatti suddiviso in 2 unita minime funzionali cui la prima é stata individuata con i lavori
(conclusi) per la realizzazione della strada ead@dirsale della fibra ottica mentre la secondata st
identificata con la realizzazione dell'impiantodipurazione e le opere strettamente connesse, quali
appunto il completamento della dorsale principaldodgnatura nera, di nuovo inserimento. In
ottemperanza alla menzionata indicazione normatiVayori dell’impianto e dei collettori sono
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stati a loro volta identificati con la suddivisiomrelotto 1 e 2, essendo evidentemente strettamente
interdipendente la loro realizzazione al fine diedfunzionalita al progetto complessivo.

Per quanto sopra esposto e in considerazionatleldhe I'espressione del menzionato
parere del CTA n. 34/2018 del 9 ottobre 2018 haranato I'avvio della procedura della gara
d’appalto ma subordinatamente ad una campagnaratitey rispetto alle indagini gia effettuate,
per un approfondimento geotecnico-realizzativo gfdletare mediante la realizzazione di un campo
prove per l'infissione delle palancole al fine doagiurare imprevisti operativi in sede esecutsia,
rende necessario redigere I'attuéeperizia di variante progettualal progetto complessivo, prima
dell'indizione della gara d’appalto. Si provveddaiti ad incrementare la voce, gia presente nel
guadro economico relativa alle “indagini geologithe

Per effetto dell’entrata in vigore, con decorreBfagiugno 2018, del nuovo prezziario
della Provincia autonoma di Trento, cui devono msseiformati tutti i progetti non ancora
appaltati per quella data, si € reso necessariguade i prezzi, determinando un supero di spesa di
Euro 380.255,50 per i lavori dell'impianto.

Nel contempo e congruente con l'approvazione dehdgiornamento del Piano degli
investimenti nel settore delle opere igienico-saret approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1624 del 7 settembre 2018, con Fapgzione dell’attuale 6" variante progettuale si
procede anche a prenotare le somme relative alazazione di alcune tratte iniziali del collettor
Castelfondo-Brez-Cloz, per dare immediata funzitéalallopera non appena terminata,
accantonando precauzionalmente anche lievi increralt@ voci inerenti il pagamento di danni ed
asservimenti.

Si prevede l'inserimento delle tratte per congeriticollegamento nell'immediato delle
vasche Imhoff di Dambel, della frazione di ArsidieBrez, facenti parte della dorsale principale di
fognatura nera inserita in pianificazione e chaiastp punto viene suddivisa, in ottemperanza alle
disposizioni contenute nell’art. 7 della L.P. 2/80in lotti ripartiti su base “quantitativa”, in rdo
che “I'entitd dei singoli appalti corrisponda meghlle caratteristiche delle microimprese, delle
piccole e medie imprese”. Ai sensi delle disposizmntenute nel menzionato richiamo normativo
dell’art. 7, comma 6, il singolo lotto relativo ‘allacciamento delle Imhoff di Dambel (pari ad Euro
125.000,00) potra essere eseguito in economia,ameedcottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 52
della L.P. 26/1993. Gli altri 2 lotti, relativi aghllacciamenti di Arsio (Euro 500.000,00) e Brez
(Euro 450.000,00), saranno invece eseguiti in appakdiante procedura negoziata con il criterio
del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 16 delR. [2/2016, dovendosi tener conto della somma di
entrambi gli interventi. Ai fini dell’'esclusione liie offerte anomale si applichera I'art. 16, com@na
della stessa L.P., secondo le modalita previst&adaB0, comma 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 26/1993

La voce relativa agli incarichi viene ora allireaton gli impegni di spesa descritti in
narrativa, con l'incremento di ulteriori Euro 25000 della prenotazione fondi esistente, per tener
conto delle future prestazioni richieste, quali @empio coordinatori della sicurezza per la
realizzazione delle reti di fognatura e per il aotlo finale dell'impianto.

I lavori principali, relativi all'esecuzione deleduratore, saranno eseguiti in appalto,
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 30deita L.P. 26/1993, secondo le modalita di
aggiudicazione con i criteri dell’'offerta economiwente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della
L.P. 2/2016, cosi come approvati nella seduta d&l @. 3/2018 del 16 gennaio 2018 e secretati
fino alla pubblicazione del bando di gara; I'ofeegara formulata sulla base dei prezzi unitari e le
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modalita di valutazione dell’anomalia saranno deteate secondo quanto previsto dall’art. 30,

comma 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 26/1993.

Il quadro economico di spesa
rappresentato:

relativo alla 6a arde progettuale € di seguito

LAVORI IN APPALTO 5a PERIZIA 6a PERIZIA variazione
a.l) strada di accesso e fognatura, compresa
sicurezza - lavori realizzati 1.109.055,85 | 1.109.055,85 -
a.2) impianto dei depurazione-compresa sicurezza 7.980.326,74 | 8.360.582,24 380.255,50
a.3) fibre ottiche, compresa sicurezza - lavori
realizzati 25.778,94 25.778,94 -
TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.115.161,53| 9.495.417,03 380.255,50
SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) lavori in economia: fornitura e posa essenze
arboree 3.000,00 3.000,00 -
b.2) accantonamento per espropri 412.368,37 412.368,37 -
b.3) accantonamento per asservimenti 2.262,00 32.381,41 30.119,41
b.4) accantonamento per occ. temp. e danni 27.915,00 60.000,00 32.085,00
b.5) allacciamento elettrico 33.000,00 33.000,00 -
b.6) spostamento linea elettrica 10.000,00 10.000,00 -
b.7) allacciamento telefonico 12.000,00 12.000,00 -
b.8) spostamento linea telefonica 7.000,00 7.000,00 -
b.9) allacciamento acquedotto 5.470,00 5.470,00 -
b.10) interventi funzionali al cantiere da affidare
mediante cottimo fiduciario 82.150,42 - 82.150,42
b.11) collegamenti vasche Imhoff di Dambel 125.000,00 125.000,00
b.12) collegamento vasca Imhoff di Arsio 500.000,00 500.000,00
b.13) collegamento vasca Imhoff di Brez 450.000,00 450.000,00
b.14) imprevisti strada, depuratore, collettori 99.153,74 91.553,74 7.600,00
b.15) imprevisti su fibre ottiche 14.193,03 14.193,03 -
b.16) incarichi per fibre ottiche, con oneri contributivi 5.000,00 5.000,00 -
b.17) incarichi per strada e depuratore con oneri
fiscali e contributivi 60.000,00 243.742,35 183.742,35
b.18) indagini geologiche 13.000,00 30.000,00 17.000,00
b.19) oneri fiscali al 10% su
a.1l)+a.2)+b.10)+b.11)+b.12)+b.13)+b.14) 927.068,68 | 1.063.619,19 136.550,51
b.20) oneri fiscali con adeguamento IVA al 22% su
a.3)+b.1)+b.5)+b.6)+b.7)+b.8)+b.9)+b.15)+b.16)+
b.18) 28.257,23 31.997,23 3.740,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.741.838,47 | 3.130.325,32 | 1.388.486,85
|TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00 | 12.625.742,35 | 1.768.742,35

Tutto quanto sopra espresso,

IL DIRIGENTE

Visti:
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1)

gli artt. 32 e n. 39 novies della legge proviteia6 giugno 2006 n. 3 : “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino

il Regolamento recante: “Funzioni della Giuntawpnciale e gestione amministrativa dei
dirigenti" adottato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. dglr2arzo 1998;

la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. edlativo Regolamento d’attuazione emanato
con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012;

la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 ad oggetto il recepitmedelle direttive europee in materia di
contratti pubblici 2016;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto I'uattione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione deit@inh di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto;

il D.Lgs. n. 118, di data 23 giugno 2011 ad oggetDisposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schdntiilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 éella legge 5 maggio 2009, n. 427,

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Digpasi per la prevenzione e repressione
della corruzione e dell’illegalita nella pubblicanainistrazione”;

la deliberazione della Giunta provinciale n. 1dBdata 27 gennaio 2017, ad oggetto.” Piano
di prevenzione della corruzione 2017—- 2019 deltviAcia Autonoma di Trento”;

il 6° aggiornamento del Piano degli investimemél settore delle opere igienico sanitarie
2014-2018, SEZIONE I: impianti di depurazione dettbri e SEZIONE II: impiantistica per
rifiuti urbani, di cui alla deliberazione del Cogkd di Amministrazione del’ADEP n. 3, di
data 7 agosto 2018 e la conseguente deliberazieltee @iunta Provinciale n. 1624 del 7
settembre 2018;

la deliberazione del Consiglio di AmministraziohBEP n. 6 del 21 dicembre 2017 con cui &
stato adottato il bilancio di previsione 2018-2@20 piano triennale di attivita del’Agenzia
per la depurazione (ADEP), approvato con delibetiadsiunta Provinciale n. 88 di data 26
gennaio 2018;

il provvedimento del Dirigente dell’Agenzia parDepurazione n. 25 di data 29 dicembre
2017 con cui e stato approvato il bilancio finanpigestionale del’ADEP per gli esercizi
2018-2020, come da ultimo modificato con determmrazn. 11 di data 18 ottobre 2018;

la deliberazione del Consiglio di Amministraziatel’ADEP n. 2 del 7 agosto 2018 con cui €
stato adottato I'assestamento di bilancio 2018-28@provato con delibera della Giunta
Provinciale n. 1623 di data 7 settembre 2018.

determina

di approvare, per le motivazioni esposte in @es$a, ai sensi dell’art. 17 della L.P. 26/1993, il
progetto esecutivdell’'unita minima funzionale U.M.F. n.2 - Lotto ilnpianto di depurazione
di Cloz al servizio degli abitati di CastelfondoreB, Cloz e Dambelper I'importo
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complessivo di progetto pari ad Euro 12.625.742r88artiti secondo il seguente quadro

economico:
LAVORI IN APPALTO 5a PERIZIA 6a PERIZIA variazione

a.l) strada di accesso e fognatura, compresa
sicurezza - lavori realizzati 1.109.055,85 | 1.109.055,85 -
a.2) impianto dei depurazione-compresa sicurezza 7.980.326,74 | 8.360.582,24 380.255,50
a.3) fibre ottiche, compresa sicurezza - lavori
realizzati 25.778,94 25.778,94 -

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.115.161,53| 9.495.417,03 380.255,50

SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) lavori in economia: fornitura e posa essenze
arboree 3.000,00 3.000,00 -
b.2) accantonamento per espropri 412.368,37 412.368,37 -
b.3) accantonamento per asservimenti 2.262,00 32.381,41 30.119,41
b.4) accantonamento per occ. temp. e danni 27.915,00 60.000,00 32.085,00
b.5) allacciamento elettrico 33.000,00 33.000,00 -
b.6) spostamento linea elettrica 10.000,00 10.000,00 -
b.7) allacciamento telefonico 12.000,00 12.000,00 -
b.8) spostamento linea telefonica 7.000,00 7.000,00 -
b.9) allacciamento acquedotto 5.470,00 5.470,00 -
b.10) interventi funzionali al cantiere da affidare
mediante cottimo fiduciario 82.150,42 - 82.150,42
b.11) collegamenti vasche Imhoff di Dambel 125.000,00 125.000,00
b.12) collegamento vasca Imhoff di Arsio 500.000,00 500.000,00
b.13) collegamento vasca Imhoff di Brez 450.000,00 450.000,00
b.14) imprevisti strada, depuratore, collettori 99.153,74 91.553,74 7.600,00
b.15) imprevisti su fibre ottiche 14.193,03 14.193,03 -
b.16) incarichi per fibre ottiche, con oneri contributivi 5.000,00 5.000,00 -
b.17) incarichi per strada e depuratore con oneri
fiscali e contributivi 60.000,00 243.742,35 183.742,35
b.18) indagini geologiche 13.000,00 30.000,00 17.000,00
b.19) oneri fiscali al 10% su
a.1)+a.2)+b.10)+b.11)+b.12)+b.13)+b.14) 927.068,68 | 1.063.619,19 136.550,51
b.20) oneri fiscali con adeguamento IVA al 22% su
a.3)+b.1)+b.5)+b.6)+b.7)+b.8)+b.9)+b.15)+b.16)+
b.18) 28.257,23 31.997,23 3.740,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.741.838,47 | 3.130.325,32 | 1.388.486,85

| TOTALE COMPLESSIVO

| 10.857.000,00 | 12.625.742,35 | 1.768.742,35|

2)

3)

di autorizzare l'affidamento dei lavori in appalfger la realizzazione dell'impianto di
depurazione di Cloz, mediante procedura apert@raisell’art. 30 bis della L.P. 26/1993,
secondo le modalita di aggiudicazione con i critdgll'offerta economicamente piu
vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/20di come approvati nella seduta del CTA
n. 3/2018 del 16.01.2018 e secretati fino alla fiaghbione del bando di gara; I'offerta sara
formulata sulla base dei prezzi unitari e le mddatli valutazione dell’anomalia saranno
determinate secondo quanto previsto dall’art. 8@roa 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 26/1993;

di autorizzare I'esecuzione dei lavori di allaccemto delle vasche Imhoff di Dambel tra le
somme in economia con il sistema del cottimo fidtioi e le voci relative ai vari
allacciamenti (idrico, elettrico e telefonico, nbécspostamenti dell’esistente) con il sistema
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4)

5)

6)

7)

8)

del’lamministrazione diretta agli Enti gestori, sedo le indicazioni dell’art. 176, comma 1,
lett. @) e c) del Regolamento di attuazione delR 26/1993 emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg.
di data 11 maggio 2012;

di autorizzare I'esecuzione dei lavori di allaccearto delle vasche Imhoff della frazione di
Arsio e di Brez mediante procedura negoziata catritério del prezzo piu basso ai sensi
dell’'art. 16 della L.P. 2/2016, dovendosi tenertoattella somma di entrambi i contributi. Ai
fini dell'esclusione delle offerte anomale si appéra I'art. 16, comma 3 della stessa L.P.,
secondo le modalita previste dall’art. 30, comniase 5 bis 1 della L.P. 26/1993;

di autorizzare I'affidamento delle spese tecnicineapplicazione all’art. 20 della L.P. 10
settembre 1993 n. 26, secondo le disposizioni degli 10, 11, 16 e 17 della L.P. 2/2016 e
dell'art. 25 del Regolamento di attuazione alla.l2B/1993 emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg.
di data 11 maggio 2012;

di ribadire la dichiarazione di pubblica utilitagenza ed indifferibilita dell'opera, gia espressa
con il precedente provvedimento n. 138/2009. Sndbre atto che tutte le aree necessarie per
la realizzazione dell'impianto sono gia di propaiedel’ Amministrazione provinciale ed
immediatamente disponibili;

di dare atto che l'affidamento dei lavori, ove resaio, sara subordinato all’accertamento
antimafia in applicazione del D.Lgs. 15 novembrel20n. 218, recante disposizioni
integrative e correttive al Codice Antimafia (D.L@ssettembre 2011, n. 159);

di dare mandato, per i lavori indicati al purXp al’Agenzia provinciale per gli Appalti e
Contratti all'espletamento della procedura di ga@ ai conseguenti atti contrattuali,
autorizzando la stessa ad apportare le modificaatm integrazioni dettate dall’eventuale
normativa sopravvenuta, dalle modalita di sceltacdetraente indicate nelle premesse;

9) di autorizzare, per le motivazioni espresse remessa, I'immediata consegna dei lavori, ali
sensi dell'art. 46 della legge provinciale 10 settee 1993, n. 26, che sara comunque
subordinata agli adempimenti previsti dall'articok@desimo;

10)

11)

di dare atto che le opere sono state suddivilxti costituiti dalla realizzazione dell'impitm
di depurazione e dalle reti di collegamento e désione delle vasche Imhoff;

di far fronte alla spesa complessiva di Eur®22.742,35, ai sensi e per gli effetti dell’a®. 5
e Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, nel seguentdano

con impegno n. 10002635, sul capitolo di spesa 5#A0bilancio ADEP dell’esercizio
finanziario 2010, per Euro 10.126,29 totalmentaitiqti;

con impegno n. 10002714, sul capitolo di spesa 5@20 bilancio ADEP, per Euro
1.412.684,54, totalmente liquidato;

con impegno n. 10005535 sul capitolo di spesa 5#A0bilancio ADEP dell'esercizio
finanziario 2012, per Euro 154.000,00, totalmeigfeidati;

con impegno n. 10002695, sul capitolo di spesa 9dObilancio ADEP dell'esercizio
finanziario 2010, per complessivi Euro 54.865,8(d liquidato per Euro 32.977,41);

con impegno n. 10012655-003, sul capitolo di spB221-001 sul bilancio ADEP
dell'esercizio finanziario 2018 — FPV 2015, per &ar874,14;

con impegno n. 10012678 sul capitolo di spesa $#A1- FPV 2015, del bilancio ADEP
per Euro 40.034,21, totalmente liquidati;

con impegno n. 10012662, sul capitolo di spesa ®fA1- FPV 2015, sul bilancio ADEP
dell'esercizio finanziario 2018, per Euro 10.785,87
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- con impegno n. 10017637 sul capitolo di spesa 31— FPV 2015, del bilancio ADEP
dell'esercizio finanziario 2017, per Euro 963,8atmente liquidati;

- con impegno n. 10017598 sul capitolo di spesa A1~ FPV 2015, del bilancio ADEP
dell’'esercizio finanziario 2017, per euro 4.270,@@almente liquidati;

- con impegno n. 10020407 del capitolo di spesa $#A1— FPV 2015, del bilancio ADEP
dell'esercizio finanziario 2018, per Euro 667,3%tatmente liquidati;

- per I'importo di Euro 619.098,84, con P.F. n. 3028®-002 sul capitolo 5221-001
dell'esercizio finanziario 2018 — FPV 2015, assuetn determinazione n. 141 del
12.12.2011;

- per I'importo di Euro 2.040.346,63, con P.F. n. G0228-001 sul capitolo 5221-001
dell'esercizio finanziario 2018 — FPV 2015, assuptn determinazione n. 138 del
10.08.2009;

- per limporto di Euro 560.000,00, con P.F. n. 302®D001 sul capitolo 5221-001
dell'esercizio finanziario 2018 — FPV 2015, assuwetan determinazione n. 138 del
10.08.2009;

- per I'inmporto di Euro 442.981,01, con P.F. n. 308®D-001 sul capitolo 5221-001
dell'esercizio finanziario 2019 — FPV 2016, assumtan determinazione n. 35 del
13.12.2016;

- per I'importo di Euro 1.490.000,00, con P.F. n. G0®2-003 sul capitolo 5221-001
dell’'esercizio finanziario 2019, assunta con deteazione n. 35 del 13.12.2016;

- per I'importo di Euro 2.082.029,46, con P.F. n. G0®62-004 sul capitolo 5221-001
dell’'esercizio finanziario 2020, assunta con deteazione n. 35 del 13.12.2016;

- per I'importo di Euro 1.720.000,00, con P.F. syitao 5221-001 dell’esercizio finanziario
2021 - FPV 2018;

- per I'importo di Euro 1.743.742,35 con P.F. sulitdp 5221-001 dell’esercizio finanziario
2021 - FPV 2018;

- con impegno n. 10012664-002 sul capitolo 5221-0flPedercizio finanziario 2017 — FPV
2015, per Euro 3.688,03, totalmente liquidato;

- con impegno n. 10012663-001 sul capitolo 5221-0@f'edercizio finanziario 2016 -
FPV2015, per Euro 10.923,10, totalmente liquidato;

- con impegno n. 10017622 sul capitolo 5221-002 esdiicizio finanziario 2018 — FPV
2015, per Euro 7.660,94, assunto con determinaziodé del 12.10.2017;

- con impegno n. 10017623-002 sul capitolo 5221-0@Redercizio finanziario 2018 -
FPV2016, per Euro 22.613,84, assunto con determinan. 46 del 12.10.2017;

- con impegno n. 10019142-001 sul capitolo 5221-0flPedercizio finanziario 2018 — FPV
2016, per Euro 10.667,29, assunto con determinazio64 del 28.11.2017,;

- con impegno n. 10019143-001 sul capitolo 5221-08lPedercizio finanziario 2018 — FPV
2016, per Euro 45.703,89, totalmente liquidato;

- con impegno n. 10019144-001 sul capitolo 5221-08lPedercizio finanziario 2018 — FPV
2016, per Euro 31.014,98, totalmente liquidato;

- con impegno n. 10019145-001 sul capitolo 5221-08lPedercizio finanziario 2018 — FPV
2017, per Euro 6.878,68, totalmente liquidato;

- con impegno n. 10020855-001 sul capitolo 5221-08lPedercizio finanziario 2018 —FPV
2017, per Euro 1.481,50, totalmente liquidato;

- con impegno n. 10020596-001 sul capitolo 5221-0flPedercizio finanziario 2018 — FPV
2017, per Euro 1.996,16, assunto con determinazioh8 del 29.05.2018;

- per I'importo di Euro 69.643,66 con P.F. 30000548-8ul capitolo 5221-002 dell’esercizio
finanziario 2018 — FPV 2017, assunta con deternonazn. 74 del 20.12.2017,

- per I'importo di Euro 25.000,00, con P.F. sul calpit5221-002 dell’esercizio finanziario
2021 - FPV 2018;
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12) il provvedimento € riservato, in applicazionelldrt. 31 della L.P. 23/1992, in quanto i
documenti che vengono approvati riguardano attitgetto di contrattazione;

13) di dare atto che, ai sensi del comma 4 deldadella legge provinciale 30 novembre 1992 n.

23, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento emt60 giorni ai sensi della legge 6

dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repigbbéntro 120 giorni ai sensi del D.P.R.

24 novembre 1971, n. 1199.

MG

DIRIGENTE APOP AUTORIZZATO
ing. LUCIANO MARTORANO
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