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Premesso che: 

 l’intervento in esame rientra in ambito progettualmente molto esteso in quanto volto alla 
risoluzione del problema relativo alla depurazione delle acque reflue lungo l’asta del torrente 
Novella, sito di particolare pregio ambientale come recentemente riconosciuto con l’adozione di 
iniziative volte alla realizzazione di infrastrutture che consentono la visita della stretta forra. Nelle 
acque del torrente Novella confluiscono gli scarichi provenienti dalle vasche Imhoff al servizio 
degli abitati di Castelfondo, Brez, Cloz e Dambel che beneficeranno dalla realizzazione 
dell’intervento. 

 L’iniziativa progettuale risale a parecchi anni fa, allorquando si rese necessario 
predisporre un progetto articolato in più interventi che temporalmente dovevano essere eseguiti in 
momenti diversi: la strada di accesso alla futura area del costruendo impianto, infrastruttura 
propedeutica per consentire in futuro l’accantieramento, l’edificio dell’impianto di depurazione sito 
sul C.C. di Cloz, i collegamenti fognari ai primi abitati di Cloz e Dambel nonché, in prospettiva, la 
dorsale principale che, risalendo la valle del torrente Novella, consentirà il collegamento degli 
abitati di Castelfondo e Brez, con le relative frazioni. Trattandosi di interventi complessi, estesi ed 
economicamente rilevanti, le vicende progettuali si sono sviluppate con provvedimenti via via 
integrati. 

 Con determinazione del Dirigente del Servizio Opere Igienico Sanitarie n. 138 del 10 
agosto 2009, le cui competenze sono poi transitate all’Agenzia per la Depurazione (ADEP) e da 
questa al Servizio Opere Ambientali per la parte progettuale ed esecutiva, è stato approvato il 
“progetto definitivo inerente la realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio dei comuni di 
Brez, Castelfondo, Cloz e Dambel, in C.C. Cloz, loc. Molini, per un importo complessivo di Euro 
9.804.965,81”. Per chiarezza espositiva nel proseguo, abbinata tuttavia alla necessaria sintesi delle 
informazioni, si riporta il quadro economico riepilogativo delle principali voci economiche 
concorrenti: 

LAVORI IN APPALTO  
strada di accesso e collegamenti fognari (lavori ed oneri della 
sicurezza) 

 
1.354.849,55  

impianto di depurazione (lavori ed oneri della sicurezza) 
 

7.029.150,45  
fornitura e posa in opera cavidotto per fibre ottiche (lavori ed 
oneri della sicurezza) 

      
41.565,00  

TOTALE LAVORI IN APPALTO 8.425.565,00 
  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.379.400 ,81 

TOTALE COMPLESSIVO 9.804.965,81 

 Con il menzionato provvedimento n. 138/2009 si prevedeva di suddividere il 
procedimento di aggiudicazione dei lavori in 2 lotti funzionali, strada di accesso ed impianto di 
depurazione, procedendo con l’affidamento mediante procedura negoziata sulla base del progetto 
esecutivo per la prima e con appalto integrato sulla base del progetto definitivo per l’impianto. Il 
suddetto progetto complessivo aveva acquisito il parere positivo del Comitato Tecnico 
Amministrativo della PAT n. 89/08 del 14.10.2008. 

 Con determinazione del Direttore dell’Agenzia per la Depurazione ing. Paolo Nardelli n. 
3 del 9 ottobre 2009 (Struttura nel frattempo subentrata nelle competenze realizzative), fu integrata 
la determinazione n. 138 del 10.08.2009, ma solamente per la parte strettamente autorizzativa 
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inerente il riconoscimento delle future fasce di rispetto dell’impianto, rimanendo invariato il quadro 
economico dell’intervento.  

 Con provvedimento del Direttore ADEP ing. Paolo Nardelli n. 72 del 30 giugno 2010, 
nell’ottica di procedere all’affidamento dei lavori relativi alla strada di accesso alla futura area 
dell’impianto, fu affidato al geom. Franco Zanoni “l'incarico di coordinatore della progettazione e 
per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, nell'ambito del progetto 
per la realizzazione della strada di accesso al depuratore di Cloz, dei collettori e contemporanea 
posa del cavidotto per fibre ottiche”, per l’importo di Euro 49.029,17. 

 Contestualmente, per le motivazioni sopra esposte, con provvedimento n. 76 del 2 luglio 
2010 del Direttore ADEP ing. Paolo Nardelli, fu affidato all'ing. Corrado Segata l'incarico relativo 
alla progettazione esecutiva dei calcoli statici dei cementi armati nell'ambito della progettazione 
esecutiva inerente la realizzazione della strada di accesso al depuratore di Cloz (TN), per l’importo 
complessivo di Euro 46.537,26. 

 In data 25 gennaio 2011 fu approvata la 1^ variante progettuale al progetto complessivo 
la quale, mantenendo invariato l’importo totale di progetto ad Euro 9.804.965,81 per i lavori in 
appalto, per Euro 8.425.565,00 ridistribuiva, compensandoli, importi relativi a spese all’interno 
delle somme a disposizione dell’amministrazione. 

 Con proprio provvedimento n. 141 di data 12 dicembre 2011, il Dirigente Generale 
dell’Agenzia per la Depurazione ing. Paolo Nardelli, approvò il progetto dell’impianto di 
depurazione al servizio dei comuni di Brez, Castelfondo, Cloz e Dambel in C.C. Cloz, Loc. Molini: 
approvazione del progetto esecutivo della strada di accesso ed approvazione della variante 
progettuale del progetto definitivo dell'impianto di depurazione. Per effetto della redazione della 
versione aggiornata sia della strada che dell’impianto di depurazione l’importo totale dei lavori 
risultò ammontare ad Euro 10.470.000,00, con l’incremento di spesa di Euro 665.034,19. Si riporta 
anche in questo caso la tabella riepilogativa del nuovo quadro economico: 

LAVORI IN APPALTO  
strada di accesso e collegamenti fognari (lavori ed oneri della 
sicurezza) 

1.621.467,14  

impianto di depurazione (lavori ed oneri della sicurezza) 7.270.000,00  

fornitura e posa in opera cavidotto per fibre ottiche (lavori ed 
oneri della sicurezza) 

41.565,00  

TOTALE LAVORI IN APPALTO 8.933.032,14 
  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  1.536.967,86 
  

TOTALE COMPLESSIVO 10.470.000,00 

 Con proprio provvedimento n. 19 di data 7 marzo 2012, il Dirigente Generale di ADEP 
ing. Paolo Nardelli, approvò una modifica ed integrazione alla precedente determinazione n. 141 di 
data 12 dicembre 2011, adottando di fatto il nuovo quadro economico della variante progettuale 
relativa al solo impianto. Preso atto dell’avvenuto avvio, nel frattempo, della procedura di gara per 
l’aggiudicazione dei lavori della strada di accesso, si rese necessario un leggero incremento degli 
oneri per la sicurezza destinati all’impianto di depurazione e, nel contempo, l’accantonamento tra le 
somme a disposizione dell’importo da riconoscere come oneri di progettazione ai partecipanti 
dell’appalto concorso. L’importo complessivo dell’intervento risultò così incrementato ad Euro 
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10.624.000,00, con un aumento di spesa pari ad Euro 154.000,00, sicché il nuovo quadro 
economico poteva essere così sintetizzato: 

LAVORI IN APPALTO  
strada di accesso e collegamenti fognari (lavori ed oneri della 
sicurezza) 

1.621.467,14  

impianto di depurazione (lavori ed oneri della sicurezza) 7.300.000,00  

fornitura e posa in opera cavidotto per fibre ottiche (lavori ed 
oneri della sicurezza) 

41.565,00  

TOTALE LAVORI IN APPALTO 8.963.032,14 
  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  1.660.967,86 
  

TOTALE COMPLESSIVO 10.624.000,00 

 Con proprio provvedimento n. 18 del 20 luglio 2012, il sottoscritto Dirigente del 
Servizio Opere Ambientali, incardinato presso l’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche, 
struttura presso la quale furono affidate le competenze progettuali e realizzative degli interventi, 
affidò all’ing. Carlo Busetti con studio tecnico in Rallo di Tassullo (TN), l'incarico relativo alla 
redazione del fascicolo "Prime indicazioni e prescrizioni" in materia di sicurezza, ai sensi del 
D.Lgs. 81/08, nell'ambito della progettazione definitiva inerente la realizzazione del depuratore di 
Cloz, per l’importo complessivo di Euro 11.615,23. L’affidamento si rese necessario nel contesto 
delle previsioni di aggiudicare i lavori dell’impianto mediante appalto concorso, rimettendo appunto 
all’offerente il compito di proporre soluzioni migliorative sulla base anche degli aspetti inerenti la 
sicurezza del cantiere. 

 Con proprio provvedimento n. 35 di data 18 luglio 2013, il sottoscritto Dirigente APOP - 
Servizio Opere Ambientali, prendendo atto dell’avvenuta aggiudicazione in data 21 maggio 2013 
dei lavori relativi alla strada di accesso secondo il relativo contratto n. racc. 42370, n. pratica 
323/LAVO-266/2013 di data 21 maggio 2013, per l’importo di Euro 1.104.695,34 al netto di oneri 
fiscali, prendeva atto dell’incremento dell’aliquota IVA al 22% e, per effetto di sopravvenute 
diverse impostazioni normative, adeguò le modalità di affidamento dei lavori dell’impianto 
mediante procedura aperta al criterio dell’appalto integrato, definendo contestualmente i criteri 
tecnici ed economici sulla base dei quali determinare i punteggi da attribuire ai concorrenti. Si rese 
inoltre necessario aggiornare i prezzi unitari a base di gara. In tal modo si rese necessario 
incrementare i costi dei lavori del depuratore posti a base di gara perché furono integrati con gli 
oneri della progettazione esecutiva, ora posta in capo agli offerenti. Operando inoltre il recupero del 
ribasso d’asta relativo ai lavori della strada, messo ora a disposizione del quadro economico 
generale, il menzionato provvedimento approvava a tutti gli effetti la seconda variante progettuale 
del quadro economico generale. Si riepiloga, con analogo precedente criterio, la rappresentazione 
del nuovo quadro economico che determinò un incremento complessivo di Euro 233.000,00: 

 

LAVORI IN APPALTO  
strada di accesso e collegamenti fognari (lavori ed oneri della 
sicurezza) 

1.155.247,45  

impianto di depurazione (lavori ed oneri della sicurezza) 7.980.326,74  

fornitura e posa in opera cavidotto per fibre ottiche (lavori ed 
oneri della sicurezza) 

41.565,00  

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.177.139,19 
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  1.679.860,81 
  

TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00 

  

 In data 27 novembre 2013 venne adottata la terza variante progettuale al quadro 
generale di spesa, determinata semplicemente da compensazioni interne alle somme a disposizioni 
causate da alcuni refusi nella ripartizione degli oneri fiscali tra i lavori della strada e del depuratore 
(che scontano IVA al 10%) e la posa dei cavidotti per la dorsale delle fibre ottiche (con IVA al 
22%), assunti su capitoli diversi del bilancio. Il quadro economico rimase invariato a Euro 
10.857.000,00, con la definita ripartizione dei lavori per Euro 9.177.139,19 e le somme a 
disposizione per Euro 1.679.860,81. 

 Con l’avvio dei lavori della strada e del cavidotto per le fibre ottiche, si rese necessaria 
la redazione di alcune perizie di variante che riguardarono però specificatamente la sola voce del 
contratto aggiudicato per Euro 1.104.695,34 (al netto di oneri fiscali). Per completezza di 
informazione si riportano anche questi quadri economici riepilogativi che ovviamente non hanno 
comunque alterato né l’importo totale del progetto, né le somme riferite all’impianto di 
depurazione. Per completezza di informazione si riporta il quadro riepilogativo coincidente con 
l’aggiudicazione dei lavori, rammentando che l’importo totale di contratto deriva dalla somma di 
Euro 1.079.187,00 dei lavori stradali (compresi i rispettivi oneri della sicurezza) ed Euro 25.508,34, 
relativi alla fornitura e posa dei cavidotti per la fibra ottica (anch’essi comprensivi di oneri della 
sicurezza). I relativi ribassi d’asta sono stati naturalmente ricompresi tra le somme a disposizione. 
 

LAVORI IN APPALTO  
strada di accesso e collegamenti fognari (lavori ed oneri della 
sicurezza) 

1.079.187,00 

impianto di depurazione (lavori ed oneri della sicurezza) 7.980.326,74  

fornitura e posa in opera cavidotto per fibre ottiche (lavori ed 
oneri della sicurezza) 

25.508,34 

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.085.022,08 
  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  1.771.977,92  
  

TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00 

 In data 28 novembre 2013 fu approvata la 1^ perizia di variante al contratto della strada 
la quale, concedendo la possibilità di semplificazione di alcuni processi produttivi dei muri di 
sostegno ricorrendo all’impiego di terre armate per le strutture sottoscarpa. Determinò nell’insieme 
una riduzione del costo complessivo dell’intervento. Segue il quadro sintetico riepilogativo: 

LAVORI IN APPALTO  
strada di accesso e collegamenti fognari (lavori ed oneri della 
sicurezza) 

1.031.449,96 

impianto di depurazione (lavori ed oneri della sicurezza) 7.980.326,74 

fornitura e posa in opera cavidotto per fibre ottiche (lavori ed 
oneri della sicurezza) 

25.508,34 

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.037.285,04  
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.819.714 ,96 
  

TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00 

 In data 9 maggio 2014 fu approvata la 2^ perizia suppletiva e di variante al contratto 
della strada la quale, rideterminando l’estensione delle fondazioni realizzate su pali fondazionali e 
introducendo modalità esecutive prefabbricate dei muri, comportò un incremento della spesa ad 
Euro 1.094.397,16. Segue il quadro economico sintetico e riepilogativo: 

LAVORI IN APPALTO  
strada di accesso e collegamenti fognari (lavori ed oneri della 
sicurezza) 

1.094.397,16 

impianto di depurazione (lavori ed oneri della sicurezza) 7.980.326,74  

fornitura e posa in opera cavidotto per fibre ottiche (lavori ed 
oneri della sicurezza) 

25.508,34 

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.100.232,24  
  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  1.756.767,76 
  

TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00 

 Con proprio provvedimento n. 31 di data 8 ottobre 2014, il sottoscritto Dirigente APOP - 
Servizio Opere Ambientali ha adottato un provvedimento di adeguamento dell’originario incarico 
per il calcolo statico dei muri di sostegno della strada, sulla base dell’effettivo costo risultante delle 
opere in cemento armato. L’integrazione, pari ad Euro 6.470,28 (comprensivi di oneri fiscali e 
contributivi), non alterò il quadro economico di progetto, avendo assunto l’impegno con riferimento 
alla voce specifica del quadro complessivo di spesa dedicata appunto agli incarichi professionali.  

 In data 27 febbraio 2015 fu approvata la 3^ perizia suppletiva e di variante al contratto 
della strada la quale, inserendo la necessità di adeguare i cordoli di collegamento sommitali delle 
terre armate ai nuovi profili di guard rail, determinava un incremento del costo dei lavori ad Euro 
1.115.374,43. Segue il quadro economico riepilogativo: 

LAVORI IN APPALTO  
strada di accesso e collegamenti fognari (lavori ed oneri della 
sicurezza) 

 

impianto di depurazione (lavori ed oneri della sicurezza) 7.980.326,74  

fornitura e posa in opera cavidotto per fibre ottiche (lavori ed 
oneri della sicurezza) 

25.688,34 

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.121.389,51  
  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.735.610 ,49 
  

TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00  

 Con proprio provvedimento n. 5 del 5 maggio 2016, il sottoscritto Dirigente APOP - 
Servizio Opere Ambientali, preso atto dell’ultimazione dei lavori della strada di accesso all’area 
dell’impianto, affidò l’incarico, come prescritto da normativa, di collaudatore statico delle strutture 
in cemento armato e delle terre armate all’ing. Nicola Zuech di Cles (TN) per l’importo 
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complessivo di Euro 10.923,10, a seguito di esperimento di un confronto concorrenziale tra vari 
professionisti. Essendo nel frattempo intervenute le nuove disposizioni in materia contabile (D.Lgs. 
118/2011), l’affidamento del suddetto incarico fu assunto all’interno del quadro economico di spesa 
del progetto che prevede, tra le somme a disposizione, la specifica voce relativa all’affidamento 
degli incarichi, sebbene assunta su articolo di spesa distinto (5221-002) rispetto a quello dei lavori 
(5221-001). Il quadro economico complessivo rimase invariato, così come la suddivisione tra le 
varie voci. 

 In data 6 luglio 2016 fu approvata la 4^ variante progettuale al quadro complessivo del 
progetto del depuratore. La perizia fu redatta con la sola finalità di adeguare alcune voci tra le 
somme a disposizione, con l’introduzione di alcune attività da eseguirsi in economia (“interventi 
funzionali al cantiere”) e con l’incremento dell’accantonamento per incarichi. Il quadro generale di 
spesa rimase invariato così come la ripartizione tra le varie voci dei lavori, avendo operato 
compensazioni con le somme provenienti dal ribasso d’asta. 

 Conseguentemente all’esigenza sopra espressa, con proprio provvedimento n. 15 del 14 
luglio 2016, il sottoscritto Dirigente APOP - Servizio Opere Ambientali affidò la redazione dell’atto 
conclusivo relativo al collaudo tecnico-amministrativo all’ing. Andrea Casonato di Trento per la 
spesa complessiva di Euro 3.688,03. Anche in questo caso la copertura della spesa rientra nel 
quadro economico generale, con la specifica voce dedicata, non comportando comunque alcuna 
alterazione dei riepilogativi del quadro generale di spesa.  

 In data 12 aprile 2018 fu redatta la 5^ perizia di variante progettuale al quadro 
complessivo del progetto la cui finalità era rivolta a modesti assestamenti delle singole voci tra le 
somme a disposizione, con particolare riferimento all’incremento delle somme accantonate per 
indagini geologiche, in previsione di procedere con la redazione del’aggiornamento del progetto 
esecutivo del depuratore. Il quadro economico esposto, pur non alterando le somme indicate, non 
aveva incluso tra i lavori compiuti, per mero refuso, le somme complessivamente contabilizzate ed 
imputabili ai lavori della strada che sarebbero poi state oggetto di collaudo finale, mantenendole 
invece ascritte tra le somme a disposizione, confermando naturale i totali. Analogamente si rende 
ora necessario rettificare anche il calcolo degli oneri fiscali esposti per un valore superiore in quanto 
non era stato tenuto conto che la voce relativa agli incarichi ne era già comprensiva. Per chiarezza 
espositiva si ritiene quindi opportuno, rappresentando il punto di partenza per l’attuale adozione del 
provvedimento autorizzativo, esporre per esteso il quadro economico emendato della 5^ perizia di 
variante: 

QUADRO RIEPILOGATIVO  5^ perizia   
LAVORI IN APPALTO  
a.1) strada di accesso e fognatura, compresa sicurezza -  
lavori realizzati 

1.109.055,85 

a.2) impianto dei depurazione 7.980.326,74 

a.3) fibre ottiche, compresa sicurezza - lavori realizzati 25.778,94 

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.115.161,53  
  

SOMME A DISPOSIZIONE  

b.1) lavori in economia: fornitura e posa essenze arboree 3.000,00 

b.2) accantonamento per espropri 412.368,37 
b.3) accantonamento per asservimenti 2.262,00 
b.4) accantonamento per occ. temp. e danni 27.915,00 
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b.5) allacciamento elettrico 33.000,00 
b.6) spostamento linea elettrica 10.000,00 
b.7) allacciamento telefonico 12.000,00 
b.8) spostamento linea telefonica 7.000,00 
b.9) allacciamento acquedotto 5.470,00 
b.10) interventi funzionali al cantiere da affidare mediante 
cottimo fiduciario 

82.150,42 

b.11) imprevisti strada e depuratore 99.153,74 
b.12) imprevisti su fibre ottiche 14.193,03 
b.13) incarichi per fibre ottiche, con oneri fiscali e 
contributivi 

5.000,00 

b.14) incarichi per strada e depuratore con oneri fiscali e 
contributivi 

60.000,00 

b.15) indagini geologiche 13.000,00 
b.16) oneri fiscali al 10% su a.1)+a.2)+b.10)+b.11) 927.068,68 
b.17) oneri fiscali con adeguamento IVA al 22% su 
a.3)+b.1)+b.5)+b.6)+b.7)+b.8)+b.9)+b.12)+ b.15) 

28.257,23 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.741.838,47 
  
TOTALE COMPLESSIVO 10.857.000,00  

 Con propria determinazione n. 25 del 4 agosto 2017, il sottoscritto Dirigente APOP -  
Servizio Opere Ambientali approvò il "certificato di collaudo" nonché la liquidazione finale dei 
lavori eseguiti dall'impresa Lago Rosso soc. coop. con sede in Ville d'Anaunia (TN) Strada Romana 
n. 7, fraz. Rallo, di cui al contratto d'appalto n. di racc. 42370, di data 21 maggio 2013, ed inerente 
i lavori di realizzazione della strada di accesso al futuro impianto di depurazione a servizio dei 
Comuni di Brez, Castelfondo, Cloz e Dambel, in C.C. di Cloz. Loc. "Molini” per l’importo finale di 
Euro 1.134.834,79, al netto di oneri fiscali, suddivisi in Euro 1.109.055,85 per i lavori inerenti la 
realizzazione della strada ed Euro 25.778,94, relativi alla realizzazione della dorsale per il 
collegamento della fibra ottica. 

 Con proprio provvedimento n. 28 del 22 agosto 2017, il sottoscritto Dirigente APOP -  
Servizio Opere Ambientali, operando in previsione di addivenire all’avvio della procedura di 
aggiudicazione dei lavori per il depuratore ma constatando il tempo trascorso rispetto alla prima 
versione progettuale, ritenne necessario, al fine di evitare imprevisti, di effettuare nuovi sondaggi 
nonché la caratterizzazione dei terreni interessati dall’esecuzione degli scavi per la realizzazione del 
depuratore, prenotando la somma complessiva di Euro 13.000,00 sulle somme a disposizione del 
quadro economico del progetto. Il quadro complessivo rimase invariato nel costo totale di Euro 
10.857.000,00 per gli interventi, così come la ripartizione dei lavori fra le varie opere, delle quali la 
contabilità relativa alla strada risulta ora definitivamente consolidata.  

 Con proprio provvedimento n. 46 del 12 ottobre 2017, il sottoscritto Dirigente APOP - 
Servizio Opere Ambientali affidava, a seguito di confronto concorrenziale tra diversi professionisti, 
all’ing. Paolo Palmieri di Trento l'incarico di progettazione esecutiva degli impianti elettrici, 
nell'ambito della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione al 
servizio dei comuni di Brez, Castelfondo, Cloz e Dambel, in c.c. di Cloz loc. "Molini", per l'importo 
di Euro 30.274,78. 

 Con proprio provvedimento n. 63 del 27 novembre 2017, il sottoscritto Dirigente APOP 
- Servizio Opere Ambientali affidava, a seguito di confronto concorrenziale tra diversi 
professionisti, l'incarico di "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" di cui al D.Lgs. 
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81/2008, nell' ambito della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione dell'impianto di 
depurazione al servizio dei comuni di Brez, Castelfondo, Cloz e Dambel, in c.c. di Cloz loc. 
"Molini", all'ing. Piero Mattioli, domiciliato presso il proprio "Studio Tecnico QSA ing. Piero 
Mattioli" con sede in Predazzo (TN) via Marconi n. 37,  per complessivi Euro 37.893,66. 

 Con proprio provvedimento n. 64 di data 28 novembre 2017, il sottoscritto Dirigente 
APOP - Servizio Opere Ambientali affidava, a seguito di confronto concorrenziale tra diversi 
professionisti, all’ing. Gabriele Mou domiciliato presso lo Studio Associato "Servizi di Ingegneria 
Ambientale di Ambrosi e Mou" (SIA) con sede in Pergine Valsugana (TN), l'incarico di 
progettazione esecutiva dell'impianto termoidraulico , nell'ambito della progettazione esecutiva dei 
lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio dei comuni di Brez, Castelfondo, 
Cloz e Dambel, in c.c. di Cloz loc. "Molini", per l'importo di Euro 10.667,29. 

 Con proprio provvedimento n. 65 di data 30 novembre 2017, il sottoscritto Dirigente 
APOP - Servizio Opere Ambientali affidava, a seguito di confronto concorrenziale tra diversi 
professionisti, l’incarico di "calcolatore statico" di strutture in cemento armato, in carpenteria 
metallica e opere di sostegno provvisionale, all'ing. Alberto Nardon domiciliato presso la società di 
Ingegneria "ENDES ENGINEERING srl" con sede in Trento, via Vittime delle Foibe n. 10, 
nell'ambito della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione al 
servizio dei comuni di Brez, Castelfondo, Cloz e Dambel, in c.c. di Cloz loc. "Molini" per Euro 
45.703,89. 

 Con provvedimento n. 18 del 29 maggio 2018, il sottoscritto Dirigente APOP - Servizio 
Opere Ambientali provvedeva, sulla base delle risultanze contabili delle integrazioni autorizzate al 
progetto termoidraulico, ad adeguare l’incarico all’ing. Gabriele Mou per un ulteriore impegno di 
Euro 1.996,16. 

 Con provvedimento n. 23 del 20 giugno 2018, il sottoscritto Dirigente APOP -  Servizio 
Opere Ambientali provvedeva, sulla base delle risultanza contabili delle integrazioni autorizzate al 
progetto strutturale dell’impianto, ad adeguare l’incarico all’ing. Alberto Nardon domiciliato presso 
la società di ingegneria ENDES ENGINEERING s.r.l. con sede in Trento, Via Vittima delle Foibe 
n. 10, per un ulteriore impegno di Euro 1.481,50. 

 Tutto ciò premesso. 

 Con parere del CTA n. 3/2018 del 16 gennaio 2018 sono state approvate le modalità di 
aggiudicazione dei lavori del depuratore mediante “ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di 
depurazione al servizio dei Comuni di Castelfondo, Brez, Cloz e Dambel – approvazione dei criteri 
di aggiudicazione”.  

 Con parere del CTA n. 34/2018 del 9 ottobre 2018 è stata espressa l’approvazione e ne è 
stata verificata la completezza, ai sensi dell’art. 40 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg 
Regolamento di attuazione della legge provinciale dei lavori pubblici, del progetto esecutivo 
relativo alla “realizzazione dell’impianto di depurazione al servizio dei Comuni di Catelfondo, 
Brez, Cloz e Dambel”. In ottemperanza all’articolo 7 della L.P. 02/2016 l’intervento complessivo è 
stato infatti suddiviso in 2 unità minime funzionali, di cui la prima è stata individuata con i lavori 
(conclusi) per la realizzazione della strada e della dorsale della fibra ottica mentre la seconda è stata 
identificata con la realizzazione dell’impianto di depurazione e le opere strettamente connesse, quali 
appunto il completamento della dorsale principale di fognatura nera, di nuovo inserimento. In 
ottemperanza alla menzionata indicazione normativa, i lavori dell’impianto e dei collettori sono 
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stati a loro volta identificati con la suddivisione in lotto 1 e 2, essendo evidentemente strettamente 
interdipendente la loro realizzazione al fine di dare funzionalità al progetto complessivo.  

 Per quanto sopra esposto e in considerazione del fatto che l’espressione del menzionato 
parere del CTA n. 34/2018 del 9 ottobre 2018 ha autorizzato l’avvio della procedura della gara 
d’appalto ma subordinatamente ad una campagna integrativa, rispetto alle indagini già effettuate, 
per un approfondimento geotecnico-realizzativo da espletare mediante la realizzazione di un campo 
prove per l’infissione delle palancole al fine di scongiurare imprevisti operativi in sede esecutiva, si 
rende necessario redigere l’attuale 6^ perizia di variante progettuale al progetto complessivo, prima 
dell’indizione della gara d’appalto. Si provvede infatti ad incrementare la voce, già presente nel 
quadro economico relativa alle “indagini geologiche”. 

 Per effetto dell’entrata in vigore, con decorrenza 30 giugno 2018, del nuovo prezziario 
della Provincia autonoma di Trento, cui devono essere uniformati tutti i progetti non ancora 
appaltati per quella data, si è reso necessario adeguare i prezzi, determinando un supero di spesa di 
Euro 380.255,50 per i lavori dell’impianto. 

 Nel contempo e congruente con l’approvazione del 6° aggiornamento del Piano degli 
investimenti nel settore delle opere igienico-sanitarie, approvato con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1624 del 7 settembre 2018, con l’approvazione dell’attuale 6^ variante progettuale si 
procede anche a prenotare le somme relative alla realizzazione di alcune tratte iniziali del collettore 
Castelfondo-Brez-Cloz, per dare immediata funzionalità all’opera non appena terminata, 
accantonando precauzionalmente anche lievi incrementi alle voci inerenti il pagamento di danni ed 
asservimenti. 

 Si prevede l’inserimento delle tratte per consentire il collegamento nell’immediato delle 
vasche Imhoff di Dambel, della frazione di Arsio e di Brez, facenti parte della dorsale principale di 
fognatura nera inserita in pianificazione e che a questo punto viene suddivisa, in ottemperanza alle 
disposizioni contenute nell’art. 7 della L.P. 2/2016, in lotti ripartiti su base “quantitativa”, in modo 
che “l’entità dei singoli appalti corrisponda meglio alle caratteristiche delle microimprese, delle 
piccole e medie imprese”. Ai sensi delle disposizioni contenute nel menzionato richiamo normativo 
dell’art. 7, comma 6, il singolo lotto relativo all’allacciamento delle Imhoff di Dambel (pari ad Euro 
125.000,00) potrà essere eseguito in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 52 
della L.P. 26/1993. Gli altri 2 lotti, relativi agli allacciamenti di Arsio (Euro 500.000,00) e Brez 
(Euro 450.000,00), saranno invece eseguiti in appalto mediante procedura negoziata con il criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 della L.P. 2/2016, dovendosi tener conto della somma di 
entrambi gli interventi. Ai fini dell’esclusione delle offerte anomale si applicherà l’art. 16, comma 3 
della stessa L.P., secondo le modalità previste dall’art. 30, comma 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 26/1993. 

 

 La voce relativa agli incarichi viene ora allineata con gli impegni di spesa descritti in 
narrativa, con l’incremento di ulteriori Euro 25.000,00 della prenotazione fondi esistente, per tener 
conto delle future prestazioni richieste, quali ad esempio coordinatori della sicurezza per la 
realizzazione delle reti di fognatura e per il collaudo finale dell’impianto. 

 I lavori principali, relativi all’esecuzione del depuratore, saranno eseguiti in appalto, 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 30 bis della L.P. 26/1993, secondo le modalità di 
aggiudicazione con i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della 
L.P. 2/2016, così come approvati nella seduta del CTA n. 3/2018 del 16 gennaio 2018 e secretati 
fino alla pubblicazione del bando di gara; l’offerta sarà formulata sulla base dei prezzi unitari e le 
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modalità di valutazione dell’anomalia saranno determinate secondo quanto previsto dall’art. 30, 
comma 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 26/1993. 

 Il quadro economico di spesa relativo alla 6a variante progettuale è di seguito 
rappresentato: 

LAVORI IN APPALTO 5a PERIZIA 6a PERIZIA variazione 

a.1) strada di accesso e fognatura, compresa 
sicurezza -  lavori realizzati     1.109.055,85     1.109.055,85                   -    
a.2) impianto dei depurazione-compresa sicurezza     7.980.326,74     8.360.582,24       380.255,50  
a.3) fibre ottiche, compresa sicurezza - lavori 
realizzati          25.778,94          25.778,94                   -    

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.115.161,53     9.495.417,03       380.255,50  
    

SOMME A DISPOSIZIONE    

b.1) lavori in economia: fornitura e posa essenze 
arboree            3.000,00            3.000,00                    -    
b.2) accantonamento per espropri        412.368,37        412.368,37                    -    
b.3) accantonamento per asservimenti            2.262,00          32.381,41         30.119,41  
b.4) accantonamento per occ. temp. e danni          27.915,00          60.000,00         32.085,00  
b.5) allacciamento elettrico          33.000,00          33.000,00                    -    
b.6) spostamento linea elettrica          10.000,00          10.000,00                    -    
b.7) allacciamento telefonico          12.000,00          12.000,00                    -    
b.8) spostamento linea telefonica            7.000,00            7.000,00                    -    
b.9) allacciamento acquedotto            5.470,00            5.470,00                    -    

b.10) interventi funzionali al cantiere da affidare 
mediante cottimo fiduciario          82.150,42                      -    -     82.150,42  
b.11) collegamenti vasche Imhoff di Dambel         125.000,00       125.000,00  
b.12) collegamento vasca Imhoff di Arsio         500.000,00       500.000,00  
b.13) collegamento vasca Imhoff di Brez         450.000,00       450.000,00  
b.14) imprevisti strada, depuratore, collettori          99.153,74          91.553,74  -       7.600,00  
b.15) imprevisti su fibre ottiche          14.193,03          14.193,03                    -    
b.16) incarichi per fibre ottiche, con oneri contributivi            5.000,00            5.000,00                    -    

b.17) incarichi per strada e depuratore con oneri 
fiscali e contributivi          60.000,00        243.742,35       183.742,35  
b.18) indagini geologiche          13.000,00          30.000,00         17.000,00  

b.19) oneri fiscali al 10% su 
a.1)+a.2)+b.10)+b.11)+b.12)+b.13)+b.14)        927.068,68     1.063.619,19       136.550,51  

b.20) oneri fiscali con adeguamento IVA al 22% su 
a.3)+b.1)+b.5)+b.6)+b.7)+b.8)+b.9)+b.15)+b.16)+ 
b.18)          28.257,23          31.997,23          3.740,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     1.741.838,47     3.130.325,32    1.388.486,85  
    
TOTALE COMPLESSIVO   10.857.000,00   12.625.742,35    1.768.742,35  
 
 Tutto quanto sopra espresso, 
 
 

IL DIRIGENTE 

Visti: 
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- gli artt. 32 e n. 39 novies della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 : “Norme in materia di 
governo dell’autonomia del Trentino “; 

- il Regolamento recante: “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei 
dirigenti" adottato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998; 

- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento d’attuazione emanato 
con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012; 

- la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 ad oggetto il recepimento delle direttive europee in materia di 
contratti pubblici 2016; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto l’ attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto; 

- il D.Lgs. n. 118, di data 23 giugno 2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 119, di data 27 gennaio 2017, ad oggetto.” Piano 
di prevenzione della corruzione 2017– 2019 della Provincia Autonoma di Trento”; 

- il 6° aggiornamento del Piano degli investimenti nel settore delle opere igienico sanitarie 
2014-2018, SEZIONE I: impianti di depurazione e collettori e SEZIONE II: impiantistica per 
rifiuti urbani, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 3, di 
data 7 agosto 2018 e la conseguente deliberazione della Giunta Provinciale n. 1624 del 7 
settembre 2018; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ADEP n. 6 del 21 dicembre 2017 con cui è 
stato adottato il bilancio di previsione 2018-2020 e il piano triennale di attività dell’Agenzia 
per la depurazione (ADEP), approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 88 di data 26 
gennaio 2018; 

- il provvedimento del Dirigente dell’Agenzia per la Depurazione n. 25 di data 29 dicembre 
2017 con cui è stato approvato il bilancio finanziario gestionale dell’ADEP per gli esercizi 
2018-2020, come da ultimo modificato con determinazione n. 11 di data 18 ottobre 2018; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 2 del 7 agosto 2018 con cui è 
stato adottato l'assestamento di bilancio 2018-2020, approvato con delibera della Giunta 
Provinciale n. 1623 di data 7 settembre 2018. 

 

d e t e r m i n a 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 17 della L.P. 26/1993, il 
progetto esecutivo dell’unità minima funzionale U.M.F. n.2 - Lotto 1: impianto di depurazione 
di Cloz al servizio degli abitati di Castelfondo, Brez, Cloz e Dambel, per l’importo 
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complessivo di progetto pari ad Euro 12.625.742,35, ripartiti secondo il seguente quadro 
economico: 

LAVORI IN APPALTO 5a PERIZIA 6a PERIZIA variazione 

a.1) strada di accesso e fognatura, compresa 
sicurezza -  lavori realizzati     1.109.055,85     1.109.055,85                   -    
a.2) impianto dei depurazione-compresa sicurezza     7.980.326,74     8.360.582,24       380.255,50  
a.3) fibre ottiche, compresa sicurezza - lavori 
realizzati          25.778,94          25.778,94                   -    

TOTALE LAVORI IN APPALTO 9.115.161,53     9.495.417,03       380.255,50  
    

SOMME A DISPOSIZIONE    

b.1) lavori in economia: fornitura e posa essenze 
arboree            3.000,00            3.000,00                    -    
b.2) accantonamento per espropri        412.368,37        412.368,37                    -    
b.3) accantonamento per asservimenti            2.262,00          32.381,41         30.119,41  
b.4) accantonamento per occ. temp. e danni          27.915,00          60.000,00         32.085,00  
b.5) allacciamento elettrico          33.000,00          33.000,00                    -    
b.6) spostamento linea elettrica          10.000,00          10.000,00                    -    
b.7) allacciamento telefonico          12.000,00          12.000,00                    -    
b.8) spostamento linea telefonica            7.000,00            7.000,00                    -    
b.9) allacciamento acquedotto            5.470,00            5.470,00                    -    

b.10) interventi funzionali al cantiere da affidare 
mediante cottimo fiduciario          82.150,42                      -    -     82.150,42  
b.11) collegamenti vasche Imhoff di Dambel         125.000,00       125.000,00  
b.12) collegamento vasca Imhoff di Arsio         500.000,00       500.000,00  
b.13) collegamento vasca Imhoff di Brez         450.000,00       450.000,00  
b.14) imprevisti strada, depuratore, collettori          99.153,74          91.553,74  -       7.600,00  
b.15) imprevisti su fibre ottiche          14.193,03          14.193,03                    -    
b.16) incarichi per fibre ottiche, con oneri contributivi            5.000,00            5.000,00                    -    

b.17) incarichi per strada e depuratore con oneri 
fiscali e contributivi          60.000,00        243.742,35       183.742,35  
b.18) indagini geologiche          13.000,00          30.000,00         17.000,00  

b.19) oneri fiscali al 10% su 
a.1)+a.2)+b.10)+b.11)+b.12)+b.13)+b.14)        927.068,68     1.063.619,19       136.550,51  

b.20) oneri fiscali con adeguamento IVA al 22% su 
a.3)+b.1)+b.5)+b.6)+b.7)+b.8)+b.9)+b.15)+b.16)+ 
b.18)          28.257,23          31.997,23          3.740,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     1.741.838,47     3.130.325,32    1.388.486,85  
    
TOTALE COMPLESSIVO   10.857.000,00   12.625.742,35    1.768.742,35  

2) di autorizzare l’affidamento dei lavori in appalto per la realizzazione dell’impianto di 
depurazione di Cloz, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 30 bis della L.P. 26/1993, 
secondo le modalità di aggiudicazione con i criteri dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016, così come approvati nella seduta del CTA 
n. 3/2018 del 16.01.2018 e secretati fino alla pubblicazione del bando di gara; l’offerta sarà 
formulata sulla base dei prezzi unitari e le modalità di valutazione dell’anomalia saranno 
determinate secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 26/1993; 

3) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di allacciamento delle vasche Imhoff di Dambel tra le 
somme in economia con il sistema del cottimo fiduciario e le voci relative ai vari 
allacciamenti (idrico, elettrico e telefonico, nonché spostamenti dell’esistente) con il sistema 
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dell’amministrazione diretta agli Enti gestori, secondo le indicazioni dell’art. 176, comma 1, 
lett. a) e c) del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. 
di data 11 maggio 2012; 

4) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di allacciamento delle vasche Imhoff della frazione di 
Arsio e di Brez mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 16 della L.P. 2/2016, dovendosi tener conto della somma di entrambi i contributi. Ai 
fini dell’esclusione delle offerte anomale si applicherà l’art. 16, comma 3 della stessa L.P., 
secondo le modalità previste dall’art. 30, comma 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 26/1993; 

5) di autorizzare l’affidamento delle spese tecniche, in applicazione all’art. 20 della L.P. 10 
settembre 1993 n. 26, secondo le disposizioni degli artt. 10, 11, 16 e 17 della L.P. 2/2016 e 
dell’art. 25 del Regolamento di attuazione alla L.P. 26/1993 emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. 
di data 11 maggio 2012; 

6) di ribadire la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell’opera, già espressa 
con il precedente provvedimento n. 138/2009. Si dà inoltre atto che tutte le aree necessarie per 
la realizzazione dell’impianto sono già di proprietà dell’Amministrazione provinciale ed 
immediatamente disponibili; 

7) di dare atto che l’affidamento dei lavori, ove necessario, sarà subordinato all’accertamento 
antimafia in applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni 
integrative e correttive al Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 

8) di dare mandato, per i lavori indicati al punto 2), all’Agenzia provinciale per gli Appalti e 
Contratti all’espletamento della procedura di gara ed ai conseguenti atti contrattuali, 
autorizzando la stessa ad apportare le modificazioni e/o integrazioni dettate dall’eventuale 
normativa sopravvenuta, dalle modalità di scelta del contraente indicate nelle premesse; 

9) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’immediata consegna dei lavori, ai 
sensi dell’art. 46 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, che sarà comunque 
subordinata agli adempimenti previsti dall’articolo medesimo; 

10) di dare atto che le opere sono state suddivise in lotti costituiti dalla realizzazione dell’impianto 
di depurazione e dalle reti di collegamento e dismissione delle vasche Imhoff; 

11) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 12.625.742,35, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 
e Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, nel seguente modo: 

- con impegno n. 10002635, sul capitolo di spesa 5220 del bilancio ADEP dell’esercizio 
finanziario 2010, per Euro 10.126,29 totalmente liquidati; 

- con impegno n. 10002714, sul capitolo di spesa 5220 del bilancio ADEP, per Euro 
1.412.684,54, totalmente liquidato; 

- con impegno n. 10005535 sul capitolo di spesa 5220 del bilancio ADEP dell’esercizio 
finanziario 2012, per Euro 154.000,00, totalmente liquidati; 

- con impegno n. 10002695, sul capitolo di spesa 9010 del bilancio ADEP dell’esercizio 
finanziario 2010, per complessivi Euro 54.865,80 (di cui liquidato per Euro 32.977,41); 

- con impegno n. 10012655-003, sul capitolo di spesa 5221-001 sul bilancio ADEP 
dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 2015, per Euro 1.874,14; 

- con impegno n. 10012678 sul capitolo di spesa 5221-001 – FPV 2015, del bilancio ADEP 
per Euro 40.034,21, totalmente liquidati; 

- con impegno n. 10012662, sul capitolo di spesa 5221-001 – FPV 2015, sul bilancio ADEP  
dell’esercizio finanziario 2018, per Euro 10.785,87; 
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- con impegno n. 10017637 sul capitolo di spesa 5221-001 – FPV 2015, del bilancio ADEP 
dell’esercizio finanziario 2017, per Euro 963,80, totalmente liquidati; 

- con impegno n. 10017598 sul capitolo di spesa 5221-001 – FPV 2015, del bilancio ADEP 
dell’esercizio finanziario 2017, per euro 4.270,00, totalmente liquidati; 

- con impegno n. 10020407 del capitolo di spesa 5221-001 – FPV 2015, del bilancio ADEP 
dell’esercizio finanziario 2018, per Euro 667,34, totalmente liquidati; 

- per l’importo di Euro 619.098,84, con P.F. n. 30000235-002 sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 2015, assunta con determinazione n. 141 del 
12.12.2011; 

- per l’importo di Euro 2.040.346,63, con P.F. n. 30000228-001 sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 2015, assunta con determinazione n. 138 del 
10.08.2009; 

- per l’importo di Euro 560.000,00, con P.F. n. 30000227-001 sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 2015, assunta con determinazione n. 138 del 
10.08.2009; 

- per l’importo di Euro 442.981,01, con P.F. n. 30000361-001 sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2019 – FPV 2016, assunta con determinazione n. 35 del 
13.12.2016; 

- per l’importo di Euro 1.490.000,00, con P.F. n. 30000362-003 sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2019, assunta con determinazione n. 35 del 13.12.2016; 

- per l’importo di Euro 2.082.029,46, con P.F. n. 30000362-004 sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2020, assunta con determinazione n. 35 del 13.12.2016; 

- per l’importo di Euro 1.720.000,00, con P.F. sul capitolo 5221-001 dell’esercizio finanziario 
2021 – FPV 2018; 

- per l’importo di Euro 1.743.742,35 con P.F. sul capitolo 5221-001 dell’esercizio finanziario 
2021 – FPV 2018; 

 
- con impegno n. 10012664-002 sul capitolo 5221-002 dell’esercizio finanziario 2017 – FPV 

2015, per Euro 3.688,03, totalmente liquidato; 
- con impegno n. 10012663-001 sul capitolo 5221-002 dell’esercizio finanziario 2016 - 

FPV2015, per Euro 10.923,10, totalmente liquidato; 
- con impegno n. 10017622 sul capitolo 5221-002 dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 

2015, per Euro 7.660,94, assunto con determinazione n. 46 del 12.10.2017; 
- con impegno n. 10017623-002 sul capitolo 5221-002 dell’esercizio finanziario 2018 - 

FPV2016, per Euro 22.613,84, assunto con determinazione n. 46 del 12.10.2017; 
- con impegno n. 10019142-001 sul capitolo 5221-002 dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 

2016, per Euro 10.667,29, assunto con determinazione n. 64 del 28.11.2017; 
- con impegno n. 10019143-001 sul capitolo 5221-002 dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 

2016, per Euro 45.703,89, totalmente liquidato; 
- con impegno n. 10019144-001 sul capitolo 5221-002 dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 

2016, per Euro 31.014,98, totalmente liquidato; 
- con impegno n. 10019145-001 sul capitolo 5221-002 dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 

2017, per Euro 6.878,68, totalmente liquidato; 
- con impegno n. 10020855-001 sul capitolo 5221-002 dell’esercizio finanziario 2018 –FPV 

2017, per Euro 1.481,50, totalmente liquidato; 
- con impegno n. 10020596-001 sul capitolo 5221-002 dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 

2017, per Euro 1.996,16, assunto con determinazione n. 18 del 29.05.2018; 
- per l’importo di Euro 69.643,66 con P.F. 30000545-001 sul capitolo 5221-002 dell’esercizio 

finanziario 2018 – FPV 2017, assunta con determinazione n. 74 del 20.12.2017; 
- per l’importo di Euro 25.000,00, con P.F. sul capitolo 5221-002 dell’esercizio finanziario 

2021 – FPV 2018; 



 

Pag. 16 di 16  RIFERIMENTO: 2018-AG14-00171 

12) il provvedimento è riservato, in applicazione dell’art. 31 della L.P. 23/1992, in quanto i 
documenti che vengono approvati riguardano attività oggetto di contrattazione; 

 
13) di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 

23, avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi della legge 6 

dicembre 1971, n. 1034; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 

24 novembre 1971, n. 1199. 
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