
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1832 Prot. n. 2019/P328

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Proroga del termine assegnato alla Commissione tecnica  deliberazione G.P, n. 1239 dd. 22 agosto 
2019 per l'esame delle offerte  per L'affidamento del contratto di costruzione e gestione avente ad 
oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Nuovo 
Ospedale Trentino 2018. 

Il giorno 22 Novembre 2019 ad ore 12:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Premesso che:

con deliberazione  della Giunta Provinciale n. 1239 data 22 agosto 2019  e s.m. n. 1637 dd. 
18 ottobre 2019, è stata nominata la Commissione Tecnica  relativa alla gara per l’affidamento del 
contratto di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la 
costruzione  e  la  successiva  gestione  del  Nuovo  Ospedale  Trentino  2018,  ed  al  punto  4) del 
deliberato 1239/19 si fissava il termine per l’espletamento  dell’incarico in parola al 30 novembre 
2019,  prorogabile su richiesta motivata del Presidente della Commissione  Tecnica.  

Con nota di data  30 ottobre 2019  prot. n.  672792 il  Presidente della Commissione Tecnica 
segnalava  che non si sono potute svolgere alcune sedute della Commissione per  motivi di salute  di 
un  componente   della  Commissione  Tecnica,  richiedendo  pertanto al  Dirigente  Generale  Umst 
Grandi Opere e Ricostruzione una proroga di 20 giorni del termine  per l’espletamento dell’incarico 
e quindi fino al 20 dicembre 2019.

Il Dirigente Generale Umst Grandi opere e Ricostruzione, considerate  fondate ed accoglibili 
le motivazione della richiesta indicate nella nota sopracita, propone di concedere la proroga di 20 
giorni per la conclusione dei lavori della Commissione Tecnica in parola, nel rispetto dei termini 
fissati  ai sensi dell’art. 18 comma 5 della L.P.  2/2016:

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm e ii. e relativo Regolamento
    d’attuazione;

- vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2;

- visti gli atti citati in premessa;

- a voti unanimi, legalmente espressi

d e l i b e r a

1) di prorogare, per i motivi esposti in premessa, il termine già assegnato alla Commissione Tecnica 
con  deliberazione  della  Giunta Provinciale n.  1239 data  22 agosto 2019  e s.m.  n.  1637 dd. 18 
ottobre 2019,  di ulteriori 20 giorni e quindi fino al 20 dicembre 2019,  per  portare a termine la 
valutazione delle offerte  inerenti la gara per l’affidamento del contratto di costruzione e gestione 
avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione 
del Nuovo Ospedale Trentino 2018; 

2) di mantenere inalterato quanto altro disposto con la deliberazione G. P. n. 1239 dd. 22 agosto 
2019 e s.m.;

3) di  dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni  di spesa  e, dando atto che 
l’imputazione della spesa avvenuto con deliberazione G.P. 1239/2019 è coerente con l’esigibilità 
della stessa.
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Adunanza chiusa ad ore 13:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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