PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI OSSANA

“‘REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA P.
1233/2 DEL C.C. DI OSSANA”

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE

ALLEGATI



All. 1a MODELLO DELLE SCHEDE TECNICHE DI CUl AL
PARAGRAFO 2.2.2 1.1 “Valutazione della qualita di pavimenti, serramenti
e portoni”

(La dichiarazione deve essere allegata all’Off€ganica)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI OSSANA

OGGETTO: “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA g
1233/2 DEL C.C. DI OSSANA”.

IMPRESAO0A.T.I : sedevia____ n.__ -cap. citta ().
DATA DI REDAZIONE: [/ [




All. 1b MODELLO DELLE SCHEDE TECNICHE DI CUl AL
PARAGRAFO 2.2.3 1.2 ~“Valutazione della qualita della copertura e
rivestimenti”

(La dichiarazione deve essere allegata all’Off€ganica)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI OSSANA

OGGETTO: “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA g
1233/2 DEL C.C. DI OSSANA”.

IMPRESAO0A.T.I : sedevia____n.__ -cap. citta ().
DATA DI REDAZIONE: [/ [




ALL. 2 RELAZIONE SUL PROGRAMMA LAVORI

(La dichiarazione deve essere allegata all'Offéganica)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI OSSANA

OGGETTO: “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA g
1233/2 DEL C.C. DI OSSANA".

IMPRESAOATL.L: sedevia____n.__ -cap. citta ().
DATA DI REDAZIONE: [ [/

a. Descrizione dettagliata dei sequenti punti:

» Collegamento del Programma Lavori alla WBS;
= Motivazioni giustificative di eventuali ulteriorcemposizioni della WBS;
= Motivazioni della sequenzialita delle lavoraziongyaste nella WBS;

= Rispetto dei vincoli imposti dalla documentaziongaka e dai vincoli che il Concorrente
ritiene siano indotti dal contesto di realizzazialela Commessa;

» Inserimento di date particolari per poter finireaumpiu lavorazioni;
= Coerenza con il Gantt della Sicurezza previstdmeho di Sicurezza e Coordinamento;

= Motivazione delle produttivita che giustificano eéntpi di realizzazione delle varie
lavorazioni;

= QOgni ulteriore informazione giustificativa delle dalita di redazione del Programma
Lavori quale supporto motivazionale del Ribasso perale offerto;

» Specificare ed indicare le ferie contrattuali eargi di andamento stagionale sfavorevole
ai sensi del comma 2 art. 10 del Capitolato SpedaAppalto.

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)




ALL. 3 MODELLO PROGRAMMA LAVORI - (Vedi allegato di
progetto).



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROGRAMMA LAVORI

Il programma dei lavori redatto secondo il modellegato al progetto &€ basato su:

a) la predisposizione della WBS (Work Breakdown Suiue} di cui all’elaborato WBS di
progetto attraverso l'individuazione di WP (Worlckage);

b) I'utilizzo dei WP per predisporre il Gantt

Si tratta, attraverso il programma esecutivo dedtia di definire:
a) itempi di realizzazione di ciascun WP;
b) la gerarchia ed interconnessione esistente trgersliWP;
c) una eventuale correzione dei costi di ogni singMB e della somma di questi,
dovuta anche ai ribassi di gara;

L'obiettivo dovra essere quello di abbinare:
1. le motivazioni a supporto del ribasso temporale rodf
2. il controllo dei tempi di realizzazione dell'opera;

3. la realizzazione dei tempi con la interconnessimae diversi WP (elenco dei WP
indicati nella WBS) attraverso un Gantt in cui siadenziato per ogni WP, rispetto
ad altri che seguono nel processo, il tempo di

Fine-inizio (Finish to Start -FS);

Inizio-fine (Start to Finish - SF):

Inizio-inizio (Start to start - SS);

Finito-finito (Finish to finish).

la sequenzialita dei WP, i tempi di interconessitvaé diversi WP e l'individuazione
dei percorsi critici.

4. il controllo dei costi di realizzazione dell'opera;

La contabilita dei lavori (avanzamenti e pagamesgguira il corretto andamento dei punti (1)
e (2) dell'obiettivo sopra citato.

*kkkk

LA WBS (Work Breakdown Structure) MATRICIALE

La WBS (Work Breakdown Structure) € una scomposgiigerarchica del lavoro / opera /
intervento da eseguire; essa suddivide il lavarpefra / intervento in porzioni piu piccole e piu
facili da gestire, dove ogni livello successivo laleWBS comporta una definizione piu
dettagliata del lavoro / opera / intervento da asegIn questo modo € possibile effettuare la
pianificazione, il monitoraggio e controllo di costtempi - qualita del lavoro / opera /
intervento nel suo complesso attraverso la gesti@neomponenti della WBS che si trovano a
livello piu basso della gerarchia chiamati WP (WBdckage).

I WP a sua volta € un insieme significativo di\attd elementari ai fini della pianificazione,
monitoraggio e controllo di costi - tempi - qualita

Per il presente progetto si & ritenuto necessarapmortuno predisporre una WBS (Work
Breakdown Structure) attraverso l'individuazion&\d? (Work Package) al fine di organizzare
il computo metrico estimativo e predisporre il gn@mma dei lavori dell’appaltatore in Gantt
e in mediante I'utilizzo dei WP.



Rappresentazione di WBS

I [ I

Sottoprogetta Sottoprogetta Sottoprogetta

1.1 1.2 1.3
wpP wpP WP WP WP WP

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2

Nel presente Appalto per le modalita di rappressorte di WBS:

Si e scomposto l'intervento in parti d'opetal® livello e in_componenti realizzativik 2°
livello.

Si e definito per ciascuna parte d’'opera/componesaidizzativa, I'insieme di lavorazioni
che permettono la realizzazione di quella part@e‘a/componente realizzativa, riportando
l'insieme parti d’opera/componente realizzativavdrazioni su una matrice righe/colonne
che va a formare la “WBS matriciale” di cui alBdlorato WBS di progetto.

L’intersezione lavorazione - parte d'opera/compadeerealizzativa rappresenta il WP
“pacchetto di lavoro” che e I'unita base signifigatdella WBS

A ciascun WP e associato una quantita ('importo |lpesua realizzazione derivante dal
computo metrico estimativo), un tempo di realizaaei che lo dichiarera I'impresa nel
Gantt ed una qualita rappresentata dalle prestazi@nquella parte d’opera dovra fornire
secondo capitolato.

Attraverso il computo metrico estimativo e statstrithuita, all'interno dei WP, I'ammontare
complessivo della spesa di realizzazione dell'ofdéaabase di riferimento rimane |l
computo metrico riadattato dall’ Appaltatore).

Il computo metrico dovra essere organizzato secdadscomposizione dell’'opera che
derivera dalla WBS come in appresso definita. ltri alermini ciascun WP che
caratterizzera la scomposizione dell’opera, atteaba rappresentato da una crocetta, dovra
essere “riempito” del costo delle attivita ivi corape e sara dato dal computo metrico
estimativo relativo a quelle medesime attivita.

In ciascun WP si individueranno le attivita elensentrappresentate dagli articoli di Elenco
Prezzi, necessarie all’esecuzione della lavorazoomsiderata nella parte d’opera in esame.
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Per il progetto di che trattasi la “WBS matriciaketiportata nell’allegato WBS cui si rinvia
per la rappresentazione.



» Essa individua diversi WP che I'Ente appaltanteda@ chiede che rappresentino la WBS

= Come gia indicato e richiesto all'appaltatore sgpettare la tipologia della WBS proposta e
se necessario, in offerta, potranno essere effettdelle integrazioni migliorative e una
maggiore disaggregazione dei livelli sopra prop¢4tis°-ecc livello), senza arrivare a
stravolgere lo schema proposto.

*kkkk

LA WBS (Work Breakdown Structure) ESPLOSA

Dalla WBS matriciale si passa alla WBS esplosa ‘aseh riportata nell’elaborato WBS di
progetto dove il concorrente/candidato ritroverast@mposizione dell'intervento nei suoi 3
livelli di disaggregazione con l'attribuzione di nadice identificativo univoco per ogni singolo
WP.

L’identificazione di eventuali nuovi WP che il Careente ritiene necessario inserire in sede
d’'offerta, dovra avvenire con un codice numericpesiore all’'ultimo riportato in questa WBS
(ex. in questo progetto e il WP 41; quindi per lemerazione di eventuali nuovi WP si partira
da 42 e cosi via).

L’identificazione dell'eventuale scomposizione di WP in livelli di disaggregazione piu
dettagliati avverra lasciando fisso I'identificatidi WP di 3° livello e aggiungendo dei codici
numerici corrispondenti ai livelli successivi (e¥WP 82 viene scomposto in 2 ulteriori
componenti di 4° livello> 82.1 e 82.2; il componente 82.2 & scomposto ion3ponenti di 5°
livello = 82.2.1, 82.2.2 e 82.2.3). Il livello piu bassopagsentera in nuovi WP.

In caso di ulteriore disaggregazione della WBScahcorrente/candidato dovra adeguare la
WBS esplosa evidenziando i livelli successivi diadigregazione, mentre non modifichera la
WBS matriciale del precedente paragrafo.

Il concorrente/candidato riportera gli importi demti dal computo metrico estimativo, con i
prezzi da lui offerti, nelle celle corrispondengliamporti dei WP e determinera le percentuali
di incidenza di questi rispetto al 2° livello eqliesti ultimi rispetto al 1° livello, relativamente
alla sola Offerta Economica - Prezzomentre non riportera la “WBS esplosa” nelfferta
Tecnico-Tempoarale — Elementi non di Prézzo

In caso di disaggregazioni a livelli successiviW® saranno rappresentate dall’'ultimo livello
di scomposizione (per definizione) e gli importriganti dal computo metrico estimativo nelle
celle corrisponderanno ai WP con le percentuahddenza riferite al livello di scomposizione
superiore.

Per nessun motivo l'ultimo livello di scomposiziodella WBS puo coincidere con l'art. di
Lista delle Categorie offerto, salvo che cid0 nanespressamente previsto nel Progetto di Gara.

*kkkk




ALL. 4 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA’

(La dichiarazione deve essere allegata all’Off€ganica)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI OSSANA

OGGETTO: “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA g

1233/2 DEL C.C. DI OSSANA”.

IMPRESAO0A.T.I : sedevia____ n.__ -cap. citta ().
DATA DI REDAZIONE: [ |
a. Iniziale descrizione generale dei sequenti punéixrh0-15 righe):

La “mission” del Concorrente;
Descrizione della organizzazione d'impresa;

| principali interventi che il Concorrente ha inrso di realizzazione, i relativi Committenti e
le modalita con cui egli gestisce la conduziondedgpere.

Descrizione dettagliata dei sequenti punti:

Elenco di tutte le attivita che il concorrente eiteé di dover svolgere dalla data di
aggiudicazione e fino alla data del collaudo pegéatione complessiva della Commessa
anche con riguardo all’Organigramma dettagliataudiall’Allegato n. 6;

Modalita di pianificazione e modalita di controlttell’'elenco attivita sopra descritte (ex:
coinvolgimento e intervento del Settore tecnicoitd@e gare, Settore approvvigionamenti,
ecc...);

Procedure organizzative e strumenti operativi 8ohede lavoro, Gantt, Valutazione Rischi,
ecc...) che consentano l'attuazione e il monitoraggiecontrollo (ex: Check-list) delle
attivita pianificate nel rispetto del Contratto el dProgramma Lavori, con particolare
riferimento alle modalita di misurazione dello etali avanzamento del cantiere rispetto al
cronoprogramma;

Modalita e strumenti di comunicazione interna eteres; produzione, circolazione e
archiviazione della documentazione (Sistema inforna ed eventuale supporto
informatico);

Modalita di gestione del processo di esecuziondasteri con particolare riguardo a:
- Redazione, proposte, presentazione per approvadartisegni costruttivi di cantiere;

- Modifiche, per tempo, degli elaborati di cantiereetativa procedura di elaborazione e
invio all’Ente appaltante per le relative approwazie al cantiere;

- Disegni <<as built>> e relativa procedura di el@zane e invio;

- Come si sviluppa il controllo qualita di esecuziodelle opere in cantiere e delle
forniture, con particolare riferimento alle proceeludi controllo e di gestione delle non
conformita;

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione, peari@ di competenza dell'impresa;



- Gestione di eventuali imprevisti;

- Qualita della gestione delle procedure di canfigiese come:
- Svolgimento delle attivita lavorative proprie dahtiere;
- Modalita di rilievo delle medesime attivita e fremza dei rilievi;
- Procedure di informazione con I'Ente appaltante;

- Planimetria del cantiere con dettagli ed evoluzideko stesso a “step”;

- Procedura di gestione dei sub-contratti (subapjoait& subcontraenti) completa di
metodologia per il controllo, il coordinamento eJerifica delle attivita da essi svolte
compresa la sicurezza, la contabilita, i pagamenti;

- Schema del piano ispezioni e prove sulle fornittire sara rielaborato e redatto secondo
la WBS e il Programma Lavori, da presentare aduaticgzione avvenuta.

Il Concorrente potra allegare alla relazione elabagrafici, schede tecniche, depliants, foto
ecc... che possano meglio chiarire gli aspetti daun@ntare soprattutto se questi possono
essere di difficile descrizione, con riferimentpracedenti gestioni di commesse.

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)




ALL.5 MODELLO ORGANIGRAMMA

(Altri Settori Attivita
Concorrente)

Ente Appaltant

e

DIREZIONE
TECNICA

(Responsabile di
Commessa)

(La dichiarazione deve essere allegata all'Off€édanica)

Organo di
Collaudo

2

Ufficio
Direzione
Lavori
(D.L., C.S.E., Assist.

| 7

ESECUZIONE

[

Direttore di Cantier

IR

Resjonsabile della sicurez
Responsabile subapp

Capo Cantiel

Altre figure eventua




ALL.6 MODELLO RELAZIONE MITIGAZIONE IMPATTO DEL
CANTIERE DI CUI AL PARAGRAFO 2.2.5.4

(La dichiarazione deve essere allegata all'Off€éganica)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI OSSANA

OGGETTO: “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA g
1233/2 DEL C.C. DI OSSANA".

IMPRESAOATL.L : sedevia____n.__ -cap. citta ().
DATA DI REDAZIONE: [ [/

a. Descrizione dettagliata dei seguenti punti:

= In relazione alle logiche di sequenza necessarnelgpeaealizzazione dell'intervento, le procedurée aad
annullare o minimizzare i pericoli connessi allalsc adottata per la realizzazione dell'interveml, rispetto
del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

= Procedure adottate per limitare i pericoli connaflai sovrapposizione delle fasi lavorative e abbanpresenza
dell'lmpresa operante nel settore impiantistico;

= Contenimento delle vibrazioni e del rumore neleisp di eventuali prescrizioni, ordinanze e/o lamibni che
gli enti competenti potranno imporre, senza che mi8&sa essere motivazione per richiedere eventdali
ulteriori riconoscimenti economici e di proroghentgorali;

= Garantire la massima accessibilita durante I'edecezdei lavori a tutte le proprieta private prasgiti il
sedime su cui si svolgono le lavorazioni, garameimdogni caso I'accesso in almeno tre finestrargitiere
(un’ora la mattina, un’ora nella pausa di mezzagioe un'ora nel tardo pomeriggio) e ai mezzi dicsoso,
senza che ci0 possa essere motivazione per richiedentuali ed ulteriori riconoscimenti econonecdi
proroghe temporali;

= Movimentazione dei mezzi d'opera sulla viabilitdyinciale e comunale in relazione ai lavori chessguono
a ridosso della stessa, con particolare riguardwagitto dei mezzi d’opera sulla viabilita locakrche in
relazione ai periodi festivi, ed alla limitazionelld polvere, del rumore e del disagio ai centritadb
attraversati;

= Modalita di operare per la realizzazione delle ipdidpera e per il transito dei mezzi d'opera neripdi
contestuali a particolari eventi;

= Apprestamenti ai fini della sicurezza per I'evetguianpianto di betonaggio di cantiere consideraadohe le
manovre dei mezzi d’'opera, l'interferenza con leainzione dei mezzi sulle strade pubbliche, largizza
degli accessi, e quanto altro strettamente conragsgestione dell’eventuale impianto di cantiere.

= Gestione delle Terre e rocce da scavo secondosfeosizioni normative vigenti in vigore al momento
dell'appalto e nel rispetto di quanto previsto pdgetto esecutivo.

= Documentazione dettagliata delle varie fasi laveeathe il Concorrente intende intraprendere paitdire il
pit possibile i disagi alla viabilita, al territoried alla popolazione e dichiarare di essere asoamza dei
provvedimenti restrittivi sopra descritti, docunmamo che, pur in presenza di tali provvedimenésae ad
organizzare le lavorazioni nel pieno rispetto dsitairezza e salute dei lavoratori;

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma per esteso)




ALL. 7 MODELLO DICHIARAZIONE MANUTENZIONE TECNICA
POST APPALTO

(La dichiarazione deve essere allegata all’Off€ganica)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI OSSANA

OGGETTO: “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SULLA g
1233/2 DEL C.C. DI OSSANA”.

IMPRESA 0 A.T.I : sedevia____n.__ -cap. citta ().
DATA DI REDAZIONE: /|
Il sottoscritto nato a il
e residente a in
nella sua gualita di
attestata conla procura
della
IMPRESA/A.T.L.
con sede legale a in
DICHIARA

di impegnarsi a garantire i seguenti periodi esteres del servizio di assistenza tecnica e
manutenzione ordinaria, come definite dall’art.cé®nma 4 del CSA. Il periodo di estensione
del servizio decorre dalla data di approvazionecdgificato di collaudo.

Per gli IMPIANTI MECCANICI (sanitario, idraulico,iscaldamento, ventilazione meccanica,
antincendio):

mesi

Per gli IMPIANTI ELETTRICI e di CONTROLLO:
mesi

IL CON®BENTE
(Timbrdiema per esteso)




