E.T.140.02 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME
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1 Consegna dei lavori 0g Iun02/03/15  lun 02/03/15 ¢ 02/03 | | | | | | ! | |
2 Sicurezza 3549 lun 02/03/15  gio 01/09/16
3 Cantiere 354g lun 02/03/15  gio 01/09/16
4 Allestimento cantiere 79 lun02/03/15 mar 10/03/15 7;14l1+1 g
5 Smobilizzo cantiere 29 mer31/08/16  gio 01/09/16 217 321
6 Gru 116 g mer 11/03/15  mer 19/08/15
7 Montaggio gru 3g mer11/03/15 ven 13/03/154
8 Smontaggio gru 29 mar18/08/15 mer 19/08/15 30
9 Ponteggi 213g mar 19/05/15  gio 05/05/16 20;21
10 Montaggio ponteggi 59 mar19/05/15  lun 25/05/15 27
11 Smontaggio ponteggi 29 mer04/05/16  gio 05/05/16 186
12 OGL1 - Edifici civili e industriali 302g mar03/03/15 mer 22/06/16
13 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 2g mar03/03/15 mer 04/03/15
14 C.2 - Sistemazioni esterne 29 mar03/03/15 mer 04/03/15 4ll+1 g 16;18;19
15 SCAVI E PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA FONDAZIONI 2739  gio 05/03/15  lun 16/05/16
16 A.1 - Infanzia Fondazioni 59 gio05/03/15 mer 11/03/15 14
17 B.1 - Primaria Interrato 39 gi012/03/15  lun 16/03/15 18 26
18 B.2 - Primaria Terra 59 gio05/03/15 mer 11/03/15 14 17
19 B.4 - Palestra Fondazioni 59 gio05/03/15 mer 11/03/15 14
20 C.1 - Sottoservizi 5g ven06/05/16  gio 12/05/16 9 4215;233;281
21 C.2 - Sistemazioni esterne 79 venO06/05/16  lun 16/05/16 9 35,216
22 C.3 - Generale 1g ven13/05/16 ven 13/05/16 20
23 STRUTTURE IN CONGLOMERATO DI CEMENTO ARMATO 559 mar17/03/15  lun 01/06/15 200;274
24 A.1 - Infanzia Fondazioni 10g  gio 23/04/15 mer 06/05/15 48 25;21011-5 g
25 A.2 - Infanzia Terra 59 gio07/05/15 mer 13/05/15 24 40
26 B.1 - Primaria Interrato 20g mar 17/03/15 lun 13/04/15 17 42;37
27 B.2 - Primaria Terra 18 g  gio 23/04/15  lun 18/05/15 48 28,10
28 B.3 - Primaria Primo 10g mar 19/05/15  lun 01/06/15 27
29 B.4 - Palestra Fondazioni 10g  gio 23/04/15 mer 06/05/15 48 44,38
30 DISPOSITIVI ANTICADUTATETTO 6g lun10/08/15  lun 17/08/15 8
31 A.2 - Infanzia Terra 29 lun10/08/15 mar 11/08/15 150 32
32 B.3 - Primaria Primo 2g mer12/08/15 gio 13/08/1531 33
33 B.5 - Palestra Terra 29 ven14/08/15  lun 17/08/15 32
34 CONGLOMERATI ARMATI NON STRUTTURALI 6g mar17/05/16 mar 24/05/16 65,130;157
35 C.2 - Sistemazioni esterne 69 mar17/05/16 mar 24/05/16 21
36 VESPAI VENTILATI 199 mar 14/04/15 ven 08/05/15
37 B.1 - Primaria Interrato 1g mar14/04/15 mar 14/04/15 26
38 B.4 - Palestra Fondazioni 2g gio07/05/15 ven 08/05/15 29
39 ISOLAZIONI CONTRO FONDAZIONI 62g mar 14/04/15 mer 08/07/15
40 A.1 - Infanzia Fondazioni 1g gio14/05/15  gio 14/05/15 25 127
41 A.2 - Infanzia Terra 29 mar07/07/15 mer 08/07/15 97 54
42 B.1 - Primaria Interrato 29 mar14/04/15 mer 15/04/15 26 128,55
43 B.2 - Primaria Terra 1g mar07/07/15 mar 07/07/15 97 56
44 B.4 - Palestra Fondazioni 1g gio07/05/15 gio 07/05/15 29 129
45 B.5 - Palestra Terra 1g mar07/07/15 mar 07/07/15 97 57
46 RINTERRI E DRENAGGI 263g lun20/04/15 mer 15/06/16
47 A.1 - Infanzia Fondazioni 2g lun18/05/15 mar 19/05/15 127 50
48 B.1 - Primaria Interrato 3g lun20/04/15 mer 22/04/15 128 24,2729
49 B.4 - Palestra Fondazioni 2g lun11/05/15 mar 12/05/15 129
50 Fine rinterri A e B 0g mar19/05/15 mar 19/05/15 47 81
51 C.1 - Sottoservizi 29 mar14/06/16 mer 15/06/16 69
52 C.2 - Sistemazioni esterne 2g ven 27/05/16 lun 30/05/16 130 58;78;72
53 MASSETTI DI SOTTOFONDO 2579 gio 16/04/15 ven 03/06/16
54 A.2 - Infanzia Terra 2g gio09/07/15 ven 10/07/15 41
55 B.1 - Primaria Interrato 1g gio16/04/15  gio 16/04/15 42
56 B.2 - Primaria Terra 29 mer08/07/15  gio 09/07/15 43
57 B.5 - Palestra Terra 29 mer08/07/15  gio 09/07/15 45
58 C.2 - Sistemazioni esterne 49 mar31/05/16 ven 03/06/16 52
59 CARPENTERIA IN LEGNO NON STRUTTURALE 8g gio 02/07/15  lun 13/07/15 145
60 A.2 - Infanzia Terra 2g gio02/07/15 ven 03/07/15 136 61
61 B.2 - Primaria Terra 1g lun06/07/15  lun 06/07/15 60 62
62 B.3 - Primaria Primo 3g mar07/07/15  gio 09/07/15 61 63
63 B.5 - Palestra Terra 29 ven10/07/15  lun 13/07/15 62
64 TUBI PER FLUIDI 10g mer 25/05/16 mar 07/06/16
65 A.1 - Infanzia Fondazioni 1g mer25/05/16 mer 25/05/16 34 66
66 B.1 - Primaria Interrato 1g gio26/05/16  gio 26/05/16 65 67
67 B.4 - Palestra Fondazioni 1g ven27/05/16 ven 27/05/16 66 68
68 C.1 - Sottoservizi 79 lun30/05/16 mar 07/06/16 67 70
69 POZZETTI E CHIUSURE 49 mer08/06/16  lun 13/06/16 51
70 C.1 - Sottoservizi 49 mer08/06/16  lun 13/06/16 68
71 PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN PORFIDO 17g mar31/05/16 mer 22/06/16
72 A.2 - Infanzia Terra 49 mar31/05/16 ven 03/06/16 52 73
73 B.1 - Primaria Interrato 1g lun06/06/16  lun 06/06/16 72 74
74 B.2 - Primaria Terra 49g mar07/06/16 ven 10/06/16 73 75
75 B.5 - Palestra Terra 49 lun13/06/16  gio 16/06/16 74 76
76 C.2 - Sistemazioni esterne 49 ven17/06/16 mer 22/06/16 75
7 PAVIMENTAZIONI STRADALI 6g mar31/05/16 mar 07/06/16
78 C.2 - Sistemazioni esterne 69 mar31/05/16 mar 07/06/16 52
79 OPERE A VERDE 6g lun06/06/16  lun 13/06/16
80 C.2 - Sistemazioni esterne 6g lun06/06/16  lun 13/06/16 187
81 Inizio strutture legno e acciaio 0g mar19/05/15 mar 19/05/15 50 84:85;104
82 0OS32 - Strutture in legno 34g mer20/05/15 lun 06/07/15
83 PARETI STRUTTURALI IN LEGNO CROSSLAM 20g mer20/05/15 mar 16/06/15
84 A.2 - Infanzia Terra 5g mer20/05/15 mar 26/05/15 81 93;9811+2 g
85 B.2 - Primaria Terra 79 mer20/05/15  gio 28/05/15 81 94;9911+19 g
86 B.3 - Primaria Primo 69 mar09/06/15 mar 16/06/15 89 95
87 SOLAI STRUTTURALI IN LEGNO CROSSLAM 21g ven29/05/15 ven 26/06/15
88 A.2 - Infanzia Terra 49 ven29/05/15 mer 03/06/15 93 137
89 B.2 - Primaria Terra 49 mer03/06/15  lun 08/06/15 94 86
90 B.3 - Primaria Primo 59 lun22/06/15 ven 26/06/15 95 138
91 B.5 - Palestra Terra 59 ven05/06/15  gio 11/06/15 104 139;114
92 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE 18 g mer 27/05/15 ven 19/06/15
93 A.2 - Infanzia Terra 29 mer27/05/15  gio 28/05/15 84 88
94 B.2 - Primaria Terra 3g ven29/05/15 mar 02/06/15 85 89
95 B.3 - Primaria Primo 3g mer17/06/15 ven 19/06/15 86 90
96 B.5 - Palestra terra 2g ven05/06/15 lun 08/06/15 104
97 CONNESSIONI PER STRUTTURE IN LEGNO 32g ven22/05/15 lun 06/07/15 41,43,45;109
98 A.2 - Infanzia Terra 15g ven22/05/15  gio 11/06/15 8411+2 g 107
99 B.2 - Primaria Terra 15g mar 16/06/15  lun 06/07/15 85I1+19 g 108
100 0S18-A - Componenti strutturali in acciaio 203 g mer 20/05/15 ven 22/04/16
101 STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA 203g mer 20/05/15  ven 22/04/16
102 B.1 - Primaria Interrato 1g mer20/04/16 mer 20/04/16 172 103
103 B.2 - Primaria Terra 29 gio21/04/16 ven 22/04/16 102
104 B.5 - Palestra Terra 12g mer 20/05/15  gio 04/06/15 81 91,96
105 OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 3069 gio 16/04/15  gio 11/08/16
106 PLACCAGGIO DI STRUTTURE IN LEGNO 259 ven12/06/15  gio 16/07/15
107 A.2 - Infanzia Terra 59 ven12/06/15  gio 18/06/15 98 111
108 B.2 - Primaria Terra 89 mar07/07/15  gio 16/07/15 99 112
109 B.3 - Primaria Primo 89 mar07/07/15  gio 16/07/15 97 113
110 TAVOLATI E CONTROPARETI 70g ven12/06/15  gio 17/09/15
111 A.2 - Infanzia Terra 20g ven19/06/15  gio 16/07/15 107 50;2031+5 g
112 B.2 - Primaria Terra 45g ven17/07/15  gio 17/09/15 108 7 9;20511+7 g
113 B.3 - Primaria Primo 459 ven17/07/15  gio 17/09/15 109 7 9;20611+7 g
114 B.5 - Palestra Terra 60g ven12/06/15  gio 03/09/1591 2071+7 g
115 CONTROSOFFITTI 13g mar26/07/16  gio 11/08/16 194;189
116 A.2 - Infanzia Terra 3g mar26/07/16  gio 28/07/16 316 117
117 B.2 - Primaria Terra 49 ven29/07/16 mer 03/08/16 116 118
118 B.3 - Primaria Primo 49 gio04/08/16 mar 09/08/16 117 119
119 B.5 - Palestra Terra 29 mer10/08/16  gio 11/08/16 118
120 SOTTOFONDI PER POSA PAVIMENTAZIONI 16g Ilun 08/02/16  lun 29/02/16 159,155
121 A.2 - Infanzia Terra 49g lun08/02/16  gio 11/02/16 140 122
122 B.1 - Primaria Interrato 29 ven12/02/16  lun 15/02/16 121 123
123 B.2 - Primaria Terra 49 mar16/02/16 ven 19/02/16 122 124
124 B.3 - Primaria Primo 49 lun22/02/16  gio 25/02/16 123 125
125 B.5 - Palestra Terra 29 ven26/02/16  lun 29/02/16 124
126 MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI 2519 gio 16/04/15  gio 26/05/16
127 A.1 - Infanzia Fondazioni 1g ven15/05/15 ven 15/05/15 40 47
128 B.1 - Primaria Interrato 29 gio16/04/15 ven 17/04/15 42 48
129 B.4 - Palestra Fondazioni 1g venO08/05/15 ven 08/05/15 44 49
130 C.2 - Sistemazioni esterne 29 mer25/05/16  gio 26/05/16 34 52
131 TELI IMPERMEABILI TRASPIRANTI 49 mer22/07/15  lun 27/07/15 151
132 A.2 - Infanzia Terra 1g mer22/07/15 mer 22/07/15 144 133
133 B.2 - Primaria Terra 1g gio23/07/15  gio 23/07/15 132 134
134 B.3 - Primaria Primo 1g ven24/07/15 ven 24/07/15 133 135
135 B.5 - Palestra Terra 1g lun27/07/15  lun 27/07/15 134
136 FRENI AL VAPORE 20g gio 04/06/15 mer 01/07/15 60
137 A.2 - Infanzia Terra 29 gio 04/06/15 ven 05/06/15 88
138 B.3 - Primaria Primo 3g lun29/06/15 mer 01/07/15 90
139 B.5 - Palestra Terra 3g ven12/06/15 mar 16/06/1591
140 ISOLANTI ACUSTICI 5g Iun07/12/15 ven 11/12/15 121
141 A.2 - Infanzia Terra 2g lun07/12/15 mar 08/12/15 280 142
142 B.2 - Primaria Terra 2g mer09/12/15  gio 10/12/15 141 143
143 B.3 - Primaria Primo 1g ven11/12/15 ven 11/12/15 142
144 ISOLANTI TERMICI FIBROSI 6g mar14/07/15 mar 21/07/15 132
145 A.2 - Infanzia Terra 29 mar14/07/15 mer 15/07/15 59 146
146 B.2 - Primaria Terra 1g gio16/07/15  gio 16/07/15 145 147
147 B.3 - Primaria Primo 29 ven17/07/15  lun 20/07/15 146 148
148 B.5 - Palestra Terra 1g mar21/07/15 mar 21/07/15 147
149 OS6 - Finiture di opere generali in materiali ligne i, plastici, metallici 244g mar 28/07/15 ven 26/08/16
150 LATTONERIE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO 9g mar28/07/15 ven 07/08/15 31
151 A.2 - Infanzia Terra 3g mar28/07/15  gio 30/07/15 131 152
152 B.3 - Primaria Primo 3g ven31/07/15 mar 04/08/15 151 153
153 B.5 - Palestra Terra 3g mer05/08/15 ven 07/08/15 152
154 OPERE DA FABBRO 679 mar01/03/16 mer 01/06/16
155 B.2 - Primaria Terra 2g mar01/03/16 mer 02/03/16 120 156
156 B.3 - Primaria Primo 29 gio03/03/16 ven 04/03/16 155
157 C.2 - Sistemazioni esterne 69 mer25/05/16 mer 01/06/16 34 187
158 SERRAMENT! ESTERNI 15g mar 01/03/16  lun 21/03/16 243,177
159 A.2 - Infanzia Terra 3g mar01/03/16  gio 03/03/16 120 160
160 B.1 - Primaria Interrato 1g ven04/03/16 ven 04/03/16 159 161
161 B.2 - Primaria Terra 49 lun07/03/16  gio 10/03/16 160 162
162 B.3 - Primaria Primo 49 ven11/03/16 mer 16/03/16 161 163
163 B.5 - Palestra Terra 3g gi017/03/16  lun 21/03/16 162
164 VETRATE E DIVISORIE INTERNE 79 mer04/05/16 gio 12/05/16
165 A.2 - Infanzia Terra 29 mer04/05/16  gio 05/05/16 186 166
166 B.2 - Primaria Terra 2g ven06/05/16  lun 09/05/16 165 167
167 B.3 - Primaria Primo 3g mar10/05/16  gio 12/05/16 166
168 PORTE INTERNE 6g mer04/05/16 mer 11/05/16
169 A.2 - Infanzia Terra 29 mer04/05/16  gio 05/05/16 186 170
170 B.2 - Primaria Terra 2g venO06/05/16  lun 09/05/16 169 171
171 B.3 - Primaria Primo 29 mar10/05/16 mer 11/05/16 170
172 RIVESTIMENTI A CAPPOTTO 12g lun 04/04/16  mar 19/04/16 102;182
173 A.2 - Infanzia Terra 49 lun04/04/16  gio 07/04/16 176 174
174 B.2 - Primaria Terra 49 ven08/04/16 mer 13/04/16 173 175
175 B.3 - Primaria Primo 49 gio 14/04/16 mar 19/04/16 174
176 RIVESTIMENTI ESTERNI IN FACCIATA 9g mar22/03/16 ven 01/04/16 173
177 A.2 - Infanzia Terra 1g mar22/03/16 mar 22/03/16 158 178
178 B.2 - Primaria Terra 29 mer23/03/16  gio 24/03/16 177 179
179 B.3 - Primaria Primo 29 ven25/03/16  lun 28/03/16 178 180
180 B.5 - Palestra Terra 49 mar29/03/16 ven 01/04/16 179
181 PITTURE E TRATTAMENTI DI SUPERFICE 33g mer20/04/16 ven 03/06/16
182 A.2 - Infanzia Terra 3g mer20/04/16 ven 22/04/16 172 183
183 B.1 - Primaria Interrato 1g lun25/04/16  lun 25/04/16 182 184
184 B.2 - Primaria Terra 29 mar26/04/16 mer 27/04/16 183 185
185 B.3 - Primaria Primo 29 gio28/04/16 ven 29/04/16 184 186
186 B.5 - Palestra Terra 2g lun02/05/16 mar 03/05/16 185 10,169;165;11
187 C.2 - Sistemazioni esterne 2g gio02/06/16 ven 03/06/16 157 80
188 PAVIMENTI RESILIENTI INTERNI 11g ven12/08/16 ven 26/08/16
189 A.2 - Infanzia Terra 3g ven12/08/16 mar 16/08/16 115 190
190 B.2 - Primaria Terra 3g mer17/08/16 ven 19/08/16 189 191
191 B.3 - Primaria Primo 3g lun22/08/16 mer 24/08/16 190 192
192 B.5 - Palestra Terra 29 gio25/08/16 ven 26/08/16 191
193 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI INTERNI 79 ven12/08/16  lun 22/08/16 218
194 A.2 - Infanzia Terra 2g ven12/08/16  lun 15/08/16 115 195
195 B.1 - Primaria Interrato 1g mar16/08/16 mar 16/08/16 194 196
196 B.2 - Primaria Terra 2g mer17/08/16  gio 18/08/16 195 197
197 B.3 - Primaria Primo 29 ven19/08/16  lun 22/08/16 196
198 0S4 - Impianti elettromeccanici trasportatori 5g mar02/06/15 lun 08/06/15
199 OPERE ED IMPIANTI DI ELEVAZIONE 59 mar02/06/15 lun 08/06/15
200 B.2 - Primaria Terra 59 mar02/06/15  lun 08/06/15 23
201 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 319g gio 16/04/15 mar 30/08/16
202 IMP. SANITARIO - APPARECCHIATURE ANTINCENDIO 196g mar 23/06/15 mar 17/05/16
203 A.2 - Infanzia Terra 59 ven26/06/15  gio 02/07/15 11111+5 g
204 B.1 - Primaria Interrato 3g mar28/07/15  gio 30/07/15 112I1+7 g
205 B.2 - Primaria Terra 10g mar 28/07/15  lun 10/08/15 11211+7 g
206 B.3 - Primaria Primo 10g mar 28/07/15  lun 10/08/15 113I1+7 g
207 B.5 - Palestra Terra 79 mar23/06/15 mer 01/07/1511411+7 g 232
208 C.1 - Sottoservizi 3g ven13/05/16 mar 17/05/16 20
209 IMP. SANITARIO - TUBAZIONI, ALLACCIAMENTI, VALVOLAM E 2479 gio 16/04/15  ven 20/05/16
210 A.1 - Infanzia Fondazioni 49 gio 16/04/15 mar 21/04/15 2411-5 g
211 A.2 - Infanzia Terra 12g ven26/06/15  lun 13/07/1511111+5 g 229
212 B.1 - Primaria Interrato 59 mar28/07/15  lun 03/08/15 112I1+7 g
213 B.2 - Primaria Terra 15g mar 28/07/15  lun 17/08/15 11211+7 g 230
214 B.3 - Primaria Primo 15g mar 28/07/15  lun 17/08/15113I1+7 g  231;222;224
215 C.1 - Sottoservizi 3g ven13/05/16 mar 17/05/16 20
216 C.2 - Sistemazioni esterne 49 mar17/05/16 ven 20/05/16 21
217 IMP. SANITARIO - SANITARI E RUBINETTERIA 6g mar23/08/16 mar 30/08/16 5
218 A.2 - Infanzia Terra 29 mar23/08/16 mer 24/08/16 193 219
219 B.2 - Primaria Terra 29 gio25/08/16 ven 26/08/16 218 220
220 B.3 - Primaria Primo 2g lun29/08/16 mar 30/08/16 219
221 IMP. SANITARIO - CENTRALE TERMICA - COLLETTORI, VAL \ 79 mar18/08/15 mer 26/08/15
222 B.1 - Primaria Interrato 79 mar18/08/15 mer 26/08/15214 226
223 IMP. SANITARIO - CENTRALE TERMICA - GENERATORI, SCA | 3g mar18/08/15  gio 20/08/15
224 B.1 - Primaria Interrato 3g mar18/08/15  gio 20/08/15 214
225 IMP. SANITARIO - CENTRALE TERMICA - ISOLAZIONE 59 gio27/08/15 mer 02/09/15
226 B.1 - Primaria Interrato 59 gio27/08/15 mer 02/09/15 222
227 0S28 - Impianti termici e di condizionamento 201g gio 02/07/15  gio 02/06/16
228 IMP. TERMICO - TUBAZIONI, COLLETTORI, VALVOLAMEE | S 1889  gio 02/07/15  lun 16/05/16
229 A.2 - Infanzia Terra 18g mar 14/07/15  gio 06/08/15 211 247
230 B.2 - Primaria Terra 20g mar 18/08/15 lun 14/09/15 213 248;249
231 B.3 - Primaria Primo 18g mar 18/08/15  gio 10/09/15 214 ,237,239;250
232 B.5 - Palestra Terra 59 gio 02/07/15 mer 08/07/15 207 251,234
233 C.1 - Sottoservizi 29 ven13/05/16  lun 16/05/16 20
234 C.3 - Generale 2g gio09/07/15 ven 10/07/15 232
235 IMP. TERMICO - CENTRALE TERMICA - COLLETTORI, VALVO 5g ven11/09/15 gio 17/09/15
236 B.1 - Primaria Interrato 59 ven11/09/15  gio 17/09/15 231
237 C.3 - Generale 59 ven11/09/15  gio 17/09/15 231 241
238 IMP. TERMICO - CENTRALE TERMICA - GENERATORI, SCAME 3g ven11/09/15 mar 15/09/15
239 C.3 - Generale 3g ven11/09/15 mar 15/09/15 231
240 IMP. TERMICO - CENTRALE TERMICA - ISOLAZIONE 59 ven18/09/15  gio 24/09/15
241 B.1 - Primaria Interrato 59 ven18/09/15  gio 24/09/15 237
242 IMP. TERMICO - IMPIANTO RADIANTE 53g mar22/03/16  gio 02/06/16 264
243 A.2 - Infanzia Terra 15g mar 22/03/16  lun 11/04/16 158 244
244 B.2 - Primaria Terra 20g mar12/04/16  lun 09/05/16 243 245
245 B.3 - Primaria Primo 18 g mar 10/05/16  gio 02/06/16 244
246 IMP. TERMICO - DISTRIBUZIONE ARIA 789 gio09/07/15  lun 26/10/15
247 A.2 - Infanzia Terra 15g ven07/08/15  gio 27/08/15 229 254
248 B.1 - Primaria Interrato 59 mar15/09/15  lun 21/09/15 230 255
249 B.2 - Primaria Terra 259 mar15/09/15  lun 19/10/15 230 256
250 B.3 - Primaria Primo 20g ven11/09/15  gio 08/10/15 231 252,257
251 B.5 - Palestra Terra 10g  gio 09/07/15 mer 22/07/15 232 258
252 C.3 - Generale 12g ven 09/10/15 lun 26/10/15 250 260FI-30 g
253 IMP. TERMICO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA 689 gio23/07/15  lun 26/10/15
254 A.2 - Infanzia Terra 49 ven28/08/15 mer 02/09/15 247
255 B.1 - Primaria Interrato 29 mar22/09/15 mer 23/09/15 248
256 B.2 - Primaria Terra 59 mar20/10/15  lun 26/10/15 249
257 B.3 - Primaria Primo 59 ven09/10/15  gio 15/10/15 250
258 B.5 - Palestra Terra 59 gio23/07/15 mer 29/07/15 251
259 IMP. ELETTRICO - A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANIC | 359 mar15/09/15  lun 02/11/15
260 B.1 - Primaria Interrato 359 mar15/09/15  lun 02/11/15 252FI-30 g 261
261 Fine reti meccaniche 0g lun02/11/15  lun 02/11/15 260 277
262 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radi otelefonici e televisivi 260g mar 02/06/15 lun 25/07/16
263 IMP. ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI 79 ven03/06/16  lun 13/06/16 269
264 A.2 - Infanzia Terra 2g venO03/06/16  lun 06/06/16 242 265
265 B.1 - Primaria Interrato 2g mar07/06/16 mer 08/06/16 264 266
266 B.2 - Primaria Terra 2g gio09/06/16 ven 10/06/16 265 267
267 C.3 - Generale 1g lun13/06/16 lun 13/06/16 266
268 IMP. ELETTRICO - APPARECCHI DI COMANDO E CONTROLLC 49 mar14/06/16 ven 17/06/16 283
269 A.2 - Infanzia Terra 1g mar14/06/16 mar 14/06/16 263 270
270 B.1 - Primaria Interrato 1g mer15/06/16 mer 15/06/16 269 271
271 B.2 - Primaria Terra 1g gio16/06/16  gio 16/06/16 270 272
272 B.3 - Primaria Primo 1g ven17/06/16 ven 17/06/16 271
273 IMP. ELETTRICO - DISPERSORE 3g mar02/06/15 gio 04/06/15
274 B.2 - Primaria Terra 2g mar02/06/15 mer 03/06/15 23 275
275 C.3 - Generale 1g gio04/06/15  gio 04/06/15 274
276 IMP. ELETTRICO - CAVIDOTTI 102g mar03/11/15 mer 18/05/16
277 A.2 - Infanzia Terra 69 mar03/11/15 mar 10/11/15 261 278
278 B.2 - Primaria Terra 89 mer11/11/15 ven 20/11/15 277 279
279 B.3 - Primaria Primo 69 lun23/11/15  lun 30/11/15 278 280
280 B.5 - Palestra Terra 49 mar01/12/15 ven 04/12/15 279 141
281 C.2 - Sistemazioni esterne 49 ven13/05/16 mer 18/05/16 20
282 IMP. ELETTRICO - CAVI 8g lun20/06/16  mer 29/06/16
283 A.2 - Infanzia Terra 2g lun20/06/16 mar 21/06/16 268 284
284 B.1 - Primaria Interrato 1g mer22/06/16 mer 22/06/16 283 285
285 B.2 - Primaria Terra 29 gio23/06/16 ven 24/06/16 284 286
286 B.3 - Primaria Primo 1g lun27/06/16  lun 27/06/16 285 287
287 B.5 - Palestra Terra 1g mar28/06/16 mar 28/06/16 286 288
288 C.3 - Generale 1g mer29/06/16 mer 29/06/16 287 297
289 IMP. ELETTRICO - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 12g mer04/05/16  gio 19/05/16
290 A.2 - Infanzia Terra 29 mer04/05/16  gio 05/05/16 186 291
291 B.1 - Primaria Interrato 2g venO06/05/16  lun 09/05/16 290 292
292 B.2 - Primaria Terra 29 mar10/05/16 mer 11/05/16 291 293
293 B.3 - Primaria Primo 29 gio12/05/16 ven 13/05/16 292 294
294 B.5 - Palestra Terra 2g lun16/05/16 mar 17/05/16 293 295
295 C.3 - Generale 29 mer18/05/16  gio 19/05/16 294
296 IMP. TRASMISSIONE DATI - QUADRI PERMUTAZIONE 1g gio30/06/16  gio 30/06/16 299
297 B.2 - Primaria Terra 1g gio30/06/16  gio 30/06/16 288
298 IMP. TRASMISSIONE DATI - PRESE UTENTE 5g ven01/07/16  gio 07/07/16 305
299 A.2 - Infanzia Terra 1g ven01/07/16 ven 01/07/16 296 300
300 B.1 - Primaria Interrato 1g lun04/07/16  lun 04/07/16 299 301
301 B.2 - Primaria Terra 1g mar05/07/16 mar 05/07/16 300 302
302 B.3 - Primaria Primo 1g mer06/07/16 mer 06/07/16 301 303
303 B.5 - Palestra Terra 1g gio07/07/16  gio 07/07/16 302
304 IMP. RILEV. E ALL. INCENDIO - LINEE 5g ven08/07/16  gio 14/07/16 311
305 A.2 - Infanzia Terra 1g ven08/07/16 ven 08/07/16 298 306
306 B.1 - Primaria Interrato 1g lun11/07/16  lun 11/07/16 305 307
307 B.2 - Primaria Terra 1g mar12/07/16 mar 12/07/16 306 308
308 B.3 - Primaria Primo 1g mer13/07/16 mer 13/07/16 307 309
309 B.5 - Palestra Terra 1g gio 14/07/16  gio 14/07/16 308
310 IMP. RILEV. E ALL. INCENDIO - DISPOSITIVI IN CAMPO 59 ven15/07/16  gio 21/07/16 317
311 A.2 - Infanzia Terra 1g ven15/07/16 ven 15/07/16 304 312
312 B.1 - Primaria Interrato 1g |un18/07/16  lun 18/07/16 311 313
313 B.2 - Primaria Terra 1g mar19/07/16 mar 19/07/16 312 314
314 B.3 - Primaria Primo 1g mer20/07/16 mer 20/07/16 313 315
315 B.5 - Palestra Terra 1g gio21/07/16  gio 21/07/16 314
316 IMP. RILEV. E ALL. INCENDIO - CENTRALE 2g ven22/07/16  lun 25/07/16 116
317 A.2 - Infanzia Terra 1g ven22/07/16 ven 22/07/16 310 318
318 B.2 - Primaria Terra 1g |un25/07/16  lun 25/07/16 317
319 Durata dei lavori 3549 lun 02/03/15  gio 01/09/16
320 Inizio lavorazioni 0g lun02/03/15  lun 02/03/15
321 Fine lavorazioni 0g gio01/09/16  gio 01/09/16 5
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