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Lavarazione

=l w9 - FASIE SOTTOFASI
= P 1 - Allestimento e smobilizzo del cantiere. Lavarn preliminari.

[ 1. 1-Delimitazioni recinzione fizza & maobile. Segnaletica stradale.
[ 1. 2-Scavod splateamento generale
(@ 1. 3-Poza prefabbricati, allestimento residenza cantiers.
[ 1. 4-Prezaidica e forza . Impianto di kerra e prot.ne scanche atm.che
[ 1. 5-Montaggio gru
[ 1. E-Smontaggio gru ]
[ 1. 7-5Smobilizzo del cantiers
=l P 2 - Costruzione piano interrato ——————]
EIPq 2. 1-5cavi perPl. Pompagaio acqua di falda [————
m Z.1.1- Realzzazione rampa acceszo al fondo scavo B
[ 2. 1. 2-Scavaoper fondazioni Pl- Magrone
[ 2. 1. 3-Attvazione sistemna di evacuazione acqua di falda
[ 2. 2-Plateainterrato. Poza fern e getto.
[ 2. 3-Elevazion:Ponteggl. Caszerature.Poza gabbie. geth e dizarmo.
[ 2. 4-Montaggio zcala e arigliato intercapedine. ]
[ 2. 5-Guaine piano interato. A einterro.
= P 3 - Fondazioni & piano baze scuale & palestra
[ 3. 1-Regolanzzazione del fondo impostalx tutto l'edificio] - Magrone
[ 3. 2-Fondazioni palestra e giroscale. Posa feri, cassen, gethi., disamo e vespaio+getto
(o 3. 3-Fondazioni a T residue. Cazserature. Poza gabbie. getti e dizarmao.
[ 3. 4-Pozatravi BAP, getto e dizarmo.
[ 3. 5-Guane penmetral. Reinterro.
= P 4 - Giroscale. CLS Pareti e canna ascensore PT-F1 e
[ 4. 1-ElevazioniPonteggi. Casserature.Poza gabbie, getti e dizarmo.
[ 4. 2-ScaleCazzerature. Posa feri geth e dizarmo.
=l P9 5 - Carpentenia palestra e strutture legno
[ 5. 1-Montaggio carpentena Palestra.
P 5. Z-Strutture ignee PT zcuole
[ 5. 2.1-Poza zoglia di base scuale
i 5. 2. 2-PT.Poza componenti igner vertical zcuole.
[ 5. 2. 3-Pontegagio fizzo perimetrale scuole
(m 5. 2. 4-PT. Travetti & Panneli di chiusura PT [tetto e solai]
[ 5. 2. 5-Pozatel paret & quaina trazpirante su tetta 2cuola materna.
=P 5. 3- Completamento strutture ignee P1 scucla pimaria [
[ 5. 3. 1-Pozacompaonent lignei vertical P
[ 5. 3. 2-Pozatelo protezione esterno paret vertical
[ 5. 3. 3-Travett e Pannelli di chiusura P [tetta ]
@ 5. 3. 4-Poszatel parel e guana traspirante su tetto scuola primana
=l P B - Completamento Palestra, Impianti. Finiture intermi.

. 1 -Pontegain fizzo perimetrale palestra

- Pannelli di chiusura Palestra [tetha)
- Poza telo trazpirante su tetto palesta
- Elewazioni. Pacchetto di rivestimento estermo

- Pacchetto superiore del tetto
- Poza lamiera, linga vita e pluviali
- Condotte esterne ara da e per UTA
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- Costruzione struttura pengilina palestra
. 9 - Ponteggio fizzo Smaontaggio estermo e rimontaggio interno

.10 - Pacchetta di rivestimenta intermo

.11 - Condotte interme mandata e npreza ana

.12 - Ponteggio fizzo interno. Smontaggio
.13 - Pacchetto grezzo di pavimentazione
.14 - Controgoffitta con cavidath, armature & condath antincendio,

.15 - Pitture interne
.16 - Seramenti estermni
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17 - Pavimenti rezilignti
= P 7 - Completamento invalucro scuale.
. 1-Pacchetto superiore del tetto scuole

. 2 -Poza lamiera.gronde, linea vita, & scale.

- Cappotto & Rivestimenti esterni scuole.
. 4 -Condatte esteme da e per UTA del Pl
. B - Smontaggio pontegagl scuole

et I B I B
L]

=l P 8- Lavarazioni inkerni scuole

.1 - Struttura ramezze residue

- Impianta condatte aria

- Pacchetto grezzo di pavimentazione P1°- PT-

- Distribuzione Impianta idrico zanitano-rizcaldameanto
- Tubazioni impianto antincendio.

- Cavidatti per impianto elettico & dati
- Completamento tramezze, nvestimenti & controzoffith
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- Impianta elettrico
. 3- Semamenti esterni
.10 - Poza pavimenti & rivestimenti freddi

.11 - Montaggio & allacciamenti UTA interme all'edificio

.12 - Montaggio azcensare

.13 - Impianto idrico zanitario izcaldamento-completamento
. 14 - Fitture interne

.15 - Pawvirment rezilient
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.16 - Seramenti inkermni

- Allacciament zervizi. Impiant esterni ————————]

. 1-Scavi e reinteri
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. 2 - Acque nere bianche. Pozzeth e inee
. 3 - Collegamenti caldaia- piano interrato.
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. 4 - Acqua potabile, metano, cavidatti esterni, imp. imgazione.
[ 9. 5-Cavidotti & pozzett per illuminazione esterna e FO

= P9 10 - Firiture esterme Py
=P 10, 1-CLS esterni . Muri | plinti. P —
I wq 10. 1. 1 -Piazzola impiant [——
[ 10.71. 1. 1-Scavi per fandazioni murett- Magrone ]

[ 0. 1. 1. 2- Caszseratura verticale, poza fem, getto e dizarmo
= wq 10. 1. 2-Perimetrali
[ 0. 1. 2. 1-Scavi per fandazioni muretti- Magrone

[ 0. 1. 2. 2- Casseratura, poza fem, getto & dizarmo
= 79 10. 1. 3 - Compartimentazioni interne [—
[ 10.1. 3. 1-Scavi per fandazioni muretti- Magrone B
(m 10. 1. 3. 2- Caszzeratura, poza fem, getto & dizarmo
S Fe 10. 2 - Pavimentazioni esterme |
[ 0. 2. 1 -Calcestruzzi marciapiedi . Poza cordonate. Riporti per aree a verde
[ 10. 2. 2-Favimentazione porfido
w10, 2. 3-Asfaltatura
[ 10. 2. 4-Recihzioni.Carpentenie [antincendio, cancell ringhiere ecc]

[ 10. 3 - Montaggio e allacciamento caldaia e pompe di calore
[ 10. 4-Montaggio e allacciamento UTA PT & P1 [+2] esterna
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