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NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

- FASI E SOTTOFASI
1 - Allestimento e smobilizzo del cantiere.Lavori preliminari.

JEIL N N (I (L (I L N

. 1 - Delimitazioni recinzione fissa e mobile. Segnaletica stradale.

. 2 - Scavo di splateamento generale

. 3 - Posa prefabbricati, allestimento residenza cantiere.

. 4 - Presa idrica e forza . Impianto di terra e prot.ne scariche atm.che
. 5 - Montaggio gru

. 6 - Smontaggio gru

. 7 - Smobilizzo del cantiere

2 - Costruzione piano interrato

2.

2
2
2
2

1 - Scavi per Pl. Pompaggio acqua di falda

2. 1. 1- Realizzazione rampa accesso al fondo scavo

2. 1. 2- Scavo per fondazioni PI- Magrone

2. 1. 3 - Attivazione sistema di evacuazione acqua di falda

. 2 - Platea interrato. Posa ferri e getto.

. 3 - Elevazioni:Ponteggi. Casserature.Posa gabbie. getti e disarmo.
. 4 - Montaggio scala e grigliato intercapedine.

. 5 - Guaine piano interrato.Reinterro.

3 - Fondazioni e piano base scuole e palestra

3.

3
3
3
3

1 - Regolarizzazione del fondo imposta(x tutto I'edificio) - Magrone

. 2 - Fondazioni palestra e giroscale. Posa ferri, casseri, getti., disarmo e vespaio+getto

. 3 - Fondazioni a T residue.Casserature.Posa gabbie. getti e disarmo.
. 4 - Posa travi RAP, getto e disarmo.
. 5 - Guaine perimetrali. Reinterro.

4 - Giroscale.CLS Pareti e canna ascensore PT-P1

4.

4

1 - Elevazioni:Ponteggi. Casserature.Posa gabbie. getti e disarmo.
. 2 - Scale:Casserature.Posa ferri getti e disarmo.

5 - Carpenteria palestra e strutture legno

5.

5

5

1 - Montaggio carpenteria Palestra.

. 2 - Strutture lignee PT scuole

5. 2. 1-Posa soglia di base scuole

5. 2. 2-PT.Posa componenti lignei verticali scuole.

5. 2. 3 - Ponteggio fisso perimetrale scuole

5. 2. 4 -PT. Travetti e Pannelli di chiusura PT (tetto e solai)

5. 2. 5-Posa teli pareti e guaina traspirante su tetto scuola materna.
. 3 - Completamento strutture lignee P1 scuola primaria

5. 3. 1-Posa componenti lignei verticali P1

5. 3. 2 - Posa telo protezione esterno pareti verticali

5. 3. 3 - Travetti e Pannelli di chiusura P1 (tetto )

5. 3. 4 - Posa teli pareti e guaina traspirante su tetto scuola primaria

6 - Completamento Palestra. Impianti. Finiture interni.

DO HIOHO OO O OO,

. 1 - Ponteggio fisso perimetrale palestra

. 2 - Pannelli di chiusura Palestra (tetto)

. 3 - Posa telo traspirante su tetto palestra

. 4 - Elevazioni. Pacchetto di rivestimento esterno
. 5 - Pacchetto superiore del tetto

. 6 - Posa lamiera, linea vita e pluviali

. 7 - Condotte esterne ariada e per UTA

. 8 - Costruzione struttura pensilina palestra

. 9 - Ponteggio fisso Smontaggio esterno e rimontaggio interno
. 10 - Pacchetto di rivestimento interno

. 11 - Condotte interne mandata e ripresa aria
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6 . 12 - Ponteggio fisso interno. Smontaggio
. 13 - Pacchetto grezzo di pavimentazione

»

. 14 - Controsoffitto con cavidotti, armature e condotti antincendio.

. 15 - Pitture interne

. 16 - Serramenti esterni

. 17 - Pavimenti resilienti

7 - Completamento involucro scuole.
7 . 1 - Pacchetto superiore del tetto scuole
7 . 2 - Posa lamiera,gronde, linea vita, e scale.
7 . 3 - Cappotto e Rivestimenti esterni scuole.
7 . 4 - Condotte esterne da e per UTA del PI.
7 . 5 - Smontaggio ponteggi scuole

8 - Lavorazioni interni scuole

(o)l e>RNe))

()}

8 . 1 - Struttura tramezze residue

8 . 2 - Impianto condotte aria

8 . 3 - Pacchetto grezzo di pavimentazione P1°- PT-

8 . 4 - Distribuzione Impianto idrico sanitario-riscaldamento
8 . 5 - Tubazioni impianto antincendio.

8 . 6 - Cavidotti per impianto elettrico e dati

8 . 7 - Completamento tramezze,rivestimenti e controsoffitti
8 . 8 - Impianto elettrico

8 . 9 - Serramenti esterni

8 .10 - Posa pavimenti e rivestimenti freddi

8 . 11 - Montaggio e allacciamenti UTA interne all'edificio

8 . 12 - Montaggio ascensore

8 . 13 - Impianto idrico sanitario riscaldamento-completamento
8 . 14 - Pitture interne

8 . 15 - Pavimenti resilienti

8 . 16 - Serramenti interni

9 - Allacciamenti servizi. Impianti esterni
9. 1 - Scavi e reinterri
9. 2 - Acque nere,bianche. Pozzetti e linee
9. 3 - Collegamenti caldaia- piano interrato.
9. 4 - Acqua potabile, metano, cavidotti esterni, imp. irrigazione.
9. 5 - Cavidotti e pozzetti per illuminazione esterna e FO
10 - Finiture esterne
10 . 1 - CLS esterni. Muri, plinti.
10. 1. 1 - Piazzola impianti
10. 1. 1. 1 - Scavi per fondazioni muretti- Magrone
10. 1. 1. 2 - Casseratura verticale, posa ferri, getto e disarmo
10. 1. 2 - Perimetrali
10. 1. 2. 1 - Scavi per fondazioni muretti- Magrone
10. 1. 2. 2 - Casseratura, posa ferri, getto e disarmo
10. 1. 3 - Compartimentazioni interne
10. 1. 3. 1 - Scavi per fondazioni muretti- Magrone
10. 1. 3. 2- Casseratura, posa ferri, getto e disarmo
10 . 2 - Pavimentazioni esterne
10. 2. 1 - Calcestruzzi marciapiedi . Posa cordonate. Riporti per aree a verde
10. 2. 2 - Pavimentazione porfido
10. 2. 3 - Asfaltatura
10 . 2. 4 - Recinzioni.Carpenterie (antincendio, cancelli,ringhiere ecc)
10 . 3 - Montaggio e allacciamento caldaia e pompe di calore
10 . 4 - Montaggio e allacciamento UTA PT e P1 (+2) esterna
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FASI E SOTTOFASI

CARATTERISTICHE
® Durata 353,00 giorni lavorativi
® Impresa esecutrice Impresa edile

1. Allestimento e smobilizzo del cantiere.Lavori preliminari.

CARATTERISTICHE

® Durata 353,00 giorni lavorativi

PROCEDURE

SEGARE IL LEGNO

Dovra essere disposta la sega in un luogo piano e fuori dal passaggio. Prima di usarla controllare l'integrita
delle parti elettriche ed il funzionamento delle protezioni (interruttore di marcia/arresto con relais di minima
corrente, interruttore differenziale). Controllare che la cuffia e gli schermi di protezione del disco siano a posto,
che il coltello divisore sia a non piu di 3 mm dal disco. Se la cuffia non protegge a sufficienza dalle schegge,
dovranno essere utilizzati gli occhiali. L'area attorno alla sega dovra avere un bidone per i pezzi di legno di risulta.
Dovranno essere utilizzati idonei DPI quali cuffie o tappi per I'utilizzo della sega; non dovranno essere avvicinate
le mani alla lama. Avviata la sega, dovra essere spinto il pezzo contro la lama con continuita e tenendo le mani
distanti dalla lama stessa. Per avvicinare piccoli pezzi alla lama dovranno essere utilizzati gli spingitoi o delle
stecche di legno. Quando dovranno essere tagliate tavole lunghe che sporgono di molto dal piano di lavoro,
dovra essere appoggiata I'estremita libera su un cavalletto.

-Dovranno essere utilizzati idonei DPI per I'utilizzo della sega circolare, quali: cuffie o tappi per le orecchie e gli
occhiali per le schegge.

-Non dovranno mai essere avvicinate le mani al disco in movimento; non dovra essere manomessa la cuffia, il
coltello divisore e gli schermi di protezione della lama sotto il piano di lavoro.

-Utilizzare la sega circolare solo se questa & collegata all'impianto di messa a terra. Non abbandonare mai la
macchina in funzione. Se manca la corrente mentre viene utilizzata la sega, dovra essere tolta la tensione
agendo sull'interruttore della macchina.

-La sega circolare dovra sempre essere utilizzata correttamente.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche - occhiali protettivi
- cuffie.

LAVORARE IL FERRO

Per la manipolazione del ferro dovranno essere utilizzati sempre i guanti, sia sciolto che legato in gabbie. Per il
taglio del tondino si dovra collocare la trancia a mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori dai
passaggi. Dovra sempre essere disposta la leva in modo da evitare che cada accidentalmente; verra inchiodata
la piastra della piegaferri su una superficie solida e stabile; il ferro dovra essere piegato dopo averlo tagliato
della lunghezza voluta. Le gabbie dovranno essere disposte secondo prescrizioni precise; verranno
accuratamente puliti i piani di appoggio dando il disarmante ai casseri. Non bisognera mai camminare sulle
pignatte dei solai; eventualmente verranno predisposti dei percorsi con tavole. Se i ferri di ripresa dei pilastri
devono restare a lungo esposti, dovranno essere protetti con un perimetro di tavole. In ogni caso vanno segnalati
e protetti con delle tavole qualsiasi gli spezzoni di ferro sporgente e che non siano ripiegati o non terminati con
un gancio. Bisognera mantenere il busto eretto quando si movimentano i tondini e le gabbie di ferro.

-Dovranno essere utilizzati idonei DPI per mettere in opera le gabbie, quali: scarpe di sicurezza, guanti, casco ed
occhiali di protezione.

-Bisognera fare attenzione alle mani evitando di metterle fra i coltelli della trancia e nella piegaferri.

-La trancia e la piegaferri vanno usate correttamente.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche - occhiali protettivi
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- tuta - guanti protettivi.

SCAVARE A MANO

Utilizzare il badile per il manico con la mano sinistra in basso e la mano destra in alto vicino all'estremita del
manico; piegare le ginocchia e tenere la schiena dritta, facendo scorrere la lama sul terreno, raccogliendo il
materiale. Per scavare con il piccone dovranno essere utilizzate tutte e due le mani, facendo cadere la punta
perpendicolarmente al terreno; dovra essere prestata particolare attenzione nel verificare che alle spalle non sia
presente nessuno prima di alzarlo.

-Dovra essere utilizzato un copricapo per eseguire lavori sotto il sole e utilizzare il casco se c'e pericolo di caduta
di oggetti.

-Gli ostacoli che non si possono eliminare dovranno essere segnalati.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche.

SCAVARE A MACCHINA

Non bisognera sostare all'interno dell'area di lavoro della macchina in movimento anche per le persone non
addette ai lavori, oppure dovra essere avvertito preventivamente I'operatore prima di accedervi (segnalare a voce
e con gesti).

Dovra essere delimitata I'area di movimento della macchina e verificare se vi sono perdite di olio o di carburante.
-Dovra essere utilizzato un copricapo per i lavori sotto il sole e ,se vi € pericolo di caduta dall'alto, dovra essere
utilizzato un casco.

-Non dovranno sostare persone nel raggio d'azione della macchina o sul ciglio dello scavo.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche.

PORTARE LA CORRENTE

Non dovra mai essere toccato o riparato un impianto elettrico ancora sotto tensione. Per lavori in ambienti umidi
bisognera utilizzare lampade a 24 volt ed attrezzi a 48 volt. Verificare preventivamente la guaina del cavo di una
prolunga (che non sara mai lasciata arrotolata) e che la presa e la spina mobili siano ben fissate al cavo. Non
dovranno essere lasciate per terra i cavi delle prolunghe nei luoghi di passaggio perché rischiano il
danneggiamento; il cavo va appeso almeno a due metri di altezza se vi & solo passaggio di persone e almeno a
5 metri se vi & anche il passaggio dei mezzi meccanici.Evitare che il cavo di una prolunga finisca su pozze
d'acqua o si posi su materiali umidi.

-L'impianto elettrico deve essere costruito, installato e mantenuto in modo da prevenire i pericoli derivanti da
contatti accidentali con parti in tensione (dovra essere certificato a regola d'arte e alla normativa).

-Dovranno essere collegate a terra le parti metalliche sia dell'impianto elettrico che tutte le parti metalliche di
attrezzature e mezzi d'opera sulle quali sono disposti o vengono utilizzati gli impianti o le attrezzature elettriche.
-Il colore giallo-verde identifica i conduttori di messa a terra.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: scarpe antinfortunistiche- guanti protettivi.

USARE LA CORRENTE

Dovranno essere utilizzate le prese che impediscono il contatto accidentale con le parti in tensione; quando si
stacca la spina dalla presa non andra tirata per il cavo. Per inserire o disinserire una spina mobile in una presa
fissa, dovra essere messo sullo zero l'interruttore posto sopra la presa. Le macchine elettriche di cantiere
devono avere un dispositivo che impedisca il riavvio automatico del moto quando viene messa in tensione la
linea che lo alimenta. Non dovranno mai essere lasciate in funzione le macchine o gli utensili dopo I'utilizzo. Se
la macchina o I'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione
elettrica (valvola o interruttore automatico o differenziale), dovra essere controllato visivamente che I'attrezzo sia a
posto e che non siano danneggiati i cavi di alimentazione. Se tutto € in ordine e |'attrezzo non funziona ancora,
non bisogna intervenire nella macchina.

-Ogni macchina dovra essere predisposta di un allacciamento alla rete con un interruttore onnipolare che deve
essere manovrabile solo a mano ed avere ben definite le posizioni di APERTO e CHIUSO.

-Le prese a spina dovranno essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza
I'aiuto di mezzi speciali. A monte delle prese devono essere previsti dispositivi di interruzione della tensione in
caso di necessita o guasti.

-Gli utensili elettrici portatili dovranno avere un doppio isolamento.
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Principali dispositivi di protezione da utilizzare: scarpe antinfortunistiche- guanti protettivi.

SOLLEVARE | MATERIALI

Dovra essere segnalato I'agganciamento del carico e quando il carico comincia ad alzarsi bisognera evitare di
sostare sotto il carico sospeso. Va segnalato all'operatore la posa del carico, accompagnando il gancio per
evitare che si impigli. Dovra sempre essere indicato il peso che la gru pud sollevare in appositi cartelli lungo il
braccio. Dovranno essere verificati i limitatori di carico. Dovranno essere utilizzati gli argani a bandiera per
sollevare i materiali, verificando che siano fissati su due montanti ancorati alle strutture dell'edificio o del
ponteggio. Dovra essere sollevato ed abbassato il carico con attenzione, seguendo il suo movimento. Dovranno
essere avvertiti i lavoratori che si trovano nei piani sottostanti.

-Dovranno essere utilizzati idonei DPI quali: scarpe di sicurezza, i guanti ed il casco per le lavorazioni in cantiere.
-Dovranno essere sempre rispettate le segnalazioni acustiche fatte dal gruista.

-Non dovranno essere presenti lavoratori sotto il carico che la gru sta sollevando e trasportando.

-Dovranno essere disposti in modo ordinato le attrezzature sfuse (elementi di ponteggio, puntelli, tavolame, ecc.).

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche - guanti di
protezione.

FONTI DI RISCHIO

Recinzione del cantiere con elementi in legno, paletti in ferro, rete metallica o
rete in plastica.

Installazione dell'impianto di terra e contro le scariche atmosferiche

Impianto elettrico di cantiere

Montaggio di baraccamenti e/o box metallici ad uso uffici, depositi, spogliatoi,

scheda S1. 125

scheda S1. 1.26
scheda S1. 1.27
scheda S 1. 1.29

ecc.
scheda S 1. 1.65 Montaggio gru
scheda S2. 1.23 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
scheda S2. 2.5 AUTOGRU'
scheda S2. 2.12 ESCAVATORE

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Autogruista

Elettricista (completo)

Operaio Comune Polivalente

scheda S2. 2.26

scheda S4. 1.1.12
scheda S4. 1.1.18
scheda S4. 1.1.19

1. 1. Delimitazioni recinzione fissa e mobile. Segnaletica stradale.

CARATTERISTICHE
® Durata 3,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 5,00
® Totale Uomini/Giorno 15 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 3,00 giorni
® Impresa esecutrice Impresa edile fornisce 15,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Tutto il cantiere

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Per delimitazioni che interferiscono con la viabilita esterna & previsto I'uso di segnalazioni luminose e la
disposizione di apposita segnaletica di avvertimento nel caso in cui vengano invase carreggiate di transito
veicolare. Le delimitazioni dell'area di cantiere sono individuate nella tavola di Organizzazione del cantiere. Per le
delimitazioni a carattere temporaneo riguardanti gli al-lacciamenti dei servizi principali esterne all' area di
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cantiere vera e propria verso via Segherie, la zona di posa e stazionamento mezzi d'opera viene comunque
delimitata con transenne modulari pesanti se lo scavo viene chiuso in giornata oppure con recinzione mobile
chiusa qualora per motivi eccezionali lo scavo a fine giornata dovesse rimanere aperto.

NOTA: Per i lavori sul tratto di strada che collega a Via Segherie , in previsione del restringimento di carreggiata
che potrebbe risultare, in taluni punti, inferiore a m 2.6, sara necessario provvedere alla chiusura della strada
con ordinanza del sindaco allertando con congruo anticipo coloro che hanno titolo ad usufruire del parcheggio
situato nello slargo ad ovest dell' accesso dell'area di cantiere

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 125 ',50 Recinzione del cantiere con elementi in legno, paletti in ferro, rete metallica o
rete in plastica.

scheda S 1. 1.76 30 INSTALLAZIONE CANTIERE - Presa in consegna dell'area e predisposizione
della recinzione. Sistemazione logistica del cantiere con posizionamento
baracche servizi.Realizzazione impianti e posizionamento prime attrezzature.
Tracciatura linee perimetrali dell'opera e predisposizione picchettatura
(modine).

scheda S2. 2.5 # AUTOGRU'

scheda S2. 2.12 #: ESCAVATORE

scheda S2. 226 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

scheda S2. 2.31 2 AUTOCARRO

scheda S4.1.1.12 § Autogruista

scheda S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

1. 2. Scavo di splateamento generale

CARATTERISTICHE
® Durata 10,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 40 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 10,00 giorni
® Impresa esecutrice Movimenti terra fornisce 40,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Tutti gli edifici
PROCEDURE

PROTEGGERE GLI SCAVI

Prima di iniziare qualsiasi scavo dovranno essere eseguite tempestivamente le opere di protezione anche
rilevando la presenza di tubazioni dei sottoservizi; se dovessero sorgere dubbi sul loro percorso sara opportuno
eseguire manualmente degli scavi per individuare la presenza di tali tubazioni. Dovra essere eseguito lo scavo
con prudenza se la benna incontra qualche resistenza. Le scarpate possono franare e travolgere i lavori di
fondazione gia eseguiti; si dovra procedere quindi a puntellare il terreno, avendo cura di lasciare uno spazio di
circa 1 metro per poter lavorare. Si dovra delimitare di volta in volta I'area impiegata dalla macchina per i lavori;
dovranno essere costruiti regolari parapetti lungo i percorsi che costeggiano gli scavi. Gli scavi in trincea
dovranno essere sempre delimitati e, se il terreno di scavo € poco consistente, andranno puntellate le pareti
dello scavo (le tavole devono sporgere dal terreno di 30 cm); per salire e scendere nello scavo bisognera
utilizzare una scala e dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza dalla macchina operatrice. Il terreno di
risulta degli scavi va allontanato dal bordo per evitare che frani al suo interno e si procedera a caricarlo su un
camion, oppure ponendolo ad una certa distanza dal bordo dello scavo. A ridosso dello scavo non andranno
accatastati materiali pesanti ma dovranno essere distribuiti a piccole cataste a distanza dal bordo dello scavo.
-Utilizzare I'emetto se vi & caduta di materiale dall'alto.

-Dovra essere delimitata e recintata I'area dello scavo.

-Non dovra essere depositato materiale presso il bordo dello scavo. La terra di risulta dovra essere posta
lontano dai bordi dello scavo.

-Gli scavi piu profondi di m. 1,50 dovranno avere le pareti sostenute o lasciate inclinate secondo il naturale
declivio.
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-l pozzetti dovranno essere recintati con tavole o con lamiera metallica.

-Le scale e le vie di accesso allo scavo dovranno essere delimitate con parapetti. Le passerelle di
attraversamento dovranno essere larghe almeno cm 60 e provviste di parapetti da ambo i lati. | parapetti
dovranno essere alti almeno un metro, con una tavola fermapiede di cm 20 e una tavola orizzontale intermedia.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche.

SCAVARE A MANO

Utilizzare il badile per il manico con la mano sinistra in basso e la mano destra in alto vicino all'estremita del
manico; piegare le ginocchia e tenere la schiena dritta, facendo scorrere la lama sul terreno, raccogliendo il
materiale. Per scavare con il piccone dovranno essere utilizzate tutte e due le mani, facendo cadere la punta
perpendicolarmente al terreno; dovra essere prestata particolare attenzione nel verificare che alle spalle non sia
presente nessuno prima di alzarlo.

-Dovra essere utilizzato un copricapo per eseguire lavori sotto il sole e utilizzare il casco se c'e pericolo di caduta
di oggetti.

-Gli ostacoli che non si possono eliminare dovranno essere segnalati.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche.

SCAVARE A MACCHINA

Non bisognera sostare all'interno dell'area di lavoro della macchina in movimento anche per le persone non
addette ai lavori, oppure dovra essere avvertito preventivamente I'operatore prima di accedervi (segnalare a voce
e con gesti).

Dovra essere delimitata I'area di movimento della macchina e verificare se vi sono perdite di olio o di carburante.
-Dovra essere utilizzato un copricapo per i lavori sotto il sole e ,se vi & pericolo di caduta dall'alto, dovra essere
utilizzato un casco.

-Non dovranno sostare persone nel raggio d'azione della macchina o sul ciglio dello scavo.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Prima dell'inizio delle operazioni deve essere collocata la segnaletica prevista in Via Segherie

FONTI DI RISCHIO

scheda S 1. 1.16
scheda S 1. 1.23
scheda S2. 2.12
scheda S2. 2.17
scheda S2. 2.32
scheda S4.1.1.5
scheda S4.1.1.24

Scavi di sbhancamento ed a sezione ristretta oltre m 1.50 di profondita
Uso di escavatore con benna e pala

ESCAVATORE

AUTOCARRO - DUMPER

PALA MECCANICA

Muratore

Operaio Comune (muratore)

3N XS
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scheda

S4.
S4.

1.1.40
1.1.41

NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
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t

POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

Autista Autocarro
Escavatorista

1. 3. Posa prefabbricati, allestimento residenza cantiere.

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno
® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

4,00 giorni lavorativi

5,00

20 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 4,00 giorni
Impresa edile fornisce 20,00 Uomini/Giorno

Zona prefabbricati

MODALITA' ORGANIZZATIVE

La dislocazione & prevista nell'attuale parcheggio a fondo asfaltato. Nella fase conclusiva del cantiere, quanto
serve della zona dei prefabbricati, verra trasferita in un locale ultimato all'interno degli edifici scolastici.

FONTI DI RISCHIO

scheda

scheda
scheda
scheda

scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.

S1.
S1.
S1.

S1.
S1.

S2.
S2.
S2
S2
S2.
S4.
S4.
S4.
S 4.

1.25

1.26
1.27
1.29

1.65
1.76

1.23
2.5
212
2.17
2.26
1.1.12
1.1.18
1.1.19
1.1.40

-.-'-I"‘};. >_;. >_1. >.-l. >.*.

Recinzione del cantiere con elementi in legno, paletti in ferro, rete metallica o
rete in plastica.

Installazione dell'impianto di terra e contro le scariche atmosferiche

Impianto elettrico di cantiere

Montaggio di baraccamenti e/o box metallici ad uso uffici, depositi, spogliatoi,
ecc.

Montaggio gru

INSTALLAZIONE CANTIERE - Presa in consegna dell’area e predisposizione
della recinzione. Sistemazione logistica del cantiere con posizionamento
baracche servizi.Realizzazione impianti e posizionamento prime attrezzature.
Tracciatura linee perimetrali dell’opera e predisposizione picchettatura
(modine).

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

AUTOGRU'

ESCAVATORE

AUTOCARRO - DUMPER

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

Autogruista

Elettricista (completo)

Operaio Comune Polivalente

Autista Autocarro

1. 4. Presaidrica e forza . Impianto di terra e prot.ne scariche atm.che

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno
® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

3,00 giorni lavorativi

2,00

6 uomini giorno. Pari a 2,00 uomini al giorno per 3,00 giorni
Impresa edile fornisce 6,00 Uomini/Giorno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

In considerazione del montaggio di ponteggi perimetrali alla costruzione & stata prevista la realizzazione di un
impianto di dispersione, che dovra essere perfezionato nella progettazione e successivamente verificato dalla
ditta incaricata che alla fine della lavorazione dovra rilasciarne dichiarazione di conformita.

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE
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FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.26 30 Installazione dell'impianto di terra e contro le scariche atmosferiche
scheda S1. 1.27 30 Impianto elettrico di cantiere
scheda S4. 1.1.18 f Elettricista (completo)
scheda S4. 1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

1. 5. Montaggio gru

CARATTERISTICHE

® Durata 2,00 giorni lavorativi

® Uomini giorno 3,00

® Totale Uomini/Giorno 6 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 2,00 giorni

® Impresa esecutrice Gru- All.to e Smont. fornisce 6,00 Uomini/Giorno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Per il montaggio, qualora venisse utilizzata in cantiere una gru di proprieta di una delle ditte esecutrici, nel
montaggio e smontaggio deve essere impiegato personale esperto, che dovra esibire le credenziali e
concordare preventivamente le fasi di montaggio con il CSE e a fine lavoro effettuare tutte le operazioni
necessarie per il collaudo e relativa certificazione. Nell' occasione saranno verificati i controlli periodici previsti

per legge .
Per la fase di montaggio non si prevede nessuna attivita in cantiere.

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.30 30 Montaggio di una gru a torre
scheda S1. 1.65 i Montaggio gru
scheda S2. 2.5 2 AUTOGRU'
scheda S2. 2.17 # AUTOCARRO - DUMPER
scheda S2. 2.26 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
scheda S4. 1.1.12 § Autogruista
scheda S4. 1.1.19 § Operaio Comune Polivalente
scheda S4. 1.1.40 § Autista Autocarro
1. 6. Smontaggio gru
CARATTERISTICHE
® Durata 2,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 6 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 2,00 giorni
® Impresa esecutrice Gru- All.to e Smont. fornisce 6,00 Uomini/Giorno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Per il montaggio, qualora venisse utilizzata in cantiere una gru di proprieta di una delle ditte esecutrici, nel
montaggio e smontaggio deve essere impiegato personale esperto, che dovra esibire le credenziali e
concordare preventivamente le fasi di montaggio con il CSE e a fine lavoro effettuare tutte le operazioni
necessarie per il collaudo e relativa certificazione. Nell' occasione saranno verificati i controlli periodici previsti

per legge .
Per la fase di montaggio non si prevede nessuna attivita in cantiere.

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.30 30 Montaggio di una gru a torre

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE
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scheda S1. 1.65
scheda S2. 2.5
scheda S2. 2.17
scheda S 2. 2.26
scheda S4. 1.1.12
scheda S4. 1.1.19
scheda S4. 1.1.40

Montaggio gru

AUTOGRU'

AUTOCARRO - DUMPER

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Autogruista

Operaio Comune Polivalente

Autista Autocarro

e X X5

1. 7. Smobilizzo del cantiere

CARATTERISTICHE
® Durata 5,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 20 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 5,00 giorni
® Impresa esecutrice Impresa edile fornisce 20,00 Uomini/Giorno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'attivita consistera nell'asporto delle attrezzature e delle opere provvisionali introdotte per la realizzazione dei
lavori che di fatto verranno asportate dopo che € venuta a cadere la necessita d'uso per cui sono state introdotte
in cantiere

FONTI DI RISCHIO

AUTOGRU'

AUTOCARRO - DUMPER

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Autogruista

Operaio Comune Polivalente

Autista Autocarro

scheda S2. 2.5
scheda S2. 217
scheda S2. 2.26
scheda S4. 1.1.12
scheda S4. 1.1.19
scheda S4. 1.1.40

) B

2. Costruzione piano interrato

CARATTERISTICHE

® Durata 34,00 giorni lavorativi

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

2. 1. Scavi per Pl. Pompaggio acqua di falda

CARATTERISTICHE

® Durata 9,00 giorni lavorativi

MODALITA' ORGANIZZATIVE

In presenza di rischio di annegamento, le lavorazioni nell'area soggetta, saranno effettuate da almeno n. 2
lavoratori.

Lo scavo di imposta della platea di fondazione del piano interrato dovra essere anticipato , oltre che alle
delimitazioni di interdizione all'area (a protezione di scavo e rampa), dalla realizzazione di una rampa di accesso
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POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

al fondo scavo .Da quanto espresso nella relazione geologica, dovra essere attivata una stazione di pompaggio
verso la linea di smaltimento delle acque bianche per I'asportazione dell'acqua di falda eventualmente entrante.

2. 1. 1. Realizzazione rampa accesso al fondo scavo

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

FONTI DI RISCHIO

2,00 giorni lavorativi

4,00

8 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 2,00 giorni
Movimenti terra fornisce 8,00 Uomini/Giorno

Scuola prim. PI

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.1.15
S1. 123
S2. 212
S2 217
S2. 232
S4.1.1.5
S4.1.1.24
S4.1.1.40
S4.1.1.41

-._'30
.J'i'.'
.J'i'.'
.J'i'.'
f
f
f
t

Scavi di sbhancamento ed a sezione ristretta fino a m 1.50 di profondita
Uso di escavatore con benna e pala

ESCAVATORE

AUTOCARRO - DUMPER

PALA MECCANICA

Muratore

Operaio Comune (muratore)

Autista Autocarro

Escavatorista

2. 1. 2. Scavo per fondazioni PI- Magrone

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

PROCEDURE

7,00 giorni lavorativi

4,00

28 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 7,00 giorni
Movimenti terra fornisce 28,00 Uomini/Giorno

Scuola prim. Pl

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 115
S1. 1.16
S1.1.23
S$2. 1.9
S2 1.15
S2. 2.9
S2 212
S2 217
S2. 232
S4.1.1.5
S4.1.1.9
S4.1.1.10
S4.1.1.24

)0 0 X 2 HTTE

Scavi di sbancamento ed a sezione ristretta fino a m 1.50 di profondita
Scavi di sbancamento ed a sezione ristretta oltre m 1.50 di profondita
Uso di escavatore con benna e pala

AUTOPOMPA PER GETTO

AUTOBETONIERA

BETONIERA

ESCAVATORE

AUTOCARRO - DUMPER

PALA MECCANICA

Muratore

Autista Pompa CLS

Autista Autobetoniera

Operaio Comune (muratore)

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE
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scheda S4. 1.1.40 § Autista Autocarro
scheda S4. 1.1.41 § Escavatorista

2. 1. 3. Attivazione sistema di evacuazione acqua di falda

CARATTERISTICHE
® Durata 2,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 6 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 2,00 giorni
® Impresa esecutrice Impresa edile fornisce 6,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuola prim. PI

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.20 ',50 Aggottamento acque di falda

scheda S2. 1.11 /. POMPA PER ESTRAZIONE ACQUA DI FALDA (WELLPOINT)
scheda S4. 1.1.18 f Elettricista (completo)

scheda S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

scheda S4. 1.145 f Capo Squadra (impianti)

2. 2. Platea interrato. Posa ferri e getto.

CARATTERISTICHE
® Durata 7,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 5,00
® Totale Uomini/Giorno 35 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 7,00 giorni
® Impresa esecutrice Impresa edile fornisce 35,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuola prim. PI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Verificare la integrita e I'efficienza delle delimitazioni a protezione dell'area di scavo

FONTI DI RISCHIO

scheda S 1. 1.36
scheda S1. 144
scheda S 1. 146
scheda S2. 1.9
scheda S2. 1.15
scheda S2. 2.4
scheda S2. 2.9
scheda S2. 215
scheda S2. 2.26
scheda S4.1.1.6
scheda S4.1.1.9
scheda S4. 1.1.10
scheda S4. 1.1.19

Lavorazione ferro in cantiere
Uso della sega circolare

Uso della mola portatile
AUTOPOMPA PER GETTO
AUTOBETONIERA
TRANCIA-PIEGAFERRI
BETONIERA

SEGA CIRCOLARE
UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Carpentiere

Autista Pompa CLS

Autista Autobetoniera
Operaio Comune Polivalente

o) 00 X 0 XHETEE

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE



NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

2. 3. Elevazioni:Ponteggi. Casserature.Posa gabbie. getti e disarmo.

CARATTERISTICHE
® Durata 12,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 5,00
® Totale Uomini/Giorno 60 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 12,00 giorni
® Impresa esecutrice Impresa edile fornisce 60,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuola prim. Pl

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Per la realizzazione delle pareti in ca, quindi per posa gabbie o ferri e posa dei casseri € previsto il montaggio di
ponteggi fissi in corrispondenza alle pareti interne del Pl , in corrispondenza alla parete di separazione dei 2
locali e all'interno della trincea esterna, da utilizzare per le casserature, per la esecuzione dei getti e per
protezione fino alla posa dei prefabbricati di chiusura.

Lo smobilizzo del ponteggio verra effettuato alla posa dei prefabbricati RAP.

Vale per questo e per tutti i successivi a questo.

Si intende che prima dell'inizio delle operazioni di costruzione e gli interventi successivi (manutenzione e
smontaggio) di tutti i ponteggi messi in opera per costruzione dovra es-sere esibito il disegno esecutivo e la
documentazione del PIMUS, da sottoporre all'approvazione del CSE e conservare agli atti nella documentazione
del cantiere per la sicurezza assieme alla copia del libretto del ponteggio. Le operazioni di montaggio do-vranno
essere coordinate da operatore formato PIMUS , cui compete anche la verifica dei DPI dei lavoratori e delle
attrezzature impiegate e l'ottemperanza alle prescrizioni conte-nute nel documento di montaggio (collegamenti
allimpianto di messa a terra, n. ancorag-gi, ecc

FONTI DI RISCHIO

scheda S 1. 1.32
scheda S 1. 1.40
scheda S1. 142

Montaggio ponteggi esterni

Fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionato su autobetoniera
Disarmo e rimozione dei piani di lavoro occorsi per I'armatura principale e
secondaria dei vari impalcati.

Uso della sega circolare

Uso della mola portatile

SMONTAGGIO PONTEGGI - Smontaggio ponteggio a tubi/giunto o a elementi
prefabbricati.

scheda S1. 144
scheda S 1. 146
scheda S 1. 1.81

scheda S1.3.2 LAVORI IN ALTEZZA
scheda S2. 1.15 AUTOBETONIERA
scheda S2. 2.5 AUTOGRU'

scheda S2. 2.7 GRU

scheda S2. 215
scheda S2. 2.17
scheda S2. 2.20
scheda S2. 2.26
scheda S 3.41

SEGA CIRCOLARE

AUTOCARRO - DUMPER

PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

DISARMANTI: OLIO DISARMANTE A BASE DI OLI MINERALI LEGGERI A
VOLTE COMBINATI CON ACQUA

DISARMANTI PER TRATTAMENTI DI CASSEFORME.

FINHNRNNNNT FFF FFF

scheda S 3.42

scheda S4. 1.1.10 § Autista Autobetoniera

scheda S4.1.1.12 § Autogruista

scheda S4. 1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

scheda S4. 1.1.26 f Capo Squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)
scheda S4. 1.1.40 § Autista Autocarro

2. 4. Montaggio scala e grigliato intercapedine.

CARATTERISTICHE

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE
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® Durata

® Uomini giorno
® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

2,00 giorni lavorativi

2,00

4 uomini giorno. Pari a 2,00 uomini al giorno per 2,00 giorni
Carpenteria metallica fornisce 4,00 Uomini/Giorno

Scuola prim. Pl

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Al disarmo, nell' intercapedine si prevede il montaggio il montaggio della scala e del grigliato, ( enon la ringhiera,
con ulteriore chiusura del foro con uno tavolato strutturale, che a necessita dovra essere rinforzato con
banchinaggi in corrispondenza ai punti di appoggio del ponteggio fisso che verra successivamente montato per
la realizzazione degli esterni delle pareti perimetrali.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.
S1.
S2
S2.
S2.
S 4.
S4.
S 4.
S4.

1.36
1.46
2.5
2.7
2.26

(e}

Y
A A A A
O O N

Lavorazione ferro in cantiere

Uso della mola portatile

AUTOGRU'

GRU

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Carpentiere

Autogruista

Operaio Comune Polivalente

Autista Autocarro

e 0 N ST

2. 5. Guaine piano interrato.Reinterro.

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

5,00 giorni lavorativi

4,00

20 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 5,00 giorni
Impresa edile fornisce 20,00 Uomini/Giorno

Scuola prim. PI

MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'applicazione dovra essere assistita da un ponteggio fisso esterno alla intercapedine.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda

scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.
S1.
S1.

S1.

S2
S2.
S2.
S2.
S2.
S2.
S 4.
S 4.
S 4.
S 4.

1.19
1.32
1.62

1.81

1.23
2.12
2.14
2.17
2.20
2.26
1.1.19
1.1.24
1.1.26
1.1.40

Formazione di rilevati e rinterri

Montaggio ponteggi esterni

Impermeabilizzazione eseguita con membrana prefabbricata, composta da
uno strato bituminoso ricoperto da un foglio di alluminio goffrato, in opera
previa spalmatura di primer.

SMONTAGGIO PONTEGGI - Smontaggio ponteggio a tubi/giunto o a elementi
prefabbricati.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ESCAVATORE

SALDATURA

AUTOCARRO - DUMPER

PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

Operaio Comune Polivalente

Operaio Comune (muratore)

Capo Squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

Autista Autocarro

5..\'.;]

-'-I-"-"}_;. >‘_;. >‘_¢. >'_a. >'.a. >.*.
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scheda S4. 1.1.41 § Escavatorista

3. Fondazioni e piano base scuole e palestra

CARATTERISTICHE
® Durata 29,00 giorni lavorativi
® Zona di coordinamento Scuola prim. PI

3. 1. Regolarizzazione del fondo imposta(x tutto I'edificio) - Magrone

CARATTERISTICHE
® Durata 3,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 9 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 3,00 giorni
® Impresa esecutrice Movimenti terra fornisce 9,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Tutto il cantiere
PROCEDURE

FONTI DI RISCHIO

scheda S1.1.23
scheda S 1. 1.36
scheda S1. 144
scheda S 1. 1.46
scheda S2. 1.9
scheda S2. 1.15
scheda S2. 2.4
scheda S2. 2.9
scheda S2. 2.12
scheda S2. 215
scheda S2. 2.17
scheda S2. 226
scheda S2. 232

Uso di escavatore con benna e pala
Lavorazione ferro in cantiere

Uso della sega circolare

Uso della mola portatile
AUTOPOMPA PER GETTO
AUTOBETONIERA
TRANCIA-PIEGAFERRI
BETONIERA

ESCAVATORE

SEGA CIRCOLARE

AUTOCARRO - DUMPER
UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
PALA MECCANICA

o e 3 3 3 0 0N X 3 N S

scheda S4. 1.1.5 Muratore

scheda S4. 1.1.6 Carpentiere

scheda S4. 1.1.9 Autista Pompa CLS

scheda S4. 1.1.10 Autista Autobetoniera
scheda S4. 1.1.19 Operaio Comune Polivalente
scheda S4. 1.1.24 Operaio Comune (muratore)
scheda S4. 1.1.40 Autista Autocarro

scheda S4. 1.1.41 Escavatorista

3. 2. Fondazioni palestra e giroscale. Posa ferri, casseri, getti., disarmo e vespaio+getto

CARATTERISTICHE
® Durata 7,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 6,00
® Totale Uomini/Giorno 42 uomini giorno. Pari a 6,00 uomini al giorno per 7,00 giorni
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® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO

POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

Impresa edile fornisce 42,00 Uomini/Giorno
Palestra, Tutti gli edifici

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 1.36
S1. 144
S1. 1.46
S2. 1.9
S2. 1.15
S2 2.4
S$2. 2.9
S2. 215
S2 226
S4.1.1.6
S 4.
S 4.
S 4.

©

_
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Lavorazione ferro in cantiere
Uso della sega circolare
Uso della mola portatile
AUTOPOMPA PER GETTO
AUTOBETONIERA
TRANCIA-PIEGAFERRI
BETONIERA

SEGA CIRCOLARE
UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Carpentiere

Autista Pompa CLS

Autista Autobetoniera
Operaio Comune Polivalente

3. 3. Fondazioni a T residue.Casserature.Posa gabbie. getti e disarmo.

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno
® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

14,00 giorni lavorativi

6,00

84 uomini giorno. Pari a 6,00 uomini al giorno per 14,00 giorni
Impresa edile fornisce 84,00 Uomini/Giorno

Tutti gli edifici

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Per le lavorazioni della parte superiore della fondazione si prevede la costruzione di scale/ andatoie per
agevolare lo scavalco per passare agevolmente da un riquadro all'altro.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 1.40
S1. 1.42

S1. 1.44
S1. 1.46
S2 1.15
S2 2.5
S2 2.7
S2. 215
S2. 226
S 3. 41

S3.42

S4.1.1.10
S4.1.112
S4.1.119
S4.1.1.40

g

FEN MW NFE FE

Fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionato su autobetoniera
Disarmo e rimozione dei piani di lavoro occorsi per I'armatura principale e
secondaria dei vari impalcati

Uso della sega circolare

Uso della mola portatile

AUTOBETONIERA

AUTOGRU'

GRU

SEGA CIRCOLARE

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

DISARMANTI: OLIO DISARMANTE A BASE DI OLI MINERALI LEGGERI A
VOLTE COMBINATI CON ACQUA

DISARMANTI PER TRATTAMENTI DI CASSEFORME.

Autista Autobetoniera

Autogruista

Operaio Comune Polivalente

Autista Autocarro
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NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO

POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

3. 4. Posa travi RAP, getto e disarmo.

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

2,00 giorni lavorativi

4,00

8 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 2,00 giorni
Impresa edile fornisce 8,00 Uomini/Giorno

Tutti gli edifici

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Attenzione a proteggere i fori di comunicazione con il piano interrato e del vano ascensore.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda

scheda

scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.1.40
S1.1.42
S1.1.59
S1. 1.81
S1.3.2
S2 1.15
S2 2.5
S2. 2.7
S2. 226
S 3. 41

S 3.42
S4.1.1.10
S4.1.112
S4.1.119
S4.1.1.26
S4.1.1.40

- g s

Fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionato su autobetoniera
Disarmo e rimozione dei piani di lavoro occorsi per I'armatura principale e
secondaria dei vari impalcati.

Assemblaggio di elementi prefabbricati, previa imbracatura e sollevamento al
piano di lavoro, mediante l'uso della gru di cantiere o dell'autogru.
SMONTAGGIO PONTEGGI - Smontaggio ponteggio a tubi/giunto o a elementi
prefabbricati.

LAVORI IN ALTEZZA

AUTOBETONIERA

AUTOGRU'

GRU

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

DISARMANTI: OLIO DISARMANTE A BASE DI OLI MINERALI LEGGERI A
VOLTE COMBINATI CON ACQUA

DISARMANTI PER TRATTAMENTI DI CASSEFORME.

Autista Autobetoniera

Autogruista

Operaio Comune Polivalente

Capo Squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

Autista Autocarro

3. 5. Guaine perimetrali. Reinterro.

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

3,00 giorni lavorativi

4,00

12 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 3,00 giorni
Impresa edile fornisce 12,00 Uomini/Giorno

Tutti gli edifici

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Nota. Nello scavo si prevede la collocazione del dispersore di terra e relativi collegamenti.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda

S1.
S1.

1.19
1.62

b
Vo

Formazione di rilevati e rinterri
Impermeabilizzazione eseguita con membrana prefabbricata, composta da
uno strato bituminoso ricoperto da un foglio di alluminio goffrato, in opera
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scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S2
S2
S2
S2
S2.
S4.
S4.
S4.
S4.

1.23
2.12
2.14
2.17
2.26
1.1.19
1.1.24
1.1.40
1.1.41

NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
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POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

previa spalmatura di primer.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
ESCAVATORE

SALDATURA

AUTOCARRO - DUMPER

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Operaio Comune Polivalente

Operaio Comune (muratore)

Autista Autocarro

Escavatorista

4. Giroscale.CLS Pareti e canna ascensore PT-P1

CARATTERISTICHE

® Durata

® Zona di coordinamento

18,00 giorni lavorativi
Tutti gli edifici

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

4 . 1. Elevazioni:Ponteggi. Casserature.Posa gabbie. getti e disarmo.

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

12,00 giorni lavorativi

5,00

60 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 12,00 giorni
Impresa edile fornisce 60,00 Uomini/Giorno

Scuola primaria

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda

scheda
scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.
S1.
S1.

S1.
S1.
S1.

S1.
S2
S2.
S2.
S2.
S2.
S2.
S2.

1.32
1.40
1.42

MHMMMMNNE FEED FEET

Montaggio ponteggi esterni

Fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionato su autobetoniera
Disarmo e rimozione dei piani di lavoro occorsi per I'armatura principale e
secondaria dei vari impalcati.

Uso della sega circolare

Uso della mola portatile

SMONTAGGIO PONTEGGI - Smontaggio ponteggio a tubi/giunto o a elementi
prefabbricati.

LAVORI IN ALTEZZA

AUTOBETONIERA

AUTOGRU'

GRU

SEGA CIRCOLARE

AUTOCARRO - DUMPER

PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
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scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S3.41

S3.42
S 4.
S4.
S4.
S4.
S4.

G G
G G QY
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NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
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POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

DISARMANTI: OLIO DISARMANTE A BASE DI OLI MINERALI LEGGERI A
VOLTE COMBINATI CON ACQUA

DISARMANTI PER TRATTAMENTI DI CASSEFORME.

Autista Autobetoniera

Autogruista

Operaio Comune Polivalente

Capo Squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

Autista Autocarro

4 . 2. Scale:Casserature.Posa ferri getti e disarmo.

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno
® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

6,00 giorni lavorativi

4,00

24 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 6,00 giorni
Impresa edile fornisce 24,00 Uomini/Giorno

Scuola primaria

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 140
S1. 1.42

S1. 1.44
S1. 1.46
S2 1.15
S2 2.5
S2 2.7
S2 215
S2. 226
S 3. 41

S3.42

S4.1.1.10
S4.1.112
S4.1.119
S4.1.1.40

g

FEH MW NFE FE

Fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionato su autobetoniera
Disarmo e rimozione dei piani di lavoro occorsi per I'armatura principale e
secondaria dei vari impalcati

Uso della sega circolare

Uso della mola portatile

AUTOBETONIERA

AUTOGRU'

GRU

SEGA CIRCOLARE

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

DISARMANTI: OLIO DISARMANTE A BASE DI OLI MINERALI LEGGERI A
VOLTE COMBINATI CON ACQUA

DISARMANTI PER TRATTAMENTI DI CASSEFORME.

Autista Autobetoniera

Autogruista

Operaio Comune Polivalente

Autista Autocarro

5. Carpenteria palestra e strutture legno

CARATTERISTICHE

® Durata

® Zona di coordinamento

54,00 giorni lavorativi
Scuola primaria

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
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MODALITA' ORGANIZZATIVE

Le aree operative sono distinte ad esclusione della interferenza tra la parete ovest della palestra e la parete est
della scuola primaria sulla quale si debbono escludere copresen-ze della ditta delle strutture lignee e la ditta che
monta la carpenteria strutturale della pa-lestra. Allo scopo , nel montaggio della carpenteria verra privilegiata la
ultimazione del la-to ovest, mentre per le strutture lignee si prevede di procedere a partire dalla estremita ovest
della scuola d'infanzia con la costruzione del PT con il programma di arrivare alla estremita ovest della scuola
primaria a carpenteria il lato di interferenza (a PT) pratica-mente ultimata. Se cosi non fosse, la ditta delle
strutture lignee, attendera i lavori di ulti-mazione, dedicandosi ai lavori di applicazione della ferramenta di
consolidamento delle pareti gia posate che normalmente richiedono tempi prolungati. A seguire , sempre
pro-cedendo a partire da ovest, vengono montate le parti strutturali di legno riguardanti il P1° della scuola
primaria.

5. 1. Montaggio carpenteria Palestra.

CARATTERISTICHE
® Durata 14,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 56 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 14,00 giorni
® Impresa esecutrice Carpenteria metallica fornisce 56,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Palestra

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Nel POS, la ditta esecutrice, in relazione alle parti e al peso dei componenti costituenti la struttura, dovra
precisare quale/i mezzol/i intendera utilizzare per i sollevamenti e per i montaggi e quale sara il loro
posizionamento (da verificare preliminarmente con il responsabile del cantiere e con il CSE) nell'area di cantiere.
Dovranno essere compatibili con le altre attivita in corso e con I'ambiente di montaggio compresa lo stato della
superficie del pavimento. Gli oneri del montaggio sono compresi nell'articolo ("posa con sollevamenti fino a 24
m").

FONTI DI RISCHIO

scheda S1.1.2
scheda S 1. 1.59

Utilizzo della gru per tutte le evenienze del cantiere
Assemblaggio di elementi prefabbricati, previa imbracatura e sollevamento al
piano di lavoro, mediante l'uso della gru di cantiere o dell'autogru.

scheda S2. 1.23 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

scheda S2. 2.5 AUTOGRU'

scheda S2. 2.6 CESTELLI ELEVATORI O PONTE SVILUPPABILE SU CARRO

scheda S2. 2.7 GRU

scheda S2.2.8 PIATTAFORMA AEREA O PONTE SVILUPPABILE A FUNE SU CARRO

SEGA CIRCOLARE

SCALA PORTATILE

TRABATTELLO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Autogruista

Operaio Comune Polivalente

Autista Autocarro

scheda S2. 2.15
scheda S2. 2.21
scheda S2. 222
scheda S2. 2.26
scheda S4. 1.1.12
scheda S4. 1.1.19
scheda S4. 1.1.40

e} X XN NN
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NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

5. 2. Strutture lignee PT scuole

CARATTERISTICHE
® Durata 36,00 giorni lavorativi
® Impresa esecutrice Strutture legno
® Zona di coordinamento Palestra

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Per la movimentazione dei carichi verranno seguite le misure previste nella valutazione dei rischi

5. 2. 1. Posa soglia di base scuole

CARATTERISTICHE
® Durata 3,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 5,00
® Totale Uomini/Giorno 15 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 3,00 giorni
® Impresa esecutrice Strutture legno fornisce 15,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuole

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.62 ",50 Impermeabilizzazione eseguita con membrana prefabbricata, composta da
uno strato bituminoso ricoperto da un foglio di alluminio goffrato, in opera
previa spalmatura di primer.

scheda S2. 1.23 # UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

scheda S2. 214 # SALDATURA

scheda S2. 226 #  UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

scheda S4. 1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

5. 2. 2. PT.Posa componenti lignei verticali scuole.

CARATTERISTICHE
® Durata 17,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 5,00
® Totale Uomini/Giorno 85 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 17,00 giorni
® Impresa esecutrice Strutture legno fornisce 85,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuole
PROCEDURE

IMBRACARE | MATERIALI

Dovra essere sempre imbracato il carico in modo che resti intatto e stabile durante le operazioni di sollevamento
e trasporto; la doppia imbracatura a cappio € la piu idonea per sollevare travi, tavole in legno, tubi per ponteggio,
ecc. Dovranno essere sempre usati due cavi, opportunamente distanziati per garantire un equilibrato
sollevamento. Dovranno essere sempre riportate sui ganci le portate in modo che siano almeno uguali alla
portata massima del mezzo di sollevamento. Dovranno essere verificate le alette di chiusura dei ganci, le cinghie
e le funi.

-Utilizzare idonei D.P.I. quali: scarpe antinfortunistiche, guanti e casco per i lavori all'interno del cantiere.
-Dovranno essere utilizzati solo cinghie, funi e ganci in buono stato su cui € indicato il carico che possono
reggere

-Utilizzare ceste metalliche per sollevare mattoni e gli altri materiali sciolti.
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-Dovranno essere utilizzate le cinghie, le funi e i ganci che riportano il peso che devono reggere.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche - guanti di
protezione.

SOLLEVARE | MATERIALI

Dovra essere segnalato I'agganciamento del carico e quando il carico comincia ad alzarsi bisognera evitare di
sostare sotto il carico sospeso. Va segnalato all'operatore la posa del carico, accompagnando il gancio per
evitare che si impigli. Dovra sempre essere indicato il peso che la gru puo sollevare in appositi cartelli lungo il
braccio. Dovranno essere verificati i limitatori di carico. Dovranno essere utilizzati gli argani a bandiera per
sollevare i materiali, verificando che siano fissati su due montanti ancorati alle strutture dell'edificio o del
ponteggio. Dovra essere sollevato ed abbassato il carico con attenzione, seguendo il suo movimento. Dovranno
essere avvertiti i lavoratori che si trovano nei piani sottostanti.

-Dovranno essere utilizzati idonei DPI quali: scarpe di sicurezza, i guanti ed il casco per le lavorazioni in cantiere.
-Dovranno essere sempre rispettate le segnalazioni acustiche fatte dal gruista.

-Non dovranno essere presenti lavoratori sotto il carico che la gru sta sollevando e trasportando.

-Dovranno essere disposti in modo ordinato le attrezzature sfuse (elementi di ponteggio, puntelli, tavolame, ecc.).

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche - guanti di
protezione.

MODALITA' ORGANIZZATIVE

A partire dal lato ovest della scuola d' infanzia (per motivi di interferenze sopra citati), mediante la gru di cantiere
vengono messi in sede i pannelli costituenti le pareti verticali del PT integrati da elementi strutturali (pilastri o
travi) inizialmente assicurati in posizione verticale da martinetti a vite del tipo "tira spingi" di adeguata robustezza
e successivamente (appena possibile) bloccati con pannelli a squadra che completano la controventatura e
assicurano la completa stabilita al ribaltamento. La collocazione delle travi di rinforzo strutturale delle pareti
avviene in altezza e necessita dell'uso di trabatelli per i quali risulti agevole la variazione di altezza del piano di
lavoro.

Da ricordare l'uso di funi per il controllo della rotazione sul gancio della gru dei pannelli in trasferimento.
Da preferire i produttori che forniscono i pannelli gia forati e con le fascie , commisurate al peso, gia montate.

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.2 30 Utilizzo della gru per tutte le evenienze del cantiere

scheda S1. 144 30 Uso della sega circolare

scheda S 1. 1.59 30 Assemblaggio di elementi prefabbricati, previa imbracatura e sollevamento al
piano di lavoro, mediante l'uso della gru di cantiere o dell'autogru.

scheda S2. 1.23 # UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

scheda S2. 2.5 2 AUTOGRU'

scheda S2. 2.7 » GRU

scheda S2. 2.15 # SEGA CIRCOLARE

scheda S2. 2.21 /A SCALA PORTATILE

scheda S2. 2.22 2 TRABATTELLO

scheda S2. 2.26 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

scheda S4. 1.1.12 § Autogruista

scheda S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

scheda S4. 1.1.40 § Autista Autocarro

5. 2. 3. Ponteggio fisso perimetrale scuole
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CARATTERISTICHE
® Durata 3,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 9 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 3,00 giorni
® Impresa esecutrice Ponteggi fornisce 9,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuole

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Al completamento della posa degli elementi verticali, si prevede il montaggio del ponteggio fisso (con

sottoponte) perimetrale esterno alle pareti posate PT delle scuole quale opera provvisionale da utilizzare per il PT
sia per le travature ed i pannelli del tetto della scuola d'infanzia. sia per i pannelli crosslam dei solai della scuola
primaria. Il ponteggio deve essere prolungato fino ad altezza da costituire parapetto per la costruzione del tetto
delle scuole. Per le parti degli edifici ( sul lato sud e sulla pensilina di protezione dell'accesso alla scuola di
infanzia) in cui il tetto risulta aggettante rispetto alle pareti e ai serramenti), & prevista la realizzazione di un
ponteggio parallelo interno.

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.32
scheda S1. 3.2

Montaggio ponteggi esterni
LAVORI IN ALTEZZA

scheda S2. 2.5 AUTOGRU'
scheda S2. 2.7 GRU
scheda S2. 2.20 PONTEGGIO

scheda S2. 2.26

scheda S4. 1.1.12
scheda S4. 1.1.26
scheda S4. 1.1.40

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Autogruista

Capo Squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)
Autista Autocarro

e XXX X5

5. 2. 4. PT. Travetti e Pannelli di chiusura PT (tetto e solai)

CARATTERISTICHE
® Durata 11,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 5,00
® Totale Uomini/Giorno 55 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 11,00 giorni
® Impresa esecutrice Strutture legno fornisce 55,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuole

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Si prevede , quali opere provvisionali, l'uso del ponteggio fisso per i posizionamenti perimetrali, I'uso del
trabatello nei punti di collegamento interni. Anche qui , durante I'uso della gru &€ necessario usare le funi di
controllo a distanza di rotazione. In particolare per il fissaggio dei pannelli di chiusura del tetto e di solai del PT si
prevede la presenza di unico lavoratore assicurato a linea salvavita mediante dispositivo anticaduta a filo
estensibile per il primo bloccaggio dei pannelli alla struttura. A chiusura totale dell' involucro del PT sulle opere
provvisionali, potranno intervenire altri lavoratori per il completamento del fissaggio

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.2 30 Utilizzo della gru per tutte le evenienze del cantiere
scheda S1. 144 30 Uso della sega circolare
scheda S 1. 1.59 30 Assemblaggio di elementi prefabbricati, previa imbracatura e sollevamento al
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piano di lavoro, mediante l'uso della gru di cantiere o dell'autogru.

scheda S2. 1.23 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

scheda S2. 2.5 AUTOGRU'

scheda S2. 2.7 GRU

scheda S2. 2.15 SEGA CIRCOLARE
scheda S2. 2.20 PONTEGGIO
scheda S2. 2.21 SCALA PORTATILE
scheda S2. 222 TRABATTELLO

scheda S2. 2.26
scheda S4. 1.1.19
scheda S4. 1.1.40

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Operaio Comune Polivalente
Autista Autocarro

)XW NHNNN

5. 2. 5. Posa teli pareti e guaina traspirante su tetto scuola materna.

CARATTERISTICHE
® Durata 2,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 5,00
® Totale Uomini/Giorno 10 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 2,00 giorni
® Impresa esecutrice Strutture legno fornisce 10,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuola mat. Tetto

MODALITA' ORGANIZZATIVE

| teli sono da collocare mediante I'uso del ponteggio fisso sulle pareti perimetrali per la loro protezione fino a
completa applicazione del rivestimento mentre sulla copertura della scuola primaria viene posata la membrana
antivento.

Da prestare attenzione alla posa e alla collocazione dei teli a pié d' opera che non possano esseri aperti o
spostati dal vento a produrre effetto vela su elementi di ponteggio che non & previsto sia calcolato per carichi
accidentali di questo tipo.

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 144
scheda S1. 3.2
scheda S2. 1.23
scheda S2. 2.15
scheda S2. 2.20
scheda S2. 2.26
scheda S4. 1.1.19

Uso della sega circolare

LAVORI IN ALTEZZA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
SEGA CIRCOLARE

PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Operaio Comune Polivalente

- XM

5. 3. Completamento strutture lignee P1 scuola primaria

CARATTERISTICHE
® Durata 18,00 giorni lavorativi
® Impresa esecutrice Strutture legno
® Zona di coordinamento Scuola mat. Tetto

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Con il ponteggio fisso perimetrale, associato al ponteggio interno per le pareti con aggetti, in posizione, si
procede con la stessa metodologia di avanzamento adottata per il PT alla posa delle pareti verticali, dei pannelli
di copertura e dei teli di protezione sulle pareti verticale e della prima membrana antivento sulla copertura. Il
pianerottolo di ancoraggio della scala antincendio richiede tempestiva costruzione di parapetto
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5. 3. 1. Posa componenti lignei verticali P1

CARATTERISTICHE
® Durata 10,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 5,00
® Totale Uomini/Giorno 50 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 10,00 giorni
® Impresa esecutrice Strutture legno fornisce 50,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuola prim. P1°

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 1.2 ",50 Utilizzo della gru per tutte le evenienze del cantiere

S1. 144 % Uso della sega circolare

S1. 159 ",50 Assemblaggio di elementi prefabbricati, previa imbracatura e sollevamento al
piano di lavoro, mediante l'uso della gru di cantiere o dell'autogru.

S2. 1.23 #: UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

S2. 2.7 # GRU

S2. 215 #: SEGA CIRCOLARE

S2. 221 #: SCALA PORTATILE

S2. 222 #: TRABATTELLO

S2. 226 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

S4. 1.1.40 § Autista Autocarro

5. 3. 2. Posa telo protezione esterno pareti verticali

CARATTERISTICHE
® Durata 3,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 5,00
® Totale Uomini/Giorno 15 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 3,00 giorni
® Impresa esecutrice Strutture legno fornisce 15,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuola prim. P1°

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 144 30 Uso della sega circolare

S1.3.2 ',50 LAVORI IN ALTEZZA

S2. 1.23 #: UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
S2. 215 #: SEGA CIRCOLARE

S2. 220 #: PONTEGGIO

S2. 226 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

5. 3. 3. Travetti e Pannelli di chiusura P1 (tetto )
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CARATTERISTICHE
® Durata 3,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 5,00
® Totale Uomini/Giorno 15 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 3,00 giorni
® Impresa esecutrice Strutture legno fornisce 15,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuola prim. P1°

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 1.44 fly Uso della sega circolare

S1.3.2 5 LAVORIIN ALTEZZA

S$2. 123 7~ UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
S$2. 215 7~ SEGA CIRCOLARE

$2.220 7~ PONTEGGIO

S$2. 226 #~ UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

5. 3. 4. Posa teli pareti e guaina traspirante su tetto scuola primaria

CARATTERISTICHE
® Durata 2,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 5,00
® Totale Uomini/Giorno 10 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 2,00 giorni
® Impresa esecutrice Strutture legno fornisce 10,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuola prim. Tetto

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 144 30 Uso della sega circolare

S1.3.2 ',5,& LAVORI IN ALTEZZA

S2 1.23 # UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
S2. 215 #: SEGA CIRCOLARE

S2. 220 7 PONTEGGIO

S2. 226 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

6. Completamento Palestra. Impianti. Finiture interni.

CARATTERISTICHE
® Durata 147,00 giorni lavorativi
® Zona di coordinamento Scuola prim. Tetto

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Con la struttura al grezzo delle scuole e lo scheletro della carpenteria strutturale della palestra inizialmente si
procede alla realizzazione della copertura e quindi dell'involucro esterno (separando definitivamente le scuole
dalla palestra); si procede con i lavori interni indicati nella successione di seguito riportata per completare in
area confinata questa parte dell'opera. Tutte le operazioni saranno effettuate con I'aiuto del ponteggio fisso
costruito per gi interventi riguardanti la superficie esterna.

6 . 1. Ponteggio fisso perimetrale palestra

CARATTERISTICHE
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® Durata

® Uomini giorno
® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

4,00 giorni lavorativi

3,00

12 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 4,00 giorni
Ponteggi fornisce 12,00 Uomini/Giorno

Palestra

MODALITA' ORGANIZZATIVE

La parete di divisione scuola primaria- palestra & gia posata nella fase 5.2, per cui il ponteggio dovra raccordarsi
con quello montato sulle pereti della scuola primaria e per la chiusura in alto verra ad appoggiarsi sul tetto della
scuola primaria. Gli ancoraggi saranno effettuati direttamente sulle putrelle della struttura.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.
S1.
S2
S2
S2.
S2.
S4.
S 4.
S4.

1.32
3.2
2.5
2.7
2.20
2.26
1.1.12
1.1.26
1.1.40

X X X5

Montaggio ponteggi esterni

LAVORI IN ALTEZZA

AUTOGRU'

GRU

PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Autogruista

Capo Squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)
Autista Autocarro

6 . 2. Pannelli di chiusura Palestra (tetto)

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno
® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

12,00 giorni lavorativi

4,00

48 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 12,00 giorni
Strutture legno fornisce 48,00 Uomini/Giorno

Palestra

MODALITA' ORGANIZZATIVE

La composizione delle cataste dei pannelli dovra tener conto che nella costruzione del tetto si deve procedere
per fasce parallele alle capriate (lato corto), lungo il quale verra ancorata la linea vita per lo scorrimento del
dispositivo anticaduta a filo estensibile per il lavoratore che sara delegato al primo fissaggio dei pannelli. Per la
rotazioni e i movimenti di posizionamento verranno utilizzate funi da manovrare dai ponteggi. Posizionata in
maniera idonea la linea salvavita, si comincia con la posa del primo pannello in adiacenza al ponteggio e si
procede completando la fascia parallela al ponteggio. Per la seconda fascia si procede nella stessa maniera
facendo riferimento alla prima e cosi via.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.
S1.
S1.

S1.
S2.
S2.
S2.
S2
S2.
S2.

1.2
1.44
1.59

3.2
1.23
2.5
2.7
2.15
2.20
2.21

HNNNNNT FET

Utilizzo della gru per tutte le evenienze del cantiere

Uso della sega circolare

Assemblaggio di elementi prefabbricati, previa imbracatura e sollevamento al
piano di lavoro, mediante l'uso della gru di cantiere o dell'autogru.
LAVORI IN ALTEZZA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

AUTOGRU'

GRU

SEGA CIRCOLARE

PONTEGGIO

SCALA PORTATILE
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S$2. 222 7~ TRABATTELLO

S$2. 226 #~ UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente
S4.1.1.40 § Autista Autocarro

6 . 3. Posa telo traspirante su tetto palestra

CARATTERISTICHE
® Durata 2,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 8 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 2,00 giorni
® Impresa esecutrice Strutture legno fornisce 8,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Palestra

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S$1.3.2 '-,50 LAVORI IN ALTEZZA

S$2. 123 2 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
S$2. 220 » PONTEGGIO

S2. 226 A UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

6 . 4. Elevazioni. Pacchetto di rivestimento esterno

CARATTERISTICHE
® Durata 15,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 60 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 15,00 giorni
® Impresa esecutrice Rivestimenti e controsoffitti fornisce 60,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Palestra

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Consiste nella applicazione dei componenti del pacchetto di rivestimento esterno fino alla finitura utilizzando il
ponteggio fisso perimetrale adiacente alle facciate.

Sono comprese le attivita riguardanti I'applicazione del pacchetto isolante e dell' intonaco di rivestimento finale. Il
trasferimento a pie d'opera dei componenti sara effettuato attraverso il ponteggio o autogru posizionate
all'esterno, in quanto la gru a torre sara smontata durante le lavorazioni all'interno. Nella fase si intendono
comprese anche le attivita per la posa di tutti gli accessori da applicare in altezza sulle facciate, per le quali
saranno rispettate le regole di coordinamento fissate per I'uso comune del ponteggio.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 1.44 fly  Uso della sega circolare

S1.3.2 i LAVORIIN ALTEZZA

S2. 123 7~ UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
S2 215 7~ SEGA CIRCOLARE

S2. 220 7~ PONTEGGIO

S2. 226 7~ UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

6 . 5. Pacchetto superiore del tetto
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CARATTERISTICHE
® Durata 12,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 48 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 12,00 giorni
® Impresa esecutrice Strutture legno fornisce 48,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Palestra

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'attivita dovra essere avviata dopo consultazione delle condizioni meteo e con forza lavoro al massimo della
disponibilita al fine di arrivare alla conclusione senza sospensioni per pioggia. Il montaggio potra iniziare
solamente dopo ispezione delle opere provvisionali esterne al tavolato strutturale C06 , ed eventuali
completamenti di tamponamento, ove gli interspazi tra gli elementi di ponteggio assumono dimensioni a rischio
di caduta dall'alto.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda

scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 1.2 ",50 Utilizzo della gru per tutte le evenienze del cantiere

S1. 144 ",50 Uso della sega circolare

S1. 1.61 30 Impermeabilizzazione eseguita con guaina bituminosa, cartoni, feltri e simili,
con la posa in opera di pannelli isolanti.

S1. 1.77 3ﬁ ESECUZIONE DELLA COPERTURA - Viene realizzata la copertura, comprese
le opere di impermeabilizzazione, posa manto e posa lattoneria.

S1.3.2 30 LAVORI IN ALTEZZA

S2. 123 2 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

S2. 142 2 PISTOLA FISSACHIODI

S2. 27 - GRU

S2. 214 2 SALDATURA

S2. 215 # SEGA CIRCOLARE

S2. 220 # PONTEGGIO

S2. 226 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

S3.1 # GUAINA BITUMINOSA

S4.1.1.19 Operaio Comune Polivalente

6 . 6. Posa lamiera, linea vita e pluviali

CARATTERISTICHE
® Durata 8,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 24 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 8,00 giorni
® Impresa esecutrice Lattoneria fornisce 24,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Palestra

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'intervento del lattoniere sara effettuato con la protezione totale del ponteggio fisso. Nella fase si intendono
comprese la posa delle guaine di impermeabilizzazione, della lamiera aggraffata, e di tutti gli accessori.
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La fornitura della linea vita deve essere corredata dalla documentazione accompagnatoria del fabbricante con
certificazioni a norma di legge. La resistenza della struttura di ancoraggio deve attestata in apposito documento
redatto da tecnico abilitato in fase di progettazione. La correttezza della posa in opera deve essere garantita dal

direttore dei lavori.

FONTI DI RISCHIO

scheda S1.1.2
scheda S1. 1.3
scheda S1. 1.77

scheda S1. 3.2
scheda S2. 123
scheda S2. 142
scheda S2. 2.5
scheda S2. 2.7
scheda S2. 2.20
scheda S2. 2.26
scheda S2. 2.31
scheda S4. 1.1.12
scheda S4. 1.1.19
scheda S4. 1.1.40

Utilizzo della gru per tutte le evenienze del cantiere

Utilizzo dell'autogru’

ESECUZIONE DELLA COPERTURA - Viene realizzata la copertura, comprese
le opere di impermeabilizzazione, posa manto e posa lattoneria.
LAVORI IN ALTEZZA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

PISTOLA FISSACHIODI

AUTOGRU'

GRU

PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

AUTOCARRO

Autogruista

Operaio Comune Polivalente

Autista Autocarro

e XXX NN K KNGS FEFE

6. 7. Condotte esterne aria da e per UTA

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

4,00 giorni lavorativi

3,00

12 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 4,00 giorni
Canali aria fornisce 12,00 Uomini/Giorno

Palestra

MODALITA' ORGANIZZATIVE

A conclusione delle operazioni sul tetto e della facciata esterna, in concomitanza allo smontaggio del ponteggio
fisso sulla facciata nord della palestra si costruisce il ponteggio fisso dedicato alla composizione delle condotte
d'aria collegate alle UTA per i collegamenti con I'esterno e per l'interno palestra (Mandata e ripresa)

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 3.2
scheda S2. 123
scheda S2. 2.20
scheda S 2. 2.26
scheda S4. 1.1.19

LAVORI IN ALTEZZA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Operaio Comune Polivalente

NS

6 . 8. Costruzione struttura pensilina palestra

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

PSC

8,00 giorni lavorativi

3,00

24 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 8,00 giorni
Strutture legno fornisce 24,00 Uomini/Giorno

Interno
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SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Verra realizzata dopo lo smontaggio della parte alta del ponteggio fisso e integrazione con altri ponteggi esterni.
Se la quota del sottoponte non copre i rischi per la costruzione del tavolato della struttura, si dovra ancora
ricorrere a linea salvavita con dispositivo anticaduta a filo estensibile per unico lavoratore delegato al primo
placcaggio , assistito a tergo da 1 o piu lavoratori operanti dal ponteggio fisso.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda

scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.
S1.
S1.
S1.

S1.

S1.
S2.
S2.
S2
S2
S2
S2
S2.
S2.
S2
S2.
S3.
S4.
S4.
S4.

1.2
1.3
1.44
1.61

1.77

3.2
1.23
1.41
1.42
2.5
2.7
2.14
2.15
2.20
2.26
2.31

1
1.1.12
1.1.19
1.1.40

Utilizzo della gru per tutte le evenienze del cantiere

Utilizzo dell'autogru’

Uso della sega circolare

Impermeabilizzazione eseguita con guaina bituminosa, cartoni, feltri e simili,
con la posa in opera di pannelli isolanti.

ESECUZIONE DELLA COPERTURA - Viene realizzata la copertura, comprese
le opere di impermeabilizzazione, posa manto e posa lattoneria.
LAVORI IN ALTEZZA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )
PISTOLA FISSACHIODI

AUTOGRU'

GRU

SALDATURA

SEGA CIRCOLARE

PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

AUTOCARRO

GUAINA BITUMINOSA

Autogruista

Operaio Comune Polivalente

Autista Autocarro

6 . 9. Ponteggio fisso Smontaggio esterno e rimontaggio interno

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

5,00 giorni lavorativi

3,00

15 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 5,00 giorni
Ponteggi fornisce 15,00 Uomini/Giorno

Palestra

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Si tratta di uno spostamento per la realizzazione dell'interno palestra. Per la geometria di montaggio € da
considerare la posizione di progetto delle tubazioni dell'aria.

Da osservare che l'organizzazione della parte alta del ponteggio dovra tener conto dei montaggi delle
canalizzazioni dell'aria di cui alla sottofase 6.1.1.

FONTI DI RISCHIO
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scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.
S1.

S1.
S2
S2.
S2.
S2.
S4.
S4.
S4.

1.32
1.81

NSRS
NN
@O\IO'II\)

2.
1.1.12
1.1.26
1.1.40

NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO

—— ) XNNET FEA

POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

Montaggio ponteggi esterni

SMONTAGGIO PONTEGGI - Smontaggio ponteggio a tubi/giunto o a elementi
prefabbricati.

LAVORI IN ALTEZZA

AUTOGRU'

GRU

PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Autogruista

Capo Squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)
Autista Autocarro

6 . 10. Pacchetto di rivestimento interno

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

10,00 giorni lavorativi

4,00

40 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 10,00 giorni
Rivestimenti e controsoffitti fornisce 40,00 Uomini/Giorno
Palestra

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Le lavorazioni saranno effettuate dal ponteggio fisso. Nella intercapedine si dovra prevedere il passaggio con le
tubazioni dell'impianto anti incendio e dei cavidotti dell'impianto elettrico.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.
S1.
S2.
S2.
S2.
S2
S4.1.119

1.44
3.2

1.23
2.15
2.20
2.26

L e

Uso della sega circolare

LAVORI IN ALTEZZA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
SEGA CIRCOLARE

PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Operaio Comune Polivalente

6 . 11. Condotte interne mandata e ripresa aria

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

3,00 giorni lavorativi

3,00

9 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 3,00 giorni
Canali aria fornisce 9,00 Uomini/Giorno

Palestra

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Da effettuarsi da ponteggio fisso interno.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda

S1.
S2.
S2.
S2.

3.2

1.23
2.20
2.26

NN

LAVORI IN ALTEZZA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
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scheda

S4.

1.1.19

NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO

t

POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

Operaio Comune Polivalente

6 . 12. Ponteggio fisso interno. Smontaggio

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno
® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

2,00 giorni lavorativi

3,00

6 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 2,00 giorni
Ponteggi fornisce 6,00 Uomini/Giorno

® Zona di coordinamento Palestra
FONTI DI RISCHIO

scheda S 1. 1.32 ',50 Montaggio ponteggi esterni

scheda S 1. 1.81 ',50 SMONTAGGIO PONTEGGI - Smontaggio ponteggio a tubi/giunto o a elementi
prefabbricati.

scheda S1. 3.2 ',50 LAVORI IN ALTEZZA

scheda S2. 2.5 2 AUTOGRU'

scheda S2. 2.7 - GRU

scheda S2. 2.20 # PONTEGGIO

scheda S2. 2.26 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

scheda S4. 1.1.12 § Autogruista

scheda S4. 1.1.26 § Capo Squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

scheda S4. 1.1.40 § Autista Autocarro

6 . 13. Pacchetto grezzo di pavimentazione

CARATTERISTICHE

® Durata

® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

7,00 giorni lavorativi
Impresa edile
Palestra

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Alla conclusione delle lavorazioni " pesanti”, si procede alla formazione della superficie finale a supporto del
rivestimento resiliente per impianti sportivi che verra applicato a ultimazione dei lavori per gli interni della

palestra.

Per il massetto armato con fibre sintetiche si fara impiego di autobetoniera e pompa per c.l.s

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.
S2
S2
S2
S2
S3.
S3.

1.51
1.9

1.15
2.9

2.26
15
17

F|EDEX N WF

Massetto in calcestruzzo semplice e del tipo alleggerito.
AUTOPOMPA PER GETTO

AUTOBETONIERA

BETONIERA

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

COLLANTE

ADDITIVO PER MALTE
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scheda S3.48

scheda S4.1.1.1
scheda S4.1.1.9
scheda S4. 1.1.10
scheda S4. 1.1.13

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI FINITURA PAVIMENTI.
Pavimentista Preparatore Fondo

Autista Pompa CLS

Autista Autobetoniera

Posatore Pavimenti e Rivestimenti

-

6 . 14. Controsoffitto con cavidotti, armature e condotti antincendio.

CARATTERISTICHE
® Durata 20,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 60 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 20,00 giorni
® Impresa esecutrice Rivestimenti e controsoffitti fornisce 60,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Palestra

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Si prevede I' utilizzo di trabatelli di altezza adeguata. Nell'intercapedine del controsoffitto vengono alloggiati
cavidotti e tubazioni dell'impianto antincendio. Nell'orizzontamento del controsoffitto, o immediatamente sotto,
saranno pure applicate le armature per la illuminazione della palestra.

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 3.2 ',50 LAVORI IN ALTEZZA
scheda S2. 1.23 #: UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
scheda S2. 222 # TRABATTELLO
scheda S2. 2.26 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
scheda S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente
6 . 15. Pitture interne
CARATTERISTICHE
® Durata 12,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 36 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 12,00 giorni
® Impresa esecutrice Pitture fornisce 36,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Palestra
MODALITA' ORGANIZZATIVE
E' previsto I'uso del trabatello.
FONTI DI RISCHIO
scheda S1. 3.2 ',50 LAVORI IN ALTEZZA
scheda S2. 2.21 # SCALA PORTATILE
scheda S2. 222 # TRABATTELLO
scheda S2. 2.26 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
scheda S4.1.1.14 § Imbianchino
6 . 16. Serramenti esterni
CARATTERISTICHE
® Durata 7,00 giorni lavorativi
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® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

4,00

POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

28 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 7,00 giorni
Serramenti fornisce 28,00 Uomini/Giorno
Interno

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Il tempo di montaggio sara valutato in base al procedere dei lavori all'interno delle scuole e delle lavorazioni
esterne che in qualche maniera possono arrecare danni a quanto gia posato.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 144
S$2. 2.2
S2. 215
S2 221
S2. 226
S4.1.1.16

6 . 17. Pavimenti resilienti

CARATTERISTICHE

NN

Uso della sega circolare

TRAPANO

SEGA CIRCOLARE

SCALA PORTATILE

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Serramentista

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

FONTI DI RISCHIO

5,00 giorni lavorativi

3,00

15 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 5,00 giorni
Rivestimenti e controsoffitti fornisce 15,00 Uomini/Giorno
Interno

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S2. 215
S2. 226
S$3.15

S 3.46

S 3. 47
S3.48
S4.1.1.13

SEGA CIRCOLARE
UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
COLLANTE

INDURITORI E TRATTAMENTI ANTIPOLVERE PER FINITURA PAVIMENTI.

VERNICI A FINIRE PER FINITURA PAVIMENTI.
MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI FINITURA PAVIMENTI.
Posatore Pavimenti e Rivestimenti

7. Completamento involucro scuole.

CARATTERISTICHE

® Durata

® Impresa esecutrice
® Zona di coordinamento

63,00 giorni lavorativi
Strutture legno
Interno

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE
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Lasciato al grezzo l'involucro delle scuole con i ponteggi fissi montati sulle facciate peri-metrali (doppi nelle zone
degli aggetti del tetto), nella presente fase, si comprendono le lavorazioni che sono necessarie per il
completamento dell'involucro esterno fino alla fini-tura. La finitura degli interni scuole viene trattata in fase

successiva.

La maniera di procedere & quella gia applicata per le analoghe lavorazioni sulla palestra a partire dal corpo della
scuola primaria e successivamente della scuola materna.

Da rimarcare le accortezze gia segnalate per la realizzazione del piano di imposta del ponteggio perimetrale in
corrispondenza alla trincea esterna di accesso al Pl, che debbo-no essere attuate anche per i ponteggi fissi per il
montaggio delle condotte d'aria delle UTA del piano interrato e della cucina.

7 . 1. Pacchetto superiore del tetto scuole

CARATTERISTICHE
® Durata 18,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 72 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 18,00 giorni
® Impresa esecutrice Strutture legno fornisce 72,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuole

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda

scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 1.2 ",50 Utilizzo della gru per tutte le evenienze del cantiere

S1. 144 ",50 Uso della sega circolare

S1. 1.61 3ﬁ Impermeabilizzazione eseguita con guaina bituminosa, cartoni, feltri e simili,
con la posa in opera di pannelli isolanti.

S1. 1.77 30 ESECUZIONE DELLA COPERTURA - Viene realizzata la copertura, comprese
le opere di impermeabilizzazione, posa manto e posa lattoneria.

S1.3.2 30 LAVORI IN ALTEZZA

S2. 123 # UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

S2. 142 2 PISTOLA FISSACHIODI

S2. 2.7 - GRU

S2. 214 2 SALDATURA

S2. 215 # SEGA CIRCOLARE

S2. 220 # PONTEGGIO

S2. 226 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

S3. 1 # GUAINA BITUMINOSA

S4.1.1.19 Operaio Comune Polivalente

7 . 2. Posa lamiera,gronde, linea vita, e scale.

CARATTERISTICHE
® Durata 16,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 48 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 16,00 giorni
® Impresa esecutrice Lattoneria fornisce 48,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuole

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

FONTI DI RISCHIO

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE 36



NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

scheda
scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 1.2 30 Utilizzo della gru per tutte le evenienze del cantiere

S1.1.3 i Utilizzo dell'autogru’

S1. 1.77 30 ESECUZIONE DELLA COPERTURA - Viene realizzata la copertura, comprese
le opere di impermeabilizzazione, posa manto e posa lattoneria.

S1.3.2 30 LAVORI IN ALTEZZA

S2. 1.23 # UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

S2. 142 # PISTOLA FISSACHIODI

S2. 2.5 2 AUTOGRU'

S2 2.7 # GRU

S2. 220 #: PONTEGGIO

S2. 226 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

S2. 2.31 # AUTOCARRO

S4.1.1.12 § Autogruista

S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

S4.1.1.40 § Autista Autocarro

7 . 3. Cappotto e Rivestimenti esterni scuole.

CARATTERISTICHE
® Durata 20,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 80 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 20,00 giorni
® Impresa esecutrice Rivestimenti e controsoffitti fornisce 80,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuole

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Sono comprese le attivita riguardanti I'applicazione del pacchetto isolante e dell' intonaco di rivestimento finale. Il

trasferimento a pie d'opera dei componenti sara effettuato attraverso il ponteggio o autogru posizionate
all'esterno, in quanto la gru a torre sara smontata durante le lavorazioni all'interno. Nella fase si intendono
comprese anche le attivita per la posa di tutti gli accessori da applicare in altezza sulle facciate, per le quali
saranno rispettate le regole di coordinamento fissate per I'uso comune del ponteggio.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 144 30 Uso della sega circolare

S1. 157 30 Intonaco rustico o civile del tipo tradizionale o del tipo spruzzato, dalla
sbruffatura alla strato a finire, da eseguire all'interno o all'esterno.

S1.3.2 30 LAVORI IN ALTEZZA

S2. 1.23 # UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

S2 213 2 INTONACATRICE MECCANICA

S2 215 # SEGA CIRCOLARE

S2. 220 » PONTEGGIO

S2. 226 2 UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

S3.40 « INTONACI

S4. 1.1.14 § Imbianchino

S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

S4.1.1.23 § Operaio Comune (intonaci tradizionali)

7 . 4. Condotte esterne da e per UTA del Pl
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CARATTERISTICHE
® Durata 6,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 18 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 6,00 giorni
® Impresa esecutrice Canali aria fornisce 18,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuola primaria

FONTI DI RISCHIO

LAVORI IN ALTEZZA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Operaio Comune Polivalente

scheda S1. 3.2
scheda S2. 123
scheda S 2. 2.20
scheda S2. 2.26
scheda S4. 1.1.19

NS

7 . 5. Smontaggio ponteggi scuole

CARATTERISTICHE
® Durata 3,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 9 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 3,00 giorni
® Impresa esecutrice Ponteggi fornisce 9,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuole

MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'asporto verra effettuato solo dopo il completamento di tutti i particolari da realizzare sulle facciate, con
particolare attenzione ai serramenti di grande dimensione che non hanno davanzale, ma arrivano fino a terra e
che conseguentemente richiedono la presenza di una protezione esterna.

FONTI DI RISCHIO

scheda S4. 1.1.12
scheda S4. 1.1.26
scheda S4. 1.1.40

Autogruista
Capo Squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)
Autista Autocarro

scheda S1. 1.32 30 Montaggio ponteggi esterni
scheda S 1. 1.81 30 SMONTAGGIO PONTEGGI - Smontaggio ponteggio a tubi/giunto o a elementi
prefabbricati.

scheda S1. 3.2 ',5,& LAVORI IN ALTEZZA

scheda S2. 2.5 # AUTOGRU'

scheda S2. 2.7 # GRU

scheda S2. 220 #: PONTEGGIO

scheda S2. 2.26 #: UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
f
t
t

8. Lavorazioni interni scuole

CARATTERISTICHE
® Durata 156,00 giorni lavorativi
® Zona di coordinamento Scuole

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
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MODALITA' ORGANIZZATIVE

La fase inizia con la presenza di tutti gli elementi costruttivi strutturali montati, compreso i pannelli strutturali della

scala di accesso al piano primo, con protezioni temporanee sui vuoti di struttura a rischio caduta dall'alto, con i
pavimenti al grezzo.

A parte i rischi derivanti dalla attivita specifica delle singole imprese riportati nelle schede, in considerazione che
la localizzazione degli elementi di distribuzione degli impianti & in parte a terra , ma in parte avviene nello spazio
del controsoffitto, si evidenzia in generale il rischio derivante da lavori in altezza ed il rischio derivante da
trasferimento materiali a pié e accesso al posto di lavoro per interferenza con attivita lavorative presenti nel
per-corso, non precisamente controllabili attraverso il crono programma.

LAVORI IN ALTEZZA

Per i lavori in altezza all'interno dei locali si prevede I'uso del trabatello. Solo eccezional-mente , ove il POS della

ditta esecutrice interessata lo preveda espressamente per lo svolgimento delle normali attivita aziendali in
cantiere, ove la mobilita richiesta dalla lavo-razione e I'esiguita del rischio compensa il rischio di utilizzo del
trabatello stesso, & con-sentito I'uso di scala a libro a base larga .

RISCHI DA INTERFERENZA

E' previsto che, in aree di lavoro diverse, possano operare contemporaneamente all' in-terno dell' edificio piu
ditte. In presenza contemporanea di 2 ditte 0 anche 2 squadre della stessa ditta (e non piu di 2), queste devono
lavorare a piani diversi. Rischi da interferenza si possono verificare nei luoghi di connettivo per i trasferimenti di
materiali o per il transito di accesso ai locali interni in lavorazione. Trattandosi di casi di interferenza limitati (vedi
crono programma), i passaggi a rischio vengono di volta in volta programmati dal Re-sponsabile del cantiere e
concordati con il CSE.

Sono contenute le lavorazioni all'interno per portare a finitura I'ambiente interno delle scuole. | tempi previsti nel
diagramma di Gantt consentono di operare senza particolari problemi di interferenza nelle 4 zone operative che
si possono individuare: locali tecnici Pl , scuola materna, PT e P1° della scuola primaria.

| collegamenti verticali vengono effettuati mediante i i fori praticati nel solaio dei 2 locali del PI.

FONTI DI RISCHIO

scheda S2. 2.12 » ESCAVATORE

scheda S2. 2.17 2 AUTOCARRO - DUMPER
scheda S4. 1.1.40 § Autista Autocarro

scheda S4. 1.1.41 § Escavatorista

8 . 1. Struttura tramezze residue

CARATTERISTICHE
® Durata 8,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 32 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 8,00 giorni
® Impresa esecutrice Strutture legno fornisce 32,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Interno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Fino ad ora sono montate le tramezze strutturali. Le tramezze divisorie restanti verranno costruite prima nella
struttura con rivestimento da una parte e completate successivamente con l'applicazione del secondo
rivestimento dopo che sono state montate tutte le parti di impianti che prevedono I' alloggiamento
nell'intercapedine cava della parete.

FONTI DI RISCHIO
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scheda S1. 144 30 Uso della sega circolare
scheda S1. 1.54 30 Contro pareti e tramezzature preisolate in cartongesso, con o senza barriera a
vapore, montate su intelaiatura in metallo.
scheda S2. 215 # SEGA CIRCOLARE
scheda S2. 221 # SCALA PORTATILE
scheda S2. 2.22 # TRABATTELLO
scheda S2. 226 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
scheda S4. 1.1.19 § Operaio Comune Polivalente
8 . 2. Impianto condotte aria
CARATTERISTICHE
® Durata 15,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 45 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 15,00 giorni
® Impresa esecutrice Canali aria fornisce 45,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Interno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Dalle UTA (2 nel PI) e 2 a P1° scuola primaria) fino alle bocchette di mandata e ripresa disposte i tutti i locali. Le
tubazioni esterne sono montate con ponteggio fisso in altre fasi

FONTI DI RISCHIO

scheda S 1. 144 Uso della sega circolare

scheda S2. 1.23 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

scheda S2. 1.41 SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )
scheda S2.2.2 TRAPANO

scheda S2. 2.14 SALDATURA

SEGA CIRCOLARE

SCALA PORTATILE

TRABATTELLO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Operaio Comune Polivalente

Capo Squadra (impianti)

scheda S2. 2.15
scheda S2. 2.21
scheda S2. 222
scheda S2. 2.26
scheda S4. 1.1.19
scheda S4. 1.145

X XN NHNNNEF

8 . 3. Pacchetto grezzo di pavimentazione P1°- PT-

CARATTERISTICHE
® Durata 14,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 56 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 14,00 giorni
® Impresa esecutrice Impresa edile fornisce 56,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuole

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Consiste nella posa in opera del massello di progetto ( sfuso granulare) alloggiando cavidotti e tubazioni che
non hanno trovato soddisfacente collocazione nelle tramezze e controsoffitti, e del pacchetto dell' impianto
radiante per la cui finitura in superficie & prevista la doppia lastra di lastre in cartongesso inertizzato.

FONTI DI RISCHIO

scheda S 1. 144 30 Uso della sega circolare
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UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
SEGA CIRCOLARE

scheda S2. 1.23
scheda S2. 2.15
scheda S2. 2.26 UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

scheda S3.15 # COLLANTE

scheda S3.48 + MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI FINITURA PAVIMENTI.
scheda S4. 1.1.1 § Pavimentista Preparatore Fondo

scheda S4.1.1.13 § Posatore Pavimenti e Rivestimenti

scheda S4. 1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

s

8 . 4. Distribuzione Impianto idrico sanitario-riscaldamento

CARATTERISTICHE
® Durata 30,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 120 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 30,00 giorni
® Impresa esecutrice Impianti idro termo sanitari fornisce 120,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Interno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Tutto si diparte dalla distribuzione a piano interrato al quale arrivano le tubazioni dell'acquedotto e quelle di
collegamento alla piazzola impianti per il riscaldamento in ciclo chiuso per le circuitazioni di riscaldamento e in
ciclo aperto per l'acqua calda sanitaria. Le tubazioni che saranno posate riguardano acqua calda, acqua fredda
€ scarico per i servizi igienici ai piani, per gli spogliatoi palestra e per la cucina. Per il riscaldamento invece la
destinazione sono gli scambiatori contenuti nelle UTA e i distributori a parete dell'impianto radiante a pavimento.
E' compreso il posizionamento delle apparecchiature elettromeccaniche semplici e complesse.

FONTI DI RISCHIO

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )
PIASTRE PER SALDATURA POLIETILENICA

scheda S2. 1.23
scheda S2. 1.41
scheda S2. 144

scheda S2. 2.2 TRAPANO

scheda S2. 214 SALDATURA
scheda S2. 2.21 SCALA PORTATILE
scheda S2. 2.22 TRABATTELLO

FILETTATRICE CURVATUBI MOTORIZZATO POLIFUSORI
UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

Operaio Comune Polivalente

Capo Squadra (impianti)

scheda S2. 223
scheda S2. 2.26
scheda S4. 1.1.19
scheda S4. 1.145

i DD PP DD DD

8 . 5. Tubazioni impianto antincendio.

CARATTERISTICHE
® Durata 8,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 2,00
® Totale Uomini/Giorno 16 uomini giorno. Pari a 2,00 uomini al giorno per 8,00 giorni
® Impresa esecutrice Impianti elettrici fornisce 16,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuole

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Sono collocate nei controsoffitti e convogliano verso la centralina generale di monitoraggio collocata nel disbrigo
di alloggiamento apparecchiature tecniche.
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scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S2.
S2.
S2.
S2.
S2
S2
S2
S2
S4.1.119
S4.1.145

1.23
1.41
1.44
2.2

2.14
2.21
2.22
2.26

e X DN W NN

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )
PIASTRE PER SALDATURA POLIETILENICA

TRAPANO

SALDATURA

SCALA PORTATILE

TRABATTELLO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

Operaio Comune Polivalente

Capo Squadra (impianti)

8 . 6. Cavidotti per impianto elettrico e dati

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno
® Totale Uomini/Giorno

® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

4,00 giorni lavorativi

4,00

16 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 4,00 giorni
Impianti elettrici fornisce 16,00 Uomini/Giorno

Interno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Fanno capo al QE generale e alla centralina di arrivo delle FO. Collegano il gruppo di generazione del
condizionatore (Piazzola impianti esterna), i locali del PI, i quadretti di zona e le circuitazioni dell'impianto di
illuminazione.

FONTI DI RISCHIO

scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.

S2.
S2.
S2.
S2.
S2.
S2.
S4.1.119
S4.1.145

1.56

1.23
1.41
2.2

2.21
2.22
2.26

5..\'.;]

e 3NN NN

Formazione di tracce o fori passanti, in qualsiasi struttura, eseguiti a mano o
a rotazione

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )

TRAPANO

SCALA PORTATILE

TRABATTELLO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

Operaio Comune Polivalente

Capo Squadra (impianti)

8 . 7. Completamento tramezze,rivestimenti e controsoffitti

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno
® Totale Uomini/Giorno

® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

12,00 giorni lavorativi

6,00

72 uomini giorno. Pari a 6,00 uomini al giorno per 12,00 giorni
Rivestimenti e controsoffitti fornisce 72,00 Uomini/Giorno
Interno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Al completamento impianti, si chiudono le tramezze con il secondo rivestimento e si montano i controsoffitti

FONTI DI RISCHIO
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scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 1.54 30 Contro pareti e tramezzature preisolate in cartongesso, con o senza barriera a
vapore, montate su intelaiatura in metallo.

S2.1.23 # UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

S2 2.2 2 TRAPANO

S2. 219 # PONTE SU CAVALLETTI

S2 221 # SCALA PORTATILE

S2. 222 # TRABATTELLO

S2. 226 A UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

S 3.40 + INTONACI

S4.1.119 Operaio Comune Polivalente

NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

8. 8. Impianto elettrico

CARATTERISTICHE
® Durata 25,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 100 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 25,00 giorni
® Impresa esecutrice Impianti elettrici fornisce 100,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Interno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Consiste nel posizionamento dei QE, delle centraline, dei corpi illuminanti con relativi azionatori, nella posa dei
cavi ( attraverso i cavidotti precedentemente posati)e nel cablaggio di quadri e apparecchiature.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S2. 123
S2. 221
S2. 222
S2. 226
S4.1.119
S4.1.145

8 . 9. Serramenti esterni

CARATTERISTICHE

3N XY

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
SCALA PORTATILE

TRABATTELLO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Operaio Comune Polivalente

Capo Squadra (impianti)

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

10,00 giorni lavorativi

4,00

40 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 10,00 giorni
Serramenti fornisce 40,00 Uomini/Giorno
Interno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Come rilevato,per il serramento di grandi dimensioni, &€ necessaria la presenza del ponteggio esterno per
protezione delle lavorazioni in altezza per le quali diventa inefficace il davanzale, per cui verra anticipata la messa
in opera alla fase precedente allo smontaggio dei ponteggi fissi.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda

S1.1.44
S2. 123
S2 22
S2. 215

NN

Uso della sega circolare
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
TRAPANO

SEGA CIRCOLARE
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scheda S2. 2.21 7~ SCALA PORTATILE
scheda S2. 222 7~ TRABATTELLO
scheda S2. 2.26 #+ UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
scheda S4.1.1.16 § Serramentista
t

scheda S4.1.1.19 Operaio Comune Polivalente

8 . 10. Posa pavimenti e rivestimenti freddi

CARATTERISTICHE
® Durata 14,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 56 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 14,00 giorni
® Impresa esecutrice Piastrellista fornisce 56,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuole
PROCEDURE

MISCELARE SOSTANZE CHIMICHE

Ogni disarmante, ogni additivo, ogni sostanza chimica usata in cantiere ha proprie caratteristiche e modalita di
impiego che devono essere indicate sulla confezione. Dovranno essere utilizzati i dosaggi e le precauzioni da
adottare leggendo le istruzioni per le quantita da impiegare. Le dosi prescritte sono in genere molto piccole,
inoltre variazioni anche modeste nel dosaggio possono provocare effetti indesiderati. Dovranno essere valutati i
vari simboli posti sulla confezione che indicano i danni che la sostanza puo provocare; tale etichetta deve
riportare anche i rischi e i consigli di precauzione. Non dovranno essere travasate sostanze pericolose su
contenitori per alimenti. Le sostanze pericolose verranno maneggiate con cura, utilizzando i guanti, tenendole
distanti dal viso ed utilizzando gli occhiali.

-Dovranno essere utilizzati idonei DPI per maneggiare le sostanze pericolose quali: scarpe di sicurezza, guanti,
occhiali, tuta e mascherina.

-Le sostanze e i prodotti pericolosi vanno usati correttamente.

-I simboli che puoi trovare sui contenitori sono i seguenti: Irritante Xi, Xn Nocivo, Corrosivo, Tossico.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche - tuta - maschera -
occhiali protettivi - guanti.

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.3 30 Utilizzo dell'autogru’

scheda S 1. 1.68 30 REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI INTERNI - Posa in opera di pavimenti con
piastrelle in ceramica monocottura, su sottofondo di malta cementizia o colla
adesiva e relativa pulizia .

scheda S 1. 1.80 30 REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI INTERNI IN CERAMICA SU PARETI
VERTICALI - Posa in opera di rivestimento di facciata con piastrelle in
ceramica monocottura, su sottofondo di malta cementizia o colla adesiva e
relativa pulizia.

scheda S2. 1.41 # SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )

scheda S2. 2.5 # AUTOGRU

scheda S2. 219 # PONTE SU CAVALLETTI

scheda S2. 221 # SCALA PORTATILE

scheda S2. 226 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

scheda S2. 2.31 # AUTOCARRO

scheda S3.15 + COLLANTE

scheda S 3.46 # INDURITORI E TRATTAMENTI ANTIPOLVERE PER FINITURA PAVIMENTI.

scheda S3.47 # VERNICI A FINIRE PER FINITURA PAVIMENTI.

scheda S3.48 + MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI FINITURA PAVIMENTI.
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scheda S4.1.1.12 § Autogruista
scheda S4.1.1.13 § Posatore Pavimenti e Rivestimenti
scheda S4. 1.1.40 § Autista Autocarro

8 . 11. Montaggio e allacciamenti UTA interne all'edificio

CARATTERISTICHE

® Durata 5,00 giorni lavorativi

® Uomini giorno 3,00

® Totale Uomini/Giorno 15 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 5,00 giorni
® Zona di coordinamento Scuola primaria

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Si tratta del trasporto e della composizione delle parti con cui vengono costruite le UTA nei locali previsti per il
loro alloggiamento e infine del collegamento degli attacchi con le tubazioni predisposte.

FONTI DI RISCHIO

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
SCALA PORTATILE

TRABATTELLO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Operaio Comune Polivalente

scheda S2. 123
scheda S2. 2.21
scheda S2. 222
scheda S2. 2.26
scheda S4. 1.1.19

-0 XXX

8 . 12. Montaggio ascensore

CARATTERISTICHE
® Durata 5,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 2,00
® Totale Uomini/Giorno 10 uomini giorno. Pari a 2,00 uomini al giorno per 5,00 giorni
® Impresa esecutrice Impianto di elevazione fornisce 10,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuola primaria

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Il montaggio del ponteggio interno all'inizio delle operazioni riduce il rischio derivante dalla presenza dei fori delle
porte, che comunque devono restare protetti anche durante I'allestimento.

FONTI DI RISCHIO

LAVORI IN ALTEZZA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
PONTEGGIO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Operaio Comune Polivalente

scheda S1. 3.2
scheda S2. 123
scheda S2. 2.20
scheda S2. 2.26
scheda S4. 1.1.19

NN

8 . 13. Impianto idrico sanitario riscaldamento-completamento

CARATTERISTICHE
® Durata 8,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 32 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 8,00 giorni
® Impresa esecutrice Impianti idro termo sanitari fornisce 32,00 Uomini/Giorno
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MODALITA' ORGANIZZATIVE

POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

Interno

Dopo completamento dei rivestimenti , vengono applicate le ceramiche e la rubinetteria

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S2
S2.
S2.
S2.
S2.
S2.
S2
S2
S2
S4.
S4.

1.23
1.41
1.44
2.2
2.14
2.21
2.22
2.23
2.26
1.1.19
1.1.45

8 . 14. Pitture interne

CARATTERISTICHE

- XN NWN WK

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )
PIASTRE PER SALDATURA POLIETILENICA

TRAPANO

SALDATURA

SCALA PORTATILE

TRABATTELLO

FILETTATRICE CURVATUBI MOTORIZZATO POLIFUSORI
UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

Operaio Comune Polivalente

Capo Squadra (impianti)

® Durata

® Uomini giorno
® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

MODALITA' ORGANIZZATIVE

15,00 giorni lavorativi

4,00

60 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 15,00 giorni
Pitture fornisce 60,00 Uomini/Giorno

Scuole

Da effettuare con scala doppia di altezza idonea alle superfici di intervento

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.
S2.
S2.
S2
S 4.

3.2
2.21
2.22
2.26
1.1.14

8 . 15. Pavimenti resilienti

CARATTERISTICHE

NS

LAVORI IN ALTEZZA

SCALA PORTATILE

TRABATTELLO

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Imbianchino

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice
® Zona di coordinamento

12,00 giorni lavorativi

4,00

48 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 12,00 giorni
Rivestimenti e controsoffitti fornisce 48,00 Uomini/Giorno
Interno

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE

46



NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO

POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

Coordinamento interferenze. Deve essere concordato I' intervento con il responsabile del cantiere e con il CSE
per evitare le interferenze con altre lavorazioni da effettuare.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 1.44
S2 141
S2 215
S2 226
S3.15

S 3.46

S 3. 47
S3.48
S4.1.113

8 . 16. Serramenti interni

CARATTERISTICHE

- ) F) F F)X X X

Uso della sega circolare

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )
SEGA CIRCOLARE

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

COLLANTE

INDURITORI E TRATTAMENTI ANTIPOLVERE PER FINITURA PAVIMENTI.

VERNICI A FINIRE PER FINITURA PAVIMENTI.
MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI FINITURA PAVIMENTI.
Posatore Pavimenti e Rivestimenti

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

MODALITA' ORGANIZZATIVE

5,00 giorni lavorativi

4,00

20 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 5,00 giorni
Serramenti fornisce 20,00 Uomini/Giorno
Interno

Coordinamento interferenze. Deve essere concordato I' intervento con il responsabile del cantiere e con il CSE
per evitare le interferenze con altre lavorazioni da effettuare.

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1. 1.44
S2 2.2
S2 215
S2 221
S2. 226
S4.1.1.16

NN

Uso della sega circolare

TRAPANO

SEGA CIRCOLARE

SCALA PORTATILE

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Serramentista

9. Allacciamenti servizi. Impianti esterni

CARATTERISTICHE

® Durata

® Impresa esecutrice
® Zona di coordinamento

MODALITA' ORGANIZZATIVE

29,00 giorni lavorativi
Impresa edile
Interno

Per la delimitazione delle aree di scavo si seguiranno le indicazioni di cui alla fase1.1.

In questa fase , a seguire l'impresa che fara gli scavi saranno presenti nell'area di lavoro le ditte che
realizzeranno le linee da interrare. Saranno seguite 2 direttrici principali di scavo e precisamente quella
riguardante lo smaltimento delle acque bianche e nere che partendo dal' estremita nord ovest sul retro
dell'edificio con la caditoia estrema procedera verso est con tubazioni e pozzetti di acque bianche ed acque nere
fino all'esterno del la-to est per chiudersi con il conferimento nei pozzetti esistenti in cui le 2 linee che scen-dono
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da monte deviano verso via Segherie; quella riguardante gli altri servizi che parten-do dalla zona di accesso
all'area accogliera a profondita decrescenti, acqua potabile, metano e cavidotto dell'alimentazione elettrica della
struttura seguira il confine ovest per raggiungere dal lato nord il piano interrato all'interrato da dove partira la
distribuzione in-terna.

Per le fibre ottiche FO & previsto un collegamento diretto verso il locale di "deposito" di destinazione che si trova
tra la palestra e la scuola primaria. La profondita di posa € limi-tata, come pure la profondita di posa dei cavidotti
e pozzetti della illuminazione esterna prevista per il lato sud (non compresa nei lavori di progetto).

Per I'acqua potabile si prevede il prolungamento dello scavo fino alla tubazione principale di emungimento
dislocata in Via Segherie ove verra dislocato un pozzetto per il sezionamento della derivazione.

Per acque bianche e acque nere si prevede di procedere da valle verso monte con la po-sa seguente di tubazioni
e pozzetti (alla quota prevista dalla finitura del piano).

Per le altre linee tendenzialmente continue, a lato del percorso di scavo si predispongono le tubazioni da
interrare, quindi si procede a scavo, disposizione delle tubazioni/cavidotti e reinterro.

La posa dell' impianto di irrigazione seguira quella degli altri scavi per le altre pose .

9. 1. Scavi e reinterri

CARATTERISTICHE
® Durata 29,00 giorni lavorativi
® Impresa esecutrice Impresa edile
® Zona di coordinamento Esterno
PROCEDURE

PROTEGGERE GLI SCAVI

Prima di iniziare qualsiasi scavo dovranno essere eseguite tempestivamente le opere di protezione anche
rilevando la presenza di tubazioni dei sottoservizi; se dovessero sorgere dubbi sul loro percorso sara opportuno
eseguire manualmente degli scavi per individuare la presenza di tali tubazioni. Dovra essere eseguito lo scavo
con prudenza se la benna incontra qualche resistenza. Le scarpate possono franare e travolgere i lavori di
fondazione gia eseguiti; si dovra procedere quindi a puntellare il terreno, avendo cura di lasciare uno spazio di
circa 1 metro per poter lavorare. Si dovra delimitare di volta in volta I'area impiegata dalla macchina per i lavori;
dovranno essere costruiti regolari parapetti lungo i percorsi che costeggiano gli scavi. Gli scavi in trincea
dovranno essere sempre delimitati e, se il terreno di scavo € poco consistente, andranno puntellate le pareti
dello scavo (le tavole devono sporgere dal terreno di 30 cm); per salire e scendere nello scavo bisognera
utilizzare una scala e dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza dalla macchina operatrice. Il terreno di
risulta degli scavi va allontanato dal bordo per evitare che frani al suo interno e si procedera a caricarlo su un
camion, oppure ponendolo ad una certa distanza dal bordo dello scavo. A ridosso dello scavo non andranno
accatastati materiali pesanti ma dovranno essere distribuiti a piccole cataste a distanza dal bordo dello scavo.
Dpi

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche.

Comportamenti obbligatori

-Utilizzare I'emetto se vi & caduta di materiale dall'alto.

-Dovra essere delimitata e recintata I'area dello scavo.

-Non dovra essere depositato materiale presso il bordo dello scavo. La terra di risulta dovra essere posta
lontano dai bordi dello scavo.

-Gli scavi piu profondi di m. 1,50 dovranno avere le pareti sostenute o lasciate inclinate secondo il naturale
declivio.

-| pozzetti dovranno essere recintati con tavole o con lamiera metallica.

-Le scale e le vie di accesso allo scavo dovranno essere delimitate con parapetti. Le passerelle di
attraversamento dovranno essere larghe almeno cm 60 e provviste di parapetti da ambo i lati. | parapetti
dovranno essere alti almeno un metro, con una tavola fermapiede di cm 20 e una tavola orizzontale intermedia.

SCAVARE A MANO

Utilizzare il badile per il manico con la mano sinistra in basso e la mano destra in alto vicino all'estremita del
manico; piegare le ginocchia e tenere la schiena dritta, facendo scorrere la lama sul terreno, raccogliendo il
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materiale. Per scavare con il piccone dovranno essere utilizzate tutte e due le mani, facendo cadere la punta
perpendicolarmente al terreno; dovra essere prestata particolare attenzione nel verificare che alle spalle non sia
presente nessuno prima di alzarlo.

-Dovra essere utilizzato un copricapo per eseguire lavori sotto il sole e utilizzare il casco se c'é pericolo di caduta
di oggetti.

-Gli ostacoli che non si possono eliminare dovranno essere segnalati.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche.

SCAVARE A MACCHINA

Non bisognera sostare all'interno dell'area di lavoro della macchina in movimento anche per le persone non
addette ai lavori, oppure dovra essere avvertito preventivamente I'operatore prima di accedervi (segnalare a voce
e con gesti).

Dovra essere delimitata I'area di movimento della macchina e verificare se vi sono perdite di olio o di carburante.
-Dovra essere utilizzato un copricapo per i lavori sotto il sole e ,se vi & pericolo di caduta dall'alto, dovra essere
utilizzato un casco.

-Non dovranno sostare persone nel raggio d'azione della macchina o sul ciglio dello scavo.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche.

TRASPORTARE | MATERIALI

Per trasportare i materiali in cantiere dovranno essere valutate le consistenze dei terreni per il transito; se non si
possono evitare le superfici meno resistenti, andranno consolidate con ghiaia oppure dovranno essere posate
delle tavole, evitando di passare su rialzi, scalini ed altri ostacoli. In vicinanza dei solai bisognera passare
lontano dai fori ed evitare di passare sotto i carichi sospesi. La carriola non dovra essere sovraccaricata
guidandola sempre con le braccia distese in modo da tenerla orizzontale nei tratti pianeggianti e dovra essere
tenuta parallela al piano inclinato nei tratti in salita e discesa. Dovranno essere evitate torsioni o inclinazioni della
schiena; carichi che pesano piu di 30 kg oppure poco maneggevoli dovranno essere sollevati da piu operai.
-Dovranno essere sempre utilizzate le scarpe antinfortunistiche ed il casco per muoversi all'interno del cantiere.
-Dovranno essere sempre usati correttamente i mezzi di trasporto adeguati al carico da trasportare. Qualsiasi
mezzo di trasporto, se & sovraccaricato, si puo rovesciare.

-Dovranno essere avvertiti gli operatori prima di passare o sostare in prossimita dei luoghi di lavoro; non
passare sotto carichi sospesi.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche.

CARICARE | MATERIALI

Dovranno essere date le indicazioni con appositi segnali manuali per il gruista che carica nel camion, evitando di
far lavorare la gru in punta. Il carico andra legato al pianale facendo passare le corde per gli appositi anelli. Se
devono essere caricate delle carriole, queste vanno disposte rovesciate; invece la betoniera va caricata in piedi e
legata al pianale. Per effettuare dei carichi manuali si dovranno rispettare alcune regole per il sollevamento dei
carichi: bisognera restare con la schiena dritta, tenendo il carico vicino al tronco e posarlo abbassando le
ginocchia. Dovranno essere evitate le torsioni o inclinazioni della schiena; Per carichi superiori a 30 kg dovranno
essere impiegati piu lavoratori per il loro sollevamento. Bisognera attenersi ad una certa distanza dalle macchine
operatrici per assistere allo scarico.

-Dovranno essere utilizzati idonei DPI quali: scarpe di sicurezza, guanti e casco.

-Dovranno essere vietate le soste del personale sotto i carichi trasportati dalla gru.

-Dovranno essere evitati sforzi eccessivi se il carico & troppo pesante o voluminoso.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche - guanti di
protezione.

SCARICARE | MATERIALI

Dovranno essere scaricati i materiali sul terreno solido, livellato, asciutto. Non andranno mai infilate le mani sotto
i pacchi per sistemare i pezzi fuori posto: bisognera utilizzare un pezzo di legno e usare guanti idonei. Non
saranno utilizzati i mezzi meccanici di sollevamento se non si ha un'adeguata preparazione per utilizzarli. Il carico
da scaricare va legato con due cinghie di lunghezza uguale, verificando che il pacco resti bilanciato, che resti
orizzontale. Per scaricare a mano un carico dovra essere mantenuta diritta la schiena piegando le ginocchia,
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evitando torsioni o inclinazioni della schiena. Per carichi superiori a 30 kg dovranno essere impiegati piu operai.
-Dovranno essere usati idonei DPI (scarpe di sicurezza, guanti e casco) per cadute di materiali e la
movimentazione dei carichi.

-Dovranno essere imbracati i carichi con cinghie o funi che sicuramente resistano al peso che devono reggere. |
materiali sciolti vanno messi dentro ceste metalliche.

-Prima di movimentare a mano gli elementi dovranno essere considerati il peso e la loro dimensione,
individuando il modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche - guanti di
protezione.

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Durante le operazioni, I'area di lavoro viene opportunamente delimitata con transenne modulari pesanti e non
devono essere presenti altri lavoratori.

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.15 ',50 Scavi di sbancamento ed a sezione ristretta fino a m 1.50 di profondita
scheda S1. 1.23 ',50 Uso di escavatore con benna e pala
scheda S2. 212 #: ESCAVATORE
scheda S2. 2.17 #: AUTOCARRO - DUMPER
scheda S4.1.1.5 § Muratore
scheda S4. 1.1.24 f Operaio Comune (muratore)
scheda S4. 1.1.40 § Autista Autocarro
t

scheda S4. 1.1.41 Escavatorista

9. 2. Acque nere,bianche. Pozzetti e linee

CARATTERISTICHE
® Durata 14,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 7,00
® Totale Uomini/Giorno 98 uomini giorno. Pari a 7,00 uomini al giorno per 14,00 giorni
® Impresa esecutrice Impresa edile fornisce 98,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Esterno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

La posa subira una interruzione al raggiungimento del locale interrato sul lato nord, per consentire la
realizzazione dei collegamenti tra locale interrato e piazzola impianti , per completare il tratto residuo verso ovest
in concomitanza alle altre linee interrate provenienti dall'accesso principale.

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.13 iy Posa tubazioni e rinterro

scheda S 1. 1.66 30 POSA TUBI IN CEMENTO PER FOGNATURA - Sollevamento tubi e posa entro
lo scavo
Assemblaggio dei tubi con utensili a mano.

scheda S2. 2.12 #: ESCAVATORE

scheda S2. 2.17 #: AUTOCARRO - DUMPER

scheda S2. 2.26 #: UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

scheda S4. 1.1.21 f Operaio Comune Assistenza Impianti

9. 3. Collegamenti caldaia- piano interrato.
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CARATTERISTICHE
® Durata 3,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 4,00
® Totale Uomini/Giorno 12 uomini giorno. Pari a 4,00 uomini al giorno per 3,00 giorni
® Impresa esecutrice Impianto di elevazione fornisce 12,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Scuola prim. Pl

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Si prevedono di realizzare al momento dell'arrivo nella zona della posa di acque bianche e nere.

FONTI DI RISCHIO

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )
PIASTRE PER SALDATURA POLIETILENICA

SALDATURA

FILETTATRICE CURVATUBI MOTORIZZATO POLIFUSORI
UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

Operaio Comune Polivalente

Capo Squadra (impianti)

scheda S2. 123
scheda S2. 1.41
scheda S2. 144
scheda S2. 214
scheda S2. 223
scheda S 2. 2.26
scheda S4. 1.1.19
scheda S4. 1.1.45

e 3N XN

9. 4. Acqua potabile, metano, cavidotti esterni, imp. irrigazione.

CARATTERISTICHE

® Durata 8,00 giorni lavorativi

® Uomini giorno 7,00

® Totale Uomini/Giorno 56 uomini giorno. Pari a 7,00 uomini al giorno per 8,00 giorni
® Impresa esecutrice Impianti idro termo sanitari fornisce 56,00 Uomini/Giorno

® Zona di coordinamento Esterno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Come segnalato lo scavo di posa sara comune con acque bianche e nere nella estremita ovest del lato nord.
La posa dell' impianto di irrigazione seguira quella degli altri scavi per le altre pose

FONTI DI RISCHIO

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )
PIASTRE PER SALDATURA POLIETILENICA

SALDATURA

FILETTATRICE CURVATUBI MOTORIZZATO POLIFUSORI
UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

Operaio Comune Polivalente

Capo Squadra (impianti)

scheda S2. 1.23
scheda S2. 1.41
scheda S2. 144
scheda S2. 214
scheda S2. 223
scheda S2. 2.26
scheda S4. 1.1.19
scheda S4. 1.145

PRI

9. 5. Cavidotti e pozzetti per illuminazione esterna e FO

CARATTERISTICHE
® Durata 4,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 5,00
® Totale Uomini/Giorno 20 uomini giorno. Pari a 5,00 uomini al giorno per 4,00 giorni
® Impresa esecutrice Impianti idro termo sanitari fornisce 20,00 Uomini/Giorno
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® Zona di coordinamento Esterno Sud

FONTI DI RISCHIO

scheda S2. 2.26 #+ UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
scheda S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente

10. Finiture esterne

CARATTERISTICHE
® Durata 92,00 giorni lavorativi
® Zona di coordinamento Esterno Sud

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Intervengono tutte le operazioni per conferire l'assetto definitivo alle sistemazioni esterne consistenti nella
realizzazione delle delimitazioni dell'area e dei singoli comparti , delle pavimentazioni e nella messa in opera
delle apparecchiature elettromeccaniche e car-penterie metalliche che si riferiscono a queste pavimentazioni per

I'appoggio.

10. 1. CLS esterni . Muri, plinti.

CARATTERISTICHE
® Durata 22,00 giorni lavorativi
® Zona di coordinamento Esterno Sud

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Le aree di lavoro andranno opportunamente delimitate e la viabilita pedonale di lavoratori impegnati all'interno
dell'edificio , a necessita convogliata, convogliata.

10. 1. 1. Piazzola impianti

CARATTERISTICHE
® Durata 7,00 giorni lavorativi
® Zona di coordinamento Esterno Sud

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Trattasi di lavorazioni per la preparazione dell'area di alloggiamento delle apparecchiature elettromeccaniche.

10. 1. 1. 1. Scavi per fondazioni muretti- Magrone

CARATTERISTICHE
® Durata 2,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 6 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 2,00 giorni
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® Impresa esecutrice Piastrellista fornisce 6,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Esterno
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

FONTI DI RISCHIO

scheda S 1. 1.15 30 Scavi di sbhancamento ed a sezione ristretta fino a m 1.50 di profondita
scheda S2. 1.9 # AUTOPOMPA PER GETTO
scheda S2. 1.15 2 AUTOBETONIERA

scheda S2. 2.9 #: BETONIERA

scheda S2. 2.12 #: ESCAVATORE

scheda S2. 2.17 # AUTOCARRO - DUMPER
scheda S4.1.1.5 § Muratore

scheda S4.1.1.9 § Autista Pompa CLS

scheda S4.1.1.10 § Autista Autobetoniera
scheda S4. 1.1.24 § Operaio Comune (muratore)
scheda S4. 1.1.40 § Autista Autocarro

scheda S4. 1.1.41 § Escavatorista

10. 1. 1. 2. Casseratura verticale, posa ferri, getto e disarmo

CARATTERISTICHE
® Durata 5,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 15 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 5,00 giorni
® Impresa esecutrice Impresa edile fornisce 15,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Esterno

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

FONTI DI RISCHIO

Lavorazione ferro in cantiere

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro occorsi per I'armatura principale e
secondaria dei vari impalcati.

Uso della sega circolare

Uso della mola portatile

TRANCIA-PIEGAFERRI

SEGA CIRCOLARE

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

DISARMANTI: OLIO DISARMANTE A BASE DI OLI MINERALI LEGGERI A
VOLTE COMBINATI CON ACQUA

scheda S 3.42 + DISARMANTI PER TRATTAMENTI DI CASSEFORME.

scheda S 1. 1.36
scheda S 1. 142

scheda S1. 144
scheda S 1. 146
scheda S2. 2.4
scheda S2. 2.15
scheda S2. 2.26
scheda S 3.41
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scheda S4.1.1.6 § Carpentiere
scheda S4.1.1.19 § Operaio Comune Polivalente
scheda S4. 1.1.40 § Autista Autocarro

10. 1. 2. Perimetrali

CARATTERISTICHE
® Durata 10,00 giorni lavorativi
® Zona di coordinamento Esterno

10. 1. 2. 1. Scavi per fondazioni muretti- Magrone

CARATTERISTICHE

® Durata 3,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 9 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 3,00 giorni
® Impresa esecutrice Movimenti terra fornisce 9,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Esterno
PROCEDURE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Trattasi delle lavorazioni per la delimitazione perimetrale dell'area sulla quale applicare le recinzioni perimetrali.
Per la realizzazione sul lato ovest, che interferisce con il passaggio pedonale di collegamento del centro storico e

la zona di Via Segherie, &€ necessario anticipare presso il comune le richieste per la chiusura temporanea del
passaggio da applicare per tutta la durata delle operazioni.

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.15 30 Scavi di sbhancamento ed a sezione ristretta fino a m 1.50 di profondita
scheda S2. 1.9 2 AUTOPOMPA PER GETTO
scheda S2. 1.15 2 AUTOBETONIERA

scheda S2. 2.9 #: BETONIERA

scheda S2. 2.12 #: ESCAVATORE

scheda S2. 217 # AUTOCARRO - DUMPER
scheda S4.1.1.5 § Muratore

scheda S4.1.1.9 § Autista Pompa CLS

scheda S4. 1.1.10 § Autista Autobetoniera
scheda S4. 1.1.24 f Operaio Comune (muratore)
scheda S4. 1.1.40 § Autista Autocarro

scheda S4. 1.1.41 § Escavatorista

10. 1. 2. 2. Casseratura, posa ferri, getto e disarmo

CARATTERISTICHE
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® Durata 7,00 giorni lavorativi

® Uomini giorno 3,00

® Totale Uomini/Giorno 21 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 7,00 giorni
® Impresa esecutrice Impresa edile fornisce 21,00 Uomini/Giorno

® Zona di coordinamento Esterno

FONTI DI RISCHIO

scheda S 1. 1.36 Lavorazione ferro in cantiere
scheda S 1. 144 Uso della sega circolare
scheda S 1. 1.46 Uso della mola portatile
scheda S2. 2.4 TRANCIA-PIEGAFERRI
scheda S2. 2.5 AUTOGRU'

scheda S2. 2.7 GRU

scheda S2. 2.15
scheda S 2. 2.26
scheda S4.1.1.6
scheda S4. 1.1.12
scheda S4. 1.1.19
scheda S4. 1.1.40

SEGA CIRCOLARE

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
Carpentiere

Autogruista

Operaio Comune Polivalente

Autista Autocarro

D X X EET

10. 1. 3. Compartimentazioni interne

CARATTERISTICHE
® Durata 5,00 giorni lavorativi
® Zona di coordinamento Esterno

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Trattasi di lavorazioni analoghe a quelle della fase precedente soltanto per compartimentazioni interne all'area.

10. 1. 3. 1. Scavi per fondazioni muretti- Magrone

CARATTERISTICHE
® Durata 1,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 3 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 1,00 giorni
® Impresa esecutrice Movimenti terra fornisce 3,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Esterno
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
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POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

Scavi di sbhancamento ed a sezione ristretta fino a m 1.50 di profondita
AUTOPOMPA PER GETTO
AUTOBETONIERA
BETONIERA
ESCAVATORE
AUTOCARRO - DUMPER
Muratore

Autista Pompa CLS

Autista Autobetoniera
Operaio Comune (muratore)
Autista Autocarro
Escavatorista

10. 1. 3. 2. Casseratura, posa ferri, getto e disarmo

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno
® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

4,00 giorni lavorativi

3,00

12 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 4,00 giorni
Impresa edile fornisce 12,00 Uomini/Giorno

Esterno

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

FONTI DI RISCHIO

scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.1.36
S1.1.42

S1. 1.44
S1. 1.46
S2 2.4
S2. 25
S2 2.7
S2 215
S2. 226
S3.4

S3.42
S4.1.1.6
S4.1.1.12
S4.1.1.19
S4.1.1.40

L
ES

g

10 . 2. Pavimentazioni esterne

CARATTERISTICHE

XHWN K

Lavorazione ferro in cantiere

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro occorsi per I'armatura principale e
secondaria dei vari impalcati.

Uso della sega circolare

Uso della mola portatile

TRANCIA-PIEGAFERRI

AUTOGRU'

GRU

SEGA CIRCOLARE

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

DISARMANTI: OLIO DISARMANTE A BASE DI OLI MINERALI LEGGERI A
VOLTE COMBINATI CON ACQUA

DISARMANTI PER TRATTAMENTI DI CASSEFORME.

Carpentiere

Autogruista

Operaio Comune Polivalente

Autista Autocarro

® Durata

® Zona di coordinamento

70,00 giorni lavorativi
Esterno

MODALITA' ORGANIZZATIVE
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Comprendono tutte le lavorazioni di finitura in superficie dell' area.

10. 2. 1. Calcestruzzi marciapiedi . Posa cordonate. Riporti per aree a verde

CARATTERISTICHE
® Durata 8,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 24 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 8,00 giorni
® Impresa esecutrice Impresa edile fornisce 24,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Esterno

FONTI DI RISCHIO

scheda S 1. 140
scheda S2. 1.9
scheda S2. 1.15
scheda S2. 2.9
scheda S 2. 2.26
scheda S4.1.1.9
scheda S4. 1.1.10
scheda S4. 1.1.19

Fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionato su autobetoniera
AUTOPOMPA PER GETTO

AUTOBETONIERA

BETONIERA

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

Autista Pompa CLS

Autista Autobetoniera

Operaio Comune Polivalente

e X5

10. 2. 2. Pavimentazione porfido

CARATTERISTICHE
® Durata 10,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 3,00
® Totale Uomini/Giorno 30 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 10,00 giorni
® Impresa esecutrice Piastrellista fornisce 30,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Esterno

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

FONTI DI RISCHIO

scheda S2. 1.41 # SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )
scheda S2. 226 # UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
scheda S3.15 @ COLLANTE
scheda S4.1.1.13 § Posatore Pavimenti e Rivestimenti
10. 2. 3. Asfaltatura
CARATTERISTICHE
® Durata 2,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 8,00
® Totale Uomini/Giorno 16 uomini giorno. Pari a 8,00 uomini al giorno per 2,00 giorni
® Impresa esecutrice Asfaltatura fornisce 16,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Esterno

FONTI DI RISCHIO
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scheda S 1. 1.10
scheda S1. 1.19
scheda S1. 1.23
scheda S2. 1.1

Rifacimento di pavimentazioni stradali
Formazione di rilevati e rinterri

Uso di escavatore con benna e pala
TAGLIASFALTO A MARTELLO

scheda S2. 1.2 MACCHINA FINITRICE PER ASFALTI

scheda S2. 1.5 CARRELLO A MANO CON MACCHINA SPRUZZA EMULSIONE BITUMINOSA
scheda S2. 1.6 COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

scheda S2. 1.8 TAGLIASFALTO A DISCO

scheda S2. 1.13 SCARIFICATRICE

scheda S2. 117 FRESA PER ASFALTI

RULLO COMPRESSORE
AUTOCARRO - DUMPER

scheda S2. 1.18
scheda S2. 217
scheda S2. 2.32 PALA MECCANICA

scheda S3.9 BITUME - CATRAME
scheda S4.1.1.19 Operaio Comune Polivalente

FIE020 000000 X 00 % HFEE

10 . 2. 4. Recinzioni.Carpenterie (antincendio, cancelli,ringhiere ecc)

CARATTERISTICHE
® Durata 17,00 giorni lavorativi
® Uomini giorno 2,00
® Totale Uomini/Giorno 34 uomini giorno. Pari a 2,00 uomini al giorno per 17,00 giorni
® Impresa esecutrice Carpenteria metallica fornisce 34,00 Uomini/Giorno
® Zona di coordinamento Esterno
PROCEDURE

LAVORARE IL FERRO

Per la manipolazione del ferro dovranno essere utilizzati sempre i guanti, sia sciolto che legato in gabbie. Per il
taglio del tondino si dovra collocare la trancia a mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori dai
passaggi. Dovra sempre essere disposta la leva in modo da evitare che cada accidentalmente; verra inchiodata
la piastra della piegaferri su una superficie solida e stabile; il ferro dovra essere piegato dopo averlo tagliato
della lunghezza voluta. Le gabbie dovranno essere disposte secondo prescrizioni precise; verranno
accuratamente puliti i piani di appoggio dando il disarmante ai casseri. Non bisognera mai camminare sulle
pignatte dei solai; eventualmente verranno predisposti dei percorsi con tavole. Se i ferri di ripresa dei pilastri
devono restare a lungo esposti, dovranno essere protetti con un perimetro di tavole. In ogni caso vanno segnalati
e protetti con delle tavole qualsiasi gli spezzoni di ferro sporgente e che non siano ripiegati o non terminati con
un gancio. Bisognera mantenere il busto eretto quando si movimentano i tondini e le gabbie di ferro.

-Dovranno essere utilizzati idonei DPI per mettere in opera le gabbie, quali: scarpe di sicurezza, guanti, casco ed
occhiali di protezione.

-Bisognera fare attenzione alle mani evitando di metterle fra i coltelli della trancia e nella piegaferri.

-La trancia e la piegaferri vanno usate correttamente.

Principali dispositivi di protezione da utilizzare: elmetto di protezione - scarpe antinfortunistiche - occhiali protettivi
- tuta - guanti protettivi.

FONTI DI RISCHIO

scheda S1. 1.36 iy Lavorazione ferro in cantiere

scheda S2. 2.4 7~ TRANCIA-PIEGAFERRI

scheda S2. 2.26 7~ UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE
scheda S4.1.1.6 § Carpentiere

10 . 3. Montaggio e allacciamento caldaia e pompe di calore
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® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

FONTI DI RISCHIO

7,00 giorni lavorativi

3,00

21 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 7,00 giorni
Impianti idro termo sanitari fornisce 21,00 Uomini/Giorno
Esterno Nord

scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S1.1.3
S1.

S2
S2
S2
S2
S2.
S2.
S2.

1.23
1.41
2.2
2.5
2.14
2.20
2.21
S2. 226
S2 231
S4.1.112
S4.1.1.40
S4.1.145

i |

oy

s

e 33 XN NN

Utilizzo dell'autogru’

Assemblaggio di elementi prefabbricati, previa imbracatura e sollevamento al
piano di lavoro, mediante l'uso della gru di cantiere o dell'autogru.
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )
TRAPANO

AUTOGRU'

SALDATURA

PONTEGGIO

SCALA PORTATILE

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

AUTOCARRO

Autogruista

Autista Autocarro

Capo Squadra (impianti)

10 . 4. Montaggio e allacciamento UTA PT e P1 (+2) esterna

CARATTERISTICHE

® Durata

® Uomini giorno

® Totale Uomini/Giorno
® Impresa esecutrice

® Zona di coordinamento

FONTI DI RISCHIO

6,00 giorni lavorativi

3,00

18 uomini giorno. Pari a 3,00 uomini al giorno per 6,00 giorni
Canali aria fornisce 18,00 Uomini/Giorno

Esterno Nord

scheda
scheda

scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda
scheda

S$1.1.3
S1.

S2
S2
S2.
S2.
S2.
S2.
S2.

1.23
1.41
2.2
2.5
2.14
2.20
2.21
S2. 226
S2 231
S4.1.112
S4.1.1.40
S4.1.145

i |

oy

s

e} X XN NN

Utilizzo dell'autogru’

Assemblaggio di elementi prefabbricati, previa imbracatura e sollevamento al
piano di lavoro, mediante l'uso della gru di cantiere o dell'autogru.
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )
TRAPANO

AUTOGRU'

SALDATURA

PONTEGGIO

SCALA PORTATILE

UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

AUTOCARRO

Autogruista

Autista Autocarro

Capo Squadra (impianti)
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Fonti di rischio (schede allegate)

S 3. 17. ADDITIVO PER MALTE

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Sostanza (schedan. S 3. 17)

RISCHI

/& + lrritazione cutanea durante I'uso dell’additivo per malte
&+ |Inalazione di vapori derivanti dall’additivo per malte

el

1.
2.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& D Durante 'uso dell’additivo per malte saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e
con gli occhi.

2. & ) !lavoratori della fase coordinata in caso di contatto cutaneo con additivi per malte devono lavarsi
abbondantemente con acqua e sapone.

3. /B @ Nel caso di contatto cutaneo con 'additivo per malte ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi
abbondantemente con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Guanti : durante I'uso dell’additivo per malte

Tuta di protezione : durante I'uso dell’additivo per malte

Mascherina : durante I'uso dell’additivo per malte

Occhiali protettivi o visiera : durante I'uso dell’additivo per malte

Mascherina: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano addittivi per malte.
Occhiali protettivi o visiera: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano addittivi per
malte.

b o o

OOk wN =

S 2. 1.15. AUTOBETONIERA

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 1.15)

RISCHI
1 + + Sganciamento del secchio dell'autobetoniera
2. /B B + |Investimento di persone durante I'uso dell'autobetoniera
3.,F F + Ribaltamento dell'autobetoniera per cedimento fondo stradale
4. ,F /B + Ribaltamento dellauto betoniera per smottamento del ciglio dello scavo
5.,F ,F + Contatto e inalazione di sostanze chimiche durante I'uso dell’autobetoniera
6. /# _F + Incidente con altri veicoli

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B @ ATTREZZATURA: Durante I'utilizzo dell'autobetoniera sulla strada non all'interno di un’area di
cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da
un segnale -Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere
superato e la stessa sara equipaggiata con una o piu luci gialle lampeggiati.

2. i, ) ATTREZZATURA: Il mezzo dovra essere corredato da un libretto d'uso e manutenzione.
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3.1, ) ATTREZZATURA: L'autobetoniera dovra essere dotata di un idoneo aggancio del secchione che
sara controllato frequentemente.

4. /B { ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso dell’autobetoniera dovra essere impiegato un
lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.

5. F ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata dovranno rispettare le
indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione dell'autobetoniera.

6. & { ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata non divranno avvicinarsi
all'autobetoniera finché la stessa & in uso.

7. /B @ LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso dellautobetoniera dovranno essere allontanati i non addetti
mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori,
ecc.).

8. /F @ LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso dell’autobetoniera dovra essere costantemente controllato il
percorso del mezzo e la sua solidita.

9. ,F { LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso dellautobetoniera dovra essere esposta una segnaletica di
sicurezza richiamante I'obbligo di moderare la velocita.

10. ;¥ ) LUOGO DI LAVORO: | percorsi riservati all’autobetoniera presenteranno un franco di almeno 70

centimetri per la sicurezza del personale a piedi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ;1. Tuta di protezione : durante I'uso dell'autobetoniera

2. /1. Elmetto: durante 'uso dell'autobetoniera

3. /1. Scarpe antifortunistiche: durante I'uso della pompa per I'estrazione acqua dallo scavo.
4. ;1. Mascherina antipolvere : durante l'uso dell’autobetoniera con calcestruzzo additivato

S 2. 2.31. AUTOCARRO

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 2.31)

RISCHI
1. /B # +« Ribaltamento dell'autocarro
2. /B F « |Investimento di persone durante I'uso dellautocarro
3., F + |Incidenti con altri veicoli
4. /B + + Schiacciamento del conducente per urto con I'eventuale mezzo di carico/scarico o con il

materiale.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. 4. @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Alla guida dell'autocarro dovra esserci personale con patente di
guida idonea.

2. /# @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante le fasi di carico e scarico gli operatori dovranno
attenersi alle disposizioni del personale preposto allo scarico il quale dovra utilizzare segnali verbali
e gestuali secondo il D.Lgs.81/08.

3. /¥ { ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso dell’autocarro dovranno essere allontanati i non
addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai
lavori, ecc.).

4. /B @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso dell'autocarro dovra essere esposta una
segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di moderare la velocita.

5. /& { ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso dell'autocarro dovra essere impiegato un
lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.

6. & { ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni
dell'uomo a terra addetto alla movimentazione dell'autocarro.

7. % ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi
all'autocarro finché lo stesso & in uso.
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8., { ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata, soprattutto in caso di carico e
scarico materiale con apparecchi di sollevamento, dovranno tenersi a debita distanza e rispettare gli
avvisi e gli sbarramenti.

9., @ LUOGO DI LAVORO: Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed il transito
dell'autocarro.
10. ;¥ ) LUOGO DI LAVORO: Durante l'uso dell'autocarro dovra essere controllato il percorso del mezzo e la
sua solidita.
11. ;& {0 LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso dell'autocarro i percorsi riservati allo stesso presenteranno un
franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.
12. ;# { LUOGO DI LAVORO: Durante l'utilizzo dell'autocarro sulla strada non all'interno di un’area di

cantiere, sara attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un
segnale -Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere
superato e lo stesso sara equipaggiato con una o piu luci gialle lampeggiati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso dell’autocarro
Tuta di protezione : durante I'uso dell’autocarro se necessario

1.
2.
3. Casco di sicurezza : durante il carico e scarico del materiale con apparecchi meccanici.

S 2. 2.17. AUTOCARRO - DUMPER

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2.17)

RISCHI

1.

¥
¥

Ribaltamento della macchina e conseguente possibile schiacciamento dell'operatore e delle
persone presenti nelle vicinanze della macchina

Elettrocuzione e/o ustioni per il contatto del ribaltabile con linee elettriche interrate o aeree
Investimento persone o oggetti presenti nella zona di lavoro

Schiacciamento, lesioni per investimento da mezzi e tra mezzi, circolanti nella zona di lavoro
Rovesciamento/caduta di carico

Rovesciamento, ribaltamento per presenza di scavi e/o terreno sconnesso

Schiacciamento, lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi di
manutenzione

Schiacciamento, lesioni per franamenti del terreno e/o caduta di gravi

+ Caduta dal posto di guida; Ipoacusia da rumore

Nogokwd

EINE
E I S &

© ©
3

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B @ ATTREZZATURA: Autoribaltabile a telaio rigido e snodato. E' necessario consultare i costruttori di
pneumatici e cerchi per determinare se il pneumatico e il cerchio sono sufficientemente
dimensionati (pressione di gonfiaggio e prestazioni con carico) per le condizioni di utilizzazione
previste. | cerchi devono poter essere facilmente identificati. Le istruzioni relative alle norme di
sicurezza, pressione, metodo di gonfiaggio e controllo devono essere fornite nel manuale di
istruzioni.

2. /B {@ ATTREZZATURA: Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione:
-avvertitore acustico;

-sistema di segnalazione luminosa
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

3. /B { ATTREZZATURA: Gli autocarri devranno essere dotati di freno di servizio, di soccorso e di
stazionamento, efficiente intutte le condizioni di servizio, carico, velocita, stato del terreno e
pendenza previste dal produttore e corrispondenti alle situazioni che si verificano normalmente.
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L'operatore dovra essere in grado di rallentare e di arrestare la macchina per mezzo del freno di
servizio. In caso di guasto del freno di servizio dovra essere previsto un freno di soccorso per
rallentare e fermare la macchina. Dovra essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento
per mantenere immobile la macchina gia ferma; questo freno di stazionamento dovra essere
bloccabile e potra essere combinato con uno degli altri dispositivi di frenatura.
ATTREZZATURA: Gli autoribaltabili compatti con potenza <=45kW non richiedono necessariamente
una cabina
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: | segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono attenersi
ai principi generali della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: L'attrezzatura di autocaricamento deve essere progettata in modo tale da poter
caricare unicamente il cassone della macchina sulla quale & montata
ATTREZZATURA: Le macchine con telaio articolato dovranno essere dotate di un elemento di
bloccaggio dell'articolazione
ATTREZZATURA: Qualora esista il rischio di perdita di stabilita durante lo scarico a causa del gelo
o dell'incollamento del carico al cassone, & necessario prevedere adeguate misure per facilitare lo
scarico, per esempio riscaldando il cassone stesso
ATTREZZATURA: Verificare che i comandi e gli indicatori principali rispondano alle seguenti
caratteristiche:
- siano facilmente accessibili e che le interferenze elettromagnetiche parassite (EMC - radio e
telecomunicazioni, trasmissione elettrica o elettronica dei comandi) non provochino
accidentalmente movimenti della macchina o delle sue attrezzature.
Verificare che tutti i comandi tornino alla loro posizione di folle quando l'operatore li lascia, a meno
che il comando funzionale della macchina o delle sue attrezzature non preveda altrimenti (per
esempio nel caso di attivazione continua; attivazione automatica; posizione di blocco in rapporto con
la funzione da svolgere. Verificare che i comandi siano disposti o disattivati o protetti in modo tale da
non poter essere azionati inavvertitamente, in particolare quando l'operatore entra o esce dal suo
posto.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare che I'autocarro sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che
garantiscano accesso sicuro al posto dell'operatore e alle zone da raggiungere per la
manutenzione. Le macchine per le quali € previsto che I'operatore stia seduto dovranno essere
dotate di un sedile regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di attenuare le vibrazioni e
che mantenga I'operatore in una posizione stabile e gli permetta di comandare la macchina in tutte
le condizioni operative prevedibili. Verificare che il livello di potenza sonora all'interno della nel posto
dell'operatore non sia superiore a 85 dB(A). Nel caso in cui il posto dell'operatore sia provvisto di un
sedile reversibile (con rotazione di 180°) per la marcia in avanti e indietro, il senso del movimento
impresso al comando dello sterzo dovra corrispondere al voluto mutamento della direzione di
marcia della macchina. Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da
garantire visibilita sufficiente della zona di guida e della zona di lavoro.Per ovviare a una visione
diretta insufficiente, dovranno essere previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti,
congegni a ultrasuoni o dispositivi video. Se verranno usati specchietti retrovisori esterni, questi
dovanno garantire una sufficiente visibilita. Il finestrino anteriore e, se necessario, quello posteriore,
dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Dovra essere previsto un
sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE

- Attrezzatura

- Attrezzatura

- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare che le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti
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delle sue attrezzature siano chiaramente indicati sull'unita di comando, la quale deve essere altresi
protetta contro azionamenti involontari (es. pulsanti incassati).Deve essere possibile bloccare i
comandi nel modo "disattivato" per evitare ogni possibile azionamento involontario o non autorizzato
ATTREZZATURA: Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di:
-luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocita per costruzione superiore a 30
Km/h;
-un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui livello sonoro
deve essere di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremita frontale della macchina;
-un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante.
ATTREZZATURA: Verificare integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamicoTubi e tubi
flessibili dovranno essere installati, montati e se necessario fissati in modo tale da ridurre al
minimo il contatto con superfici calde, I'attrito o altri danni esterni non intenzionali. Dovra essere
possibile l'ispezione a vista di tubi e relativi accessori, eccezion fatta per quelli posizionati all'interno
di elementi strutturali. Ogni componente o elemento della macchina in grado di deviare un possibile
getto di fluido potra essere considerato un dispositivo di protezione sufficiente. | tubi flessibili che
dovranno sopportare una pressione superiore 15 Mpa (150 bar) non dovranno essere muniti di
raccordi smontabili
ATTREZZATURA: Verificare la presenza del dispositivo di blocco per I'azione ribaltabile del
cassonetto al limite della sua corsa e la buona efficienza dei dispositivi di chiusura delle sponde.
Deve ssere previsto un dispositivo meccanico di supporto del cassone per sostenere il cassone
nella posizione sollevata. Il cassone deve poter essere abbassato fino alla posizione di trasporto
(telaio) anche a motore spento. Se il cassone ribaltabile pud essere aperto manualmente, il
dispositivo di comando dell'apertura deve essere progettato e installato in modo tale che I'apertura
e la chiusura possano avvenire in modo sicuro, per esempio dal posto dell'operatore o da un lato
diverso da quello che si trova nella direzione di scarico. Se il cassone ribaltabile non ¢ visibile
all'operatore quando questi si trovi in posizione seduta, deve essere previsto un indicatore della
posizione del cassone che segnali che quest'ultimo non & in posizione di trasporto
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla
potenza sonora emessa dalla macchina, nonché i cartelli per le principali norme di sicurezza all'uso
della macchina
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:
- struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento;
- struttura di protezione FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto. Gli autoribaltabili compatti provvisti
di cabina dovranno essere progettati e costruiti in modo tale da accogliere una struttura FOPS di
livello I, mentre gli autoribaltabili compatti provvisti di attrezzatura di autocaricamento dovranno
essere dotati di una struttura FOPS di livello I1.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del
moto. Verificare che le parti mobili atte a trasmettere energia all'interno di una macchina movimento
terra o le parti calde siano posizionate o munite di protezioni per ridurre al minimo il rischio di
schiacciamenti, cesoiamenti , tagli e contatto con superfici calde. Schermi e ripari devono essere
progettati in modo da rimanere ben fissati al loro posto. L'apertura e il bloccaggio devono poter
essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui I'accesso & necessario solo raramente,
devono essere montati ripari fissi smontabili per mezzo di attrezzi. Nei casi in cui I'accesso &
necessario di frequente per motivi di riparazione o di manutenzione, possono essere installati ripari
mobili. Per quanto possibile schermi e ripari devono rimanere incernierati alla macchina quando
sono aperti
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
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- Attrezzatura

/B ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante le manovre ed il caricamento del mezzo sara fatto
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divieto a chiunque di sostare in vicinanza dello stesso; detto divieto andra impartito anche
all'operatore il quale nelle fasi di carico e scarico del mezzo non dovra sostare al posto di guida. Per
I'esecuzione di manovre in spazi ristretti, I'operatore dovra farsi supportare da altra persona a terra.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Garantirsi, prima di muovere la macchina una buona visione
della zona circostante; pulire sempre i vetri della cabina di guida. Prima di avviare la macchina
regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed
inserire il freno; non abbandonare mai la macchina con il motore acceso. Chiudere la macchina
nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, al fine di evitare avviamenti a personale
non autorizzato
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: L'operatore dovra astenersi dal salire sul cassone; a fronte di
esigenze contingenti che necessiti tale operazione, dovra procedere con massima cautela
controllando preventivamente che le proprie scarpe siano prive di fango e/o bagnate nella suola e
che i pedalini di salita (di tipo antiscivolo) siano puliti
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, i gradini di
accesso e gli appigli per la salita al posto di guida. Non utilizzare, come appigli per la salita sulla
macchina, né le tubazioni flessibili, né i comandi, in quanto non offrono garanzie per una sicura
tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando puo provocare un movimento della macchina o
dell'attrezzatura di scavo. Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa € in movimento.
Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida. Rimanere
sempre con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da non esporsi ad
eventuali rischi presenti all'esterno (rami, caduta di gravi)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano
stati adeguatamente fissati ad appositi supporti 0 opportunamente imbracati
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Prestare la massima attenzione durante I'attraversamento di
zone che manifestino irregolarita superficiali; quest'ultime potrebbero interrompere la continuita
dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con pericolo di scivolamenti laterali e/o
ribaltamenti. Evitare I'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui cid non fosse
possibile, ridurre la velocita, procedere obliquamente, portarsi sul punto di "bilico", bilanciare la
macchina sull'ostacolo e scendere lentamente
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALLI: Utilizzare la macchina sempre a velocita tali da poterne
mantenere costantemente il controllo
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Utilizzare otoprotettori, scarpe di sicurezza, casco di sicurezza e
guanti. Indossa indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e
svolazzanti, eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati
LUOGO DI LAVORO: Verificare che nella zona di lavoro le eventuali linee elettriche aeree rimangano
sempre ad una distanza non inferiore ai 5 metri, in caso contrario provvedi ad idoneo isolamento
della linea
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo
- Luogo

LUOGO DI LAVORO: Verificare sempre la consistenza del terreno e, in caso di vicinanza di opere di
sostegno, assicurarsi anche dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della
macchina, il cedimento del muro ed il ribaltamento del mezzo. Verificare preventivamente che, nella
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zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, interessate dal passaggio di corrente elettrica,
gas, acqua. In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro; utilizzare
comunque, tutte le luci disponibili.

MANUTENZIONE ATTREZZATURA: Le manutenzioni principali sono la costante pulizia e la
lubrificazione della macchina nonché tutte le operazioni previste dalle specifiche contenute nel
libretto di manutenzione. Seguire sempre le istruzioni contenute nell'apposito libretto della
macchina durante I'esecuzione degli interventi di manutenzione. Evitare sempre che gli interventi di
manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o non autorizzato. Al termine dell'intervento,
rimettere a posto tutte le protezioni della macchina (carter, ecc.), che erano state asportate per
eseguire la manutenzione.

MANUTENZIONE ATTREZZATURA: Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore
acceso, salvo cio sia prescritto nelle istruzioni per la manutenzione della macchina. In caso di
intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di
depurazione o allontanamento dei gas di scarico.

MANUTENZIONE ATTREZZATURA: Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti
senza la presenza di personale nella cabina guida, a meno che si tratti di personale esperto,
incaricato di collaborare all'operazione.

VERIFICA DEL LUOGO DI LAVORO: Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta
efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa. Prima di utilizzare la
macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno,
pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. /1. Nuovo Dispositivo di Protezione

S 2. 2. 5. AUTOGRU'

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2. 5)

RISCHI
1. + + Caduta materiali per imbracature o manovre errate; eventuale ribaltamento dell'autogru
2. + + Danni da rumore e da vibrazioni
3. + + Elettrocuzione per contatto con linee elettriche
4. + + Contatto, tagli, abrasioni per errore di manovra o per errata imbracatura del carico
5. +# + Schiacciamento da carico in tiro per rottura di funi o per sfilacciamento dell'imbracatura

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1R QO

ATTREZZATURA: Autogru su stabilizzatori: Verificare che gli stabilizzatori siano completamente
estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro; Verificare la stabilita del mezzo e la planarita del piano
di appoggio. Ricordarsi che prima di utilizzare il mezzo si dovra' verificare percorsi e aree di
manovra, approntando eventuali rafforzamenti del piano.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Le macchine immesse sul mercato dal 22 settembre 1996, devono essere
marcate CE.Verificare la presenza del libretto e fascicolo della documentazione tecnica.

Verifiche necessarie per autogru con portata superiore a 200 kg.:

Verifica di omologazione ISPESL.

Verifica annuale all'organismo competente per territorio (es. ARPA, USL, ecc...) dell'autogru.
Verifica trimestrale delle funi e delle catene, annotando i risultati sul libretto di omologazione (art. 11
DM 12/09/1959).
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La stabilita dell'autogru su gomme & garantita dal buono stato dei pneumatici e dalla loro corretta
pressione di gonfiaggio; mentre la stabilita sui martinetti stabilizzatori dipende sia dalla resistenza
del terreno sia dal piatto degli stabilizzatori. L'autogru dovra essere periodicamente revisionata e
manutenuta. Adibire all'uso dell'autogru solo persone formate ed esperte. Effettuare sempre le
manutenzioni all'autogru previste nel libretto d'uso e manutenzione in particolare al termine di ogni
operazione di montaggio controllare sempre i dispositivi di sicurezza e gli elementi del carico (ganci,
funi e catene).
ATTREZZATURA: Nel caso in cui la gru sia comandata da radiocomando verificare che:
- sia dotato di omologazione ispesl;
- sia provvisto di targhetta indicante marchio della ditta costruttrice, modello, numero di serie,
numero di frequenze e tensioni di lavoro, potenza di alimentazione e del sistema a radiofrequenza;
- libretto di istruzione tecnica
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e avvertimento acustici e
luminosi, nonché d'illuminazione del campo di manovra.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare la presenza di dispositivi di sicurezza ed in particolare:
- dispositivo di fine corsa di discesa e salita del carico;
- dispositivo di fine corsa per lo sfilamento del braccio telescopico;
- limitatori di carico e di momento;
- dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico e del mezzo;
- dispositivo che provoca l'arresto automatico del carico per mancanza di forza motrice in caso di
rottura dei tubi flessibili di addizione dell'olio;
Verificare il funzionamento del motore innestato anche durante la discesa del carico.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Avvicinare il carico per pilotarlo nel punto di scarico solo quando
questo € prossimo al punto di appoggio e non metterti mai sotto il carico in arrivo; Nelle operazioni
di ricezione del carico, su castelli o ponteggi, utilizzare appositi bastoni muniti di uncino e non
sporgerti mai fuori dalle protezioni; una volta ricevuto il carico accompagnare il gancio fuori dalle
zone dove potrebbe rimanere impigliato; Prima di eseguire la manovra per lo sgancio del carico,
accertarsi della sua stabilita; Ricordare che é vietato:
- pulire oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle macchine;
- compiere su organi in moto operazioni di riparazione o registrazione;
- procedere a qualsiasi riparazione senza avere ottenuto il permesso dei superiori.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALLI: In presenza di piu apparecchi di sollevamento presta attenzione
alle interferenze dei bracci; Effettuare le manovre di partenza e di arresto con gradualita in modo da
evitare bruschi strappi e ondeggiamenti del carico; Non sostare sotto il carico una volta effettuato il
sollevamento; Accompagnare il carico al di fuori delle zone di interferenza con ostacoli fissi; Non
abbandonare il posto di manovra durante I'utilizzo della autogru. (Ricordarsi che ¢ vietato lasciare
carichi sospesi durante le pause di lavoro).
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Utilizzare I'autogru nei limiti del diagramma di carico, indicante le
portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro, delle
condizioni di lavoro su pneumatici o stabilizzatori; Utilizzare I'autogru per sollevare e trasportare
materiali esclusivamente in tiri verticali; Non utilizzare mai I'autogru nelle seguenti condizioni:

- per portate superiori a quelle previste dal libretto;

- per strappare casseforme di getti importanti;
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- come mezzo di trasporto di persone per raggiungere postazioni in quota.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Verificare che durante I'esecuzione delle manovre di
sollevamento e trasporto la parte inferiore del carico si trovi sempre ad almeno due metri dal suolo
per evitare contatti accidentali con persone che si trovino sulla traiettoria di passaggio del carico.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Verificare che il carico sia correttamente imbracato e
rispondente al limite di carico indicato dal libretto dell'autogru; Controllare la chiusura del gancio;
Sollevare solo carichi ben imbracati ed equilibrati. Verificare sempre I'equilibratura del carico prima
del sollevamento.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- lIstruzioni

LUOGO DI LAVORO: Verificare che ci sia spazio sufficiente per i passaggi pedonali attorno alla
macchina (in caso contrario procedi alla interdizione della zona); Verificare che la distanza
dell'autogru e dei suoi pesi movimentati siano almeno 5 metri dalle linee elettriche (in caso
contrario procedi ad idoneo isolamento della linea avvisando I'Ente erogatore).
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

LUOGO DI LAVORO: Verificare che le funi siano contrassegnate con il nominativo del fabbricante e
che siano provviste di impiombatura o legatura o morsettatura. Eseguire gli attacchi delle funi in
modo da evitare sollecitazioni pericolose, impigliamenti e accavallamenti; Verificare che i ganci
siano provvisti di dispositivi di chiusura in modo da impedire lo sganciamento della presa, che
portino in rilievo o incisa indicazione della portata massima ammissibile e che siano provvisti di
marchio del fabbricante; Verificare che le catene siano provviste di marchio del fabbricante e che
siano eseguiti attacchi in modo da evitare sollecitazioni pericolose.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.

Utilizzare cintura di sicurezza, con bretelle e cosciali, casco di sicurezza; scarpe di sicurezza con suola
antisdrucciolo, guanti.

S 2. 1.9. AUTOPOMPA PER GETTO

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 1.9)

RISCHI

N
el

No o s w
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T
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Investimento di persone durante I'uso dell’autopompa per getto

Contatto accidentale con il mezzo e I'impianto di pompaggio durante I'uso dell'autopompa per
getto

Offese alle mani, ai piedi, al capo e agli occhi durante I'uso dell’autopompa per getto

Caduta dell'operatore per durante I'uso dell’autopompa per getto

Inalazione di vapori dannosi durante 'uso dell’autopompa per getto

Irritazioni epidermiche alle mani durante I'uso dell’autopompa per getto

Ribaltamento dell’autopompa

T3

R
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ATTREZZATURA: Durante I'uso dell’autopompa saranno allargati gli stabilizzatori.
ATTREZZATURA: L'autopompa per getto dovra essere corredata da un libretto d’'uso e
manutenzione.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso dell’autopompa per getto dovranno essere evitati
bruschi spostamenti della tubazione della pompa.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso dell’autopompa per getto dovra essere impiegato
un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso dell’autopompa per getto, dovra essere vietato il
sollevamento di materiali con il braccio.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata dovranno rispettare le
indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione dell'autopompa per getto.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata non dovranno avvicinarsi
all'autopompa per getto finché la stessa & in uso.

LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso dell’'autopompa per getto dovra essere esposta una segnaletica
di sicurezza richiamante I'obbligo di moderare la velocita.

LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso dell’'autopompa per getto dovra essere rispettata la distanza di 5
metri da linee elettriche aeree non protette.

LUOGO DI LAVORO: | percorsi riservati all’autopompa per getto presenteranno un franco di almeno
70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. /i, Tuta di protezione : durante 'uso della pompa per getto
2. /v, Elmetto : durante I'uso della pompa per getto
3. /1. Scarpe antifortunistiche: durante I'uso della pompa per I'estrazione acqua dallo scavo.
4. /1. Mascherina : durante 'uso della pompa per getto con calcestruzzo additivato
S 1. 1.20. Aggottamento acque di falda
CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.20)
RISCHI
1. E /& + Danni, lesioni, crolli di manufatti limitrofi
2., + +~ Caduta accidentale di persone nel fondo degli scavi
3.8 « &« Elettrocuzione
4. /B « 4 |Intossicazione da gas di scarico di motori endotermici
5., « +« Rumore
6. ,# « +« Contatto con organi lavoratori di macchine in movimento

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE
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Dovranno essere canalizzati gli scarichi dei gas all'esterno, ed ove necessario, predisporre la
ventilazione forzata, nel caso di presenza di personale.

Dovranno essere utilizzati idonei DPI (cuffie o tappi) e cercare di ridurre al minimo la presenza di
lavoratori nei luoghi rumorosi

Dovra essere eseguito il collegamento elettrico a terra e verificare l'integrita dell'isolamento dei cavi,
dell'elettropompa e delle lampade elettriche portatili.

Dovra essere verificata preliminarmente e nel corso dei lavori di pompaggio la consistenza statica
dei manufatti limitrofi con la DL.

Dovra essere vietato eseguire riparazioni o lubrificazioni su organi in moto.

Dovra essere vietato lo stazionamento o il transito di persone estranee al cantiere nelle zone di
lavoro.

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE

69



NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

S 1. 1.59. Assemblaggio di elementi prefabbricati, previa imbracatura e sollevamento al piano di
lavoro, mediante I'uso della gru di cantiere o dell'autogru.

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.59)

RISCHI
1. ,B + + Contatto accidentale con macchine operatrici
2., « « Offese al capo, ai piedi ed alle mani
3.,F +# + Sganciamento del carico
4. ,F + + Sbilanciamento del carico durante la messa in tiro
5.,F + + Elettrocuzione
6., + + Sollecitazione eccessive per ampiezza dell'angolo al vertice delle funi
7.8 « & Alro

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE
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. /B @ Dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza: utilizzando corrette imbracature,

verificando la portata del gancio, adottando ganci con dispositivo di sicurezza. Trimestralmente
verranno verificate funi e catene e tali dati dovranno essere riportati nel libretto di omologazione
della gru.

Dovranno essere allontanate le persone non autorizzate mediante segnaletica o transenne;
verranno predisposte vie obbligatorie di corsa (la larghezza delle rampe d'accesso deve essere tale
da consentire un franco di almeno 0,70 m oltre la sagoma d'ingombro dell'autotreno o camion),
opportune segnaletiche e verranno applicate barriere e diaframmi.

Dovranno essere utilizzati idonei D.P.I. (guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche).

Dovranno essere verificati i collegamenti all'impianto di messa a terra e verificare la resistenza di
terra che deve essere inferiore a 20 ohm, la quale sara riportata su apposito modello B e spedito
all'lSPESL. Le utenze a 220 V devono essere protette con interruttore differenziale avente Idn = 0,03
A. Devono essere usate lampade portatili aventi voltaggio non superiore a 25 V. Dovranno essere
utilizzate prese CEE -17 e cavi del tipo HO7RN - F. Verranno utilizzati utensili di classe Il.

Dovra essere installata una corretta segnaletica e utilizzare segnalazioni acustiche; le portate utili
degli elementi per le puntellazioni devono essere riportate su apposite targhette. Dovranno essere
verificate, in fase di costruzione dei pannelli, della razionale predisposizione dei ganci incorporati
per il sollevamento dei prefabbricati (se il montaggio in opera si esegue con gru di cantiere, &
necessario che questa monti i riduttori micrometrici della velocita). L'imbracatura non va mai
eseguita con le catene e se non fosse possibile il montaggio di ponteggi o impalcature, verranno
predisposte reti di sicurezza e fare uso delle cinture CE fornite con dissipatore d'energia. Prima di
iniziarne il montaggio bisognera predisporre il piano di sicurezza firmato dalle ditte coinvolte e dalla
D.L.

Dovra essere verificata la stabilita del carico imbracato prima dell'operazione di messa in tiro.
L'angolo al vertice delle funi d'imbraco dovranno ridursi a meno di 60°.

S 4. 1. 1.10. Autista Autobetoniera

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1. 1.10)

RISCHI
1. +# + Colpie urti
2. +# + [nciampi e scivolamenti
3. + + Schiacciamento
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Caduta oggetti dall'alto
Getti o schizzi

Allergeni

Rumore minore a 80 dB(A)

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

12 Q
2.8 @
3.8 @
4.8 @
5.8 Q@
6. # Q@

ALLERGENI - Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di
sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (quanti,
maschere, occhiali etc.).

CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

COLPI E URTI - Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile € mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

GETTI O SCHIZZI - Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali,
sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati
provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di
intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.
INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
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deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

RUMORE - Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento
gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati
i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile &€ necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

SCHIACCIAMENTO - Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti
fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con
mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora
cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ;1. Elmetto

2. /1. Scarpe antinfortunistiche
3. /&, Guanti

4. ;1. Mascherina - facciale

S 4. 1. 1.40. Autista Autocarro

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (scheda n. S 4. 1. 1.40)

RISCHI
1. + + Vibrazioni
2. + + |nciampi e scivolamenti
3. + + Caduta oggetti dall'alto
4, +# + Polverifibre
5. +# + Oli minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1E Q

CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei

depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.
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| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

OLI MINERALI E DERIVANTI - Nelle attivita che richiedono I'impiego di oli minerali o derivati (es.
stesura del disarmante sulle casseforme, attivita di manutenzione attrezzature e impianti) devono
essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle
dell'operatore. Occorre altresi impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione
utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi,
utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

VIBRAZIONI - Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque
capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte
le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi
di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la
rotazione tra gli operatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.
2.
3.
4.

Elmetto

Scarpe antinfortunistiche
Guanti

Tuta da lavoro

S 4. 1.1.9. Autista Pompa CLS

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan.S 4. 1.1.9)

RISCHI

ONOORAWDN =
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Colpi e urti

Inciampi e scivolamenti
Caduta oggetti dall'alto
Movimentazione carichi
Getti o schizzi

Allergeni

Oli minerali e derivati
Rumore minore di 80 dB(A)

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE
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ALLERGENI - Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di
sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti,
maschere, occhiali etc.).

CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

COLPI E URTI - Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile € mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

GETTI O SCHIZZI - Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali,
sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati
provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di
intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.
INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivitd non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

OLI MINERALI E DERIVANTI - Nelle attivita che richiedono I'impiego di oli minerali o derivati (es.
stesura del disarmante sulle casseforme, attivita di manutenzione attrezzature e impianti) devono
essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle
dell'operatore. Occorre altresi impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione
utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi,
utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Elmetto
Scarpe antinfortunistiche

1.
2.
3. Guanti

S 4. 1. 1.12. Autogruista

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1.1.12)
RISCHI
1. +# + Colpieurti
2. + + Vibrazioni
3. +# + [nciampi e scivolamenti
4. + + Schiacciamento
5. + + Movimentazione carichi
6. + + Rumore fra 80 e 85 dB(A)

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B {0 COLPIE URTI - Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile € mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

2. /& @ INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.
| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

3. /& @ MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivitd non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

4. /B @ RUMORE - Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento
gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati
i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
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diversamente abbattibile &€ necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

SCHIACCIAMENTO - Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti
fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con
mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora
cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

VIBRAZIONI - Qualora non sia possibile evitare |'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque
capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte
le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi
di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la
rotazione tra gli operatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

o=

Elmetto

Scarpe antinfortunistiche
Guanti

Otoprotettore - cuffia
Tuta da lavoro

S 2. 2. 9. BETONIERA

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 2.9)

RISCHI

1.

oarwN

¥
¥

E I -
E I O O

Elettrocuzione dovuta a manomissione degli obbligatori dispositivi di sicurezza e/o utilizzo di
impianti elettrici non a norma e/o mancanti di adeguata protezione di terra.

Contatto accidentale con organi di trasmissione del moto.

Lesioni e schiacciamenti a mani e piedi per azionamenti accidentali.

Danni da rumore.

Dermatiti e danni all'apparato respiratorio per contatto con cemento.

Investimento per rovesciamento della betoniera.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B @ ATTREZZATURA: Per la betoniera a bicchiere Verificare che il volante di comando ribaltamento

2.

3.

bicchiere abbia i raggi accecati ; (4) Verificare la presenza della protezione del comando a pedale
con apposita nicchia; (5).
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura

/B ) ATTREZZATURA: Per la betoniera ad inversione di marcia, protezioni nella zona di carico della

benna su ambo i lati; (1) dispositivo di fine corsa per pala raschiante; comando di trascinamento
della pala raschiante a "uomo presente"
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

/B ) ATTREZZATURA: Per la betoniera con benna di sollevamento Verificare la presenza di motore di tipo

autofrenante; Verificare la presenza del dispositivo di fine corsa automatico per I'arresto della benna
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in posizione verticale; Durante le fasi di caricamento degli inerti tramite la benna si deve provvedere
affinché si evitino bruschi strappi alla fune di caricamento; La benna inoltre non deve mai essere
lasciata in alto oltre il tempo necessario; in posizione di riposo dovra trovarsi sempre in basso.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare che i bulloni delle ruote siano perfettamente serrati e che le guarnizioni
siano in ottimo stato; controllare inoltre lo stato e il gonfiaggio del pneumatico; (6) utilizzare solo
punti di appoggio previsti dal costruttore (ruote o stabilizzatori; (7)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare la presenza di protezione degli organi di trasmissione del moto; (1)
Verificare la presenza del carter su corona e pignone; (3) Verificare che i pulsanti di comando siano
incassati nella pulsantiera o protetti da un anello rigido; (2) Verificare la presenza del dispositivo
contro il riavviamento automatico della betoniera; (2) Verificare che il dispositivo al ristabilirsi della
tensione di rete di arresto di emergenza sia, esterno, ben visibile e facilmente raggiungibile; (2)
Verificare che non vi siano ossidazioni tali da compromettere la stabilita della struttura portante
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare lo stato di conservazione della parte elettrica, nonché il grado di
protezione almeno IP 44 (IP 55 qualora la betoniera sia sottoposta a getti d'acqua); Verificare che le
derivazioni a spina siano conformi alla norma CEI/UNEL con dispositivo di ritenuta della spina atto
ad evitare lo sfilamento accidentale; Verificare la presenza del collegamento all'impianto elettrico di
messa a terra.
ATTREZZATURA: Verificare, prima di installare ed utilizzare la betoniera che ci sia libretto d'uso e
manutenzione (contenente schema di installazione, istruzioni per la manutenzione, documentazione
tecnica relativa al rumore e schema dei circuiti elettrici); Per le betoniere a bicchiere e ad inversione
di marcia in allegato al libretto d'uso e manutenzione il costruttore dovra rilasciare la dichiarazione di
stabilita al ribaltamento; tale documento dovra essere redatto da un tecnico abilitato a norma di
legge; Verificare la presenza di marcatura CE nel caso di betoniere immesse sul mercato dopo il
22/9/96.
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Eseguire pulizia giornaliera della macchina controllando che il
posto di lavoro sia in ordine (ricordati che potrai effettuare pulizia con getti d'acqua solo se la
betoniera ha protezione elettrica di tipo IP 55); Evitare di introdurre attrezzi o parti del corpo nella
tazza in rotazione; Non sovraccaricare la betoniera a bicchiere rispetto alle indicazioni del
costruttore
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Prima di procedere a qualsiasi riparazione o registrazione
informare sempre i superiori; Non effettuare manutenzioni su organi in movimento, ma interrompere
sempre la tensione dal quadro di alimentazione
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

LUOGO DI LAVORO: Prima di posizionare la betoniera si dovra procedere:alla verifica della stabilita
e planarita del terreno che dovra essere in grado di sopportare, senza dar luogo a cedimenti, il
carico trasmesso dalla macchina per mezzo degli appoggi; Non utilizzare materiali cedevoli (laterizi)
come base di appoggio; Proteggere il posto di lavoro con impalcato alto non piu di 3 metri da terra
quando c'e pericolo di caduta di materiale dall'alto
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
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1. ;1. Utilizzare guanti e scarpe antinfortunistiche; Quando la betoniera & posizionata in zone in cui ci sia
pericolo di caduta di materiale dall'alto, si dovra utilizzare il casco anche quando si € sotto la tettoia di
protezione della postazione di lavoro; Per betoniere rumorose usare tappi o cuffie auricolari; Indossare
sempre indumenti che non abbiano parti svolazzanti.

S 3. 9. BITUME - CATRAME

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Sostanza (schedan. S 3. 9)

RISCHI

Inalazione di vapori organici durante I'uso del bitume

F o
/& + lrritazione cutanea durante I'uso del bitume

el

1.
2.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /# ) Durante I'uso del bitume e/o catrame saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle
e con gli occhi.

2. /# ) Glioperatori addetti all'utilizzo del bitume e/o catrame saranno sottoposti a visita medica periodica
(semestrale) e a tempestiva visita dermatologica nel caso di sospetto di tumore.

3. & { !lavoratori della fase coordinata in caso di contatto cutaneo con il bitume - catrame, devono lavarsi
abbondantemente con acqua e sapone.

4. /B @ I bitume e/o catrame applicati a caldo, saranno posati partendo dal basso, in modo che I'operatore
non sia a contatto con i vapori liberati dal prodotto gia posato.

5. /& ) Nel caso di contatto cutaneo con bitume e/o catrame ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi con
abbondante acqua e sapone.

6. # ) Per gli addetti all'utilizzo del bitume e/o catrame sara istituito un registro di esposizione, apposite
cartelle sanitarie e di rischio e un registro tumori.

7. /B @ Sara evitata il piu possibile I'applicazione del bitume e/o catrame a caldo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. /i, Guanti : durante l'uso del bitume

2. ;1. Tuta di protezione : durante l'uso del bitume

3. /i, Mascherina per vapori organici (idrocarburi) : durante I'uso del bitume

4. /1. Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso del bitume

5. /1. Occhiali protettivi o visiera : durante I'uso del bitume se necessario

6. /& Mascherina per vapori organici (idrocarburi): per coloro che operano in prossimita di lavoratori che
utilizzano il bitume - catrame.

7. /& Occhiali protettivi o visiera : per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano il bitume -

catrame.

S 2. 1. 5. CARRELLO A MANO CON MACCHINA SPRUZZA EMULSIONE BITUMINOSA

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 1.5)

RISCHI

1. ,# # + Inalazione di vapori organici durante I'uso del carrello a mano con macchina spruzza emulsione
bituminosa.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE
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{) ATTREZZATURA: La macchina spruzza emulsione bituminosa dovra essere corredata da un libretto
d’'uso e manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. 1

2. 1

Foy
4. 1,

Indumenti distinguibili : durante I'uso del carrello a mano con macchina spruzza emulsione bituminosa
su strada.

Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso del carrello a mano con macchina spruzza emulsione
bituminosa.

Tuta di protezione : durante I'uso del carrello a mano con macchina spruzza emulsione bituminosa.
Maschera di protezione per vapori organici : durante I'uso del carrello a mano con macchina spruzza
emulsione bituminosa.

S 2. 2. 6. CESTELLI ELEVATORI O PONTE SVILUPPABILE SU CARRO

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2. 6)

RISCHI
1. + + Caduta dall'alto dell'operatore
2. + + Caduta di materiali o attrezzi dall'alto
3. +# + Elettrocuzione per lavori in prossimita di linee elettriche
4, +# + Ribaltamento cestello per manovre incaute

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B @ ATTREZZATURA: Cestello su pneumatici. Verificare il posizionamento del carro su terreno

pianeggiante e non cedevole. Pud operare anche in postazione non fissa; € in grado di traslare con
piattaforma sollevata e operatore a bordo; in questo caso la guida del carro devra essere effettuata
direttamente dalla piattaforma, ad una velocita molto bassa,(5 Km/h). Portata del cestello su
pneumatici non superiore a 200 Kg. Altezze raggiungibili 15-20 m. Eseguire i movimenti lentamente
evitando spostamenti bruschi; A fine lavoro innestare il bloccaggio della torretta girevole.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

2. /# @ ATTREZZATURA: Cestello su stabilizzatori. Verificare che gli stabilizzatori siano in funzione.Gli

stabilizzatori devono essere quattro e ad azionamento indipendente in modo da garantire la stabilita
del mezzo anche su terreni accidentati. Devono avere valvole di blocco in modo da evitare la
possibilita di un loro rientro rapido in caso di rottura del tubo di adduzione dell'olio. E' previsto un
interblocco che impedisca qualsiasi movimento del braccio se gli stabilizzatori non sono in
pressione a terra.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

3. /B { ATTREZZATURA: | costruttori devono richiedere il collaudo dell'apparecchiatura all'ufficio

competente dell'ISPESL. | ponti devono portare ben visibili la targa dell'immatricolazione. Le
apparecchiature che sono costruite ed utilizzate sia come cestelli elevabili che come gru su
autocarro devono essere omologati dall'lspesl| sia come gru che come ponte sviluppabile su carro.
L'utente deve comunicare I'ubicazione dell'apparecchio all'organismo competente per territorio (es.
ARPA, USL, ecc...) per le verifiche periodiche che hanno periodicita annuale. Collaudo
dell'automezzo presso la motorizzazione civile. E' ammessa sulla piattaforma di lavoro l'installazione
di apparecchi di sollevamento di portata ridotta, a condizione che il carico di servizio dello stesso
non superi il 20% della portata nominale della piattaforma e non superi i 200 Kg.

4. /B @ ATTREZZATURA: Utilizzare cintura di sicurezza (6) e fune di trattenuta fissate alla barra di attacco
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della piattaforma.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

5. /B { ATTREZZATURA: Verificare che ci sia la duplicazione dei comandi. (5) L'operatore sulla piattaforma
deve avere a disposizione tutti i comandi di manovra normale, escluso I'azionamento degli
stabilizzatori; questi comandi hanno la precedenza rispetto a quelli a terra che possono essere
azionati solo per emergenza dopo aver tolto la precedenza ai comandi della piattaforma.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura

6. F ) ATTREZZATURA: Verificare che il passaggio per I'accesso alla piattaforma sia dotato di chiusura
non apribile verso l'esterno e tale da ritornare automaticamente nella posizione di chiusura.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

7. /B @) ATTREZZATURA: Verificare che la piattaforma sia dotata su tutti i lati di una protezione rigida (1)
costituita da parapetto di altezza non inferiore a 1 m, dotata di corrente superiore, corrente
intermedio e tavola fermapiede; Verificare le dimensioni della superficie della piattaforma di lavoro
(2), che deve avere un'area non inferiore a 0,25 mq per la prima persona con incrementi non inferiori
a 0,35 per ogni persona in piu; la dimensione minima trasversale non deve essere inferiore a 0,5
m; Verificare che la piattaforma sia fornita di dispositivo di autolivellamento in modo da poter
rimanere in posizione orizzontale in qualsiasi condizione di lavoro; Verificare il buon posizionamento
degli stabilizzatori (3) su terreno solido o pianeggiante; Verificare la presenza di cartelli con
indicazione della portata massima; Verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza, in particolare:

- il dispositivo di fine corsa per sfilamento del braccio telescopico. limitatori di carico e di momento;
-dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico;
-dispositivo che provoca l'arresto automatico del cestello per mancanza di forza motrice in caso di
rottura dei tubi flessibili di addizione dell'olio. Verificare il funzionamento dei dispositivi di
segnalazione e di avvertimento acustici e luminosi. (4)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

8. /¥ D ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Effettuare sempre le manutenzioni alla macchina prevista dal
libretto di uso e manutenzione; In particolare controlla, al termine del lavoro i dispositivi di sicurezza.
Ricordare che ¢ vietato:
-pulire oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle macchine;
-compiere su organi in moto operazioni di riparazione o registrazione;
-procedere a qualsiasi riparazione senza avere ottenuto il permesso dei superiori.

9. B @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALLI: Utilizzare I'attrezzatura rispettando altezza e portata massima
(persone e attrezzature) stabilita dal costruttore ed indicata nella tabella sulla piattaforma; (7) Evitare
di collocare scale, gradini o altri oggetti simili sul pavimento della piattaforma per aumentarne
I'altezza; Evitare di salire sul cestello gia sviluppato o scendere da esso non ha raggiunto la
posizione di riposo.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

10. ;¥ ) LUOGO DI LAVORO: Verificare che sia stata interdetta la zona di lavoro del cestello. Verificare che lo
spazio sopra, sotto e lateralmente alla piattaforma sia libero prima di effettuare qualsiasi
movimento; Verificare che non ci siano linee elettriche a meno di 5 m.; Non utilizzare I'apparecchio in
presenza di vento forte.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
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1. ;1. Utilizzare cintura di sicurezza, guanti e scarpe antinfortunistiche. Quando il cestello e posizionato in zone
in cui ci sia pericolo di caduta di materiale dall'alto utilizzare il casco.

S 3. 15. COLLANTE

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Sostanza (scheda n. S 3. 15)

RISCHI
1. /B F + Inalazione di vapori di solvente durante I'uso del collante.
2. /B F + |Irritazione cutanea durante I'uso del collante
3.,F # + Incendio durante I'uso del collante

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B ) Durante I'uso del collante saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli
occhi.
. /B @ Durante I'uso del collante sara tenuto nelle vicinanze un estintore.
3. & { !lavoratori della fase coordinata in caso di contatto cutaneo con collante, devono lavarsi
abbondantemente con acqua e sapone.
4. /B @ Nel caso di contatto cutaneo con collante ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi con abbondante
acqua e sapone.

N

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Guanti : durante I'uso del collante

Tuta di protezione : durante l'uso del collante

Mascherina per solventi : durante I'uso del collante

Occhiali protettivi o visiera : durante I'uso del collante

Mascherina per solventi : per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano del collante.
Occhiali protettivi o visiera : per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano del collante.

e o o

U

S 2. 1. 6. COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 1. 6)

RISCHI
1. /® « + Vibrazioni durante I'utilizzo del compattatore a piatto vibrante
2. ,# # + Rumore durante |'uso del compattatore
3.,B F + Inalazioni di gas durante I'uso del compattatore
4. /B /B + Incendio durante l'uso del compattatore

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

©

ATTREZZATURA: Ai lavoratori dovra essere raccomandato, prima dell'uso, di verificare il
funzionamento dell'interruttore di comando, nonché l'efficienza della strumentazione del
compattatore(cinghia, carter, ecc).

2. 1. @ ATTREZZATURA: Il compattatore a piatto vibrante dovra essere corredato di libretto d'uso e
manutenzione.

3., @ ATTREZZATURA: Prima dell'uso dovra essere valutata la consistenza del terreno da compattare.

4. /B @ ISTRUZIONI COMPORTAMANTALI: Ai lavoratori dovra essere raccomandato, durante l'uso, di
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effettuare il rifornimento del carburante a motore spento e di non fumare, di segnalare
tempestivamente gravi anomalie del compattatore.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante il funzionamento della macchina dovra sempre essere
presente un operatore addetto alla stessa.

LUOGO DI LAVORO: Il compattatore non dovra mai essere installato in ambienti chiusi e poco
ventilati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.
2.
3.

Guanti: durante l'uso del compattatore a piatto vibrante
Calzature di sicurezza: durante I'uso del compattatore
Otoprotettori: durante I'uso del compattatore

S 4. 1. 1.45. Capo Squadra (impianti)

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1. 1.45)

RISCHI

EE A
N T O A N A

COONOIARLN =

—_

Caduta di persone dall'alto
Colpi e urti

Ferite per abrasioni o tagli
Inciampi e scivolamenti
Incendio ed esplosione
Elettrocuzione - Folgorazione
Radiazioni non ionizzanti
Caduta oggetti dall'alto
Polveri fibre

Rumore

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1RO

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO - Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono
comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello
maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite
da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono
essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero
da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la
traiettoria.

CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e

dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
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pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

COLPI E URTI - Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

ELETTROCUZIONE - Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi
dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

FERITE PER ABRASIONI O TAGLI - Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

INCENDIO ED ESPLOSIONE - Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti
inflammabili, esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi
conseguenti. In particolare:

- | e attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;

- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere
tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni
od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;

- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano I'accumulo di cariche
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;

- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio
prevedibile;

- all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste
scritte e segnali ricordanti il pericolo.

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi
di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il
trasporto; incendio; ustione.

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei
dispositivi di protezione individuali.

INCIAMPI E SCIVOLAMENT!I - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
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profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

8. /# { POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

9., D RADIAZIONI NON IONIZZANTI - | posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico
altre attivita che comportano I'emissione di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente
protetti, delimitati e segnalati. | lavoratori presenti nelle aree di lavoro devono essere informati sui
rischi in modo tale da evitare I'esposizione accidentale alle radiazioni suddette. Gli addetti devono
essere adeguatamente informati/formati, utilizzare i DPI. idonei ed essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria.

10. ;# {0 RUMORE - Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento
gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati
i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile &€ necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
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Elmetto

Scarpe antinfortunistiche
Guanti

Otoprotettore - cuffia
Visiera

a0 =

S 4. 1. 1.26. Capo Squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1. 1.26)

RISCHI

Caduta di persone dall'alto
Colpi e urti

Ferite per abrasioni o tagli
Inciampi e scivolamenti
Caduta oggetti dall'alto

Oli minerali e derivati

EONE
I S O &

S

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& ) CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO - Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono
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comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello
maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite
da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono
essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero
da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la
traiettoria.

CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

COLPI E URTI - Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

FERITE PER ABRASIONI O TAGLI - Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature

di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

OLI MINERALI E DERIVANTI - Nelle attivita che richiedono I'impiego di oli minerali o derivati (es.
stesura del disarmante sulle casseforme, attivita di manutenzione attrezzature e impianti) devono
essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle
dell'operatore. Occorre altresi impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione
utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi,
utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.
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Scarpe antinfortunistiche
Guanti
Cinture di sicurezza

S 4. 1. 1. 6. Carpentiere

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan.S 4. 1. 1.6)
RISCHI
1. + + Caduta di persone dall'alto
2. +# + Seppellimento
3. + + Colpieurt
4. + + Ferite per abrasioni o tagli
5. +# + [nciampi e scivolamenti
6. + + Elettrocuzione - Folgorazione
7. + + Caduta oggetti dall'alto
8. + + Movimentazione carichi
9. + + Polverifibre
10. + + Getti o schizzi
11. «+ +  Allergeni
12. + + Rumore fra 80 e 85 dB(A)

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

LB Q
2.8 ©
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ALLERGENI - Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di
sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti,
maschere, occhiali etc.).

CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO - Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono
comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello
maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite
da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono
essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero
da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la
traiettoria.

CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e

dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
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I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

COLPI E URTI - Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

ELETTROCUZIONE - Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi
dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

FERITE PER ABRASIONI O TAGLI - Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

GETTI O SCHIZZI - Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali,
sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati
provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di
intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.
INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivitd non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
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produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

RUMORE - Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento
gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati
i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile & necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

SEPPELLIMENTO - | lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o0 meccanici,
devono essere preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere
eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo adatte
alle circostanze che garantiscano anche la stabilita degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro
fondazioni.

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione
delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilita ed in modo da impedire slittamenti, frane,
crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.
La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente
I'operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi € mezzi per il sicuro accesso ai posti di
lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere
in tutti i casi adeguatamente segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, I'installazione di macchine pesanti
o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

a0

Elmetto

Scarpe antinfortunistiche
Guanti

Occhiali

Otoprotettore - cuffia

S 1. 1.54. Contro pareti e tramezzature preisolate in cartongesso, con o senza barriera a vapore,
montate su intelaiatura in metallo.

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.54)

RISCHI
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Elettrocuzione

Contusioni ed abrasioni ai piedi ed alle mani
Caduta accidentale da scala a mano

Caduta accidentale dell'operatore dal ponteggio
Irritazioni epidermiche
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+ |nalazione di fibre di lana di roccia
+ Uso del tra battello
+ Altro

E
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MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& ) Dovranno essere indossati idonei D.P.I. quali la mascherina antipolvere o del respiratore in casi di
allergia.

2. /# ) Dovranno essere visionate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti o sostanze di alcun
genere e verificarne I'eventuale allergia agli elementi contenuti.

3. /B @ E vietato transitare sui montanti dei ponteggi.

4. /B @ Gliutensili terranno gli utensili entro apposite guaine in lavori eseguiti su scale a mano o a forbice.

5. /& ) Le ruote del trabattello dovranno essere bloccate su ambedue i lati; il piano di scorrimento delle

stesse deve essere a livello. | piani di servizio del trabattello, se si trovano ad altezza superiore ai
2,00 m, dovranno essere provvisti di regolare parapetto avente 1,00 m di altezza e corrente
intermedio posto a distanza massima di 0,60 m nonché tavola di arresto al piede di 0,20 m.

6. ,# {0 Verranno eseguiti i collegamenti all'impianto di messa a terra e verra misurata la resistenza di terra
che deve risultare inferiore a 20 ohm, la quale sara riportata su apposito modello B e spedito
all'lSPESL (le utenze a 220 V devono essere protette con interruttore differenziale avente Idn = 0,03

A; verranno utilizzate lampade portatili aventi voltaggio non superiori a 25 V; verranno utilizzate prese

CEE -17 e cavi del tipo HO7RN - F). Verra consentito il solo uso di utensili di classe II.

7. /B @ Verranno utilizzati D.P.|. adatti e accertate che le scale a mano (in metallo) avanzino di 1,00 m la
parte superiore d'appoggio e che questa sia ancorata al piano d'appoggio.

8. /¥ @ Verranno utilizzati idonei DPI (scarpe antinfortunistiche, guanti di protezione).

S 3. 42. DISARMANTI PER TRATTAMENTI DI CASSEFORME.

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Sostanza (scheda n. S 3. 42)

RISCHI
1. ,# ,F + Esplosione in quanto i vapori dei disarmanti, reagiscono con l'aria
2. /8 # + Incendio durante 'uso dei disarmanti
3.,B F + Irritazione cutanea ed agli occhi durante I'uso dei disarmanti

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& ) Ailavoratori sara raccomandato di lavarsi le mani dopo il lavoro con i disarmanti ed eliminare gli
indumenti contaminati.

2. /& @ Ailavoratori sara raccomandato di usare crema protettiva prima dell'uso dei disarmanti.

3. /¥ ) Durante l'uso della pittura per casseformi sara raccomandato di non inalare i vapori del solvente,
non fumare, non usare fiamme libere e garantire una buona ventilazione.

4. /# @ Incaso dingestione dei disarmanti ai lavoratori sara raccomandato di sciacquarsi la bocca con
acqua e ricorrere al medico.

5. /B @ In caso di contatto dei disarmanti con gli occhi ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi
abbondantemente con acqua e ricorrere al medico.

6. /¥ @ In caso di contatto dei disarmanti con la pelle ai lavoratori sara raccomandato di pulirsi con acqua e
sapone, o detergente per la pelle, ma non con solvente.

7. /8 @ In caso diinalazione dei disarmanti chimici sara raccomandato di portare il lavoratore all'aria aperta
e ricorrere al medico.

8. /B @ Lo smaltimento dei rifiuti dei disarmanti avverra tramite impresa specializzata.

9., @ Lo stoccaggio dei disarmanti avverra in contenitori sigillati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
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Guanti: durante l'uso dei disarmanti.

Occhiali: durante I'uso dei disarmanti.

Apparecchio respiratore: durante l'uso dei disarmanti.

/& Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano dei disarmanti.

/& Apparecchio respiratore: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano dei disarmanti.

okl owbd=

S 3. 41. DISARMANTI: OLIO DISARMANTE A BASE DI OLI MINERALI LEGGERI A VOLTE COMBINATI
CON ACQUA

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Sostanza (scheda n. S 3. 41)

RISCHI
1. /B ,# + Irritazione cutanea ed agli occhi durante ['uso dell'olio disarmante
2. /B P + |Intossicazione durante I'uso dell'olio disarmante in quanto emana fumi tossici se riscaldato
3.,F P + |rritazione cutanea ed agli occhi durante I'uso dell'olio disarmante

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B @) Ailavoratori sara raccomandato di lavarsi le mani dopo il lavoro con I'olio disarmante ed eliminare
gli indumenti contaminati.

2. /# ) Ailavoratori sara raccomandato di usare crema protettiva prima dell'uso dell'olio disarmante.

3. /& { Durante l'uso dell'olio disarmante sara raccomandato di garantire una buona ventilazione.

4. /& @ In caso d'ingestione dell'olio disarmante ai lavoratori sara raccomandato di sciacquarsi la bocca
con acqua e ricorrere al medico.

5. /& @ In caso di contatto dell'olio disarmante con gli occhi ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi
abbondantemente con acqua e ricorrere al medico.

6. /¥ @ In caso di contatto dell'olio disarmante con la pelle ai lavoratori sara raccomandato di pulirsi con
acqua e sapone, o detergente per la pelle, ma non con solvente.

7. /B @ In caso diinalazione dell'olio disarmante sara raccomandato di portare il lavoratore all'aria aperta e
ricorrere al medico.

8. /B { Lo smaltimento dei rifiuti dell'olio disarmante avverra tramite impresa specializzata.

9. ,# @ Lo stoccaggio dell'olio disarmante avverra in contenitori sigillati in luogo asciutto.

10. ;¥ ) Lo stoccaggio dell'olio disarmante avverra in contenitori sigillati in luogo asciutto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ;1. Ailavoratori € raccomandato di portare guanti durante l'uso dell'olio disarmante.
2. ;v Ailavoratori € raccomandato di portare guanti durante I'uso dell'olio disarmante.

S 1. 1.42. Disarmo e rimozione dei piani di lavoro occorsi per I'armatura principale e secondaria dei
vari impalcati.

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.42)

RISCHI
1. /B « & Caduta nel vuoto del personale addetto
2. /B & & Contusioni e ferite alla testa
3., « +« Contusioni ai piedi o alle mani
4. /B « + Danneggiamenti alle protezioni esistenti e ferimento del personale
5 B & « Altro
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MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1.

N
el

>
el

/# ) Dovranno essere utilizzati idonei DPI (cinture di sicurezza marchiate CE fornite di dissipatore

0

d'energia). Saranno predisposti parapetti e corrente intermedio nelle aperture sul vuoto aventi
altezza pari a 1,00 m (la distanza massima tra correnti sia pari a 40 cm).
Dovranno essere utilizzati idonei DPI (guanti e di scarpe antinfortunistiche)

) Dovra essere predisposta I'imbracatura ed il trasporto nelle zone di stoccaggio previa schiodatura e

(=]=]

pulizia.

Dovra essere utilizzato il casco sotto carichi sospesi.

Personale qualificato eseguira il disarmo delle armature provvisorie; invece il disarmo delle

strutture in c.a. sara fatto seguendo le misure preventive previste dalle norme relative alle strutture in
cemento armato.

S 2. 2.12. ESCAVATORE

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2.12)

RISCHI

1. + + Ribaltamento della macchina e conseguente possibile schiacciamento dell'operatore e delle
persone presenti nelle vicinanze della macchina

2. + + Elettrocuzione e/o ustioni per il contatto degli utensili di scavo con linee elettriche interrate o
aeree

3. + + Esplosione per il contatto degli utensili di scavo con tubazioni di gas in esercizio o ordigni bellici
interrati

4. + + |nvestimento persone o oggetti presenti nella zona di lavoro

5. + + Schiacciamento, lesioni per investimento da mezzi e tra mezzi, circolanti nella zona di lavoro

6. - Schiacciamento, lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi di
manutenzione

7. + + Schiacciamento, lesioni per franamenti del terreno e/o caduta di gravi

8. + + Proiezione di schegge e/o detriti durante le lavorazioni

9. + + Caduta dal posto di guida

10. +# + |poacusia da rumore

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /8 ) ATTREZZATURA. E' necessario consultare i costruttori di pneumatici e cerchi per determinare se il

2.

3.

pneumatico e il cerchio sono sufficientemente dimensionati (pressione di gonfiaggio e prestazioni
con carico) per le condizioni di utilizzazione previste. | cerchi devono poter essere faciimente
identificati. Le istruzioni relative alle norme di sicurezza, pressione, metodo di gonfiaggio e controllo
devono essere fornite nel manuale di istruzioni.

/# @ ATTREZZATURA: Controlla l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione:

-avvertitore acustico;
-sistema di segnalazione luminosa.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

/& @ ATTREZZATURA: Escavatori a ruote e a cingoli

L'azionamento dei comandi deve essere possibile soltanto da un'unita di comando a distanza
portatile. L'unita di comando a distanza deve essere munita di un commutatore a tasto per
I'attivazione/disattivazione del comando a distanza. Deve essere progettata in modo tale da non
ostacolare la liberta di movimento dell'operatore e non deve essere soggetta ad urti che potrebbero
provocare movimenti improvvisi della macchina. L'unita deve essere munita di un arresto di
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emergenza. Un dispositivo di avvertimento visivo deve indicare a coloro che si trovano in prossimita
della macchina che quest'ultima & nella modalita di comando a distanza, e deve essere possibile
azionare l'avvisatore dall'unita di comando a distanza
ATTREZZATURA: Escavatori compatti
Per immobilizzare la macchina (freno di stazionamento), & possibile utilizzare |'attrezzatura usuale
(per esempio braccio escavatore con benna) o una speciale (per esempio lama apripista). La
procedura da seguire per bloccare I'escavatore compatto deve essere riportata nel manuale di
istruzioni.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Gli escavatori devono essere dotati di freno di servizio e di stazionamento
conformi ai seguenti requisiti:

- il freno di servizio deve essere in grado di arrestare completamente la struttura superiore per dieci
volte partendo dalla velocita nominale con incremento dell'angolo di decelerazione di rotazione non
superiore al 20%. Questi dieci azionamenti devono essere consecutivi;

- il freno di stazionamento deve poter essere azionato automaticamente o manualmente a motore
spento o acceso;e rimanere efficiente anche in caso di interruzione dell'energia di alimentazione (il
freno di stazionamento degli escavatori deve essere interamente meccanico ad esempio freno ad
attrito a molla). Negli escavatori con massa operativa < 6000 Kg, il freno di stazionamento pud
essere sostituito da un blocco meccanico in almeno una delle posizioni della struttura superiore. |
movimenti dei comandi per la guida e la sterzatura non devono necessariamente corrispondere alla
direzione di movimento voluta qualora la struttura superiore non si trovi nella normale direzione di
guida.

ATTREZZATURA: Il costruttore della macchina deve definire la gamma di accessori che possono
essere utilizzati con la macchina e stabilire i criteri per un montaggio e un successivo uso
dell'accessorio sicuri.

ATTREZZATURA: La circolare 50/94 del Ministero del Lavoro precisa che I'escavatore universale (a
pala diritta, benna strisciante, pala rovescia a braccio angolato, pala raschiante diritta, benna
mordente, gru per sollevamento, battipalo, trivellatrice, perforatrice o fresa) in qualita di macchina
polifunzionale deve rispettare le prescrizioni di sicurezza previste per le macchine singole di cui
I'escavatore svolge le funzioni; cosi I'escavatore quale macchina per lo scavo ed il caricamento,
ovvero per il sollevamento e trasporto dovra risultare conforme alla normativa vigente.
ATTREZZATURA: Verificare che a motore spento sia possibile:

- abbassare l'attrezzo fino a terra;

- eliminare la pressione residua in ogni circuito idraulico e pneumatico (il comando del dispositivo
per eliminare la pressione residua puo essere posizionato fuori dalla cabina). Il lento e graduale
abbandono della posizione di arresto, per ragioni che non siano I'azionamento dei comandi dovra
essere tale da non creare rischi per le persone esposte. Quando si accende il motore o quando si
interrompe la fonte di energia, dovra essere evitato ogni movimento rischioso della macchina o
delle sue attrezzature di lavoro

ATTREZZATURA: Verificare che gli escavatori destinati ad essere utilizzati nelle operazioni di
movimentazione dei carichi e aventi capacitda nominale massima di sollevamento > 1000 Kg, o
momento di ribaltamento di 40000 Nm, siano provvisti di:

- un dispositivo di avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che sono stati raggiunti la
capacita limite di movimentazione dei carichi o il momento limite corrispondente e che continui a
funzionare per tutto il periodo in cui il carico o il momento superino tale limite. Tale dispositivo pud
essere disattivato mentre I'escavatore sta eseguendo operazioni diverse da quelle di
movimentazione dei carichi. Il modo "attivato" dovra essere chiaramente indicato;

- un dispositivo di controllo dell'abbassamento del braccio di sollevamento.

ATTREZZATURA: Verificare che i comandi e gli indicatori principali rispondano alle seguenti
caratteristiche:

- siano facilmente accessibili e che le interferenze elettromagnetiche parassite (EMC - radio e
telecomunicazioni, trasmissione elettrica o elettronica dei comandi) non provochino
accidentalmente movimenti della macchina o delle sue attrezzature.

Verificare che tutti i comandi tornino alla loro posizione di folle quando I'operatore li lascia, a meno
che il comando funzionale della macchina o delle sue attrezzature non preveda altrimenti (per
esempio nel caso di attivazione continua; attivazione automatica; posizione di blocco in rapporto con
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la funzione da svolgere. Verificare che i comandi siano disposti o disattivati o protetti in modo tale da
non poter essere azionati inavvertitamente, in particolare quando l'operatore entra o esce dal suo
posto.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare che i punti di attacco per effettuare operazioni di soccorso e di traino
siano installati sulla parte anteriore e/o posteriore della macchina, eccezion fatta per le macchine
aventi una massa totale superiore a 60000 Kg. Per permettere il loro trasporto in sicurezza, le
macchine movimento terra devono essere munite di dispositivi di ancoraggio chiaramente
identificati. Per sollevare macchine movimento terra con sicurezza, devono essere presenti sulla
macchina appositi punti di attacco chiaramente identificati. Le istruzioni per il loro uso e per il
sollevamento di componenti e accessori devono essere riportate nel manuale istruzioni. | martinetti
stabilizzatori o altri dispositivi che possono comportare pericoli devono essere bloccabili nella loro
posizione di trasporto
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare che il dispositivo di agganciamento del carico sia fisso o smontabile.
Deve inoltre:
- essere installato e progettato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di essere danneggiato
durante le normali operazioni di movimento terra;
- essere progettato in modo tale da impedire lo sganciamento accidentale;
- poter resistere a un carico pari a due volte la capacita nominale di sollevamento. Il carico di prova
deve essere applicato nella posizione piu svantaggiosa dell'intero sistema di agganciamento.
ATTREZZATURA: Verificare che il sistema di bloccaggio dell'attacco rapido soddisfi i requisiti
seguenti:
- deve mantenere I'accessorio in posizione bloccata in qualsiasi condizione di utilizzazione
mediante un sistema ad accoppiamento positivo;
- deve essere possibile verificare dal posto di guida o da dove viene azionato il comando di
bloccaggio che l'attacco rapido e I'accessorio siano in posizione bloccata;
- il comando di bloccaggio e sbloccaggio del sistema di attacco rapido deve essere protetto contro
qualsiasi sganciamento improvviso;
- in nessun caso deve verificarsi uno sblocco accidentale dell'accessorio a seguito di cattivi
funzionamenti o della diminuzione delle forze di bloccaggio.
ATTREZZATURA: Verificare che |'escavatore sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che
garantiscano accesso sicuro al posto dell'operatore e alle zone da raggiungere per la
manutenzione. Le macchine per le quali € previsto che 'operatore stia seduto dovranno essere
dotate di un sedile regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di attenuare le vibrazioni e
che mantenga I'operatore in una posizione stabile e gli permetta di comandare la macchina in tutte
le condizioni operative prevedibili. Verificare che il livello di potenza sonora all'interno della nel posto
dell'operatore non sia superiore a 85 dB(A)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da
garantire visibilita sufficiente della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione
diretta insufficiente, dovranno essere previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti,
congegni a ultrasuoni o dispositivi video. Se venissero usati specchietti retrovisori esterni, questi
dovranno garantire una sufficiente visibilita. Il finestrino anteriore e, se necessario, quello
posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Dovra essere
previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare che le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti
delle sue attrezzature siano chiaramente indicati sull'unita di comando, la quale deve essere altresi
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protetta contro azionamenti involontari (es. pulsanti incassati). Deve essere possibile bloccare i
comandi nel modo "disattivato" per evitare ogni possibile azionamento involontario o non
autorizzato. All'interno del posto di guida, deve essere installato un commutatore per la selezione
del modo principale o di quello di comando a distanza.
ATTREZZATURA: Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di:
-luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocita per costruzione superiore a 30
Km/h;
-un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui livello sonoro
deve essere di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremita frontale della macchina;
-un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante.
ATTREZZATURA: Verificare che le parti mobili atte a trasmettere energia all'interno di una macchina
movimento terra o le parti calde siano posizionate o munite di protezioni per ridurre al minimo il
rischio di schiacciamenti, cesoiamenti , tagli e contatto con superfici calde. Schermi e ripari
dovranno essere progettati in modo da rimanere ben fissati al loro posto. L'apertura e il bloccaggio
dovranno poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui I'accesso € necessario solo
raramente, dovranno essere montati ripari fissi smontabili per mezzo di attrezzi. Quando I'accesso &
necessario di frequente per motivi di riparazione o di manutenzione, potranno essere installati ripari
mobili. Se possibile schermi e ripari dovranno rimanere incernierati alla macchina quando sono
aperti.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico. Tubi e tubi
flessibili dovranno essere installati, montati e se necessario fissati in modo tale da ridurre al
minimo il contatto con superfici calde, I'attrito o altri danni esterni non intenzionali. Dova essere
possibile l'ispezione a vista di tubi e relativi accessori, eccezion fatta per quelli posizionati all'interno
di elementi strutturali. Ogni componente o elemento della macchina in grado di deviare un possibile
getto di fluido potra essere considerato un dispositivo di protezione sufficiente. | tubi flessibili che
devanno sopportare una pressione superiore 15 Mpa (150 bar) non dovranno essere muniti di
raccordi smontabili
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla
potenza sonora emessa dalla macchina, nonché i cartelli per le principali norme di sicurezza all'uso
della macchina.
ATTREZZATURA: Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:
- struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento;
- struttura di protezione FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto;
- struttura di protezione TOPS in caso di rovesciamento laterale (per gli escavatori compatti con
cabina)
ATTREZZATURA: Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del
moto
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed
inserire il freno; non abbandonare mai la macchina con il motore acceso. Chiudere la macchina
nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, al fine di evitare avviamenti a personale
non autorizzato
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: In fase di carico del materiale su camion, assicurarsi che nel
raggio di azione della macchina non ci siano persone; effettuare, quando possibile, il carico del
camion dal lato di guida
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- lIstruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, i gradini di
accesso e gli appigli per la salita al posto di guida.q Non utilizzare, come appigli per la salita sulla
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macchina, né le tubazioni flessibili, né i comandi, in quanto non offrono garanzie per una sicura
tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando puo provocare un movimento della macchina o
dell'attrezzatura di scavo. Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa € in movimento.
Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida. Rimanere
sempre con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da non esporsi ad
eventuali rischi presenti all'esterno (rami, caduta di gravi). Garantirsi, prima di muovere la macchina
una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri della cabina di guida. Prima di avviare
la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano
stati adeguatamente fissati ad appositi supporti o opportunamente imbracati. Non usare mai
I'attrezzatura di scavo per il sollevamento di persone
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Per il sollevamento di parti di macchine, particolarmente pesanti,
avvalersi di mezzi di sollevamento rispondenti alle norme di legge; controllare, preventivamente, la
portata del mezzo, lo stato delle funi o catene utilizzate per imbracare il pezzo, la loro portata e
I'eventuale presenza di persone nella zona prospiciente la macchina
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Prestare la massima attenzione durante l'attraversamento di
zone che manifestino irregolarita superficiali; quest'ultime potrebbero interrompere la continuita
dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con pericolo di scivolamenti laterali e/o
ribaltamenti. Evitare, quando possibile, I'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in
cui cio non fosse possibile, ridurre la velocita, procedere obliquamente, portarsi sul punto di "bilico",
bilanciare la macchina sull'ostacolo e scendere lentamente
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta
efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa. Prima di utilizzare la
macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno,
pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Procedere con estrema cautela, in caso di operazioni in zone
potenzialmente pericolose: terreni con forti pendenze, prossimita di burroni, presenza di ghiaccio
sul terreno.Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di
scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Tenere, durante gli spostamenti, I'attrezzatura di scavo ad un
altezza dal terreno, tale da assicurare una buona visibilita e stabilita. Utilizzare la macchina sempre
a velocita tali da poterne mantenere costantemente il controllo
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Utilizzare otoprotettori, scarpe di sicurezza, casco di sicurezza e
guanti. Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e
svolazzanti, eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Verificare che nella zona di lavoro le eventuali linee elettriche
aeree rimangano sempre ad una distanza non inferiore ai 5 metri, in caso contrario provvedi ad
idoneo isolamento della linea
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni
- Istruzioni
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ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Verificare sempre la consistenza del terreno e, in caso di
vicinanza di opere di sostegno, assicurarsi anche dello stato di queste ultime, onde evitare, per il
sovrappeso della macchina, il cedimento del muro ed il ribaltamento del mezzo. Verificare
preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, interessate dal
passaggio di corrente elettrica, gas, acqua. In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la
zona di lavoro; utilizzare comunque, tutte le luci disponibili
LUOGO DI LAVORO: | segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono
attenersi ai principi generali della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

LUOGO DI LAVORO: Per il carico/scarico ed il trasporto della macchina, utilizzare gli appositi pianali
ribassati, dotati di rampe d'accesso di adeguata pendenza e dei necessari sistemi di bloccaggio
della macchina; compiere sempre questa operazione in una zona pianeggiante, con terreno di
adeguata portanza.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

MANUALE DI ISTRUZIONI E MANUALE DI MANUTENZIONE: Manuale di istruzioni

Deve essere fornito insieme con la macchina un manuale di istruzioni per il funzionamento e la
manutenzione scritto in una delle lingue ufficiali della Comunita Europea e tradotto in una delle
lingue ufficiali del paese in cui la macchina verra usata. Il manuale di istruzioni deve contenere
quanto segue:

- informazioni circa la necessita di equipaggiamento di protezione personale;

- informazioni sulla emissione sonora;

- informazioni sulla emissione di vibrazioni (vibrazioni trasmesse al corpo intero); inoltre nel caso
specifico dell'escavatore:

- la necessita di un operatore competente e ben addestrato;

- le norme di sicurezza da rispettare, in particolare quelle riguardanti la stabilita della macchina, le
sue attrezzature e il suo funzionamento sicuro;

- tutte le capacita nominali si basano sul presupposto che la macchina poggi su un terreno piano e
compatto. Quando la macchina opera in condizioni differenti (su terreno sciolto o irregolare, in
pendenza), l'operatore deve tenere conto di queste condizioni;

- indicare che I'utilizzatore della macchina deve determinare I'eventuale presenza di pericoli specifici
nelle condizioni di utilizzazione previste, quali, per esempio, gas tossici, particolari condizioni del
terreno che richiedono particolari precauzioni, e indicare che spetta all'utilizzatore stesso prendere
le necessarie misure per eliminare o ridurre tali pericoli;

- una descrizione della configurazione dell'escavatore richiesta per I'operazione di movimentazione
dei carichi;

- la necessita di indossare dispositivi di protezione individuale;

- i limiti di temperatura entro i quali si prevede che la macchina sia utilizzata o quando € in deposito;
- disposizioni per limitare i pericoli connessi con la vicinanza. Accanto al posto dell'operatore deve
essere predisposto un vano destinato alla conservazione del manuale ed alla sua protezione. |l
manuale di manutenzione deve fornire informazioni adeguate per mettere il personale in grado di
montare, riparare e smontare la macchina con il minimo rischio.

MANUTENZIONE: Effettuare gli interventi sull'impianto elettrico seguendo le istruzioni contenute nel
libretto di manutenzione della macchina; non adottare soluzioni che non diano adeguate garanzie
(ponticelli vari, giunzioni con nastro, ecc.). Durante la pulizia con I'aria compressa ed il lavaggio della
macchina, utilizzare getti a bassa pressione ed utilizzare gli occhiali protettivi. Non utilizzare mai
liquidi infammabili per pulire i pezzi meccanici, ma gli appositi liquidi detergenti ininfiammabili e

non tossici

MANUTENZIONE: Eseguire tutti gli interventi sull'impianto idraulico, solo quando la pressione &
nulla; comunque, nel caso in cui si debba ricercare una perdita nel sistema idraulico, procedere
sempre con estrema cautela, visto il pericolo derivante dall'eventuale esistenza di un foro (anche
minuscolo) su uno dei flessibili idraulici, con fuoriuscita in pressione dell'olio idraulico
MANUTENZIONE: Le manutenzioni principali sono la costante pulizia e la lubrificazione della
macchina nonché tutte le operazioni previste dalle specifiche contenute nel libretto di manutenzione.
Seguire sempre le istruzioni contenute nell'apposito libretto della macchina durante I'esecuzione
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degli interventi di manutenzione. Evitarere sempre che gli interventi di manutenzione vengano
effettuati da personale inesperto o non autorizzato. Al termine dell'intervento, rimettere a posto tutte
le protezioni della macchina (carter, ecc.), che erano state asportate per eseguire la manutenzione.
Durante il rifornimento di carburante o la ricarica delle batterie, evitare accuratamente la presenza di
fiamme libere o la produzione di scintille
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Manutenzione

MANUTENZIONE: Le operazioni di sostituzione dei denti delle benne devono essere effettuati
utilizzando gli occhiali protettivi, al fine di evitare che i colpi di martello, necessari per estrarre e
sostituire i denti consumati, possano provocare la proiezione di schegge, con grave pericolo per gli
occhi dell'addetto

MANUTENZIONE: Nel caso di manutenzioni su parti della macchina irraggiungibili da terra, utilizzare
scale, piattaforme, ecc., rispondenti ai criteri di sicurezza (appoggi, parapetti, ecc.). In caso di utilizzo
di martinetti di sollevamento, controllarne preventivamente I'efficienza; posizionarli solo nei punti
della macchina indicati dalle istruzioni per la manutenzione. | martinetti devono essere sempre
considerati solo come un mezzo d'opera; il bloccaggio del carico deve essere effettuato trasferendo
il peso ad appositi supporti predisposti, di adeguata portata

MANUTENZIONE: Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo cio sia
prescritto nelle istruzioni per la manutenzione della macchina. In caso di intervento in luogo chiuso
(officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di depurazione o allontanamento

dei gas di scarico. In caso di interventi sulla macchina o su parti di essa, con sollevamento delle
stesse, bloccare sempre il tutto, utilizzando mezzi esterni; nel caso in cui la stessa non sia stata
ancora bloccata adeguatamente, evitare il passaggio di persone, sotto I'attrezzatura o nelle
immediate vicinanze. Per la manutenzione dell'attrezzatura di scavo (braccio, benna, lama, ecc.) in
posizione sollevata, bloccare la stessa prima di intervenire (con I'apposito dispositivo)
MANUTENZIONE: Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di
personale nella cabina guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di collaborare
all'operazione. Le eventuali operazioni di saldatura sulla macchina, vanno eseguite utilizzando tutti i
mezzi di protezione personale necessari (occhiali, maschere, aspiratori, )

S 1. 1.77. ESECUZIONE DELLA COPERTURA - Viene realizzata la copertura, comprese le opere di
impermeabilizzazione, posa manto e posa lattoneria.

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.77)

RISCHI
1. + + (Caduta dall'alto dai bordi della copertura.
2. + + Caduta attraverso i lucernari.
3. + + Caduta di materiale dall'alto.
4. 139 +# + Contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani durante la posa del ferro e delle casserature.
5. /B « +« Rischididiversa natura e gravita nell'uso delle attrezzature.
6. /B + + Esposizione ai vapori derivanti dalla saldatura dell'impermeabilizzante.
7. /B +« + Ustioni derivanti da contatto con superficie ad alta temperatura (fiamma, impermeabilizzante

surriscaldato).
8. F « Incendio, esplosione derivante dall'uso della bombola di gas.
9. /B « Movimentazione manuale di carichi.
10. [ F Microclima (caldo, freddo).

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B ) Assicurare la presenza del ponteggio al piano e dotato di regolare parapetto al cornicione ed avente

altezza di 1,20 metri. Per il rischio: Caduta dall'alto dai bordi della copertura

2. /B @ Assicurarsi sulla efficienza del polmone montato sulla bombola. Non lasciare la bombola esposta
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ai raggi del sole e/o in vicinanza di altre fonti di calore. Per interruzioni prolungate della attivita di
saldatura, deve essere provveduto allo spegnime

Fare uso di adeguato abbigliamento. Fare uso di idonei guanti e calzature di sicurezza. Per il rischio:
Ustioni derivanti da contatto con superficie ad alta temperatura (fiamma, impermeabilizzante
surriscaldato).

Fare uso di maschera con filtri adeguati. Informazione e formazione. Per il rischio: Esposizione ai
vapori derivanti dalla saldatura dell'impermeabilizzante.

| depositi di materiali (coppi, tegole, ecc.) sul coperto devono essere ripartiti e non concentrati.
Assicurare ai materiali un loro corretto deposito tenuto conto del piano inclinato del coperto. Non
gettare materiali dall'alto. Per il rischio: Cadu

Le eventuali aperture lasciate nella copertura per la realizzazione di lucernari devono essere protette
0 con barriere perimetrali 0 con una loro copertura a mezzo tavole da ponte. Per il rischio: Caduta
attraverso i lucernari.

Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di
sollevamento. Nelle movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i
piedi ed utilizzare le gambe per il sollevamento mantenend

Prestare massima attenzione nella movimentazione dei materiali. Fare uso di necessari DPI con
particolare riferimento a guanti e calzature di sicurezza. Per il rischio: Contusioni, schiacciamenti,
ferite alle mani durante la posa del ferro e delle ca

Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche. Fare uso dei DPI a fronte dei
rischi specifici delle attrezzature. Per il rischio: Rischi di diversa natura e gravita nell'uso delle
attrezzature.

S 4. 1. 1.18. Elettricista (completo)

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1. 1.18)

RISCHI

N

COOONIOARWN =

EE A
trrrrr it

Caduta di persone dall'alto

Colpi e urti

Ferite per abrasioni o tagli

Vibrazioni

Inciampi e scivolamenti

Elettrocuzione - Folgorazione

Caduta oggetti dall'alto

Movimentazione carichi

Movimentazione carichi

Rumore inferiore a 87 dB(A) con utilizzo di otoprotettori

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& ) CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO - Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono

comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello
maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite
da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono
essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero
da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o0 modificandone la
traiettoria.
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CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

COLPI E URTI - Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile € mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

ELETTROCUZIONE - Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi
dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

FERITE PER ABRASIONI O TAGLI - Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
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accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

8. /# { POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

9., @ RUMORE - Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento
gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati
i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile &€ necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

10. ;# ) VIBRAZIONI - Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque
capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte
le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi
di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la
rotazione tra gli operatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. /4. Elmetto

2. /v Scarpe antinfortunistiche
3. /4, Guanti

4. /1. Occhiali

5. /i, Otoprotettore - cuffia

6. /i, Mascherina - facciale

S 4. 1. 1.41. Escavatorista

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1. 1.41)

RISCHI
1 + + Vibrazioni
2 +# + Schiacciamento
3 + + Polverifibre
4 ++ + Oli minerali e derivati
5 + + Rumore fra 80 e 85dB(A)

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE
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OLI MINERALI E DERIVANTI - Nelle attivita che richiedono I'impiego di oli minerali o derivati (es.
stesura del disarmante sulle casseforme, attivita di manutenzione attrezzature e impianti) devono
essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle
dell'operatore. Occorre altresi impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione
utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi,
utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

RUMORE - Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento
gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati
i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile & necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

SCHIACCIAMENTO - Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti
fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con
mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora
cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

VIBRAZIONI - Qualora non sia possibile evitare |'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque
capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte
le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi
di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la
rotazione tra gli operatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ji. Elmetto

2. /v Scarpe antinfortunistiche
3. /&, Guanti

4. /1. Tuta dalavoro

S 2. 2.23. FILETTATRICE CURVATUBI MOTORIZZATO POLIFUSORI

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2.23)

RISCHI
1. + + Elettrocuzione conseguente a inidoneita dell'apparecchio
2. + + Contatto accidentale con organi in movimento

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE 101



3. -+

NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

+ Lesioni da proiezione di schegge
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ATTREZZATURA: Per la filettatrice meccanica verificare sempre lo stato di conservazione della parte
lavorante (punta filettatrice);
Per il curva tubi motorizzato e il polifusore funzionanti elettricamente: Verificare la perfetta
funzionalita dell'interruttore di comando, in modo particolare il suo ritorno nella posizione di
ARRESTO una volta rilasciata I'impugnatura; Verificare lo stato di conservazione del cavo di
alimentazione elettrica; Verificare che la presa a spina sia conforme alla norma CEIl 23-12, CEIl 17;
Verificare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell'utensile e riportata nella
targhetta applicata sulla carcassa dell'utensile stesso
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE

- Attrezzatura

- Attrezzatura

- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare che |'utensile sia dotato del doppio isolamento (simbolo del doppio
quadrato)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Controllare e pulire l'utensile in ogni sua parte; Provvedere alla
manutenzione (olia, ingrassare e verificare I'usura delle parti lavoranti); Riporre I'utensile sempre
nella sua custodia; Riavvolgere i cavi elettrici eventualmente utilizzati come prolunghe; Sconnettere
sempre il cavo dalla presa sul quadro elettrico prima di iniziare qualsiasi operazione di
manutenzione sull'utensile
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Porre sempre particolare attenzione all'ambiente dove lavori con
le attrezzature: non esporsi a rischi di altre lavorazioni. Fare attenzione alla movimentazione di tubi
rigidi di lunghe dimensioni: con le estremita fai attenzione a non urtare oggetti o persone. Utilizzare
sempre |'utensile seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione; Maneggiare gli utensili
con cura e fai attenzione a non azionare accidentalmente l'interruttore di avviamento; Mantenere
I'impugnatura pulita per garantire una presa sicura; Arrestare I'utensile quando hai terminato
I'operazione; Riporre sempre l'utensile in punti sicuri fatti da evitare cadute dello stesso; Usare
sempre l'utensile per gli scopi ed i lavori per i quali & stato costruito; Non toccare la piastra del
polifusore in fase di riscaldamento
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- lstruzioni
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Verificare d'avere mani e piedi asciutti prima di prendere in
mano gli utensili elettrici o i cavi di alimentazione; Non tentare di risolvere da solo il problema se
mentre lavori con 'utensile "scatta" l'interruttore differenziale informa il preposto. Non staccare mai
la spina tirandola per il cavo ad essa collegato; afferala sempre; tramite I'apposita impugnatura.
Non modificare alcuna parte dell'utensile anche se sembra di migliorare le condizioni di lavoro.
Assicurarsi d'aver stretto bene il tubo da filettare o da piegare prima di azionare I'utensile; Non
filettare o curvare tubi ai quali siano collegati altri tubi; Non tenere le mani sul tubo mentre viene
curvato sul curvatubi; Non rimuovere i trucioli dalla filettatrice con le mani; Mantenere sempre la
massima attenzione e non dare confidenza all'apparecchio che si sta utilizzando
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

LUOGO DI LAVORO: Per gli utensili elettrici

Verificare che il cavo di alimentazione non urti contro spigoli vivi: lo sfregamento del cavo pud
provocare pericolosi spellamenti dell'isolamento; Controllare che le giunzioni di prolunghe poggino
su superfici asciutte; Verificare I'apertura dell'interruttore posto a monte della presa prima
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dell'allacciamento al quadro di distribuzione (assenza di corrente dalla presa); Usare |l
trasformatore di corrente (MAX 50 VOLT VERSO TERRA) se si deve impiegare |'utensile sotto la
pioggia, in ambienti umidi o bagnati, o a contatto con grandi masse metalliche
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.

Utilizzare occhiali di protezione o schermi facciali, guanti per evitare tagli, scottature o contusioni alle
mani e scarpe antinfortunistiche. Indossare sempre indumenti che non abbiano parti svolazzanti

S 2. 1.17. FRESA PER ASFALTI

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 1.17)

RISCHI

S~V NoOORON

f e

-
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Contatto con i denti dell'utensile della fresa per asfalti

Rischi da postura durante I'uso della fresa per asfalti.

Erroneo azionamento della fresa per asfalti

Incidenti durante il caricamento e scarico dell'intera fresa per asfalti
Contatto con il nastro trasportatore della fresa per asfalti

Urto della fresa per asfalti da altro mezzo durante 'occupazione della sede stradale.
Investimento di persone durante I'uso della fresa per asfalti
Proiezione di materiali durante l'uso della fresa per asfalti

Utilizzo della fresa per asfalti da parte di personale inesperto
Rumore durante l'uso della fresa per asfalti

Inalazione di polveri durante I'uso della fresa per asfalti.

r¥Fr+r ittt

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE
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11.

12.

13.

14.
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ATTREZZATURA: | dispositivi di comando della fresa per asfalti dovranno essere contrassegnati da
apposite indicazioni delle manovre a cui si riferiscono.

ATTREZZATURA: Il nastro trasportatore della fresa per asfalti dovra essere protetto nella parte
sottostante contro il contatto accidentale.

ATTREZZATURA: La fresa per asfalti dovra essere corredata da un libretto d’'uso e manutenzione.
ATTREZZATURA: La fresa per asfalti dovra essere dotata di chiare indicazioni sulle modalita di
movimentazione e spostamento per il trasporto.

ATTREZZATURA: La fresa per asfalti dovra essere dotata di dispositivo acustico (clacson).
ATTREZZATURA: La fresa per asfalti dovra essere dotata di sedile ergonomico.

ATTREZZATURA: La fresa per asfalti dovra essere dotata di un arresto di emergenza nel posto di
guida per il rapido arresto della macchina.

ATTREZZATURA: La fresa per asfalti dovra essere munita di lampeggiante.

ATTREZZATURA: La fresa per asfalti dovra essere periodicamente e regolarmente subire
manutenzione come previsto dal costruttore.

ATTREZZATURA: La fresa per asfalti dovra prevedere la segregazione della utensile fresa.
ISTRUZIONI COMPORTAMANTALI: Durante I'uso della fresa per asfalti dovra essere impiegato un
lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.

ISTRUZIONI COMPORTAMANTALI: | lavoratori della fase coordinata dovranno rispettare le
indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione della fresa per asfalti.

ISTRUZIONI COMPORTAMANTALI: | lavoratori della fase coordinata non dovranno avvicinarsi alla
fresa per asfalti finché essa € in uso.

ISTRUZIONI COMPORTAMANTALI: I lavoratori non dovranno rimuovere frequentemente le protezioni
della fresa.
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15. ;B ) ISTRUZIONI COMPORTAMANTALI: Le chiavi della fresa per asfalti dovranno essere affidate a

16. @
17. @
18. @
19. B
20. B
21. @
22.

© © 0606 00O

o

personale responsabile che le consegnera esclusivamente al personale preposto all’'uso del

mezzo.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'utilizzo della fresa per asfalti dovra essere pretesa dal
conducente la minima velocita di spostamento possibile compatibilmente con il lavoro da eseguire.
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: L'utilizzo della fresa per asfalti dovra essere utilizzata solo da
parte di personale esperto ed adeguatamente istruito.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Sara vietato avvicinarsi alla fresa o al nastro trasportatore con la
macchina in lavoro.

LUOGO DI LAVORO: Durante I'utilizzo della fresa per asfalti sulla sede stradale dovra essere
sistemata una idonea segnaletica in accordo con il codice della strada.

LUOGO DI LAVORO: | percorsi riservati alla fresa per asfalti dovranno presentare un franco di
almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.

LUOGO DI LAVORO: La zona circostante alla macchina dovra essere mantenuta libera da persone
estranee ai lavori.

LUOGO DI LAVORO: Per l'uso della fresa per asfalti dovranno essere osservate le ore di silenzio
imposte dai regolamenti locali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

agbrwb=

S1. 1.19.

Cuffie o tappi antirumore : durante I'uso della fresa per asfalti.
Maschera antipolvere : durante I'uso della fresa per asfalti.
Scarpe antinfortunistiche : durante i lavori con la fresa per asfalti.
Indumenti distinguibili : durante I'uso della fresa per asfalti.

Tuta di protezione: durante I'uso della fresa per asfalti.

Formazione di rilevati e rinterri

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.19)

RISCHI

le
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Rischi tipici per 'uso dei mezzi meccanici
Ribaltamento dei mezzi

Contatto con le macchine operatrici
Caduta materiali nello scavo

Caduta di persone nello scavo

Caduta di mezzi nello scavo

Incidenti stradali

Rumore

R O A

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. B
2. B
3. B
4. B
5. B
6. B
7. B
8.
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Bisognera attenersi alle misure di sicurezza per I'uso dei mezzi meccanici.

Bisognera vietare I'avvicinamento del personale non autorizzato al campo di azione delle macchine
operatrici.

Dovranno essere predisposte segnalazioni e sbarramenti sul ciglio

Dovranno essere utilizzati idonei DPI (cuffie o tappi).

Dovranno essere verificate le vie o le piste di accesso, provvedendo, ove necessario, al loro
allargamento o consolidamento (procedere a velocita ridotta).

Dovra essere esposta idonea segnaletica nel caso di lavori di scavo lungo strade urbane o
extraurbane.( dovra essere illuminato il cantiere durante le ore notturne).

Dovra essere vietato il transito con mezzi meccanici sul ciglio degli scavi.

Non dovra essere depositato materiale sul ciglio degli scavi.
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S 1. 1.56. Formazione di tracce o fori passanti, in qualsiasi struttura, eseguiti a mano o a rotazione

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.56)
RISCHI
1. /B + + Elettrocuzione
2., +# + Cadutadall'alto dell'operatore
3.,F +# +« Contusioni ed abrasioni ai piedi ed alle mani
4. ,F + + Inalazione di polvere e vapori

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B ) Dovranno essere eseguiti i collegamenti all'impianto di messa a terra e sara misurata la resistenza
di terra che deve risultare inferiore a 20 ohm, la quale sara riportata su apposito modello B e
spedito all'lSPESL (le utenze a 220 V devono essere protette con interruttore differenziale avente Idn
= 0,03 A e devono essere utilizzate lampade portatili aventi voltaggio non superiori a 25 V; verranno
usate prese CEE -17 e cavi del tipo HO7RN - F). Verranno usati solo utensili di classe Il.

&) Dovranno essere utilizzati idonei D.P.I. (guanti di protezione, scarpe antinfortunistiche).

) Saranno montati gli impalcati atti ad impedire o ridurre I'altezza di eventuali cadute, come ponteggi
esterni, trabattelli o, nell'impossibilita, eventuali parapetti o cinture di sicurezza CEE o UNI.

4. /B @ Verranno utilizzati D.P.l. adatti (maschera antipolvere).

w N
bl

S 1. 1.40. Fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionato su autobetoniera

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.40)

RISCHI

1. /# « + Ribaltamento dell'autobetoniera per cedimento del fondo stradale o per smottamento del ciglio
dello scavo.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B @ Dovranno essere verificate le portate dei ponti e le strade o piste saranno prive di buche e con
pendenza adeguata.

S$2. 2.7.GRU

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 2.7)

RISCHI
1. + + Caduta dall'alto di materiali e persone nelle fasi di montaggio e smontaggio, manutenzione e
accesso alla cabina
2. + + Ribaltamento gru per mal posizionamento della stessa o inadeguata platea di basamento
3. + + Elettrocuzione dovuta a manomissione degli obbligatori dispositivi di sicurezza, o ad un

mancato rispetto delle distanze da linee elettriche in tensione; Lesioni alle mani durante le
operazioni di imbracatura e ricezione dei carichi
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+ Cadute del carico per cedimenti di funi e catene e ganci di portata insufficiente al carico da
sollevare o usurati dal tempo, o per imbracature mal fatte, o per mancato funzionamento dei
dispositivi di sicurezza della macchina; Urti del braccio della gru o del carico sospeso contro
elementi fissi o persone per utilizzo incauto

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE
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6.2 Q

ATTREZZATURA: Gru a torre su rotaie: Verificare:
-lo stato di usura delle rotaie asportando le eventuali bave che sono responsabili dell'usura
prematura dei bordini delle ruote;
-il piano di appoggio perfettamente orizzontale per la posa delle rotaie;
-che i binari siano perfettamente orizzontali e paralleli;
-che le rotaie siano provviste alle estremita di corsa di tamponi di arresto o respingenti aventi altezza
non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote ed adeguati per resistenza ed azione; Verificare che
sulle rotaie non ci siano presenti eventuali ostacoli depositati accidentalmente; in tal caso
rimuoverli.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Gru con cabina di manovra: Verificare:
- presenza di scala di accesso contornata da gabbia metallica di sicurezza da 2,5 m da terra e con
un ballatoio ogni 8 metri (la parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi
piu di 60 cm);
- presenza in cabina di: idonee protezioni contro l'irraggiamento solare; riscaldamento alimentato
elettricamente con trasformatore di isolamento e tutte le istruzioni necessarie per il corretto utilizzo
delle gru, poste in modo chiaramente visibile.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Gru interferenti: Verificare che i bracci delle gru siano sfalsati in altezza in modo da
evitare ogni possibile collisione fra elementi strutturali, tenendo conto delle massime oscillazioni;
Verificare che la distanza minima fra le gru sia tale da impedire il contatto tra il braccio, le funi od il
carico di una gru e la controfreccia di quella limitrofa, Installare i dispositivi per la limitazione di
traslazione del carrello di una o piu gru.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Nel caso in cui la gru sia comandata da radiocomando verifica che:
- sia dotato di omologazione ispesl,
- sia provvisto di targhetta indicante marchio della ditta costruttrice, modello, numero di serie,
numero di frequenze e tensioni di lavoro, potenza di alimentazione e del sistema a radiofrequenza;
- libretto di istruzione tecnica.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare che le funi siano contrassegnate con il nominativo del fabbricante e che
siano provviste di impiombatura o legatura o morsettatura. Eseguireri gli attacchi delle funi in modo
da evitare sollecitazioni pericolose, impigliamenti e accavallamenti; Verificare che i ganci (4) siano
provvisti di dispositivi di chiusura in modo da impedire lo sganciamento della presa; con marcatura
della portata massima ammissibile e di marchio del fabbricante; Verificare che le catene (3) siano
provviste di marchio del fabbricante e che siano eseguiti attacchi in modo da evitare sollecitazioni
pericolose.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare la presenza di cartello indicante la portata massima dell'apparecchio di
sollevamento. Per la gru a torre & necessario che tale indicazione sia presente lungo il braccio della
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gru, indicando la portata massima (2) nelle diverse posizioni (i cartelli devono essere visibili al
manovratore e all'imbracatore dei carichi); Verificare inoltre la presenza dei cartelli con le seguenti
indicazioni: segnalazioni per comunicare con il manovratore, istruzioni per il corretto esercizio della
gue, attenzione per i carichi sospesi e per le gru su rotaie il divieto di sostare sul binario.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare lo stato di conservazione di materiali elettrici e loro grado di protezione
(almeno IP 44), inoltre verifica che le derivazioni a spina siano conformi alla norma CEI| 23-12, CEl
17; Verificare la presenza di interruttore generale e differenziale per la gru ubicati sul quadro
elettrico; Verificare la presenza di collegamento elettrico a terra (morsetto di terra per carcasse
metalliche o spinotto di terra per macchine provviste di spina) e protezione dalla scariche
atmosferiche (L'impianto di terra e quello contro le scariche atmosferiche di cantiere sono soggetti a
omologazione da parte dell'ISPESL e ogni due anni di esercizio a verifica da parte del'lUSL
competente per territorio).
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare zavorra e contrappesi;(1) Verificare la presenza dei seguenti dispositivi
di sicurezza:
- arresto automatico di fine corsa per la salita e la discesa del carico;
- fine corsa di traslazione del carrello;
- limitatori di carico e di momento;
- arresto automatico graduale della gru e del carico in caso di interruzione dell'energia elettrica;
- dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo;
- dispositivi acustici e luminosi di segnalazione del moto;
- funzionamento motore innestato anche durante la discesa del carico; Per le gru provviste di
tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, € necessario la presenza di dispositivi:
- contro l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene
- la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge;
- i tamburi e le pulegge sono conformati in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verifiche richieste per gru con portata superiore a 200 kg.:richiesta di
omologazione ISPESL; richiesta di installazione all'organismo competente per territorio (es. ARPA,
USL, ecc...) della gru in cantiere; richiesta di verifica annuale all'organismo competente per territorio
(es. ARPA, USL, ecc...) della gru montata in cantiere; Verifica trimestrale delle funi e delle catene con
annotazione dei risultati sul libretto di omologazione; Verifica del libretto del costruttore e fascicolo
della documentazione.

Per le macchine provviste di libretto di omologazione, quindi solo per quelle gru che hanno ricevuto
la verifica di primo impianto da parte dell'ISPESL, prima di ogni montaggio in cantiere bisogna
inoltrare una richiesta, su carta legale, all'organismo competente per territorio (es. ARPA, USL,
ecc...) affinché possano compiere la verifica di installazione. Questa avviene in due fasi successive
delle quali la prima € in un controllo della macchina smontata per verificarne la rispondenza al
libretto di omologazione ed alle norme di sicurezza, nonché lo stato di conservazione della struttura;
la seconda avviene dopo il montaggio della macchina in cantiere e serve a verificarne la stabilita ed
il suo funzionamento in sicurezza. A seguito di queste ispezioni € rilasciato un certificato che deve
essere conservato in cantiere, durante tutta la permanenza della macchina, per essere mostrato

agli ispettori degli organi preposti al controllo.

Le gru a torre immesse sul mercato dopo I'entrata in vigore del DM 588/87 e D.Lgs. 137/92 devono
essere corredate da certificato di conformita delle prestazioni acustiche. Inoltre sulle macchine
dovranno essere presenti due targhette metalliche esagonali (di dimensioni e tipo codificati) delle
quali una indicante il Livello di Potenza Sonora massimo e l'altra il Livello di Pressione Sonora
massimo emessi dalla macchina. Adibire all'uso della gru ed alle operazioni di imbracatura solo
personale formato ed esperto.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: All'inizio di ogni turno di lavoro si dovra provvedere alla verifica:
del funzionamento dei freni, dei limitatori di corsa e degli altri dispositivi di sicurezza e segnalazione;
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dei dispositivi di chiusura dei ganci che devono essere sempre perfettamente funzionanti;
Provvedere alla pulizia e alla lubrificazione dei ganci specialmente dopo il sollevamento di
calcestruzzo; Si dovra sospendere le manovre quando:
-le persone che si trovano esposte al pericolo di caduta dei carichi non accolgano l'invito a spostarsi
dalla traiettoria di passaggio;
-ci si trovi in presenza di nebbia intensa o di scarsa illuminazione
-in caso di vento superiore ai 70 Km/h; in questo caso provvedere all'ancoraggio supplementare
della gru ed allo sbloccaggio del braccio lasciandolo libero di ruotare.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

11. /B ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Avvicinarsi al carico per pilotarlo nel punto di scarico solo
quando questo € ormai prossimo a terra e non metterti mai, per nessun motivo sotto il carico in
arrivo; Accertarsi della stabilita del carico prima di eseguire la manovra di sgancio; Nelle operazioni
di ricezione del carico, su castelli o ponteggi, dovrete usare appositi bastoni muniti di uncino e non
sporgersi mai fuori dalle protezioni; Accompagnare il carico al di fuori delle zone di interferenza con
ostacaoli fissi, solo per lo stretto necessario; Dopo aver ricevuto il carico accompagnare il gancio
fuori dalle zone dove potrebbe rimanere accidentalmente impigliato.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

12. ;B ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Eseguire le manovre di sollevamento solo in condizioni di
perfetta visibilita di tutta la zona di azione oppure con l'ausilio di un servizio di segnalazione svolto da
lavoratori incaricati esperti. Fare eseguire le manovre solo dopo che le persone non autorizzate si
sono allontanate dal raggio di azione della gru a torre; Non sostare sotto il carico una volta effettuato
il sollevamento.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

13. /¥ ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Eseguire quotidianamente verifica "a vista" della struttura
portante della macchina, la quale dovra mantenere sagoma geometrica immutata senza
deformazioni degli elementi componenti; Ricordare perd che & vietato compiere sugli organi in moto
qualsiasi operazione di riparazione o registrazione o ingrassaggio delle sue parti.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

14. ;B ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Proteggere le funi e le catene dal contatto con gli spigoli vivi del
materiale da sollevare mediante angolari paraspigoli metallici. Ricordare che I'angolo tra i tiranti
dell'imbracatura non deve essere superiore di 60° per evitare eccessive sollecitazione; Fare
sollevare solo carichi di peso inferiore alle portate massime della gru. Non usare la gru per
sradicare alberi, pali 0 massi o qualsiasi altra opera interrata; per strappare casseforme di getti
importanti. Non farsi trasportare o permettere che si trasportino persone anche per brevi tratti;
Sollevare solo carichi ben imbracati ed equilibrati; Verificare che durante I'esecuzione delle manovre
di sollevamento e trasporto la parte inferiore del carico si trovi sempre ad almeno due metri dal
suolo per evitare contatti accidentali con persone che si trovino sulla traiettoria di passaggio del
carico; Effettuare le manovre di partenza e di arresto con gradualita in modo da evitare bruschi
strappi e ondeggiamenti del carico.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

15. /¥ ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Usare per il sollevamento dei carichi contenitori idonei al
materiale da innalzare. La forca deve essere utilizzata solo per operazioni di scarico degli autocarri,
senza mai superare con il carico altezze superiori a 2m, mentre per il sollevamento di materiali
minuti si devono utilizzare cassoni metallici tali da impedire la caduta del carico.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

16. ;# ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Verificare, prima dell'uso, I'effettiva portata dei ganci che devono
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risultare di portata superiore di quella massima della gru; nel caso dovessero risultare di portata
inferiore questa deve essere considerata come la massima sollevabile dalla gru; Verificare prima di
ogni operazione di sollevamento la perfetta chiusura dei dispositivi di sicurezza del gancio.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

17. /B {0 LUOGO DI LAVORO: Verificare che la distanza della gru e dei suoi pesi movimentati sia almeno di 5
metri dalle linee elettriche (idoneo isolamento della linea in caso contrario).
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

18. ;# ) LUOGO DI LAVORO: Verificare la presenza di solidi recinti intorno al basamento della gru.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

19. ;B {) LUOGO DI LAVORO: Verificare la presenza di solidi recinti intorno al basamento della gru.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ;1. Utilizzare, guanti, scarpe antinfortunistiche e casco di protezione

S 3. 1. GUAINA BITUMINOSA

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Sostanza (schedan. S 3. 1)

RISCHI

1. Inalazione di vapori organici durante 'uso della guaina bituminosa
2. Irritazione cutanea durante I'uso della guaina bituminosa

" -
" -

el

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& D Durante 'uso della guaina bituminosa saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la
pelle e con gli occhi.

2. ;& D |lavoratori della fase coordinata in caso di contatto cutaneo con della guaina bituminosa, devono
lavarsi abbondantemente con acqua e sapone.

3. /B @ Nel caso di contatto cutaneo con sostanze fuoriuscite dalla guaina bituminosa ai lavoratori sara
raccomandato di lavarsi con abbondante acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. /&, Guanti : durante I'uso della guaina bituminosa

2. ;v Tuta di protezione : durante l'uso della guaina bituminosa

3. /i, Mascherina per vapori organici (idrocarburi) : durante I'uso della guaina bituminosa

4. /1. Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso della guaina bituminosa

5. /1. Occhiali protettivi o visiera : durante 'uso della guaina bituminosa se necessario

6. . Mascherina per vapori organici (idrocarburi): per coloro che operano in prossimita di lavoratori che
utilizzano della guaina bituminosa.

7. /& Occhiali protettivi o visiera : per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano della guaina

bituminosa.

S 3. 46. INDURITORI E TRATTAMENTI ANTIPOLVERE PER FINITURA PAVIMENTI.

CARATTERISTICHE
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® Tipologia fonte di rischio Sostanza (scheda n. S 3. 46)

RISCHI

1.

£

&+ |rritazione cutanea ed ai polmoni durante I'uso dell'induritore e trattamento antipolvere

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B @) Ailavoratori sara raccomandato di lavarsi le mani dopo il lavoro con l'induritore e trattamento
antipolvere.

2. ,# @ Ailavoratori sara raccomandato di usare crema protettiva prima dell'uso dell'induritore e trattamento
antipolvere.

3. /B @ Durante l'uso dell'induritore e trattamento antipolvere sara raccomandato di non inalare le polveri.

4. /B @ In caso d'ingestione dellinduritore e trattamento antipolvere ai lavoratori sara raccomandato di
sciacquarsi la bocca con acqua e ricorrere al medico.

5. /# @ In caso di contatto dell'induritore e trattamento antipolvere con gli occhi ai lavoratori sara
raccomandato di lavarsi abbondantemente con acqua e ricorrere al medico.

6. /# { In caso di contatto dell'induritore e trattamento antipolvere con la pelle ai lavoratori sara
raccomandato di pulirsi con acqua.

7. /B @ In caso diinalazione dell'induritore e trattamento antipolvere sara raccomandato di portare il
lavoratore all'aria aperta e ricorrere al medico.

8. ,# @ Lo smaltimento dei rifiuti dell'induritore e trattamento antipolvere avverra tramite impresa
specializzata.

9. ,F @ Lo stoccaggio dellinduritore e trattamento antipolvere avverra in luogo asciutto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

/& Guanti: durante l'uso dell'induritore e trattamento antipolvere.

/&, Maschera: durante I'uso dell'induritore e trattamento antipolvere.

/& Maschera: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano l'induritore e trattamento
antipolvere.

1.
2.
3.

S 1. 1.76. INSTALLAZIONE CANTIERE - Presa in consegna dell’area e predisposizione della
recinzione. Sistemazione logistica del cantiere con posizionamento baracche servizi.Realizzazione
impianti e posizionamento prime attrezzature. Tracciatura linee perimetrali dell’opera e
predisposizione picchettatura (modine).

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.76)

RISCHI

Caduta attrezzature/materiali in fase di scarico e/o posizionamento.

Ferite, tagli, abrasioni derivanti dalla manipolazione di materiali.

Caduta in piano (inciampo, scivolamento).

Rischi vari derivanti dall'uso delle attrezzature/impianti.

Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti).

Esposizione a rumore nell’'uso della sega circolare, macchine operatrici, utensili elettrici o ad
aria compressa.

Microclima (caldo, freddo).

++ Esposizione a polveri.

EINE
E I S &
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3

¥

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& D Attenersi e rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche. Fare uso dei DPI a
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fronte dei rischi specifici delle attrezzature/impianti. Informazione e formazione. Per il rischio: Rischi
vari derivanti dall’'uso delle attrezzature/impianti.

Curare la viabilita di cantiere; predisporre passaggi sicuri e non ostacolati da depositi di materiali di
consumo e/o sfridi. Fare uso dei DPI con particolare riferimento alle calzature di sicurezza. Per il
rischio: Caduta in piano (inciampo, scivolamento).

Delimitare la zona interessata dalle operazioni. Effettuare un controllo sulle modalita di imbraco del
carico. Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco protettivo. Informazione e formazione.
Per il rischio: Caduta attrezzature/materiali in fase di sollevamento e carico.

Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai dispositivi otoprotettori.Informazione e formazione.
Per il rischio: Esposizione a rumore nell’'uso della sega circolare, macchine operatrici, utensili
elettrici o ad aria compressa.

Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai guanti protettivi. Informazione e formazione. Per il
rischio: Ferite, tagli, abrasioni derivanti dalla manipolazione di materiali in movimentazione.

Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. Evitare, per quanto possibile, esposizioni
dirette e prolungate al sole. Per il rischio: Microclima (caldo, freddo).

Impedire, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la principale
viabilita predisposta per i mezzi di cantiere. Fare uso di apposita mascherina. Informazione e
formazione. Per il rischio: Esposizione a polveri.

Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti
meccanici. Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura
elettrica, fare intervenire solo personale tecnico competente. Usare solo apparecchiature elettriche
in perfetta efficienza.Informazione e formazione. Per il rischio: Elettrocuzione (per contatti diretti e/o
indiretti).

S 2. 2.13. INTONACATRICE MECCANICA

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 2.13)

RISCHI
1. + + Danni provocati da vibrazioni e scuotimenti
2. + + Danni da rumore
3. + + Scoppio, proiezione di schegge, frammenti di materiale
4, + + Danni a varie parti del corpo per avviamento accidentale dell'attrezzo
5. + + |[rritazioni cutanee causate dai materiali e dalle polveri prodotte da questi
6. + + |nalazione di polveri
7. + + Elettrocuzione dovuta a: manomissione dei dispositivi di sicurezza; utilizzo utensili non a norma

e/o mancanti di protezioni di terra

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

.2 Q

ATTREZZATURA: Gli apparecchi immessi sul mercato dopo I'entrata in vigore del D.M. 588/87
devono essere corredati dal certificato di conformita alle prestazioni acustiche. A tale proposito si
deve verificare che sulla macchina sia applicata la targhetta riportante il Livello di Potenza Acustica
emesso dalla macchina durante le verifiche di legge; le nuove macchine poste in commercio che
espongano il lavoratore, che le utilizzi in modo appropriato e continuativo, al rumore pari o superiore
ad 85 dbA devono essere corredate da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle
normali condizioni di utilizzazione, ed ai rischi che questa comporta; sara quindi dovere del datore di
lavoro privilegiare all'atto dell'acquisto/noleggio quelle macchine nuove, o comunque poste in
vendita dopo I'entrata in vigore del decreto in questione, che producono nelle normali condizioni di
funzionamento il piu basso livello di rumore.

ATTREZZATURA: Per le caratteristiche del compressore si rimanda alla specifica scheda; Accertarsi
del buono stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature, in particolare osservare che siano
integre le tubazioni flessibili, i dispositivi di sicurezza (pressostato e valvola di sicurezza sul
compressore), quelli di connessione ed intercettazione, quelli di scarico dell'aria, quelli silenziatori,
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ecc..; Verificare la presenza di dispositivo contro il riavviamento accidentale; Verificare la presenza di
dispositivi di insonorizzazione ed indicazione della pressione acustica; Utilizzare giunti e attacchi tali
da non sciogliersi per effetto delle vibrazioni (fasce metalliche e giunti a baionetta)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura

3. /B @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Accertarsi che le tubazioni flessibili e i condotto in genere non
arrechino ostacolo, intralcio o inciampo; Evitare di sottoporre i tubi a piegamenti ad angolo vivo.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

4. /B @ I|STRUZIONI COMPORTAMENTALI: Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente
abiti con parti svolazzanti o sciolte come la sciarpa, i cinturini slacciati o bracciali; e ricordare che le
maniche vanno tenute allacciate ben strettamente al polso; Vietare I'uso improprio dell'aria
compressa.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

5. /B { ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Prima dell'uso, effettuare la pulizia delle tubazioni e verificare la
connessione tra tubi e pistola; Accertarsi che le tubazioni flessibili e i condotti non risultino
sottoposti a danneggiamento meccanico; Nel caricamento del premiscelatore fai attenzione a
sollevare i carichi in modo ergonomico, farsi aiutare a sollevare i sacchi di cemento e piegare le
ginocchia per evitare carichi concentrati sulla sola colonna vertebrale; Dopo I'uso ricordare di
staccare il compressore, chiudi i rubinetti e interrompi I'afflusso dell'aria, eseguire pulizia della
pistola e segnala eventuali anomalie.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- lstruzioni

6. # ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Ricordare che prima di procedere a qualsiasi operazione di
manutenzione o riparazione occorre togliere alimentazione all'utensile (spegnere il motore, chiudere
I'alimentazione pneumatica, oppure togliere tensione dal quadro di alimentazione e staccare la
spina). Usare solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d'uso e non modificarli in
nessuna parte.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

7. /& @ LUOGO DI LAVORO: Vietare la sosta e il passaggio dei non addetti ai lavori durante I'uso
dell'intonacatrice
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. j1. Utilizzare tuta completa di protezione, otoprotettori, occhiali di protezione, maschera, guanti e stivali di
sicurezza. Lavorando in zone in cui ci sia pericolo di caduta di materiale dall'alto, utilizzare il casco di
protezione.

S 3. 40. INTONACI

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Sostanza (scheda n. S 3. 40)

RISCHI

1. /B _F + |Irritazione cutanea ed agli occhi durante l'uso dell'intonaco
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+# + Corrosione se nell'intonaco € presente soda caustica
/& + |Intossicazione durante l'uso dell'intonaco
+ + Incendio durante l'uso dell'intonaco.

B WN
lelele

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& ) Ailavoratori sara raccomandato di lavarsi le mani dopo il lavoro con l'intonaco ed eliminare gli
indumenti contaminati.

2. ,# ) Ailavoratori sara raccomandato di usare crema protettiva prima dell'uso dell'intonaco

3. /F @ Durante l'uso dell'intonaco sara raccomandato garantire una buona ventilazione.

4. /B @ Incaso d'inalazione dell'intonaco sara raccomandato di portare il lavoratore all'aria aperta e ricorrere
al medico.

5. /B @ In caso di contatto dell'intonaco con gli occhi ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi
abbondantemente con acqua e ricorrere al medico.

6. /¥ @ In caso di contatto dell'intonaco con la pelle ai lavoratori sara raccomandato di pulirsi con acqua e
sapone, o detergente per la pelle, ma non con solvente.

7. /B @ Lo stoccaggio dell'intonaco avverra in contenitori chiusi in luogo asciutto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Tuta di protezione: durante I'uso dell'intonaco

Guanti: durante l'uso dell'intonaco

Occhiali: durante I'uso dell'intonaco

Stivali di gomma: durante I'uso dell'intonaco a base di resina di estere acrilico.
Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano l'intonaco

agblwb=

|.m |.- |.- |.- |.-

S 4. 1. 1.14. Imbianchino

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1. 1.14)

RISCHI

Colpi e urti

Ferite per abrasioni o tagli
Inciampi e scivolamenti
Elettrocuzione - Folgorazione
Caduta oggetti dall'alto
Movimentazione carichi
Polveri fibre

Getti o schizzi

Allergeni

Rumore minore a 80 dB(A)
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MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B {0 ALLERGENI - Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di
sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti,
maschere, occhiali etc.).
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2. ,# {) CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

3./F @ COLPIE URTI - Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

4. /B (D ELETTROCUZIONE - Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi
dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

5. /2 { FERITE PER ABRASIONI O TAGLI - Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

6. ,# ) GETTI O SCHIZZI - Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali,
sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati
provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di
intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

7. /& @ INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.
| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

8. /¥ { MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al

minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
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ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

9. ,# () POLVERIFIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

10. ;# {0 RUMORE - Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento
gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati
i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile & necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ji. Elmetto

2. /i, Scarpe antinfortunistiche
3. /i, Guanti

4. /1. Occhiali

5. /1. Otoprotettore - cuffia

6. /&, Mascherina - facciale

S 1. 1.61. Impermeabilizzazione eseguita con guaina bituminosa, cartoni, feltri e simili, con la posa
in opera di pannelli isolanti.

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.61)
RISCHI
1. /B « +« Ustioni a varie parti del corpo
2. /B « +« Inalazione difibre di vetro e di vapori
3./B « + |Irritazioni epidermiche alle mani
4. /B « + Caduta di materiale
5.,F + + Esplosione delle bombole di gas propano (GPL)
6. B & o Vare

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& D Delimitare le zone di pericolo con sharramenti ed un adeguata segnaletica di sicurezza. Dovranno
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essere utilizzati idonei D.P.I. sotto i carichi sospesi o sotto i ponteggi (casco).

Dovranno essere controllate periodicamente le pressioni delle bombole tenendole lontane da
fiamme libere o da fonti di calore e ben vincolate in posizione verticale. Durante il loro trasporto non
trascinarle e non svuotarle completamente.

Dovranno essere utilizzati idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, grembiuli e gambali).

La caldaia per la fusione del bitume deve avere una regolazione automatica di temperatura ed
andranno sistemate lontano dai feltri e da altri materiali combustibili ed in zone riparate dal vento.
Utilizzare idonei D.P.l. (maschere respiratorie).

Verranno sottoposti gli addetti alle visite periodiche e dovranno essere visionate le schede tecniche
riguardo al tipo di prodotto maneggiato date dal fornitore.

S 1. 1.62. Impermeabilizzazione eseguita con membrana prefabbricata, composta da uno strato
bituminoso ricoperto da un foglio di alluminio goffrato, in opera previa spalmatura di primer.

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.62)
RISCHI
1. /B + + Ustioni a varie parti del corpo
2. /B +« + |Inalazione di vapori
3.,B « « |Irritazioni epidermiche alle mani
4. /B « + Caduta di materiale
5., « +« Esplosione delle bombole di gas propano (GPL)
6. ,# « + Incendio di materiale infiammabile
7.8 « & Varie

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Y.
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. /B @ Dovranno essere limitate le zone di pericolo con sbarramenti ed apposita segnaletica di sicurezza e

dovranno essere utilizzati idonei D.P.l. (casco sotto i carichi sospesi o sotto i ponteggi).

Dovranno essere tenute le bombole lontane da fiamme libere o da fonti di calore e ben vincolate in
posizione verticale. Durante il loro trasporto non trascinarle, non svuotale completamente.
Controllare periodicamente le loro pressioni.

Dovranno essere utilizzati i D.P.1. adatti (maschere respiratorie).

Dovranno essere utilizzati idonei D.P.I. (guanti, scarpe antinfortunistiche, grembiuli e gambali).

Gli addetti dovranno sottoporsi a visite mediche periodiche ed informarsi riguardo al tipo di prodotto
maneggiato dalla scheda tecnica che deve essere richiesta al fornitore.

In cantiere dovranno essere sempre tenuti un paio d'estintori a polvere o fluobrene e verranno
mantenuti sempre a distanza di sicurezza dalle fiamme libere e dalle fonti di calore.

Le caldaie per la fusione del bitume vanno sistemate lontano dai feltri e da altri materiali
combustibili ed in zone riparate dal vento; dovranno avere una regolazione automatica di
temperatura.

S 1. 1.27. Impianto elettrico di cantiere

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.27)

RISCHI

1.
2.

el

£
+H

Contatto con le macchine operatrici

+
+ Elettrocuzione
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MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B ) Dovranno essere eseguiti da ditte regolarmente autorizzate gli impianti elettrici di cantiere, le quali, a
fine lavori, dovranno rilasciare il certificato di conformita dell'impianto a regola d'arte. In linea
generale, i quadri elettrici ed i relativi sottoquadri, devono avere le seguenti caratteristiche:
collegamento elettrico verso terra; interruttore generale onnipolare; separatori di linea in uscita dal
quadro per correnti superiori a 16 A;protezione contro i sovraccarichi; protezione contro i contatti
diretti ed indiretti mediante interruttore differenziale, avente corrente differenziale nominale non

superiore a 0,030 A; prese CEE 17, CEIl 23.12 (rosso 380 V, blu 220 V); chiara indicazione dei circuiti

ai quali si riferiscono gli organi di comando e gli strumenti montati. | cavi per posa mobile devono
essere del tipo a doppio isolamento: HO7RN-F; HO5VV-F; FROR 450/750 V. | cavi per la posa fissa
devono essere del tipo: NIVVK; FG70R 0,6/1 kV; HO7V-K; HO7V-R; HO7V-U; RG70R 0,6/1 kV. La
tensione di contatto non deve superare i 25 V

2. /& D Dovra essere allontanato il personale dal raggio di azione delle macchine.

S 1. 1.26. Installazione dell'impianto di terra e contro le scariche atmosferiche

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.26)
RISCHI

1. ,F + + Contatto con le macchine operatrici

2. /B + + Elettrocuzione

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B @ Dovranno essere utilizzati idonei DPI per poter lavorare con I'impianto elettrico fuori tensione;
materiali, installazioni e gli impianti elettrici devono essere realizzati e costruiti secondo le norme
CEIl. Dovra essere certificato da un elettricista specializzato I'impianto elettrico di cantiere, e gli
impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche; la messa a terra e contro le scariche
atmosferiche devono essere omologati dall'lSPESL competente ( i relativi modelli B ed A devono
essere inviati a detto ente entro 30 giorni dall'inizio dei lavori). Dovranno essere verificati dal'USL gli
impianti di terra e contro le scariche atmosferiche entro 2 anni dalla loro messa in esercizio.

2. /& D Dovra essere allontanato il personale dal raggio di azione delle macchine.

S 1. 1.57. Intonaco rustico o civile del tipo tradizionale o del tipo spruzzato, dalla sbruffatura alla
strato a finire, da eseguire all'interno o all'esterno.

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.57)

RISCHI

Elettrocuzione

Caduta verso l'esterno

Irritazioni epidermiche

Offese agli occhi per errate manovre o guasti alla spruzzatrice
Caduta verso l'interno da ponti su cavalletti

E I -
E I O O
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MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /# D Dovranno essere eseguiti i collegamenti all'impianto di messa a terra e misurata la resistenza di
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terra (inferiore a 20 ohm), la quale sara riportata su apposito modello B e spedito all'lISPESL. Le
utenze a 220 V devono essere protette con interruttore differenziale avente Idn = 0,03 A; devono
essere usate lampade portatili aventi voltaggio non superiore a 25 V e utilizzare prese CEE -17 e
cavi del tipo HO7RN - F. Verranno utilizzati utensili di classe Il.

Dovranno essere predisposti appoggi regolari dell'impalcato in legno con sbalzi laterali non
superiori a 20 cm. | ponti su cavalletti devono avere altezza massima di 2,00 m e non devono essere
montati su poggioli o sugli impalcati dei ponteggi esterni; I'impalcato deve avere larghezza minima
di 0,90 m con assi 30x5 di lunghezza di 4,00 m e la distanza massima fra due cavalletti deve essere
di 3,60 m, se si usano tavole da 30x4 di lunghezza pari a 4,00 m, si dovranno usare almeno tre
cavalletti.

Dovranno essere utilizzati idonei D.P.I. (occhiali protettivi).

Dovranno essere verificate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti o sostanze, per
verificare I'eventuale allergia agli elementi contenuti.

E' vietato sovraccaricare gli impalcati dei ponteggi o dei ponti sui cavalletti con carichi. Dovra essere
montato il ponteggio esterno secondo gli schemi riportati sul libretto con autorizzazione ministeriale.
Il ponteggio deve avere una distanza massima di cm 20 dall'edificio.

b
©
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S 1. 3.2. LAVORI IN ALTEZZA

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 3. 2)

RISCHI

1. +# + Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza
2. /F + Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture.
Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti mobili (trabatelli).

Durante i lavori in altezza saranno usati idonei ponti su cavalletti.

Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta.

Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale.

Durante i lavori in altezza saranno utilizzati idonei ponteggi metallici.

Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti.

Durante i lavori in altezza sara usata la rete anticaduta.

| lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza.
I lavori in altezza su tetti e coperture saranno successivi alla verifica di stabilita e resistenza in
considerazione del peso dei lavoratori e del materiale.

SomNOORON
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ;i Cintura di sicurezza : durante I'uso dei sistemi anticaduta

S 1. 1.36. Lavorazione ferro in cantiere

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.36)
RISCHI
1. /B + + Ferite alle mani ed ad altre parti del corpo
2. /B & & Caduta di materiale
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Caduta del carico per sbhilanciamento

Caduta del personale nel vuoto

Elettrocuzione

Inalazione di vapori, gas tossici, ecc. (disarmanti additivi, gas di scarico, ecc.)

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

n

2
E

Y
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o

. /B @ Dovranno essere dotate di dispositivi per la protezione delle mani: le macchine piegaferro e le

cesoie mosse a motore.

) Dovranno essere imbracati i carichi correttamente e con mezzi idonei.

Dovranno essere vietate le soste nelle vicinanze di macchine con motore endotermico e dovranno
essere utilizzati gli appositi DPI (maschere respiratorie, ecc.). Saranno sottoposti gli addetti alle
visite mediche periodiche (la sua periodicita € condizionata alla composizione chimica del
disarmante).

Dovra essere controllato e verificato lo stato dei cavi elettrici e del loro isolamento. Saranno eseguiti

i collegamenti elettrici a terra

Dovra essere impedito il transito e lo stazionamento sotto i carichi sospesi; con la movimentazione
del ferro mediante gru, sara opportuno costruire un impalcato di protezione dell'operatore
sovrastante il luogo di taglio, sagomatura ed assemblaggio delle armature ad una altezza non
maggiore di 3,00 m da terra.

Per lavori eseguiti ad una altezza superiore a 2,00 m, devono essere adottate impalcature o
ponteggi, muniti di parapetto normale con tavola di arresto al piede dell'altezza di 20 cm.

S 2. 1. 2. MACCHINA FINITRICE PER ASFALTI

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 1. 2)

RISCHI
1. /& + Esplosione della bombola del GPL montata sulla macchina finitrice per asfalti
/F + Esplosione dei tubi di gomma della bombola del GPL montata sulla macchina finitrice per
asfalti
3. /F + Caduta della bombola del GPL montata sulla macchina finitrice per asfalti.
4. /F + Esplosioni dovute a fughe di gas dalla bombola del GPL montata sulla macchina finitrice per
asfalti.
5. /& + Erroneo azionamento della macchina finitrice per asfalti
6. /F + Contatto contro la piastra mobile durante I'uso della finitrice per asfalti.
7. + + Colpi di sole durante 'uso della macchina finitrice per asfalti
8., « +« Rischilegati alla postura per I'uso della macchina finitrice per asfalti.
9.,# F +« Contatto con la coclea durante I'uso della finitrice per asfalti.
10. ;¥ ,# + Investimento di persone durante I'uso della macchina finitrice per asfalti
11. B +« « Utilizzo della macchina finitrice per asfalti da parte di personale inesperto
12. /B # + Scottature con il materiale lavorato durante I'uso della macchina finitrice per asfalti
13. /B /F « Inalazione di vapori organici durante I'uso della macchina finitrice per asfalti

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. 1. ) ATTREZZATURA: Durante I'uso della bombola per GPL montata sulla macchina finitrice per asfalti
dovra essere tenuta lontana ed efficacemente protetta da forti irradiazioni di calori provocate anche

dai raggi solari.

2. /B {@ ATTREZZATURA: Durante I'uso della macchina finitrice per asfalti vi sara un estintore a polvere a
disposizione.

3., @ ATTREZZATURA: | dispositivi di comando della macchina finitrice per asfalti saranno contrassegnati
da apposite indicazioni delle manovre a cui si riferiscono.
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dovranno essere mantenuti in buone condizioni.

ATTREZZATURA: Il dispositivo della piastra mobile della macchina finitrice per asfalti dovra essere
costituito da un pulsante a uomo presente.

ATTREZZATURA: Il posto di manovra della macchina finitrice per asfalti dovra essere protetto
adeguatamente contro le radiazioni solari.

ATTREZZATURA: La bombola del GPL montata sulla macchina finitrice per asfalti di dovra
impiegare con I'apposito riduttore di pressione.

ATTREZZATURA: La macchina finitrice per asfalti dovra essere corredata da un libretto d’'uso e
manutenzione.

ATTREZZATURA: La macchina finitrice per asfalti dovra essere dotata di adeguato segnalatore
acustico e luminoso (lampeggiante).

ATTREZZATURA: La macchina finitrice per asfalti dovra essere dotata di sedile ergonomico.
ATTREZZATURA: Per il bloccaggio delle giunzioni e per i collegamenti della bombola per GPL
montata sulla macchina finitrice per asfalti si dovra fare uso di fascette stringitubo.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Ai lavoratori si dovra vietare I'avvicinamento alla coclea della
macchina finitrice per asfalti.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso della macchina finitrice per asfalti si dovra
impiegare un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata dovranno rispettare le
indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione della macchina finitrice per asfalti.
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata non si avvicineranno alla
macchina finitrice per asfalti finche la stessa & in uso.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: La macchina finitrice per asfalti dovra essere usata da
personale esperto.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Le chiavi della macchina finitrice per asfalti saranno affidate a
personale responsabile che le consegnera esclusivamente al personale preposto all’'uso del
mezzo.

LUOGO DI LAVORO: Durante l'uso della macchina finitrice per asfalti sulla sede stradale si dovra
sistemare una idonea segnaletica in accordo con il codice della strada.

LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso della macchina finitrice per asfalti dovra essere esposta una
segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di moderare la velocita.

LUOGO DI LAVORO: La bombola del GPL montata sulla macchina finitrice per asfalti dovra
efficacemente assicurata in modo da garantirne la stabilita.

LUOGO DI LAVORO: Per l'uso della macchina finitrice per asfalti dovranno essere osservate le ore
di silenzio imposte dai regolamenti locali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

/b @) ATTREZZATURA: | tubi di gomma della bombola per GPL montata sulla macchina finitrice per asfalti

a0 =

Indumenti distinguibili : durante I'uso della macchina finitrice per asfalti su strada.

Maschera di protezione per vapori organici : durante I'uso della macchina finitrice per asfalti.
Tuta ignifuga : durante I'uso della macchina finitrice per asfalti con bombola per GPL.

Scarpe antinfortunistiche a sfilamento rapido : durante 'uso della macchina finitrice per asfalti.
Guanti anticalore : durante I'uso della macchina finitrice per asfalti.

S 3. 48. MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI FINITURA PAVIMENTI.

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Sostanza (scheda n. S 3. 48)

RISCHI
1. /B ,F + Irritazione cutanea ed agli occhi durante I'uso della membrana impermeabilizzante
2. /B # +« Esplosione in quanto i vapori della membrana impermeabilizzante, reagiscono con I'aria
3.,B F + Incendio durante I'uso della membrana impermeabilizzante

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE
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1. /& ) Ailavoratori sara raccomandato di lavarsi le mani dopo il lavoro con la membrana
impermeabilizzante, e rimuovere dalla pelle con detergente specifico e non con solvente eventuali
residui del prodotto.

2. ,# ) Ailavoratori sara raccomandato di usare crema protettiva prima dell'uso della membrana
impermeabilizzante.

3. /F @ Durante l'uso della membrana impermeabilizzante sara raccomandato di garantire una buona
ventilazione.

4. /B @ Incaso d'ingestione della membrana impermeabilizzante ai lavoratori sara raccomandato di
sciacquarsi la bocca con acqua e ricorrere al medico.

5. /& @ Incaso d'ingestione della membrana impermeabilizzante ai lavoratori sara raccomandato di
sciacquarsi la bocca con acqua e ricorrere al medico.

6. ,# ) In caso di contatto della membrana impermeabilizzante con la pelle ai lavoratori sara raccomandato
di pulirsi con detergente e poi lavarsi con acqua e sapone.

7. /B @ In caso diinalazione della membrana impermeabilizzante sara raccomandato di portare il lavoratore
all'aria aperta e ricorrere al medico.

8. /# { Lo smaltimento dei rifiuti della membrana impermeabilizzante avverra tramite impresa specializzata.

9. ,# Lo stoccaggio della membrana impermeabilizzante avverra in contenitori chiusi in luogo asciutto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

/1. Guanti: durante l'uso della membrana impermeabilizzante.

/&, Occhiali: durante I'uso della membrana impermeabilizzante.

/& Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano la membrana
impermeabilizzante.

1.
2.
3.

S 1. 1.51. Massetto in calcestruzzo semplice e del tipo alleggerito.

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.51)
RISCHI
1. /B = « Elettrocuzione
2. /B & o Sganciamento del carico
3.,F +« & Contusioni ed abrasioni ai piedi ed alle mani
4. /B « & Alro

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B ) Dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza: usare corrette imbracature, usare cestoni
con pareti non finestrate, usare ganci con dispositivo di sicurezza. Trimestralmente verranno
verificate funi e catene e riportate nell'apposito libretto di omologazione della gru.

&) Dovranno essere utilizzati idonei DPI (guanti di protezione, scarpe antinfortunistiche).

) Verranno eseguti i collegamenti all'impianto di messa a terra del cantiere e verra misurata la
resistenza di terra (inferiore a 20 ohm), la quale sara riportata su apposito modello B e spedito
all'lSPESL. Le utenze a 220 V devono essere sempre protette con interruttore differenziale avente
Idn = 0,03 A; dovranno essere utilizzate solamente lampade portatili aventi voltaggio non superiori a
25 V; usare prese CEE -17 e cavi del tipo HO7RN - F. Dovra essere consentito il solo uso di utensili
di classe Il.

4. /B @ Verra predisposto un piano di scorrimento per le carriole di larghezza minima pari a 1,20 m e usati

stivali di gomma per un miglior isolamento elettrico.

w N
el

S 1. 1.29. Montaggio di baraccamenti e/o box metallici ad uso uffici, depositi, spogliatoi, ecc.
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CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (scheda n. S 1. 1.29)
RISCHI
1. /B + + Ferite per movimentazione dei carichi durante le manovre con l'autogru
2. /B + + Elettrocuzione
3., « +« Malattie per mancanza di igiene
4. B # + Incendio

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

.2 Q
28 @
2B Q
4.8 Q

Dovranno essere installati estintori a polvere o CO2 (eseguire la ricarica ogni 6 mesi).

Dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori:

n. 1 latrina fornita di acqua corrente ogni 30 lavoratori; n. 1 lavandino fornito di acqua corrente ogni 5
lavoratori; acqua potabile; dovranno essere mantenute pulite le installazioni igienico-assistenziali

ed i locali di lavoro; dovranno essere messe a disposizione del personale i mezzi di pronto

soccorso (cassetta di pronto soccorso).

Dovranno essere stabilizzate I'autogru e saranno imbracati i carichi con idonei mezzi; dovra essere
proibito il transito e lo stazionamento delle persone sotto i carichi sospesi.
Dovra essere collegato all'impianto di terra le baracche di cantiere ed i box metallici.

S 1. 1.30. Montaggio di una gru a torre

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.30)

RISCHI
1. /B + + Caduta della gru
2. /B & & Caduta della gru sotto I'azione del vento
3.,B F + |Interferenze con altre gru limitrofe
4. /B + + Elettrocuzione
5., « +« Crollo della gru per cedimento delle sue strutture o delle funi

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

B Q
2.8 Q
. Q
+ B Q

Dovranno essere evitate le interferenze con gli ostacoli fissi; il braccio della gru deve ruotare
liberamente nei periodi di sosta.

Dovranno essere verificate trimestralmente le funi e la verifica da parte dell'organo di vigilanza e
annuale.

Dovra essere verificato il piano di appoggio e al suo consolidamento. Dovra essere installata la gru
a distanza di sicurezza da eventuali scavi; si dovranno verificare le zavorre e ci si atterra alle
informazioni fornite dalla ditta costruttrice la macchina.

Non dovranno interferire fra loro gli elementi strutturali delle due, perché le torri devono essere
poste ad una distanza superiore della lunghezza del braccio piu lungo ed inoltre: dovranno essere
sfalsati i bracci delle due gru per non creare una collisione; la distanza minima fra le gru deve
essere tale da evitare l'interferenza delle funi e dei carichi della gru piu alta con la controfreccia
(retrobraccio) della gru piu bassa; i manovratori devono poter comunicare tra di loro le manovre che
intendono compiere, direttamente o tramite segnalazioni; devono essere programmate le fasi di
movimentazione dei carichi per eliminare la simultaneita delle manovre nelle zone di interferenza; ai
manovratori devono essere date istruzioni sulle zone di interferenza, sulla priorita delle manovre,
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sulle modalita di comunicazione, ecc.; devono essere sbloccati i bracci delle due gru per poter
ruotare liberamente negli intervalli di lavoro e i carrelli ed i ganci delle due gru devono risultare
arretrati

5. /# @ Nuova Misura di PrevenzioneDevono essere verificate le distanze minime dai conduttori di linee
elettriche con i carichi sospesi o le parti strutturali della gru e tale distanza deve risultare superiore a
5,00 m, considerando l'ingombro e I'oscillazione del carico e lo shandamento dei conduttori. Dovra
essere collegata la gru all'impianto di terra del cantiere.

S 1. 1.65. Montaggio gru

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.65)
RISCHI
1. + + Postazione fissa
2. + + Organi di comando
3. + + Radiocomandi
4. +# + Manovre prima dell'utilizzo
5. + + Manovre durante I'utilizzo
6. + + Manovre al termine dell'utilizzo
7. + + Imbracatura dei carichi
8. +# + Accesso ai posti di comando
9. + + Checklist montatori gru a torre
10. + + Checklist utilizzatore gru a torre
11. + + Checklist manutentore gru a torre
12. + + Checklist verificatore gru a torre
13. + + Messaaterra
14. + + Taratura dei dispositivi di sicurezza
15. + + Alimentazione elettrica della gru
16. + + Distanza da edifici
17. + + Cambio del tiro
18. + + Portanza del terreno
19. + + Distanza dalle linee elettriche
20. + + Passaggio del braccio su aree pubbliche
21. + + Possibili interferenze tra gru
22. + + Errata manovra (montaggio-smontaggio)
23. + + Caduta braccio su area montaggio montaggio - smontaggio
24. + + Caduta operatore dalla zavorra (maggiore 2 m di altezza per il montaggio-smontaggio)
25. + + Elettrocuzione nella fase di montaggio-smontaggio
26. + + Caduta di componenti meccanici dall'alto per la fase di montaggio-smontaggio
27. + + Mancato coordinamento tra gli addetti alle operazioni (montaggio-smontaggio assistito)
28. + + Caduta operatore in quota (maggiore 2m di altezza - inserimento di spine, coppiglie, bulloni,
etc.) nella fase di montaggio-smontaggio assistito
29. + + Elettrocuzione (montaggio-smontaggio assitito)
30. + + Prove di funzionamento
31. + + Recinzione

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& @ 1) Munirsi di cintura di sicurezza e di casco di protezione;
2) L'apparecchio deve essere messo fuori esercizio;
3) Deve essere esposto un cartello con la scritta "gru fori esercizio per servizio di manutenzione";
4) L'alimentazione elettrica deve essere interrotta (salvo per le operazioni di taratura e verifica di
funzionamento);
5) Se durante i controlli e gli interventi si rende necessaria la rimozione di un dispositivo di sicurezza

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE 123



NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie;

6) Ultimato l'intervento ripristinare tutte le protezioni e tutti i dispositivi di sicurezza che dovranno
essere efficienti;

7) Durante le operazioni di ispezione e manutenzione sulla gru occorre assicurarsi che la rotazione
sia bloccata;

8) Non eseguire opere di ispezione e manutenzione in condizioni di vento tali da provocare la
rotazione della gru;

9) Non eseguire operazioni di manutenzione in presenza di gelo o comunque con temperatura
inferiore a 0° c;

10) Ripristinare lo stato di "messa in bolla" della gru e la perfetta tenuta degli appoggi;

11) Ripristinare l'integrita delle targhe esposte;

12) Eseguire la manutenzione del cavo di alimentazione;

13) Ripristinare la perfetta efficienza dei collegamenti della messa a terra;

14) Eseguire le necessarie riparazioni della struttura della gru ove questa risulti danneggiata;

15) Effettuare il serraggio delle giunzioni della struttura dove c'é ne sia bisogno;

16) Eseguire la manutenzione dei dispositivi antiscarrucolamento;

17) Verificare il perfetto avvolgimento delle funi sul tamburo dell'argano;

18) Eseguire la sostituzione di funi e catene quando queste risultino danneggiate;

19) Eseguire il perfetto tensionamento dei tiranti in fune quando si renda necessario;

20) Controllare e sistemare la quantita di zavorra prevista per il perfetto funzionamento della gru in
esame e del contrappeso se presente;

21) Eseguire la manutenzione per un perfetto funzionamento dei dispositivi anticaduta (funi di
guardia, pedane, ringhiere, parapetti);

22) Effettuare la manutenzione della ralla, eseguendo il serraggio dei bulloni e la lubrificazione;
23) Effettuare la manutenzione del carrello sul braccio affinche questo sia scorrevole e sostituire le
rotelle quando risulta necessario;

24) Effettuare la manutenzione delle carrucole (fondo gola e relativi cuscinetti);

25) Effettuare la manutenzione ed eventualmente sostituire il dispositivo antisganciamento del
gancio;

26) Effettuare la necessaria manutenzione del dispositivo di manovra (manipolatore, pulsantiera,
radiocomando, cloche, ecc.) quando questo non risulti in perfetto stato di funzionamento;

27) Effettuare la manutenzione dell'impianto elettrico:

- conservazione dell'armadio elettrico;

- efficienza della guarnizione chiusura quadro;

- stato di conservazione dei componenti interni a quadro;

- stato di conservazione dei cavi elettrici;

- stato di conservazione dei motori.

28) Effettuare la manutenzione dei riduttori verificando:

- livello olio;

- efficienza accoppiamento albero con tamburo;

- collegamenti dei riduttori alla struttura;

- eventuali perdite d'olio.

29) Effettuare la manutenzione della fune di sollevamento e collegamento ai sui capi fissi;

30) Effettuare la manutenzione della fune-carrello e del collegamento ai sui capi fissi;

31) Effettuare la manutenzione sui ferodi dei freni di ogni motore;

32) Effettuare la manutenzione e la eventuale sostituzione, quando necessaria, di tutti i dispositivi di
sicurezza;

33) Effettuare la manutenzione dei dispositivi di ancoraggio.

34) Quotidianamente deve essere effettuata una verifica della torre, che dovra' mantenere sagoma
geometrica "a vista immutata" senza alcuna deformazione di tutti gli elementi.

1) Verificare la tensione di linea.

2) Verificare la tensione dei motori, degli elettrofreni e dei trasformatori; collegare il cavo di corrente
all'apparecchio in questione.

3) Prima di iniziare il montaggio delle gru e' necessario conoscere la portata del terreno in kg/cmgq.
4) Nel corso dell'installazione della gru, in prossimita' di scavi, scarpate, argini, €' necessario
mantenere una distanza di sicurezza tale che I'angolo di distribuzione del carico sia inferiore,
rispetto all'orizzontale, a quello della scarpata; nel caso in cui questa distanza di sicurezza non
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possa essere mantenuta occorre prevedere la costruzione di un muro di sostegno.

5) Assicurarsi che le carrucole siano in ottimo stato e che non siano bloccate.

6) Controllare che le funi siano in ottimo stato e che siano nelle loro sedi.

7) Controllare che la fune sul tamburo di sollevamento sia avvolta a regola d'arte e in perfetto stato
di conservazione.

8) Verificare I'efficienza del freno di sollevamento.

9) Assicurarsi che i motori ruotino nel senso giusto.

10) | montatori devono rispettare le norme antinfortunistiche usando i dispositivi di protezione
individuale (casco di protezione, cinture di sicurezza, scarpe antinfortunistiche, ecc.).

11) Controllare I'efficienza delle giunzioni saldate o spinate, ed assicurarsi che le apparecchiature
interessate al montaggio siano in perfette condizioni.

12) Controllare che i capi fissi delle funi siano dotati di redance e fissati con almeno tre morsetti con
i bulloni dalla parte opposta al capo morto.

13) Controllo della perfetta messa in bolla del basamento.

14) Verificare che l'impianto di messa a terra sia collegato.

15) Controllare il buono stato della carpenteria e dei tiranti.

16) Eseguire eventuali riparazioni prima di effettuare qualsiasi manovra di montaggio.

17) Verificare il libretto di collaudo ispesl ed eseguire tutte le eventuali riparazioni, registrazioni o
modifiche riportate nelle prescrizioni. controllare che sia stata eseguita la verifica trimestrale delle
funi.

18) Eseguire ingrassaggio, controllo livello olio, tesatura fune carrello, prima di procedere alle fasi
di montaggio.

19) Durante le fasi di montaggio nessuno dovra trovarsi sotto il raggio di azione di qualsiasi parte in
fase di innalzamento.

20) Per le gru a torre su binari le rotaie devono essere montate perfettamente orizzontali e dritte; per
la buona conservazione delle apparecchiature e la corretta scorrevolezza del mezzo, il gioco tra il
fungo della rotaia ed i bordini delle ruote deve essere inferiore a 5mm.

1. La gru deve essere messa fuori esercizio nelle seguenti condizioni:

- alla fine di ogni turno di lavoro;

- durante il turno di lavoro se essa rimane inutilizzata per molto tempo;

- durante i turni di lavoro quando il vento diventa predominante sulla possibilita di manovrare i
carichi in sicurezza e comunque quando il vento supera i 70 km/h.

2. Per le gru a torre su rotaia, traslare I'apparecchio sull'apposita piazzola di ancoraggio ed eseguire
le operazioni di bloccaggio tenaglie e di fissaggio tiranti.

3. Portare il bozzello alla massima altezza ed il carrello vicino alla torre;

4. Orientare il braccio nel senso del vento dominante e sbloccare tramite gli appositi meccanismi il
freno di rotazione;

5. Togliere I'alimentazione elettrica alla gru agendo sul selezionatore di linea posto sul quadro
elettrico e successivamente sul selezionatore posto alla base della gru.

1. La manovra e l'uso della gru sono riservati al solo personale addetto.

2. Per gli utilizzatori di gru su carro traslante, prima dell'inizio del turno di lavoro, accertarsi che le vie
di corsa siano sgombre e provare i dispositivi di fine corsa e di frenatura, segnalando subito a chi di
competenza le eventuali deficienze riscontrate.

3. Non sollevare mai un carico che sorpassi la portata massima della gru o che sia male imbracato;
riferendosi per la portata alle indicazioni segnalate sulla gru.

4. Non iniziare mai alcuna manovra senza aver prima ricevuto il prescritto segnale.

5. Preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione.

6. Non avviare ne arrestare bruscamente la gru.

7. Evitare di far oscillare il carico, in particolare per farlo scendere in zona fuori dalla verticale di tiro;
evitare i tiri obliqui e le operazioni di traino.

8. Evitare le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi sopra zone di lavoro e zone di
transito. quando cio non possa essere assolutamente evitato, avvertire con apposite segnalazioni
sia l'inizio della manovra, sia il passaggio del carico.

9. Prima di abbandonare il posto di manovra disinserire l'interruttore generale della gru, portare a
zero gli organi di comando e non lasciare mai il carico sospeso.
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10. Non abbandonare sulle passerelle di servizio materiale vario o attrezzi; tenere la cabina di
manovra in ordine e pulita evitando il deposito di materiale infiammabile.

11. Quando la gru é fuori esercizio per operazioni di riparazione o di manutenzione, l'interruttore
generale della stessa deve essere disinserito.

12. Nelle gru alimentate da cavo flessibile a terra, assicurarsi che durante le manovre il cavo stesso
non possa essere danneggiato.

13. A fine giornata lavorativa per le gru su carro traslante effettuare I'ammaraggio con tenaglie ed
analoghi dispositivi; per tutte le tipologie di gru sbloccare il freno di rotazione per permettere al
braccio della gru di orientarsi autonomamente nella direzione del vento.

1. La manovra e uso della gru sono riservati soltanto al personale addetto, sufficientemente
addestrato e debitamente autorizzato.

2. Togliere le tenaglie di ancoraggio o gli eventuali stralli installati precedentemente per garantire la
stabilita fuori servizio dell'apparecchio.

3. Assicurarsi che la superficie di posa dei binari o degli stabilizzatori sia perfettamente piana.

4. Assicurarsi che le vie di corsa siano sgombre da materiale estraneo e che siano efficienti i
respingenti posti alle estremita delle vie di corsa.

5. Assicurarsi che sia sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urti
contro ostacoli.

6. Effettuare un controllo a vista della struttura dell'apparecchio per controllare I'eventuale
deformazione o cedimento di qualche elemento strutturale.

7. Verificare lo stato di usura delle ruote ed in particolare del bordino.

8. Verificare il corretto funzionamento dei vari movimenti, dei freni, dei fine corsa.

9. Controllare I'efficienza dell'avvisatore acustico.

10. Controllare a vista lo stato delle funi di sollevamento e del dispositivo di chiusura all'imbocco del
gancio.

11. Assicurarsi, per le gru traslanti, che il cavo flessibile di alimentazione non possa essere
danneggiato durante la manovra.

1. Prima di iniziare I'operazione di sollevamento valutare I'entita del carico e controllarne la congruita
sul diagramma di carico in relazione alla sua distanza dall'asse torre.

2. Non utilizzare assolutamente la gru per I'effettuazione di tiri obliqui, operazioni di traino,
sradicamento di alberi, sfilamento di getti da casseforme.

3. Assicurarsi, prima di iniziare l'operazione di sollevamento, che il carico non sia vincolato sulla
base di appoggio o lateralmente a strutture fisse attraverso tavolati, cemento, tondini di ferro.

4. Non iniziare il sollevamento se prima non si € ricevuto il prescritto segnale da parte
dell'imbracatore.

5. Sollevare inizialmente il carico solo quanto basta per controllare se & ben equilibrato e
successivamente effettuare il sollevamento a velocita normale.

6. Eseguire con gradualita la manovra dei carichi soprattutto durante le fasi di partenza e arresto.
7. Prima di effettuare uno stesso movimento in verso opposto attendere il completo arresto del
carico per evitare allo stesso pericolose oscillazioni.

8. Ricordarsi che i limitatori di carico ed i fine-corsa sono dispositivi di emergenza e che quindi non
vanno usati come dispositivi di manovra.

9. Evitare I'azionamento contemporaneo di 2 o 3 movimenti anche se la pulsantiere di manovra lo
consente; questa manovra puod essere fatta senza carico per guadagnare tempo, ma con il carico
sospeso puod produrre allo stesso pericolose oscillazioni.

10. Evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori o sopra i luoghi per i quali I'eventuale
caduta del carico pud costituire pericolo, anche a costo di effettuare un percorso piu lungo.

11. Evitare la movimentazione dei carichi se la posizione del gruista non consente la piena visibilita
del tragitto; in caso di assoluta necessita & necessario prevedere un servizio di segnalazione svolto
con lavoratori incaricati.

12. Nell'eventualita che esistano linee elettriche nelle vicinanze del raggio di azione della gru,
accertarsi che vi siano almeno 5 m di distanza dai vari elementi dell'apparecchio e del carico.

13. Seguire attentamente le istruzioni della casa costruttrice dell'apparecchio per il passaggio dal
tiro in 2° al tiro in 4° o viceversa.

14. Interrompere il lavoro in caso di cattive condizioni atmosferiche in particolare, forte vento e
durante temporali.
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Attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel libretto d'installazione, uso e manutenzione
(montaggio - smontaggio)

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Gru - montaggio e smontaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel libretto d'installazione, uso e manutenzione e
coordinare gli operatori tramite la stesura di piani operativi di sicurezza per il montaggio/smontaggio
della gru (assistito)
Delimitare I'area di montaggio e vietare I'accesso ai non addetti (montaggio-smontaggio assistito)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Gru - recinzione

Delimitare I'area di montaggio e vietare I'accesso ai non addetti (montaggio-smontaggio)
Gli organi di comando degli apparecchi di sollevamento devono:

- essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole

- riportare chiaramente l'indicazione delle manovre a cui servono.

- essere azionati tramite comando ad uomo-presente

Gli organi stessi devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto
accidentale (D.Lgs 81/08).

| dispositivi di sicurezza contro I'azionamento accidentale sono:

- l'incassamento dei pulsanti (ad eccezione di quello di arresto di emergenza);
- il blocco ad azionamento meccanico nella posizione di folle;

- le leve ad "uomo presente" e cioé con consenso di manovra;

- la gabbia di protezione delle leve;

Quando in una gru a torre a montaggio automatico la stessa pulsantiera € utilizzata come organo di
comando per le operazioni di montaggio anche con piu attuatori e la funzione viene determinata a
mezzo commutatore, gli organi di comando devono riportare indicazioni complete e chiare per tutte
le funzioni corrispondenti sia alle fasi di esercizio che per quelle di montaggio e smontaggio.

| carichi da sollevare, data la diversa natura di forma e dimensione, necessitano per il loro
sollevamento dell'ausilio di elementi intermedi comunemente chiamati "imbracature”.

La portata delle imbracature deve essere calcolata utilizzando gli stessi coefficienti di sicurezza
delle funi o delle catene indicati dalla normativa vigente.

La normativa vigente definisce in termini generici: "l'imbracatura dei carichi deve essere effettuata
usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento”.

ATTACCHI A MANICOTTO

Negli attacchi a manicotto con redancia i manicotti di solito sono in acciaio, di forma cilindrica e
vengono applicati appena fuori dalla redancia; il serraggio delle due estremita delle funi (portante e
capomorto) viene effettuato con l'ausiliuo di presse di notevole potenza e quindi non puo essere
effettuato in cantiere.

ATTACCHI CON MORSETTI

Negli attacchi con morsetti e redance, i morsetti sono quasi sempre del tipo a ganascia semplice e
di numero variabile in funzione del diametro della fune; in particolare:

Numero morsetti/diametro fune
3<15mm

5da 16 a 30mm

7> 30mm

INCLINAZIONE DEI DUE TRATTI DI FUNE

Per evitare fenomeni di ribaltamento del carico & necessario che l'inclinazione dei tratti di fune
rispetto alla verticale del carico sia inferiore a 60°.

Solo in casi eccezionali si possono raggiungere i 90°.

Nel caso di sollevamento di pezzi di notevoli dimensioni & necessario ricorrere a bilancieri.
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BRACHE A QUATTRO TRATTI

Nel caso di utilizzo di brache a quattro tratti, €' necessario verificare che tutti siano sollecitati
omogeneamente.

in caso contrario il carico puo' distribuirsi disomogeneamente compromettendo la stabilita’ del
carico con conseguente oscillazzione dello stesso e rottura delle funi sovraccaricate.

Qualunque sia il tipo di braca utilizzata dovra' essere collegata al gancio dell'apparecchio di
sollevamento, come previsto dalla normativa vigente, per evitare la possibilita di sganciamento
dell'imbracatura dal gancio stesso.

Le brache di corda di fibre vegetali e sintetiche presentano i seguenti vantaggi:
- maggiore flessibilita rispetto alle funi metalliche;

- migliore adattabilita' su elementi di piccole dimensioni;

- garanzia di integrita’ del carico sollevato.

Tra le fibre vegetali piu usate vi € la canapa e la manilla, mentre tra le sintetiche sono usate
soprattutto le brache in poliestere.

Le brache in poliestere hanno le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- costituite da fasce di larghezza variabile tra 40 e 300mm;

- carico di rottura che varia da 1.000,30.000 kg, con resistenza paragonabile a quella delle brache
metalliche;

- lunghezze variabili da 1 a 10m;

- dotate alle estremita di asole rinforzate oppure di terminali in acciaio, per rendere piu facile il
collegamento con il gancio dell' apparecchio di sollevamento;

- hanno stampigliato in maniera ben visibile il carico di rottura, in modo da evitare all'imbracatore
incertezza sulla scelta della braca piu idonea al sollevamento da effettuare.

IMBRACATURE MEDIANTE SPEZZONI DI CATENA

Le catene devono avere, in rapporto alla portata massima ed allo sforzo massimo ammissibile, un
coefficiente di sicurezza di almeno 5 (come disposto dalla normativa vigente).

I'usura delle catene e' causata principalmente da:

- sfregamento interno delle maglie soprattutto durante le operazioni di carico e scarico;

- sfregamento della superficie esterna sul terreno;

- incisioni profonde esterne della maglia causate quasi sempre dal contatto sotto sforzo con spigoli
Vivi.

In riferimento alla sostituzione delle catene, la normativa vigente dice soltanto:

Le catene portanti che mostrano degradazione o logoramento notevole devono essere sostituite.
Generalmente risulta necessario sostituire le catene quando si riscontrano i seguenti fenomeni:
- allungamento superiore al 5% per le singole maglie o per la catena nel suo complesso;

- riduzione del diametro del tondino superiore al 10%;

- deformazione o piegatura degli anelli.

E' necessario verificare tali parametri con cadenza trimestrale ed annotare su apposito registro
delle verifiche.

DISPOSITIVO DI CHIUSURA ALL'IMBOCCO

| sistemi di chiusura all'imbocco dei gancipossono essere:

- a contrappeso;

- a manicotto;

-amolla;

- a gravita;

- a chiusura meccanica manuale.

Indicazione della portata sui ganci: per quel che riguarda i ganci, la normativa vigente ribadisce la
necessita di indicare in modo chiaro la loro portata massima ammissibile.

SOLLEVAMENTO DI MATERIALE SCIOLTO

Per il sollevamento di materiale sciolto, quale conci di tufo, forati, pietrisco, non possono essere
utilizzate le forche.
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E' necessario invece utilizzare contenitori metallici con sponde scorrevoli o ribaltabili per facilitare
I'introduzione ed il prelievo del carico.

| posti di manovra degli apparecchi di sollevamento devono potersi raggiungere senza pericolo, in
relazione agli artt.:

- 11 (protezione dei posti di lavoro e passaggio da caduta o investimento di materiali),

- 17 (scale verticali)

- 7 (protezione dei posti di lavoro e passaggio da pericolo di cadute) del D.Lgs 81/08.

Il franco di sicurezza laterale di 70 cm rispetto alla sagoma d'ingombro della gru previsto titolo 1V del
D.Lgs 81/08 per la percorribilita dei piani di posa delle rotaie si applica anche alle vie di corsa
disposte a terra.

| radiocomandi, meglio definiti come "sistemi di comando mediante onde elettromagnetiche"
vengono utilizzati sempre piu' frequentemente grazie alla loro praticita', versatilita' e sicurezza.
L'utilizzo dei radiocomandi consente di effettuare le manovre seguendo i carichi senza trascinare il
cavo di alimentazione della pulsantiera classica a vantaggio dell'ergonomia e della sicurezza
dell'operatore.

Qualora, nello stesso cantiere o in cantieri limitrofi vengano utilizzate piu' gru comandate tramite
radiocomandi, €' necessario effettuare preventivamente delle verifiche di assenza di interferenze di
onde elettromagnetiche che possano attivare piu' apparecchi o manovre diversi con lo stesso
radiocomando.

| radiocomandi devono essere munite di:

- Targa di identificazione

- Libretto di istruzione tecnica o di approvazione di tipo.

| verificatori di apparecchi di sollevamento devono effettuare le seguenti modalita' procedurali:
. identificazione della gru

. verifica dell'installazione secondo quanto riportato nel libretto enpi-ispesl-costruttore

. verifica impianto elettrico della gru ed in particolare:

. interruttore dedicato su quadro di cantiere

. interruttore blocco porta o chiusura con attrezzi o chiave del quadro a bordo macchina

. collegamento a terra della struttura metallica

. esame a vista dei collegamenti elettrici di potenza

. conservazione dell'armadio elettrico;

f. efficienza della guarnizione chiusura quadro;

g. stato di conservazione dei componenti interni a quadro;

h. stato di conservazione dei cavi elettrici;

i. stato di conservazione dei motori

4. controllo a vista e strutturale

. verifica con bolla del basamento della gru

. verifica con bolla delle vie di corsa

. verifica di tutte le indicazioni di manovra e pericolo

. verifica di tutte le indicazioni di portata

. se durante le verifiche si rende necessaria la rimozione di un dispositivo di sicurezza devono
essere adottate tutte le precauzioni necessarie;

10. ultimate le verifiche ripristinare tutti i dispositivi di sicurezza che dovranno essere efficienti;
11. durante le operazioni di verifica sulla gru a torre occorre assicurarsi che la rotazione sia
bloccata;

12. non eseguire operazioni di verifica in condizioni di vento tali da provocare la rotazione della gru;
13. controllo a vista dell'integrita delle giunzioni della struttura;

14. controllo a vista dell'integrita dei dispositivi antiscarrucolamento;

15. controllo a vista del perfetto avvolgimento delle funi sul tamburo dell'argano;

16. verifica dello stato di funi e catene;

17. controllo a vista dello stato dei tiranti in fune;

18. controllare a vista lo stato di conservazione e la quantita di zavorra e del contrappeso se
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presente;

19. controllo a vista dell'integrita dei dispositivi anticaduta (funi di guardia, pedane, ringhiere,
parapetti);

20. controllo a vista della ralla, verificando il serraggio dei bulloni e la lubrificazione;

21. controllare il corretto scorrimento del carrello sul braccio e verificare lo stato di conservazione
delle rotelle;

22. controllare lo stato di conservazione delle carrucole (fondo gola e relativi cuscinetti);

23. controllare l'integrita di funzionamento del dispositivo antisganciamento del gancio;

24. controllare il perfetto funzionamento del dispositivo di manovra (manipolatore, pulsantiera,
radiocomando, cloche, ecc.)

25. controllare lo stato di conservazione dei riduttori verificando:

- controllo livello olio;

- controllo efficienza accoppiamento albero con tamburo;

- controllo collegamenti dei riduttori alla struttura;

- controllo di eventuali perdite d'olio.

26. controllo stato di conservazione fune di sollevamento e collegamento ai sui capi fissi;

27. controllo stato di conservazione fune carrello e collegamento ai sui capi fissi;

28. controllare a vista lo spessore dei ferodi sui freni di ogni motore;

29. verifica dei dispositivi di ancoraggio

30. controllare lo stato di buon funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza tramite le seguenti
prove funzionali a vuoto e sottocarico:

a.v erifica finecorsa salita

b. verifica finecorsa discesa

c. verifica finecorsa carrello sotto-braccio vicino

d. verifica finecorsa carrello sotto-braccio lontano

e. verifica finecorsa traslazione torre avanti

f. verifica finecorsa traslazione torre indietro

g. verifica intervento limitatori movimento

h. verifica intervento limitatori di carico

i. verifica intervento limitatori di rotazione

. verifica intervento in caso di mancanza di forza motrice (energia elettrica) di tutti i motori in
particolare salita e discesa.

Il montatore prima della consegna al gruista ed il gruista stesso all'occorrenza devono tarare i
dispositivi di sicurezza secondo le indicazioni del costruttore ed in particolare:

Limitatore di momento dinamico

taratura:

- sollevare il carico nominale in punta al braccio.

la vite di registro deve essere regolata in modo da sfiorare il tastatore senza far intervenire il
microinterruttore;

- posare il carico e aggiungere il 10%;

- tentando di sollevare il carico, la vite di registro deve spostare il pistoncino del microinterruttore
arrestando il movimento di "salita" e "lontano";

- collaudare con piu movimenti di prova I'avvenuta regolazione e serrare la vite con dado e
controdado.

Limitatore di momento statico

taratura:

- sollevare il carico nominale (relativo alla punta del braccio) vicino alla torre e portarlo verso la punta
del braccio fino a finecorsa lontano;

- la vite di registro deve essere regolata in modo da sfiorare il tastatore senza far intervenire il
microinterruttore;

- portare indietro il carico di circa 10 metri e aumentare il carico del 10%;

- riportare il carrello in punta al braccio. la vite di registro deve spostare il pistoncino del
microinterruttore arrestando il movimento lontano;

- collaudare piu volte la regolazione e quindi serrare dado e controdado.

Limitatore di carico massimo

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE 130



NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

taratura:

- sollevare il carico massimo nella posizione vicino alla torre. la vite di registro deve essere regolata
in modo da sfiorare il tastatore senza fare intervenire il microinterruttore;

- posare il carico massimo e aggiungere il 3%;

- tentando di sollevare il carico, la vite di registro deve spostare il pistoncino del microinterruttore;

- collaudare con piu movimenti di prova la avvenuta regolazione e serrare la vite con dado e
controdado.

Limitatore dinamico di massima velocita

taratura:

- sollevare il carico stabilito con tutte le velocita consentite dall'apparecchio;

- durante questo movimento la vite di registro deve sfiorare il tastatore senza far interrompere il
movimento;

- posare il gancio a terra e aggiungere il 3%;

- ripetere I'operazione. il tastatore deve spostare il pistoncino del microinterruttore rendendo
impossibile il movimento di 3a velocita;

- collaudare piu volte il movimento e la regolazione e quindi serrare dado e controdado.

Finecorsa di salita

regolazione:

sollevare con cautela il gancio con un carico applicato fermandosi a circa 1.5 m dal carrellino.
da questa posizione regolare la camma di salita posizionandola in modo da premere I'asta del
microinterruttore aprendo cosi il contatto.

Finecorsa di discesa

regolazione:

abbassare il gancio fermandosi a circa mezzo metro da terra controllando che rimangano almeno 3
spire di fune avvolte sul tamburo senza che la fune inverta il senso di avvolgimento. da questa
posizione regolare la camma di discesa posizionandola in modo da premere I'asta del
microinterruttore aprendo cosi il contatto.

Finecorsa lontano

regolazione:

posizionare il carrello a circa mezzo metro dal tampone di finecorsa posto in punta al braccio.
regolare la camma posizionandola in modo da premere il tastatore del microinterruttore "lontano”
aprendo cosi il contatto.

Finecorsa vicino

regolazione:

posizionare il carrello a circa mezzo metro dal tampone di finecorsa posto in coda al braccio.
regolare la camma posizionandola in modo da premere il tastatore del microinterruttore "vicino"
aprendo cosi il contatto.

Finecorsa di rotazione

regolazione:

determinare la zona di lavoro. regolare la camma posizionandola in modo da premere |'asta del
microinterruttore. compiere il raggio di rotazione necessario nel senso opposto e ripetere
I'operazione sull'altra camma.

Finecorsa di traslazione (per gru traslanti)

regolazione:

disporre i pattini sulle rotaie in modo tale che ciascuno possa agire sulla leva del fine corsa
montata sul carro di base della gru.

regolare l'altezza del pattino in modo tale che non sia interamente sfruttata la corsa della leva
quando la rotella del finecorsa si trova sulla parte orizzontale del pattino (gioco di sicurezza).

Il montatore prima della consegna della gru installata ai gruisti deve effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della "messa in bolla" della struttura di base
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- corretto allacciamento elettrico

- verifica della corrispondenza delle manovre indicate sulla pulsantiera

- verifica dei dispositivi di emergenza (pulsante rosso e dispositivi acustici)

- verificare la tensione di linea.

- assicurarsi che le carrucole siano in ottimo stato e che non siano bloccate.

- controllare che le funi siano in ottimo stato e che siano nelle loro sedi ed annotare la verifica sul
libretto delle verifiche trimestrali delle funi.

- controllare che la fune sul tamburo di sollevamento sia avvolta correttamente ed in buono stato di
conservazione.

- verificare l'efficienza del freno di sollevamento.

- assicurarsi che i motori ruotino nel senso giusto.

- controllare I'efficienza delle giunzioni meccaniche.

- controllare che i capi fissi delle funi siano idoneamente serrati

- eseguire ingrassaggio, controllo livello olio, tesatura fune carrello

- verifica funzionamento dispositivi di sicurezza

L'art 117 del D.Lgs 81/08 stabilisce le misure da adottare nel caso di lavorazioni in prossimita delle
linee elettriche, in particolare:

Quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette,
ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

c¢) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed
ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni
presenti.

L'impianto di messa a terra della gru a torre €' costituito dal collegamento della struttura metallica
della gru stessa con uno o piu' dispersori di terra opportuanemte collegati tra di loro e all'impianto di
terra del cantiere.

Il conduttore che unisce la gru al dispersore deve essere una corda in rame nudo di sezione
minima pari a 35mm?.

In tali condizioni si garantisce normalmente sia un buon collegamento elettrico a terra
dell'apparecchio ai fini del coordinamento delle protezioni contro i contatti indiretti che la protezione
contro le scariche atmopsferiche.

L'installazione dell'impianto di messa a terra e contro le scariche atmosferiche deve essere
effettuato da un installatore qualificato che rilasci dichiarazione di conformita' ai sensi della legge
46/90.

La gru a torre, essendo costituita da una struttura tralicciata molto snella, & soggetta a deformazioni
elastiche in conseguenza delle azioni delle forze d'inerzia, delle spinte del vento e dell'applicazione
del carico. E' necessario che:

- Il passaggio di 70 cm di larghezza deve essere comunque garantito, considerando la traiettoria
descritta dal contrappeso mobile della gru.

- Vi sia un franco di cm 50 tra la struttura della torre e la massima sporgenza del fabbricato;

- Vi sia una distanza minima di 250 cm tra I'altezza massima del fabbricato ed il gancio quando
questo si trova nella posizione di fine-corsa superiore.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Gru - distanza dagli edifici

La normativa vigente prevede che la gru, posizionate nelle vicinanze di vie o piazze, non eseguano
operazioni di sollevamento e trasporto di materiale sulle aree pubbliche. Nel caso si renda
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necessario il passaggio di carichi sospesi su dette aree, le stesse dovranno essere
opportunamente delimitate e/o precluse al traffico veicolare e pedonale.

Le gru sono alimentate elettricamente nei cantieri edili tramite:

- una presa inserita nel quadro elettrico di cantiere;

- una linea derivata da cassetta di derivazione; un quadro alimentato da gruppo elettrogeno.
Le linee devono seguire percorsi brevi e non venire arrotolate in prossimita’ della gru e non
attraversare le vie di transito all'interno del cantiere. devono essere protette contro il
danneggiamento meccanico o interrate o su palificazione.

Il cavo di alimentazione arriva nel quadro elettrico della gru posto alla base della stessa entrando
dal basso direttamente in morsettiera o0 mediante presa a spina.

le precauzioni e verifiche necessarie prima dell'inizio dei lavori e periodicamente sono:

- corretto inserimento del cavo nel quadro tramite apposito pressacavo;

- in caso di alimentazione tramite presa a spina verificare preventivamente che si tratti di una
"femmina".

I componenti elettrici all'interno del quadro devono essere accessibili solo da personale autorizzato
e comunque fuori tensione, i dispositivi di sicurezza possono essere:

- interruttore blocco-porta;

- apertura della porta mediante l'ausilio di chiave e attrezzo.

E' vietata qualsiasi operazione all'interno del quadro da parte di personale non elettricamente
edotto.

| cavi per posa fissa destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere utilizzabili sono i
seguenti:

- fror 450/750v

- n1vv-k

- fg7(o)r 0,6/1kv

| cavi per posa mobile soggetti a spostamenti durante la vita del cantiere utilizzabili sono i seguenti:
- hO7rn-f

- fg1k 450/750v

- fg10k 450/750v.

Le interferenze tra gru installate all'interno di uno stesso cantiere o in cantieri limitrofi devono essere
regolamentate secondo le seguenti istruzioni operative:

- installare le gru in modo tale che i bracci in rotazione sui 360° non siano inetrferenti tra di loro
(bracci ad altezze diverse)

- installre le gru in modo tale che i bracci non possano mai interferire con le torri delle gru limitrofe
- deve essere predisposta una procedura scritta che regoli I'utilizzo delle gru con accordi predefiniti
ad esempio:

1. orari definiti e divrsificati per il rispettivo utilizzo delle gru

2. posti di manovra che rispettano costantemente la visibilita oltreché della propria area di lavoro
anche quella della gru limitrofa

3. installazione di limitatori di rotazione (finecorsa elettrici) sulla ralla e di traslazione del carrello o
della torre (finecorsa elettrici e/o meccanici).

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Gru - possibili interferenze tra gru

Poiche' le esigenze di cantiere possono richiedere che le gru a torre movimentino carichi di diversa

entita’, alcuni modelli hanno la possibilita’ di impiego con tiri in seconda ( due tratti di fune portante )
0 in quarta ( quattro tratti di fune portante ).
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facendo riferimento al diagramma di carico riportato in figura, se per un periodo di tempo si devono
movimetare carichi prossimi ai 4000kg si utilizzera' il diagramma di carico (a) ottenuto con il tiro in
quarta, se poi si prevede di dover movimentare carichi non superiori ai 2000kg e' conveniente
passare dal tiro in quarta al tiro in seconda (diagramma di carico b) che consente una portata
massima di 2000kg anziche' 4000kg, ma che ha il vantaggio di consentire velocita' di salita e
discesa doppiie rispetto al tiro in quarta.

Per passare dal tiro in seconda al tiro in quarta bisogna portare il carrello sotto torre, calare a terra il
bozzello "a" continuare la discesa, previo disinserimento del limitatore di discesa, in modo da far
scendere il bozzello "b", per consentire il collegamento tra i due bozzelli tramite spinotto "c".

Premesso che il terreno deve garantire il sostegno della gru, I'operazione di installazione della
stessa dovra rispettare le seguenti condizioni:

- stabilita;

- solidita;

- con capacita per sostenere i carichi sugli appoggi.

Prima di effetuare gli allacciamenti elettrici effettuare il collegamento di messa a terra della struttura
metallica (montaggio-smontaggio)
Prima di effetuare gli allacciamenti elettrici effettuare il collegamento di messa a terra della struttura
metallica per il montaggio-smontaggio
Prima di effetuare manovre di sollevamento della gru verificare il corretto serraggio di tutti i
componenti meccanici ed indossare il casco durante le operazioni (montaggio-smontaggio)
Prima di iniziare la fase di montaggio della gru e' necessario delimitare la zona di intervento
mediante idonea recinzione costituita da materiali resitenti assicurati solidamente al terreno
mediante palificazioni lignee o altre strutture tali da garantire, per tutta la durata del cantiere, la
protezione delle zone pericolose.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Gru - recinzione

Tutte le gru a torre che lavorano su postazione fissa sono dotate di stabilizzatori regolabili in altezza
con sistemi a barre filettate.

La tipologia degli appoggi su cui insistono gli stabilizzatori & riportata sul libretto di montaggio e
manutenzione dell'apparecchio.

Gli appoggi possono essere:

in calcestruzzo;

in legno.

L'operazione fondamentale per garantire la perfetta "messa in bolla" del basamento della gru €' di
agire sui singoli stabilizzatori.

al fine di evitare che durante le fasi di frenatura e rotazione del braccio la barra filettata dello
stabilizzatore sia soggetta a sollecitazioni (flessione), la stessa deve uscire il meno possibile dalla
madrevite per cui eventuali dislivelli significativi tra uno stabilizzatore e I'altro devono essere
eliminati preventivamente.

Se sono previsti appoggi in calcestruzzo, devono essere progettati il tipo di cemento, la dosatura, le
dimensioni del plinto, il numero, le dimensioni e la disposizione dei ferri dell'armatura.

Si possono utilizzare come superficie di appoggio tavole di legno duro disposte su due strati a 90°.
Le dimensioni della base di appoggio dei plinti in calcestruzzo o delle tavole di legno si riferiscono
ad un terreno solido e compatto, cioe di portata * 2 kg/cm2.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Gru - su postazione fissa

Utilizzare cinture di sicurezza ancorate a sistemi anticaduta tesati verticalmente per la salita/discesa
dalla torre (montaggio-smontaggio assistito)

Utilizzare scale per accedere alla sommita' della zavorra e cintura di sicurezza opportunamente
vincolata alla struttura per le operazioni da effettuare in quota (impilaggio blocchi zavorra -
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inserimento ed imbullonatura tiranti di serraggio zavorra - taratura del limitatore di momento) per il
montaggio-smontaggio
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Gru- utilizzo delle cinture di sicurezza

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.

Protezione del capo (casco) percheé gli imbracatori sono i pit soggetti ad infortuni, & quindi
indispensabile per essi I'adozione di appropriati mezzi personali di protezione;

2. /1. Protezione delle mani (guanti) perché per gli imbracatori inoltre & obbligatorio I'uso dei guanti di
protezione previsti dalla normativa vigente.

3. /i, Protezione dei piedi (scarpe antinfortunistiche) perché gli imbracatori devono essere opportunamente
protetti con scarpe di tipo particolare, cioe con le estremita rinforzate da puntale di acciaio incorporato,
oppure con soletta interna di acciaio.

4. /1. Uilizzo delle cinture di siucurezza per i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto, che
lavorano in altezza.

S 1. 1.32. Montaggio ponteggi esterni
CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.32)
RISCHI
1. /B + + Crollo del ponteggio
2. /B & & Cadutadipersone
3.,F +« +~ Cadutadipersone durante il montaggio del ponteggio
4. ,F + + Caduta di materiale dall'alto durante il montaggio del ponteggio
5. /B « & Cedimento delle strutture
6., # +« & Altezza massima
7. /8 « +« Caduta di materiale dall'alto
8., « & Elettrocuzione

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

N
el

o
el

Y.

le

£

) Dovranno essere allontanate le persone dall'area sottostante con avvisi e sbarramenti; il personale

dovra essere provvisto di idonea borsa porta attrezzi legata ai fianchi.

Dovranno essere eseguiti gli ancoraggi regolamentari (ad intervalli stabiliti nel libretto).

Dovranno essere messe in opera le mantovane parasassi a protezione dei posti di passaggio e per

posa di reti o di cartelloni pubblicitari & necessario porre in opera degli ancoraggi supplementari,

secondo la relazione di calcolo e lo schema di montaggio predisposta da ingegnere o architetto.

Dovranno essere usate tavole della sezione di cm 30x4, oppure 20x5 e non dovranno essere

depositate macerie o materiali pesanti sugli impalcati. | carichi ammessi sono: kg 600/mq su un

impalcato; kg 300/mq su due impalcati; kg 150/mq su quattro impalcati; ecc.

Dovra essere collegato a terra il ponteggio ogni 18 mq.

Dovra essere montato il ponteggio a meno di 20 cm dalla facciata dell'edificio in costruzione;

dovranno essere montati i parapetti normali muniti di tavola ferma-piede; i ponti di servizio devono

essere muniti di sottoponte ad una distanza massima di m 2,50. Per il montaggio e lo smontaggio

del ponteggio il personale deve essere trattenuto da cintura di sicurezza munita di bretelle, con fune

dim 1,50.

) 1l capo cantiere deve dirigere tutte le operazioni di montaggio; dovra altresi tenere in cantiere il
libretto del ponteggio contenente I'autorizzazione ministeriale, la relazione tecnica, gli schemi e
montarlo in conformita ai disegni contenuti nel libretto stesso. Dovranno essere montati tutti gli

6 © ©0
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elementi del ponteggio (basette, diagonali di pianta e di facciata, spine a verme, ecc.).
8..F @ m.20

S 4. 1.1. 5. Muratore

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan.S 4. 1.1.5)

RISCHI

Caduta di persone dall'alto
Colpi e urti

Ferite per abrasioni o tagli
Inciampi e scivolamenti
Elettrocuzione - Folgorazione
Caduta oggetti dall'alto
Movimentazione carichi
Polveri fibre

Allergeni

Rumore fra 80 e 85 dB(A)
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MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. 139 0 ALLERGENI - Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di
sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (quanti,
maschere, occhiali etc.).

2. /& (@ CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO - Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono
comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello
maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite
da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono
essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero
da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la
traiettoria.

3. /¥ (O CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.
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4. /B ) COLPIE URTI - Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

5. /& { ELETTROCUZIONE - Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi
dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

6. ,# {) FERITE PER ABRASIONI O TAGLI - Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

7. /& @ INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.
| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

8. /¥ { MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivitd non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

9. ,# ) POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
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deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

10. ;# {0 RUMORE - Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento
gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati
i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile &€ necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ;1. Elmetto

2. /i, Scarpe antinfortunistiche
3. /i, Guanti

4. /1. Occhiali

5. /i, Otoprotettore - cuffia

6. /i, Mascherina - facciale

S 4. 1. 1.23. Operaio Comune (intonaci tradizionali)

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1. 1.23)

RISCHI

Caduta di persone dall'alto
Colpi e urti

Ferite per abrasioni o tagli
Inciampi e scivolamenti
Elettrocuzione - Folgorazione
Caduta oggetti dall'alto
Movimentazione carichi
Polveri fibre

Getti o schizzi

Allergeni

Rumore fra 80 e 85 dB(A)

~LONoOOR®N A
tFP+r ot
P rr ot

_

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. 139 0 ALLERGENI - Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di
sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti,
maschere, occhiali etc.).

2. /& (@ CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO - Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono
comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello
maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite
da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.
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Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono
essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero
da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o0 modificandone la
traiettoria.

CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

COLPI E URTI - Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile € mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

ELETTROCUZIONE - Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi
dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

FERITE PER ABRASIONI O TAGLI - Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

GETTI O SCHIZZI - Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali,
sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati
provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di
intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.
INCIAMPI E SCIVOLAMENT!I - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
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vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

9.,F @ MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, 'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

10. ;¥ ) POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

11. ;B ) RUMORE - Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento
gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati
i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile & necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ji. Elmetto

2. /i, Scarpe antinfortunistiche
3. /i, Guanti

4. /i, Occhiali

5. /i, Mascherina - facciale

S 4. 1. 1.24. Operaio Comune (muratore)

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1. 1.24)

RISCHI
1 + + Caduta di persone dall'alto
2 + + Colpie urti
3 + + Ferite per abrasioni o tagli
4 +# + [nciampi e scivolamenti
5 + + Elettrocuzione - Folgorazione
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Caduta oggetti dall'alto

Movimentazione carichi

Polveri fibre

Getti o schizzi

Allergeni

Rumore inferiore a 87 dB(A) con utilizzo di otoprotettori
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MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. 139 0 ALLERGENI - Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di
sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (quanti,
maschere, occhiali etc.).

2. ,# ) CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO - Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono
comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello
maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite
da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono
essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero
da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la
traiettoria.

3.,F @ CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

4. /# @ COLPIE URTI- Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

5./F { ELETTROCUZIONE - Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi
dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
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funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

6. ¥ { FERITE PER ABRASIONI O TAGLI - Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

7. 139 0 GETTI O SCHIZZI - Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali,
sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati
provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di
intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

8. /F D INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.
| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

9. ,# ¢ MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

10. ;¥ ) POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ji. Elmetto

2. /v Scarpe antinfortunistiche
3. /&, Guanti

4. /1. Occhiali

5. ;1. Otoprotettore - cuffia

6. /i, Mascherina - facciale
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S 4. 1. 1.21. Operaio Comune Assistenza Impianti

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1.1.21)

RISCHI
1. + + Caduta di persone dall'alto
2. + + Colpieurt
3. + + Ferite per abrasioni o tagli
4. + + Vibrazioni
5. +# + [nciampi e scivolamenti
6. + + Elettrocuzione - Folgorazione
7. + + Caduta oggetti dall'alto
8. + + Movimentazione carichi
9. + + Polverifibre

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /# {0 CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO - Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono
comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello
maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite
da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono
essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero
da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la
traiettoria.

2. ,# {) CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

3. /& { COLPIE URTI - Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile € mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

4. /B D ELETTROCUZIONE - Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi
dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE 143



NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

5./F @ FERITE PER ABRASIONI O TAGLI - Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

6. /# ) INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.
| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

7. /& @ MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

8. /i () POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

9. ,# { VIBRAZIONI - Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque
capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte
le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi
di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la
rotazione tra gli operatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ji. Elmetto
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Scarpe antinfortunistiche
Guanti

Occhiali

Otoprotettore - cuffia
Mascherina - facciale

o0 wN

S 4. 1. 1.19. Operaio Comune Polivalente

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1. 1.19)
RISCHI
1. + + Caduta di persone dall'alto
2. + + Colpieurti
3. + + Ferite per abrasioni o tagli
4. + + Vibrazioni
5. +# + [nciampi e scivolamenti
6. + + Elettrocuzione - Folgorazione
7. + + Caduta oggetti dall'alto
8. + + Movimentazione carichi
9. + + Polverifibre
10. + + Getti o schizzi
11. «+ +  Allergeni
12. + + Rumore inferiore a 87 dB(A) con utilizzo di otoprotettori

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B {0 ALLERGENI - Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di
sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti,
maschere, occhiali etc.).

2. ,# ) CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO - Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono
comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello
maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite
da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono
essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero
da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o0 modificandone la
traiettoria.

3. /¥ () CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
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dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

4. /& { COLPIE URTI - Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

5./F ) ELETTROCUZIONE - Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi
dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

6. /# {0 FERITE PER ABRASIONI O TAGLI - Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

7. /B @ GETTI O SCHIZZI - Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali,
sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati
provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di
intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

8. /& { INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.
| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

9. ,# ¢ MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivitd non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

10. ;¥ ) POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
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oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

RUMORE - Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento
gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati
i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile & necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

12. ;¥ @ VIBRAZIONI - Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque

capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte
le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi
di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la
rotazione tra gli operatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. /4. Elmetto

2. i, Guanti

3. /i, Scarpe antinfortunistiche

4. /i, Occhiali

5. /i, Otoprotettore - cuffia

6. /&, Mascherina - facciale
S 2. 2.32. PALA MECCANICA
CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2.32)

RISCHI

CNO O A WN
foe e e e e

babw ¢ tly ¢ gl
tttttttt

Investimento di persone durante 'uso della pala meccanica

Rovesciamento durante I'uso della pala meccanica

Investimento dell’operatore dal materiale movimentato durante I'uso della pala meccanica
Rumore durante I'uso della pala meccanica

Caduta di persone dalla pala durante I'uso della pala meccanica

Utilizzo della pala meccanica da parte di personale inesperto

Inalazione di polveri durante I'uso della pala meccanica

Incidenti con altri veicoli

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /&8 ) ATTREZZATURA: Durante I'uso della pala meccanica sara esposta una segnaletica di sicurezza

richiamante 'obbligo di moderare la velocita.
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ATTREZZATURA: Durante I'utilizzo della pala meccanica sulla strada non all’interno di un’area di
cantiere, sara attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un
segnale -Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere
superato (Fig.11.398) e la stessa sara equipaggiata con una o piu luci gialle lampeggiati.
ATTREZZATURA: La pala meccanica sara corredata da un libretto d’'uso e manutenzione.
ATTREZZATURA: La pala meccanica sara dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso
(lampeggiante).

ATTREZZATURA: La pala meccanica sara dotata di dispositivo acustico e di retromarcia.
ATTREZZATURA: La pala meccanica viene dotata di impianto di depurazione dei fumi in luoghi
chiusi (catalitico o a gorgogliamento)

ATTREZZATURA: La pala sara dotata di cabina di protezione dell’operatore in casi di rovesciamento
(rops e fops).

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso della pala meccanica sara vietato lo
stazionamento delle persone sotto il raggio d’azione.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso della pala meccanica sara vietato trasportare o
alzare persone sulla pala.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni
dell'uomo a terra addetto alla movimentazione della pala meccanica.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla pala
meccanica finché la stessa & in funzione.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: La pala meccanica viene usata da personale esperto
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Le chiavi della pala meccanica sono affidate a personale
responsabile che le consegna esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo

LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso della pala meccanica i materiali da movimentare saranno irrorati
con acqua per ridurre il sollevamento della polvere.

LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso della pala meccanica non ci si avvicera a meno di cinque metri
da linee elettriche aeree non protette.

LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso della pala meccanica sara eseguito un adeguato
consolidamento del fronte dello scavo.

LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso della pala meccanica sara impiegato un lavoratore a terra per
operazioni di retromarcia o comunque difficili.

LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso della pala meccanica sara vietato stazionare e transitare a
distanza pericolosa dal ciglio di scarpate.

LUOGO DI LAVORO: | percorsi riservati alla pala meccanica presenteranno un franco di almeno 70
centimetri per la sicurezza del personale a piedi.

LUOGO DI LAVORO: Per l'uso della pala meccanica saranno osservate le ore di silenzio imposte
dai regolamenti locali.

© © 000 © 006 0 0 0©0 0 0 00 00

©

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

a0

S 2. 1.44.

Indumenti distinguibili : durante l'uso della pala meccanica in strada

Cuffie o tappi antirumore : durante I'uso della pala meccanica nei modelli senza cabina insonorizzata
Elmetto : durante I'uso della pala meccanica nei modelli senza cabina

Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso della pala meccanica

Tuta di protezione : durante I'uso della pala meccanica

PIASTRE PER SALDATURA POLIETILENICA

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 1.44)

RISCHI

1.
2.

el

+ Elettrocuzione

+
+ + Bruciature - scottature

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE
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1. /&8 ) ATTREZZATURA: Dovra essere posta particolare attenzione onde evitare il contatto con le parti calde
della piastra e della tubazione.

2. ,# ) ATTREZZATURA: La piastra dovra essere corredata da libretto d'uso e manutenzione.

3.,F ) ATTREZZATURA: La piastra dovra essere marcata CE.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ;1. Guanti: durante l'uso della piastra.

S 2. 2. 8. PIATTAFORMA AEREA O PONTE SVILUPPABILE A FUNE SU CARRO

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2. 8)

RISCHI
1. + + Caduta dall'alto dell'operatore
2. + + Caduta di materiali o attrezzi dall'alto
3. + + Elettrocuzione per contatto con linee elettriche

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B O ATTREZZATURA: Le macchine immesse sul mercato dopo il 22 settembre 1996, devono essere
marcate CE. Verifiche necessarie per ponti sviluppabili su carro: Verifica di omologazione ISPESL, i
ponti devono portare ben visibile la targa di immatricolazione. Le apparecchiature che sono costruite
ed utilizzate sia come piattaforme elevabili che come gru su autocarro devono essere omologati
dall'lSPESL sia come gru che come ponte sviluppabile su carro. Il datore di lavoro deve comunicare,
all'ente territorialmente competente, I'ubicazione dell'apparecchio per le verifiche periodiche che
hanno periodicita annuale. Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile.

2. /¥ @ ATTREZZATURA: Verificare che ci siano doppi comandi (1). L'operatore sulla piattaforma deve avere
a disposizione tutti i comandi di manovra, escluso I'azionamento degli stabilizzatori; questi hanno
precedenza rispetto a quelli a terra che possono essere azionati per emergenza dopo aver tolto la
precedenza ai comandi della piattaforma.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura

3. /B @ ATTREZZATURA: Verificare che la piattaforma sia dotata su tutti i lati di una protezione rigida
costituita da parapetto di altezza non inferiore a 1 m, dotata di corrente superiore, corrente
intermedio e tavola fermapiede; (2) Verificare le dimensioni della piattaforma di lavoro, che deve
avere un'area non inferiore a 0,25 mq per la prima persona con incrementi non inferiori a 0,35 per
ogni persona in piu; la dimensione minima trasversale non deve essere inferiore a 0,5 m; (3)
Verificare che la piattaforma sia fornita di dispositivo di autolivellamento in modo da poter rimanere
in posizione orizzontale in qualsiasi condizione di lavoro; Controllare periodicamente le condizioni
delle strutture ed in particolare lo stato delle funi e dei relativi attacchi, delle carrucole e dei nottolini
di sicurezza; Verificare la presenza di cartelli indicanti la portata massima.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

4. /# @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Effettuare lo spostamento dell'apparecchio soltanto con ponte
totalmente rientrato e senza persone a bordo; Fare attenzione a non imprimere al ponte oscillazioni
pericolose durante il lavoro e soprattutto a non imprimere violenti sforzi di trazione; Evitare di
collocare scale, gradini o altri oggetti simili sul pavimento della piattaforma per aumentarne
I'altezza.
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IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- lIstruzioni

5. /& @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Effettuare sempre le manutenzioni alla macchina previste nel
libretto d'uso e manutenzione; in particolare controllare, al termine del lavoro, i dispositivi di
sicurezza. Ricordare che & vietato:

- pulire oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle macchine;
- compiere su organi in moto operazioni di riparazione o registrazione;
- procedere a qualsiasi riparazione senza avere ottenuto il permesso dei superiori.

6. ,# {) LUOGO DI LAVORO: Utilizzare cintura di sicurezza e fune di trattenuta fissate alla barra di attacco
della piattaforma; (4) Verificare che il passaggio per I'accesso alla piattaforma sia dotato di chiusura
non apribile verso I'esterno e tale da ritornare automaticamente nella posizione di chiusura; Evitare
di superare la portata massima dell'apparecchio (persone e attrezzature) stabilita dal costruttore ed
indicata sulla tabella esposta sulla piattaforma; Evitare di utilizzare la piattaforma per il sollevamento
dei carichi.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

7. /& @ LUOGO DI LAVORO: Verificare, prima dell'uso, che siano in funzione gli stabilizzatori; (5) Gli
stabilizzatori telescopici devono essere realizzati in robusti profili d'acciaio a sezione quadra; devono
avere sfilamento regolabile in funzione dell'altezza o dello spazio a disposizione per conferire la
massima stabilita alla piattaforma. | registri posti alle estremita dei bracci sono azionati a
manovella. Controllare che il piano di appoggio del carro di base sia costituito da terreno
consistente e livellare il ponte agendo sugli stabilizzatori a vite verificando la perfetta verticalita dei
montanti mediante appositi pendolini o bolle di controllo del livellamento; Verificare che lo spazio
soprastante la piattaforma sia libero prima di effettuare qualsiasi movimento; Verificare che non ci
siano linee elettriche a meno di 5 m.

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. /&, Utilizzare cintura di sicurezza, con bretelle e cosciali, casco di sicurezza; scarpe di sicurezza con suola
antisdrucciolo, guanti.

S 2. 1.42. PISTOLA FISSACHIODI

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 1.42)

RISCHI

Partenza accidentale di colpi durante I'uso della pistola fissachiodi

Elettrocuzione durante I'uso della pistola fissachiodi normale

Rifiuto del proiettile o proiezione di schegge durante 'uso della pistola fissachiodi
Attraversamento delle pareti sottili da parte del proiettile durante I'uso della pistola fissachiodi
Deviazione della punta dalla traiettoria prevista durante I'uso della pistola fissachiodi

Rumore durante I'uso della pistola fissachiodi normale

Do s wN
el

bbb il

tttttt

el

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /8 ) ATTREZZATURA: Durante I'uso della pistola fissachiodi la stessa sara tenuta in posizione
perpendicolare rispetto alla superficie di infissione.
) ATTREZZATURA: La pistola fissachiodi prevedera I'impossibilita di impiego con una sola mano.

2.
3. ) ATTREZZATURA: La pistola fissachiodi prevedera uno schermo paraschegge.
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4. 4. @) ATTREZZATURA: La pistola fissachiodi sara conservata e trasportata dentro un apposita custodia
con chiusura a chiave.

5. /B @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante 'uso della pistola fissachiodi saranno allontanati i non
addetti ai lavori, saranno eseguiti sbarramenti e saranno esposti avvisi di pericolo.

6. & ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALLI: | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla
pistola fissachiodi finché la stessa € in uso.

7. /2 @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: La pistola fissachiodi non sara utilizzata su materiale molto duro
o fragile, su pareti sottili o in materiale tenero, su superfici elastiche, su spigoli e vicino a proiettili
gia infissi.

8. ,F @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: La pistola fissachiodi sara utilizzata da personale addestrato ed
autorizzato e di eta superiore ai 18 anni.

9. . { ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Quando non usata la pistola fissachiodi sara portata a tracolla
mediante cinghia.

10. ;¥ ) LUOGO DI LAVORO: Durante I'uso della pistola fissachiodi sara accertato che non vi siano cavi
elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all'interno dei materiali su cui intervenire sbarramenti e saranno
esposti avvisi di pericolo.

11. ;# {) LUOGO DI LAVORO: Per l'uso della pistola fissachiodi saranno osservate le ore di silenzio imposte

dai regolamenti locali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso della pistola fissachiodi normale
Occhiali protettivi o visiera : durante I'uso della pistola fissachiodi normale
Elmetto resistente a tesa larga: durante I'uso della pistola fissachiodi normale
Cuffie o tappi antirumore : durante I'uso della pistola fissachiodi normale

1.
2.
3.
4.

S 2. 1.11. POMPA PER ESTRAZIONE ACQUA DI FALDA (WELLPOINT)

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 1.11)

RISCHI
1. /B + + Elettrocuzione durante I'uso della pompa per estrazione acqua dallo scavo.
. /B B + Rottura delle tubazioni della pompa per estrazione acqua dallo scavo

3.,B # +« Annegamento di operatori in caso di non funzionamento della pompa per estrazione dell'acqua
dello scavo.

4. B « +« Offese alle mani, ai piedi, al capo e agli occhi durante I'uso della pompa per estrazione acqua
dallo scavo.

5.,F + + Caduta delloperatore per durante 'uso della pompa estrazione acqua dallo scavo

6. /¥ F + Inalazione di vapori dannose durante I'uso della pompa estrazione acqua dallo scavo

7. /B F + Allagamento dello scavo in caso di non funzionamento della pompa per estrazione dell'acqua.

8. ,F ,F# +~ Cedimento difronte dello scavo durante I'uso della pompa estrazione acqua dallo scavo.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B ) ATTREZZATURA: Durante 'uso della pompa per estrazione acqua dallo scavo dovra essere
utilizzata una fonte alternativa di alimentazione elettrica (gruppo elettrogeno) in riserva alla normale
alimentazione.

2. 1. @) ATTREZZATURA: La pompa per estrazione acqua dallo scavo dovra essere dotata del collegamento
all'impianto di terra.
3. 1. ) ATTREZZATURA: La pompa per estrazione acqua dallo scavo odvra essere corredata da un libretto

d’'uso e manutenzione.

4. /B @ ATTREZZATURA: Prima dell'uso della pompa estrazione acqua dallo scavo dovra essere controllato
lo stato dei tubi.

5.&. @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso della pompa per estrazione dovra essere vietato
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I'avvicinamento delle persone medianti avvisi o sbarramenti.

6. ,# ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso della pompa per estrazione acqua dallo scavo
dovranno essere evitati bruschi spostamenti della tubazione della pompa.

7. /& @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata, durante 'uso della pompa per
estrazione, non dovranno avvinarsi per alcun motivo all'attrezzatura in questione.

8. /i ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Le tubazioni di adduzione dell'acqua estratta dalla falda
dovranno essere scaricate negli appositi pozzetti predisposti.

9. ,# { ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Nel caso in cui la pompa per estrazione acqua dallo scavo non

funzioni per danneggiamenti meccanici o elettrici interni, dovranno essere allontanati tutti gli
operatori dai fronti dello scavo fino a che non sara riabassato il livello della falda al di sotto del livello
scavo.

10. ;. ) LUOGO DI LAVORO: Dovra essere controllata la base di appoggio della pompa per estrazione
affinché questa non sia in condizioni precarie in relazione soprattutto al suo posizionamento vicino
allo scavo o verso l'acqua.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe antifortunistiche: durante l'uso della pompa per l'estrazione acqua dallo scavo.

Guanti : durante I'uso della pompa per estrazione acqua dallo scavo.

Stivali : durante l'installazione della pompa per estrazione dell'acqua e le altre operazioni su terreno
bagnato.

1.
2.
3.

S 2. 2.19. PONTE SU CAVALLETTI

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2.19)

RISCHI
1. + + Caduta dall'alto degli utilizzatori dovute a cedimento della base di appoggio, cedimento o
mancanza dei parapetti, rottura delle tavole dell'impalcato
2. + + Caduta dall'alto di materiali
3. + + Scivolamento
4. + + Elettrocuzione dovuta a mancato rispetto delle distanze da linee elettriche in tensione

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B ) ATTREZZATURA: Non utilizzare pannelli per casseforme per formare I'impalcato del ponte su
cavalletti. Proteggere gli sporti (3) della cavalla da ponteggio usata come cavalletto (lo scivolamento
in piano e l'urto di parte del corpo contro tali sporti e causa di infortuni anche gravi); Quando si
utilizza la cavalla da ponteggio si deve unire sempre con gli appositi correnti e diagonali per rendere
stabile il ponte su cavalletti; Per tavole metalliche verificare la funzionalita e l'inserimento del perno
di bloccaggio; Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola
fermapiede, corrente superiore e intermedio) su tutti i piani in uso del ponte per altezze superiori a 2
m

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

2. /¥ @ ATTREZZATURA: Prima del montaggio del ponte su cavalletti provvedi al controllo ed alla
manutenzione di tutti gli elementi che lo costituiscono; Utilizzare tavole di legno di dimensioni
adeguate e poggianti su tre cavalletti (1) con distanza massima di 1,8 m tra gli stessi. Nel caso di
tavole di dimensioni 30x5 cm x4m di lunghezza é consentito I'uso di due cavalletti con luce massima
di 3,6 m.; L'impalcato deve avere una larghezza minima di 90 cm (2), una sporgenza massima a
sbalzo di 20 cm e le tavole devono risultare ben accostate tra loro e fissate. L'accesso al ponte su
cavalletti deve essere garantito da scale poste all'esterno evitando di appoggiarle al ponte

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
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- Attrezzatura

3. /B () ATTREZZATURA: Privilegiare sempre la presenza del terzo cavalletto al centro; Non utilizzare mai
cavalletti improvvisati quali scale portatili o pianali in legno posti verticalmente

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

b
©

ATTREZZATURA: Utilizzare il ponte su cavalletti rispettando altezza massima consentita (senza
aggiunte di sovrastrutture), portata massima, e numero di persone ammesse
contemporaneamente all'uso
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Non depositare materiale in eccesso sul ponte, su quest'ultimo
pud rimanere solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso; &€ necessario
mantenere il materiale in ordine e assicurare un transito sicuro sull'impalcato; evitare carichi
concentrati sul ponte (ripartire il peso del materiale, non sostare in pit persone in uno stesso punto
del ponte, non saltare sull'impalcato)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

b
©

6. ,# ) LUOGO DI LAVORO: Verificare che il carico del ponte sul terreno sia opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente, qualora il terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. 1. Perle normali attivita di muratura sul ponte su cavalletti utilizzare casco di sicurezza, scarpe di sicurezza
con suola antisdrucciolo, guanti

S 2. 2.20. PONTEGGIO

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2.20)

RISCHI

1.

¥
¥

Caduta dall'alto di materiali e/o persone (mancanza parapetto, cedimenti del ponteggio,
mancanza ancoraggi, rottura delle tavole dell'impalcato)

Caduta in piano (scivolamento inciampo contro materiali ingombranti al piano)
Elettrocuzione dovuta a mancato rispetto delle distanze da linee elettriche in tensione
Lesioni, schiacciamenti alle mani durante le operazioni di imbracatura e ricezione dei carichi
Investimento di persone per caduta dall'alto di elementi del ponteggio o di materiali da lavoro
durante l'operazione di sollevamento al piano

I S -
b

ablwn

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /&8 ) ATTREZZATURA: Controllare, prima del montaggio del ponteggio tutti gli elementi che lo
costituiscono ed in particolare:
-scartare o sostituire i tubi che non sono perfettamente diritti o che presentano estremita deformate;
-scartare i giunti che presentano ossidazioni o fessurazioni;
-togliere le incrostazioni dalle tavole;
-eliminare le tavole di legno che presentano fessurazioni, nodi passanti di notevole dimensioni o
segni di deterioramento; oppure, per quelle metalliche, eliminare quelle che presentano ossidazioni
o fessurazioni pregiudizievoli per un loro uso sicuro; Impedire, durante I'allestimento del ponteggio il
transito delle persone nell'area sottostante tramite la cartellonistica di sicurezza
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IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

2. /# @ ATTREZZATURA: E' obbligatorio I'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore a m

10.

£

£

i

£

£

£

£

2,0 (D.Lgs 81/08 titolo IV).Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare
autorizzazione ministeriale (D.Lgs 81/08 titolo IV).Tenere in cantiere, a disposizione degli organi di
vigilanza, I'autorizzazione ministeriale all'impiego del ponteggio firmata dal responsabile di cantiere
e, nei casi in cui il ponteggio superi i 20 m di altezza dal suolo o sia difforme dagli schemi tipo del
fabbricante, il progetto (disegni e calcoli) firmato da un ingegnere o architetto abilitato.Verificare che
ci sia tutta la documentazione: libretto d'uso del ponteggio con la relativa autorizzazione ministeriale,
disegno esecutivo del ponteggio firmato cosi come sara montato o progetto del ponteggio firmato
da tecnico abilitato se supera i 20 m. o se difforme dagli schemi tipo. Adibire alle operazioni di
montaggio, smontaggio e uso del ponteggio solo personale formato ed esperto, che non soffra di
disturbi legati all'altezza
ATTREZZATURA: Eseguire il montaggio secondo gli schemi del libretto del ponteggio e in
conformita al disegno esecutivo (firmato dal capocantiere) o al progetto del ponteggio (firmato da
tecnico abilitato se supera i 20 m. o se & difforme dagli schemi tipo).In particolare
- verificare sempre la presenza di regolari parapetti sulla facciata e in testata (1);
- verificare la presenza di diagonali correnti e controventi strutturali
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare la presenza dei marchi sui singoli elementi del ponteggio
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Non si deve modificare alcuna parte del ponteggio senza
I'autorizzazione del capocantiere; in ogni modo si deve informare il preposto ogni qualvolta si
verifichi la necessita di una modifica della struttura; Non utilizzare elementi di ponteggio di tipi e/o
marche diverse senza prima avere interpellato il preposto
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Non si deve per nessun motivo salire o scendere lungo i
montanti o farti portare al piano da argani o simili
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Non si deve utilizzare ponteggi posti ad una distanza inferiore a 5
metri da linee elettriche aeree, senza aver chiesto I'autorizzazione preventiva al preposto
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Non sostare con piu persone in uno stesso punto del ponteggio;
Evitare di correre o saltare sul ponteggio; Non si deve gettare alcun oggetto o materiale dal
ponteggio; E vietato consumare pasti sopra al ponteggio
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Non sovraccaricare il ponteggio depositandovi materiale e
attrezzature in quantita eccessive; su quest'ultimo pud rimanere solo il materiale strettamente
necessario per la lavorazione in corso mantenuto in ordine per assicurare un transito sicuro;
Ripartire il peso del materiale
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

/¥ ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Si deve sempre accompagnare all'esterno del ponteggio il
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17.

18.
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gancio della gru dopo la ricezione di un carico, per evitare che questo si impigli nella struttura
provocando gravi danni
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

LUOGO DI LAVORO: | castelli di carico del ponteggio devono essere progettati da tecnico laureato e
devono riportare l'indicazione del carico massimo ammissibile; Il montaggio di apparecchi di
sollevamento & consentito quando questi non superino i 200 Kg di portata e non abbiano uno
sbraccio superiore a 1200 mm.; bisogna altresi realizzare il raddoppio del montante interessato e
un adeguato sistema di ancoraggio
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

LUOGO DI LAVORO: Il ponteggio deve essere collegato elettricamente "a terra" ogni 20-25 mt. di
sviluppo lineare secondo il percorso piu breve possibile, evitando strozzature o brusche svolte; i
conduttori di terra devono avere sezione non inferiore a 35 mm2.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

LUOGO DI LAVORO: Operare, durante il montaggio del ponteggio, su piani protetti da regolari
parapetti o facendo uso di imbracatura di sicurezza collegata a fune di trattenuta (ricordati che il
moschettone deve avere una resistenza di almeno 2000 kg e deve essere fissata ai montanti del
ponteggio tramite morsetti o altri sistemi garantiti)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

LUOGO DI LAVORO: Prima di iniziare il montaggio del ponteggio & necessario verificare la
resistenza del piano d'appoggio, che dovra essere protetto contro infiltrazioni d'acqua o cedimenti;
Nel caso che il terreno non sia in grado di resistere alle pressioni trasmesse dalla base
d'appoggio, si devono interporre elementi resistenti atti a ripartire le azioni sul terreno quali ad es.
assi di legno di adeguato spessore (4 0 5 cm); ogni elemento di ripartizione deve interessare
almeno due montanti ed € bene fissarvi le basette
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

LUOGO DI LAVORO: Realizzare gli ancoraggi del ponteggio previsti dagli schemi (almeno ogni 22
mgq. di ponteggio); Vincolare sempre il ponteggio a parti stabili dell'edificio; (Ricordarsi che i canali
pluviali, le ringhiere ecc. non sono considerati parti stabili)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo
- Luogo
- Luogo

LUOGO DI LAVORO: Sistemare sempre il sottoponte di sicurezza, cioé un impalcato con regolare
parapetto sottostante a non piu di 2,5 m il piano di lavoro (il sottoponte pu6 essere omesso solo per
lavori di manutenzione di durata inferiore a 5 gg.)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

LUOGO DI LAVORO: Utilizzare le apposite scale interne per salire e scendere dal ponteggio. Le
scale devono essere sfalsate da un piano all'altro (evita di posizionarle una in prosecuzione
dell'altra)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

LUOGO DI LAVORO: Utilizzare per gli impalcati tavole di legno con spessore e larghezza non
inferiori a 4X30 cm, oppure 5x20 cm. (E' vietato usare i pannelli per cassaforma); Sovrapporre tra
loro le tavole di circa 40 cm in corrispondenza di un traverso (20 cm da una parte e 20 dall'altra);
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ogni tavola deve appoggiare almeno su tre traversi e non presentare parti a sbalzo; Accostare bene
le tavole evitando fessure attraverso le quali potrebbero cadere materiali; Verificare, per le tavole
metalliche, la funzionalita del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo
- Luogo
- Luogo

19. /B {) LUOGO DI LAVORO: Utilizzare sempre le basette alla base dei montanti del ponteggio; Nel caso in
cui il terreno non sia perfettamente orizzontale si deve procedere ad un suo livellamento, oppure
bisogna usare basette regolabili e mai altri materiali cedevoli che potrebbero rompersi sotto il
carico trasmesso dal montante quali pietre, mattoni ecc..
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE

- Luogo
- Luogo
20. /# ) LUOGO DI LAVORO: Verificare la corretta installazione dei canali di scarico per allontanare i
materiali di risulta, ricordandosi di recintare la zona di fuoriuscita del materiale. (E' vietato gettare
materiale dal ponteggio)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo
21. /& @ LUOGO DI LAVORO: Verificare la presenza della mantovana quando & necessario proteggere il
passaggio di persone sotto al ponteggio dalla caduta di materiali e reti di nylon o teli per trattenere
la polvere
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo
- Luogo
22. /¥ {) LUOGO DI LAVORO: Verificare la presenza di regolare parapetto (alto aimeno 1 metro, con tavola

fermapiede, corrente superiore e corrente intermedio) su tutti i piani del ponteggio e sui sottoponti di
sicurezza, compreso le testate; Presenza del parapetto anche verso la costruzione, quando il
ponteggio fisso dista piu di 20 cm dall'edificio; Parapetto sporgente di almeno 120 cm oltre il piano
di gronda o oltre l'ultimo impalcato del ponteggio
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE

- Luogo

- Luogo

- Luogo

23. /¥ @ LUOGO DI LAVORO: Verificare la verticalita dei montanti ed il loro collegamento assiale e
I'inserimento della spina verme
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo
- Luogo

24. /# @ LUOGO DI LAVORO: Verificare, in fase di sollevamento, la corretta imbracatura degli elementi del
ponteggio e segrega l'area interessata dalle operazioni di montaggio
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. /i, Utilizzare durante le fasi di smontaggio e montaggio, cintura di sicurezza, con bretelle e cosciali, e fune di
trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti interni del ponteggio; casco
di sicurezza, scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolo e guanti

S 1. 1.66. POSA TUBI IN CEMENTO PER FOGNATURA - Sollevamento tubi e posa entro lo scavo
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Assemblaggio dei tubi con utensili a mano.

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (scheda n. S 1. 1.66)

RISCHI
1. /B + + Rischidiinvestimenti degli addetti da parte dei mezzi operativi.
2. + + Caduta di materiale dentro lo scavo.
3.,F +« +~ Cadutadurante la discesa o la salita all'interno dello scavo.
4. + + Caduta di carichi sospesi.
5., « +« Contusioni alle mani, ferite, schiacciamenti durante la fase di infilatura dei tubi.
6. ,/# « & Possibile investimento da autoveicoli.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& ) Farimbracare bene i carichi.
Utilizzare imbracature robuste e verificate
Allontanare gli addetti dal punto di scarico. Per il rischio: Caduta di carichi sospesi.

2. /& D Farrispettare le regole di prudenza e di sicurezza da parte degli operatori e degli addetti.
Assistere gli operatori nelle operazioni di retromarcia. Per il rischio: Rischi di investimenti degli
addetti da parte dei mezzi operativi.

3. /& ¢ Idonea segnaletica stradale
Eventuale transennamento
Eventuale presenza di persona atta a segnalare il pericolo
Far indossare le bretelle ad alta visibilita. Per il rischio: Possibile investimento da autoveicoli.

4. /B @ Operare con attenzione e con l'ausilio di utensili in buono stato.
Assicurarsi della stabilita del tubo prima di togliere la imbracatura.
Non frapporre mai le mani fra i due elementi di tubo che si devono innestare. Per il rischio:
Contusioni alle mani, ferite, schiacciamenti durante la fase di infilatura dei tubi.

5. /B @ Tenere pulito il ciglio dello scavo.
Eventuali depositi di materiali devono essere stabili e posizionati lontano dal ciglio dello scavo. Per
il rischio: Caduta di materiale dentro lo scavo.

6. ¥ { Utilizzare idonee scale a mano.
I montanti delle scale devono sporgere di almeno 1 m oltre il piano dello sbarco.
La scala deve essere vincolata in sommita. Per il rischio: Caduta durante la discesa o la salita
all'interno dello scavo.

S 4. 1. 1. 1. Pavimentista Preparatore Fondo

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan.S4. 1.1.1)
RISCHI

1. + + |nciampi e scivolamenti

2. + + Caduta oggetti dall'alto

3. + + Movimentazione carichi
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4. + +  Allergeni

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1./ ) ALLERGENI - Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di
sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti,
maschere, occhiali etc.).

2. /¥ (@ CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

3./F @ INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.
| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

4. /& @ MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ji. Elmetto
2. /i, Scarpe antinfortunistiche
3. /i, Guanti

S 1. 1.13. Posa tubazioni e rinterro

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.13)

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE 158



RISCHI

NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

~NOoO OO WN -
lelelelelelele
NN R R
11ttt

Ribaltamento dei mezzi

Possibile rottura delle funi e delle brache
Sbilanciamento e caduta del carico

Collisione di mezzi ed investimento di persone
Contatto con macchine

Caduta di persone nello scavo

Lesioni in varie parti del corpo

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

2.8 @
"2 Q
5.2 @
6. @

Si dovranno controllare le funi ed i ganci e la portata ammissibile.

Si dovranno utilizzare gli appositi DPI (vestiario e scarpe in dotazione, casco e guanti).

Si dovranno verificare le vie di accesso provvedendo, ove necessario, al loro allargamento e
consolidamento (procedere a velocita ridotta). Durante le operazioni di carico e/o scarico con gru,
stabilizzare I'autocarro con gli appositi piedini, dopo aver verificato la portanza del terreno.

Si dovra esibire la segnaletica per i cantieri stradali prevista dal Nuovo codice della strada e
regolare il traffico, ove necessario, con apposito personale (di notte illuminare il cantiere con luci
regolamentari).

Si dovra procedere a sbarrare lo scavo.

Si dovra verificare la chiusura del gancio e la corretta imbracatura.

Si dovra vietare |'avvicinamento del personale e di terzi alle macchine operatrici mediante avvisi e
sbarramenti.

S 4. 1. 1.13. Posatore Pavimenti e Rivestimenti

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1.1.13)

RISCHI
1. + + Ferite per abrasioni o tagli
2. + + \Vibrazioni
3. + + |nciampi e scivolamenti
4. + + Elettrocuzione - Folgorazione
5. + + Caduta oggetti dall'alto
6. + + Movimentazione carichi
7. + + Polverifibre
8. + +  Allergeni
9. + + Rumore fra 80 e 85 dB(A)

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1R QO

ALLERGENI - Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di
sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (quanti,
maschere, occhiali etc.).

CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
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impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

ELETTROCUZIONE - Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi
dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

FERITE PER ABRASIONI O TAGLI - Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivitd non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
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indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

RUMORE - Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento
gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati
i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile &€ necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

9. /& @ VIBRAZIONI - Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque

capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte
le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi
di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la
rotazione tra gli operatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.
2.
3.
4.

Elmetto

Scarpe antinfortunistiche
Guanti

Otoprotettore - cuffia

S 2. 1.18. RULLO COMPRESSORE

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 1.18)

RISCHI
1. /# + Movimento accidentale del rullo compressore
2. /& + Erroneo azionamento del rullo compressore
3./B « & Vibrazioni durante I'uso del rullo compressore
4. /B F + Urto del rullo compressore da altro mezzo durante I'occupazione della sede stradale.
5.8 _F + Investimento di persone durante 'uso del rullo compressore
6. /# « +« Utlizzo del rullo compressore da parte di personale inesperto
7. /B . « |Inalazioni di vapori organici durante I'uso del rullo compressore
8., ,# + Incidenti con altri veicoli

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

N

o 0ew

®© N
s
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ATTREZZATURA: | dispositivi di comando del rullo compressore dovranno essere contrassegnati
da apposite indicazioni delle manovre a cui si riferiscono.

ATTREZZATURA: Il rullo compressore dovra eseguire una periodica e regolare manutenzione
come previsto dal costruttore.

ATTREZZATURA: Il rullo compressore dovra essere corredato da un libretto d’'uso e manutenzione.
ATTREZZATURA: Il rullo compressore dovra essere dotato di dispositivo acustico (clacson).
ATTREZZATURA: Il rullo compressore dovra essere dotato di sedile ergonomico antivibrazioni.
ATTREZZATURA: Il rullo compressore dovra essere dotato di un dispositivo che impedisca la
messa in moto se il motore non si trova in folle.

ATTREZZATURA: Il rullo compressore dovra essere munito di lampeggiante.

ISTRUZIONI COMPORTAMANTALI: lavoratori della fase coordinata dovranno rispettare le indicazioni
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dell'uomo a terra addetto alla movimentazione del rullo compressore.

9.,F @ ISTRUZIONI COMPORTAMANTALI: Bisognera segnalare immediatamente qualsiasi inconveniente
che possa aumentare le vibrazioni al conducente.

10. ;# ) ISTRUZIONI COMPORTAMANTALI: Durante I'uso del rullo compressore i lavoratori non dovranno
lavorare o passare davanti o dietro allo stesso.

11. B ) ISTRUZIONI COMPORTAMANTALI: L'utilizzo del rullo compressore dovra essere riservato solo al
personale esperto ed adeguatamente istruito.

12. /¥ ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'uso del rullo compressore dovra essere impiegato un
lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.

13. ;B ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante I'utilizzo del rullo compressore dovra essere mantenuta
dal conducente la minima velocita di spostamento possibile compatibilmente con il lavoro da
eseguire.

14. ;# ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALLI: | lavoratori della fase coordinata non dovranno avvicinarsi al rullo
compressore finché lo stesso € in funzione.

15. ;B ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Le chiavi del rullo compressore dovranno essere affidate a
personale responsabile che le consegnera esclusivamente al personale preposto all’'uso del
mezzo.

16. ;¥ ) LUOGO DI LAVORO: Durante l'utilizzo del rullo compressore sulla sede stradale dovra essere
sistemata una idonea segnaletica in accordo con il codice della strada.

17. /& ) LUOGO DI LAVORO: Durante I'utilizzo del rullo compressore sulla strada non all'interno di un’area
di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato
da un segnale "Passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato" dove il veicolo pud essere
superato e la stessa sara equipaggiata con una o piu luci gialle lampeggiati.

18. ;# ) LUOGO DI LAVORO: | percorsi riservati al rullo compressore presenteranno un franco di almeno 70
centimetri per la sicurezza del personale a piedi.

19. /# ) LUOGO DI LAVORO: La zona antistante e retrostante al rullo compressore dovra essere mantenuta
libera da qualsiasi persona.

20. /# @ LUOGO DI LAVORO: Per I'uso del rullo compressore dovranno essere osservate le ore di silenzio

imposte dai regolamenti locali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Cuffie o tappi antirumore : durante I'uso del rullo compressore.
Maschera per vapori organici : durante I'uso del rullo compressore.
Scarpe antinfortunistiche : durante i lavori con il rullo compressore.

1.
2.
3.
4. Indumenti distinguibili : durante I'uso del rullo compressore in strada.

S 1. 1.25. Recinzione del cantiere con elementi in legno, paletti in ferro, rete metallica o rete in
plastica.

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.25)
RISCHI
1. /B « +« Ferite in varie parti del corpo
2. ,# « + Rumore
3., « & Scoppio del compressore
4. /B « + Elettrocuzione

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& D Dovranno essere eseguiti i collegamenti elettrici di terra delle opere provvisionali a struttura
metallica di grandi dimensioni, per proteggere il cantiere da scariche atmosferiche o da pericolose
tensioni.

2. /& @ Dovranno essere utilizzati idonei DPI (otoprottettori: cuffie o tappi) e verranno stabiliti i turni per 'uso
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del martello demolitore e stazionare il compressore il piu lontano possibile dal luogo di lavoro
(dovranno essere rispettate le ore di silenzio secondo le disposizioni ed usare compressori
silenziati).
3. 139 0 Dovranno essere utilizzati idonei DPI (scarpe antinfortunistiche, guanti, casco, ecc.).
4. /B ) Dovranno essere verificate periodicamente le valvole di sicurezza del compressore.

S 1. 1.10. Rifacimento di pavimentazioni stradali

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.10)
RISCHI
1.,F + + Ribaltamento dei mezzi
2., +# + Collisione di mezzi ed investimento di persone
3. + + Contatto con macchine
4. ,# + + Dannida agenti cancerogeni
5.,F + + Lesioniin varie parti del corpo

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& ) Sidovra esporre la segnaletica prevista dal Nuovo codice della strada. e regolare il traffico, ove
necessario, con apposito personale; di notte si dovra provvedere ad illuminare le testate del
cantiere con luci regolamentari.

2. /& @ Sidovra recintare il cantiere e vietare I'avvicinamento del personale non addetto alle macchine
operatrici mediante avvisi e sbarramenti.

3. /B { Sidovra sottoporre alle visite mediche semestrali il personale che usa le sostanze cancerogene
(catrame, bitume, oli minerali, pece, ecc.) ed usare appositi DPI (mascherine bocca naso).

4. /B @ Sidovra transitare a velocita ridotta e si verificheranno le vie di accesso, provvedendo, ove
necessario, al loro allargamento e consolidamento.

5. /B @ Utilizzare gli appositi DPI nelle fasi di lavoro (quali vestiario e calzature in dotazione, casco e quando
necessario, mascherine di carta, occhiali, ecc.)

S 2. 2.14. SALDATURA

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2.14)

RISCHI
1. + + Ustioni per contatto con temperature elevate
2. + + [ntossicazione da inalazione di gas e vapori
3. + + Elettrocuzione

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /8 ) ATTREZZATURA: Ricordare che le bombole dovranno essere contraddistinte da una fascia di colore
arancione per l'acetilene ed una di colore bianco per I'ossigeno. Non usare i riduttori per gas diversi
da quelli per i quali sono stati progettati. Eseguire il fissaggio delle tubazioni ai riduttori ed al
cannello mediante fascette a vite od altri sistemi equivalenti. Non utilizzare mai il filo di
ferro.Trasportare le bombole mediante gli appositi carrelli. Ancora efficacemente le bombole al
mezzo di trasporto. Non far mai rotolare le bombole. Ricordare che I'arco elettrico genera ozono, per
cui se avverti mal di testa, irritazione al naso, alla gola, agli occhi o addirittura congestione o dolori al
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petto, interrompere la lavorazione ed avverti il preposto.
ATTREZZATURA: Saldatura ad arco. Verificare l'integrita dell'isolamento della pinza porta elettrodi;
Verificare la perfetta pulizia delle feritoie di raffreddamento presenti sulla carcassa; Verificare lo
stato di conservazione del cavo di alimentazione elettrica; Verificare che la presa a spina sia
conforme alla norma CEI 23-12, CEI 17; Verificare che la tensione di rete sia quella prevista dal
costruttore dell'utensile e riportata nella targhetta applicata sulla carcassa dell'utensile stesso;
Eseguire i collegamenti dei circuiti di saldatura con la saldatrice fuori tensione.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Saldatura ossiacetilenica e GPL. Verificare I'efficienza di manometri, riduttori,
valvole a secco o idrauliche, tubazioni e cannelli; Proteggere la valvola mediante I'apposito
cappuccio metallico quando non & applicato il riduttore; Verificare I'esistenza di fughe di gas
mediante acqua saponata o altri prodotti appositi; Verificare l'integrita delle tubazioni e non
realizzare soluzioni di fortuna; Verificare I'apertura dei condotti della valvola prima di montare il
riduttore; Montare il riduttore in posizione di CHIUSO (con vite di regolazione allentata) e
successivamente apri lentamente la valvola; Mantenere la bombola dall'acetilene in posizione
verticale o poco inclinata
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE

- Attrezzatura
Attrezzatura
- Attrezzatura
- Attrezzatura

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Mantieni sempre la massima attenzione in cio¢ che fai e non dare
confidenza all'impianto che stai utilizzando; Non effettuare saldature su recipienti o tubi chiusi; Non
effettuare saldature su recipienti o tubi aperti che contengono materiali che possono dar luogo ad
esplosione od altre reazioni pericolose; Non effettuare saldature su recipienti o tubi, anche aperti,
che hanno contenuto materie i cui residui, evaporando, possono dar luogo a reazioni pericolose;
Non effettuare saldature all'interno di locali, cunicoli o fosse che non sono efficacemente ventilate.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Saldatura ad arco: Non gettare o abbandonare per terra i residui
degli elettrodi; Utilizzare i guanti anche per la sostituzione degli elettrodi; Non tenere in tasca
accendini o fiammiferi; Non appoggiarsi al pezzo da saldare e non tenerlo con le mani; Non
utilizzare lenti a contatto; Non guardare ad occhio nudo I'arco se non disti almeno 15 metri dal punto
di saldatura; Non toccare le parti in tensione; Non toccare contemporaneamente la torcia o la pinza
porta elettrodo ed il morsetto di massa; Regolare la corrente in funzione del diametro dell'elettrodo e
del tipo di giunto da eseguire; Controllare che I'elettrodo scelto abbia un corretto funzionamento e
sia rispondente alle necessita della lavorazione; Non raffreddare le pinze immergendole in acqua;
Appoggiare le pinze su elementi isolati, e mai sul pezzo da saldare, quando non vengono utilizzate;
Prima di posare la pinza togliere I'elettrodo; Riavvolgere i cavi elettrici eventualmente utilizzati come
prolunghe
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Saldatura ossiacetilenica e GPL: Chiudere le bombole nel caso
si verifichi un principio d'incendio nel cannello; Controllare che il prelievo di gas (acetilene) non
superi il quinto della capacita della bombola; Estinguire la fiamma chiudendo prima la valvola
dell'acetilene e poi quella dell'ossigeno; Ricordare che i depositi delle bombole devono essere in
locali non interrati e ben arieggiati; le bombole di ossigeno e quelle di acetilene vanno tenute in
locali separati; & fatto divieto di fumare, o usare fiamme libere. Non vuotare mai completamente le
bombole: cessare I'utilizzazione quando la pressione & di circa un bar (circa 1 Kg/cm2);q A fine
lavoro, chiudere le valvole, scaricare i gas dalle tubazioni fino a quando i manometri siano tornati a
zero. Non lasciare incustodito il cannello con la fiamma libera; Non mescolare i gas all'interno delle
bombole
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni
- lstruzioni
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7. /B @ LUOGO DI LAVORO: Delimitare i posti di saldatura, soprattutto quelli all'interno di reparti di lavoro,
con idonee schermature; Allontanare dal posto di saldatura i materiali combustibili. Qualora cid non
sia possibile, proteggerli mediante schermi parascintille e tenere a portata di mano un estintore;
Evitare che gocce di metallo fuso, scintille o scorie possano cadere su persone o materiali
inflammabili quando esegui saldature su postazioni elevate; Installare adeguati sistemi di
evacuazione dei fumi di saldatura quando si opera nei posti fissi o in luoghi chiusi. L'aspirazione
non dovra mai essere effettuata dall'alto. All'aperto la ventilazione naturale pu¢ considerarsi
sufficiente. In ogni caso, I'aspirazione va praticata nel caso di saldature per lunghi periodi di tempo;
Per luoghi chiusi accertarsi sempre che le vie d'uscita siano perfettamente apribili in caso di
bisogno. Verificare inoltre che non siano presenti infiltrazioni di gas o miscele esplosive usa
rilevatori di gas).

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo
- Luogo

8. ,F @ LUOGO DI LAVORO: Saldatura ad arco. Verificare che il cavo di alimentazione non urti contro spigoli
vivi: lo sfregamento del cavo pud provocare pericolosi spellamenti dell'isolamento; Controllare che
le giunzioni di prolunghe poggino su superfici asciutte; Verificare I'apertura dell'interruttore posto a
monte della presa prima dell'allacciamento al quadro di distribuzione (assenza di corrente dalla
presa); Usare pedane o stuoie isolanti se durante la saldatura si deva assumere posizioni
scomode oppure quando si deva entrare in contatto con luoghi conduttori, umidi, bagnati o caldi;
Mantenere fuori dai suddetti luoghi la sorgente di alimentazione. Se cid non fosse possibile, il
circuito primario dovra essere dotato di un interruttore differenziale ad alta sensibilita (30 mA);
Evitare di saldare all'aperto durante o subito dopo un temporale, o in presenza di un alto tasso di
umidita

9. ,F @ LUOGO DI LAVORO: Saldatura ossiacetilenica e GPL. Disporre le tubazioni in curve ampie ed in
maniera tale da non creare intralcio; Non posizionare le bombole, i riduttori e le altre attrezzature
necessarie alla saldatura a contatto con oli o grassi; Posizionare le bombole lontano dal luogo di
lavoro. Evitare luoghi di passaggio e locali di ridotte dimensioni; Posizionare le bombole su carrelli,
oppure addossare a pareti e sostenute mediante catene o cravatte; Proteggere le bombole contro il
pericolo di danneggiamenti fisici (urti, o corrosione); Non esporre le bombole al sole o a sorgenti di
calore. Non esporre le bombole a temperature troppo basse. In caso di congelamento riscaldale
con acqua calda o stracci caldi, mai con fiamma o calore; Controllare che la distanza minima, tra
cannello e bombola, sia pari ad almeno 10 metri. Tale distanza pud essere ridotta a 5 metri se le
bombole sono protette da scintille e calore, o se si lavora all'esterno

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo
- Luogo
- Luogo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. 1. Utilizzare scarpe di sicurezza, ghette, guanti, grembiule o pettorina, occhiali di sicurezza ed il casco;
Indossare il cappuccio antitermico se si eseguono lavori sopratesta; Usare una maschera a filtro di tipo
adatto, o una maschera ad immissione di aria esterna, se c'¢ il rischio di presenza di gas; Indossare la
cintura di sicurezza se si lavora entro locali interrati e senza vie di fuga; Indossare sempre indumenti
aderenti al corpo. Tenere le maniche allacciate strettamente al polso; Non saldare se si indossano
indumenti unti o sporchi di grasso.

S 2. 2.21. SCALA PORTATILE

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2.21)

RISCHI
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1. +# + Caduta dall'alto persone per rottura, per scivolamento, per ribaltamento
2. +# + Caduta dall'alto materiali per distrazione
3. + + Elettrocuzione per lavori in prossimita di linee elettriche

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B {0 ATTREZZATURA: Le scale a mano devono servire esclusivamente per lavori assolutamente
particolari in cui non & possibile la realizzazione di opere provvisionali e come percorso temporaneo
ed occasionale per il superamento di dislivelli e per I'accesso ai diversi piani di opere provvisionali;
Verificare che le scale siano dotate di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due
montanti e di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolo alle estremita superiori; Verificare che
I'appoggio (inferiore o superiore) sia piano e non cedevole (sono da preferire le scale dotate di
piedini regolabili per la messa a livello)

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

2. ,# ) ATTREZZATURA: Posizionare correttamente la scala e fissala in sommita (lega un montante nella
parte superiore) e se necessario anche al suolo per evitare scivolamenti o rovesciamenti; Accertarsi
che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura

3. B { ATTREZZATURA: Verificare che i pioli delle scale di legno siano fissati ad incastro
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura
- Attrezzatura

4. /B @ ATTREZZATURA: Verificare la presenza di piedino regolabile e antisdrucciolo; In presenza di
dislivelli utilizzare I'apposito prolungamento. Evitare I'uso di pietre o altri mezzi di fortuna per livellare
il piano
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura

5. B {) ATTREZZATURA: Verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala. Evitare
scale arrugginite e senza piedi antisdrucciolo
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

6. ,# {) ATTREZZATURA: Verificare, prima dell'uso, la sporgenza dei montanti di almeno 1 metro oltre il
piano di accesso
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

7. /B @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Non usare altri mezzi di fortuna per raggiungere i punti di lavoro
in quota; Le scale non vanno usate come passerelle o come montanti di ponti su cavalletti; Non
usare le scale in prossimita di linee elettriche (> 5 m) a meno che non siano schermate o isolate;
Prima di salire sulla scala verificarne sempre la stabilita, scuotendo leggermente la scala per
accertarsi che le estremita superiori e quelle inferiori siano correttamente appoggiate E' necessario
salire o scendere dalla scala sempre col viso rivolto verso la scala stessa; La scala deve essere
utilizzata da una persona per volta; Non sporgersi dalla scala; Evitare di utilizzare la scala oltre il
terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala piu lunga

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni
- Istruzioni
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8. /# @ LUOGO DI LAVORO: Controllare I'angolo di inclinazione della scala. Per determinare la corretta
inclinazione della scala ci si deve mettere in piedi contro I'appoggio del montante coi piedi paralleli
ai pioli; sollevare un braccio piegato fino all'altezza delle spalle e toccare la scala col gomito se
l'inclinazione & corretta. Il piede € appoggiato ad 1/4 della altezza di sbarco della scala

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

9.,F @ LUOGO DI LAVORO: Scala ad elementi innestati
Verificare che la lunghezza della scala in opera non superi i 15 m, salvo particolari situazioni in cui le
estremita superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; Controllare che tra gli
elementi della scala a sfilo ci sia una sovrapposizione di almeno 5 pioli (1 metro); Verificare, in
caso di scale innestate di lunghezza superiore agli 8 metri, la presenza di rompitratta centrale per
ridurre la freccia d'inflessione
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo
- Luogo

10. ;# {) LUOGO DI LAVORO: Scala doppia
Utilizzare scale che non superino i 5 m di altezza; Verificare, prima di salire sulla scala, che i
dispositivi di trattenuta siano correttamente posizionati; Evitare di lavorare stando a cavalcioni sulla
scala, poiche pud subentrare una forza orizzontale in grado di ribaltarla
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

11. ;# {) LUOGO DI LAVORO: Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.(5) Si puo
salire sulla piattaforma della scala doppia solo se i montanti sono prolungati di almeno 60 cm oltre
la piattaforma

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. 1. Utilizzare casco di sicurezza per proteggerti in caso di caduta e quando lavori in prossimita di una scala
con lavoratori su di essa. Usare scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolo per evitare di scivolare e
guanti se il lavoro lo richiede

S 2. 1.13. SCARIFICATRICE

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 1.13)

RISCHI
1. /B & +« Rumore durante I'uso della macchina
2. /B @ + |rritazioni per contatto di olii minerali e derivati durante I'uso della macchina
3.8 B « |Incendio durante 'uso della macchina per pulizia stradale

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

ATTREZZATURA: La scarificatrice dovra essere corredata di libretto d'uso e manutenzione.
ATTREZZATURA: Prima dell'uso sara verificato il funzionamento dell'interruttore di comando, dei
dispositivi di segnalazione acustici, luminosi, nonché I'efficienza della strumentazione (carter).
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante lI'uso dovra essere mantenuta la cabina libera da
intralci.

w
£

-
© ©0
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4. /B ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Effettuare il rifornimento del carburante solo a motore spento,
non fumare e segnalare tempestivamente gravi anomalie.

5. /B @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore
spento dopo I'uso, per un nuovo utilizzo della macchina.

6. & ) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata non dovranno avvicinarsi alla
scarificatrice finché la stessa ¢ in uso.

7. &, @) LUOGO DI LAVORO: Prima dell'uso dovra essere segnalata la zona di lavoro mantenendo il traffico
a una distanza di sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ;1. Copricapo: durante I'uso della scarificatrice

2. /v, Calzature di sicurezza: durante l'uso della scarificatrice

3. /1, Otoprotettori: durante l'uso della scarificatrice

4. /1. Indumenti protettivi (tute): durante I'uso della scarificatrice

S 2. 2.15. SEGA CIRCOLARE

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2.15)

RISCHI
1. + + Elettrocuzione
. + + Lesioni e tagli a mani per contatto con la lama
3. + + Schiacciamenti e contusioni sul resto del corpo per rigetto del pezzo in lavorazione, per
impigliamento di abiti nella lama e per proiezione di schegge e nodi durante la lavorazione
4. + + Danni da rumore

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B ) ATTREZZATURA: Verificare la presenza di solida cuffia regolabile di protezione disco da taglio, con
parte trasparente in sommita (3); Verificare la presenza di coltello divisore posto posteriormente alla
lama del disco a non piu di 3 mm. (4).
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura
- Attrezzatura

2. /B @ ATTREZZATURA: Verificare la presenza di spingitoi (5) per tagli di piccoli pezzi e sagome per taglio
cunei
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

3. /B (O ATTREZZATURA: Verificare la presenza dispositivo contro il riavviamento automatico al ristabilirsi
della corrente di rete; Verificare che il dispositivo di arresto di emergenza sia, esterno, ben visibile e
facilmente raggiungibile; (1) Verificare la presenza di schermi di protezione del disco da taglio nella
parte sottostante il tavolo di lavoro; (2) Verificare la presenza di protezione delle parti in movimento
(cinghia e motore). (2)

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

4. /B @ ATTREZZATURA: Verificare lo stato di buona conservazione dei collegamenti elettrici e di terra
visibili; Verificare che le derivazioni dei cavi siano conformi alle norme CEI / UNEL con dispositivo di
ritenuta della spina atto ad evitare lo sfilamento accidentale.Verificare che il grado di protezione dei
materiali elettrici sia almeno IP 44.
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IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura

5. /B ) ATTREZZATURA: Verificare, prima di installare ed utilizzare la sega circolare che ci sia libretto d'uso

Y

£

£

le

o

e manutenzione (contenente schema di installazione, istruzioni per la manutenzione
documentazione tecnica relativa al rumore e schema dei circuiti elettrici). Verificare la presenza della
marcatura CE nel caso di sega circolare immessa sul mercato dopo il 22/9/96.
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Non distrare durante il lavoro, pensare sempre a come fare il
taglio con le mani il piu possibile dal disco; Controllare lo stato di conservazione della lama
praticando una percussione col martello (ricordare che la lama deve risultare senza fessure o
incrinature, ben affilata ed allicciata)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Pulire al termine di ogni lavorazione il piano di lavoro e la zona
sottostante; Non modificare mai o rimuovere i dispositivi di sicurezza; Prima di procedere a
qualsiasi riparazione o registrazione informare sempre i superiori; Non effettuare manutenzioni su
organi in movimento, ma interrompere sempre la tensione dal quadro di alimentazione
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

LUOGO DI LAVORO: Accertarsi che la sega circolare sia in una posizione stabile; Proteggere il
posto di lavoro con solida tettoia alta non piu di 3 metri quando c'é pericolo di caduta di materiale
dall'alto
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

LUOGO DI LAVORGO: Verificare la presenza, in prossimita della sega circolare, di cartello con le
principali norme d'uso in sicurezza.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.

Utilizzare otoprotettori, guanti e scarpe antinfortunistiche;

Quando la sega circolare € posizionata in zone in cui ci sia pericolo di caduta di materiale dall'alto, si
dovra utilizzare il casco anche sotto la tettoia di protezione della postazione di lavoro; Utilizzare occhiali di
protezione quando la cuffia del disco da taglio non protegge sufficientemente dall'emissione di schegge;
Indossare sempre indumenti che non abbiano parti svolazzanti

S 2. 1.41. SMERIGLIATRICE ANGOLARE - FLESSIBILE - (PORTATILE )

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 1.41)

RISCHI
1. /# « + Elettrocuzione durante I'uso della smerigliatrice
2. /B & & Contatto con l'utensile
3.8 . + |Inalazione di polveri durante I'uso della smerigliatrice
4. ;B + + Offesa alle mani e in varie parti del corpo durante 'uso della smerigliatrice
5.,F # + Proiezione di schegge durante 'uso della smerigliatrice
6. B # +« Proiezione dell'utensile o di parti di esso durante I'uso della smerigliatrice
7. + + Bruciature durante I'uso della smerigliatrice
8., # + Rumore durante I'uso della smerigliatrice
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MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. #
2.
3B
4.
5.1,
6. .1
[
8.4
9.
10. 5,
1" &
12. B
13. B

© © © 000 €000 © © ©

©

ATTREZZATURA: Durante la lavorazione ci si assicurera che I'usura della mola della smerigliatrice
avvenga in modo uniforme; in caso contrario sara verificato I'esatto montaggio della mola.
ATTREZZATURA: Il cavo di alimentazione della smerigliatrice angolare sara provvisto di adeguata
protezione meccanica e sicurezza elettrica.

ATTREZZATURA: Il lavoro sara iniziato progressivamente per permettere alla mola fredda della
smerigliatrice di raggiungere gradualmente la temperatura di regime.

ATTREZZATURA: La macchina sara corredata da un libretto d’'uso e manutenzione.
ATTREZZATURA: La smerigliatrice angolare prevedera una impugnatura antivibrazioni.
ATTREZZATURA: La smerigliatrice angolare sara provvista di doppio isolamento, riconoscibile dal
simbolo del doppio quadrato.

ATTREZZATURA: L’utensile non sara collegato all'impianto di terra.

ATTREZZATURA: L'utensile sara dotato di comando a uomo presente e di cuffia protettiva.
ATTREZZATURA: Sara evitato di far esercitare alla mola della smerigliatrice una pressione
eccessiva contro il pezzo.

ATTREZZATURA: Sulla smerigliatrice angolare sara riportata I'indicazione del senso di rotazione e il
numero massimo di giri.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla
smerigliatrice angolare finche la stessa & in uso.

LUOGO DI LAVORO: Nell'appoggiare la molatrice su piani o pezzi sara fatta attenzione che la mola
non sia piu in rotazione e sara evitato di farle subire degli urti.

LUOGO DI LAVORO: Per l'uso della smerigliatrice saranno osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Nogkwh=

Cuffia antirumore o tappi auricolari : durante I'uso della smerigliatrice

Occhiali con ripari laterali : durante I'uso della smerigliatrice

Visiera trasparente : in alternativa agli occhiali durante 'uso della smerigliatrice
Maschera antipolvere : durante I'uso della smerigliatrice

Grembiule in cuoio : se necessario durante I'uso della smerigliatrice

Guanti : durante I'uso della smerigliatrice

Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso della smerigliatrice

S 1. 1.81. SMONTAGGIO PONTEGGI - Smontaggio ponteggio a tubi/giunto o a elementi

prefabbricati.
CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.81)

RISCHI
1. /# « + Cadute dall'alto durante lo smontaggio degli elementi del ponteggio.
2. + + (Caduta dall'alto durante le operazioni di allontanamento del carico.
3. + + Caduta di materiali o parti di ponteggio.
4. + + Caduta durante la discesa o la salita all'interno del ponteggio in allestimento.
5. + + Caduta degli addetti per errato smontaggio del ponteggio.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& D Gli addetti al montaggio devono operare su piani protetti da regolari parapetti o fare uso di cintura di

sicurezza collegata a fune di trattenuta. La cintura di sicurezza deve essere del tipo con bretelle e
cosciali .La fune di trattenuta non deve essere piu lunga di 1,5 m.Per potersi agganciare
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rapidamente a montanti e correnti del ponteggio, si raccomanda l'uso degli appositi dispositivi tipo
"Manutube" collegati al moschettone della fune di trattenuta.La fune alla quale dovesse essere
necessario agganciarsi tramite il moschettone della fune di trattenuta, deve avere una resistenza di
almeno 2000 kg e deve essere fissata ai montanti del ponteggio tramite morsetti od altri sistemi
garantiti.Le tavole d'impalcato devono sempre essere posate operando dall'impalcato sottostante e
utilizzando le protezioni di cui sopra. E' severamente vietato salire e scendere utilizzando i correnti
dei ponteggi, occorre invece utilizzare le apposite scalette fornite dal costruttore del ponteggio,
complete di impalcati metallici e botole incernierate; in alternativa utilizzare idonee scale metalliche
vincolate in sommita, posizionate con pendenza inferiore a 75° e sporgenti di almeno m 1,00 oltre il
piano dell'impalcato. Per il rischio: Caduta degli addetti durante il montaggio del ponteggio.

Gli addetti alle operazioni di smontaggio devono essere esperti e operare sotto la direzione di un
preposto. Lo smontaggio deve essere svolto secondo gli schemi forniti dal fabbricante o secondo il
progetto firmato da ingegnere abilitato. Gli ancoraggi devono essere rimossi parallelamente al
proseguire del montaggio.Lo smontaggio deve proseguire in altezza con tutte le parti che lo
compongono completamente assemblate e regolari. Per il rischio: Caduta degli addetti per errato
smontaggio del ponteggio.

Gli addetti devono operare in sicurezza o operando su un piano protetto da parapetti regolari ovvero
operando assicurati a cintura di sicurezza collegata a parti stabili. Per il rischio: Caduta dall'alto
durante le operazioni di allontanamento del carico.

L'addetto al ricevimento dei carichi a terra deve allontanarsi dal punto di sollevamento. Deve
indossare il casco di protezione. Deve assicurarsi della stabilita dei carichi prima di liberarlo dalle
imbracature. La zona destinata al sollevamento deve essere delimitata e vietata ai non addetti. Tutta
la zona adiacente il ponteggio in fase di smontaggio deve essere delimitata fino dal momento in cui
vengono rimossi i sistemi di contenimento di eventuali corpi cadenti dall'alto (mantovane o
parasassi). Non sovraccaricare i piani di lavoro. | morsetti devono essere sollevati all'interno di
contenitori che garantiscano idonea resistenza contro il loro cedimento sotto il peso dei morsetti
sollevati. Per il rischio: Caduta di materiali o parti di ponteggio.

Utilizzare idonee scale a pioli o a gradini . Vincolare le scale a pioli e far proseguire la scala per
almeno 1 m. fuori dello scavo. La pendenza della scala deve essere adeguata. Le scale con
pendenza superiori a 75° devono avere una gabbia di protezione. Per il rischio: Caduta durante la
discesa o la salita all'interno del ponteggio in allestimento.

S 1. 1.15. Scavi di shancamento ed a sezione ristretta fino a m 1.50 di profondita

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.15)
RISCHI
1. + + Rischi tipici per 'uso dei mezzi meccanici
2. /B . +« Esplosione di ordigni bellici
3.,F +# + Elettrocuzione o scoppio di gas
4. /B « + Collisione dei mezzi ed investimento di persone
5., « & Ribaltamento dei mezzi
6. /# « +« Contatto con le macchine operatrici
7. /8 F +« Caduta materiali nello scavo
8. B & & Caduta di persone nello scavo
9., & & Caduta di mezzi nello scavo
10. + + Accesso al fondo dello scavo con mezzi meccanici
11. B + + Accesso al fondo dello scavo da parte del personale
12. /B & « Rumore
13. ;B + « Ferite in varie parti del corpo

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B @) Cisidovra attenere alle misure di sicurezza per l'uso dei mezzi meccanici.
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2. E 0 Dovranno essere predisporre scale, andatoie, ecc.

3. /B @ Dovranno essere predisposte rampe di pendenza adeguata e con franco di 70 cm da ambedue i
lati, considerando l'ingombro massimo della sagoma dei mezzi.

4. /B ) Dovranno essere predisposte segnalazioni e porre in opera idonei parapetti.

5./ @ Dovra essere accertato se in zona ci sono stati bombardamenti durante la prima o seconda guerra
mondiale (nel caso affermativo provvedere alla ricerca dei metalli con apposita apparecchiatura ed
alla bonifica).

6. /¥ b Dovra essere esposta la segnaletica per cantieri stradali secondo il nuovo Codice della strada ed il
suo Regolamento e si dovra regolare il traffico, ove necessario, con apposito personale (di notte si
dovra illuminare la testata del cantiere).

7 E 0 Dovra essere verificata la via o le piste di accesso, provvedendo, ove necessario, al loro
allargamento o consolidamento (procedere a velocita ridotta).

8. ,# @ Dovra essere verificato I'utilizzo degli appositi DPI.

9. ,# ¢ Dovra essere vietato il transito con mezzi meccanici sul ciglio degli scavi.

10. ;# O Dovra essere vietato 'avvicinamento del personale non autorizzato al campo di azione delle
macchine operatrici.

11. /# ) Non si dovra depositare materiali sul ciglio degli scavi.

12. ;B ) Sidovranno richiedere informazioni sulla presenza di servizi interrati alle Aziende distributrici (cavi
elettrici, cavi telefonici, tubazioni gas, acquedotti, fognature, ecc.).

13. ;B ) Sidovranno utilizzare gli idonei DPI (cuffie o tappi) ed osservare le ore di silenzio secondo le

disposizioni locali (lavorazioni particolari devono essere autorizzate).

S 1. 1.16. Scavi di shancamento ed a sezione ristretta oltre m 1.50 di profondita

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.16)
RISCHI
1. /B + + Rischi tipici per I'uso dei mezzi meccanici
2. /B « & Esplosione di residuati bellici
3.,F +# + Elettrocuzione o scoppio di gas
4. /B # + Collisione dei mezzi ed investimento di persone
5.8 F# +« Smottamento delle pareti
6. + + Ribaltamento dei mezzi
7. /8 « +« Contatto con le macchine operatrici
8. ,# F# +« Caduta materiali nello scavo
9., & & Cadutadipersone nello scavo
10. ;# & « Caduta di mezzi nello scavo
11. B + + Accesso al fondo dello scavo da parte del personale
12. /B /# « Rumore

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /® D Dovranno essere accertati se in zona vi siano stati bombardamenti durante la prima o seconda
guerra mondiale (nel caso affermativo provvedere alla ricerca dei metalli con apposita
apparecchiatura ed alla bonifica).

2. /B @@ Dovranno essere esposte la segnaletica per cantieri stradali secondo il nuovo Codice della strada
ed il suo Regolamento (il traffico sara regolato con apposito personale). Di notte si dovranno
illuminare le testate dei cartelli di cantiere.

3. /& { Dovranno essere predisposte segnalazioni e porre in opera idonei parapetti.

4. E 0 Dovranno essere prediste scale, andatoie, ecc.

5. /& { Dovranno essere richieste informazioni sulla presenza di servizi interrati alle Aziende distributrici
(cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni gas, acquedotti, fognature, ecc.).

6. ,# ) Dovranno essere rispettate le misure di sicurezza predisposte per l'uso dei mezzi meccanici.

7. /B @ Dovranno essere utilizzati gli otoprotettori (cuffie o tappi). durante le lavorazioni rumorose. Dovranno
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essere osservate le ore di silenzio secondo le disposizioni locali (lavorazioni da eseguirsi fuori dagli

orari stabiliti devono essere autorizzate).

Dovra essere vietato il deposito di materiali sul ciglio degli scavi.

Dovra essere vietato il transito con mezzi meccanici sul ciglio degli scavi.

Dovra essere vietato I'avvicinamento del personale non addetto al campo di azione delle macchine

operatrici.

Sbadacchiare le pareti con apposite armature sporgenti almeno 30 cm dal ciglio, oppure inclinare le

pareti dello scavo. Se le pareti non vengono armate, lo scavo deve essere sagomato secondo il

declivio naturale del terreno, eliminando le irregolarita che possono dar luogo a franamenti. Se la

parete & di notevole altezza, sara conveniente procedere a gradoni dall'alto verso il basso. Gli

affioramenti di trovanti o altro devono essere rimossi per evitare la loro caduta in tempi successivi a

quelli dello scavo.

0 Si dovranno verificare le vie o le piste di accesso, provvedendo, ove necessario, al loro allargamento
o consolidamento (si dovra transitare a velocita ridotta all'interno del cantiere).

|-E'|.E'|.E’
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S 4. 1. 1.16. Serramentista

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Mansione (schedan. S 4. 1. 1.16)

RISCHI
1. + + Ferite per abrasioni o tagli
2. + + Vibrazioni
3. +# + [nciampi e scivolamenti
4. + + Elettrocuzione - Folgorazione
5. + + Caduta oggetti dall'alto
6. + + Movimentazione carichi
7. + + Polveri fibre
8. + + Allergeni
9. + + Rumore inferiore a 87 dB(A) con utilizzo di otoprotettori

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. 139 0 ALLERGENI - Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di
sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti,
maschere, occhiali etc.).

2. /# (@ CADUTA OGGETTI DALL'ALTO - Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali
in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti
di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

3./F { ELETTROCUZIONE - Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE 173



NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

FERITE PER ABRASIONI O TAGLI - Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

INCIAMPI E SCIVOLAMENTI - | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

MOVIMENTAZIONE CARICHI - La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso € opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

POLVERI FIBRE - Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

RUMORE - Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento
gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati
i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
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diversamente abbattibile &€ necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

/# @ VIBRAZIONI - Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque

capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte
le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi
di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la
rotazione tra gli operatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

abowbh=

Elmetto

Scarpe antinfortunistiche
Guanti

Otoprotettore - cuffia
Mascherina - facciale

S 2. 1. 8. TAGLIASFALTO A DISCO

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 1. 8)

RISCHI
1. /8 /& + Rumore durante l'uso del tagliasfalto a disco
2. /B « & Tagli, abrasioni e punture durante I'uso del tagliasfalto a disco
3.,B # + lincendio durante I'uso del tagliasfalto a disco
4. /B P + Investimento durante I'uso della tagliasfalto a disco

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE
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ATTREZZATURA: Durante I'uso della macchina non si dovra forzare I'operazione di taglio e
mantenere l'erogazione dell'acqua costante.

ATTREZZATURA: Il tagliasfalto a disco dovra essere corredato di libretto d'uso e manutenzione.
ATTREZZATURA: Prima dell'uso verificare il disco, la tubazione d'acqua e la cuffia.
ATTREZZATURA: Prima dell'uso verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di
protezione nonche l'efficienza della strumentazione.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Ai lavoratori dovra essere raccomandato, dopo I'uso, di eseguire
le operazioni di manutenzione e revisione del tagliasfalto a motore spento, segnalando eventuali
anomalie.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Eseguire lo spegnimento della macchina per effettuare il
rifornimento di carburante.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata non dovranno avvicinarsi al
tagliasfalto a disco, finché lo stesso € in funzione.

LUOGO DI LAVORO: Il tagliasfalto non dovra essere utilizzato in ambienti chiusi e poco ventilati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Ul

Guanti: durante I'uso del tagliasfalto a disco

Calzature di sicurezza: durante I'uso del tagliasfalto a disco
Copricapo: durante I'uso del tagliasfalto a disco
Otoprotettori: durante I'uso del tagliasfalto a disco

Indumenti protettivi (tute) : durante I'uso del tagliasfalto a disco
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S 2. 1.1. TAGLIASFALTO A MARTELLO

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 1.1)
RISCHI
1. /B ,F + Rumore durante l'uso del tagliasfalto a martello
2. /B F + Incendio durante I'uso del tagliasfalto a martello
3.,B F + Investimento durante l'uso del tagliasfalto a martello
4. B « + Vibrazioni durante I'uso del tagliasfalto

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

-

N
lzlzle

IN
£

)
(57

~
i

©
bl

b
0 © © © © 000

ATTREZZATURA: Il tagliasfalto a martello dovra essere corredato di libretto d'uso e manutenzione.
ATTREZZATURA: Il tagliasfalto a martello non verra installato in ambienti chiusi e poco ventilati.
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Ai lavoratori si dovra raccomandare di effettuare il rifornimento di
carburante a motore spento e di non fumare, di segnalare tempestivamente gravi anomalie.
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Ai lavoratori verra raccomandato, dopo I'uso, di eseguire le
operazioni di manutenzione e revisione a motore spento.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante l'uso non si dovra mai lasciare la macchina in moto
senza sorveglianza.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: | lavoratori della fase coordinata non dovranno mai avvicinarsi al
tagliasfalto a martello, finché lo stesso & in uso.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Prima dell'uso si dovra verificare il funzionamento dell'interruttore
di comando e di protezione nonche l'efficienza della strumentazione.

LUOGO DI LAVORO: L'area di intervento dovra essere delimitata prima dell'uso.

LUOGO DI LAVORO: Prima dell'uso si dovra verificare il corretto fissaggio dell'utensile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. /&, Guanti: durante I'uso del tagliasfalto a martello
2. i, Calzature: di sicurezza durante I'uso del tagliasfalto a martello
3. /i, Copricapo: durante 'uso del tagliasfalto a martello
4. /1. Otoprotettori: durante I'uso del tagliasfalto a martello
5. /i, Indumenti protettivi (tute): durante il tagliasfalto a martello
S 2. 2.22. TRABATTELLO
CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2.22)

RISCHI
1. + + Caduta dall'alto degli utilizzatori dovute a ribaltamento del trabattello per cedimento della base di
appoggio, mancanza degli stabilizzatori; cedimento o mancanza dei parapetti, rottura delle tavole
dell'impalcato
2. + + Caduta dall'alto di materiali
3. + + Scivolamento
4, +# + Elettrocuzione dovuta a mancato rispetto delle distanze da linee elettriche in tensione

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /8 ) ATTREZZATURA: Il ponte su ruote non & soggetto ad alcun obbligo normativo riguardante la

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE 176



b
©

£
©

£
©

£
©

b
©

NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

documentazione da tenere in cantiere durante il loro uso tranne il caso in cui la stabilita del
trabattello venga assicurata da stabilizzatori; infatti in questo modo il trabattello diviene a tutti gli
effetti un ponteggio fisso e quindi necessita dell'autorizzazione ministeriale per cui al momento
dell'acquisto deve essere corredato dal libretto di uso e manutenzione. Per la salita e la discesa dai
trabattelli di altezza inferiore ai 5 m sprovvisti di scalette interne, salire arrampicandosi dall'interno
del ponte (mai dall'esterno per il verificarsi di ribaltamenti); non utilizzare mai trabattelli di altezza
superiore ai 5 m sprovvisti di scale per I'accesso agli impalcati. Adibire alle operazioni di montaggio,
smontaggio e uso del trabattello solo personale ed esperto, che non soffra di disturbi legati
all'altezza
ATTREZZATURA: Il trabattello & da considerarsi tale quando la sua stabilita & assicurata anche
senza disattivazione delle ruote; quando la stabilita non € assicurata contemporaneamente alla
mobilita allora I'opera provvisionale & da considerare ponteggio fisso e quindi soggetto alla relativa
normativa; Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola fermapiede,
corrente superiore e corrente intermedio) su tutti i piani in uso del trabatello; Verificare la verticalita
dei montanti con livello o pendolino; Accertarsi che il piano di scorrimento delle ruote risulti livellato;
Utilizzare tavole di legno per gli impalcati aventi
- spessore e larghezza non inferiori di 4x30 cm, o 5x20 cm; Per le tavole metalliche verificare la
funzionalita del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento; Non utilizzare pannelli per
casserature per formare l'impalcato del trabatello; Ancora il trabattello alla costruzione almeno ogni
due piani. Verificare la presenza di scale interne per la salita e la discesa dal trabattello, non poste
I'una in prosecuzione dell'altra
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Prima del montaggio del trabattello provvedere al controllo di tutti gli elementi che
lo costituiscono ed in particolare:
- scartare i tubi che non sono diritti o con estremita deformate
- scartare i giunti che presentano ossidazioni o fessurazioni ;
- eliminare le tavole in legno che presentano fessurazioni, nodi passanti di notevole dimensioni o
evidenti segni di deterioramento; oppure, per quelle metalliche, eliminare quelle che presentano
ossidazioni
ATTREZZATURA: Utilizzare le scale interne per la salita e la discesa dal trabatello ricordandosi di
chiudere sempre la botola delle scale interne

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE

- Attrezzatura

ATTREZZATURA: Verificare che le ruote del ponte in opera siano saldamente bloccate attraverso
I'idoneo dispositivo di bloccaggio e I'impiego di cunei o stabilizzatori
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura
- Attrezzatura

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Ricordarsi che per la salita e discesa da trabattelli di altezza
superiore ai 5m sprovvisti da scalette interne alternate & necessaria la gabbia di protezione della
scala, altrimenti usare la cintura di sicurezza agganciata alla fune a mezzo dispositivo anticaduta
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni
- Istruzioni

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Utilizzare il trabattello rispettando altezza massima consentita
(senza aggiunte di sovrastrutture), portata massima, e numero di persone ammesse
contemporaneamente all'uso; Non si deve mai depositare materiale in eccesso sul trabattello, su
quest'ultimo pud rimanere solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso; €
necessario mantenere il materiale in ordine e assicurare un transito sicuro sull'impalcato; evitare
carichi concentrati sul trabattello; Non spostare mai il trabattello quando sugli impalcati si trovano
lavoratori o carichi di materiali; lo spostamento deve avvenire lentamente nel senso del lato
maggiore per evitare ribaltamenti
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8. /F @ LUOGO DI LAVORO: Verificare la stabilita del piano di appoggio del trabattello; Verificare che il

9.

£ O

carico del trabattello sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni, qualora il terreno non
risulti ben livellato o di portanza adeguata; Nel caso in cui il ponte sia esposto a vento forte o
intemperie & necessario sospendere i lavori
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo

LUOGO DI LAVORO: Verificare, durante lo spostamento del trabattello, che non ci siano interferenze
con linee elettriche aeree; Non avvicinarti mai a distanze inferiori ai 5 m dalle linee elettriche

S 2. 2. 4. TRANCIA-PIEGAFERRI

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (schedan. S 2. 2. 4)

RISCHI
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Contatto con cinghie e pulegge della trancia-piegaferri

Elettrocuzione durante I'uso della trancia- piegaferri

Cesoiamento durante I'uso della trancia-piegaferri

Schiacciamento durante I'uso della trancia-piegaferri

Danni agli occhi ed al volto cagionati dall'emissione di schegge, frammenti e scintille

Danni all'udito per eccessive esposizioni a fonti di rumore, e con intensita superiore alla soglia
consentita

Lesioni dorso-lombari per incorretta od impropria movimentazione del materiale

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE
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./i. ) ATTREZZATURA: Il pedale della trancia- piegaferri dovra essere protetto contro I'azionamento

accidentale sopra ed ai lati.
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Piegaferri

ATTREZZATURA: Sara previsto il collegamento all'impianto di terra della trancia- piegaferri.
ATTREZZATURA: Si dovra prevedere un arresto di emergenza nella trancia- piegaferri.
ATTREZZATURA: Veficare che la trancia- piegaferri abbia un dispositivo che impedisca il
riavviamento spontaneo dopo un’interruzione dell’alimentazione elettrica.

ATTREZZATURA: Verificare che la posa in sito avvenga in modo da assicurare una perfetta stabilita
alla macchina e, in particolare, procedere alla corretta valutazione circa i rischi e le relative modalita
di trasmissione degli stessi al suolo o al piano di appoggio.

ATTREZZATURA: Verificare che la trancia- piegaferri sia corredata da un libretto d’'uso e
manutenzione.

ATTREZZATURA: Verificare che la trancia- piegaferri sia dotata di carter fissi contro il contatto con
cinghie e pulegge.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Accertare in via preliminare all'avvio della macchina che il livello
d'illuminazione della posatazione di lavoro sia quello necessario ad un utilizzo in sicurezza della
stessa e nel caso ricorrere ad illuminazione sussidiaria..

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Ai lavoratori sara vietato effettuare operazioni di manutenzione o
pulizia con la macchina in moto.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Alla trancia-piegaferri verra adibito personale esperto e
informato sui notevoli rischi della macchina.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Durante 'uso della trancia-piegaferri dovra essere vietato l'uso
di indumenti che si possono impigliare, bracciali od altro.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
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Guanti : durante I'uso della trancia-piegaferri
Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso della trancia-piegaferri

1.
2.
3. Tuta di protezione : durante I'uso della trancia-piegaferri

S 2. 2. 2. TRAPANO

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2. 2)

RISCHI
1. + + Elettrocuzione conseguente a inidoneita dell'apparecchio
2. + + Contatto accidentale con gli utensili in movimento
3. + + Lesioni da proiezione di schegge

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B ) ATTREZZATURA: Libretto d'uso e manutenzione con le istruzioni del costruttore Verificare la
presenza della marcatura CE nel caso di trapano immesso sul mercato dopo il 22/9/96
2. /# ) ATTREZZATURA: Non modificare alcuna parte dell'utensile anche se vi sembra di migliorare le
condizioni di lavoro; Verificare la funzionalita dell'interruttore di comando; Verificare la perfetta pulizia
delle feritoie di raffreddamento presenti sulla carcassa; Verificare il corretto posizionamento
dell'impugnatura laterale; Verificare lo stato di conservazione del cavo di alimentazione elettrica; non
lavorare con cavi spelacchiati; Verificare che la presa a spina sia conforme alla norma CEIl 23-12,
CEIl 17; Verificare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell'utensile; Prima
dell'allacciamento al quadro di distribuzione verificare I'apertura dell'interruttore posto a monte della
presa; Verificare che I'utensile sia dotato del doppio isolamento (simbolo del doppio quadrato)
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura
- Attrezzatura

3. /¥ { ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Maneggiare I'utensile con cura e fare attenzione a non azionare
accidentalmente l'interruttore di avviamento; Mantenere I'impugnatura pulita tale da garantire una
presa sicura; Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catenelle, cordicelle o simili;
L'organo lavoratore deve rimanere in movimento per il tempo strettamente necessario; Controllare
sempre il buono stato di conservazione dell'organo lavoratore: la punta per i fori deve essere
sempre ben affilata; Riporre sempre I'utensile in punti sicuri al fine di evitare cadute dello stesso;
Usare sempre |'utensile per gli scopi ed i lavori per i quali € stato costruito e seguendo le indicazioni
del libretto d'uso e manutenzione; Mantenere sempre la massima attenzione in cid che fai e non
dare confidenza all'apparecchio che si sta utilizzando

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni
- Istruzioni

4. /B @ ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI: Prima di prendere in mano gli utensili elettrici, o i cavi di
alimentazione, verificare d'avere mani e piedi asciutti; Se mentre si lavora con I'utensile "scatta"
l'interruttore differenziale, non tentare di risolvere da soli il problema ma informare il preposto; Non
staccare mai la spina tirandola per il cavo collegato; afferrarla sempre tramite I'apposita
impugnatura; Sconnettere sempre il cavo dalla presa sul quadro elettrico prima di iniziare qualsiasi
operazione di manutenzione sull'utensile; Riavvolgere i cavi elettrici eventualmente utilizzati come
prolunghe

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

5. /2 { LUOGO DI LAVORO: Assicurarsi della stabilita del pezzo o della struttura su cui ci si accinge a
lavorare; Utilizzare, se necessario, appositi attrezzi per tenere fermo il pezzo da forare o mani; Usare
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il trasformatore di corrente (MAX 50 VOLT VERSO TERRA) se si deve impiegare |'utensile sotto la
pioggia, in ambienti umidi o bagnati, o a contatto con grandi masse metalliche; Fare in modo che le
giunzioni di prolunghe poggino su superfici asciutte; Verificare che il cavo di alimentazione non urti
contro spigoli vivi: lo sfregamento del cavo pud provocare pericolosi spelamenti dell'isolamento
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Luogo
- Luogo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. ;1. Utilizzare otoprotettori, occhiali di protezione o visiera, guanti, scarpe antinfortunistiche e casco di
sicurezza. Indossare sempre indumenti che non abbiano parti svolazzanti

S 2. 1.23. UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 1.23)

RISCHI
1. /# « + Elettrocuzione durante I'uso di utensili elettrici portatili
2., + + Contatto con I'utensile
3.,F # + Proiezione ditrucioli durante I'uso degli utensili elettrici portatili
4. /B B + Proiezione dell'utensile o di parti di esso durante I'uso degli utensili elettrici portatili
5. ,# « +« Bruciature durante I'uso degli utensili elettrici portatili
6. ,# # + Rumore durante I'uso degli utensili elettrici portatili

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

ATTREZZATURA: Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno
collegati all'impianto di terra.

ATTREZZATURA: Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d’'uso e manutenzione.
ATTREZZATURA: Gli utensili saranno provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del
doppio quadrato.

ATTREZZATURA: Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualita. Gli utensili ove
manca, sono in via di sostituzione.

ATTREZZATURA: | cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e
sicurezza elettrica.

LUOGO DI LAVORO: Per 'uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio
imposte dai regolamenti locali.

w N
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Guanti : durante I'uso degli utensili elettrici se necessario

Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso degli utensili elettrici

Cuffie o tappi antirumore : durante I'uso degli utensili elettrici se necessario
Tuta di protezione : durante I'uso degli utensili elettrici

Occhiali protettivi o visiera: durante 'uso degli utensili elettrici se necessario

abkwh=

S 2. 2.26. UTENSILI MANUALI D'USO COMUNE

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Attrezzatura (scheda n. S 2. 2.26)
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RISCHI
1. + + Lesioni da proiezione di schegge
2. + + Lesioni e tagli per contatto con parti taglienti
3. + + Lesioni conseguenti a rottura dell'utensile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B {0 ATTREZZATURA: Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in
dotazione individuale; Evitare I'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico
o d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate
all'attrezzo stesso; Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per
evitare la proiezione di schegge
IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Attrezzatura

2. ,# ) ISTRUZIONI: Utilizzare sempre I'apposita borsa porta attrezzi; Utilizzare I'utensile o I'attrezzo
solamente per I'uso a cui & destinato e nel modo piu appropriato; Non prolungare con tubi, o altri
mezzi di fortuna, I'impugnatura delle chiavi. Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso
di dadi di difficile sbloccaggio; Spingere, e non tirare verso di se, la lama del coltello spelacavi; Non
tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per serrare o allentare viti: il pezzo va appoggiato o stretto
in morsa; Azionare la trancia con le sole mani. Non appoggiare un manico al torace mentre con le
due mani fai forza sull'altro; Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di
equilibrio instabile; Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o
appuntiti (asce, roncole, accette, ecc.)

IMMAGINI RELATIVE ALLA MISURA DI PREVENZIONE
- Istruzioni

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. /i, Utilizzare occhiali di protezione o schermi facciali, guanti e scarpe antinfortunistiche

S 1. 1.46. Uso della mola portatile

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.46)

RISCHI

Ferite a terze persone

Ferite per mancanza di protezioni

Ferite attribuibili alla rotazione della mola
Ferite per scoppio della mola

Ferite in varie parti del corpo
Elettrocuzione

Ipoacusia da rumore

A
O O O A
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MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B ) Devono essere usate mole prive di incrinazioni (prima di usarla battere leggermente la mola con un
martello di legno: un rumore anomalo potrebbe dare eventuali incrinazioni). La mola deve essere
protetta da cuffia metallica, che circonda la massima parte periferica della mola stessa, lasciando
scoperto solo il tratto necessario per la lavorazione. Non esercitare tutto lo sforzo di pressione sulla
mola fredda; non premere il pezzo sulla parte laterale della mola; tenere ben saldo il pezzo; usare
pinze adatte porta pezzi se il pezzo € di dimensioni ridotte.
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2. /# ) Dovranno essere utilizzati idonei DPI (cuffie o tappi auricolari).

3. /B @ Dovra essere presente solamente I'operatore per I'utilizzo della mola (allontanare gli altri in posti
sicuri).

4. /B D Letichetta che contraddistingue ogni mola deve indicare il tipo, la qualita del diametro e della
velocita massima di uso, espressa in numero di giri al minuto primo (velocita angolare) ed in metri
al secondo (velocita periferica), e la ditta costruttrice.

5. /& ) Lamola deve avere un isolamento doppio privo della presa di terra e riconoscibili dal marchio IQM

(deve essere di classe Il). Dovra essere verificato che non vengano mai usate mole di classe Il con
collegamento di terra nella spina, il che € vietato dall'art. 5.4.02 della CEIl 64-8. La mola deve essere
fornita di presa CEE 17, CEI 23.12 di colore blu e cavi del tipo HO7RN-F, HO5VV-F o FGOR 450/750
V.

6. ,# {0 Lamolatrice deve essere provvista di: pulsante di avviamento del tipo non azionabile
accidentalmente; cuffia di protezione; non utilizzare se si indossano indumenti svolazzanti, quali
sciarpe, cravatte, maniche non allacciate, ecc. e utilizzare idonei DPI (occhiali protettivi ).

) Utilizzare idonei DPI (vestiario e calzature in dotazione ed occhiali) e applicare sull'utensile il cartello:
obbligo dell'uso degli occhiali.

~
£

S 1. 1.44. Uso della sega circolare

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.44)
RISCHI
1. /® & + Ferite a terze persone
2. /# « & Ferite per mancanza di protezioni sulla macchina
3.8 « & Ferite in varie parti del corpo

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B @) La sega circolare deve essere provvista di: pulsante di arresto di emergenza del tipo a fungo di
colore rosso in posizione frontale; dispositivo contro il riavviamento automatico della macchina dopo
l'interruzione ed il ripristino dell'alimentazione; cuffia registrabile; coltello divisore in acciaio posto
posteriormente alla lama, a distanza non superiore a mm 3 dalla dentatura; pulsante di avviamento
del tipo non azionabile accidentalmente; protezione totale della lama nella parte sporgente sotto il
piano di lavoro.

2. /& ) Perlalavorazione di piccoli pezzi & necessario usare porta pezzi, spingitoio e simili. Sulla macchina
dovranno essere esposti i seguenti cartelli per I'uso dei DPI: obbligo dell'uso degli occhiali; obbligo
dell'uso degli inserti auricolari, vestiario e calzature in dotazione, occhiali ed inserti auricolari. E'
vietato pulire, oliare o ingrassare organi in moto; &' vietato riparare o registrare organi in moto. Dovra
essere tenuto pulito il posto di lavoro ed il pavimento sgombro da segatura e da materiali residui.

3. /& @ Solo l'operatore dovra essere presente durante I'utilizzo della machina.

S 1. 1.23. Uso di escavatore con benna e pala

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.23)
RISCHI

1. /B + + Incidenti per imperizia del manovratore

2., + + Contatto con macchine

3.,F +« & |Incidenti stradali

4. B « + Asfissia
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+ |poacusia da rumore

5 # «
6. ,# + + Ferite e schiacciamenti attribuibili a scorretto uso del mezzi

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /& D Bisognera accertarsi che, prima di avviare il motore, le leve di comando dell'invertitore e del cambio
siano in posizione di folle; dovra essere verificato il perfetto funzionamento del cambio, del sistema
di guida e che non vi siano depositati materiali sul pavimento.
Dovra essere posizionato il mezzo sul posto di utilizzo verificando la stabilita del terreno e mettere in
forza gli stabilizzatori. Prima di eseguire le manovre di scavo, il motore dovra essere fatto girare in
modo che l'olio di lubrificazione degli organi di trasmissione e quelli del circuito idraulico
raggiungano gradatamente la temperatura. Dovra essere vietato pulire o ingrassare o compiere
azioni di manutenzione su macchine in funzione.

b
©

Bisognera vietare I'avvicinamento del personale non autorizzato alle macchine operatrici mediante

avvisi e sbarramenti.

Dovranno essere usate all'aperto o in luoghi ben ventilati tutte le macchine con motore a scoppio;

I'operatore deve usare il mezzo con sportelli chiusi e, quando il livello di rumorosita in cabina &

compreso fra 80 ed 85 dB(A), si consiglia di usare gli idonei DPI (tappi o cuffia); superiore ad 85

dB(A), deve indossarli (D.Lgs 81/08), a meno che non vi siano presenti rischi di altra natura

(esempio: traffico). In tal caso & necessario adottare altri provvedimenti, quali I'insonorizzazione

della cabina o turni ridotti, il tutto in conformita ai dati riscontrabili sulla "Relazione rumore" per

contenere livello di esposizione personale entro limiti di legge.

) Dovra essere assicurato nell'esercizio del mezzo la sua stabilita.

) Dovra essere esposta opportuna segnaletica nel caso di lavori in sede stradale o in luoghi aperti al
traffico.

6. /¥ @ Dovra essere utilizzato il mezzo solo per cause di servizio da persona esperta ed autorizzata.

b
©

o
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S 1. 1. 3. Utilizzo dell'autogru’

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1. 3)

RISCHI

Incidenti per imperizia dell'autista manovratore
Ferimenti ed incidenti stradali

Elettrocuzione

Ribaltamento del mezzo

Schiacciamenti per cedimento delle imbracature
Ferite in varie parti del corpo

tht ¢ty
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MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B ) Dovra essere assicurata che non vi ostacoli nel raggio di azione della gru ed assicurarsi della
stabilita del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al bordo degli scavi, su terreni non
compatti, con pendenze laterali, ecc. (I'operatore dovra avere una visione completa della zona di
lavoro). Verranno posizionati gli stabilizzatori, dopo aver tirato il freno a mano, messo le apposite
zeppe alle ruote ed inserito le prese di forza, in modo da scaricare le balestre, senza sollevare il
mezzo. Si dovra rispettare il diagramma portata/braccio della gru e si dovra sollevare il carico di
pochi centimetri per verificare se il carico & in equilibrio ed il mezzo é stabilizzato a velocita lenta ed
uniforme. |l gancio dovra sempre agire verticalmente. E' vietato usare la gru per: tiri inclinati, obliqui
o per il traino ed ¢ vietato far oscillare il carico e far scendere il carico oltre lo sbraccio della gru.
Dovra essere Verificata la chiusura del gancio con I'apposita sicura. Ci si dovra attenere alle
prescrizioni della ditta costruttrice
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2. ,# D Dovra essere usata l'autogru solo per servizio, da persona esperta (responsabile del mezzo,
dell'assetto del carico e delle operazioni di carico/scarico) che sara autorizzata dalla Direzione. La
gru deve essere sottoposta a verifica annuale da parte della USL competente e copia di tale verifica
e copia del libretto rilasciato dall'lSPESL devono accompagnare il mezzo.

3./ @ Le funie le catene verranno verificate trimestralmente e verra riportata, datata e firmata, nell'apposito
libretto dell'apparecchio di sollevamento. Dovra essere eseguita I'imbracatura dei carichi usando
mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dall'iniziale posizione di
ancoraggio. Dovra essere prestata la massima attenzione per la scelta del mezzo di imbracatura, in
relazione al peso, alla natura ed alle caratteristiche del carico, dello sforzo alle quali sono soggette
le brache, in relazione al loro angolo di apertura ed al sistema di imbracatura adottato. Dovra essere
verificata, prima dell'uso, l'integrita delle funi, catene, fascioni, ecc. e la loro portata, in relazione a
quella del carico, rispettando scrupolosamente le portate indicate sui mezzi di imbracatura (se ne
fossero sprovvisti, richiedere al Direttore le necessarie precisazioni). Verranno riposte le
imbracature sulle apposite rastrelliere. Verranno utilizzati paraspigoli o altri sistemi, nel caso di
pericolo di taglio delle funi o delle brache e non verranno utilizzate le funi e brache danneggiate.
Verificare che sui ganci sia indicata la portata massima ammissibile e di chiusura all'imbocco

4. /B ) Sara verificato che nel raggio della gru non vi siano linee elettriche aeree o impianti elettrici a
distanza minore di m 5,00, per tenere in considerazione l'ingombro del carico, la sua oscillazione e
lo sbandamento dei conduttori

5. /B { Sara vietato 'avvicinamento del personale estraneo al cantiere durante le fasi di carico/scarico e
verra esposta la segnaletica stradale se il mezzo occupa la carreggiata.

6. ¥ ) UsareiDPI (scarpe, elmetto e guanti).

S 1. 1. 2. Utilizzo della gru per tutte le evenienze del cantiere

CARATTERISTICHE
® Tipologia fonte di rischio Intrinseco (schedan. S 1. 1.2)
RISCHI

1. /B & & Elettrocuzione

2. /B . & Sganciamento del carico

3.8 # « Danno a persone o cose

4. B « + Guasti meccanici

5./, « « Ribaltamento della gru

6. B F +« Altro

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B ) Dovra' essere realizzata a terra la zona di azione della gru e gli organi rotanti. Verranno utilizzate
segnalazioni acustiche per dare informazioni mediante segnaletica

/¥ ) Dovra essere costantemente curata la manutenzione

3. /¥ { FE vietato installare la gru nei pressi degli scavi, in caso contrario provvedere alla posa di fondazione
con eventuali pali e relativa relazione statica. Dovra essere assicurata la stabilita della gru con
ammarraggio

4. /B @ FE vietato I'utilizzo della forca per il sollevamento. Gli apparecchi di sollevamento della portata
superiore ai 200 kg devono essere provvisti di libretto d'omologazione richiesto all'ISPESL, la
verifica di prima installazione e poi annuale all'lUSL. Le macchine e gli apparecchi elettrici dovranno
portare le indicazioni delle tensioni

5. /& @ Sidovra collegare la gru all'impianto di messa a terra e misurare la resistenza di terra che deve
risultare inferiore a 20 ohm, riportandola su apposito modello B e spedito all'lISPESL di zona.
Permettere il solo uso di utensili di classe Il. Le utenze a 220 V devono essere sempre protette con
interruttore differenziale avente Idn = 0,03 A. Dovranno essere utilizzate lampade portatili aventi
voltaggio non superiori a 25 V. Utilizzare prese CEE -17 e cavi del tipo HO7RN - F

6. ,# {0 Trimestraimente verranno verficate le funi e catene, avendo cura di registrarlo sull'apposito libretto.
Eseguire I'imbracatura dei carichi utilizzando idonei mezzi per evitare la caduta del carico o il suo

N

PSC ER 420.10 SCHEDE LAVORAZIONI MACCHINE ATTREZZATURE 184



NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO MASSIVO CERTIFICATO
POLO SCOLASTICO A MOLINA DI FIEMME

spostamento dalla posizione di ancoraggio. Il tipo di imbracatura deve essere fatta con la massima
attenzione, in relazione al peso, alla natura ed alle caratteristiche del carico, dello sforzo alle quali
sono soggette le brache ed in relazione al loro angolo di apertura ed al sistema di imbracatura
adottato. Dovra essere verificata,l'integrita delle funi, catene, fascioni, ecc. e la loro portata, in
relazione a quella del carico. (andranno rispettate le portate indicate sui mezzi di imbracatura).
Verranno utilizzati paraspigoli o altri sistemi, nel caso di pericolo di taglio delle funi o delle brache e
non verranno utilizzate funi e brache danneggiate. Verra indicata la portata massima ammissibile
dei ganci che saranno provvisti di chiusura all'imbocco. Verranno riposte le imbracature sulle
rastrelliere

S 3. 47. VERNICI A FINIRE PER FINITURA PAVIMENTI.

CARATTERISTICHE

® Tipologia fonte di rischio Sostanza (scheda n. S 3. 47)

RISCHI
1. /B ,F + Irritazione cutanea ed agli occhi durante I'uso della vernice a finire
2. /B ¥ + Esplosione in quanto i vapori della vernice a finire, reagiscono con l'aria
3.,F ,F + Incendio durante I'uso della vernice a finire

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. /B @ Ailavoratori sara raccomandato di lavarsi le mani dopo il lavoro con la vernice a finire, e cambiare gli
indumenti contaminati.

2. /& @ Ailavoratori sara raccomandato di usare crema protettiva prima dell'uso della vernice a finire.

3. /& ) Durante I'uso della vernice a finire sara raccomandato di garantire una buona ventilazione, di non
fumare e di non usare fiamme libere.

4. /# @ In caso dingestione della vernice a finire ai lavoratori sara raccomandato di sciacquarsi la bocca
con acqua e ricorrere al medico.

5. /B @ In caso di contatto della vernice a finire con gli occhi ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi
abbondantemente con acqua e ricorrere al medico.

6. /¥ { In caso di contatto della vernice a finire con la pelle ai lavoratori sara raccomandato di pulirsi con
detergente e poi lavarsi con acqua e sapone.

7. /& @ In caso di inalazione della vernice a finire sara raccomandato di portare il lavoratore all'aria aperta e
ricorrere al medico.

8. /B { Lo smaltimento dei rifiuti della vernice a finire avverra tramite impresa specializzata.

9. ,# @ Lo stoccaggio della vernice a finire avverra in contenitori sigillati in luogo asciutto, e sara

raccomandato di tenere il catalizzatore al buio.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Guanti: durante I'uso della vernice a finire.
Occhiali: durante l'uso della vernice a finire.

1. 1
2. i
3. /& Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano la vernice a finire.
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