
ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori Successori Nomi risorse

1 Consegna dei lavori 0 g lun 02/03/15 lun 02/03/15
2 Sicurezza 354 g lun 02/03/15 gio 01/09/16
3 Cantiere 354 g lun 02/03/15 gio 01/09/16
4 Allestimento cantiere 7 g lun 02/03/15 mar 10/03/15 7;14II+1 g
5 Smobilizzo cantiere 2 g mer 31/08/16 gio 01/09/16 217 321
6 Gru 116 g mer 11/03/15 mer 19/08/15
7 Montaggio gru 3 g mer 11/03/15 ven 13/03/15 4
8 Smontaggio gru 2 g mar 18/08/15 mer 19/08/15 30
9 Ponteggi 213 g mar 19/05/15 gio 05/05/16 20;21

10 Montaggio ponteggi 5 g mar 19/05/15 lun 25/05/15 27
11 Smontaggio ponteggi 2 g mer 04/05/16 gio 05/05/16 186
12 OG1 - Edifici civili e industriali 302 g mar 03/03/15 mer 22/06/16
13 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 2 g mar 03/03/15 mer 04/03/15
14 C.2 - Sistemazioni esterne 2 g mar 03/03/15 mer 04/03/15 4II+1 g 16;18;19
15 SCAVI E PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA FONDAZIONI 273 g gio 05/03/15 lun 16/05/16
16 A.1 - Infanzia Fondazioni 5 g gio 05/03/15 mer 11/03/15 14
17 B.1 - Primaria Interrato 3 g gio 12/03/15 lun 16/03/15 18 26
18 B.2 - Primaria Terra 5 g gio 05/03/15 mer 11/03/15 14 17
19 B.4 - Palestra Fondazioni 5 g gio 05/03/15 mer 11/03/15 14
20 C.1 - Sottoservizi 5 g ven 06/05/16 gio 12/05/16 9 22;208;215;233;281
21 C.2 - Sistemazioni esterne 7 g ven 06/05/16 lun 16/05/16 9 35;216
22 C.3 - Generale 1 g ven 13/05/16 ven 13/05/16 20
23 STRUTTURE IN CONGLOMERATO DI CEMENTO ARMATO 55 g mar 17/03/15 lun 01/06/15 200;274
24 A.1 - Infanzia Fondazioni 10 g gio 23/04/15 mer 06/05/15 48 25;210II-5 g
25 A.2 - Infanzia Terra 5 g gio 07/05/15 mer 13/05/15 24 40
26 B.1 - Primaria Interrato 20 g mar 17/03/15 lun 13/04/15 17 42;37
27 B.2 - Primaria Terra 18 g gio 23/04/15 lun 18/05/15 48 28;10
28 B.3 - Primaria Primo 10 g mar 19/05/15 lun 01/06/15 27
29 B.4 - Palestra Fondazioni 10 g gio 23/04/15 mer 06/05/15 48 44;38
30 DISPOSITIVI ANTICADUTA TETTO 6 g lun 10/08/15 lun 17/08/15 8
31 A.2 - Infanzia Terra 2 g lun 10/08/15 mar 11/08/15 150 32
32 B.3 - Primaria Primo 2 g mer 12/08/15 gio 13/08/15 31 33
33 B.5 - Palestra Terra 2 g ven 14/08/15 lun 17/08/15 32
34 CONGLOMERATI ARMATI NON STRUTTURALI 6 g mar 17/05/16 mar 24/05/16 65;130;157
35 C.2 - Sistemazioni esterne 6 g mar 17/05/16 mar 24/05/16 21
36 VESPAI VENTILATI 19 g mar 14/04/15 ven 08/05/15
37 B.1 - Primaria Interrato 1 g mar 14/04/15 mar 14/04/15 26
38 B.4 - Palestra Fondazioni 2 g gio 07/05/15 ven 08/05/15 29
39 ISOLAZIONI CONTRO FONDAZIONI 62 g mar 14/04/15 mer 08/07/15
40 A.1 - Infanzia Fondazioni 1 g gio 14/05/15 gio 14/05/15 25 127
41 A.2 - Infanzia Terra 2 g mar 07/07/15 mer 08/07/15 97 54
42 B.1 - Primaria Interrato 2 g mar 14/04/15 mer 15/04/15 26 128;55
43 B.2 - Primaria Terra 1 g mar 07/07/15 mar 07/07/15 97 56
44 B.4 - Palestra Fondazioni 1 g gio 07/05/15 gio 07/05/15 29 129
45 B.5 - Palestra Terra 1 g mar 07/07/15 mar 07/07/15 97 57
46 RINTERRI E DRENAGGI 263 g lun 20/04/15 mer 15/06/16
47 A.1 - Infanzia Fondazioni 2 g lun 18/05/15 mar 19/05/15 127 50
48 B.1 - Primaria Interrato 3 g lun 20/04/15 mer 22/04/15 128 24;27;29
49 B.4 - Palestra Fondazioni 2 g lun 11/05/15 mar 12/05/15 129
50 Fine rinterri A e B 0 g mar 19/05/15 mar 19/05/15 47 81
51 C.1 - Sottoservizi 2 g mar 14/06/16 mer 15/06/16 69
52 C.2 - Sistemazioni esterne 2 g ven 27/05/16 lun 30/05/16 130 58;78;72
53 MASSETTI DI SOTTOFONDO 257 g gio 16/04/15 ven 03/06/16
54 A.2 - Infanzia Terra 2 g gio 09/07/15 ven 10/07/15 41
55 B.1 - Primaria Interrato 1 g gio 16/04/15 gio 16/04/15 42
56 B.2 - Primaria Terra 2 g mer 08/07/15 gio 09/07/15 43
57 B.5 - Palestra Terra 2 g mer 08/07/15 gio 09/07/15 45
58 C.2 - Sistemazioni esterne 4 g mar 31/05/16 ven 03/06/16 52
59 CARPENTERIA IN LEGNO NON STRUTTURALE 8 g gio 02/07/15 lun 13/07/15 145
60 A.2 - Infanzia Terra 2 g gio 02/07/15 ven 03/07/15 136 61
61 B.2 - Primaria Terra 1 g lun 06/07/15 lun 06/07/15 60 62
62 B.3 - Primaria Primo 3 g mar 07/07/15 gio 09/07/15 61 63
63 B.5 - Palestra Terra 2 g ven 10/07/15 lun 13/07/15 62
64 TUBI PER FLUIDI 10 g mer 25/05/16 mar 07/06/16
65 A.1 - Infanzia Fondazioni 1 g mer 25/05/16 mer 25/05/16 34 66
66 B.1 - Primaria Interrato 1 g gio 26/05/16 gio 26/05/16 65 67
67 B.4 - Palestra Fondazioni 1 g ven 27/05/16 ven 27/05/16 66 68
68 C.1 - Sottoservizi 7 g lun 30/05/16 mar 07/06/16 67 70
69 POZZETTI E CHIUSURE 4 g mer 08/06/16 lun 13/06/16 51
70 C.1 - Sottoservizi 4 g mer 08/06/16 lun 13/06/16 68
71 PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN PORFIDO 17 g mar 31/05/16 mer 22/06/16
72 A.2 - Infanzia Terra 4 g mar 31/05/16 ven 03/06/16 52 73
73 B.1 - Primaria Interrato 1 g lun 06/06/16 lun 06/06/16 72 74
74 B.2 - Primaria Terra 4 g mar 07/06/16 ven 10/06/16 73 75
75 B.5 - Palestra Terra 4 g lun 13/06/16 gio 16/06/16 74 76
76 C.2 - Sistemazioni esterne 4 g ven 17/06/16 mer 22/06/16 75
77 PAVIMENTAZIONI STRADALI 6 g mar 31/05/16 mar 07/06/16
78 C.2 - Sistemazioni esterne 6 g mar 31/05/16 mar 07/06/16 52
79 OPERE A VERDE 6 g lun 06/06/16 lun 13/06/16
80 C.2 - Sistemazioni esterne 6 g lun 06/06/16 lun 13/06/16 187
81 Inizio strutture legno e acciaio 0 g mar 19/05/15 mar 19/05/15 50 84;85;104
82 OS32 - Strutture in legno 34 g mer 20/05/15 lun 06/07/15
83 PARETI STRUTTURALI IN LEGNO CROSSLAM 20 g mer 20/05/15 mar 16/06/15
84 A.2 - Infanzia Terra 5 g mer 20/05/15 mar 26/05/15 81 93;98II+2 g
85 B.2 - Primaria Terra 7 g mer 20/05/15 gio 28/05/15 81 94;99II+19 g
86 B.3 - Primaria Primo 6 g mar 09/06/15 mar 16/06/15 89 95
87 SOLAI STRUTTURALI IN LEGNO CROSSLAM 21 g ven 29/05/15 ven 26/06/15
88 A.2 - Infanzia Terra 4 g ven 29/05/15 mer 03/06/15 93 137
89 B.2 - Primaria Terra 4 g mer 03/06/15 lun 08/06/15 94 86
90 B.3 - Primaria Primo 5 g lun 22/06/15 ven 26/06/15 95 138
91 B.5 - Palestra Terra 5 g ven 05/06/15 gio 11/06/15 104 139;114
92 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE 18 g mer 27/05/15 ven 19/06/15
93 A.2 - Infanzia Terra 2 g mer 27/05/15 gio 28/05/15 84 88
94 B.2 - Primaria Terra 3 g ven 29/05/15 mar 02/06/15 85 89
95 B.3 - Primaria Primo 3 g mer 17/06/15 ven 19/06/15 86 90
96 B.5 - Palestra terra 2 g ven 05/06/15 lun 08/06/15 104
97 CONNESSIONI PER STRUTTURE IN LEGNO 32 g ven 22/05/15 lun 06/07/15 41;43;45;109
98 A.2 - Infanzia Terra 15 g ven 22/05/15 gio 11/06/15 84II+2 g 107
99 B.2 - Primaria Terra 15 g mar 16/06/15 lun 06/07/15 85II+19 g 108
100 OS18-A - Componenti strutturali in acciaio 203 g mer 20/05/15 ven 22/04/16
101 STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA 203 g mer 20/05/15 ven 22/04/16
102 B.1 - Primaria Interrato 1 g mer 20/04/16 mer 20/04/16 172 103
103 B.2 - Primaria Terra 2 g gio 21/04/16 ven 22/04/16 102
104 B.5 - Palestra Terra 12 g mer 20/05/15 gio 04/06/15 81 91;96
105 OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 306 g gio 16/04/15 gio 11/08/16
106 PLACCAGGIO DI STRUTTURE IN LEGNO 25 g ven 12/06/15 gio 16/07/15
107 A.2 - Infanzia Terra 5 g ven 12/06/15 gio 18/06/15 98 111
108 B.2 - Primaria Terra 8 g mar 07/07/15 gio 16/07/15 99 112
109 B.3 - Primaria Primo 8 g mar 07/07/15 gio 16/07/15 97 113
110 TAVOLATI E CONTROPARETI 70 g ven 12/06/15 gio 17/09/15
111 A.2 - Infanzia Terra 20 g ven 19/06/15 gio 16/07/15 107 211II+5 g;203II+5 g
112 B.2 - Primaria Terra 45 g ven 17/07/15 gio 17/09/15 108212II+7 g;213II+7 g;204II+7 g;205II+7 g
113 B.3 - Primaria Primo 45 g ven 17/07/15 gio 17/09/15 109 214II+7 g;206II+7 g
114 B.5 - Palestra Terra 60 g ven 12/06/15 gio 03/09/15 91 207II+7 g
115 CONTROSOFFITTI 13 g mar 26/07/16 gio 11/08/16 194;189
116 A.2 - Infanzia Terra 3 g mar 26/07/16 gio 28/07/16 316 117
117 B.2 - Primaria Terra 4 g ven 29/07/16 mer 03/08/16 116 118
118 B.3 - Primaria Primo 4 g gio 04/08/16 mar 09/08/16 117 119
119 B.5 - Palestra Terra 2 g mer 10/08/16 gio 11/08/16 118
120 SOTTOFONDI PER POSA PAVIMENTAZIONI 16 g lun 08/02/16 lun 29/02/16 159;155
121 A.2 - Infanzia Terra 4 g lun 08/02/16 gio 11/02/16 140 122
122 B.1 - Primaria Interrato 2 g ven 12/02/16 lun 15/02/16 121 123
123 B.2 - Primaria Terra 4 g mar 16/02/16 ven 19/02/16 122 124
124 B.3 - Primaria Primo 4 g lun 22/02/16 gio 25/02/16 123 125
125 B.5 - Palestra Terra 2 g ven 26/02/16 lun 29/02/16 124
126 MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI 251 g gio 16/04/15 gio 26/05/16
127 A.1 - Infanzia Fondazioni 1 g ven 15/05/15 ven 15/05/15 40 47
128 B.1 - Primaria Interrato 2 g gio 16/04/15 ven 17/04/15 42 48
129 B.4 - Palestra Fondazioni 1 g ven 08/05/15 ven 08/05/15 44 49
130 C.2 - Sistemazioni esterne 2 g mer 25/05/16 gio 26/05/16 34 52
131 TELI IMPERMEABILI TRASPIRANTI 4 g mer 22/07/15 lun 27/07/15 151
132 A.2 - Infanzia Terra 1 g mer 22/07/15 mer 22/07/15 144 133
133 B.2 - Primaria Terra 1 g gio 23/07/15 gio 23/07/15 132 134
134 B.3 - Primaria Primo 1 g ven 24/07/15 ven 24/07/15 133 135
135 B.5 - Palestra Terra 1 g lun 27/07/15 lun 27/07/15 134
136 FRENI AL VAPORE 20 g gio 04/06/15 mer 01/07/15 60
137 A.2 - Infanzia Terra 2 g gio 04/06/15 ven 05/06/15 88
138 B.3 - Primaria Primo 3 g lun 29/06/15 mer 01/07/15 90
139 B.5 - Palestra Terra 3 g ven 12/06/15 mar 16/06/15 91
140 ISOLANTI ACUSTICI 5 g lun 07/12/15 ven 11/12/15 121
141 A.2 - Infanzia Terra 2 g lun 07/12/15 mar 08/12/15 280 142
142 B.2 - Primaria Terra 2 g mer 09/12/15 gio 10/12/15 141 143
143 B.3 - Primaria Primo 1 g ven 11/12/15 ven 11/12/15 142
144 ISOLANTI TERMICI FIBROSI 6 g mar 14/07/15 mar 21/07/15 132
145 A.2 - Infanzia Terra 2 g mar 14/07/15 mer 15/07/15 59 146
146 B.2 - Primaria Terra 1 g gio 16/07/15 gio 16/07/15 145 147
147 B.3 - Primaria Primo 2 g ven 17/07/15 lun 20/07/15 146 148
148 B.5 - Palestra Terra 1 g mar 21/07/15 mar 21/07/15 147
149 OS6 - Finiture di opere generali in materiali ligne i, plastici, metallici e vetrosi244 g mar 28/07/15 ven 26/08/16
150 LATTONERIE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO 9 g mar 28/07/15 ven 07/08/15 31
151 A.2 - Infanzia Terra 3 g mar 28/07/15 gio 30/07/15 131 152
152 B.3 - Primaria Primo 3 g ven 31/07/15 mar 04/08/15 151 153
153 B.5 - Palestra Terra 3 g mer 05/08/15 ven 07/08/15 152
154 OPERE DA FABBRO 67 g mar 01/03/16 mer 01/06/16
155 B.2 - Primaria Terra 2 g mar 01/03/16 mer 02/03/16 120 156
156 B.3 - Primaria Primo 2 g gio 03/03/16 ven 04/03/16 155
157 C.2 - Sistemazioni esterne 6 g mer 25/05/16 mer 01/06/16 34 187
158 SERRAMENTI ESTERNI 15 g mar 01/03/16 lun 21/03/16 243;177
159 A.2 - Infanzia Terra 3 g mar 01/03/16 gio 03/03/16 120 160
160 B.1 - Primaria Interrato 1 g ven 04/03/16 ven 04/03/16 159 161
161 B.2 - Primaria Terra 4 g lun 07/03/16 gio 10/03/16 160 162
162 B.3 - Primaria Primo 4 g ven 11/03/16 mer 16/03/16 161 163
163 B.5 - Palestra Terra 3 g gio 17/03/16 lun 21/03/16 162
164 VETRATE E DIVISORIE INTERNE 7 g mer 04/05/16 gio 12/05/16
165 A.2 - Infanzia Terra 2 g mer 04/05/16 gio 05/05/16 186 166
166 B.2 - Primaria Terra 2 g ven 06/05/16 lun 09/05/16 165 167
167 B.3 - Primaria Primo 3 g mar 10/05/16 gio 12/05/16 166
168 PORTE INTERNE 6 g mer 04/05/16 mer 11/05/16
169 A.2 - Infanzia Terra 2 g mer 04/05/16 gio 05/05/16 186 170
170 B.2 - Primaria Terra 2 g ven 06/05/16 lun 09/05/16 169 171
171 B.3 - Primaria Primo 2 g mar 10/05/16 mer 11/05/16 170
172 RIVESTIMENTI A CAPPOTTO 12 g lun 04/04/16 mar 19/04/16 102;182
173 A.2 - Infanzia Terra 4 g lun 04/04/16 gio 07/04/16 176 174
174 B.2 - Primaria Terra 4 g ven 08/04/16 mer 13/04/16 173 175
175 B.3 - Primaria Primo 4 g gio 14/04/16 mar 19/04/16 174
176 RIVESTIMENTI ESTERNI IN FACCIATA 9 g mar 22/03/16 ven 01/04/16 173
177 A.2 - Infanzia Terra 1 g mar 22/03/16 mar 22/03/16 158 178
178 B.2 - Primaria Terra 2 g mer 23/03/16 gio 24/03/16 177 179
179 B.3 - Primaria Primo 2 g ven 25/03/16 lun 28/03/16 178 180
180 B.5 - Palestra Terra 4 g mar 29/03/16 ven 01/04/16 179
181 PITTURE E TRATTAMENTI DI SUPERFICE 33 g mer 20/04/16 ven 03/06/16
182 A.2 - Infanzia Terra 3 g mer 20/04/16 ven 22/04/16 172 183
183 B.1 - Primaria Interrato 1 g lun 25/04/16 lun 25/04/16 182 184
184 B.2 - Primaria Terra 2 g mar 26/04/16 mer 27/04/16 183 185
185 B.3 - Primaria Primo 2 g gio 28/04/16 ven 29/04/16 184 186
186 B.5 - Palestra Terra 2 g lun 02/05/16 mar 03/05/16 185 290;169;165;11
187 C.2 - Sistemazioni esterne 2 g gio 02/06/16 ven 03/06/16 157 80
188 PAVIMENTI RESILIENTI INTERNI 11 g ven 12/08/16 ven 26/08/16
189 A.2 - Infanzia Terra 3 g ven 12/08/16 mar 16/08/16 115 190
190 B.2 - Primaria Terra 3 g mer 17/08/16 ven 19/08/16 189 191
191 B.3 - Primaria Primo 3 g lun 22/08/16 mer 24/08/16 190 192
192 B.5 - Palestra Terra 2 g gio 25/08/16 ven 26/08/16 191
193 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI INTERNI 7 g ven 12/08/16 lun 22/08/16 218
194 A.2 - Infanzia Terra 2 g ven 12/08/16 lun 15/08/16 115 195
195 B.1 - Primaria Interrato 1 g mar 16/08/16 mar 16/08/16 194 196
196 B.2 - Primaria Terra 2 g mer 17/08/16 gio 18/08/16 195 197
197 B.3 - Primaria Primo 2 g ven 19/08/16 lun 22/08/16 196
198 OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori 5 g mar 02/06/15 lun 08/06/15
199 OPERE ED IMPIANTI DI ELEVAZIONE 5 g mar 02/06/15 lun 08/06/15
200 B.2 - Primaria Terra 5 g mar 02/06/15 lun 08/06/15 23
201 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 319 g gio 16/04/15 mar 30/08/16
202 IMP. SANITARIO - APPARECCHIATURE ANTINCENDIO 196 g mar 23/06/15 mar 17/05/16
203 A.2 - Infanzia Terra 5 g ven 26/06/15 gio 02/07/15 111II+5 g
204 B.1 - Primaria Interrato 3 g mar 28/07/15 gio 30/07/15 112II+7 g
205 B.2 - Primaria Terra 10 g mar 28/07/15 lun 10/08/15 112II+7 g
206 B.3 - Primaria Primo 10 g mar 28/07/15 lun 10/08/15 113II+7 g
207 B.5 - Palestra Terra 7 g mar 23/06/15 mer 01/07/15 114II+7 g 232
208 C.1 - Sottoservizi 3 g ven 13/05/16 mar 17/05/16 20
209 IMP. SANITARIO - TUBAZIONI, ALLACCIAMENTI, VALVOLAM E 247 g gio 16/04/15 ven 20/05/16
210 A.1 - Infanzia Fondazioni 4 g gio 16/04/15 mar 21/04/15 24II-5 g
211 A.2 - Infanzia Terra 12 g ven 26/06/15 lun 13/07/15 111II+5 g 229
212 B.1 - Primaria Interrato 5 g mar 28/07/15 lun 03/08/15 112II+7 g
213 B.2 - Primaria Terra 15 g mar 28/07/15 lun 17/08/15 112II+7 g 230
214 B.3 - Primaria Primo 15 g mar 28/07/15 lun 17/08/15 113II+7 g 231;222;224
215 C.1 - Sottoservizi 3 g ven 13/05/16 mar 17/05/16 20
216 C.2 - Sistemazioni esterne 4 g mar 17/05/16 ven 20/05/16 21
217 IMP. SANITARIO - SANITARI E RUBINETTERIA 6 g mar 23/08/16 mar 30/08/16 5
218 A.2 - Infanzia Terra 2 g mar 23/08/16 mer 24/08/16 193 219
219 B.2 - Primaria Terra 2 g gio 25/08/16 ven 26/08/16 218 220
220 B.3 - Primaria Primo 2 g lun 29/08/16 mar 30/08/16 219
221 IMP. SANITARIO - CENTRALE TERMICA - COLLETTORI, VAL VOLE, POMPE7 g mar 18/08/15 mer 26/08/15
222 B.1 - Primaria Interrato 7 g mar 18/08/15 mer 26/08/15 214 226
223 IMP. SANITARIO - CENTRALE TERMICA - GENERATORI, SCA MBIATORI 3 g mar 18/08/15 gio 20/08/15
224 B.1 - Primaria Interrato 3 g mar 18/08/15 gio 20/08/15 214
225 IMP. SANITARIO - CENTRALE TERMICA - ISOLAZIONE 5 g gio 27/08/15 mer 02/09/15
226 B.1 - Primaria Interrato 5 g gio 27/08/15 mer 02/09/15 222
227 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 201 g gio 02/07/15 gio 02/06/16
228 IMP. TERMICO - TUBAZIONI, COLLETTORI, VALVOLAME E I SOLAZIONI188 g gio 02/07/15 lun 16/05/16
229 A.2 - Infanzia Terra 18 g mar 14/07/15 gio 06/08/15 211 247
230 B.2 - Primaria Terra 20 g mar 18/08/15 lun 14/09/15 213 248;249
231 B.3 - Primaria Primo 18 g mar 18/08/15 gio 10/09/15 214 236;237;239;250
232 B.5 - Palestra Terra 5 g gio 02/07/15 mer 08/07/15 207 251;234
233 C.1 - Sottoservizi 2 g ven 13/05/16 lun 16/05/16 20
234 C.3 - Generale 2 g gio 09/07/15 ven 10/07/15 232
235 IMP. TERMICO - CENTRALE TERMICA - COLLETTORI, VALVO LE, POMPE5 g ven 11/09/15 gio 17/09/15
236 B.1 - Primaria Interrato 5 g ven 11/09/15 gio 17/09/15 231
237 C.3 - Generale 5 g ven 11/09/15 gio 17/09/15 231 241
238 IMP. TERMICO - CENTRALE TERMICA - GENERATORI, SCAMB IATORI 3 g ven 11/09/15 mar 15/09/15
239 C.3 - Generale 3 g ven 11/09/15 mar 15/09/15 231
240 IMP. TERMICO - CENTRALE TERMICA - ISOLAZIONE 5 g ven 18/09/15 gio 24/09/15
241 B.1 - Primaria Interrato 5 g ven 18/09/15 gio 24/09/15 237
242 IMP. TERMICO - IMPIANTO RADIANTE 53 g mar 22/03/16 gio 02/06/16 264
243 A.2 - Infanzia Terra 15 g mar 22/03/16 lun 11/04/16 158 244
244 B.2 - Primaria Terra 20 g mar 12/04/16 lun 09/05/16 243 245
245 B.3 - Primaria Primo 18 g mar 10/05/16 gio 02/06/16 244
246 IMP. TERMICO - DISTRIBUZIONE ARIA 78 g gio 09/07/15 lun 26/10/15
247 A.2 - Infanzia Terra 15 g ven 07/08/15 gio 27/08/15 229 254
248 B.1 - Primaria Interrato 5 g mar 15/09/15 lun 21/09/15 230 255
249 B.2 - Primaria Terra 25 g mar 15/09/15 lun 19/10/15 230 256
250 B.3 - Primaria Primo 20 g ven 11/09/15 gio 08/10/15 231 252;257
251 B.5 - Palestra Terra 10 g gio 09/07/15 mer 22/07/15 232 258
252 C.3 - Generale 12 g ven 09/10/15 lun 26/10/15 250 260FI-30 g
253 IMP. TERMICO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA 68 g gio 23/07/15 lun 26/10/15
254 A.2 - Infanzia Terra 4 g ven 28/08/15 mer 02/09/15 247
255 B.1 - Primaria Interrato 2 g mar 22/09/15 mer 23/09/15 248
256 B.2 - Primaria Terra 5 g mar 20/10/15 lun 26/10/15 249
257 B.3 - Primaria Primo 5 g ven 09/10/15 gio 15/10/15 250
258 B.5 - Palestra Terra 5 g gio 23/07/15 mer 29/07/15 251
259 IMP. ELETTRICO - A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANIC I 35 g mar 15/09/15 lun 02/11/15
260 B.1 - Primaria Interrato 35 g mar 15/09/15 lun 02/11/15 252FI-30 g 261
261 Fine reti meccaniche 0 g lun 02/11/15 lun 02/11/15 260 277
262 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radi otelefonici e televisivi 260 g mar 02/06/15 lun 25/07/16
263 IMP. ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI 7 g ven 03/06/16 lun 13/06/16 269
264 A.2 - Infanzia Terra 2 g ven 03/06/16 lun 06/06/16 242 265
265 B.1 - Primaria Interrato 2 g mar 07/06/16 mer 08/06/16 264 266
266 B.2 - Primaria Terra 2 g gio 09/06/16 ven 10/06/16 265 267
267 C.3 - Generale 1 g lun 13/06/16 lun 13/06/16 266
268 IMP. ELETTRICO - APPARECCHI DI COMANDO E CONTROLLO 4 g mar 14/06/16 ven 17/06/16 283
269 A.2 - Infanzia Terra 1 g mar 14/06/16 mar 14/06/16 263 270
270 B.1 - Primaria Interrato 1 g mer 15/06/16 mer 15/06/16 269 271
271 B.2 - Primaria Terra 1 g gio 16/06/16 gio 16/06/16 270 272
272 B.3 - Primaria Primo 1 g ven 17/06/16 ven 17/06/16 271
273 IMP. ELETTRICO - DISPERSORE 3 g mar 02/06/15 gio 04/06/15
274 B.2 - Primaria Terra 2 g mar 02/06/15 mer 03/06/15 23 275
275 C.3 - Generale 1 g gio 04/06/15 gio 04/06/15 274
276 IMP. ELETTRICO - CAVIDOTTI 102 g mar 03/11/15 mer 18/05/16
277 A.2 - Infanzia Terra 6 g mar 03/11/15 mar 10/11/15 261 278
278 B.2 - Primaria Terra 8 g mer 11/11/15 ven 20/11/15 277 279
279 B.3 - Primaria Primo 6 g lun 23/11/15 lun 30/11/15 278 280
280 B.5 - Palestra Terra 4 g mar 01/12/15 ven 04/12/15 279 141
281 C.2 - Sistemazioni esterne 4 g ven 13/05/16 mer 18/05/16 20
282 IMP. ELETTRICO - CAVI 8 g lun 20/06/16 mer 29/06/16
283 A.2 - Infanzia Terra 2 g lun 20/06/16 mar 21/06/16 268 284
284 B.1 - Primaria Interrato 1 g mer 22/06/16 mer 22/06/16 283 285
285 B.2 - Primaria Terra 2 g gio 23/06/16 ven 24/06/16 284 286
286 B.3 - Primaria Primo 1 g lun 27/06/16 lun 27/06/16 285 287
287 B.5 - Palestra Terra 1 g mar 28/06/16 mar 28/06/16 286 288
288 C.3 - Generale 1 g mer 29/06/16 mer 29/06/16 287 297
289 IMP. ELETTRICO - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 12 g mer 04/05/16 gio 19/05/16
290 A.2 - Infanzia Terra 2 g mer 04/05/16 gio 05/05/16 186 291
291 B.1 - Primaria Interrato 2 g ven 06/05/16 lun 09/05/16 290 292
292 B.2 - Primaria Terra 2 g mar 10/05/16 mer 11/05/16 291 293
293 B.3 - Primaria Primo 2 g gio 12/05/16 ven 13/05/16 292 294
294 B.5 - Palestra Terra 2 g lun 16/05/16 mar 17/05/16 293 295
295 C.3 - Generale 2 g mer 18/05/16 gio 19/05/16 294
296 IMP. TRASMISSIONE DATI - QUADRI PERMUTAZIONE 1 g gio 30/06/16 gio 30/06/16 299
297 B.2 - Primaria Terra 1 g gio 30/06/16 gio 30/06/16 288
298 IMP. TRASMISSIONE DATI - PRESE UTENTE 5 g ven 01/07/16 gio 07/07/16 305
299 A.2 - Infanzia Terra 1 g ven 01/07/16 ven 01/07/16 296 300
300 B.1 - Primaria Interrato 1 g lun 04/07/16 lun 04/07/16 299 301
301 B.2 - Primaria Terra 1 g mar 05/07/16 mar 05/07/16 300 302
302 B.3 - Primaria Primo 1 g mer 06/07/16 mer 06/07/16 301 303
303 B.5 - Palestra Terra 1 g gio 07/07/16 gio 07/07/16 302
304 IMP. RILEV. E ALL. INCENDIO - LINEE 5 g ven 08/07/16 gio 14/07/16 311
305 A.2 - Infanzia Terra 1 g ven 08/07/16 ven 08/07/16 298 306
306 B.1 - Primaria Interrato 1 g lun 11/07/16 lun 11/07/16 305 307
307 B.2 - Primaria Terra 1 g mar 12/07/16 mar 12/07/16 306 308
308 B.3 - Primaria Primo 1 g mer 13/07/16 mer 13/07/16 307 309
309 B.5 - Palestra Terra 1 g gio 14/07/16 gio 14/07/16 308
310 IMP. RILEV. E ALL. INCENDIO - DISPOSITIVI IN CAMPO 5 g ven 15/07/16 gio 21/07/16 317
311 A.2 - Infanzia Terra 1 g ven 15/07/16 ven 15/07/16 304 312
312 B.1 - Primaria Interrato 1 g lun 18/07/16 lun 18/07/16 311 313
313 B.2 - Primaria Terra 1 g mar 19/07/16 mar 19/07/16 312 314
314 B.3 - Primaria Primo 1 g mer 20/07/16 mer 20/07/16 313 315
315 B.5 - Palestra Terra 1 g gio 21/07/16 gio 21/07/16 314
316 IMP. RILEV. E ALL. INCENDIO - CENTRALE 2 g ven 22/07/16 lun 25/07/16 116
317 A.2 - Infanzia Terra 1 g ven 22/07/16 ven 22/07/16 310 318
318 B.2 - Primaria Terra 1 g lun 25/07/16 lun 25/07/16 317
319 Durata dei lavori 354 g lun 02/03/15 gio 01/09/16
320 Inizio lavorazioni 0 g lun 02/03/15 lun 02/03/15
321 Fine lavorazioni 0 g gio 01/09/16 gio 01/09/16 5
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